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Beszámoló 

a 2012. évi önkormányzati beruházások helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

2012. évi beruházásainkat sajátos kettősség jellemezte; egyrészt sikerült befejezni valamennyi, a 2011. évben megkezdett, és különböző objektív okokból a 2012. évre áthúzódó nagy beruházásunkat, ugyanakkor ez évben is kezelni kellett a már 2011-ben jelentkező – elsősorban az építőipart érintő – csőd-és felszámolási eljárások következményeit; e körben kell megemlíteni két nagy beruházásunk (Központi Óvoda, Víz utcai Táncház) kivitelezésének késedelmes teljesítését. Mindezen nehézségek ellenére 2012. november végére az útfelújítások kivételével gyakorlatilag valamennyi, a Képviselő-testület, illetve a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság által eldöntött beruházásunk fizikai kivitelezése befejeződött. Az év hátralévő részében a támogatásból megvalósult beruházásaink egy részének pénzügyi elszámolását kell még elvégezni. Már látható, hogy a közlekedésfejlesztés területén megvalósított beruházásaink forgalomba helyezési eljárásai át fognak húzódni a 2013. évre.

A 2012-ben befejezett beruházások értéke meghaladja a 2 milliárd forintot, a folyamatban lévő beruházásaink értéke az 1,5 milliárd forintot; további 2,1 milliárd forint értékű beruházás előkészítés alatt áll. 50 millió forintnyi meghiúsulási és késedelmi kötbérigény érvényesítésére tettünk intézkedéseket.

A beszámoló három részből áll: az első rész a megvalósult beruházásainkat, a második a folyamatban lévő, a harmadik pedig a benyújtott, de még el nem bírált, illetve az előkészítés alatt álló pályázatainkat tartalmazza.

A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság hatáskörébe utalt pénzügyi előirányzatok felhasználását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

I. MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSOK:

1. Az ÉAOP-3.1.2/A-2009-0029 kódszámú „Jászberény városi útjainak felújítása” című projekt.

2009-ben pályázatot nyújtottunk be az ÉAOP-3.1.2/A-2009-0029 kódjelű pályázatra „Jászberény városi útjainak felújítása” címmel az alábbi utcák felújítására:

Határ, Bimbó, Szent Imre herceg, Kürt, Álmos, Suba, Balaton- Sátor, Árok, Dohány, Tulipán, Vécsey Ernő, Hajnal, Villany, Kárpát, Messzelátó, Ártér.

A pályázat 2009-ben tartaléklistára került. 2010. október 7-én az Észak Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a tartaléklistán lévő pályázatunkat – csökkentett műszaki tartalommal – támogatásra érdemesnek ítélte.

A pályázat keretében megvalósuló útfelújítások az alábbi utcákat érintik:

Határ, Bimbó, Szent Imre herceg, Kürt, Álmos, Suba, Kárpát, Messzelátó, Ártér utcák.

A beruházás megvalósítása 2010-ben a Bimbó utca felújításával kezdődött meg. A fennmaradó utcák tekintetében a 2011. évben lefolytatott sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre került a vállalkozási szerződés, és 2011. október elejétől meg is indultak a kivitelezési munkálatok. A nyertes kivitelező cég – a DuCo Konzorcium – a beruházást határidőre befejezte.

A kivitelezés főbb paraméterei:

a. Útfelújítás:

4333 fm

b. Növénytelepítés:
89 db fás szárú növény

c. Utcabútorok:

11 db pad

A beruházás teljes költsége: 310 millió Ft.


A kivitelezés befejeződött, és mostanra a pályázat pénzügyi elszámolása is megtörtént.

2. Funkcióbővítő integrált településközpont fejlesztés.

Jászberény Város Önkormányzata 2008. évben pályázatot nyújtott be az ÉAOP-5.1.1./D-2008 számú európai uniós forrásból finanszírozott pályázati felhívásra. 

A pályázat komplex településközpont fejlesztést tartalmaz az alábbiak szerint:

- Városi Zagyva sétány építése

- Déryné Művelődési Központ homlokzat- és tetőfelújítása

- Szentháromság téri park felújítása

- Lehel Vezér Gimnázium homlokzatának felújítása

- Fürdő utcai közterület felújítása

- Kőhíd kétirányúsítása

- Nyilvános WC telepítése

- Kulturális ún. „soft” elemek

A beruházás megvalósításához kapcsolódó, pályázatban vállalt „soft elemek”:

· Jász identitást, kötődést és büszkeséget erősítő akciók szervezése, társadalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációra:

· „Szülőföldünk a Jászság” című könyv összeállítása, ill. kapcsolódó előadások tartása

· Egy kutatómunkán alapuló térségi szintű verseny iskolásoknak

· Városi hagyományőrző rendezvénysorozat:

„HANG-os Nap”

A Jászkun Redemptio megünneplése, műsor

Múltidéző játszóház (Rákóczi és kora)

Játszó-Nap Népi gyermekjátékokkal

Népi Ételek Főzőversenye

A Jászsági hímzések – kiállítás

Hagyományőrző Népdalkörök Bemutatója

Jászsági Képzőművészek Kiállítása

Jász Huszárbandérium bemutatói

Városlakók Napja

· Egy szórakoztató interaktív csoportos vetélkedő – Jász KI MIT TUD városi iskolásoknak

· Fotópályázat

· Szabadtéri fotókiállítás

· Környezettudatosság fejlesztése

Vásárhelyi István Életútja – környezettudatosságot erősítő rendezvény

Tiszta Levegőt Jászberénynek
· Városmarketing akciók

Tematikus kiadványok – Jászberény a Jászság szíve (turisztikai kiadvány); 
Üzleti lehetőségek Jászberényben (befektetési portfoliót bemutató kiadvány)

Vitafórum és szakmai fórum szervezése

Turisztikai kiállításon való megjelenés (Főszezon, Budapest)

Információs térképek elhelyezése a városban

A beruházás teljes költsége 838 millió forint, az igénybe vett támogatás 567,5 millió forint. Jelenleg a projekt pénzügyi elszámolása zajlik.

A főtérfejlesztéshez kapcsolódó saját forrásból megvalósított beruházások:

Zagyva mellvédfal építés

Az elmúlt évben megvalósult, teljes költsége: 53 millió forint

Déryné tömb körüli díszburkolat, díszvilágítás

A beruházás az elmúlt évben kezdődött meg, és ez évben a „Főtér” fejlesztéssel egy időben fejeződött be, teljes költsége: 58 millió forint.

Kőhíd és a Fahíd díszvilágítása: 6 millió forint

3. Sportöltöző építése:

Jászberény Város Önkormányzata, mint helyi önkormányzat 2011. április 01. határidővel pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által meghirdetett iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés című pályázati konstrukcióra, mely pályázat keretében a projekt 18 millió forint támogatásban részesült, melyhez az önkormányzat 32 millió forint saját forrást biztosított. A projekt megvalósítására ily módon rendelkezésre álló forrás összesen 50 millió forint.

A beruházás határidőre, a rendelkezésre álló költségkereten belül valósult meg.

A beruházás tényleges költsége:

48 millió forint

· ebből az építés költsége:

45 millió forint

Kivitelező: LOGI-LOGO Kft. Jászberény

Tervező: GONAKÓ Bt. Jászberény

Műszaki ellenőr: Hornyák János, Jászberény

Az épület hasznos alapterülete: 136 m2, mely teljes körűen akadálymentesített.

A projekt megvalósítása alatt 2 fő közfoglalkoztatott alkalmazására is sor került.

4. Nyolc nevelőcsoportos Központi Óvoda építése.

A Nyolc nevelőcsoportos Központi Óvoda építésére irányuló pályázati dokumentáció az ÉAOP-2007-4.1.1 számú, kétfordulós európai uniós pályázati kiírásra került benyújtásra a 2008. évben. A pályázat első alkalommal forráshiány miatt elutasításra került, később azonban lehetőség nyílt a pályázati dokumentáció újbóli benyújtására. A pályázat második alkalommal 2008. október 28-án került beadásra. Az Irányító Hatóság az újra benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte. A projektfejlesztési folyamat befejezése után a második fordulós pályázati anyag 2009. október 8-án került beadásra, melynek elbírálása után a pályázat támogatásban részesült. A Támogatási szerződés 2010. január 29-én került aláírásra.

A projekt kivitelezési szakasza az elhúzódó közbeszerzési eljárást követően 2011. áprilisában kezdődött meg, a kivitelezés – ugyancsak jelentős határidő-túllépéssel – 2012. szeptember 28-án fejeződött be. A projektzáró rendezvényre 2012. október 31.-én került sor. A projekt pénzügyi elszámolása jelenleg zajlik.

A projekt teljes költsége 708 millió forint, melyből a támogatás összege 438 millió forint.

Kivitelező: Barakk Kft. Jászberény
5. Jászság Népi Együttes székház felújítása.

Jászberény Város Önkormányzata 2009. február 27-én támogatási szerződést kötött az Önkormányzati Minisztériummal a Jászság Népi Együttes székházának felújítására. A minisztérium a projekt megvalósítására – 2010. december 31-ig történő felhasználás, illetve elszámolás mellett – 120.000.000 Ft támogatást nyújtott. A projekt a többszöri tervmódosítások, valamint a sikertelen közbeszerzési eljárások miatt a tervezett határidőre nem valósulhatott meg, emiatt a kivitelezési határidő, illetve ennek érdekében a Támogatási Szerződés módosításának kérelmezésére került sor. A benyújtott kérelemnek a Belügyminisztérium helyt adott, melynek értelmében a kapott támogatás felhasználásával 2012. június 30-ig kellett volna elszámolni. A projekt megvalósítása 2011 augusztusában megkezdődött, a beruházás a műszaki ütemtervnek megfelelően haladt, az építési munkálatok befejezésének tervezett időpontja 2012. április 30. volt.

2011. október végén azonban a kivitelező konzorciumot vezető cég – a Hérosz Zrt. – csődeljárást kezdeményezett önmaga ellen, és a beruházás kivitelezési területéről levonult; ezzel a kivitelezési munkálatok félbeszakadtak. A Hérosz Zrt.-vel történt pénzügyi elszámolást követően kiírásra került újabb közbeszerzési eljárás eredményeként az új kivitelező – a Wengler Kft. – folytatta a kivitelezést. Időközben a Támogatási Szerződés ismételten módosításra került, a kapott támogatás elszámolásának határideje 2012. október 31-re módosult.

A kivitelezés – határidő túllépéssel – 2012. október 15-i műszaki átadással befejeződött. A támogatás felhasználásával kapcsolatos záró pénzügyi-gazdasági jelentés azonban ennek ellenére is határidőben megküldésre került a Belügyminisztérium részére.

Jelenleg az ingatlan gáz- és elektromos hálózatra történő rákötése zajlik, ezt követően a próbaüzem lefolytatására kerül majd sor.

A projekt teljes költsége: 209 millió forint, az igénybe vett támogatás összege: 120 millió forint. Meghiúsulási és késedelmi kötbér címén érvényesített összeg: 32 millió forint.

6. Városi utak, járdák, terek felújítása (Választókerületi keret)

Kivitelező: Boserép Kft. Jászberény

A projekt keretében többek között több mint 4000 fm járda építésére, felújítására, és közel 500 fm csapadékelvezető rendszer (árok és csatorna) felújítására kerül sor.

A beruházás határidőre elkészült, teljes összege: bruttó 34.540.830 ,-Ft

7. Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése

A Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett, a „tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A TELPÜLÉSI ÉS TÉRSÉGI FEJLESZTÉSEKRŐL” című pályázati felhívásra 2011. szeptember 30-án benyújtott nyertes pályázaton nyert forrás segítségével 2012. első negyedévében beszerzésre került:

1. 5 db Thermoláda edényzettel, 

2. 1 db motoros fűkasza,

3. 1 db motoros fűrész, és

4. 1 db vérnyomásmérő.

A Támogató Vidékfejlesztési Minisztériummal 2012. január 10-én került sor a Támogatási szerződés megkötésére.

A pályázat megvalósításának költség-összetétele:

A pályázat tényleges megvalósításának bekerülési költsége: 
822 ezer forint.

· A felhasznált támogatás összege:



736 ezer forint

· A felhasznált önerő összege:




  86 ezer forint.

A támogatóval az elszámolás megtörtént.

8. 3D-s gyalogátkelőhelyek kiépítésének bővítése

2011-ben kezdődött 9 db térhatású gyalogátkelőhely felfestése, 2012-ben további két térhatású gyalogátkelőhely létesítésére került sor.

2012-ben összesen az alábbi 11 gyalogátkelőhely létesült térhatású útburkolati jelölés:

· Bercsényi út – Zirzen Janka utca sarok

 

· Bercsényi út – Dózsa György út sarok



· Rákóczi út – Gém utca sarok




· Rákóczi út – Szent István Egyetem előtt



· Szent István krt., a COOP üzlet előtt



· Hatvani út – Strand előtt




· Kossuth út (a volt Tejipari üzem előtt)



· Kőhídi Gyógyszertár






· Hatvani út 35.

· Gyöngyösi út – Alsócsincsapart utca sarok

· Lehel vezér tér 7. szám előtt (Posta)

Ezzel egy időben a már korábban megépített kerékpárutak mentén – a közút és a kerékpárút csatlakozásának beláthatatlansága miatt – az alábbi helyeken domború tükör került kihelyezésre:

· Bajnok utca – Telep utca kereszteződése 2 db Ø 600 mm

· Zoltán utca – Dózsa György út kereszteződése 2 db Ø 600 mm

· Korcsolya utca Kossuth L. út kereszteződése 1 db Ø 600 mm

· Béla utca – Kossuth L. út kereszteződése 1 db Ø 800 mm

· Gém utca – Rákóczi út kereszteződése 2 db Ø 600 mm

· Bercsényi út – Gyöngyösi Út kereszteződése 1 db Ø 600 mm

A projekt teljes költsége 3 millió forint volt, a kivitelezés 2012. április 30-ra fejeződött be.

II. FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK:

1. Az ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0002 kódszámú „Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” című projekt.

A pályázatot a Jászsági Többcélú Társulás készítette és koordinálja. A pályázatban részt vevő jászsági települések: Jászberény, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászágó, Jászárokszállás, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászivány és Pusztamonostor. 

Jászberényben a projekt keretében az alábbi helyszíneken kerül sor új autóbusz-öböl megépítésére, illetve már meglévő autóbusz-öböl felújítására.

	Electrolux, autóbusz forduló

	Fémnyomó út, Ifjúság úti mh. (város felé)

	Fémnyomó út, Ifjúság úti mh. (városból ki)

	Nagykátai út, Aldi mh. (város felé)

	Nagykátai út, Aldi mh. (városból ki)

	Vaspálya utca, Sorompó mh. (városból ki)

	Vaspálya utca mh (város felé)

	Rákóczi út mh. (városból ki)

	Rákóczi út, Szent István Egyetem mh. (város felé)

	Rákóczi út,  Bem J. úti mh., (város felé)

	Bajcsy Zs. út, Gróf Apponyi iskola mh. (városból ki) 

	Bajcsy Zs. út, Gróf Apponyi iskola mh. (város felé) 

	Szt. István krt., Korányi úti mh. (város felé)

	Szt. István krt., Korányi úti mh. (városból ki)

	Bercsényi út, Belvárosi iskola mh. (város felé)

	Bercsényi út, Belvárosi iskola mh. (városból ki)

	Nádor utcai mh. (városból ki)

	Rákóczi út, Petőfi téri mh. (városból ki) 

	Kossuth L. út, Fuvaros úti mh. (város felé)

	Kossuth L. út, Fuvaros úti mh. (városból ki)

	Portelek, autóbusz végállomás


A munkaterület átadására 2012. augusztus 16-án került sor, a kivitelezés szeptember hónapban kezdődött. A projekt fizikailag csaknem teljesen elkészült, a kivitelezést viszont hátráltatta az elektromos hálózat átépítése (villanyoszlopok áthelyezése néhány buszöbölnél), így az öblök forgalomba helyezése áthúzódik a jövő évre.

Kivitelező: Aszfaltplusz Kft. Budapest

2. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja.
A REGIO-KOM társulás által lefolytatott pályáztatás és közbeszerzési eljárás eredményeként 2012. október hónapban a munkaterület átadásra került, a munkálatok megkezdődtek. Tervezett befejezés a teljes projektre (33 település) vonatkozóan 2013. október. 

Kivitelező: Duna Aszfalt Kft.
3. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Jászberényben. (ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0006)

A projekt eredetileg tervezett összköltsége: 352.983.824,- Ft.

A Közreműködő Szervezet által jóváhagyott elszámolható költség: 136.668.505,- Ft.

Megítélt támogatás: 123.001.654,- Ft.

	ÉAOP-3.1.3/A–11-2011-0006 kódszámú, "Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Jászberényben" című pályázat

	Kerékpárút szakaszok
	Érintett utcák
	Kerékpárút típusa
	Hossz (m)
	Pályaszer-kezet
	Vízelveze-tés
	Egyéb

	I.
	Zagyva folyó hatvani úti hídjától a Hatvani út - Toborzó u. keresztező-déséig
	Elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút
	466
	aszfalt
	Külön terv és engedély alapján készül.
	 

	II.
	Hatvani út - Toborzó u. keresztező-désétől a Ferencesek teréig
	Nyitott kerékpársáv
	209
	külön pályaszerkezet nem készül
	Zárt csapadékvíz elvezető csatornával jelenleg is  megoldott.
	 

	III.
	Ferencesek tere-Pethes Imre utca-Hatvani út - Május I. tér-Thököly út
	381 méteren elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút,   79 méteren kétirányú kerékpárút,   154 méteren elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút
	614
	térkő-burkolat
	Részben jelenleg is megoldott zárt csapadékvíz elvezető csatornával, egyéb helyeken szikkasztó árok készül 
	 


	IV.
	Hatvani út - Herkules u. -Fiastyúk u. - Göncöl u. - Öntő u.
	343 méteren kerékpáros nyom,        97 méteren elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút
	440
	aszfalt 
	szikkasztó árkok készülnek
	Forgalmi- rend változás történik.

	V.
	Mártírok út - Jókai M. u. - Rákóczi út
	188 méteren nyitott kerékpársáv, 103 méteren egyesített gyalog és kerékpárút   
	291
	aszfalt (Mártírok út burkolat átépítése szükséges.) 
	Zárt csapadékvíz elvezető csatornával jelenleg is  megoldott.
	 

	VI.
	Nádor u.
	Elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút
	255
	térkő-burkolat
	Zárt csapadékvíz elvezető csatornával jelenleg is  megoldott.
	 

	VII.
	Hunyadi utca
	Kerékpáros nyom
	791
	külön pályaszer-kezet nem készül
	Jelenlegi vízelvezetés marad.
	Forgalmi- rend változás történik.

	Összesen
	 
	 
	3066
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Elszámolható összes hossz:
	2275 m
	
	
	
	

	Ebből nyom és sáv:
	740 m
	
	
	
	

	Nem elszámolható:
	791 m 
	
	
	
	

	Összesen:
	
	3066 m
	
	
	
	


Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.
4. Saját erős útfelújítás
A rendelkezésre álló 150 millió forint pénzügyi keret terhére az alábbi utcák kerülnek felújításra. 

	Harcos

	Tavasz

	Kodály Zoltán

	Komáromi József

	Herkules ( Hableány- Jedám)

	Koszorú - Réhely

	Kaszás (eleje)

	Vásárhelyi István (Szent I.-Csákány u., hrsz.:3395/3)

	Csákány

	Sátor

	Daru

	Honvéd

	Olvasókör

	Tulipán utca

	Kápolna-Mária összekötő utca

	Költő utca útcsatlakozás

	Szárazmalom u.


Kivitelező: DuCo Konzorcium

A kivitelezés október elején megkezdődött, a befejezés végső határideje 2013. március.

Kedvező időjárás esetén a projekt még ez évben befejeződhet.

5. Jászberény-Jászjákóhalma szennyvízközmű beruházás.
A kiviteli tervek elkészültek, jelenleg a közbeszerzési eljárások előkészítése zajlik. 

A projekt teljes költsége nettó 1,8 milliárd forint, melyből a jászberényi projekt tervezett költsége 800 millió forint, melyhez 53 millió forint saját forrás társul.
6. „Jászberény város bel- és csapadékvíz védelmi projektje” – ÉAOP-5.1.2-D/2-2011-0007.

Jászberény Város Önkormányzata 2011. november 25-én pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszerének az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011 jelű pályázati konstrukciójára „Jászberény város bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztése” címmel.

A pályázat műszaki tartalma az alábbiak szerinti került meghatározásra:

Az 1-40-0, 1-40-23, és az 1-40-23-6 jelű csapadékvíz elvezető csatornák megépítése, ami a Gyöngyösi út, Alsócsincsapart, Felsőcsincsapart, Üstökös, Toborzó, Jedám, Herkules, Térítő, Cimbalom, Ilona és Harcos utcák csapadékvíz-elvezetését oldja meg.

A tervezett beruházás forrásösszetétele a pályázatban az alábbiak szerint került meghatározásra:

A tervezett beruházás teljes bruttó költsége:
355.104.486,-Ft.

Igényelhető támogatás:



300.000.000,-Ft.

Saját forrás:




55.104.486,-Ft.

A pályázat benyújtását követően, 2012. április 20-án a Közreműködő Szervezet azt a tájékoztatást adta, hogy az elbírálás alapján a pályázat szakmailag megfelelt ugyan a támogatáshoz szükséges követelményeknek, a szakmai értékelés során azonban a magasabb átlagpontszámot elért pályázatok támogatási igénye kimerítette a rendelkezésre álló keretet, így Jászberény Város Önkormányzatának pályázata – támogatásra alkalmasként – tartaléklistára került.

Ezt követően, 2012. november 7-én ismét levelet kaptunk a Közreműködő Szervezettől, amelyben tájékoztattak, hogy tartaléklistára helyezett pályázatunk 264.359.436,- Ft összegű támogatásban részesül.

Fentiek alapján a beruházás forrásösszetétele az alábbi:

A tervezett beruházás teljes bruttó költsége: 355 millió forint.

Igénybe vehető támogatás: 264 millió forint.

Saját forrás: 91 millió forint.

Jelenleg a Támogatási Szerződés aláírásának előkészítése zajlik.

III. BENYÚJTOTT, DE MÉG EL NEM BÍTRÁLT PÁLYÁZATOK:
1. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0042 – Komplex telep-program:

„A jászberényi Faiskola utcai szegregátum komplex telep-programja”

A projekt konzorciumban valósul meg, az alábbi partnerek között: Jászberény Város Önkormányzata, mint főpályázó, Türr István Képző és Kutató Intézet, valamint „VÁRUNK” Alapítvány, mint konzorciumi partnerek.

A projekt célja a szegregátumban élők szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási esélyeinek javítása. Kialakításra kerül a Csillagház-Cserhaj és a Csillag Szolgáltatópont (Faiskola utca 3., régi Gondozóház épületében), amely egyaránt szolgál a menedzsment, valamint a különféle közösségi programok elhelyezésére. A program célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése, a szegregáció felszámolása.

A projekt megvalósítási költsége: 150 millió forint.

Igényelt támogatás: 150 millió forint.

Ebből Jászberény Város Önkormányzata által igényelt támogatás: 47 millió forint.

Támogatás intenzitása: 100 %

További szükséges önerő: 10.000.000,- Ft – a Közösségi Ház kialakításához szükséges a támogatáson felül

Benyújtás ideje: 2012. október – elbírálás alatt

A projekt tervezett ütemezése: 2013. január – 2015. május.

2. TÁMOP-3.1.11-12-2012-0415 – Óvodafejlesztés:

„Kudarcmentes iskolakezdés elősegítése Jászberény Város Óvodai Intézményében, azaz színvonalas kisgyermekkori nevelés biztosítása az intézmény valamennyi óvodása számára”

A projekt célja a készség-és képességfejlesztés játékon és tevékenységeken keresztül, a kudarcmentes iskolakezdés és eredményes tanulás érdekében. Színvonalas, differenciált kisgyermekkori nevelés biztosítása valamennyi gyermek számára, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igénnyel rendelkező, illetve a tehetséges gyermekre. A minőségbiztosítás előmozdítása, az együttműködési kapcsolatok bővítése családok, szociális és egészségügyi hálózatok bevonásával. Az intézményben foglalkoztatott dolgozók (óvodapedagógusok, nevelő munkát közvetlen segítő dajkák) szakmai felkészültségének fejlesztése. Az óvodapedagógusok, képzése és szakterületen történő megtartása a hatékony munkavégzés érdekében. A szülők támogatása nevelési feladataikban, az óvodák és szülők együttműködésének elősegítése, a helyi közösségek megismertetése a kisgyermekkori nevelés és gondozás fontosságával, új együttműködési formák kialakítása, elősegítése. Optimális személyi és tárgyi feltételek biztosítása a gyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához.
A projekt megvalósítási költsége: 100 millió forint

Igényelt támogatás: 100 millió forint

Támogatás intenzitása: 100 %

Benyújtás ideje: 2012. augusztus – elbírálás alatt

A projekt tervezett ütemezése: 2013.január – 2013. december

3. TÁMOP-5.6.1.B-12/2-2012-0116 – A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése

„Mindig van választás” – Bűnmegelőzési program Jászberény és környéke fiataljaiért

A projekt keretében bűnmegelőzési programok valósulnak meg Jászberény és környéke 500 fő fiataljának részvételével. A program célja, hogy az egyes szakterületekről bevont szakértők és együttműködő partnerek különböző tájékoztató programok, bűnmegelőzési tábor, bemutatók keretében direkt, célzott, interaktív formában készítsék fel és tájékoztassák a fiatalokat a témával kapcsolatban. Emellett a fiatalokkal foglalkozó szakemberek is releváns szakmai képzéseken, programokon vehetnek részt.

A projekt megvalósítási költsége: 39 millió forint

Igényelt támogatás: 39 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

Benyújtás ideje: 2012. június – elbírálás alatt

A projekt tervezett ütemezése: 2012. október – 2013. december

4. ÉAOP-2.1.1/A.I-12 - Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése
A projekt keretében a malom átépítésével kialakításra kerülne egy, a molnármesterséget bemutató látványterem, egy ún. jászsági kismesterségek bemutatására alkalmas terem, gyermekfoglalkoztató, kiállítóterek, pódiumterem, szatócs- és vendéglátó bolt. Mindezeken túl az épületet körülvevő környezet teljes körű integrálásával a Zagyva és a most épülő sétány továbbfejlesztésére is sor kerülne egy csónakház és egy csónakkikötő létesítésével. A környezetrendezés során az épülettel szerves egységet alkotna egy jászsági mondára vagy történelmi eseményre épülő tematikus játszótér is.

A projekt tervezett költsége: 700 millió forint

Igényelt támogatás: 500 millió forint

Tervezett saját forrás: 200 millió forint.

A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll.

5. ÉAOP-2.1.1/E-12 kódszámú „Versenyképes turisztikai termékek – és attrakciófejlesztés” című felhívás keretében „A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Szolnok – Boldog települések közötti szakaszon” című pályázat

A Zagyva folyó mente turisztikai hasznosításának kialakítása 2009-ben indult el. Többéves előkészítést és egyeztetést követően térségünkben az Észak-Alföldi Operatív Program ÉAOP-2.1.1/E-12 kódszámú, a folyó északi vonalán pedig az ÉAOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Versenyképes turisztikai termékek – és attrakciófejlesztés” című kiemelt projektje kínált lehetőséget a megvalósításra. A projektötlet a kétszakaszos értékelési rendnek megfelelően 2012. májusában készült el a Zagyva teljes szakaszára. Mivel a folyó két régió területét is érinti, az Észak-Magyarszágra és az Észak-Alföldre vonatkozó projektötlet külön-külön került megfogalmazásra.

A projektötlet a 2012. május 7-i határidőig benyújtásra került a Nemzetgazdasági Minisztériumba, ahonnan támogató nyilatkozatot kapott és kiemelt projektként került nevesítésre.

A részletes megvalósíthatósági tanulmány már a támogató nyilatkozat birtokában készült el, és határidőben benyújtásra került a kezelő szervezethez.

Az ügymenet jelenleg a második szakaszban tart, mostanra már a részletesen kidolgozott projektjavaslat kezelő szervezethez történő benyújtására is sor került. Ennek határideje 2012. október 31-e volt. A pályázat jelenleg a hiánypótlási szakaszánál tart.

A Zagyva folyó mentén tervezett kerékpárforgalmi létesítmények hossza a tanulmányterv alapján meghaladja a 190 km-t, amelyből a régiónkat érintő szakasz több mint 86 km.

A fejlesztés eredményeként a Régiónkban megvalósítani tervezett kerékpárút Boldog településnél indul és Szolnoknál csatlakozik az EuroVelo nyomvonalára. A tervezett fejlesztések minden esetben az ÚT-2.1.203:2010 útügyi műszaki előírásban (UME) rögzített műszaki feltételek betartása mellett történnek.

Az ÉAOP-2.1.1/E-12 pályázat keretében 13 önkormányzat, a Magyar Közút és a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság érintettek.

A projekt keretében régiónkban 86 km-t meghaladó hosszúságú kerékpárforgalmi létesítmény jön létre:

- kerékpárút építés külterületen:




  6 220 m

- kerékpárút építés belterületen:




  4 470 m

- kerékpárút építés árvízvédelmi gáton:



45 560 m

- kerékpáros létesítmény (kijelölés) meglévő burkolt úton:
28 600 m

- kerékpárút építés meglévő földúton:



  1 110 m

Összesen:






86 260 m

A projekt támogatásának intenzitása, jogcíme: 100 %-os, állami támogatásnak nem minősülő támogatás.

A Jászberény Város vonatkozásában tervezett nyomvonal az alábbiak szerint alakul:

- Jászfelsőszentgyörgytől kerékpáros létesítmény kül- és belterületen, a meglévő burkolt úton (3109 j. út)

- a Jászberényben meglévő kerékpárút (3113 j. út) – a Jászfelsőszentgyörgyi körforgalomtól a Kinizsi utcáig

- Jászberényben belterületi kerékpáros létesítmény (k. nyom, k. sáv) a Kinizsi utcától kezdődően Jászjákóhalma felé

- Jászberény külterületén kerékpárút a 31. j főúton Jászjákóhalmáig

A turisztikai projekt konzorciumi formában valósul meg, mely konzorcium vezetője Jánoshida Község Önkormányzata.

A projekt tervezett összköltségvetése: 2.1 milliárd forint.

A Jászberényt érintő tervezett költségvetési hányad: 230 millió forint.
6. ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0050 számú „Önkormányzati utak fejlesztése Jászberényben”
Jászberény Város Önkormányzata a központi lakott területek tehermentesítése és közlekedésbiztonsági célú átépítése érdekében a Jákóhalmi út és a Jászteleki út között található Vásártér utcát gyűjtőúttá kívánja fejleszteni, valamint a Báthory-Hableány-Kapás gyűjtőutakat fel kívánja újítani.

A Báthory-Hableány-Kapás utcák felújítására kiviteli terv készült. A rehabilitáció célja a jelen pillanatban nem megfelelő burkolatszélesség előírásoknak megfelelő szélességre történő növelése, valamint az idők folyamán leromlott állagú útszakaszok kétirányú járhatóvá tétele. A Vásártér utcára 2011. novemberben engedélyezési terv készült „Jászberény, Vásártér utcai összekötő út építése a 32. sz. főút (Jászteleki út) és a Jákóhalmi út (régi 31. sz. főút) között” megjelöléssel. A tervezés célja a város keleti oldalán egy olyan új gyűjtőútszakasz kialakítása, amely tehermentesíti a centrum forgalmát, illetve összeköti a meglévő városrészeket. Az útszakasz és csomópontjai kiépítésével létrejön egy egységes, fizikailag összefüggő gyűjtőútrendszer.

A projekt külön hangsúlyt fektet arra, hogy a projektek komplexitására, vagyis arra, hogy a projekt az új út építése mellett a meglévő hálózati elemek fejlesztésével, korszerűsítésével, a meglévő közlekedési felületek forgalomtechnikai vagy kis építéssel, felújítással járó kétirányú járhatóvá tételével valósulhasson meg. A cél a fenti kritériumoknak megfelelő úthálózat fejlesztése.

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség bírálata alapján a pályázat tartaléklistára került. A pályázat megfelelt a szakmai követelményeknek, azonban a szakmai értékelés során magasabb pontszámot elért pályázatok támogatási igénye kimerítette a rendelkezésre álló támogatási keretet. A projekt jóváhagyására csökkentett összegben került sor:

Tervezett költségvetés:

A projekt tervezett elszámolható összköltsége:
497.750.744,-Ft

Az igényelt támogatás összege:


400.000.000,-Ft

A tervezett sajáterő:



97.750.744,-Ft 

A tervezett támogatási intenzitás:

80,361507 %

Elfogadott (csökkentett) költségvetés:

Összköltség:
395.191.713,- Ft

Támogatás: 
355.672.542,- Ft

Sajáterő:
  39.519.171,- Ft

Támogatási intenzitás: 90,000000%

Amennyiben a tartaléklistáról a Közreműködő Szervezet a támogatott projektek közé sorolja ezen tervezett fejlesztésünket, a Képviselő-testületnek újra kell tárgyalnia a projekt műszaki tartalmát, valamint a szükséges saját forrás vállalását.

7. TIOP-3.4.2-11/1-2012-0293 – A jászberényi Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése és akadálymentesítése
A „Naplemente” Idősek Otthonában az ellátást igénybevevők 2-3-4 ágyas szobákban kerülnek elhelyezésre. A lakószobák tágasak, barátságosak, de a mellékhelyiségek korszerűtlenek, nem felelnek meg az ellátást igénybevevők szükségleteinek. Az intézmény legrégebbi építésű szárnya felújításra szorul, elsősorban a nyílászárók cseréjét, a hőszigetelést és a fűtéskorszerűsítést szükséges elvégezni. Az intézmény saját mosodával rendelkezik, gépparkjában közel 20 éves ipari gépek is találhatók, melyek cseréje mostanra szükségessé vált.

A „Naplemente” Idősek Otthonában a projekt segítségével, megvalósuló korszerűsítéssel az intézmény által nyújtott szolgáltatás minőségének javulása, és az ellátást igénybevevők méltó életkörülményeinek megteremtése érhető el. Az intézmény rossz infrastrukturális adottságai és a hiányos felszereltsége javulnának, illetve az igénybevevők ellátása humánusabb, modernebb körülmények között valósulna meg.

Tervezett munkák:

- Teljeskörű akadálymentesítés

- Nyílászárók cseréje

- Fűtési rendszer korszerűsítése

- Mosodába modern energiatakarékos mosógépek beszerzése

- Nővérpult kialakítása

- Hidraulikus betegágyak beszerzése

- Korszerűsítéshez kapcsolódó egyéb munkálatok

A projekt tervezett költsége: 178 035 020,- Ft.

Igényelt támogatás: 178 035 020,- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll.

8. KEOP-4.9.0/11-2012-0048 – Jászberény város Polgármesteri Hivatalának és a Jász Múzeum épületének energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával
A pályázat keretében lehetőség nyílhat Jászberény Város Polgármesteri Hivatala épületének és a Jász Múzeum épületének energetikai szempontból történő felújítására. Mindkét épület esetében készültek megtérülési számítások. A számítások eredménye alapján az épületek energetikai korszerűsítésével elérhető az üzemeltetési költségek csökkentése. Az épületenergetikai fejlesztések során lehetőség nyílik megújuló energiaforrás felhasználásra – napelemek beépítésére – is.

A Polgármesteri Hivatal épülete és a Jász Múzeum épülete műemléki épület, így a korszerűsítésnél a műemlékre vonatkozó előírásokat be kell tartani.

Tervezett munkák:

- Ablakszárnyak cseréje

- Fűtési rendszer korszerűsítése kazáncserével, fűtőtestek cseréjével. 

- Homlokzaton vakolatjavítás és hőszigetelő festés készítése.

- Múzeum tetőszerkezetére napelemek elhelyezése, mellyel elektromos áram termelése történhet.

A projekt tervezett költsége: 315 100 000,- Ft.

Igényelt támogatás: 250 000 000,- Ft.

Szükséges saját forrás: 65 100 000,- Ft.

A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló megvitatása után az alábbi határozati javaslatot – egyszerű többséggel – elfogadni szíveskedjen:

Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

………./2012. (XII. 12.) határozata

a 2012. évi önkormányzati beruházások helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi önkormányzati beruházások helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Erről értesül:
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok

2. Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda – helyben

3. Képviselő-testület valamennyi tagja 

4. Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság külsős tagjai
5. Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság külsős tagjai

Jászberény, 2012. november 26.

Lányi László s. k.

Irodavezető

1. sz. melléklet

A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság hatáskörébe utalt pénzügyi előirányzatok felhasználása

1. EVD, RMT és tervezési keret: 40 millió forint

· Jászberény város településrendezési tervének éves felülvizsgálata

· ÉAOP-3.1.2/A-09-11 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” című pályázat kapcsán készült engedélyezési tervdokumentáció módosítása 

· Városmarketing kiadvány 1000 példányban történő utánrendelése
· A JKSE Kosársuli Kft. 2012-es beruházások keretein belül megépítendő 240 m2-es új épületrész engedélyezési tervének elkészítése 

· Jászberény, Fürdő u. volt malom (hrsz.: 3908) hasznosításához szükséges építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése

· Útépítési és útfelújítási munkálatok engedélyezési terveinek elkészítése

· Jásztelki úton lévő ingatlanok (ún. Huszárlaktanya) forgalmi értékének megállapításának költsége

· A Zagyva-sétány és a piac területe között létesítendő lépcsőfeljáró engedélyezési tervének elkészítése

· „TIOP 3.4.2-11/1- Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázathoz szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítése

· Jászberény, Kossuth utca 1. a. alatti, 5222 hrsz.-ú ingatlan ingatlanforgalmi értékbecslésének elkészítése

· Jászberény, hrsz.: 26, 27, 28, 29, 30, valamint a hrsz.: 3914 alatti telkeken történő épületbontások után szükségessé váló környezetrendezés terveinek elkészítése

· ÉAOP-2.1.1/A.I-12 azonosító számú, „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázat előkészítéséhez szükséges hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása

· Ingatlanforgalmi értékbecslések elkészítése

· Jászberény, 13388, 13389, 13391, 13392 hrsz.-ú nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingatlanforgalmi értékbecslésének elkészítése

· TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú, „Komplex telep-program” című pályázat kapcsán a Faiskola utca 3. szám alatt található régi Gondozóház épületének felmérése és a szükséges költségvetés elkészítése
· A 2012. évi útfelújításokhoz kapcsolódóan, az 1. és 3. öblözetben található befogadók vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedélyeztetési eljárás lefolytatása

· ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-002 kódszámú „Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” című projekt kapcsán Jászberény Városában a 7. sorszámú helyszínre tervezett Vasútállomás – Rákóczi úti megállóhelynek (város felé) a Vaspálya útra történő áthelyezése kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése

· Konyhatechnológai korszerűségi tanulmány elkészítése 

· Vaspálya útra épülő autóbuszmegálló fedett utasváró felépítménye engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése

· Jászberény, Magyar utca térsége vonatkozásában készítendő tájékoztató talajmechanikai vizsgálat és szakvélemény készítése

· a Thököly úti rendelő felújításához szükséges tervdokumentáció és költségvetés elkészítése

· ÉAOP-2.1.1/A.I-12 azonosító számú, „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázathoz szükséges teljeskörű pályázatírás és a pályázat részét képező Megvalósíthatósági Tanulmány komplex elkészítése

· TÁMOP-5.3.6-11/1 jelű – „Komplex telep program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása)” című pályázathoz szükséges Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése 

· Jászberény város közvilágítási hálózatának felmérése

· ÉAOP-5.1.1./A-12 jelű „Szociális célú városrehabilitáció” megnevezésű pályázat Akcióterületi Tervének (ATT) elkészítése

2. Egyéb infrastruktúra keret: 25 millió forint

· Térhatású gyalogátkelőhelyek felfestése

· Közlekedési jelzőtáblák kihelyezése a Jászberény, Hatvani út és a 32. számú főút kereszteződéséhez 

· Önerős járdaépítéshez forrás biztosítása

· Zagyva Kőhídra készült 2 db címer és 3 db vízköpő elkészítése 

· Bajcsy-Zsilinszky utcában sebességkorlátozó és veszélyt jelző közúti jelzőtáblák kihelyezése

· Zagyvapart sétány faápolási munkálatai

· Marosszentgyörgy testvérvárosi címerének elkészítése

· Jászberény Város Önkormányzatának bölcsődéjében és óvodáiban megvalósítandó vízdíj és csatornadíj megtakarítással kapcsolatos beruházások

· Belterületi parlagfű-mentesítés 

· Suba és a Határ utcákban csapadékcsatorna kiépítése

· Nefelejcs utca 4. számú, valamint a Varró utca 7. számú ingatlanok környékén a csapadékvíz elvezetési probléma megoldása

· A megépült kerékpárutak útcsatlakozásainál lévő 2 cm-es szintkülönbség korrekciója 

· Szennyvíz átemelő szivattyú cseréje

· 7. sz. egyéni választókerületben 2 db pad kihelyezése

· Szennyvízcsatorna gerincvezetékekre történő rákötések támogatása 

· Jászberény város bevezető útjainál figyelemfelhívó és információs táblák kihelyezése

· Jászság Népi Együttes székháza előtti térkőburkolat kiépítése
· Zagyva sétányt határoló épületek és támfalak falazatának javítása

· Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium udvarából történő gépkocsikihajtást elősegítő forgalomtechnikai tükör kihelyezése

· Báthory utcai óvoda melletti járda megvédése céljából kerékvető oszlopsor kiépítése 

· Gyöngy utcában közúti jelzőtáblák kihelyezése

· Jászberény egyes utcáiban a forgalmi rend megváltoztatása és közúti jelzőtáblák kihelyezése

· Jászberényi Piacteret és a Zagyva sétányt összekötő, a Fecske híd lábához építendő lépcső kivitelezése

· Jákóhalmi úti szeméttelep folyamatban lévő rekultivációja keretében az ott található darált betonnak a felhagyott hulladéklerakó területéről történő elszállítása, és annak a Móczár Miklós utcában a talajba történő bedolgozása

· Karácsonyi díszvilágító eszközök javítási munkálatai
3. Útépítési és felújítási keret: 150 millió forint

· Felhasználás folyamatban
4. Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap: 26 millió 274 ezer forint

· Rákóczi úti tornaterem fűtési rendszerének gazdaságosabbá tétele,

· Lehel Sportcsarnok fűtési rendszerének karbantartása

· Lehel Filmszínház tetőszerkezet felújítása és héjazat cseréje 

· Jászberényi Városi Önkormányzati Bölcsőde fűtési és HMV hőmennyiségmérők beépítése és világítás korszerűsítése

· Lehel Filmszínház tetőszerkezet felújítása és héjazat cseréje

5. Körzeti fejlesztési keret: 35 millió forint

· Felhasználás folyamatban
6. Egyházi ingatlanok felújítása: 8 millió forint

· Fehértói úti temetőben lévő ’56-os emlékhely kopjafáinak és központi oszlopának a cseréje

· Római Katolikus Főplébánia részére a Főtemplom évek óta tartó belső felújítási munkálatai folytatása (a templombelső egy újabb boltívnyi területe vonatkozásában)

· Római Katolikus Egyház Jézus Neve Plébánia részére a jászberényi Barátok temploma hangosítása és a szertartások programjának, illetve a templom történetének kivetítése céljából komplett felújítás és eszközbeszerzés

· Szentkúti Egyházközösség részére a Szent József ház felújítása és részleges átalakítása, valamint a villámvédelmi és érintésvédelmi hibák kijavítása
· Református Egyházközösség részére a Református Egyházközösség templomkertjének felújítási munkálatai
7. Épület bontási és környezetrendezési keret: 30 millió forint

· Fazekas u. 17. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakóépület bontása

· Jászság Népi Együttes székháza környezetrendezéséhez kapcsolódó térvilágítás kiépítése

8. Zöldterület fejlesztési keret: 15 millió forint

· Rákóczi út és a Kossuth Lajos utca fasortelepítés – felhasználás folyamatban

9. Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0007 önerő: 55 millió 104 ezer forint

· A felhasználás átütemezve 2013-ra

10. Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése ÉAOP-3.1.2/A-11 önerp: 20 millió forint

· A pályázat tartaléklistára került, így az előirányzott összeg nem került felhasználásra
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