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Vezetői összefoglaló 

Jászberény Város Önkormányzatának Észak-Alföldi Operatív Program Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések c. (ÉAOP -5.1.1./D-12) felhívására benyújtott pályázatának címe: Funkcióbővítő városközpont rehabilitáció folytatása Jászberényben - Belváros kapuja program. A cím önmagában jelzi a város stratégiai megalapozottságú fejlesztési szándékait. Jászberény Integrált Városfejlesztési Koncepcióban
 (2008) az egyik kiemelt – ha nem legfontosabb – fejlesztési célterület a Jászság fővárosának belvárosa, amely a város státuszát méltón reprezentálja és funkciógazdagságával magas színvonalon szolgálja ki a város és a térség lakosságát. Ennek fényében a jelen pályázat célja folytatni az ÉAOP D-2f 2009-0003 projekttel
 és több saját erős fejlesztéssel sikeresen megkezdett megújulási és modernizációs folyamatot a belvárosban, egyben a megújulás folyamatát kiterjeszteni a belváros – fejlesztésekkel eddig kevéssé érintett – dél-keleti területére, amely a belváros déli kapujának tekinthető. 
A cél megvalósítására ÉAOP -5.1.1./D-12 pályázat nyújt lehetőséget, amelynek jogosultsági körét 2012 decemberében terjesztették azokra a régiós járásközpontokra, amelyekben a korábbi két akciótervi időszakban már bonyolítottak sikeres funkcióbővítő településközpont rehabilitációs célú projektet. A korábbi fejlesztés súlypontja a belváros akcióterületének nyugati oldalára esett három zöldfelület és két impozáns épület megújítását foglalta magában, valamint egy nyilvános WC építését és a Kőhíd megújulását. A fejlesztés átható volt és koncentrált, ugyanakkor hatása az akcióterület keleti részén kevéssé volt érezhető, itt önkormányzati saját erős vagy magántőkére alapozott beavatkozások sem történtek. 
Jászberény Város Önkormányzatának jelen pályázatában szereplő projekt nagyban épít az előző ROP beavatkozás szellemiségére, annak tapasztalataira, azzal nem átfedve térbeli folytatását jelenti a megújulásnak. Az önmagában is jelentős nagyságrendű projekt megalapozását jelenti a fejlesztések jövőbeni, tervezés szintjén már létező folytatásának, amelynek végrehajtása már a 2014-2020-as uniós tervezési időszakra esik. 
A projekt jelentőségét mutatja, hogy annak komplexitása, integráltsága és szinergikus hatásainak érvényesülése érdekében teljes tartalmának összértéke meghaladja a város számára 250 millió Ft-ban maximált támogatási keretet. A város önkormányzatának szándéka szerint sikeres pályázati szereplés esetén jelentős arányú saját önerőt von be a fejlesztésbe.
A projekt teljes költsége 408 287 469 Ft ebből az igényelt támogatás összege 250 000 000 Ft. 
A projekt a négy lehetséges funkciócsoportból mindet érinti és ezen belül hat tevékenységet tartalmaz, valamint a kiegészítő soft elemeken belül további két tevékenységet foglal magába. 

Az új közpark kialakítása a Csemege tömb területén, Zirzen Janka utca rekonstrukciója az útpálya korrekciójával és a Lehel vezér téri járdaszakasz és közterület rekonstrukciója című tevékenységek a városi funkciót erősítik. A három beavatkozás közül a park létrehozásával új, eddig nem létező funkció teremtődik. Az útpálya rekonstrukció az új parkhoz fizikailag kapcsolódik (annak északi határa), míg a Lehel vezér tér keleti oldalának megújítása az egész pályázati tartalom gerincét adja. Ez utóbbi elem teljes egészében önerő biztosításával valósul meg. 
A közszféra funkciót fedi le a Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója, új fogadótér és lakossági információs pont kialakítása c. tevékenység. Ennek során a műemléképületben található Városháza homlokzata teljesen megújul, megtörténik a nyílászárók cseréje és a fűtésrendszer korszerűsítése, ez utóbbi önerő biztosításával. További új funkcióként a hivatal fogadóterének átalakításával a kulturált ügyfélvárakozást és lakossági tájékoztatást is szolgáló multifunkcionális épületrész alakul ki, amely már a NYITOTT hivatal szellemiségében teremtődik meg. A belső átalakítás esetében az új funkció biztosítása érdekében eszközbeszerzés is történik. Az épület belső átalakítása szükségessé teszi az akadálymentesítés szabályainak figyelembevételét, amely a műemlék épület lehetőségeihez képest maximálisan teljesül. Az épület felújítása során – tanúsítvánnyal alátámasztott mértékben – energetikai javulás következik be. 
A pályázat kötelező gazdasági funkciójú elemeként a Lehel vezér tér 20 (hrsz 3) alatti épület kerül felújításra, amelyben három üzlethelyiség és a Zirzen Janka utca felé eső oldalon egy utca felé ablakkal nyitott büfé található. Az épület tulajdonosa az Ideál-Méter Kft (kisvállalkozás), amely az egyik üzletben vállalkozást is működtet, a többi üzlet bérlemény. Az Ideál-Méter Kft egyben az önkormányzat konzorciumi partnere is a pályázatban. A támogatás mértéke a partner esetében 70%. 
A közösségi funkció erősítése céljából a pályázat része a Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia rekonstrukciója. Az önkormányzat tevékenységhez nem igényel a pályázó támogatást, ugyanakkor a projekt részének tekinti és az egyházzal együtt forrását biztosítja. A fejlesztés a Szentháromság tér korábbi rekonstrukcióját teszi teljessé, mivel annak nyugati térfalát képezi. 

A hat tevékenység közül öt a Lehel vezér tér keleti oldalának déli felében találhatóak, tehát ide koncentrálóik a fejlesztési tevékenység. Az elemek fizikailag és funkciójukat tekintve is összefüggenek, a Lehel vezér tér dél-keleti térfalát alkotják. A fejlesztést követően a város ezen részén megfordulók a téren északról dél felé sétálva megújult zöldsávval szegélyezett, új külsőt öltő közterületen járnak. A régi fényében pompázó Városháza (Polgármesteri Hivatal) épületét elhagyva megújított üzletek mellett haladnak el, majd balra térve a kiszélesített és új burkolattal ellátott Zirzen Janka utcán a város új közparkjába a Csemege-tömb parkba érnek. A közösségi célú egyházi ingatlanok fejlesztése (saját erő) a Szentháromság tér korábbi ROP finanszírozású rekonstrukcióját teszi teljessé, annak nyugati térfalát képezi.

A projekt fontos része a kiegészítő soft elemek tartalma. Két tevékenység valósul meg ennek keretében: az egyik a városmarketing a másik pedig a sokoldalú célrendszert és három tevékenységterületet tartalmazó Programalap. Mindkettő legfontosabb átfogó célja a lakosság kötődésének erősítése és életminőségének javítása, illetve a város ismertségének erősítésén keresztül vonzerejének erősítése a nem városi lakosok körében és ezzel a látogatók számának növelése. 
A projekt konzorciumban valósul meg Jászberény Város Önkormányzatának és az Ideál-Méter Kft. együttműködésével. Az együttműködés, ha nem is konzorciumi partnerség formájában, de erős a Római Katolikus Plébániával az egyházi elem megvalósítása érdekében. A partnerség a projekt soft elemében érintett rendvédelmi szervvel (Jászberényi Rendőrkapitányság) és a városi civil szervezetekkel az előkészítés során is szoros volt (egyeztetések, fórumok és kapcsolódó nyilatkozatok). A projekt tartalmának tágabb körű egyeztetésére két, lakosság számára is nyilvános fórumon került sor, emellett számos formális és informális megbeszélés zajlott az érintett szereplőkkel a témában. 

A projekt tartalmának összefoglalása (a kötelező szolgáltatások nélkül)
	Funkciócsoport
	Projektelem
	Státusz a projektben

	Városi funkció 
	Új közpark kialakítása a Csemege tömb területén
	projektben támogatott 

	
	Zirzen Janka utca rekonstrukciója az útpálya korrekciójával
	projektben támogatott 

	
	Lehel vezér téri járdaszakasz és közterület rekonstrukciója
	saját erő 

	Közszféra funkció
	Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója, új fogadótér és lakossági információs pont kialakítása
	projektben támogatott – kivéve a fűtéskorszerűsítést 

eszközfejlesztése projektben támogatott

	Gazdasági funkció 
	Üzlet külső rekonstrukciója a Lehel vezér téren
	projektben támogatott + szükséges 30%-os arányban önerő 

	Közösségi funkció 
	A katolikus plébánia, a Rozália-kápolna és a szoborfülkék külső rekonstrukciója
	saját erő 

	Soft 
	Városmarketing
	projektben támogatott


	
	Programalap
	projektben támogatott


A projekt eredményeként két új funkció keletkezik: a Csemege tömb közpark és a Polgármesteri Hivatal új több funkciós fogadótere. A projekt a minimális 3 kötelező tevékenységen túl még hármat valósít meg a négy funkciócsoportból. Az összesen hat tevékenységből négy egészében vagy részben támogatásban részesül a pályázat keretében, kettő pedig egészében saját erőből valósul meg. 
A beavatkozás négy építményt érint (Polgármesteri Hivatal, Parókia épülete és a Rozália Kápolna –a szoborfülkéket nem számítjuk építménynek - valamint az üzleteket magában foglaló épület). Ezekből csak egy nem műemlék, ez az üzlet. Az újonnan létrejött zöldfelület nagysága 2591, 41m2. A megújult közterület nagysága 4387,52 m2. Új parkolóhelyek száma: 7 db. A megújult üzlethelyiség száma 3. 
Jászberény város Önkormányzata a projekt komplexitásán és a szükséges önerő biztosításán keresztül kívánja biztosítani a városfejlesztés ÉAOP támogatással megalapozott céljának megvalósítását. A projekt minden elemével együtt válik egy egésszé, megvalósításának fontos feltétele a pályázati forrásszerzés sikeressége. 

Jászberény, 2013. február 25.

A projekt jelen akcióterületi terve az Útmutató az akcióterületi terv készítéséhez c. dokumentum tartalmi elvárásait követi. 

1. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása

1.1 Akcióterület kijelölése

Jászberény város 2007-2013-ra kijelölt akcióterületei Jászberény Integrált Városfejlesztési Stratégiájának (IVS) 3.4 alfejezetében kerülnek bemutatásra. A kijelölt 6 akcióterület közül kettő a Városközpont városrészben található. Az akcióterületek mindegyikének lehatárolása indikatív, kivételt képez a pályázat tárgyát képező egyes számú akcióterület (AT1), amely utcaszintű lehatárolással bír. 

Az egyes számú akcióterült a Városközpont városrész keleti harmadát foglalja el. Városon belüli relatív helyzetét az 1. térkép mutatja. Az akcióterület a település szűken vett funkcionális központja, a Lehel vezér tér, valamint a Szentháromság tér alkotja gerincét (2. térkép). 

Az akcióterület Lehel vezér tértől keletre eső része kisebb kiterjedésű, a Lehel vezér térre merőleges négy utca által (Megyeház utca, Táncsics M. u., Zirzen Janka u. és a Dózsa György u) tagolt területre terjed ki, amelyeket keleten a Zoltán utca, Mészáros és Réz utcák zárnak le (ez összességében három tömböt érint). Az akcióterület Lehel vezér tértől nyugatra eső része jelentősebb kiterjedésű. Az akcióterület nyugati határa vízfelület, a Városi-Zagyva 860 m hosszú szakasza alkotja. A városi utcaszövetre kiterjedően északról dél felé haladva a Nádor utca, Szentháromság tér, Holló András utca és Déryné utcák által határos tömbök (3) tartoznak az akcióterületbe, amelyeket a Fürdő utcával párhuzamos Városi-Zagyva (annak nyugati partja) zár le. Az akcióterület déli nyúlványaként szerepel a Városi-Zagyva. Az akcióterülethez tartozó Városi-Zagyva szakasz a Nádor utcától indul és a Szövetkezet úton átnyúlva egészen a Huszár utcáig terjed. 

A város belterületének nagysága 1162 ha. Az akcióterület teljes területének nagysága: 12,77 ha, azaz 127 725 m2. Az akcióterület belterülethez mért aránya 1,09%. 

Jászberény belterületének lakosságszáma (2013. január) 27 202 fő, ezen belül az akcióterület lakosságának száma (határoló utcák befelé eső oldalának népességét számolva) 490 fő
. Ez a teljes népesség1,8 %-a. Az akcióterületi népesség a határoló utcák kifelé eső oldalát is beszámítva közel 1000 fő.
Az akcióterület lehatárolását elsősorban első akciótervi időszakban benyújtott és sikeres funkcióbővítő rehabilitációt tartalmazó fejlesztési cél elérése motiválta. A lehatárolás célja volt az átláthatóság, a funkciók komplexitása, a megvalósíthatóság. A területen a közszféra és magánszféra kezdeményezései egyaránt helyet kapnak és egymás kiegészítőiként, megvalósulva képesek hozzájárulni az akcióterületi, városközponti és városi célok realizálásához az első és a jelenleg pályázat tárgyát képező második fejlesztési ütemben. 

Térkép 1. Az akcióterület helyzete a város szerkezetében Forrás: Jászberény Integrált Városfejlesztési Stratégiája (2008)
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Térkép 2. Az akcióterület és a Funkcióbővítő városközpont rehabilitáció folytatása Jászberényben – Belváros kapuja program tevékenységeinek területi elhelyezkedése 
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1.2 Jogosultság igazolása

Az Észak-Alföldi Operatív Program, Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések című pályázati felhíváshoz (Kódszám: EAOP – 5.1.1. /D 12) tartozó pályázati útmutató C6.1 pontja alapján a jogosultság vizsgálata szerint az alábbiak állapíthatók meg Jászberény akcióterületével kapcsolatban. 
1. táblázat Az akcióterületek kijelölését meghatározó jogosultági feltételek
	Kritérium
	Jászberényi akcióterület

	a. Az akcióterület a település közösségi-társadalmi és gazdasági súlyponti területe.
	Az akcióterület a város központjában található. Itt koncentrálódnak legfontosabb a városi és térségi (járási) intézmények és itt van a kereskedelmi üzleti élet központja is. 

	b. Az akcióterület belterületen van.
	igen 

	c. Minden beavatkozás az akcióterületen történik.
	igen 

	Indikátor típusa a városközponti területre
	Határérték 10 000 f feletti városokban
	Jászberény akcióterületének vonatkozó értéke

	Közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények száma.
	minimum 4 db
	9 db

· Nagyboldogasszony Főtemplom 

· Római Katolikus Főplébánia 

· Rozália Kápolna

· Déryné Rendezvényház 
· Jász Múzeum
· Jászberényi Járásbíróság 

· Lehel Vezér Gimnázium 

· Polgármesteri Hivatal 

· NAV kirendeltség

	Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari egységek, illetve üzleti szolgáltatóegységek (pl. pénzügyi) száma.
	minimum 10 db
	49 db Térkép szerinti utcákban koncentrálódva + 3 db bank 

· Budapest Bank 

· Raiffeisen Bank 

· MKB 



A táblázat tanúsága szerint Jászberény város mind a közösségi, mind pedig a gazdasági súlyponti terület elvárt határértékeiből mindet teljesíti, ezzel megfelel a városközponti akcióterület lehatárolásával kapcsolatos kritériumoknak. Minden egyes elvárt funkció esetében az elvárt értékek legalább kétszerese jelenik meg az akcióterületen. A kereskedelmi és szolgáltató egységek esetében ez az érték az elvárt érték többszöröse. Az akcióterület– ahogy az később a funkcióelemzésből is látszik – Jászerény kiemelt jelentőségű funkcionális központja.
Térkép 3. Jogosultságot biztosító funkciók 
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2. Helyzetelemzés

2.1 Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése

A város érvényben lévő Szabályozási Tervének legutolsó módosítása 2012-ben történt. Módosítás van folyamatban a pályázat tartalmát jelentő Zirzen Janka utcára vonatkozóan. Az akcióterületen tervezett egyéb beavatkozások esetében a Városháza sétány kialakítása érdekében a Zoltán utca, Táncsics Mihály utca irányában való meghosszabbítása igényel szabályozási terv módosítást, aminek folyamata szintén megindult. 
A belvárosra vonatkozó hatályos szerkezeti tervben rögzített előírások: 

Beépítési módot tekintve zártsorú utcavonalon álló épületek alkotják, a rendeltetés szerint vegyes településközponti és közpark besorolású központi részeket. A beépítés megengedett legnagyobb mértéke a Táncsics és Réz utcák találkozásánál lévő néhány telek esetében 40%, az egyházi területeken 50%, a többi területen 70%. 2013-ig a Zirzen Janka és Zoltán utcák által határolt tömb egészében (Csemege tömb) 100% volt a beépíthetőség. 
Az önkormányzat 19/2013 (I.30) határozatában módosította a 26,27,28,29,30 hrsz ingatlanokra vonatkozó településrendezési előírásokat. Az övezeti besorolás „Vt” építési övezetből „Z” közparkká változik. A módosítás folyamatban van. Ennek következményeként a fejlesztéssel érintett ún. Csemege tömb északi részének beépíthetősége 0%-ra változik, a fejlesztéssel érintett 26,27,28,29,30 helyrajzi számú területeken. 
A megengedett legnagyobb építménymagasság Táncsics és Réz utcák találkozásánál lévő néhány telek esetében 5,5 m, az egyházi területeken 7,5 m, minden más esetben 10,5 m. Az akcióterület központi része nyilvános régészeti lelőhelyként nyilvántartott. A város építészetileg egyedi és különleges „jász”-jellege e területen nem figyelhető meg, de ritkán fellelhető építészeti érték a tér mintaszerűen megmaradt épületeinek együttese, amely karakterteresen meghatározza az akcióterület települési környezetét.
2.2 Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása

Jászberény város EAOP – 5.1.1. /D 12 kódszámú felhívásra benyújtott pályázata által érintett fejlesztési terület (akcióterület), több rekonstrukciós és fejlesztési beavatkozásnak adott helyet az elmúlt évtizedben. Ezek közül a legmeghatározóbbak az akcióterület nyugati részén végrehatott és 2012. augusztusában lezárt funkcióbővítő integrált településközpont fejlesztési projekt (Jászberény funkcióbővítő integrált településközpont fejlesztése ÉAOP -5.1.1./D-2f-2009-0003). A fejlesztéshez kapcsolódóan két további jelentősebb beavatkozás is megvalósult saját forrás igénybe vételével. 

A megelőző évtized elején a terület középső részén észak-déli irányultsággal húzódó Lehel vezér tér minimál programmal zajló revitalizációja történt meg, amelynek keretében a tér ötös tagolásával út és parkfejlesztés (kövezett sétaút, utcabútorok elhelyezése, szökőkút elhelyezése, forgalmi rend szabályozás) történt. Ehhez a fejlesztéshez fizikailag kapcsolódóan valósult meg a Polgármesteri Hivatal előtti járdaszakaszra koncentrálódó rekonstrukció(2005). 
A korábbi évek kisebb nagyságrendű fejlesztéseit a táblázat és a térkép tartalmazza. 
2. táblázat Az akcióterületet érintő rehabilitációs és egyéb értéknövelő beavatkozások táblázatos összefoglalója 

	Megnevezés
	Projekt célja
	Rövid leírása
	Költségei

és  azok megoszlása

(eFt)  
	Finanszí-rozás

	Lehel Vezér tér revitalizációja (2001)
	Az ötös osztatú tér megújítása 
	A tér középső szakaszán parkosított felület kialakítása, a forgalmi rend és parkolási feltételek megteremtése és fejlesztése 
	25 000 
	saját forrás

	Nagytemplom előtti park (2002)
	A park revitalizációja 
	A zöldfelület elhasználódása miatt szükségessé vált a növényzet részbeni megújítása, sétautak kiépítése és új utcabútorok elhelyezése. 
	20 000 
	saját forrás

	Városháza előtti járdaszakasz és zöldsáv (2005)
	A Polgármesteri Hivatal épülete előtti közterület járda és zöldfelületi fejlesztése 
	A járdafelület fejlesztése a 2001-es fejlesztéshez fizikailag kapcsolódóan, zöldfelület fejlesztés 
	18 000 
	saját forrás

	Akadálymentesítés megvalósítása a belváros közterületein közmunka program keretében
	Az akadálymentesített közlekedés céljának érvényesítése a belvárosi közterületeken 
	A városközpont gyalogos közlekedésre használt járdafelületeinek akadálymentesítése. 
	4 834
	saját forrás

	Jászberény Pálinkás – kereszt felújítása
	A történelmi jelentőségű térelem megújítása 
	A Kálváriát, népies nevén a Pálinkás-keresztet 1752-ben Boleman János özvegye, Bálint Judit állíttatta. Komplex megújítása rossz állapota miatt vált szükségessé 
	13 924

Önerő:4 000
	TRFC, 2004

	Lehel Vezér Gimnázium tetőfelújítása
	Az épület tetőszerkezetének komplex megújítása 
	A városképet nagyban meghatározó Lehel vezér Gimnázium a Szentháromság téren található a teret uraló épületkomplexum, amelynek városképi szempontból meghatározó szerepe van. Tetőfelújítása szerkezeti és esztétikai szempontból is indokolt volt. 
	22 000 
	Kedvezményes hitel 

	Fahíd építése a Városi Zagyva felett 
	Kapcsolat biztosítása a Fürdő utca és a városi Piac között  
	Faszerkezetű híd megépítése a mozi épületének vonalában a piac folyó felőli bejáratához.  
	24 588, 000
	saját forrás 

	Déryné Művelődési Központ homlokzati és tetőtér megújítása
	Az három funkcióval rendelkező épület komplex rekonstrukciója 
	Megtörtént az épület teljes külső felújítása – új egységes színt kapott a homlokzat, megújult a teljes tetőszerkezet – nyílászárók rekonstrukciója, ornamentika pótlása. 
	205 382, 528
	ÉAOP 

D-2f 2009-0003

	Lehel vezér Gimnázium külső megújítása 
	A gimnázium tetőtere korábban megújult, homlokzata klinkertégla borítása és lábazata felújítás időszerűvé vált
	A klinkertégla felületek felújításra kerülnek megújult az erősen lekopott lábazat és a csapadékvíz közcsatornában történő elvezetése is megoldódott 
	
	ÉAOP 

D-2f 2009-0003

	Szentháromság tér – parkfelújítás
	a közpark rendkívül elhasznált állapotban volt
	A téren található park teljes körű rekonstrukciója valósult meg zöldfelületekkel sétautakkal és utcabútorokkal – megépült egy EU szabvány játszótér és egy gyülekezőtér is. 
	227 317, 635
	ÉAOP 

D-2f 2009-0003

	Fürdő utca közterület felújítás
	a közterület rendkívül elhasznált állapotban volt 
	Parkolóhelyek kialakítása és a közterület rekonstrukciója történt meg. 
	
	ÉAOP 

D-2f 2009-0003

	Városi Zagyva-part, sétány építése
	a városi zagyva mindkét oldalon kihasználatlan elgazosodott terület volt 
	A fejlesztéssel sétány került kialakításra a városi Zagyva mindkét oldalán összesen 1330 m hosszúságban. Közvilágítás utcabútorok és akadálymentesített lejárók is kiépültek. 
	157 345 ,270
	ÉAOP és saját forrás

	Nyilvános WC
	Nyilvános illemhelyek hiánya 
	Automatizált, akadálymentesített típus WC telepítése. 
	17 551,067
	ÉAOP 

D-2f 2009-0003

	Kőhíd kétirányúsítása és rekonstrukciója
	1984-ben újították meg utoljára, 20 éve egyirányúsították – nem felet meg a kor igényeinek 
	A híd kiszélesítésére került konzolokkal, amire a gyalogos fogalomkerült. Az útpálya szélesebb lett és a híd új korlátot és borítást kapott. 
	87 095,208
	ÉAOP 

D-2f 2009-0003

	Városi Zagyva támfal megújítása és a korlát újjáépítése
	A megújuló Fürdő utca szakaszán már omladozott a támfal és a kőkorlát
	Megtörtént a támfal stabilizálása és új, a Kőhíd korlátjával azonos mintázatú korlát került beépítésre. 
	70 700,562
	saját forrás

	Járdaépítés a Déryné MK és a Lehel vezér Gimnázium alkotott tömb körül 
	elavult csapadékvíz elvezető rendszer és töredezett balesetveszélyes járdafelület 
	Az épületek megújításával összefüggésben szükséges volt modernizálni a csapadékvíz elvezető rendszert ezzel összefüggésben megújult a járdafelület is 
	58684,602
	saját forrás


Térkép 4. Korábbi fejlesztések helyszínei 
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2.3 Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása
2.3.1 Demográfia és társadalmi (szociális, jövedelmi, munkaerő-piaci) helyzet 
Az akcióterület a funkcionális városközpont magja, vegyes funkciójú, ahol az intézményi, kereskedelmi funkciók mellett a lakófunkció az épületállomány kisebb hányadára terjed ki. Lakosságszáma ennek megfelelően nem éri el a város teljes lakosság számának 2%-t. Jászberény város lakónépességének száma 2013 januárjában 27 202 fő volt. A Városközpont városrészben a város teljes lakosságának 11,8%-a él (3280 fő). Az akcióterület határoló utcáival együttesen számolt népessége 922 fő, ugyanakkor ebből valósan az Akcióterületre eső népesség nem éri el az 500 főt, pontosan (2013. január) 490 fő. Jászberény város akcióterültének lakossága a város teljes lakosságának 1,8%-t a Városközpont városrész teljes lakosságának 15%-t teszi ki. Az akcióterület népsűrűsége 3800 fő /km2. Az akcióterület népessége, hasonlóan a Városközpont városrészéhez csökkent 2001-hez viszonyítva. A csökkenés mértéke jelentős, 2013-ban a 2001-es népesség 82% élt a Városközpont városrészben ez az arány nem változott 2008 óta (IVS készítése), mivel a teljes lakónépesség száma is tovább csökkent. 

A legutolsó publikus népszámlálási adatok szerint (2001) a város népességének 13,9 % volt 14 év alatti, 62,9% 15 és 59 év közötti és 23,2, % a 60 év feletti. Az öregedési index értéke 1.6 volt. A Polgármesteri Hivatal adatai szerint ez az arány nem változott 2013-ra. A Városközpontban és az akcióterületen a vonatkozó érték ennél kedvezőtlenebb. A Városközpont városrészben a 12,5%, 60,7%, és 26,8% a vonatkozó százalékos értékek, az öregedési index 2.1 volt az IVS készítése idején (2008) és a hivatal adatai alapján számított index értéke azóta sem változott. Az akcióterület esetében ez valamivel kisebb (2,0) közelít a városi indexhez, de annál kedvezőtlenebb korösszetételt mutat. 
A lakosság társadalmi státuszára és jövedelmi viszonyaira vonatkozóan közvetett információk állnak rendelkezésre. Az IVS-ben (2008) szereplő KSH szegregációs térkép alapján megállítható, hogy az akcióterületen nincs olyan tömb, amelyben a foglalkoztatási és iskolai végzettség alapján szegregátum alakult volna ki, emellett veszélyeztetett tömb sem érinti a területet. Az alapvető támogatási és segélytípusokat tekintve az Akcióterületen élők minimális arányban képviseltetik magukat a Városközpont segélyezettjei és támogatottjai között. Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma 5 fő, gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetszáma 9, a rendszeres szociális segélyben részesülők száma 10 fő (2013. január, Forrás : Polgármesteri Hivatal). 

Összefoglalva az akcióterület népessége a városi átlaghoz képest öregedő, lakosságszáma csökken, az utóbbi három évben stagnálás figyelhető meg. Az akcióterület lakónépességét státuszát tekintve nem veszélyezteti társadalmi lecsúszás, az akcióterületen sem szegregátum sem szegregációval veszélyeztetett terület (tömb) nem található
, ezt alátámasztják a város által rendelkezésre bocsátott segélyezési és támogatási adatok is. 

Az akcióterület népessége a pályázat tárgyát képező beavatkozás nyomán várhatóan kevéssé változik, ugyanekkor a fenntartási időszak végére a lakosságszám elérheti a 1000 főt, ami két jelentős vállalkozói beruházásnak köszönhető az akcióterületen. Az egyik a Csemege tömb jelentősebb méretű déli részének vegyes, de főleg lakófunkciójú beépítése (vállalkozói tőkéből) a másik az ugyancsak befektetői tőkére váró Déryné tömb a tervek szerint nagyobb részben lakó funkciójú beépítése. Mindkét projekt megvalósulását jelentősen elősegítik a városközpont rehabilitáció eddigi és pályázatban tervezett lépései. 

2.3.2 Gazdasági helyzet és problémák

Az akcióterület a város funkcionális központja, gazdasági szerepköre kizárólagosan a nem termelő ágazatokhoz kapcsolódik, azaz elsősorban kereskedelmi, szolgáltató tevékenység zajlik benne. A kiskereskedelmi egységek az akcióterület gerincét adó Lehel vezér téren (ahol a középületeken kívül szinte minden egy- és többszintes épület helyet ad kiskereskedelmi üzletnek), és arra merőlegesen futó egyes utcában jelentkeznek dominánsan. A projektben szerepel az egyik jelentős méretű Lehel vezér téri homlokzattal rendelkező három üzletet tartalmazó épület külső rekonstrukciója (Lehel vezér tér 20.). További, elsősorban szolgáltatásokat végző funkciók az akcióterület határán lévő Zoltán utcában jelennek meg. A kereskedelmi és szolgáltató funkciók további koncentrációi a Megyeház utca, Táncsics Mihály út, Holló András utcákban találhatóak. A Déryné és Zirzen Janka utcákban egy-két kereskedelmi vállalkozás van. 

A kiskereskedelmi üzletek és szolgáltató tevékenységet ellátó üzletek akcióterületre eső száma 49 db. A városközpontban jellemző a banki szolgáltatások koncentrált megjelenése: Raiffeisen Bank, Budapest Bank Rt. (Déryné Rendezvényház épületében önkormányzati tulajdonú bérleményben), az MKB az akcióterülten van. Az Uni Credit Bank és az OTP bank nincs az akcióterületen belül, de homlokzata érintkezik azzal (határon van). 

Klasszikus szolgáltatóház, illetve kereskedelmi szolgáltató komplexum nincs a területen, ahogyan irodaház sem. A legközelebbi ilyen épület Szabadság téren található, de az már nem része az akcióterületnek. Funkcionálisan ebbe a kategóriába sorolható a Jászberény Városi Bíróság épületéhez kapcsolódóan jelentkező, szolgáltatásokat tömörítő udvar, amely vállalkozói kezdeményezésre jött létre. Étterem a Holló András utcában, az akcióterületi határt jelentő Mészáros utcában, illetve a Megyeház utca, Lehel vezér tér (2db), Dózsa György út (2db) utcákban található. Az akcióterületen és annak határán összesen 2013 januárjában 7 db vendéglátóipari egység működött. 

A turisztikai gazdasági ág akcióterületi jellemzőjeként elmondható, hogy a szálláshelyek nem találhatók az akcióterületen. 

A városközpont akcióterületének egyik jellegzetes problémája vezethető le a gazdasági mutatókból, nevezetesen az, hogy a területen a városközponti funkcióknak ellentmondó módon nincs turisztikai szállásférőhely és gyakorlatilag minimális számú vendéglátó-ipari egység van. 
Az üzletek állapota változó minőségű, a Megyeház utcában és a Lehel vezér tér északi részén megfelelő, míg a Lehel vezér tér többi részén az üzletek többnyire 80-100 éves leromlott állapotú épületekben találhatóak. az üzletek többsége bérleményként működik, ezért a felújítás nem az épületekben működő üzletek érdekei szerint alakul. 
A város helyi iparűzési adóbevételének összege 2012-ban 1.702 271 e. Ft volt, az akcióterületre nem megállapítható. Ez a korábbi évekhez képest lényegében stagnálást jelent. 
2.3.3 Környezeti jellemzők és problémák (épített és természeti környezet)
A beépítés megengedett legnagyobb mértéke a Táncsics és Réz utcák találkozásánál lévő néhány telek esetében 40%, az egyházi területeken 50%, a többi területen 70%, kivéve a Zirzen J. és Zoltán utcák által határolt tömböt, ahol 100%-os a beépíthetőség, ez változik a tervezett Csemege tömb park területén 0%-ra (lásd: Az akcióterület szabályozási terve). A megengedett legnagyobb építménymagasság Táncsics és Réz utcák találkozásánál lévő néhány telek esetében 5,5 m, az egyházi területeken 7,5 m, minden más esetben 10,5 m.

3. táblázat Országos védettség alatt álló műemlékek az akcióterületen
:

	Leírás
	Cím/ fellelhetőség

	Római katolikus plébániatemplom (Főtemplom), barokk. 

Tornya 1758-1761-ben épült, Mayerhoffer János műve; hajója 1774-1771 között épült, Jung József alkotása. 

Berendezés: mellékoltárok, barokk, 18. sz. Főoltár tabernákuluma klasszicista, 19. sz. első fele, Pollack Mihály műve.
	M I
3948

Szentháromság tér 4., hrsz: 6380; 6381

	Volt Jászkun kapitányság, barokk, 1782. Átalakítva és emelettel bővítve 1827-ben. (jelenleg a Bíróság működik az épületben)
	M I
3951

Lehel vezér tér 15,.hrsz: 407

	Volt Jászkun kapitányság udvarán álló volt börtön, késő barokk, 18. sz. vége.
	M I
3952

Lehel vezér tér 15, .hrsz: 408

	Városháza, klasszicista, 1839. 

Részben átalakítva eklektikus stílusban.
	M II
3953

Lehel vezér tér 18., hrsz: 1

	Jász-múzeum, barokk, 1782. 

Átalakítva klasszicista stílusban a 19. sz. első felében.
	M II
3961

Táncsics Mihály u. 5., hrsz: 1

	Rozália-kápolna, klasszicista, 1839-1840. Tervezte: Haág Ádám. Kerítésfalában romantikus fülkében másodlagos elhelyezett szobrok: Bánkódó Krisztus, 1773 és Nepomuki Szt. János, 1779.
	M II
3946

Szentháromság tér 3., hrsz: 6378

	Római katolikus plébániaház, barokk, 

18. sz. Átalakítva és emelettel bővítve a 19. sz.-ban.
	M II
3947

Szentháromság tér 3., hrsz: 6378

	A volt jászkun székház kővázadíszei, valamint két bőség-istennő kőszobor és négy puttócsoport, rokokó, 1760 körül
	M III
3943

Fürdő u., hrsz: 3910

	A ház előtt ún. juhászkereszt, barokk, 18. sz.
	M III
3937

Lehel vezér tér 1. sz. előtt
hrsz: 1885 (járda); 6383 (Lehel vezér tér 1, lakóház kertje); 7122 (közterület)

	Szentháromság-szobor (oszlop), késő barokk, 1831.
	M II
3949

Szentháromság tér, hrsz: 6379

	Kálvária, barokk, 1762. Posztamense 1905-bõl.
	M III
3950

Szentháromság tér, hrsz: 6379


A város 11 országos védettségű műemléke is a vizsgált területen belül található (3. táblázat), melyek többsége barokk stílusú, de klasszicista, rokokó és eklektikus stílusú emlékek is fellelhetők közöttük. A Szentháromság téren található városképi jelentőségű ún. Csák-ház mellett 8 darab épület áll helyi védelem alatt. Az akcióterület központi része nyilvános régészeti lelőhelyként nyilvántartott.
Az akcióterületen kármentesítendő szennyezett terület nem található, ezért az akcióterületi tervben foglalt projektek, beruházások megvalósításához nem kell kármentesítést végezni.

A városközponti akcióterületen a zaj és rezgésterhelések szempontjából a közlekedés, illetve helyenként egyes vendéglátóhelyek számítanak szennyezőnek, a rezgésterhelés gyakorlatilag a zajterhelések forrásaihoz köthető. A közlekedési eredetű zajok tekintetében 2005-ben végzett zajmérések alapján a Lehel vezér téren és az akcióterületet ugyancsak érintő és határoló utcák esetében (Dózsa Gy. út, Szövetkezet út, Nádor u., Rákóczi út) határérték túllépés volt mind a nappali, mind az éjszakai időszakban
. A 32 sz főút forgalmát elterelő elkerülő út megépítése zajterhelés szempontjából is szükségszerű.

Hazai városainkban a légszennyezettség alapvető meghatározói a közlekedés és fűtés, ezen túlmenően pontszerű források, pl. termelő üzemek okozhatnak térbeli kiterjedésű problémákat. Jászberény akcióterülete szempontjából a pontforrások közül az akcióterület déli határában, a Petőfi téren lévő autóbusz pályaudvar jelent jelentős lokális légszennyezőanyag terhelést. Abból adódóan, hogy az uralkodó szélirány ÉNy-i, a város külső részein lévő legnagyobb szennyezőnek minősülő pontforrások (pl. Ruukki zRt, Electrolux), a városközpont levegőminőségét nem befolyásolják. 

A belvárosi területeken a fűtésből származó szennyezések kismértékűek, a sűrű beépítésű területeken a légszennyezés szempontjából kedvező gázfűtés a legelterjedtebb, jelentős károsanyag-kibocsátással a fűtés tekintetében sem számolhatunk. A belváros levegőminőségét alapvetően tehát a közlekedés szabja meg (31-es, 32-es főút, buszpályaudvar). A levegőben, a közlekedési eredetű szennyezők jelenléte domináns. A szennyezettség napi eloszlása a forgalom napi eloszlásának megfelelően alakul. Az éves eloszlásban a téli hónapok fűtési eredetű szennyezése okán a szennyezettség megnövekszik, azonban a változás viszonylag kismértékű. 

A város felszíni vizei közül az akcióterületet a Zagyva szabályozása során, az átvágások eredményeként létrejött belvíztárózó, elvezető Városi-Zagyva érinti. A mellékág feliszapolódott, helyenként jelentős mértékben benőtte a vízi növényzet. A Városi Zagyva mederkorására 2010-ben került sor ÉAOP forrás segítségével, partján szintén ROP forrásból sétány épület (2012). 
Jászberény belvárosának talajtani és földtani adottságai nem érintenek a városi élet szempontjából meghatározó tényezőket. Az akcióterületi közterek zöldfelületeinek termőrétege jellemzően kertészeti földkeverék, a természetes talajtakaró itt csak nyomokban van jelen. Az akcióterületen lévő természeti értékek, zöldfelületi elemek az összes területhez viszonyítva nagy arányban képviseltetik magukat, és ez egy belváros esetében nagyon kedvező adottság. Természetszerű természeti érték nincs jelen, minden, ami megtalálható az emberi beavatkozás, városalakítás eredménye. Mivel az akcióterület zöldfelületei: Szentháromság tér, Lehel vezér tér, Fürdő u., Holló András u. zöldfelületei, fasorai az érintett Városi Zagyva szakasszal együtt, városképi jelentőségűek, továbbá műemléki környezetben találhatóak, illetve városökológiai (zajcsökkentés, levegőminőség javítása), rekreációs szempontból jelentősek helyi rendelet általi védelemben részesülnek: Szentháromság tér, Lehel vezér tér, Fürdő utca, Holló András utca, Érintett Városi Zagyvaszakasz. A Szentháromság tér, Fürdő utca rekonstrukciójával és a Zagyva part sétány kiépítésével a zöldfelültek minősége jelentősen javult Jászberény belvárosában az akcióterület nyugati részén. 
2.3.4 Közbiztonsági helyzet 
Jászberényi Rendőrkapitányság Beszámolója szerit (2011) Jászberény városában az ismertté vált bűncselekmények száma 2011-ben 1.404 volt a 2010-es 1.364 jogsértő cselekménnyel szemben. A növekedés magyarázata, hogy lényegesen megemelkedett az okirattal visszaélés bűncselekmények száma. Míg 2010-ben 113 ilyen bűncselekményt követtek el a városban, 2011-ben ez a szám 318-ra emelkedett.

1.  ábra Az ismertté vált bűncselekmények számának alakulása Jászberény városában (2007-2011) Forrás: Jászberényi Rendőrkapitányság Beszámoló. 2011.
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Az ismertté vált bűncselekmények közül 703 bűncselekményt követtek el személyek javai ellen Jászberényben, mely jelentős, 20,56 %-os csökkenést mutat a 2010. évi 885 bűncselekményhez képest. A betöréses lopások számában szintén javulás állt be, 24,66 %-os csökkenés mutatkozik. 2010-ben 223, 2011-ben pedig 168 volt az ilyen jellegű bűnügyi szám. A közterületek biztonságát is nagyban befolyásoló garázdaságok számában szintén csökkenés (7,27 %-os) tapasztalható. A bűncselekmények számának csökkenése remélhetőleg betudható a széleskörű megelőzési munkának, valamint a rendőri létszám emelkedésének. Ezért továbbra is jelentősége van a rendőri jelenlét fokozásának, az állandósított gyalogos járőrszolgálatoknak. A korábban kiépített térfigyelő rendszer a belváros tekintetében továbbra is visszatartó erővel bír.
A városközponttal kapcsolatban a legjellemzőbb szabálysértések, bűncselekmények a garázdaság, rongálás, illetve a közlekedési szabálysértések körébe tartoznak, az egyéb bűncselekmények, közbiztonságot zavaró cselekmények elkövetése az akcióterület lakosságszámával arányosnak mondható.

A rendőrségi és lakossági/vállalakozási információk szerint a belvárosi területeken a legégetőbb gondot a vandalizmus, a rongálás, esetenként kisebb összetűzések, hangoskodás okozzák. A helyi lakosság tapasztalata szerint az ilyen fajta cselekmények heti rendszerességgel előfordulnak. A hangoskodás, vandalizmus és garázdaság eredménye sokszor a városközpontban lévő parkok növényzetének károsítása, a virágládák felborítása, tönkretétele, amelyek rendszeresen, általában a hétvégén, pénteken és szombaton fordulnak elő. Az önkormányzat ezen károk felszámolására évente 1-2 millió Ft-t kénytelen költeni, de a zöldfelületek és egyes épületek állapotán sajnos a közbiztonsági problémák is látszanak. 

A túlterhelt Lehel vezér tér elsősorban közlekedésbiztonsági és parkolási szempontból problémás, különös tekintettel a jelentős átmenő forgalomra, a kerékpárosokra és gyalogosokra. A Lehel vezér tér átmenő forgalma esetében a gyorshajtás jelent állandó problémát, amely különösen az esti órákban balesetveszélyes. A Lehel vezér tér ebből a szempontból legveszélyeztetettebb része a Szentháromság térnél a főútra vezető bekötőút (Kőhíd felől) kereszteződésénél van. Itt a jelentős anyagi kárral sokszor maradandó sérüléssel járó balesetek évente néhány alkalommal fordulnak elő. A Lehel vezér tér esetében problémás területek, baleseti gócpontok találhatók még a Szabadság térnél a főutak (31-es és 32-es számú) találkozási pontjában.

2.4 Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása

2.4.1 Közlekedési helyzet 
A városon átvezető fő közlekedési utak közül a 32-es és 31-es számú elsőrendű főutak a legforgalmasabbak, melyek közül az akcióterületet (Lehel vezér téren áthaladó) a 32-es út érinti (a 31-es főút csak érintőlegesen az akcióterület déli határán). A forgalomszámlálási adatok alapján ezen út városközponti szakasza a legterheltebb. A forgalom jelentős hányada átmenő forgalom, ezen belül is teherforgalom a legjelentősebb és legveszélyesebb , valamint a legfőbb szennyező forrás. Elhasználódott és felújításra szorul az akcióterület minden nagyobb igénybevételnek kitett útszakasza. A jellemző műszaki problémák: aszfaltréteg kopása, a kátyúsodás, vízfolyások kialakulása, felületi repedezés. E gondok azonban nemcsak a főutakon, de a mellékutakon is jelentkeznek.

Az akcióterület közlekedésforgalmi szempontú problematikus pontja a jelzőlámpás ún. Banki csomópont (31-32 út találkozása a Szabadság térnél). Ennek megoldása egy körforgalom lehet. Az akcióterületen jelenleg nincsenek kerékpárutak (az akcióterületdéli területén K-NY irányban áthaladó szakasz kivételével), így a nagyszámban előforduló biciklisek biztonságos közlekedése nem megoldott. A gyalogos közlekedés feltételei jónak mondhatók, a járdák nagyrészt akadálymentesítettek ugyanakkor helyenként igen rossz állapotúak (pl. Lehel vezér tér keleti oldala). A gyalogosok számára a Lehel vezér téren való átkelés okoz a forgalmasabb időszakokban gondot. 

A funkciók koncentrálódásából adódó parkolási igényéből fakadóan a városközpontban a parkolása feltételek javítása indokolt. 2007-ben 27 férőhelyes ideiglenes parkolót alakítottak ki a Zirzen – Zoltán – Dózsa Gy. utcák által határolt részen és a közeljövőben az akcióterületen. Az ÉAOP D-2f 2009-0003 pályázat keretében a Fürdő utcában a meglévő 7 parkolóhely megújítása mellet további 15 került kialakításra. Jelenleg az akcióterületen 292
 parkolóhely van. Jelen pályázat keretében 7 új parkoló állás épül a Zirzen Janka utca rekonstrukciójának keretében. 
2.4.2 A meglévő közműhálózat értékelése 

Az akcióterületen a legnagyobb problémát az egészében kiépített, de funkcióját betölteni képtelen csapadékelvezetési hálózat feltárása, rekonstrukciója jelenti. Az egyéb közművek közül a vezetékes víz, gáz, áram, közvilágítás, szennyvízcsatorna az egész területen kiépültek 
Ezek esetében a rendszerek karbantartása a feladat. Az akcióterületen az utak 100%-ban burkoltak és többnyire felújításra szorulnak. Legnagyobb problémát az akcióterületen a vízvezetékrendszer jelenti, mivel a hálózat legnagyobb része AC vezetékből áll, ennek cseréje szükségszerű. Az akcióterületen a szennyvízhálózat szintén magas arányban tartalmaz cserélendő elemeket. 

A terület központi elhelyezkedése és használati intenzitás miatt a járdák jelentős igénybevételnek vannak kitéve. Nem csak az igénybevételnek ellenálló járdafelületek létrehozás szükséges, hanem az is, hogy ezek a városközponthoz méltó minőségűek legyenek. Egyes járdafelületek már térkővel vannak ellátva pl. a Déryné Rendezvényház és a Lehel Vezér Gimnázium körül önkormányzati beruházásként épület az új járda 2012-ben. 

Cél, hogy minél több ilyen legyen a városközpont akcióterületi részén – a Lehel vezér tér keleti oldalának közterület megújítása ezt a célt is szolgálja. Az úthálózat – különösen az állami főközlekedési utak (31-es és 32-es) – rendkívül megviselt állapotban vannak. Ezek kezelése nem a város kezében van és felújítás esetén is hosszabb távon csak az elkerülő út megépülésével biztosítható azok jobb minősége.
4. táblázat Utcaszinten beazonosítható infrastrukturális hiányosságok az akcióterületen. Forrás: JVV Zrt. információszolgáltatása szolgáltatása 

	
	Út
	Járda
	Csatorna
	egyéb

	Utca neve
	hossza
	felület
	állapot
	tennivaló
	állapot
	tennivaló
	víz
	tennivaló
	szennyvíz
	tennivaló
	csapadékvíz
	tennivaló
	

	Nádor utca
	108
	
	rendben 
	nincs
	részben felújított 
	aszfalt felület felújítása 
	AC
	csere
	beton 
	csere
	rossz 
	főgyűjtő itt megy 
	

	Déryné utca
	140
	730
	szilárd burkolatú
	burkolat felújítás
	csak egy oldalon 
	felújítandó
	AC
	csere
	azbeszt 
cement
	csere
	rossz 
	átépítés 
	

	Szabadság tér 
	52
	
	
	
	átlagos áll. 
	nem sürgető 
	AC
	csere
	rendben
	nincs
	
	
	

	Dózsa György út 
	112
	
	rossz állapotú
	felújítás
	rossz áll. 
	térkövezés 
	AC
	csere
	rendben 
	nincs
	rendben 
	nincs
	

	Zoltán utca
	135
	560
	átlagos állapotú
	javítandó
	egy oldalon térköves
	másik oldal aszfalt-felújítani
	AC
	csere
	felújított 
	nincs
	rendben 
	nincs
	

	Zirzen Janka 
	74
	720
	
	
	egy oldalon térköves
	másik oldal aszfalt-felújítani
	AC
	csere
	beton
	csere 
	rendben 
	nincs
	

	Mészáros Lázár 
	
	
	felújított 
	nincs 
	térköves
	nincs
	AC
	csere
	felújított
	nincs
	felújított
	nincs
	

	Táncsics Mihály 
	175
	1080
	rossz 
	burkolat-felújítás 
	1/4 részben térköveze
	az aszfalt kiváltása térkőre 
	100-as AC
	csere
	bélelt 
	nincs
	rendben 
	nincs
	

	Réz utca 
	110
	
	rossz 
	burkolat-felújítás
	átlagos 
	
	
	csere
	
	
	rendben 
	nincs
	

	Holló András 
	108
	800
	hiányos kockakő borítás 
	pótlás
	aszfalt és térkő (2012)
	aszfaltos oldal felújítása 
	AC
	csere
	30-as beton
	csere
	töredezik 
	csere
	

	Fürdő utca 
	156
	952
	átlagos
	felújítás
	térköves
	felújított 

2012-ben
	AC
	csere
	beton
	csere
	megfelelő
	nincs
	

	Megyeház utca
	160
	1010
	rendben
	nincs
	átlagos 
	térkövezés 
	AC
	csere
	rendben
	nincs
	rendben 
	nincs
	

	Lehel vezér tér 
	472
	
	rossz állapotú
	felújítást igényel
	aszfalt és térkő 
	aszfalt cseréje térköre
	AC
	csere
	300-as beton
	csere
	rendben 
	nincs
	

	Lehel vezér tér (szervízút)
	258
	1430
	megfelelő
	akut prob. nincs 
	rossz 
	térkövezés 
	AC
	csere
	nincs
	nincs
	rendben 
	nincs
	

	Szentháromság tér 
	120
	1850
	felújított burkolat
	akut probléma nincs 
	rossz 
	térkövezés
	AC
	csere
	nincs
	nincs
	rossz 
	csere
	


2.4.3 Lakásállomány 

Ez a Városközpont városrész lakásállományának (1831 db) 14%-t teszi ki az akcióterület lakásállománya, amely 256 db lakásból áll. A lakások a város fejlődésének különféle korszakiból származnak, legfiatalabb tagjai a Megyeház, és Zoltán utca, részlegesen pedig a Réz és Mészáros utcákban található. Egyedüliként az akcióterületen a Fürdő utcában találunk egy jelentősebb méretű házgyári technológiával készült lakóépületet. A 1945 előtt épült lakásállomány szinte teljes mértékben az akcióterület középső és déli, Lehel vezér térre eső részére koncentrálódik, ahol vegyes funkciójú, de elsősorban lakófunkciójú földszintes épületek szanálása már évekkel ezelőtt megkezdődött a Zirzen Janka –Zoltán – Dózsa György út Lehel vezér tér által határolt Csemege tömb déli, Dózsa György út felé eső részén. A városban a 113 önkormányzati bérlakás közül 11 db található az akcióterületen. 
5. táblázat Az akcióterületen található bérlakások. Forrás: Jászberény város Polgármesteri Hivatala, 2013. 
	Utca
	Lakások száma
	Megjegyzés 

	Déryné utca 3. 
	1
	félkomfortos

	Fürdő utca 2, 6
	6
	5 összkomfortos 

1 komfort nélküli

	Holló András utca 4. 
	1
	komfortos

	Lehel Vezér tér 16. 
	1
	összkomfortos

	Zirzen utca 4. 
	2
	komfortos


Ez a teljes városi bérlakás állomány 9,7%-a. A bérlakások legnagyobb részben a Fürdő utcában találhatóak. Az akcióterület teljes lakásállományán belül a tulajdonviszonyokat elsősorban a magánszféra dominanciája jellemzi. Az akcióterületen a lakások csupán 4.2%-a van önkormányzati tulajdonban. 

2.4.4 Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapota 

Polgármesteri Hivatal (Városháza): A 19. század közepén épült, eredetileg és középület funkciójú városháza homlokzata és homlokzati ornamentikája erőteljesen megviselt állapotban van. Az épület vakolata minden oldalon erőteljesen hullik, színe kifakult. A tetőszerkezet rossz állapotban van. Az épület komplex megújítást igényel, szükséges a homlokzat színezése, nyílászárók cseréje. Az épület energetikai megújítása műemlék volta miatt nehézkes, a fűtésrendszer korszerűsítése mindenképpen indokolt. 
Jászberényi Járásbíróság: Az épület a volt Jászkun kapitányság, 1782-ben épület barokk stílusban. 1827-ben átalakították is emelettel bővítették. Volt Jászkun kapitányság udvarán álló volt börtön, késő barokk, 18. sz. végén épült. Az épület sürgős beavatkozást nem igényel, ugyan homlokzata megkopott. 
Déryné Rendezvényközpont (a volt DMK vagy Lehel Szálló): Az épületet 1895-ben emelték. Különleges alakja miatt a város legkarakterisztikusabb középülete. Az épület az ÉAOP D-2f 2009-0003 pályázatban felújításra került. A rekonstrukció magában foglalta a tetőszerkezet cseréjét és a homlokzat teljes megújítását. 

Lehel Vezér Gimnázium: A városközpont egyik domináns építészeti eleme. A gimnáziumot 1888-ban, a korábban itt álló huszártornyos gimnázium helyére építették. Egyemeletes U alakú épület, középrizalitos sárga klinkertégla borítással. A tetőszerkezetet 2005-ben felújították. A homlokzat megújítására az ÉAOP D-2f 2009-0003 pályázatban került sor. 

Jász Múzeum: 1782-ben épült barokk stílusban. Országos védettségű épület. Átalakítása klasszicista stílusban a 19. sz. első felében történt. Az U alakú épület a város tulajdonában van. Fejlesztések a 1990-es években folyamatosan zajlottak: 1994-be került bevezetésre a gázfűtés, 1995-re a Jász Világtalálkozó idejére tatarozás történt, majd a valós komplex felújításra 1996-ban került sor, amikor födémcsere is zajlott.

További, részletesebb elemzés a funkcióelemzés fejezetben történik. 
2.5 Funkcióelemzés
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Térkép 5. Az egyes funkciók elhelyezkedése az akcióterületen 

2.5.1 Akcióterület funkciói, hiányosságok, szükséges beavatkozások 
A.) Közszféra és közösségi funkciók 
[image: image13.jpg]


[image: image14.png]JASZBERENY
Akcioéteriileten beliili projektek

akcidterilet hatara

N
/
W E
[/

S

EAOP palyazat Il. titem projektjei 0
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fékdzlekedési  utak taldlkozésaban
9. Hollé6 Andras utca infrastrukturalis és kornyezeti
rendezése
10. Batho Palota hasznositasa
i 11. Déryné tomb - Kulturalis Negyed részekeént
| 12. Déryné utca teljes kdzmi megujitasa jarda és
utfeltlet rekonstrukciéval
13. Az akcidterulet AC vizvezetékkel rendelkezd
szakaszainak cseréje
14. Egységesitett Gdvdzlétablak, informacids tablak,
varostérkép kihelyezése
15. Véaroshaza sétany kiépitése

Vallalkozéi szféra egyéb tervezett és lehetséges
projektjei
16. Csemege tdmb, lakas és Uzleti célu fejlesztés
17. A volt borton szalloda funkciéju hasznositasa
18. Hulladéktarolo kialakitasa a Déryné
Rendezvényhaz udvaraban
19. Egységes cégérek tervezése és elhelyezése a
varoskézpont kereskedelmi és szolgaltaté egységein
20. Lehel vezér tér 19. sz. Gizlet tetdterének felujitasa




Jászberényi Járásbíróság (Lehel vezér tér 15.) A rokokó épületet 1780-82 között barokk-rokokó stílusban átépítették. 1827-ben klasszicizáló stílusban átalakították. 1867-ig a Jász-Kun Kerület székháza, majd rövid ideig megyeszékház is volt. Az épületben ma a Jászberényi Járásbíróság működik. Az épület udvarában üzletek és szolgáltató vállalkozások működnek. Az épület állapota szükségessé tenné a külső és belső rekonstrukciót. Udvarában található a volt börtön épülete, amely szálláshely kialakítására ideális. 
[image: image15.png]Funkciébdévité varoskdézpont rehabilitacio
folytatasa Jaszberényben - Belvaros kapuja program
- az akcioteriilet palyazati elemei I. és Il. iitem -

A projektek varhato hatasa a vallalkozéi aktivitasra

. JELMAGYARAZAT

- Kdzvetlen vallalkozéi hatas
\ (beépitetlen fejlesztési terilet)
0 pl. lakasépités, kereskedelmi egységek;

% - Akciétertlet bellli, kozvetlen hatas;

E - Akcioterilet ivili, kézvetett hatés;

\

- Keresk.-i és vendéglatdipari egységeket
nagy szamban tartalmazé Utszakaszok;

Nl

\® e

o > 6% D (1) 3 /

| © -

@ (2) - (‘_\

| ‘,(
T —
3

JELMAGYARAZAT @ -
Fejlesztés I. iitem (7)

)
1. Déryné Miivelédési Kézpont - Lehel Vezér Gimnéazium feltjitas 3 2
2. Szentharomsag tér parkfelujitas '
3. Furds utca kozteriilet felljitas -
4. Varosi Zagyva-part sétany épitése \
5. Kéhid kétiranyusitasa
6. Nyilvanos WC épitése

Fejlesztés II. item @) >

kozteriilet rekonstrukcioja ¢ [ Pl

I 2. Uj kozpark kialakitasa a Csemege témb teriletén @
3. Zirzen Janka utca rekonstrukcidja az utpalya korrekcidjaval =

I 4. Polgarmesteri Hivatal homlokzatanak rekonstrukcidja, :

Uj fogadotér és lakossagi informécids pont kialakitasa /
I 5. A katolikus plébania, a Rozalia-képolna és a szoborfiilkék & -

kiilsé rekonstrukcidja - <
I 6. Uzletek kiils rekonstrukcidja a Lehel vezér téren e

I 1. Lehel vezér téri jardaszakasz és 1 . -
u




[image: image16.jpg]3
‘40

[N
&

2013:01.31015




Polgármesteri Hivatal (Városháza): (Lehel vezér tér 18.) Az épület ad otthont Jászberény Város Önkormányzatának, itt ülésezik a képviselő testület. Az épületben működik a város polgármesteri hivatalának legtöbb irodája (szervezeti egysége). Itt zajlik a hivatali adminisztrációs munka, az ügyfélfogadás és az épület emeletén található a házasságkötő terem. Az épületben működő funkciók minimális része átkerült a Jászberényi Járási Hivatalba (Szabadság tér 16), amely már nem tartozik az akcióterülethez (az épület homlokzata mentén húzódik annak határa). A polgármesteri hivatal 2010-ig két épületben működött. A Bathó Palotát (Lehel vezér tér 31.) azonban műszaki okok miatt 2010-ben elhagyták a benne működő hivatali funkciók, amelyek így a főépületben kerültek. A hivatal épülete 100% funkcionális telítettséggel működik. (Lásd részletesen még 2.8.2. és 2.8.3. fejeztek) (A tervezett projekt egyik tevékenysége a hivatal épületéhez kapcsolódik.) 
A Bathó Palota, ami a hivatal korábbi 2. számú épülete (Lehel vezér tér 31.) jelenleg üresen áll. Az épület homlokzatának állapota indokolta a védőállványzat elhelyezését a járókelők védelmében. Az épület jövője egyelőre bizonytalan, várhatóan közfunkció költözik bele (ügyészség), de nem kizárt egyéb befektetői hasznosítása sem. 
Az akcióterület határán található még a NAV Jászberényi Kirendeltsége (Déryné út 1.). 
Déryné Rendezvényház (volt Déryné Művelődési Központ) (Lehel vezér tér 32) Az épületben üzleti kereskedelmi, kulturális és oktatási funkció található. Az épületben fő funkcióként kulturális, közművelődési tevékenység zajlik. Itt működik a Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.. A szervezetnek több tagintézménye is van a városban, a Déryné Rendezvényházon kívül más tagintézmény nem található az akcióterületen. Az épületben van a szervezet adminisztratív központja és az oktatásra is alkalmas kistermek (20 és 60 főt befogadó) mellett a díszterem jelenti elsősorban a programok befogadására alkalmas infrastruktúrát. Az épület Holló András utca felőli szárnyának felső szintjén gimnáziumi oktatás zajlik (hagyományosan „átnyúlik” a szomszédos Lehel vezér Gimnázium funkciója). A földszinten a Holló András utca, illetve a Lehel vezér tér felé eső bejáratokkal a magán- és önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek találhatóak, amelyek egy része bérleményként működik. A város 2012-ben megvalósított ÉAOP funkcióbővítő integrált településközpont fejlesztési projektjének egyik fő tevékenysége volt az épület megújítása és tetőszerkezetének rekonstrukciója. 
Lehel Vezér Gimnázium (Szentháromság tér 1.) A város legpatinásabb oktatási intézménye, amely elsősorban felsőfokú képzésre készít elő. 1+4 illetve 8 osztályos rendszerben folyik a képzés. A gimnáziumban emelt szinten tanulhatók a különféle idegen nyelvek (angol, német), reál tantárgyak és az informatika. Az épület külső megújítása szintén az említett ÉAOP projekt részét képezte. 
Jász Múzeum (Táncsics Mihály u. 5.): A múzeumot Jászberény város alapította 1874-ben. 1950-es évekig a város fenntartásában maradt, majd a szakminisztérium vette át működtetését, ami tájmúzeumként definiálta. 1962-ben a Szolnok központú Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Szervezet vette át további 6 tájmúzeumával együtt. Az új kiállítás megnyitása 1998-ban történt (adakozások, támogatások segítségével). Jelenleg zajlik a múzeum átadása a város önkormányzatának, amely annak fenntartója lesz. A múzeumban olyan országos jelentőségű látnivalók találhatóak, mint a Lehel kürtje. 
Nagyboldogasszony Római Katolikus Főplébánia (Szentháromság tér 3.) A Főplébánia épületegyüttese magából a Nagyboldogasszony Templomból, a plébánia épületéből, a Rozália kápolnából, szoborfülkékből és kőfalból áll, amelyek együttesen keretezik észak és nyugat felől a megújult Szentháromság teret. A Főplébánia épületében van a mindenkori plébános és a káplánok lakása. Az épületben találhatóak adminisztrációs ügyek intézését szolgáló helyiségek valamint közösségi terek a plébánián működő csoportok számára. A Főplébánia szervezeti hatóköre Jászberényre, az általa ellátott tanyavilág kápolnáira, valamint Jászfelsőszentgyörgy és Portelek templomaira terjed ki – utóbbi esetekben oldallagos ellátással. Főplébánia épületei több évtizede nem voltak felújítva, a lábazat és az egész homlokzat igen leromlott állapotban van. A megújított Szentháromság tér nyugati térfalát többnyire az egyházi épületegyüttes adja, amely továbbra is leromlott állapotban van, és emiatt rontja a tér és az attól délre eső megújult Gimnázium által alkotott összképet. Az akcióterület hiányossága a város szívében található egyházi komplexum leromlott állapota. Az épületegyüttes külső megújítása a tervezett projekt részét képezi, saját erőből valósul meg. 
Az egyes funkciók hatóköre (akcióterület vagy tágabb), sűrűsége: A polgármesteri hivatal szolgáltatásait a városi lakosságra terjednek ki. A bíróság hatóköre a Jászberényi járás. A gimnázium vonzáskörzete, így hatóköre messze túlmutat a város határain, a Jászberényi térségből (járásból) és azon túlról is fogad tanulókat. A közösségi intézmények vonzáskörzete az egész város és térsége, míg a múzeum, az ország minden részéből (sőt külföldről is) fogad látogatókat. Az Főplébánia hatóköre térségi nagyságrendű. 
B.) Gazdasági funkció (piaci igényfelmérés lásd a 2.11. pontban) 

Az akcióterület a város funkcionális központja, gazdasági szerepköre kizárólagosan a nem termelő ágazatokhoz kapcsolódik, azaz elsősorban kereskedelmi, szolgáltató tevékenység zajlik benne. Gazdasági funkció hatóköre messze túlmutat az akcióterületen. Több olyan szakbolt és szolgáltatás is található itt, amelyeket a városi lakosságon kívül a városban ügyeket intéző, ill. dolgozó környékbeli lakosság is igénybe vesz. 
Az üzletek többnyire bérlemények. Az kiskereskedelmi egységek a Lehel vezér tér két oldalán, a Megyeház utcában, a Bíróság épületének udvarán koncentrálódnak, de szinte minden Lehel vezér térbe torkoló kisebb utcában találhatóak üzletek. A Szabadság téren szintén van több üzlet, de ezeknek csak egy kisebb része tartozik az akcióterülethez. 
A Lehel vezér térrel párhuzamosan futó kisebb utcákra, így a Zoltán utcára jellemző, hogy inkább már csak szolgáltatások jelennek meg a kétszintes épületek utcafrontján, üzletek kevéssé. Ennek oka, hogy az ún. Csemege tömb rendezetlen viszonyai miatt a terület üzleti szempontból nem vonzó, azaz kereskedelmi és vendéglátó ipari egységek számára kedvezőtlen lokáció. Ugyanakkor központi elhelyezkedése a szolgáltatásoknak (ügyvéd, kozmetika stb.) kitűnő helyet biztosít. A Zoltán utca a városközpont és az akcióterület része (határa) és a Csemege tömb területén tervezett közpark funkcióval kinyílik a Lehel vezér tér felé. A projekt hatásaként várhatóan a szolgáltató üzletek helyét részben átveszik a fejlesztés után a kereskedelmi és vendéglátó egységek. 

Az akcióterület kiskereskedelmi egységei a Megyeház utcában nevezhetőek egységes arculatúnak. A Lehel vezér tér üzleteinek épületei esetenként majd száz évesek és rossz állapotban vannak. A város főterének kiskereskedelmi és vendéglátóipari kínálata (mind az üzletek kínálatát, mind pedig állapotát tekintve) messze elmarad a város gazdasági erejétől, és nem elégíti ki a város lakosságának igényeit. 
Hiányként fogalmazódik meg tehát az üzleti funkció terén a Lehel vezér tér és környéke kiskereskedelmi és vendéglátóipari kínálatának alacsony színvonala, amelyen a projekt két eszközzel is javítani igyekszik (üzlet külső rekonstrukciója, közpark építés). Ezek közvetett hatásaként átstrukturálódhat a Zoltán utca üzlethelységeinek használati módja. 
C.) Városi funkciók: 
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Városi funkcióként jelentkeznek a közterületek és parkok, amelyek kiterjedt részt foglalnak el az akcióterületből. A Szentháromság tér és Fürdő utca közkedvelt parkok a város egész lakossága számára, tehát hatókörük az egész városra kiterjed. Figyelembe véve a naponta a városközpontban nagy számban megjelenő térségi lakost elmondható, hogy ezeknek a közparkoknak a vonzása is túlmutat a városi területén. Mindkét, az akcióterület nyugati részén található városi közterület megújításra került ROP forrából. A Szentháromság tér Promenádján új gyülekezőtér és EU szabvány játszótér létesült. Teljesen új funkcióként jött létre a Zagyva part sétány a Városi Zagyva mindkét oldalán, a sétány akadálymentesített lejárókon is megközelíthető. A városi funkciók közül szintén az ÉAOP projekt eredménye az akadálymentesített nyilvános WC. Az akcióterület nyugati része jelentős hányadában megújult a városi funkciók tekintetében, ugyanakkor az akcióterület közepén észak-déli irányban húzódó Lehel vezér tér és az attól keletre eső terület érintetlen maradt. 
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A közterületek legnagyobb hiányossága maga a 32-es főút, amely a teret egy szélesebb szervizúttal átszelt nyugati és egy keskenyebb keleti térrészre osztja. A tér nyugati, nagyobb kiterjedésű hányada – a meglévő átfogó tervek ellenére nem alakítható át, amíg a főút forgalma nem kerül elterelésre. Az keleti oldal zöldfelületi sávja és járdái is nagyon rossz állapotban vannak (5. ábra) ezért indokolt ennek a térrésznek a megújítása. Az akcióterület Lehel vezér tértől keletre eső része sűrű beépítésű belvárosi terület, ahol zöldfelület nem lelhető fel. Az akcióterület dél-keleti részén található az ún. Csemege tömb, amely épületeinek jelentős része már szanálásra került. A nagy méretű telek évek óta a város problémája, mert a 2008-as válságot követően nem talál befektetőre az építési terület. Látható az is, hogy a beépítésen lazítani kell, mivel az akcióterület keleti részének beépítettsége túlzottan sűrű. Indokolt tehát a tömb északi részén még beépített, de szanáladó területen zöldfelületet, közparkot létrehozni. A park lazít a beépítésen, feltárja a Lehel vezér tér felé a belső utcákat és vonzóbbá teszi a befektetők számára a terület jelentős részét kitevő építési területet (Csemege tömb déli, nagyobb része), aminek az önkormányzat vegyes (lakás, kiskereskedelem és közszféra) funkciót szán. 
2.5.2 Igényfelmérés 

Az útmutató akcióterületi terv készítéséhez c. dokumentum az alábbiakban adja meg az igényfelmérés és kihasználtsági terv témakörét. „Közszféra által fejlesztett gazdasági funkcióhoz, közszféra funkcióihoz és közösségi funkcióhoz kapcsolódóan szükséges az igényfelmérés és a kihasználtsági terv elkészítése is.”
Jászberény város projektje a felsoroltak közül a közszféra funkció és a közösségi funkció kapcsán érintett. A közszféra funkció a Városháza (Jászberény Város Polgármesteri Hivatala) rekonstrukciója és akadálymentesített multifunkcionális fogadótér kialakítása, a közösségi funkció pedig a Szentháromság téren található egyházi ingatlanok külső rekonstrukciója. A közösségi funkció tevékenységére a pályázat nem igényel támogatást.
Az igényfelmérés módszereként a csoportos interjút és a kérdőíves felmérést választottuk. Az igényfelmérés folyamatába a konzorcium vezetője és a lakosság került elsősorban bevonásra. 
A csoportos interjú a polgármesteri hivatalban működő irodák (szervezeti egységek) vezetőinek megbeszéléshez kapcsolódott. A vezetői megbeszélések minden héten hétfőn történnek. A 2013. január 28-án megtartott megbeszélés részeként a Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda vezetője ismertette a pályázat lehetőségeit is tervezett tartalmát. További részletekkel a szakmai előkésztő csoport tagja szolgált (jelenléti ív – vonatkozó AT melléklet). A megbeszélés célja az volt, hogy a pályázat készítői megismerjék az egyes hivatali csoportok – különösen a nagyobb ügyfélforgalmat lebonyolító irodák (pl. szociális témákkal foglalkozó csoport) – vezetőinek tapasztalatait és javaslatait a hivatal belső, elsősorban ügyfeleket érintő átalakításával kapcsolatban. A vezetői megbeszélés (csoportos interjú) eredménye megerősítette az alábbiakat: 
· időszerű és szükséges a polgármesteri hivatal épületének külső rekonstrukciója és az épület fogadórészének belső átalakítása;

· szükséges az lakosság tájékoztatásának minden formáját igénybe venni és fontos külön helyiséget biztosítani e célból a hivatal épületében;

· fontos a fogyatékkal élő és a gyermekekkel érkező ügyfelek érdekeit figyelembe venni és megfelelő várakozó helységet biztosítani számukra;
· lakossággal való kapcsolattartás lényeges pontja a merev hivatali légkör enyhítése és új, a hivatal alapfunkciójával összeegyeztethető funkciók behozatala az épület falai közé – megfelelő biztonsági feltételek biztosítása mellett. 
· fontos, hogy az ügyfelek mellett a dolgozók munkafeltételei is javuljanak – pl. fűtéskorszerűsítés, nyílászárók javítása
A hivatalban működő minden szervezeti egység vezetője egyetértett a tervezett külső és belső beavatkozás szükségességével és tapasztalataival alátámasztotta a fejlesztések részleteinek kidolgozását. A megbeszélésen (csoportos interjú) jegyzőkönyv nem készült. 
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Az igényfelmérést alátámasztó kérdőíves felmérés célcsoportját a hivatalba látogató ügyfelek képezték, hiszen őket érinti leginkább a célzott belső beavatkozás. A kérdőíves felmérés két módon zajlott: egyrészt a kérdőív kiosztásra került a 2013. január 31-én tartott fórum résztvevői között (lásd 3.9 fejezet), másrészt – és ez képezte a felmérés lényegét – 2013. január 30. és február 8. között, a város jegyzőjének hozzájárulásával felmérés zajlott a polgármesteri hivatal épületében az ügyfelek körében. Minden, a főbejáraton érkező ügyfél a portán kézhez kapta a kérdőívet, azzal a kéréssel, hogy a várakozási idő alatt töltse ki és távozáskor dobja be a gyűjtőládába. A felmérés ideje alatt 61 ügyfél töltötte ki a kérdőívet, a felmérés tehát a teljes lakosságra vetítve nem reprezentatív, viszont a célcsoportra és a valós forgalomra koncentrál. A tapasztalatok szerint a részvételi hajlandóság cca. 60% volt, azaz a kiadott kérdőívek számához viszonyítva ebben az arányban töltötték ki és juttatták vissza a kérdőívet az ügyfelek. Az igényfelmérést célzó kérdőív rövid felvezető, magyarázó szöveg után általános elégedettségi kérdéseket és konkrét, a hivatal fejlesztése iránti igény alátámasztását célzó kérdéseket is tartalmazott (lásd: kérdőív - vonatkozó AT melléklet). 
A felmérés eredményei: 
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A felmérésben a két forrásból összesen 79 értékelhető kérdőív gyűlt össze. Ebből 61 db a hivatali felmérés eredménye. Az értékelést a teljes mintára hajtottuk végre. A felmérésben résztevők 52%-a nő és 48% férfi volt. A kor szerinti megoszlás egyenetlen: a legfiatalabb és legidősebb korosztály alulreprezentált a mintában a 9-9%-os aránnyal, míg a további három korosztály közül a 46-60 év közöttiek képviselték a legnagyobb arányt (33%). A felmérésben résztvevők csupán 15%-a jelezte, hogy Jászberény belvárosában él, további 52% a város egyéb területén, míg a többi a környező településeken. A felmérésben résztvevők legnagyobb része (1/3-a) napi rendszerességgel megfordul Jászberény belvárosában, elsősorban azért mert ott dolgozik, ügyeket intéz – itt nem következetes a minta abban, hogy ők hol élnek. A heti egy alkalomnál ritkábban belvárosban megfordulók csoportja jellemzően (80%-ban) a nem Jászberényben élőket takarja. 
A belváros meglátogatásának legjellemzőbb célja még mindig a vásárlás. Látható, hogy a funkcióelemzésben jelzett minőségi problémák ellenére a városközpont még mindig vonzó bevásárlási célpont. A következő legfontosabb indokok az ügyintézés és a munkavégzés voltak. Alacsony arányban (8%) említették ugyanakkor, hogy a belvárosban szabadidő eltöltés céllal töltenek időt, bár itt a kérdőív maximum két válasz megjelölését kérte. 
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A kérdőív a továbbiakban a közelmúltban végrehajtott belvárosi fejlesztésekkel kapcsolatos elégedettségre kérdezett rá. 
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A kérdőív szándékosan nem utalt a korábbi ÉAOP projekt címére, hanem általában szólt belvárosi fejlesztésekről. A kérdőívek tanúsága szerint a megkérdezettek fele tökéletesen elégedett a fejlesztések eredményével mind esztétikai, mind pedig funkcionális szempontból. A többi alany jelentősebb hányada négyes értékelést adott és csupán az értékelők 7,5%-a látja úgy, hogy a fejlesztések hármas értéket érnek az ötös skálán. Érdekes, hogy gyakoriak a nem egyöntetű véleménynyilvánítások, azaz a fejlesztések nem minden esetben kaptak azonos értékelést esztétikai és funkcionális szempontból. Összességében jelentéktelen az eltérés mégis funkcionálisan többen elégedettek maximálisan a fejlesztésekkel, mint esztétikai szempontból. 
A város központjának továbbfejlesztése iránti igény egyértelműen megfogalmazódott. A válaszadók 80%-a gondolja úgy, hogy a folyamatnak tovább kell mennie, 19% semleges a folyamat iránt és csupán 1% nyilatkozott úgy, hogy a folytatásra nincs szükség. 
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A kérdőív a továbbiakban a fejlesztések jövőbeni fókuszára koncentrált. A 6. kérdésben választási lehetőségként a belvárosra jellemző főbb épületek rekonstrukciója és funkcióelemzésben jelzett hiányosságok szerepeltek. 
A megkérdezettek több (3) lehetséges fejlesztési célt is bejelölhettek ezért az abszolút „szavazatszámokat” mutatja a diagram. 
A felmérés eredményeként a további zöldfelületek létrehozása és a meglévők fejlesztése bizonyult a legfontosabbnak, majd pedig a polgármesteri hivatal rekonstrukciója. A harmadik legfontosabb a 32-es főút forgalmának elterelése, ami a projekt „hatókörén” kívül áll. Jelentős számban kapott megerősítést az utak és járdák fejlesztése, az üzletek megújítása és az egyházi ingatlanok rekonstrukciója is. Legkisebb gyakorisággal a válaszadók a bíróság megújítását tartották fontosnak. A fontossági sorrend elején található minden elemet érint a tervezett beavatkozás. 
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A kérdőív további része a közszféra funkcióra, konkrétan a polgármesteri hivatalra koncentrált. A válaszadók több mint fele csupán alkalmanként fordul meg a polgármesteri hivatalban, (ami a lakosok jelentősebb részére is jellemző) 21% félévente többször, de nem havi rendszerességgel, míg a többi válaszadó ennél gyakrabban látogatja a hivatalt. 
A hivatalon belül szükséges fejlesztések alternatívái közül a várakozás körülményeinek fejlesztését jelölték be leggyakrabban a válaszadók. A második legfontosabbnak az információszerzés feltételeinek fejlesztése bizonyult, majd a fogadóhelyiség kialakítása volt a fontos. Sokan tulajdonítottak jelentőséget a fogyatékkal élők ügyintézése megkönnyítésének ezzel az akadálymentesítésnek. A legkisebb igény a kiszolgáló helyiségek (wc stb.) fejlesztésére mutatkozott. 
A kérdőív a továbbiakban arra vonatkozóan tett fel kérdést, hogy miként lehetne javítani az ügyintézés és a tájékozódási feltételeket a hivatalon belül. Ebben a kérdésben nem figyelhető meg különösebb szignifikáns preferencia. Az információközlő kivetítő, az információs pult hasonlóan fontosnak bizonyultak. 
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Ezeknél valamivel kevéssé volt jelentős az ügyfélhívó rendszer és a kényelmi szempontokat figyelembe vevő ülőalkalmatosságok elhelyezése. A legkevésbé tűnt fontosnak a gyermekfoglalkoztató sarok kialakítása. Ez utóbbi korcsoporti és életforma szerinti igény és kevéssé jelentkezik a hivatal meglévő alapfunkcióit figyelembe véve. A helyzet azonban várhatóan megváltozik, ha az ügyintézésen kívül egyéb céllal is érkeznek a hivatalba látogatók. 
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A közhivatalok (különösen a városházák) „kinyitása” az épületek közösségi élet részévé válása Európa szerte jellemző tendencia. A szolgáltató hivatalok új, alaptevékenységüknek nem ellentmondó tevékenységeket is végeznek. Ezek közül a felmérésben legfontosabbnak a lakosság információval történő ellátása „infoközpont” jelleggel volt a legnépszerűbb. A további lehetséges funkciók városmarketing jellegűek és azért is válhattak jelentős támogatottságúvá a felmérésben, mert a városközpontban jelenleg nincs turisztikai információs központ (Tourinform Iroda) és szuvenír üzlet sem. A hivatal az utóbbi funkcióra kevéssé alkalmas, ugyanakkor a turisták tájékoztatásának bizonyos módjait képes felvállalni interaktív tájékoztató felület működtetésével vagy tájékoztató anyagok rendelkezésre bocsátásával (de nem klasszikus Tourinform iroda funkcióval). A válaszok alapján látható, hogy a hivatal épületét alapfunkcióin túl további szolgáltató funkciók ellátásra is alkalmasnak találják a megkérdezettek, amely elsősorban információszolgáltatást jelent a különféle célcsoportok számára. Ezek konkrétan Jászberény város teljes lakossága és a városba érkező látogatók. 
Összefoglalva elmondható, hogy a felmérés tanúsága szerint elégedettség mutatkozik az eddigi fejlesztésekkel kapcsolatban és meggyőző az igény a belvárost érintő fejlesztések folytatására. A közszféra funkció kapcsán mind a csoportos interjúból, mind pedig a kérdőíves felmérésből kiderült, hogy a polgármesteri hivatal épülete megérett a belső funkcionális átalakulásra az ügyfeleket és lakosságot érintő funkcióit tekintve. A szolgáltató önkormányzat itt elsősorban a legkülönfélébb tartalmú információk különféle célcsoportokhoz történő eljuttatását jelenti. Ez a többértelmű NYITÁS – a hivatali munkavégzés terét kevéssé érintve – jelentős építészeti beavatkozásokat igényel az épületen belül. Ennek során tekintettel kell lenni arra, hogy az épület műemlék és emellett a fejlesztésnek szükséges az akadálymentesítés minimális elvárásainak is megfelelni. 

Az igényfelmérés két alkalmazott formájának eredménye alátámasztja az egész projekt, de kiemelten a közszféra funkció fejlesztése iránti igényt. A polgármesteri hivatal fejlesztése tartalmazza az épület teljes külső megújítását, nyílászárók javítását, fűtéskorszerűsítést, és a fogadóterület funkcióbővítéssel járó belső átalakítását. Az önkormányzat a pályázatban nem igényel támogatást a fűtéskorszerűsítésre, de a projekt részének tekinti azt. 
A közösségi funkció (egyházi ingatlanok külső rekonstrukciója) esetében nincs belső tartalmi fejlesztés. Az egyházi ingatlanok külső rekonstrukciója iránti igény, a műemlék hosszú évek óta elmaradt megújítása igazolja. Kulcsfontosságú, hogy az erősen leromlott állapotú egyházi épületek a felújításával a Szentháromság tér környékének átalakítása teljessé válhat (megújult Szentháromság tér nyugati térfala). Ezt a beavatkozást a hivatalban végzett kérdőíves felmérés is alátámasztotta, és szakmai érvek sokasága szól szükségessége mellett, (a projekt nem igényel támogatást a funkcióra). 
Az igényfelmérés tárgyát képező közösségi és közszféra intézmények egyike esetében sem értelmezhető a konkurencia vizsgálata. 

A felmérésből mindemellett jelentős igény mutatkozik a zöldfelületek, parkok területének növelésére, és az utcák és járdák rekonstrukciójára. Mindkét fejlesztési elem a pályázat részét képezi a Lehel vezér tér keleti oldalának zöldfelület és járda rekonstrukciójával, valamint a Csemeg tömb területén létrehozandó közparkkal, valamint a határoló Zirzen Janka utca kiszélesítésével és felújításával. A városi funkciók fejlesztésének célcsoport az akcióterületen élő és abban gyakran munkavégzés és egyéb céllal megforduló lakosság, ezen kívül, tágabb értelemben az város egész lakossága, valamint a városba látogatók is. 
2.5.3 Kihasználtsági terv 

Közszféra és közösségi funkciók kihasználtsága 
A projektben tervezett egyik fő beavatkozás Jászberény Város Polgármesteri Hivatalának külső rekonstrukciója és belső átalakítása. A hivatal épületének jelenlegi kihasználtsága az alábbiak szerint alakul. Az épületben dolgozók száma 103 fő. Az épületben számos Iroda (szervezeti egység) működik, amelyeknek csak egy része bonyolít jelentősebb ügyfélforgalmat (aláhúzva jelöltek). 
· Polgármesteri Kabinet Iroda (első emelet)
· Jogi és Önkormányzati Iroda (első emelet)

· Közgazdasági Iroda (első emelet)
· Informatika 

· Gondnokság 
· Kincstári Iroda (első emelet)

· Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda (földszint)

· Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda (földszint)
· Közterület felügyelet 
· Államigazgatási Iroda 
· Foglalkoztatás szervezők 
· Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

· Régió Kom. képviselője 

· Falugazdász Iroda 

További egységek a Kincstár épületben (Rákóczi út 42-44)
· Adóigazgatási Iroda 
· Iktató

· Belső ellenőrzés
Az Okmányiroda és a Gyámügy a Járási Hivatalban működik (Szabadság tér 16.).

Ügyfélfogadás minden Iroda esetében csütörtök kivételével minden nap van a délelőtti órákban, illetve szerdán délután is. A hivatal tehát heti 20,5 órában áll nyitva a városlakók ügyintézésének szolgálatában. 

A polgármesteri hivatal épülete három bejáraton közelíthető meg: a Lehel vezér tér felé eső főbejáraton, az udvar felől (főleg a dolgozók használják), és a Táncsics Mihály út felőli épületszárny végében lévő bejárton. Ebből az udvar felé eső bejárat akadálymentesített. A főbejárat felől érkező napi ügyfélforgalom átlag 30-35 fő, a Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda megközelíthetőségét megkönnyítő hátsó bejáraton 20-200 fő. A hivatalban külön várakozó helyiség nincs. Az egyes csoportok ügyfélvárói az irodák folyosóin találhatóak. A folyosókon elhelyezett székek biztosítják a kényelmes várakozást, azonban átlagon felüli forgalmú napokon ez kevésnek bizonyul, így gyakran várakoznak állva az ügyfelek. A folyosókon ügyfél tájékoztatás semmilyen formában nem zajlik (pl. nincs közérdekű információkat bemutató kivetítő, (public display) monitor). 
Az épületben az iroda funkciójú helyiségek száma 45. A hivatali dolgozók elhelyezése nem jelent problémát, túlzsúfoltság nincs, irodamérettől függően 1- 4 hivatali dolgozó van egy helyiségben. 
A hivatalba érkező minden esetben védett belső bejáratokkal találkozik, amelyek szakaszosan zárják az épület belső folyosóit. Ezek kártyával működtetett kapuk, amelyek a portásfülkéből is nyithatók. Az épületbe munkavégzés és ügyintézés céljából érkeznek az emberek. A hivatal főbejárat felé eső fogadórésze gyakorlatilag egy széles folyosó, amely nem nevezhető ügyfélbarátnak. Nincs lehetőség információgyűjtésre, általános tájékozódásra és kulturált várakozásra sem (lásd a tevékenység táblákban szereplő jelenlegi alaprajz).
A fogadótérben jelenleg a portásfülke, vitrinek és egy, az alaptörvényt bemutató asztal található. A főbejárattal szemben található az udvar felőli bejárat. A fogadótérből két folyosó nyílik, mindkettő biztonsági kapuval van lezárva. A portásfülke a főbejárttól balra található, mögötte két helyiség van, amiket jelenleg a portások használnak. A két helyiség ablaka a Lehel vezér térre néz. A fogadótérből még egy raktérhelyiség nyílik ugyanebben az irányban, ami nincs kihasználva. A tervezett fejlesztésre lehetőséget a jelenlegi portásfülke mögötti két helyiség ad, azzal, hogy a használaton kívüli raktárhelyiségben kerül kialakításra a porta és annak kiszolgáló helyisége. 

A két utcai frontra néző helyiség megfelelő alapadottságot jelent egy többfunkciós fogadótér kialakítására, amely megfelel az akadálymentetés szabályainak. Az első, kisebb helyiségben egy ügyfélváró kerül a tervek szerint kialakításra, melynek berendezése lehetőséget ad a kulturált várakozásra és információszerzésre. Az előbbi célt a kényelmes ülőalkalmatosságok, zöldnövények és egy gyermekfoglalkoztató sarok, az utóbbit pedig egy közérdekű információkat folyamatosan mutató digitális kivetítő szolgálja majd a tervek szerint. Turisztikai vonatkozású információk átadására, amit egy konzolon álló interaktív modul biztosít. A nagyobb helyiség a tervek szerint többfunkciós: lehetőség lesz kisebb időszaki kiállítások megszervezésére, megbeszélések, találkozók megtartására. A helyiség ideiglenesen sajtószobává is berendezhető és egyéb városmarketing célokat is szolgálhat. 
A hivatal tehát két funkcióval bővül a fejlesztés során: kulturált ügyfélváró és ügyfél-tájékoztató funkció és városmarketing célokat szolgáló funkció. Előbbinek szükségessége a hivatal hiányosságaiból levezetésre került. A városmarketing célú fejlesztést pedig alátámasztja az a tény, hogy a városban jelenleg a működő Tourinform Iroda nem a központban található. A fejlesztéssel nem annak feladatát pótolja a projekt, hanem látogatóbarát módon turisztikai és városmarketing szempontból hasznos információk terjesztését segíti elő. 

A keletkezett új funkciók miatt az épület kihasználtsága mindenképpen növekszik. Az épületbe érkezők nem csak munkavégzés és ügyintézés céllal látogatják az épületet, hanem a tájékozódás céljával is. Állandósult ügyfélforgalom mellett az információközlő szolgáltatásokat igénybe vevőkkel a növekedés mértéke legalább 30%-ban prognosztizálható. A belső kiállító és városmarketing célú helyiségben tartott rendezvények száma évente legalább 10 (ezek pl. szűkebb körű kiállítás megnyitók, sajtótájékoztatók, egyéb jellegű marketing rendezvények lehetnek). 

Fontos, hogy a belső átalakítással az épület fejlesztése megfelel az esélyegyenlőség és akadálymentesítés műemlékekre vonatkozó minimális elvárásainak. Ennek keretében több pontból megközelíthető akadálymentesített WC is kialakításra kerül. 

Programtervezet a közszféra funkciójú fejlesztéssel kapcsolatban nem értelmezhető. 

A fejlesztés tartalmának kialakításánál maximálisan figyelembe lett véve a kérdőíves felmérés eredménye. A felmérésben a hivatalra vonatkozóan a várakozás körülményeinek fejlesztésére és az információszerzés feltételeinek javítására mutatkozott elsődleges igény. A berendezést tekintve az információközlő kivetítők, infópult és a kényelmes ülőalkalmatosságok bizonyultak a legfontosabbnak. Ezek mindegyike beépítésre került a tervekbe. 
A közösségi funkció (egyházi ingatlanok fejlesztése) esetében a kihasználtsági terv azért értelmezető kevéssé, mert csak külső megújításról van szó. A belső kihasználtság a parókia esetében értelmezhető, ahol csoportos hitéletet erősítő foglalkozásokat tartanak napi rendszerességgel két csoportszobában. Az épület külső megújítása ezt a tevékenységet várhatóan nem befolyásolja. 

Városi funkciók kihasználtsága 
A közterületek (Lehel vezér tér és Zirzen Janka utca) használata kevéssé változik. A megújuló utcabútorokat várhatóan jóval többen fogják igénybe venni a fejlesztés hatására. A Csemege-tömb park várhatóan igen népszerű lesz, hiszen az akcióterület ezen részén nincs zöldfelület. A park akkor fog igazán felértékelődni, ha a szomszédos beépítésre szánt területen megvalósul a befektetői tevékenység nyomán a komplex (lakó, üzleti és közszféra) funkciók – a lakosok, dolgozók és vásárlók pedig a parkot használják rekreációs célterületként. 
Az érintett üzlet kihasználtsága (forgalma) a felújításkapcsán minimálisan nőhet. Az épület(ek) megújítása hozzájárul a városközpont vonzerejének erősödéséhez. 

2.6 A tulajdonviszonyok értékelése

Az akcióterület tulajdonviszonyai rendezettek, a közterületek önkormányzati tulajdonban vannak. 

6. táblázat A pályázatban érintett területek és ingatlanok tulajdoni viszonyai rendezettek. 
	A projektben érintett ingatlanok és területek
	Tulajdoni lapon bejegyzett tulajdonos
	hrsz

	Polgármesteri Hivatal (Városháza) épülete
	Jászberény város Önkormányzata
	1

	Lehel vezér tér
	közterület 
	1888 

	Zirzen Janka utca
	közterület 
	6, 25, 26, 34, 1888

	Római Katolikus Főplébánia
	Római Katolikus Egyház
	6378 

	Lehel vezért tér 20.
	Ideál-Méter Kft.
	3 (3/A/1, 3/A/2, 3/A/3; 3/B/1)

302 m2 57 m2 és 85 m2

	Csemeg-tömb park helyszíne 
	Jászberény város Önkormányzata
	26,27,28, 29,30 


A területi arányokat tekintve uralkodó az önkormányzati tulajdon, azt követi a magán majd a vegyes tulajdonú terület. A legkisebb arányt az egyházi tulajdon képviseli. Az önkormányzati egyéb fejlesztések esetében a tulajdonosi megosztás nem jelent problémát a megvalósítás vonatkozásában. .A Csemege-tömb park tervezett helyén egykor üzleteknek helyet adó épületek állnak, amelyekre érvényes bontási engedély van. Az akcióterületi terv készítése idején a 27hrszterület esetében éppen folyamatban van Jászberény város Önkormányzatának tulajdonszerzése a 100% önkormányzati tulajdonban lévő Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt.-től. A többi, Csemege tömb park építésében érintett hrsz (26, 28,30) területe önkormányzati tulajdonban van. 
Térkép 6. Az akcióterület tulajdonviszonyai 
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2.6.1 A tulajdonosi, együttműködési szándékok vizsgálata

Tulajdonosi együttműködési szándékok problematikája az akcióterületen tervezett projektek közül egyet érint, de az nem a ROP pályázat része. Ez a Zoltán utca „áttörése” a Városháza sétány kiépítése, ahol épületek szanálására van szükség az utca megnyitása érdekében. A tulajdonviszonyok feltártak, a szabályozási terv módosítása folyamatban van. A Csemege tömb park fejlesztése esetén a JVV Zrt. a tulajdont átadta a város önkormányzatának minden érintett HRSZ esetében. 

A további fejlesztések esetében a tulajdonviszonyok rendezettek viszont a városi összkép érdekében a határos területek tulajdonosainak együtt kell működniük. A projekt esetében ez az egyházi ingatlanok és a Szentháromság tér közterület esetében releváns. Itt a Római Katolikus Főplébánia és az önkormányzat együttműködése elengedhetetlen. A város a projekten belül támogatja saját erőből az egyházi ingatlanok megújulását. 
2.7 Piaci igények, lehetőségek felmérése

Jászberény város önkormányzatának városfejlesztést célzó tevékenysége nem csupán az épített környezet minőségének látványos javulásához és a városi, járásközponthoz méltó funkciógazdagság megteremtéséhez járulnak hozzá, hanem a vállalkozói tevékenységek erősödéséhez, a kis- és középvállalkozások – elsősorban városközponti funkciókhoz leginkább illeszkedő – tevékenységeinek megerősödéséhez és gyarapodásához is. 
Jelen fejezet a város projektjére értelmezhető célja, hogy röviden bemutassa az akcióterületen jelenleg folyó vállalkozói tevékenységeket, a korábbi ÉAOP városfejlesztési célú projekt helyi vállalkozásra gyakorolt hatását (a vállalkozói elégedettségen és aktivitáson keresztül), valamint, hogy áttekintést adjon az aktuális benyújtásra kerülő pályázat gazdasági tevékenységeket befolyásoló potenciális hatásáról. 

Az akcióterületen zajló gazdasági tevékenység részben bemutatásra került a funkcióelemzésben. Elmondható, hogy az akcióterületen a kereskedelmi és szolgáltató funkciók jelentik a gazdasági tevékenységet. A kiskereskedelmi funkciók a nagyobb gyalogosforgalommal bíró területeken találhatóak, mint a Lehel vezér tér, Megyeház utca, Táncsics Mihály út, Holló András utca és a Szentháromság tér Kőhíd felé eső területe. Az üzletek többsége bérlemény. Vendéglátóhely a Megyeház utcában (1 étterem), a Holló András utcában (1 étterem), a Lehel vezér tér északi részén (1 kávézó), valamint az akcióterület déli részének határán találhatóak, büfé a Déryné Rendezvényházban és a Zirzen Janka utcában működik. A területen egy nagyobb élelmiszerbolt (Holló András utca) és egy jelentősebb háztartási bolt (ROSSMANN) található. A szolgáltatások közül a banki szolgáltatások a legjellemzőbbek: Raiffeisen Bank, MKB, Budapest Bank, CIB Bank, de számos biztosító társaság és takarékszövetkezet is jelen van. A szolgáltatások térben kisebb részben keverednek a kiskereskedelmi funkciókkal, jelentősebb koncentrációjuk a Zoltán utcában van. 
A városfejlesztés és a fejlesztési hatásainak és a vállalkozói fejlesztési szándékok felmérésének érdekében kérdőíves felmérés zajlott az akcióterület vállalkozásai körében. A felmérés 2013. január 31-én egész nap bonyolódott személyes lekérdezés formájában. A kérdőíves felmérésben során megismerhetőek voltak a személyes vélemények és fejlesztési igények is. Végül 23 vállalkotás vett részt a felmérésben (lásd: kérdőív – vonatkozó AT melléklet). A további üzletek üres bérlemények, vagy zárva voltak, illetve elutasították a felmérésben való részvételt. 
A felmérés eredménye az alábbiak szerint alakul. 
A felmérésben résztvevő vállalkozások közül 19 kereskedelmi tevékenységet folytat ebből kettő más tevékenységet is (termelő, illetve szolgáltató). A 23 vállalkozás közül 18 bérleményben működik, aminek komoly hatása van a fejlesztési szándékra (negatív értelemben). A vállalkozások több mint fele 2-5 fő alkalmazottal dolgozik, további 35% egyszemélyes vállalkozás. 10 fő feletti cég nem volt a megkérdezettek között. 
[image: image33.jpg]


Hasonlóan az igényfelméréshez a vállalkozók felmérésénél is rákérdeztünk a fejlesztésekkel való elégedettségre. A vélemények itt jobban szóródtak az esztétikum és a funkcionalitás megítélésében. Funkcionális szempontból nagyobb arányban elégedettek tökéletesen a vállalkozók a belváros fejlesztéseivel, mint esztétikai szempontból. Az általános igényfelmérés esetében ezek közel egyensúlyban voltak (9. ábra). A négyes értékszámú és a közepes megítélés az esztétikai szempontú értékelésnél a nagyobb számú. 
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A kiskereskedelmi vállalkozások forgalmát jelentősen befolyásolja a városközpontban megforduló lakosok száma. A megkérdezettek szerint az emberek szívesebben töltik idejüket a városközpontban, különösen a Szentháromság tér látogatottsága nőtt meg azon belül is a játszótér – mint mondják – mindig tele van. Sajnálatos ugyanakkor, hogy a vállalkozások forgalmára ez kevéssé van befolyással. Arra kérdésre, hogy a forgalomra milyen hatással van a városközpont fejlesztési folyamata a vállalkozások 50% azt választ adta, hogy a hatással lenne, ha egyéb tényezők (mint a gazdasági válság hatása) azt nem befolyásolná negatívan. Mivel a vállalkozások többsége bérleményben működik az ingatlanon korlátozottan van módja változtatásokat/fejlesztéseket végrehajtani. A 23 vállalkozásból csak 5 jelezte, hogy külső vagy belső felújítást tervez. A válaszadók mindegyike úgy látja, hogy a városfejlesztés megkezdett folyamatát tovább kell folytatni. A 23-ból 21 úgy gondolja, hogy ez pozitívan hatna a saját vállalkozása jövőjére. 

A jövőbeni fejlesztések témájaként a vállalkozások sajátos szempontokat vettek figyelembe. Az ő esetükben az úthálózat és járdák fejlesztése a legfontosabb. Ezt a polgármesteri hivatal épületének megújítása és a 32-es főút forgalmának elterelése követi. Jelentős még a vállalkozások számára a zöldfelületek fejlesztése is. 
Fontos különbségeket találtunk a vállalkozások véleménye és igényei között az akcióterület különféle utcáiban. A Kőhíd környékén lévő üzletekben, ahol a korábbi fejlesztések összes hatása érvényesül – pozitívabban nyilatkoztak vállalkozásuk jövőjéről. Szemmel látható, hogyan kapcsolódtak be a vérkeringésbe azok a boltok, amelyek a megnyíló Zagyva-part sétány egyik fő lépcsője mellett találhatóak és korábban elszigeteltek voltak. Itt volt olyan üzlet, amely határozott forgalomnövekedésről beszélt –szinte egyetlenként – és ezt a fejlesztéseknek is tulajdonította. A Lehel vezér téren a Szentháromság tér felé eső szakaszon viszonylag jól prosperáló boltokat találtunk, viszont a terület déli részén, a tér déli szakaszán minimális számban, de jelezték néhányan, hogy eladni készülnek a bérleti jogot. 
A legkevésbé pozitív felhangja a Megyeház utcai és Zoltán utcai lekérdezéseknek volt. A Megyeház utcában az eddigi megújítás hatásából keveset éreznek. ugyanakkor itt jelezte két üzlet is, hogy nemrégiben nyílt. Tény, hogy az utcában 2 üzletet is üresen, bérlő nélkül találtunk. 
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Az akcióterület dél-keleti részén lévő „elszigetelt” Zoltán utcában egyáltalán nem érzékelhető az eddigi fejlesztések hatása – itt eleve nem is kiskereskedelmi üzletek, hanem szolgáltatások vannak többségben. Itt arra a felvetésre, hogy az utca másik oldalán a még szanálandó területen park létesül a gazdasági szereplők pozitívan reagáltak és lehetségesnek tartották, hogy egy-két vendéglátó egység is megtelepedik a környéken, ha átalakul annak karaktere. 

A piaci szereplők igényfelmérése megerősített, hogy a városfejlesztési akcióknak pozitív közvetett hatása van a vállalkozások működésére, de leginkább akkor, ha az közvetlen környezetükben zajlik és képes a lakosságot megmozgatni és forgalmat generálni. Ez a nézet is alátámasztja, hogy nem csak hogy fontos a fejlesztések folytatása, hanem lényeges a fejlesztés hangsúlyát áthelyezni az akcióterület nyugati oldaláról annak keleti oldalára és fontos azt kiterjeszteni nem csak a Lehel vezér térre, hanem a belső utcákra is. Így a fejlesztés a Zirzen Janka utca szélesítésével és a Csemege tömb park létrehozásával hatásában érinti majd a párhuzamos utcák vállalkozói aktivitását és a vállalkozások sikerét is.
Térkép7. A projekt közvetett és közvetlen hatásai az akcióterületen 
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2.7.1 Ingatlanárak és bérleti díjak értékelése 

Az akcióterületen az átlagos ingatlanár 200-300 ezer Ft között alakul négyzetméterenként. Az utóbbi évben ugyan stagnál, de az előző évtizedben cca. 2009-ig 3-5 %-ot tett ki évente. Helyi ingatlanszakértők véleménye szerint a kereslet és a kínálat a lakóingatlanok esetében hosszabb távon kiegyenlítődött (jelenleg is kínálati a piac), ugyanakkor a kereskedelmi ingatlanok esetében ennél kedvezőtlenebb a helyzet (ami egyértelműen a romló makro-gazdasági helyzetnek tudható be. 

Az önkormányzat jelenleg 183 db üzleti bérleménnyel rendelkezik. Ezek száma a makro-gazdasági helyzet miatt – aminek nyomán több üzlet kiadatlan – várhatóan csökkenni fog. 

Az önkormányzati tulajdonú üzleti-szolgáltató funkciójú helyiségek bérleti díjára vonatkozóan nincs rendeletbe foglalt szabott díjtétel. Az egyes felszabadult bérleményekre az önkormányzat pályázatot ír ki és ezek alapján dönt a bizottság a pontos díjszabásról. Jelenleg a városban a bérleti díj 12 000 Ft/m2/év-től 5000 Ft/m2/év-ig terjed. A legutóbbi pályázat esetében 8500 Ft/m2/éves bérleti díj került meghatározásra. 

A piaci alapon működő bérlemények esetében a bérleti díjak változóak, de 2013 januárjában a kérdőíves felmérés közben informálisan szerzett adatok alapján a 2000Ft+ÁFA/m2/hónap bérleti díj számít jelenleg átlagosnak a belvárosban. Információk szerint ez a valós piaci ár alatti. Több üzleti bérlemény üresen áll, de a felmérés (piaci igényfelmérés) során találkoztunk éppen nyitó és bérleti jogot eladni készülő vállalkozással is. 
3. Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai

Az Akcióterület fejlesztési célja (összhangban az IVS-sel és a korábbi ROP pályázatban rögzített céllal): A Városközpont részeként definiált funkcionális városközpont (városi szinten Akcióterület 1. (AT1.)) területének revitalizációja, köz- valamint kereskedelmi-szolgáltató funkciójának megerősítése, közterületek – ezen belül kiemelten a közhasználatú zöldfelületek – minőségének javítása, közlekedési rendszerek fejlesztése forgalmi terhelés csökkentése. 

Váljék az akcióterület a gazdasági és népességi szempontból dinamikusan növekvő Jászberény (járásközpont) jelenlegi feladataihoz és jövőbeni ambícióihoz mért, tartalmában és színvonalában annak lendületét sugárzó, élénk városközponttá. 

Jelen pályázati tartalomra vonatkozóan általános cél: A pályázat célja folytatni az uniós támogatással és több saját erős fejlesztéssel sikeresen megkezdett megújulási és modernizációs folyamatot a belvárosban, és a megújulás folyamatát kiterjeszteni a belváros – fejlesztésekkel eddig kevéssé érintett – dél-keleti területére, amely a Belváros (déli) Kapujának tekinthető. Cél, hogy az akcióterület az átfogó célban megjelölt módon teljes egészében alakuljon át minőségi és funkcionális értelemben is. 

Az akcióterületi (EAOP, magán és közszféra) beavatkozások céljai és részcéljai: 

I. Közintézmények, közfunkciót ellátó intézmények külsejükben és tartalmukban megújulva és bővülve álljanak a lakosság rendelkezésére 

1. Az akcióterületen lévő közszféra és közösségi funkció intézményei nyerjenek megújult külsőt, bővüljenek és javuljanak szolgáltatásaik a lakosság érdekében 

2. Jászberény akcióterületén jöjjenek létre további vegyes funkciójú tömbök, amelyek részben a kultúra és közművelődés céljait is szolgálják 

II. A közterületek – ezen belül zöldfelületek – megújult formában és tartalommal szolgálják az állandó lakosságot és a városba látogatókat, járuljanak hozzá a város vonzerejének erősödéséhez 
1. Nagyságát és minőségét tekintve is fejlődjön tovább a meglévő zöldfelületi rendszer a város szívében, ahol a kapcsolódó megújult funkciók is megjelenhetnek 
2. A városközpont közterületinek közlekedési és gyalogos zónái funkciójuknak megfelelő minőségben működjenek 
3. A városközpont egységes képet nyújtson a stratégiai megalapozottságú fejlesztési projektek végrehatásának eredményeként
III. Erősödjön a vállalkozói szféra jelenléte a Belvárosban 
1. Külsejükben és tartalmukban újuljanak meg a belváros kereskedelmi egységei hozzájárulva a belső arculati összkép javulásához 

2. Élénküljön fel az kereskedelmi és szolgáltató egységek aktivitása; növekvő számban, magasabb színvonalon és változatos tevékenységgel jelenjenek meg a városközpontban;

3. A városközpont akcióterületén jelenjen meg a szállásadás, mint vállalkozói tevékenység az arra alkalmas nagyobb értékű ingatlanokban 

IV. Közlekedési és közmű rendszerek megújítása és bővítése 
1. Újuljon meg a teljes közműhálózat 
2. Erősödjön meg a Lehel vezér tér és a szomszédos szűk utcák közötti forgalmi kapcsolat 
3. A városközpont meglévő és egyre élénkülő parkolási gondjainak enyhítésére megfelelő kialakítással további parkolóhelyek jöjjenek létre
V. A belváros (akcióterület) növekvő dinamikus lakónépességgel rendelkezzék 

1. Álljon meg a népességcsökkenés a belvárosban majd a lakáscélú fejlesztések révén induljon dinamikus növekedésnek 

2. Alakuljon át a belváros korstruktúrája – dinamikus kezdeményező képes, közösségi együttműködésre kész lakosság aránya növekedjék 

7. táblázat Célok és indikátorok (akcióterület egésze / pályázatban nem rögzített)
	Átfogó célok és specifikus célok
	Indikátor megnevezése
	Adatforrás
	Kiindulási érték (2013)
	Célérték (2019)

	Átfogó cél az akcióterületre vonatkozóan: 
	
	
	
	

	„Váljék az akcióterület a gazdasági és népességi szempontból dinamikusan növekvő Jászberény (járásközpont) jelenlegi feladataihoz és jövőbeni ambícióihoz mért, tartalmában és színvonalában annak lendületét sugárzó, élénk városközponttá. „
	
	
	
	

	Specifikus célok
	Részcélok
	
	
	
	

	I. Közintézmények, közfunkciót ellátó intézmények külsejükben és tartalmukban megújulva és bővülve álljanak a lakosság rendelkezésére 
	1.) Az akcióterületen lévő közszféra és közösségi funkció intézményei nyerjenek megújult külsőt és bővüljenek szolgáltatásai a lakosság érdekében 
	Megújult közfunkciót ellátó épületek számának növekedése (db)
	PH adat

szolgáltatás
	0
	3

	
	2.) Jászberény akcióterületén jöjjenek létre további vegyes funkciójú tömbök, amelyek a kultúra és közművelődés céljait is szolgálják
	Új vegyes funkciójú tömbök kiépítése (db)
	PH adat

szolgáltatás
	0
	2

	II.A közterületek – ezen belül zöldfelületek – megújult formában és tartalommal szolgálják az állandó lakosságot és a városba látogatókat, járuljanak hozzá a város vonzerejének erősödéséhez 
	1.)Nagyságát és minőségét tekintve is fejlődjön tovább a meglévő zöldfelületi rendszer a város szívében, ahol a kapcsolódó megújult funkciók is megjelenhetnek
	Megújított zöldfelületek aránya (%) 
	VVZrt
	
	100%

	
	2.) A városközpont közterületinek közlekedési és gyalogos zónái funkciójuknak megfelelő minőségben működjenek 
	Megújított járdák és utak aránya (%)
	VVZrt. 
	
	100%

	
	3.) A városközpont egységes képet nyújtson a stratégiai megalapozottságú fejlesztési projektek végrehatásának eredményeként
	indikátorral nem mérhető 
	
	
	

	III. Erősödjön a vállalkozói szféra jelenléte a Belvárosban
	1.) Külsejükben és tartalmukban újuljanak meg a belváros kereskedelmi egységei hozzájárulva a belső arculati összkép javulásához
	Megújított kereskedelmi egységek aránya (db)
	felmérés 
	40%
	90%

	
	2.) Élénküljön fel az kereskedelmi és szolgáltató egységek aktivitása; növekvő számban, magasabb színvonalon és változatos tevékenységgel jelenjenek meg a városközpontban
	Új kereskedelmi és szolgáltató egységek számának növekedése; (db)
	PH adat

szolgáltatás 
	0
	6 + 10

	
	3.) A városközpont akcióterületén jelenjen meg a szállásadás, mint vállalkozói tevékenység az arra alkalmas nagyobb értékű ingatlanokban
	Szálláshelyek száma akció-

területen (db)
	PH adat
szolgáltatás 
	0
	40


	Specifikus célok
	Részcélok
	Indikátor megnevezése
	Adatforrás
	Kiindulási érték (2013)
	Célérték (2019)

	IV. Közlekedési rendszerek megújítása és bővítése, átmenő forgalom csökkentése
	1.)Újuljon meg a teljes közműhálózat 
	AC cseréjének aránya 
	VVzrt. 
	0
	90%

	
	2.) Erősödjön meg a Lehel vezér tér és a szomszédos szűk utcák közötti forgalmi kapcsolat 
	indikátorral nem mérhető
	
	
	

	
	3.) A városközpont meglévő és egyre élénkülő parkolási gondjainak enyhítésére megfelelő kialakítással további parkolóhelyek jöjjenek létre
	parkolók számának növekedési aránya 
	PH adatszolgáltatás
	0
	5%

	V. A belváros (akcióterület) növekvő dinamikus lakónépességgel rendelkezzék
	1.) Álljon meg a népességcsökkenés a belvárosban majd a lakáscélú fejlesztések révén induljon dinamikus növekedésnek
	népességszám az akcióterületen belül (fő)
	PH adatszolgáltatás 
	490
	1000

	
	2.) Alakuljon át a belváros korstruktúrája – dinamikus kezdeményező képes, közösségi együttműködésre kész lakosság aránya növekedjék
	Az öregedési index 
	PH adatszolgáltatás lés KSH 
	2,0 
	1,7 


18. ábra Az IVS céljai és az akcióterület céljainak viszonya 
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3.1 Az akcióterület beavatkozásai 

Az akcióterület tervezett beavatkozásai (ROP, egyéb köz és magánberuházások) együttesen járulnak hozzá az akcióterületi célok megvalósításához. 
A ROP pályázatban szereplő projektek négy funkciócsoportot ölelnek fel. A projektek integritását a területi integritás biztosítja. A projektek nem mindegyikéhez igényel támogatást Jászberény Város Önkormányzat, viszont mivel így együtt tekinti egységesnek a beavatkozást a pályázat részének tekint két saját erőből megvalósult (nem elszámolható) tevékenységet is. A projektek együttesen a városközpont déli kapujának megújulását eredményezik és nagyban hozzájárulnak az ütemezett városközpont megújuláshoz. 
Elemek: 
· Új közpark kialakítása a Csemege tömb területén

· Zirzen Janka utca rekonstrukciója az útpálya korrekciójával

· Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója, új fogadótér és lakossági információs pont kialakítása

· Üzlet külső rekonstrukciója a Lehel vezér téren

· Lehel vezér téri járdaszakasz és közterület rekonstrukciója

· A katolikus plébánia, a Rozália-kápolna és a szoborfülkék külső rekonstrukciója

Az egyes projektelemek egyéb köz és magánberuházásokhoz is kapcsolódnak. A Lehel vezér tér egységes terv készült, de annak csak a keleti része került be jelen ÉAOP projektbe, az is saját erős fejlesztésként. Az egyházi ingatlanok megújítása a korábbi ROP funkcióbővítő beavatkozást egészíti ki azzal, hogy a megújult Szentháromság tér nyugati térfala is tetszető külsőt ölt. 
Az egyéb, közszféra által végzett fejlesztések a megújulás egy-egy jelentősebb további ütemét jelentik. A Lehel vezér tér nyugati, nagyobb részének megújításának feltétele a 32-főút forgalmának elterelése – ez után csak forrás kérdése a teljes tér megújítása. A téren áll az impozáns Bathó Palota, amelynek hasznosítása még kérdéses. Köz és magán fejlesztések is elképezhetőek, de jelenleg konkrét terv még nincs (ezért a közszféránál szerepeltetjük, hiszen korábban ez volt a Polgármesteri Hivatal II. számú épülete). A térbe nyugatról csatlakozó utcák (Déryné utca, Holló András utca) megújításával a tér és a korábbi ROP projektben megújult Fürdő utca közötti fizikai kapcsolatok nyernének új külsőt. Itt nem csak útfelület, hanem a zöldsávok, járdák, közművek is megújulnának. További teljes tömbnyi fejlesztést jelentene az ún. Déryné tömb megújítása, amelyre ötletpályázatot írt ki 2010-ben az önkormányzat. A tervezés ezen a szinten megrekedt, de az biztos, hogy a tömb, ami a Bathó palota mögötti terület – vegyes funkciót kapna (lakó funkciót is) és vegyes közszféra és magán beruházásként valósulna meg (itt most közszféra beruházásként definiáljuk). 
További közszféra beruházás (állami) a közlekedési viszonyokon javító körforgalom kiépítése a Lehel vezér tér és a Dózsa György út találkozásánál (31 és 32-es főutak találkozása). 
Az akcióterület keleti oldalán további jelentős beavatkozás a (a ROP pályázati tartalomhoz szorosan kapcsolódik) a Városháza sétány létrehozása, amely a Táncsics utcától vezet a Városháza udvarán át a Zoltán utca felé. Ehhez szükséges szanálás és jelentős bontási munkák. 

Jelentős horizontális fejlesztés az AC vízvezetékkel rendelkező vízvezeték szakaszok cseréje. Az egységes városkép kialakítása miatt pedig fontos az egységes irányító rendszer kiépítése. 
Elemek: 
· Városháza sétány kiépítése
· A Lehel Vezér tér komplex átépítése – közművek megújítása
· Körforgalom építése a 32-es és 31-es állami főközlekedési utak találkozásában
· Holló András utca infrastrukturális és környezeti rendezése
· Bathó Palota hasznosítása
· Déryné tömb – Kulturális Negyed részeként
· Déryné utca teljes közmű megújítása járda és útfelület rekonstrukcióval
· Az akcióterület AC vízvezetékkel rendelkező szakaszainak cseréje
· Egységesített üdvözlőtáblák, információs táblák kihelyezése

A magánszféra fejlesztései közül a legnagyobb volumenű a tervezett és a 2008-ban kezdődő pénzügyi válság miatt végül elmaradt Csemege tömb beépítés. A tömb északi részén kialakításra kerül a Csemege-tömb park (ROP pályázat), a terület déli része azonban továbbra is befektetőre vár. A vegyes funkciójú tömbben főként lakófunkció tervezett, de helyet kapna itt a kereskedelmi, szolgáltató és közszféra funkció is. A területnek ez és a Déryné tömb közszféra fejlesztések között említett projektje eredményezné a lakosság igen jelentős mértékű megnövekedésének lehetőségét. 

A magánszféra fejlesztési között szerepel még szállodafejlesztés is, amely a volt börtön épületében történne meg. A szálláshelyek fejlesztésére már történt egyéb kezdeményezés is, de az a beruházás bár a belvárosban, de nem a szigorú értelemben vett akcióterületen található. A magánszféra szándékolt fejlesztéseit próbáltuk feltárni a piaci igényfelmérés során. Az üzletekben az esetek 90 %-ban nem a tulajdonosok működtetnek vállalkozást, a bérlők közül pedig egyiknek sem volt tudomása arról, hogy jelentősebb önerős fejlesztést kezdeményezne a tulajdonos. 

További régóta tervezett vállalkozói beavatkozás az egységes cégérek kihelyezése, amihez a vállalkozások szorosabb együttműködésére volna szükség – az elképzelések megvannak. Ez a fejlesztés, hasonlóan az egységes irányítási rendszerhez hozzájárulna a belváros egységesebb képének kialakuláshoz. 
Az összefüggések megvilágításával látható, hogy a különféle típusú beavatkozások csak együttesen képesek kifejteni hatásukat és további jelentősebb változásokat gerjeszteni a város központjában. 
3.2 Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű tevékenysége

A nem fejlesztési jellegű beavatkozások olyan elemeket tartalmaznak az akcióterületre vonatkozóan, amelyek elősegítik a fejlesztési célok elérését, azonban nem műszaki, hanem adminisztrációs-partnerségi jellegűek, biztosítják a különböző projektek támogatottságát és mobilizálják a lakossági és vállalkozói erőforrásokat. 

· A települési szabályozási terv hosszabb távú felülvizsgálata

Az akcióterületen két olyan nagyobb (egész tömböt érintő) fejlesztés és számos kisebb beavatkozás van napirenden, amelyek megvalósításuk függvényében jelentős beavatkozást eredményeznek a városi szövetben. Ezen ROP pályázat ezekből egyet tartalmaz. Ez a Csemege tömb park építése, amelynek esetében a terület átminősítése testületi jóváhagyás mellett folyamatban van. 

Ezen felül indokolt a belváros városképének egységesítése érdekében további vizsgálatokkal megalapozott szabályozási elemek beépítése, amit a városfejlesztési bizottság érvényesít döntéseiben. 

· Színdinamikai vizsgálatok

· Város-karakterisztikai vizsgálatok

· A szabályozási terv digitális térkép alapú feldolgozása 

· Térinformatikai rendszer felállítása a szabályozási információk és egyéb városi területi információk kezelésére

· A szabályozási terv a városképet érintő elemeinek felülvizsgálata

· Beépítési javaslat elkészítése a szűken vett városközpont területére

· Egységes arculati stratégia 
Jászberényben az akcióterületi fejlesztés tartalmának meghatározásakor fontos szempontként merül fel, hogy a rehabilitációs tevékenység hozzájáruljon az egységesés esztétikus településkép megőrzéséhez. Az egységes arculati stratégia elvekben már több éve érvényesül a város főépítészének irányító tevékenysége alatt (egységes utcabútor típusok, kerékpártárolók, épületszínek stb.), amelynek korában a tervtanács majd az utóbbi időben a városfejlesztési bizottság ülésein és a fejlesztések koordinációja során szerzett érvényt. A stratégia tartalmi elemei érvényesültek jelen projekt tervezése során. A stratégiai dokumentum a képviselőtestület által elfogadásra került. 

· Homlokzatfelújítási alap

Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013-ban alkotott rendeletet (6/2013 (II.14)) a társasházi ingatlanok felújításához nyújtott támogatásról. 
Ennek értelmében az önkormányzat a településkép javítása érdekében társasházi ingatlanok felújításához vissza nem térítendő támogatást nyújt. „Társasház homlokzat felújítási pályázati keret” néven célelőirányzatot hozott létre. A támogatás intenzitása legfeljebb 50%. 

· A lakosság vagy bizonyos lakossági csoportok bevonása( Nyilvánosság és városmarketing)
Az akcióterületi tervmegvalósításának érdekében indokolt a város marketing és kommunikációs struktúráinak célirányos továbbfejlesztése, ami az egészváros imázs formálására és közvetítésén túl a városközpontra különleges fegyelmet összpontosít. 

· Városi honlap továbbfejlesztése/megújítása

· Városi kiadványok megjelentetése 

· Prezentációs és összefoglaló anyagok megjelentetése a megyei és országos médiában, konferenciákon történő megjelenés 

· kiállításokon való részvétel (poszterekkel) 
· A helyi társadalom és vállalkozások mobilizálása

A Jászberény lakosság kötődésének erősítése különösen a rehabilitációs célokat figyelembe véve fontos, hiszen a rehabilitáció egyik közvetett célja éppen a lakosság helyben tartása, a helyi társadalom mind szélesebb körű bevonása a városi életbe. Különösen a közterületek bővülése, minőségi javulása a használat, a spontán és szervezett közösségi élet érdekében történik. A megújult létesítmények helyes használata alapvető követelmény, amely a fenntartási költségeket is csökkenti. A helyi társadalom mobilizálásának és az eredmények fenntartásának eszközei:

· A már hagyománnyá vált városi rendezvények színvonalának emelése, új elemekkel való bővítése a rehabilitációs eredmények hasznosításával
· A városi értékek bemutatása – marketing; a városi média eszközrendszerének fejlesztése különös tekintettel a rehabilitációban felmerülő tájékoztatási, információs és környezettudatosságot szolgáló feladatokra 

· Vállalkozási fórumok szervezése – a helyi és a potenciálisan itt befektető vállalkozások, illetve az önkormányzatok és intézményeik közötti kapcsolattartás erősítése

· A közterület-foglalásra vonatkozó bérleti díjak átgondolása, új önkormányzati rendelet megalkotása a kedvezőbb feltételek megteremtése érdekében. 

3.3 Beavatkozás típusok
8. táblázat Beavatkozás típusok 
	Beavatkozás típusa
	Projekt neve
	Melyik specifikus célhoz kapcsolódik
	Megvalósítás feltétele
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	ROP támogatással
	Lehel vezér téri járdaszakasz és közterület rekonstrukciója
	II.1
II.2

II.3 
	Rop projektben saját erő biztosítása 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Új közpark kialakítása a Csemege tömb területén
	II.1 
II.2 

II.3

IV.2 
	ROP támogatás elnyerése 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zirzen Janka utca rekonstrukciója az útpálya korrekciójával
	II.2 
II.3

IV.1 

IV.2 

IV.3 
	ROP támogatás elnyerése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója, új fogadótér és lakossági információs pont kialakítása
	I.1.
II.3 
	ROP támogatás elnyerése és saját erő biztosítása 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A katolikus plébánia, a Rozália-kápolna és a szoborfülkék külső rekonstrukciója
	I.1.
II.3
	ROP támogatás elnyerése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Üzlet külső rekonstrukciója a Lehel vezér téren
	II.3 
III.1 
	ROP támogatás elnyerése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Magánforrással (ROP projekttel párhuzamosan, vagy ROP projekt hatásaként)
	Csemege tömb magánerős fejlesztés 
	I.2 
II.3

III.1
V.1

V.2 
	befektetői szándék 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hulladéktároló kiépítése Déryné Rendezvényhát udvarán
	
	befektetői szándék 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A volt börtön szállodává fejlesztése 
	III.3
	befektetői szándék 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Egységes cégérek tervezése és elhelyezése 
	II.3 
	befektetői szándék és együttműködés 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Közszféra fejlesztése akcióterületi fejlesztés hatásaként
	Városháza sétány kiépítése 
	II.1 
II.2 

II.3

IV.1 

IV.2 
	szabályozási terv módosítás 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A Lehel Vezér tér komplex átépítése – közművek megújítása
	II.1 
II.2 

II.3 

III.2

IV.1 

IV.3
	32 .es főút forgalmának elterelése 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Körforgalom építése a 32-es és 31-es állami főközlekedési utak találkozásában
	II.2 
IV.1 
	állami beruházás – szándék nem ismert 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Holló András utca infrastrukturális és környezeti rendezése
	II.1 
II.2 

II.3

III.2 

IV.1 

IV.3 
	forrás 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bathó Palota hasznosítása
	I.1. 
II.3 
III.2 
	hasznosító (köz vagy magán) megjelenése 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Déryné tömb – Kulturális Negyed részeként
	I.2.
II.3

III.2 
V.1

V.2
	hasznosító (köz vagy magán) megjelenése 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Déryné utca teljes közmű megújítása járda és útfelület rekonstrukcióval
	II.1 
II.3 
III.2 

IV.1 

IV.3 
	forrás 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Az akcióterület AC vízvezetékkel rendelkező szakaszainak cseréje
	II.3 
IV.1 
	folyamatban, ütemezve 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Egységesített üdvözlőtáblák, információs táblák kihelyezése 
	II.3 
III.1 és III.2 
	folyamatban 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Térkép 8. Az akcióterületen tervezett projektek (ROP pályázat, magán és közszféra)
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3.4 Regionális Operatív Program 2007-2013 között városrehabilitációs célú pályázat tartalma

A projekt a négy lehetséges funkciócsoportból mindet érinti és ezen belül hat tevékenységet tartalmaz, valamint a kiegészítő soft elemeken belül további két tevékenységet foglal magába. 

Az új közpark kialakítása a Csemege tömb területén, Zirzen Janka utca rekonstrukciója az útpálya korrekciójával és a Lehel vezér téri járdaszakasz és közterület rekonstrukciója című tevékenységek a városi funkciót erősítik. A három beavatkozás közül a park létrehozásával új, eddig nem létező funkció teremtődik. A területen teljes funkcióváltás következik be, hiszen a park épületek helyére kerül, ezáltal zöld sziget jön létre a Lehel vezér tér dél-keleti részén. Az útpálya rekonstrukció a parkhoz fizikailag kapcsolódik (annak északi határa). Az útpálya korrekciója együtt jár a burkolatok cseréjével, járdafelület és parkolóhelyek kialakításával. A Lehel vezér tér keleti oldalának megújítása az egész pályázati tartalom gerincét adja. Ez az elem teljes egészében önkormányzati saját forrás biztosításával valósul meg. A projekt a tér keleti oldalát érinti, ahol sor kerül a gyalogos burkolatok, utcabútorok cseréjére, valamint a zöldfelületek felújítására. A tervek a teljes tér megújítására elkészültek, de a tér nagyobb részének rekonstrukciója a 32-es főút forgalmának elterelését és jelentősebb forrást igényel. 
A közszféra funkciót fedi le a Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója, új fogadótér és lakossági információs pont kialakítása c. tevékenység. Ennek során a műemléképületben található Városháza homlokzata teljesen megújul, megtörténik a nyílászárók javítása és a fűtésrendszer korszerűsítése, ez utóbbi jelentős önerő biztosításával. További új funkcióként a hivatal fogadóterének átalakításával a kulturált ügyfélvárakozást és lakossági tájékoztatást szolgáló multifunkcionális épületrész alakul ki, amely már a NYITOTT hivatal szellemiségében teremtődik meg. A belső átalakítás esetében az új funkció biztosítása érdekében eszközbeszerzés is történik. Az épület belső átalakítása szükségessé teszi az akadálymentesítés szabályainak figyelembevételét, amely a műemlék épület lehetőségeihez képest maximálisan teljesül. Az épület felújítása során – tanúsítvánnyal alátámasztott mértékben – energetikai javulás következik be. 
A pályázat kötelező gazdasági funkciójú elemeként a Lehel vezér tér 20 alatti épület kerül felújításra, amelyben három üzlethelyiség található. Az épület tulajdonosa az Ideál-Méter Kft, amely egyben az önkormányzat konzorciumi partnere is a pályázatban. A fejlesztés során az épület homlokzata újul meg a Lehel vezér tér és a Zirzen Janka utca felé is. Ezen kívül a fa nyílászárók javítására is sor kerül. A projektelem támogatási aránya 70%. 
Az eddig említett tevékenységek a Lehel vezér tér keleti oldalának déli felében találhatóak, ide koncentrálóik a fejlesztési tevékenység is. Az elemek térben és funkciójukat tekintve is összefüggenek és egységes térfalat alkotnak. A Városháza és az üzlet közé eső épület (Lehel vezér tér 19.) felújítása néhány éve megtörtént – jó állapotban van. A fejlesztést követően a város ezen részén járók északról dél felé sétálva megújult zöldsávval szegélyezett, új külsőt öltő közterületen haladhatnak. A régi fényében pompázó Városháza épületét elhagyva megújított üzletek mellett gyalogolnak el, majd balra térve a Zirzen Janka utcán a város új zöldfelületére, közparkjába a Csemege tömb parkba érnek. 

A közösségi funkció erősítése céljából a pályázat része a Nagyboldogasszony Római Katolikus Főplébánia rekonstrukciója. A fejlesztés a Szentháromság tér korábbi ROP finanszírozású rekonstrukcióját teszi teljessé, mivel annak nyugati térfalát képezi. A tevékenységhez nem igényel a pályázó támogatást, ugyanakkor a projekt részének tekinti és forrását biztosítja.
A projekt fontos része a kiegészítő soft elemek tartalma. Két tevékenység valósul meg ennek keretében: az egyik a városmarketing tevékenység a másik pedig a sokoldalú célrendszert és tevékenységeket (három tevékenységcsoport) tartalmazó programalap. 
A városmarketing keretében új jelentős terjedelmű kiadványt hoz létre a város, amelynek terjesztését egy országos jelentőségű vásáron kezdi meg. A tevékenység része még a Polgármesteri Hivatal új fogadóterületén elhelyezett turisztikai tájékoztató interaktív felületének tartalmi fejlesztése a kiadvány tartami forrásaira és arculatára támaszkodva. 

A közvetett támogatási rendszerben (programalap) megvalósításra tervezett mini-projektek (min. 6db) az alábbi témákhoz kapcsolódnak: (1) Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő programok (hagyományőrző közösségi kezdeményezések programok megvalósítása) (2) Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási szemléletformáló akciók (3) Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok. 

Mindkét soft tevékenység legfontosabb átfogó célja a lakosság kötődésének erősítése és életminőségének javítása, illetve a város ismertségének erősítésén keresztül vonzerejének erősítése a nem városi lakosok körében és ezzel a látogatók számának növelése. 
A pályázat (ÉAOP-5.1.1/D-12) tartalmának összefoglalása (a kötelező szolgáltatások nélkül)

	Funkciócsoport
	Projektelem
	Státusz a projektben

	Városi funkció 
	Új közpark kialakítása a Csemege tömb területén
	projektben támogatott 

	
	Zirzen Janka utca rekonstrukciója az útpálya korrekciójával
	projektben támogatott 

	
	Lehel vezér téri járdaszakasz és közterület rekonstrukciója
	saját erő 

	Közszféra funkció
	Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója, új fogadótér és lakossági információs pont kialakítása
	projektben támogatott – kivéve a fűtéskorszerűsítést 

eszközfejlesztése projektben támogatott

	Gazdasági funkció 
	Üzlet külső rekonstrukciója a Lehel vezér téren
	projektben támogatott + szükséges 30% -os arányban önerő 

	Közösségi funkció 
	A katolikus plébánia, a Rozália-kápolna és a szoborfülkék külső rekonstrukciója
	saját erő 

	Soft tevékenység 
	Városmarketing
	projektben támogatott

	
	Programalap
	projektben támogatott


Az egyes elemek részletes kifejtése a 11. táblázat(ok) A ROP által támogatott tevékenységek bemutatása c. részben történik. 
3.4.1 Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról
9. táblázat Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról 
	Tevékenység típusa
	Gazdasági célú
	Városi funkciót erősítő
	Közösségi célú
	Közszféra funkcióit erősítő
	Lakás célú
	„Soft” tevékenység
	ESZA-típusú tevékenység
	Magánberuházás a projekttel párhuzamosan

	Finanszírozó strukturális alap
	ERFA 
	ERFA
	ERFA
	ERFA
	ERFA
	ERFA
	ESZA
	ERFA

	Projektelem neve
	Üzlet külső megújítása a Lehel vezér téren 
	Lehel vezér tér járdaszakasz és közterület rekonstrukciója 
	A katolikus plébánia, a Rozália-kápolna és a szoborfülkék külső rekonstrukciója
	Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója, új fogadótér és lakossági információs pont kialakítása
	-
	Városmarketing tevékenység 
	-
	-

	Projektelem helyszíne
	Lehel vezér tér 20. 
	Lehel vezér tér 
	Szentháromság tér 3. 
	Lehel vezér tér 18.
	
	nem releváns
	
	

	hrsz. 
	3 (3/A/1, 3/A/2, 3/A/3; 3/B/1)
	1888 
	6378
	1 
	
	nem releváns 
	
	

	Projektelem neve
	
	Zirzen Janka utca rekonstrukciója az útpálya korrekciójával
	
	
	
	Programalap 
	
	

	Projektelem helyszíne
	
	Zirzen Janka utca 
	
	
	
	nem releváns 
	
	

	hrsz. 
	
	25,26,34,1888
	
	
	
	nem releváns 
	
	

	Projektelem neve
	
	Új közpark kialakítása a Csemege tömb területén
	
	
	
	
	
	

	Projektelem helyszíne
	
	Zizen Janka, Zoltán utca és Lehel vezér tér által határolt terület 
	
	
	
	
	
	

	hrsz. 
	
	(hrsz.: 26, 27, 28, 29, 30)
	
	
	
	
	
	


3.4.2. Számszerűsített eredmények

10. táblázat Összefoglaló indikátor tábla 
	Mutató neve
	Mutató típusa (output/ eredmény)
	Mérték-egység
	Bázis-érték
	Minimálisan elvárt célérték, amennyiben a pályázati felhívásban rögzített
	Célérték elérésének időpontja
	Célérték a megvalósítási időszak végén
	Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén
	Mutató forrása
	Mutató mérésének módszere és gyakorisága

	A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése 
	eredmény
	db
	0
	6
	2019 
	6
	6
	PH adat-szolgáltatás 
	indikátor adatlap szerint 

	Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága (akcióterület nagysága)
	output
	ha
	0
	nincs rögzítve 
	2014
	12,77 
	12,77 
	PH adat-szolgáltatás 
	indikátor adatlap szerint 

	Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált városrészeken
	output
	fő
	490
	1000
	2019
	490
	1000
	PH adat-szolgáltatás 
	indikátor adatlap szerint 

	Megtartott munkahelyek száma 
	eredmény
	fő
	0
	nincs rögzítve
	2014
	103
	103
	PH adat-szolgáltatás 
	indikátor adatlap szerint 


	Teremtett munkahelyek száma 
	eredmény
	fő
	0
	nincs rögzítve
	2015
	1

Egy a Csemege tömb park fenntartásba bevonva  
	1
	PH adat-szolgáltatás 
	indikátor adatlap szerint 

	Teremtett munkahelyek száma – nők 
	eredmény
	fő
	0
	nincs rögzítve
	2015
	1
	1
	PH adat-szolgáltatás 
	indikátor adatlap szerint 

	A program hatására teremtett főállású új munkahelyeken foglalkoztatott hátrányos helyzetűek száma
	eredmény
	fő
	0
	nincs rögzítve
	-
	0
	-
	-
	-

	Új városi funkciók betelepedése/a fejlesztés nyomán elérhető (köz- és profitorientált) új típusú szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen 

Az új funkciók, szolgáltatások megnevezésével
	eredmény
	db
	0
	1
	2014
	2

Csemege-tömb park 

és

multifunkcionális várakozó és információs helyiség a Polgármesteri Hivatalban 
	2
	PH adat-szolgáltatás 
	indikátor adatlap szerint 

	A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás
	eredmény 
	TJ
	0
	nincs rögzítve
	2015
	0,307343 TJ
	0,307343 TJ
	PH adat-szolgáltatás 
	indikátor adatlap szerint 


További szakmai indikátorok:
	Mutató neve
	Mutató típusa (output/ eredmény)
	Mérték-egység
	Bázis-érték
	Minimálisan elvárt célérték, amennyiben a pályázati felhívásban rögzített
	Célérték elérésének időpontja
	Célérték a megvalósítási időszak végén
	Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén
	Mutató forrása
	Mutató mérésének módszere és gyakorisága

	A fejlesztés nyomán megerősített funkciók száma (köz- és profitorientált szolgáltatások száma) a projekt által érintett településrészen. A megerősített funkciók, szolgáltatások megnevezésével
	eredmény 
	db
	0
	nincs rögzítve
	2014
	Közszféra-Polgármesteri Hivatal 

Közösségi -Plébánia és Rozália kápolna 

gazdasági 

(Lehel vezér tér 20)
	3
	PH adat-szolgáltatás 
	indikátor adatlap szerint 

	Létrehozott munkavégzésre használt hasznos nettó alapterület (iroda, kiskereskedelmi egységek, szolgáltató egységek, piac, stb.) nagysága. Tételesen felsorolva.
	output 
	m2
	0
	nincs rögzítve
	
	0
	
	
	


	Mutató neve
	Mutató típusa (output/ eredmény)
	Mérték-egység
	Bázis-érték
	Minimálisan elvárt célérték, amennyiben a pályázati felhívásban rögzített
	Célérték elérésének időpontja
	Célérték a megvalósítási időszak végén
	Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén
	Mutató forrása
	Mutató mérésének módszere és gyakorisága

	Létrehozott közösségi hasznos nettó alapterület nagysága Tételesen felsorolva 
	eredmény
	m2
	0
	nincs rögzítve -
	
	nem releváns 
	
	
	

	Támogatással felújított lakások száma 
	output
	db
	0
	
	
	Nem releváns 
	
	
	

	Támogatással felújított önkormányzati bérlakások száma 
	output
	db
	0
	
	
	Nem releváns 
	
	
	

	A fejlesztés következtében felhagyott ingatlanok újrahasznosítása 
	output
	m2
	0
	
	
	Nem releváns 
	
	
	

	A megvalósult fejlesztéssel elégedett lakosság aránya a projekt által érintett akcióterületen 
	eredmény
	%
	0
	75
	2015
	75
	75
	PH adat-szolgáltatás / felmérés
	indikátor adatlap szerint 

	Beruházásba bevont magántőke nagysága 
	eredmény
	Ft
	0
	nincs rögzítve
	-
	0
	0
	
	


	Mutató neve
	Mutató típusa (output/ eredmény)
	Mérték-egység
	Bázis-érték
	Minimálisan elvárt célérték, amennyiben a pályázati felhívásban rögzített
	Célérték elérésének időpontja
	Célérték a megvalósítási időszak végén
	Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén
	Mutató forrása
	Mutató mérésének módszere és gyakorisága

	Helyi foglalkoztatási kezdeményezésekbe bevont hátrányos helyzetű emberek száma 
	output
	fő
	0
	nincs rögzítve
	-
	0
	0
	
	

	Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma 
	output
	fő
	0
	nincs rögzítve
	2014
	800

programalap

mini-projektjei 
	nem releváns 
	PH adat-szolgáltatás 
	indikátor adatlap szerint 

	A szociális rehabilitáció akcióterületén az egy lakásra eső szociális segélyben (rendszeres szociális támogatások, pl. 2009-ben RÁT, RGYK) részesülők lakásszámhoz viszonyított aránya a települési/kerületi átlaghoz képest 
	hatás
	%
	0
	nincs rögzítve
	.
	Nem releváns 
	
	
	

	Akadálymentesített épületek száma 
	output
	db
	0
	nincs rögzítve
	2015
	1
	1
	PH adat-szolgáltatás 
	indikátor adatlap szerint 


	Mutató neve
	Mutató típusa (output/ eredmény)
	Mérték-egység
	Bázis-érték
	Minimálisan elvárt célérték, amennyiben a pályázati felhívásban rögzített
	Célérték elérésének időpontja
	Célérték a megvalósítási időszak végén
	Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén
	Mutató forrása
	Mutató mérésének módszere és gyakorisága

	A fejlesztéssel érintett épületek, építmények száma
	output
	db
	0
	nincs rögzítve
	2014
	4

Polgármesteri Hivatal, 

Lehel vezér tér 20

Parókia és Rozália Kápolna 
	4
	PH adat-szolgáltatás 
	indikátor adatlap szerint 

	A fejlesztéssel létrejövő új épület, épületrész nagysága 
	output
	m2
	0
	nincs rögzítve
	-
	nem releváns
	
	
	

	Azbesztmentesített épületek száma 
	output
	db
	0
	nincs rögzítve
	
	nem releváns 
	
	
	

	Megnövekedett zöldfelület nagysága  
	output
	m2
	0
	nincs rögzítve
	2014
	2591
	2591
	PH adat-szolgáltatás 
	indikátor adatlap szerint 

	Megújított zöldfelület nagysága (közterület)
	output
	m2
	0
	nincs rögzítve
	2014
	1210 

Lehel vezér tér zöldsávja 
	1210 


	PH adat-szolgáltatás 
	indikátor adatlap szerint 


	Mutató neve
	Mutató típusa (output/ eredmény)
	Mérték-egység
	Bázis-érték
	Minimálisan elvárt célérték, amennyiben a pályázati felhívásban rögzített
	Célérték elérésének időpontja
	Célérték a megvalósítási időszak végén
	Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén
	Mutató forrása
	Mutató mérésének módszere és gyakorisága

	Támogatásból felújított tárgyi építészeti, műemléki értékek száma
	output
	db
	0
	nincs rögzítve
	2014
	1
Polgármesteri Hivatal épülete 
	1
Polgármesteri Hivatal épülete 
	PH adat-szolgáltatás 
	indikátor adatlap szerint 

	Funkcióváltással felújított barnamezős területek nagysága output / 
	eredmény
	ha
	0
	nincs rögzítve
	
	Nem releváns
	
	
	

	Megépített kerékpárutak hossza
	output
	km
	0
	nincs rögzítve
	
	Nem releváns
	
	
	

	Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése 
	output
	km
	
	nincs rögzítve
	
	Nem releváns
	
	
	

	A kijelölt egyéb kerékpárforgalmi létesítmények hossza 
	output


	km
	
	nincs rögzítve
	
	Nem releváns
	
	
	


	Mutató neve
	Mutató típusa (output/ eredmény)
	Mérték-egység
	Bázis-érték
	Minimálisan elvárt célérték, amennyiben a pályázati felhívásban rögzített
	Célérték elérésének időpontja
	Célérték a megvalósítási időszak végén
	Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén
	Mutató forrása
	Mutató mérésének módszere és gyakorisága

	Létrehozott parkolóhelyek száma 
	output 
	db
	0
	nincs rögzítve
	2014
	7
	7
	PH adat-szolgáltatás 
	indikátor adatlap szerint 

	Programalap keretében végrehajtott mini-projektek száma 
	output 
	db
	0
	nincs rögzítve 
	2014
	6
	6
	PH adat-szolgáltatás 
	indikátor adatlap szerint 

	Városmarketing események száma 
	output 
	db
	0
	nincs rögzítve 
	2014
	1
	1
	PH adat-szolgáltatás 
	indikátor adatlap szerint 

	Városmarketing kiadvány példányszáma 
	output 
	db
	0
	nincs rögzítve 
	2014
	2000
	2000
	PH adat-szolgáltatás 
	indikátor adatlap szerint 


3.4.3 A ROP által támogatott tevékenységek bemutatása
11. táblázat(ok) A ROP által támogatott tevékenységek bemutatása 
3.4.3.1 Lehel vezér téri járdaszakasz és közterület rekonstrukciója

	Tevékenység neve
	Lehel vezér téri járdaszakasz és közterület rekonstrukciója

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Jászberény Város Önkormányzata

	Tevékenység helyszíne
	Utca: Lehel vezér tér 
	Házszám: -
	Helyrajzi szám: 1888 

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Jászberény Város Önkormányzata (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.)

	Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez
	„3.) Közterületek fejlesztése (városi funkció):

Cél: Az élhető város vagy városrész központi területek megteremtése, a városépítészet és az épített környezet minőségének fejlesztése.

Lehetséges eszközök:

- közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, nyilvános illemhelyek építése, felújítása;”

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	3.) Közterületek fejlesztése (városi funkció) 

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA

	Tevékenység célja
	A városközpont épített környezetének minőségének fejlesztése.

	Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)
	Megújult közterület nagysága, m2:  

	Tevékenység szakmai leírása
	ELŐZMÉNYEK

Jászberény Város Önkormányzata a Lehel vezér tér és a kapcsolódó közterületek 2 ütemben megvalósuló teljes körű felújítását és átépítését tervezi. Ennek 1 üteméhez kapcsolódóan elkészült komplex környezetrendezési terv – más közterületek mellett - tartalmazza, a tér keleti oldalán húzódó közterület rehabilitációját is.

ALAPADATOK

A Lehel vezér tér erősen elnyújtott formájú, a Szövetkezet úttól a Szentháromság térig cca. 320 méter hosszan és cca. 50 méter szélesen húzódik. A téren hosszanti irányban áthalad a 32. sz. országos főút. A tér kiemelkedő értékei közé tartozik értékes növényállománya, elsősorban több évtizedes fái. A középső, gyalogos sávban vízjáték, padok, köztéri alkotások állnak. A Lehel vezér tér térfalai vegyes építészeti értékűek, korúak és műszaki állapotúak. A teret keletről határoló legjelentősebb épületek a Jászberényi Járásbíróság és a Polgármesteri Hivatal. Ez utóbbi külső felújítása szintén eleme jelen pályázati projekt keretében megvalósítandó városrehabilitációs beavatkozásnak.

BEAVATKOZÁS

A projekt a tér keleti oldalát érinti, ahol sor kerül a gyalogos burkolatok, utcabútorok cseréjére, valamint a zöldfelületek felújítására. A területen áthaladó főút megtartása miatt a Városháza oldalán a meglévő szintkülönbség lehetőségeit kihasználó, lépcsős térelemek is megjelennek. A tér, projektünk által érintett sávjában kényelmes, széles sétány vezet, fogyasztózónával (teraszok, kitelepülés lehetősége) gazdagítva azokon a szakaszokon, ahol vagy nagyobb távlatban (tömbrehabilitáció), vagy akár a közeljövőben funkcióváltás történik.

A Lehel vezér tér anyaghasználatának kiválasztásánál a természetesség, mind műszaki, mind esztétikai időt-állóság, és a kisvárosi atmoszféra kialakítása voltak a fő szempontok, a gazdasági megfontolások mellett. Ezen elvek alapján kerültek kiválasztásra a burkolatok, kisarchitektúrák anyaga, berendezési tárgyak, világítási elemek.

A burkolat természetes elemei a dísztéren megjelenő nagylapos, homokszínű terméskő burkolat és az ehhez kapcsolódó intimebb terek barnás tónusú klinkertégla burkolata. A térfal ezen keleti oldalán az épületekhez csatlakozó járda és a középső burkolat közötti szintkülönbséget áthidaló lépcsők, támfalak anyaga mészkő, hol tömbkőként, hol burkolatként alkalmazva.

Mivel a tér K-i oldalán az épületek a 32. sz. út szintjénél jelenleg magasabban vannak, ezért meglévő terep-adottságokat kihasználva a főtérnek ezen az oldalán a tér végleges kialakítása úgy került megtervezésre, hogy a kapcsolódó gyalogos egységek, zöldfelületek, vízfelületek terepelemek építésével (lépcsők, támfalak, ülőfalak, vízlépcső) tegyék mozgalmasabbá a környezetet. Ilyen beavatkozási pont a Táncsics Mihály utca melletti tömb előtti szakasz, illetve a Polgármesteri Hivatal – járdaburkolattal együtt - előtti lépcső, valamint a lépcsőt folytatva egy új gyalogátkelőhely.

A berendezési tárgyak anyagukban fa-fém kombinációk, modern, oldottabb, puhább formavilágot képviselnek. A támlás padok Ubcite Portiqoa típusúak, alumínium öntvény lábbal, fa lamellás ülőfelülettel. A padokat beépített fabetétes terméskő ülőfalak egészítik ki, a térhez kapcsolódó zöldfelületeket keretezve.

	Célcsoport bemutatása
	Jászberény város egész lakossága és térségének városba látogató (ott tanuló, dolgozó, szolgáltatásokat igénybe vevő) lakosai

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
	Jászberény központja jelenlegi kialakításában, műszaki állapotában nem felel meg azoknak az elvárásoknak, melyeknek egy aktív közösségi funkciókkal bíró, kulturális-, szolgáltató és kereskedelmi szerepkört egyaránt betöltő főtérnek kellene. Ugyanakkor történelme, városszerkezeti adottságai, pozíciója, mérete, és meglévő növényállománya miatt a fejlesztési lehetőségek széles skálája áll rendelkezésre ahhoz, hogy ezen adottságokra építve, a tér a város sokoldalú, színes és barátságos központjává váljék. Mivel a tervezési helyszín Jászberény szíve, szobraival, épületeivel a város emblematikus pontja, ezért a csatlakozó területek, utcák kiemelt jelentőséget kapnak a Lehel vezér tér viszonyrendszerében. A parkokat, tereket összekötő érhálózat /városi szövet elsősorban a gyalogos és a gépkocsiforgalom levezetésében, valamint az előbbi kiszolgálásában játszik szerepet. A működő vállalkozások mellett kiürült üzletek, felújításra váró területek és épületek is megtalálhatók.

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év 2014
	Hó március
	Nap 1.

	Megvalósítás tervezett vége 
	Év 2014
	Hó november 
	Nap 30.

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	85 090 000 Ft

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	0 Ft

	Jelen pályázat keretében

igényelt támogatás nagysága (Ft)
	0 Ft

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	0 %

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	85 090 000 Ft 


	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	nem értelmezhető 

Az összeg a nem elszámolható költségek kategóriájába tartozik, amit az önkormányzat saját forrásból biztosít. viszonya az összes elszámolható költséghez nem értelmezhető. 

	További források (Ft)
	nem releváns 

	További források megnevezése
	nem releváns

	Projekt-előkészítés helyzete
	Komplex környezetrendezési terv készült, ami magában foglalja a közlekedés-, és valamennyi közműfejlesztési kapcsolati elemet.

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	-
Építési engedélyezési folyamat lefolytatása, az engedély megszerzése;

-
A közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas tenderterv, műszaki dokumentáció elkészítése;

-
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása;
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3.4.3.2 Új közpark kialakítása a Csemege tömb területén
	Tevékenység neve
	Új közpark kialakítása a Csemege tömb területén

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Jászberény Város Önkormányzata

	Tevékenység helyszíne
	Utca: Lehel vezér tér
      és Zoltán u.
	Házszám: 21, 22, 23, 24;

3;
	Helyrajzi szám: 26, 27, 28, 29;

30;

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Jászberény Város Önkormányzata (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.)

	Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez
	„3.) Közterületek fejlesztése (városi funkció):

Cél: Az élhető város vagy városrész központi területek megteremtése, a városépítészet és az épített környezet minőségének fejlesztése.

Lehetséges eszközök:

- közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, nyilvános illemhelyek építése, felújítása;”

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	3.) Közterületek fejlesztése (városi funkció) 

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA

	Tevékenység célja
	A városközpont épített környezetének minőségének fejlesztése. 
Fő célok:

- elsősorban zöldfelület dominanciájú park kialakítása

- központi helyzetű berendezett és árnyékolt pihenőzóna létrehozása

- egyszerű, geometrikus térképzés (időtállóság)

- kortárs elemek, gesztusok az építményekben, berendezésekben, anyaghasználatban (árnyékolók, térplasztika, burkolatok)

- karakteres növényalkalmazás

- egyszerű fenntarthatóság

- környezettudatos tervezés;

	Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)
	Megújult közterület nagysága, m2: 


	Tevékenység szakmai leírása
	ELŐZMÉNYEK

Jászberény Város Önkormányzata a Lehel vezér tér és a kapcsolódó közterületek 2 ütemben megvalósuló teljes körű felújítását és átépítését tervezi. A főtér területéhez szervesen kapcsolódik, az önkormányzati tulajdonban lévő ún. ’Csemege tömb’, amely több telken leromlott állapotú beépítés, szanálandó terület. E tömb egy részén kerül kialakításra egy új zöldfelület, mint új városi funkció. Alapvetően zöldfelület dominanciájú parkosítás, közvetlenül kapcsolódik a Lehel vezér tér észak-keleti oldalon lévő gyalogos járdájához, közvetlen kapcsolatba kerül az intenzív gyalogos forgalmat lebonyolító Lehel vezér térhez.

ALAPADATOK

Az épületek bontása után megoldódik a Zirzen Janka utca kiszabályozása (külön projektelemként része az AT-nak és az ÉAOP pályázatnak), valamint a bontás utáni telkek rendezése. A projektelem a Zirzen Janka utca felújítása mellett, a bontással érintett telkek, és a szomszédos, jelenleg parkolóként használt telek parkterületként történő kialakítását tartalmazza. A Zirzen Janka, Zoltán utca és Lehel vezér tér által határolt tervezési területen jelenleg egyrészt bontandó épületek állnak, másrészt a már elbontott épületek telkein ideiglenes jelleggel használatban lévő murvás parkoló található (ezt a tömbrészt nem érinti a projektelem). A tervezési területen számottevő növényállomány nem található.

BEAVATKOZÁS

A beavatkozás előtt bontási munka elvégzése szükséges, a meglévő épületek szanálásával. Az építési telkeken belül egységesen -30 cm bontás utáni terepszint alakul ki.

A főbb gyalogos tengelyek a legfontosabb közlekedési irányoknak megfelelően formálódnak. Így két sétaút vezet a parkba a Lehel vezér térről a Zoltán utca felé. Az északi oldalon lévő gyalogos sétányt átvezettük a Zirzen Janka- Zoltán utca sarka felé, míg a másik sétány a terület központi részén elhelyezett pihenő térig vezet. A két sétány fogja közre a pihenő zónát. A park struktúrája egyszerű, könnyen átlátható, dominálnak a nagy gyepesített felületek, melyek síkja néhány helyen enyhén megdöntött. Ferde síkok teszik érdekessé, mégis nagyvonalúvá a zöldfelületeket. Az anyaghasználat szintén egyszerű, karakteres, alkalmazásra kerül tégla, valamint nagyméretű gyephézagosan elhelyezett burkoló lapok. A növényanyag is az egyszerűséget sugallja. A térszéleken az egyöntetű utcasorfák, nagyobb cserjefoltok, a park belsejében pedig az évelők és díszfüvek adnak egyedi arculatot a parknak. A park területén átvezetett téglaburkolatú járdák biztosítják a főbb közlekedési irányokba történő gyalogos áthaladást. A két járdát árnyékoló szerkezetekkel ellátott gyephézagos burkolat köti össze. Ez a bútorokkal is berendezett terület egyben a park tartózkodó-pihenő funkcióját is ellátja. Itt kerül elhelyezésre egy ivókút. A telepítendő lombos fákon kívül a központi térre egyedi kialakítású árnyékoló rendszer tervezett, mely filigrán szerkezetével, színes vásznaival fiatalossá teszik a környezetet.

A park gyalogos sétaútjainak burkolata fagyálló klinker burkolat, melyet süllyesztett fémszegély határol a gyepfelülettől. A központi pihenőtér burkolata gyephézagosan rakott Semmelrock nagy lapméretű beton térkő szegélyezés nélkül.

	Célcsoport bemutatása
	Jászberény város egész lakossága és térségének városba látogató (ott tanuló, dolgozó, szolgáltatásokat igénybe vevő) lakosai

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
	Jászberény központja, melynek része jelen projektelem által érintett ún. Csemege tömb is, jelenlegi kialakításában, műszaki állapotában nem felel meg azoknak az elvárásoknak, melyeknek egy aktív közösségi funkciókkal bíró, kulturális-, szolgáltató és kereskedelmi szerepkört egyaránt betöltő főtérnek kellene. Ugyanakkor történelme, városszerkezeti adottságai, pozíciója, mérete miatt a fejlesztési lehetőségek széles skálája áll rendelkezésre ahhoz, hogy ezen adottságokra építve, a tér a város sokoldalú, színes és barátságos központjává váljék. Mivel a tervezési helyszín a főtér területéhez szervesen kapcsolódik indokolt a lepusztult, városképi szempontból igen előnytelen küllemű épületek szanálása, s a „felszabaduló” terület beintegrálása a városközponti funkcióba.

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év 2014
	Hó március
	Nap 1.

	Megvalósítás tervezett vége 
	Év 2014
	Hó november 
	Nap 30.

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	22 687 757 Ft

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	22 687 757 Ft

	Jelen pályázat keretében

igényelt támogatás nagysága (Ft)
	22 687 757 Ft

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	9,07%

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	0Ft

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	0%

	További források (Ft)
	nem releváns 

	További források megnevezése
	nem releváns 

	Projekt-előkészítés helyzete
	· Komplex környezetrendezési tervként építési engedélyezési, kiviteli egyesített terv készült, ami magában foglalja a közlekedés-, és valamennyi közműfejlesztési kapcsolati elemet.

· Bontási terv készült a hrsz.: 26, 27, 28, 30 telken lévő épületre – bontási engedély van;

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	-
Építési engedélyezési folyamat lefolytatása, az engedély megszerzése;

-
A közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas tenderterv, műszaki dokumentáció elkészítése;

-
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása;
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3.4.3.3 Zirzen Janka utca rekonstrukciója az útpálya korrekciójával
	Tevékenység neve
	Zirzen Janka utca rekonstrukciója az útpálya korrekciójával

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Jászberény Város Önkormányzata

	Tevékenység helyszíne
	Utca: Lehel vezér tér, Zirzen Janka u. és a Zoltán u.
	Házszám: -
	Helyrajzi szám:  6, 25, 26, 34, 1888;

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Jászberény Város Önkormányzata (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.)

	Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez
	„3.) Közterületek fejlesztése (városi funkció):

Cél: Az élhető város vagy városrész központi területek megteremtése, a városépítészet és az épített környezet minőségének fejlesztése.

Lehetséges eszközök, közlekedési fejlesztések:

- gyalogos zónák, sétálóutcák, „bevásárlóutca” forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása;”

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	3.) Közterületek fejlesztése (városi funkció) 

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA

	Tevékenység célja
	A városközpont épített környezetének minőségének fejlesztése.

	Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)
	Megújult közterület nagysága, m2: 
Létesített parkolóhelyek szám, db: 7

	Tevékenység szakmai leírása
	ELŐZMÉNYEK

Jászberény Város Önkormányzata a Lehel vezér tér és a kapcsolódó közterületek 2 ütemben megvalósuló teljes körű felújítását és átépítését tervezi. A főtér területéhez szervesen kapcsolódik, az önkormányzati tulajdonban lévő Zirzen Janka utca, mely az akcióterület belső, kisforgalmi feltáró útja, mely az átalakítandó Csemege tömb, új zöldfelületi funkció elérhetőségét hivatott kiszolgálni.

ALAPADATOK

A Zirzen Janka utca kezdete a Lehel vezér téren áthaladó 32. sz. főút burkolatszélénél van. A 32. sz. főút átkelési szakasza 2x1 sávos kialakítású aszfaltút, a burkolatszéleket kiemelt szegély határolja. A Szabadság térnél jelzőlámpás csomópontban csatlakozik a 31113. jelű országos közút. A tervezési szakasz másik határa a Zoltán utcai csomópont utáni aszfalt burkolat. Az utca jelenleg aszfalt burkolatú, kiemelt szegélyekkel határolt út. A szegélyek mentén mindkét oldalon öntöttaszfalt járda húzódik. Jelenleg mindkét oldalán épületek határolják, de a kivitelezés idejére a jobb oldali háztömb bontásra kerül. A szabályozási szélesség, és a járdák szélessége a Zoltán utca felé közeledve fokozatosan csökken. Az út egyirányú forgalmú. A Zoltán utca bal oldali ága aszfalt burkolatú zsákutca. A jobb oldali ág egyirányú forgalmú, kiemelt szegélyekkel határolt aszfalt út, bal oldalán zöldfelület után, jobb oldalán közvetlenül a szegély mentén aszfalt járda fut. A Zoltán utcában csapadékcsatorna fut, melyhez a csomópontban víznyelők csatlakoznak.

BEAVATKOZÁS

A beavatkozás előtt épület bontási munka elvégzése szükséges. A Zirzen Janka utcát az ingatlanhatárok átrendezése után úgy lesz kialakítva, hogy szervesen illeszkedjen a Lehel vezér tér tervezett kialakításához. Ezért a burkolatokat a belvárosi környezethez idomuló térköves kialakítás váltja fel, a gyalogosforgalmi létesítmények megfelelő szélességű kialakításával, a zöldfelületek arányának lehetőség szerinti növelésével. A belvárosban jelentkező fokozott parkolási igény miatt az út jobb oldalán párhuzamos parkolóhelyeket kerülnek kialakításra. Az út víztelenítése a csomópontban meglévő és újonnan épülő víznyelők segítségével oldható meg.

Az építés megkezdése előtt a burkolatokat a térköves felületek tekintetében teljes szerkezetükben el kell bontani. Az aszfalt útfelületek esetében teljes bontásra nincs szükség, marás, kátyúzás, aszfaltkiegyenlítés után kopóréteg-építést kell végezni.

Helyszínrajzi kialakítás: A Zirzen Janka utca a Lehel vezér téren csatlakozik a 32. sz. főút aszfalt burkolathoz, R=6,0 ill. R=3,0 m sugarú lekerekítőívekkel. Innen ÉK-i irányban halad. A Zoltán utca csomópontjában R=15,00 m sugarú

inflexiós ellenívek után halad tovább a tervezési szakasz végéig, ahol szintben csatlakozik a meglévő aszfalt burkolathoz. A tervezési szakasz hossza 77,13 m.

A Zoltán utca tervezési tengelyének kezdete a Zirzen Janka tengelyének 0+064,5 szelvényében indul DK-i irányban, a tervezési szakasz végéig egyenesen fut. A tervezési szakasz hossza 20,03m. Az út jobb oldalát

ezen túl is bontani kell, és kiemelt szegélyt, valamint járdát építeni a meglévő behajtóig. A 32. sz. főúthoz való csatlakozásnál és az átépítendő szegélyek mentén 0,5 m szélességben újjá kell építeni az aszfalt kopóréteget az

aszfaltburkolat vágása után.

Az út mentén szakaszosan párhuzamos parkolóállások tervezettek 5,5 és 6,0 m felállási hosszal, közöttük növénykazettákkal. A környező, aszfalt burkolattal visszaépülő járdákat CKt kiegyenlítéssel és öntöttaszfalt kopóréteg építéssel kell szintbe helyezni. A szegélyeket a burkolatszél-lekerekítéseknél a helyszínrajzon jelölt

helyeken 2 cm lelépőmagasságra kell süllyeszteni.

	Célcsoport bemutatása
	Jászberény város egész lakossága és térségének városba látogató (ott tanuló, dolgozó, szolgáltatásokat igénybe vevő) lakosai

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
	Jászberény központjából, a Lehel vezér térből nyíló, szűk keresztmetszetű, egyirányú utca jelenlegi kialakításában, műszaki állapotában nem felel meg az elérhetőségi feltételeknek. Az új városi funkciót magában foglaló Csemege tömb megközelítése ezen irányból nem megoldott, s a parkolási feltételek is hiányoznak.  A városközpont funkcionális szerepkörét, a meglévő úthálózat szerkezeti adottságai nem támogatják, ezért szükségszerű a Zirzen Janka út kiszélesítése, és forgalmi szerepkörének erősítése.

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év 2014
	Hó március
	Nap 1.

	Megvalósítás tervezett vége 
	Év 2014
	Hó november 
	Nap 30.

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	24 170 513Ft

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	24 170 513Ft

	Jelen pályázat keretében

igényelt támogatás nagysága (Ft)
	24 170 513Ft

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	9,66%

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	0Ft

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	0%

	További források (Ft)
	nem releváns 

	További források megnevezése
	nem releváns 

	Projekt-előkészítés helyzete
	· Komplex környezetrendezési tervként építési engedélyezési, kiviteli egyesített terv készült, ami magában foglalja a közlekedés-, és valamennyi közműfejlesztési kapcsolati elemet.

· Bontási terv készült a hrsz.: 26 telken lévő épületre – bontási engedély van;

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	- Építési engedélyezési folyamat lefolytatása, az engedély megszerzése;

- A közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas tenderterv, műszaki dokumentáció elkészítése;

- Közbeszerzési eljárások lebonyolítása;
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3.4.3.4 Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója, új fogadótér és lakossági információs pont kialakítása
	Tevékenység neve
	Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója, új fogadótér és lakossági információs pont kialakítása

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Jászberény Város Önkormányzata

	Tevékenység helyszíne
	Utca: Lehel vezér tér, 
	Házszám: 18.
	Helyrajzi szám: 1,

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Jászberény Város Önkormányzata (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.)

	Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez
	„4.) Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések:

Lehetséges eszközök: Külső felújítás és belső átalakítás, bővítés mellett új építésre is lehetőség van az alábbi esetekben: - közigazgatási funkciót ellátó épületek rekonstrukciója, amennyiben az a közigazgatási feladatokhoz kapcsolódóan, a hatékony feladatellátás, a multifunkcionalitás (több típusú szolgáltatás nyújtására is alkalmas kialakítás) érdekében szükségszerű”

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	4.) Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések 

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA

	Tevékenység célja
	A Polgármesteri Hivatal ügyfélbarát szolgáltató funkciójának erősítése, városképi megjelenésének, és energetikai jellemzőinek javítása

	1899. – képeslap – Jászmúzeum gyűjteménye
[image: image2.emf]
	1927. – képeslap – Jászmúzeum gyűjteménye
[image: image3.emf]

	Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)
	Felújított homlokzat nagysága, m2: 1620

Funkcióbővítéshez kapcsolódó felújítás és átalakítás terület nagysága, m2: 196,4

Pince átépítéssel érintett terület nagysága, m2: 265

Felújított külső nyílászárók száma, db: 92

	Tevékenység szakmai leírása
	ELŐZMÉNYEK

Jászberény Város Önkormányzata a Lehel vezér tér és a kapcsolódó közterületek 2 ütemben megvalósuló teljes körű felújítását és átépítését tervezi. A főtér területéhez szervesen kapcsolódik a Városháza épülete, mely főtér meghatározó építészeti objektuma. Az épület tetőszerkezetét 2003-ban felújították, új fedélszék és cserépfedés készült. 2004-ben pontosan meg nem határozott, de az összes főpárkány 50%-ára becsült mennyiségben elbontották és a méreteket megtartva polisztirolból újjáépítették az eredeti főpárkányt. A tetőfelújítás kapcsán az ereszcsatornát, a főhomlokzat timpanonjának bádogozását is cserélték. Azóta nem történt, érdemi felújítási beavatkozás, melyek komplexen orvosolták volna a patinás épület rossz állapotát.
ALAPADATOK

A telek leírása: A telek a Lehel vezér tér - Táncsics Mihály utca - Mészáros Lázár utca, délkeletről pedig a hrsz. 2/1, 2/2 és 9 telkek által határolt. A Polgármesteri Hivatal L alakú épülete a Lehel vezér tér - Táncsics Mihály utca mentén áll. A telket a Jász Múzeum Táncsics Mihály utcára merőlegesen álló épülete osztja két részre. A Múzeum és a Városháza közti udvar részben parkoló, részben növényzettel fedett, DK-i oldalán áll a lapostetős kazánház egy magastetős melléképülettel egybeépítve.

Az épület leírása: A részben alápincézett, egyemeletes, magastetős épületet több ütemben építették: először a Lehel vezér térre néző eredetileg szimmetrikus épület készült el, ezt bővítették többször. 
Területek: pince: 395 m2; földszint: 955 m2; emelet: 995 m2;
BEAVATKOZÁS

Az épülethez kapcsolódóan külső felújítás és belső átalakítási-felújítási tevékenységek történnek. 
Belső átalakítás – projektben támogatott elem: 

I. Belső átalakítás, felújítás:

Célja új fogadótér és lakossági információs pont kialakítása az épület földszint belső térstruktúrájának újraszervezésével, valamint az épületgépészet modernizálása.

       I./A. Földszinti funkcióbővítés elemei (lásd e táblázat után alaprajzokat):

1. Ügyfélfogadó terek kiterjesztése

2. Ügyfél és dolgozó WC-csoport átalakítása, színvonalának javítása, bővítése.

3. Közlekedő rendszer kitisztítása, a műemlék adottságaihoz alakítása.

3. Akadálymentesítési megoldások kiterjesztése a műemléki lehetőségek korlátai mellett.
Az épület eredeti (műemléki!) és áttekinthető, racionális közlekedési rendszerét állítja helyre azzal, hogy a kanyar folyosó megszűnik, a közlekedő folyosók egymás meghosszabbításába esnek, a két beléptető szimmetrikusan helyezkedik el. 

A vizesblokkok egy egységbe kerülnek, az ügyfél WC (az akadálymentessel együtt) a bejárati folyosóról nyílik.

A belső ügyfélfogadó terem - sajtófogadás, kiállítás, tájékoztató előadás, megbeszélések esetén - a személyzeti területről (folyosóról) külön megközelíthető. A porta térben álló körpultos kialakításával a bejárati folyosó előcsarnokká is bővíthető. A vizesblokk felett, félszinten, a lépcsőházi pihenőről megközelíthetően egy terjedelmes raktár kialakítható.

Az ügyfélfogadó külső helyisége várakozásra, csomag elhelyezésre, gyermek-játszóhely kialakításra alkalmas. 

· Akadálymentesítés (az Építési Engedélyezési Terv része egy különálló Akadálymentesítési fejezet):

A belső felújítás és átalakítás során a kötelező akadálymentesítési beavatkozások is megtörténnek, így sor kerül egy akadálymentes mosdó-WC blokk kialakítására, illetve a bejárathoz elektronikus személyemelő kerül kihelyezésre, a már meglévő, az épület hátsó bejáratánál 1db akadálymentes parkolóhoz kapcsolódóan. A jelöléseket, információkat tartalmazó táblákat kontrasztos kialakítású sík és Braille írással is ki kell írni az átalakítással érintett területeken, így az info-kommunikáció akadálymentesítés is megtörténik a megfelelő burkolatok, felületek stb. alkalmazásával.

A multifunkcionális fogadótér berendezése az Eszközbeszerzés tevékenységben kerül részletezésre. 

Belső átalakítás - Gépészet – projektben nem támogatott elem (finanszírozás saját forrásból) 

        I./B. Pince átépítése - kazánház kialakítása:

A kazánok az udvari kazánházból (mely elbontásra kerül) a pinceszinten kerülnek elhelyezésre. Az égéstermék-elvezetést új szerelt kémény szolgálja. A jelenleg óvóhelyként nyilvántartott pinceterületen mind a pince kiszárításához szükséges szellőzés, mind a terület használhatósága érdekében a válaszfalak

kibontására kerül sor. Új hideg- és melegburkolatok kerülnek a bontandó összes burkolat helyett: vakolat, csempe, lambéria, padlóburkolat, minden épületgépészeti és elektromos berendezés. A betonlépcső és a betonpodeszt bontásával megszűnik a meglévő szintváltás is. A pince szellőzését három új nyílás szolgálja, miközben a meglévő pinceszellőző nyílásokat is átépítésre kerülnek.

Külső rekonstrukció – projektben támogatott elem: 

II. Külső felújítás tartalma:

Célja a Városháza homlokzatának rekonstrukciója.

· Homlokzat: sérült, lazult vakolat leverése, nyíláskeretek javítása, homlokzatfestés előkészített alapfelületen, vakolaton;

· Bádogozás: szegélyek, párkány könyöklők bontása, lefolyócső és kiegészítő szerelvények elhelyezése, ablakpárkányok színes műanyag-bevonatú horganyzott acéllemezből, választó és szemöldökpárkány fedése;

· Meglévő nyílászárók szerkezetének javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, felületképzéssel, hőszigetelő üvegezéssel; Az ablakok külső szárnyait cserélni kell, az új szárnyak hőszigetelő üvegezéssel készülnek. A szárnyakon belüli osztók álosztóként az üvegre ragasztva, az üveg közötti betéttel kiegészítve készülnek. Az üvegezés 3-4-3 mm–es hőszigetelő üvegezés low-e üveggel, gáztöltéssel. A falcokat tömíteni kell. A Lehel vezér téri épületszárny földszinti ablakai esetében (a Táncsics utcai fronton is egy ablak vonatkozásában) a külső tokokat is cserélni kell, mert ezek nagyon rosszállapotban vannak és függetlenek a belső toktól.

· Kültéri ajtó elhelyezése, hőhíd-mentes, acélajtóval, biztonsági zárral, kétszárnyú kivitelben;

· Elektromos energia ellátás, világítás: homlokzati kábelek, vezetékek védőcsőbe helyezése, áthelyezése, csatlakozó dobozok kiépítés;

· Belsőépítészet, díszítéstechnika: restaurátori szondázó falkutatás, pilaszterfők restaurálása, pilasztertalpak cseréje, kerékvetők cseréje, címer restaurálása, timpanon kőelemeinek, restaurálása, Justitia kőszobor teljes rekonstrukciója, Justitia szobor posztamens restaurálása, az emeleti ablakok feletti portrédíszes zárókövek restaurálása, kapubejárati pillérek kőelemeinek restaurálása;

Egyéb beavatkozások:

· Meglévő, udvari hagyományos szerkezetű, lapostetős kazánház teljes elbontása;

· Kerítéslábazati falazat bontása, majd kerítéslábazat készítése égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű tömör téglából;

	Célcsoport bemutatása
	Jászberény város, illetve mint járási székhely, a járás egész lakossága

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
	A Városháza épületéről általánosságban elmondható, hogy a homlokzatok erősen leromlott állapotúak. A festés számos helyen pereg, illetve levelesen leválik, több helyen, nagy felületen hiányzik. A homlokzatokon sok repedés látható, ezek jó részét már a 2004-es felújítási terv is ábrázolta. A párkányok, tagozatok sok helyen sérültek, mállottak; a kő elemek egy része igen kopott, mállott. A lábazat lényegében a teljes hosszán ázik, felszívódó nedvesedés látható. A főhomlokzat ablakainak külső tokborítása korhadt, lepusztult, cserére szorul. Az ablakok többsége rosszul zár, télen a külső szárnyak belső felületén gyakori a páralecsapódás. 

Az épület jelenlegi, belső közlekedési struktúrája egyrészt nem felel meg az akadálymentesség feltételeinek (pl. szűk, kanyarodó folyosószakasz, nem funkcionáló akadálymentes WC), másrészt nem alkalmas a tervezett új fogadótér és lakossági információs pont befogadására.

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év 2014
	Hó március
	Nap 1.

	Megvalósítás tervezett vége 
	Év 2014
	Hó november 
	Nap 30.

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	199 291 670 Ft (külső felújítás+új belső tér kialakítása + gépészet (fűtés))

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	157 834 200 Ft (külső felújítás+új belső tér kialakítása)

	Jelen pályázat keretében

igényelt támogatás nagysága (Ft)
	157 834 200 Ft (külső felújítás+új belső tér kialakítása)

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	63%

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	41 457 470 Ft (gépészet (fűtés))

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	nem értelmezhető 

Az összeg a nem elszámolható költségek kategóriájába tartozik, amit az önkormányzat saját forrásból biztosít. viszonya az összes elszámolható költséghez nem értelmezhető. 

	További források (Ft)
	nem releváns 

	További források megnevezése
	nem releváns 

	Projekt-előkészítés helyzete
	Építési engedélyezési terv készült – jogerős építési engedély rendelkezésre áll;

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	- A közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas tenderterv, műszaki dokumentáció elkészítése;

- Közbeszerzési eljárások lebonyolítása;
- Kiviteli terv elkészítése (a közbeszerzési eljárás részeként)


MEGLÉVŐ ALAPRAJZ






TERVEZETT ALAPRAJZ
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3.4.3.5 A katolikus plébánia, a Rozália-kápolna és a szoborfülkék külső rekonstrukciója
	Tevékenység neve
	A katolikus plébánia, a Rozália-kápolna és a szoborfülkék külső rekonstrukciója

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Jászberény Város Önkormányzata

	Tevékenység helyszíne
	Utca: Szentháromság tér
	Házszám: 3.
	Helyrajzi szám: 6378

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia 

	Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez
	2.) Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek (ERFA):

„Cél: A helyi identitást, közösségformálást erősítő terek, létesítmények fejlesztése;

Kizárólag külső felújítás támogatható a következő tevékenység esetében:

- templom, egyházi tulajdonú közösségi célú (közművelődési, kulturális intézmény) épület és közvetlen környezete”

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	2.) Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA

	Tevékenység célja
	A katolikus plébánia, a Rozália-kápolna és a szoborfülkék külső rekonstrukciója révén a közösségformálás erősítése, az akcióterület városképi fejlesztése.
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	Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)
	Támogatásból felújított tárgyi építészeti, műemléki értékek száma: 4 

(Parókia Rozália Kápolna két szoborfülke)

	Tevékenység szakmai leírása
	ELŐZMÉNYEK

Az országos védett műemlék 1763-ban épült, barokk épületegyüttes a Szentháromság térre néző, utcafronti, szabadon álló, egyemeletes, egyenlőtlen szárú U alaprajzú, részben alápincézett, kontyolt nyeregtetővel fedett. Kerítésfalában gyalog- és törtvonalú oromzattal kiemelt kocsibehajtó. A plébánia telkén található a szintén országos műemléki védelem alatt álló Rozália-kápolna (épült 1840, klasszicista), mely egyenes szentélyzáródású, homlokzatával kerítésfalba simuló. A kápolna mellett két oldalt, a kerítésfalban egy-egy timpanonos szoborfülkét magában foglaló építmény, toronyszerű felépítménnyel.

Az utolsó felújítás óta az épület állaga jelentősen romlott. A falak felvizesedtek, a homlokzati vakolat néhol sérült.    Az épület külső homlokzata felújításra szorul. Jászberény Város Önkormányzata úgy határozott, hogy, átfogó vizsgálatot készíttetett az épület homlokzat felújításának állagmegóvásának lépéseiről, és az elvégzendő munkákról.

BEAVATKOZÁS

1. Állványozás

2. Sérült vakolat leverése, fúgák kikaparása

3. Vakolatjavítás, ablakkeretezés kialakítása

4. Faldiagnosztika i vizsgálat alapján a lábazat falszárítása

5. Vakolati hiányosságok javítása

6. Párkányok, oromzatok bádogozásának javítása

7. Kapu kőkeretének restaurálása, kődísz helyre állítása

8. Homlokzatfestés színterv szerint

9. Kapuszárnyak restaurálása

10. Fa nyílászárók tisztítása, javítása és mázolása, cserje

11. Acél elemek javítása, tisztítása és mázolása

	Célcsoport bemutatása
	Jászberény város, illetve mint járási székhely, a járás egész lakossága

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
	Az épületek homlokzata után egységes megjelenést mutat. 30 évvel ezelőtt új festést kapott, mely világossárga falmezőkből fehér színű tagozatokból áll, és utólagosan sárgaszínű lábazati festéssel látták el.  Az 1969 felújítás után a fő homlokzat lábazata tőszörf ellet újítva, illetve átfestve. 2012-ben a Szentháromság tér felújítása során a főhomlokzat függőeresz csatornáinak csapadék vizét a városi csapadék víz rendszerébe kötötték be. Így a felvizesedés egyik komoly oka megszűnt. Viszont a fő homlokzat előtti területe teljesen leburkolták, és még ha a felszíni csapadék vizek elvezetésre is került a talajnedvesség és a talajpár nem tud kiszellőzni a mészkő burkolaton keresztül. Így a plébánia épületének fő homlokzatának főfalainak fölnedvesedése újra várható, illetve a só kiválása a lábazaton. A vakolat számos helyen sérült, vagy hiányzik. Javítása, felújítása időszerű. 

A homlokzatokon az ablakok az 1969-es nagyfelújítás óta csak javítva voltak felújításuk illetve cseréjük szükségessé vált. Néhány nyílászárót kicseréltek ezeket ki kell bontani és az eredetihez hasonlót kell elkészíteni.  

Az ereszek és csatornák, a párkányok és fallefedések viszonylag jó állapotúak, helyenként javításra szorulnak. Anyaguk vörösréz. A kerítés vörös réz borítását 2012-ben vandálmódon ismeretlenek feltépték. A sérülés kijavítását a felújítását és a kődíszítést pótolni kell. 

Az ereszek és csatornák, a párkányok és fallefedések viszonylag jó állapotúak, helyenként javításra szorulnak. Anyaguk vörösréz. A kerítés vörös réz borítását 2012-ben vandálmódon ismeretlenek feltépték. A sérülés kijavítását a felújítását és a kődíszítést pótolni kell. 

A palafedés jó állapotban van a törött vagy hiányzó elemek rendszeresen pótolva vannak.

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év 2014
	Hó március
	Nap 1.

	Megvalósítás tervezett vége 
	Év 2014
	Hó november 
	Nap 30.

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	18 000 000 Ft

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	0 Ft

	Jelen pályázat keretében

igényelt támogatás nagysága (Ft)
	0 Ft

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	0%

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	18 000 000 Ft

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	nem értelmezhető 

Az összeg a nem elszámolható költségek kategóriájába tartozik, amit az önkormányzat saját forrásból biztosít. viszonya az összes elszámolható költséghez nem értelmezhető. 

	További források (Ft)
	nem releváns 

	További források megnevezése
	nem releváns 

	Projekt-előkészítés helyzete
	A felújításra vonatkozó építészeti műszaki terv készült;

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	-
A közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas tenderterv, műszaki dokumentáció elkészítése;

-
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása;
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3.4.3.6 Üzlet külső rekonstrukciója a Lehel vezér téren
	Tevékenység neve
	Üzlet külső rekonstrukciója a Lehel vezér téren

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Jászberény Város Önkormányzata

	Tevékenység helyszíne
	Utca: Lehel vezér tér
	Házszám: 20.
	Helyrajzi szám: 3 (3/A/1, 3/A/2, 3/A/3; 3/B/1)

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	Ideál-Méter Kft.

	Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez
	1.) Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek (ERFA):

„Cél: Kereskedelmi, gazdasági szereplők (célzottan a KKV szektor) ösztönzése az önkormányzattal való szerves együttműködés és együttélés céljából a fenntarthatóságot szem előtt tartva.

Lehetséges eszközök: Belső átalakítás, bővítés, külső felújítás támogatható az alábbi esetekben:

- kiskereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó egységek”

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	1.) Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA

	Tevékenység célja
	A KKV szektor önkormányzattal való szerves együttműködésének erősítése, az akcióterület városképi fejlesztése.
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1

Lehel vezér téri járdaszakasz és közterület 

rekonstrukciója 

4 572 000 

   

 

4 773 168 

   

 

4 964 095 

   

 

5 137 838 

   

 

5 291 973 

   

 

5 445 440 

   

 

5 603 358 

   

 

5 765 856 

   

 

5 933 065 

   

 

üzemeltetés

3 810 000 

   

 

3 977 640 

   

 

4 136 746 

   

 

4 281 532 

   

 

4 409 978 

   

 

4 537 867 

   

 

4 669 465 

   

 

4 804 880 

   

 

4 944 221 

   

 

karbantartás

381 000 

       

 

397 764 

       

 

413 675 

       

 

428 153 

       

 

440 998 

       

 

453 787 

       

 

466 947 

       

 

480 488 

       

 

494 422 

       

 

pótlás

381 000 

       

 

397 764 

       

 

413 675 

       

 

428 153 

       

 

440 998 

       

 

453 787 

       

 

466 947 

       

 

480 488 

       

 

494 422 

       

 

2

Új közpark kialakítása a Csemege tömb területén 

3 810 000 

   

 

3 977 640 

   

 

4 136 746 

   

 

4 281 532 

   

 

4 409 978 

   

 

4 537 867 

   

 

4 669 465 

   

 

4 804 880 

   

 

4 944 221 

   

 

üzemeltetés

3 263 900 

   

 

3 407 512 

   

 

3 543 812 

   

 

3 667 845 

   

 

3 777 881 

   

 

3 887 439 

   

 

4 000 175 

   

 

4 116 180 

   

 

4 235 549 

   

 

karbantartás

254 000 

       

 

265 176 

       

 

275 783 

       

 

285 435 

       

 

293 999 

       

 

302 524 

       

 

311 298 

       

 

320 325 

       

 

329 615 

       

 

pótlás

292 100 

       

 

304 952 

       

 

317 150 

       

 

328 251 

       

 

338 098 

       

 

347 903 

       

 

357 992 

       

 

368 374 

       

 

379 057 

       

 

3

Zirzen Janka utca rekonstrukciója az útpálya 

korrekciójával 

762 000 

       

 

795 528 

       

 

827 349 

       

 

856 306 

       

 

881 996 

       

 

907 573 

       

 

933 893 

       

 

960 976 

       

 

988 844 

       

 

üzemeltetés

508 000 

       

 

530 352 

       

 

551 566 

       

 

570 871 

       

 

587 997 

       

 

605 049 

       

 

622 595 

       

 

640 651 

       

 

659 229 

       

 

karbantartás

127 000 

       

 

132 588 

       

 

137 892 

       

 

142 718 

       

 

146 999 

       

 

151 262 

       

 

155 649 

       

 

160 163 

       

 

164 807 

       

 

pótlás

127 000 

       

 

132 588 

       

 

137 892 

       

 

142 718 

       

 

146 999 

       

 

151 262 

       

 

155 649 

       

 

160 163 

       

 

164 807 

       

 

4

Polgármesteri Hivatal homlokzatának 

rekonstrukciója, új fogadótér és lakossági 

információs pont kialakítása

20 358 182 

 

 

21 253 942 

 

 

22 104 100 

 

 

22 877 743 

 

 

23 564 075 

 

 

24 247 434 

 

 

24 950 609 

 

 

25 674 177 

 

 

26 418 728 

 

 

üzemeltetés

17 918 182 

 

 

18 706 582 

 

 

19 454 845 

 

 

20 135 765 

 

 

20 739 838 

 

 

21 341 293 

 

 

21 960 191 

 

 

22 597 036 

 

 

23 252 350 

 

 

karbantartás

1 200 000 

   

 

1 252 800 

   

 

1 302 912 

   

 

1 348 514 

   

 

1 388 969 

   

 

1 429 249 

   

 

1 470 698 

   

 

1 513 348 

   

 

1 557 235 

   

 

pótlás

1 240 000 

   

 

1 294 560 

   

 

1 346 342 

   

 

1 393 464 

   

 

1 435 268 

   

 

1 476 891 

   

 

1 519 721 

   

 

1 563 793 

   

 

1 609 143 

   

 

5

Katolikus plébánia, a Rozália-kápolna és a 

szoborfülkék külső rekonstrukciója 

3 164 613 

   

 

3 303 856 

   

 

3 436 010 

   

 

3 556 271 

   

 

3 662 959 

   

 

3 769 184 

   

 

3 878 491 

   

 

3 990 967 

   

 

4 106 705 

   

 

üzemeltetés

3 135 813 

   

 

3 273 789 

   

 

3 404 740 

   

 

3 523 906 

   

 

3 629 623 

   

 

3 734 883 

   

 

3 843 194 

   

 

3 954 647 

   

 

4 069 331 

   

 

karbantartás

-

 

               

 

-

 

               

 

-

 

               

 

-

 

               

 

-

 

               

 

-

 

               

 

-

 

               

 

-

 

               

 

-

 

               

 

pótlás

28 800 

         

 

30 067 

         

 

31 270 

         

 

32 364 

         

 

33 335 

         

 

34 302 

         

 

35 297 

         

 

36 320 

         

 

37 374 

         

 

6

Üzlet külső rekonstrukciója a Lehel vezér téren 

770 000 

       

 

803 880 

       

 

836 035 

       

 

865 296 

       

 

891 255 

       

 

917 102 

       

 

943 698 

       

 

971 065 

       

 

999 226 

       

 

üzemeltetés

620 000 

       

 

647 280 

       

 

673 171 

       

 

696 732 

       

 

717 634 

       

 

738 446 

       

 

759 860 

       

 

781 896 

       

 

804 571 

       

 

karbantartás

150 000 

       

 

156 600 

       

 

162 864 

       

 

168 564 

       

 

173 621 

       

 

178 656 

       

 

183 837 

       

 

189 168 

       

 

194 654 

       

 

pótlás

-

 

               

 

-

 

               

 

-

 

               

 

-

 

               

 

-

 

               

 

-

 

               

 

-

 

               

 

-

 

               

 

-

 

               

 

MINDÖSSZESEN

33 436 795 

 

 

34 908 014 

 

 

36 304 335 

 

 

37 574 986 

 

 

38 702 236 

 

 

39 824 601 

 

 

40 979 514 

 

 

42 167 920 

 

 

43 390 790 

 

 

Költségek 




	Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)
	Megújult üzlethelyisége száma: 3 db
Az épületen belül 3 üzlethelyiség van. 

	Tevékenység szakmai leírása
	ELŐZMÉNYEK

Az utcavonalon álló egyemeletes bolt az 1900-as évek elején épült, eklektikus stílusban. Az 1960–as években eltávolított kváderezést, 1999-ben az eredeti állapothoz hasonlóra lett visszaállítva. Az épületben lévő boltokba belépve még mindig ezt a hangulatot lehet érezni. Érdemes lenne műemléki védelem alá helyezni. Mivel a többi hasonló korú, szomszédos épület elbontása tervezett.

ALAPADATOK

Az épület homlokzata után egységes megjelenést mutat. A téglából készült pince még jó állapotban van kisseb felújítási munkálatokat igényel. A tetőszerkezet viszonylagosan jó állapotban van a héjalás eltávolítása után lehet teljes bizonyossággal megállapítani a károsodás mértékét. A pincék szellőző nyílásait nem szabad eltömíteni, mert nem fog átszellőzni és a falak felnedvesedését is okozhatja. Az ereszek és csatornák, viszonylag jó állapotúak, helyenként javításra szorulnak. 

BEAVATKOZÁS

A két párkány szakasz közötti mezőben a kőr alakú szelőzőket vissza kell állítani. A homlokzat fő rizalítjának térfalát sürgősen javítani kell, mert mögötte a bádogozás teljesen tönkre ment és a fal kiomlással fenyeget. A tető héjalását teljesen le kell cserélni és hódfarkú cseréppel kell készíteni. A szén ledobót meg kell szüntetni mivel a mai állapot életveszélyes! A nem használatos kéményeket a padlás szintig kell visszabontani. A nyílászárok az eredeti állapotukban maradtak fent csak kisseb javításuk szükséges. A fákról történő levélbehullást csökkenteni kell, mert az eltömődést és szétfagyását okozhat.

Elvégzendő munkák: 

1. Állványozás

2. Sérült vakolat leverése, fúgák kikaparása

3. Vakolatjavítás, ablakkeretezés kialakítása

4. Faldiagnosztika i vizsgálat alapján a lábazat falszárítása

5. Vakolati hiányosságok javítása

6. Párkányok, oromzatok bádogozásának javítása

7. Tetőszerkezet javítása, héjalás cseréje 

8. Homlokzatfestés színterv szerint

9. Kapuszárnyak restaurálása

10. Fa nyílászárók tisztítása, javítása és mázolása, cserje

11. Acél elemek javítása, tisztítása és mázolása

	Célcsoport bemutatása
	Közvetlenül Jászberény városközponti lakossága és városba érkező turisták, közvetve Jászberény város, illetve mint járási székhely, a járás egész lakossága;

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
	Az utolsó felújítás óta az épület állaga jelentősen romlott. A falak felvizesedtek, a homlokzati vakolat néhol sérült.    Az épület külső homlokzata felújításra szorul. Emellett az egységes főtéri utcakép megteremtése érdekében szükségszerű az érintett utcafronti épületek azonos tervezési program melletti felújítása, színtervek alkalmazása.

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év 2014
	Hó március
	Nap 1.

	Megvalósítás tervezett vége 
	Év 2014
	Hó november
	Nap 30.

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	13 000 000Ft

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	13 000 000Ft

	Jelen pályázat keretében

igényelt támogatás nagysága (Ft)
	9 100 000 Ft

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	3,64 %

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	3 900 000Ft

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	1,56%

	További források (Ft)
	Jászberény Város Önkormányzata 

	További források megnevezése
	Jászberény Város Önkormányzata az önerőt biztosítja 

	Projekt-előkészítés helyzete
	A felújításra vonatkozó építészeti műszaki terv készült; A homlokzat részét képező főkapu kőelemeiről külön kő restaurátori restaurálási terv, illetve faldiagnosztikai szakvélemény készült;

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	-
A közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas tenderterv, műszaki dokumentáció elkészítése;

-
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása;
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3.4.3.7 Városmarketing tevékenység
	Tevékenység neve
	Városmarketing tevékenység 

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Jászberény Város Önkormányzata 

	Tevékenység helyszíne
	Utca: nem releváns
	Házszám nem releváns
	Helyrajzi szám nem releváns

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	nem releváns 

	Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez
	Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek / Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek (ERFA típusú és ESZA típusú tevékenységek)

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek (ERFA típusú és ESZA típusú tevékenységek)

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA

	Tevékenység célja
	Cél a város ismertségének növelése, rejtett értékeinek országos bemutatása, illetve a lakosság ismereteinek bővítése a városról. Elsődleges cél a városba turisztikai céllal látogatók számának növelése és a lakosság identitástudatának erősödése. Közvetett cél, hogy az ezzel párhuzamosan zajló fejlesztések és a növekvő forgalom láttán minél több vállalkozó nyisson színvonalas vendéglátó ipari helyiséget, üzletet és szálláshelyet üzemeltessen a belvárosban ezzel erősítve annak központi funkcióit. 

	Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)
	1. 2000 db színes összefoglaló városmarketing kiadvány 16 oldal terjedelemben a/4-es méretben angol és német nyelvű összefoglalóval 
2. Egy hazai (országos vagy regionális hatáskörű) turisztikai célú kiállításon történő megjelenés (1 esemény)
3. tartalomfejlesztés (1 db software) a hivatal információs fogadóhelyiségében elhelyezett interaktív pult tartalmára vonatkozóan 

	Tevékenység szakmai leírása
	A városmarketing tevékenységet külső szakértő cég végzi a projektmenedzsmenttel és a Jászkerület Nonprofit Kft.-vel történő szoros szakmai együttműködésben. 

A városmarketing tevékenységen belül az első feladat bőséges szakmai anyag összegyűjtése a múlt eseményeit és a jelen állapotot is rögzítő marketing kiadvány tartalmának elkészítéséhez. Ennek érdekében a szakértő cég felveszi a kapcsolatot a város érintett intézményeivel, szervezeteivel (Jász Múzeum, Jászkerület Nonprofit Kft., Városi Könyvtár, iskolák, hagyományőrző egyesületek és civil szervezetek, fotósokkal stb.) szakmai megbeszéléseken konzultál a lehetséges tartalmakról. A tartalom és megjelenés véglegesítése előtt egyeztető fórumot tart az érintettekkel. A kiadvány megjelenése 2014 kora nyarára prognosztizált. 
A kiadvány bemutatásra kerül egy hazai jelentőségű kiállításon és vásáron, ahol a figyelemfelhívó arculat és megfelelő képviselet biztosítása a feladat részét jelenti. A részvétel nem csak a kiadvány számára jelent terjesztési lehetőséget, hanem a város egyéb turisztikai anyagainak is fórumot kínál. 
Az összegyűjtött szakmai anyagokra támaszkodva kifejlesztésre kerül egy software, amely a Polgármesteri Hivatal multifunkcionális fogadóhelységében elhelyezett interaktív tájékoztató felületnek a tartalmát biztosítja. 

	Célcsoport bemutatása
	A tevékenység több célcsoporttal rendelkezik. Ez egyrészt Jászberény város teljes lakossága, ennél a célcsoportnál az átfogó ismeretek kiterjesztésével erősíthető a lakosság identitástudata, és a város népességmegtartó képessége. Második kiterjedt célcsoport a városba látogató hazai és külföldi turisták és üzleti céllal a városba érkezők. Ennél a célcsoportnál a tájékoztatás, a város vonzerőinek bemutatása a cél, illetve, hogy a kiadványok (és a jó tapasztalatok) informális terjesztésével további látogatók érkezzenek a városba.

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
	Jászberény városa a Jászság központja. Több országos érdeklődésre számot tartó vonzerővel rendelkezik (pl. Lehel kürtje) még sincs igazán fenn az országjárók célterületinek térképén a Csángó Fesztivál eseményétől eltekintve. A város kisebb formátumú (8 oldalas) általános figyelemfelkeltő kiadvánnyal rendelkezik (2011). Jelentősebb terjedelmű és részletes marketing kiadvány utoljára 2005-ben jelent meg. Ez tartamában elavult és megjelenésében sem felel meg a kor elvárásinak. A város központjában nincs Tourinform iroda a Polgármesteri Hivatalban kialakított fogadótérben indokolt egy interaktív információs pult elhelyezése (maga a pult a , amit a városba látogatók és a helyi lakososok is használhatnak. 

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év 2014.
	Hó március 
	Nap 1. 

	Megvalósítás tervezett vége 
	Év 2014
	Hó november 
	Nap 30. 

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	4 000 000 Ft

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	4 000 000Ft

	Jelen pályázat keretében

igényelt támogatás nagysága (Ft)
	4 000 000Ft

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	1,6%

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	0%

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	0 Ft

	További források (Ft)
	nem releváns 

	További források megnevezése
	nem releváns 

	Projekt-előkészítés helyzete
	a városmarketing tevékenység szakmai elvárásainak megfogalmazása 

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	nem releváns 


3.4.3.8 Programalap tevékenység
	Tevékenység neve
	Programalap tevékenység 

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Jászberény Város Önkormányzata 

	Tevékenység helyszíne
	Utca: nem releváns
	Házszám nem releváns
	Helyrajzi szám nem releváns

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	nem releváns 

	Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez
	Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek / Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek (ERFA típusú és ESZA típusú tevékenységek)

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek (ERFA típusú és ESZA típusú tevékenységek)

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA

	Tevékenység célja
	A tevékenység célja, hogy a programalapon keresztül minél több civil szervezet jusson forráshoz speciális tevékenységeik megvalósítása érdekében. Azokon a tématerületeken, ahol a civilek működésének célja egyezik a városfejlesztés stratégiai céljaival minél több projekt és tevékenység valósuljon meg az önkormányzat és a szervezetek együttműködésére alapozva. A programalap tevékenységének célja három tématerületen érvényesül: a fiatal korosztály hasznos szabadidő eltöltése és helyi kötődésének erősítése; a helyi lakosság környezettudatos életmódjának erősítése és a helyi köz és közlekedésbiztonság erősítése lakossági felkészítési akciók eredményeként. 

	Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)
	Helyi társadalmi akciókban részt vevők száma: 800 fő 
Programalap keretében megvalósult mini-projektek száma: min. 6 mini-projekt 

	Tevékenység szakmai leírása
	A projekt programlapjának működtetését a projektmenedzsment végzi. Az operatív tevékenységet a teljes összeg 10% -nak megfelelő összeg erejéig a külső projektmenedzsment cég látja el (kiírás, bírálat, szerződések végrehajtás monitoringja, tevékenységek lezárása elszámolás) a belső projektmenedzsment közreműködésével. 
Az önkormányzat egyszeri kiírást eszközöl (jelentkezések beadhatók: 2014. március 1 és május 30. között)
A programalap lehetőséget ad a helyi nonprofit szervezeteknek, hogy kisebb költségigényű projektjeiket megvalósítsák a közösségi kohézió erősítése és egyéb speciális célok elérése érdekében 
A programalap tartalma három – az útmutatóban megadott - témakörre épül, melyeken belül a koncepció mini-projekt témákat ad meg, ezeknek a mini-projekteknek a végrehajtására pályázhatnak a kiírás tartalma alapján a szervezetek. 
I. Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő programok (hagyományőrző közösségi kezdeményezések programok megvalósítása)
I.1. Jászberény épített környezetének, az építészeti-történelmi emlékek felkutatása, megismerése az új belváros alternatív használata
I.2 Rendszeres múzeumpedagógiai foglalkozások az általános iskolás korosztály számára 

II. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási szemléletformáló akciók 
II.1. Természettudományi és környezetvédelmi érdeklődésű tanulók találkozója és ismereteinek kicserélése 

II.2. Környezettudatos életmód erősítése a felnőtt lakosság körében
II.3. A globális klímaváltozás hatásai és a lakosság biztonságérzete
III. Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok 

III.1 A közbiztonság és közlekedésbiztonság erősítése Jászberény belvárosában 

	Célcsoport bemutatása
	A programalap célcsoportját a helyi civil szervezetek egyesületek jelentik, akik ezáltal forrásokhoz jutnak kis költségigényű projektjeik megvalósításához ezzel alaptevékenységük és felvállalt missziójuk tejesítéséhez. 
A programalap másik célcsoportja Jászberény város teljes lakossága. Ezen belül a speciális, szűkített célcsoportok célonként és tevékenységenként változnak. A közösségfejlesztés célcsoportját elsősorban az általános iskolás és középiskolás korosztály jelenti az egész várost érintve. A környezettudatosság erősítésének témája már a felnőtt és gyermekkorú lakosságot egyaránt célozza. Az egyes mini-projektek célcsoportjai változóak. A gyerekkorúakon belül a tehetséggondozás mentén speciális célcsoport is megjelenik. A globális klímaváltozás hatásainak ismertetése szintén az egész lakosságot célozza. 

A közbiztonság és közlekedésbiztonság témája a teljes lakosságra kiterjedő tevékenységeket tartalmaz. A közlekedésbiztonság inkább a fiatalokra koncentrál, míg a közbiztonsági vonatkozású elemek a felnőtt lakosságot érintik. 

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
	Programalap működtetésének szükségessége a civil szerveztek részéről alátámasztott, hiszen nem vagy csak kevéssé rendelkeznek olyan forrással, amelyből tevékenységük és felvállalt céljaik teljesíthetőek volnának. 
A megjelölt témakörök mindegyike (három témakör) a helyzetértékesében is alátámasztott módon a legfontosabb közösségi életet érintő tématerülteket fedi le. A gyermekkorúak ismereteinek és helyi kötődésének erősítése kulcsfontosságú a népességmegtartó képesség erősítése miatt. A környezeti problémák (hulladékgyűjtés, klímaváltozás) és azok kezelése valamint a következmények kivédésére történő felkészülés, a város mindenkori környezeti stratégiájával összhangban van. 

	Megvalósítás tervezett kezdete
(kiírás megkezdése)
	Év 2014.
	Hó február 
	Nap 1. 

	Megvalósítás tervezett vége 
	Év 2014
	Hó november 
	Nap 30. 

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	4 100 000 Ft

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	4 100 000Ft

	Jelen pályázat keretében

igényelt támogatás nagysága (Ft)
	4 100 000Ft

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	1,64%

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	0%

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	0 Ft

	További források (Ft)
	nem releváns 

	További források megnevezése
	nem releváns 

	Projekt-előkészítés helyzete
	Elkészült a közvetett támogatások (programalap) keretében tervezett tevékenységek koncepciója külön dokumentum formájában (mellékletként a kapcsolódó előkészített dokumentumok)

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	nem releváns 


3.4.3.9 Eszközbeszerzés 

	Tevékenység neve
	Eszközbeszerzés 

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Jászberény Város Önkormányzata 

	Tevékenység helyszíne
	Utca: nem releváns
	Házszám nem releváns
	Helyrajzi szám nem releváns

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	nem releváns 

	Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez
	Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek
közigazgatási funkciót ellátó épületek rekonstrukciójához kapcsolódóan elszámolható;

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA

	Tevékenység célja
	Azoknak a technikai felszereléseknek és bútorzatoknak a beszerzése, amelyek lehetővé teszik a Polgármesteri Hivatal épületében kialakított ügyfélváró és információs pont új funkciójának betöltését. 

	Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)
	eszközlista alapján beszerzett bútorok és technikai eszközök száma 

	Tevékenység szakmai leírása


	A várakozóhelyiség akkor képes funkcióját betölteni, ha minden korosztálynak és speciális igénynek megfelelően képes a várakozás kulturált körülményeit biztosítani. Ennek eszközei az ülő alkalmatosságok 6 db és a gyermek foglalkozató bútorzata. 

A lakossági tájékoztatás célját a hivatalról a bejártnál fali tábla biztosítja a hivatal irodáinak helyéről, vakok és gyengén látók számára Braille-írásos felülettel. Az előtérben paravánok kihelyezése lehetséges. 

Az általános közérdekű információk a várakozó helyiségben egy falhoz rögzített nagyméretű ún. public display monitoron (közérdekű információkat hordozó képernyő) olvashatják. 

A helyiség berendezése még egy konzolon álló interaktív felületet hordozó monitor, ami turisztikai információkat hordoz (ehhez kapcsolódik a városmarketing egyik tevékenysége - ennek software-t készítitek el abban). Ide kerül egy brosúrákat tartalmazó forgatható állvány is. 
A belső nagyobb helyiség több funkcióra is alkalmas a lakossági, sajtó és egyéb találkozók bonyolítását szolgálja, ahol lehetőség van kisebb kiállítások megrendezésére is. Ennek érdekében mobil tárgyaló berendezés elhelyezése a projekt része (székek, bővíthető mozgatható asztal). 
Az eszközbeszerzés része a portások praktikus és dekoratív épülethez méltó pultjának beszerzése – és a pihenő helyiség minimális berendezése. 

	Célcsoport bemutatása
	a város egész lakossága és a városba látogató turisták
hivatali ügyfelek és fogyatékkal élők 

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
	Az információszerzés minden lakos alanyi joga. Az épületben várakozás közben gyűjthetnek információt vagy direkt tájékozódási céllal érkezhetnek lakosok, turisták. A hivatalban ilyen helyiség korábban nem volt. Az igényfelmérés és a tapasztalatok alátámasztják ennek szükségességét. 

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év 2014.
	Hó szeptember
	Nap 1. 

	Megvalósítás tervezett vége 
	Év 2014
	Hó november 
	Nap 30. 

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	5 716 830 Ft

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	5 716 830 Ft

	Jelen pályázat keretében

igényelt támogatás nagysága (Ft)
	5 716 830 Ft

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	2,28%

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	0%

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	0%

	További források (Ft)
	nem releváns 

	További források megnevezése
	nem releváns 

	Projekt-előkészítés helyzete
	eszközlista elkészült

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	beszerzés lebonyolítása 


3.4.3.10 Nyilvánosság 
	Tevékenység neve
	Nyilvánosság 

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Jászberény Város Önkormányzata 

	Tevékenység helyszíne
	Utca: nem releváns
	Házszám nem releváns
	Helyrajzi szám nem releváns

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	nem releváns 

	Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez
	Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA

	Tevékenység célja
	Cél a lakosság tájékoztatása a zajló folyamatokról azok okairól, és lépéseiről, következményeiről. Cél a fejlesztési tevékenység és az eredmények elfogadtatása. 

	Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)
	a tartalomban felsorolt elvárt kommunikációs outputok 

	Tevékenység szakmai leírása


	A projekt 250 000 000 Ft támogatást igényel. „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum tartalmát figyelembe véve a II.sz kommunikációs csomag alkalmazása kötelező. 
Ennek tartalma: 

· Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése

· Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

· A beruházás helyszínén„B” típusú tábla elkészítése és elhelyezése 
· Fotódokumentáció készítése 

· Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

· TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal

· A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése

	Célcsoport bemutatása
	A város lakossága és a városba látogatók 

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
	Pályázati útmutató C1.2 pontja szerint: 

„A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani.”

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év 2014.
	Hó február 
	Nap 1. 

	Megvalósítás tervezett vége 
	Év 2014
	Hó december
	Nap 31. 

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	1 900 000Ft

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	1 900 000Ft

	Jelen pályázat keretében

igényelt támogatás nagysága (Ft)
	1 900 000Ft

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	0,7%

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	0%

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	0%

	További források (Ft)
	nem releváns 

	További források megnevezése
	nem releváns 

	Projekt-előkészítés helyzete
	kötelező tartalom megvalósításáról van szó 

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Pályázati útmutató C1.2 pontja szerint:
„A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából  vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával.”


3.4.3.11 Projekt szintű könyvvizsgálat 
	Tevékenység neve
	Projekt szintű könyvvizsgálat

	Tevékenység gazdájának megnevezése
	Jászberény Város Önkormányzata 

	Tevékenység helyszíne
	Utca: nem releváns
	Házszám nem releváns
	Helyrajzi szám nem releváns

	A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai
	nem releváns 

	Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez
	Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

	Tevékenység besorolása funkció szerint
	Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek



	ERFA vagy ESZA típusú tevékenység
	ERFA

	Tevékenység célja
	

	Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)
	nem értelmezhető – 

egy igazolás záró elszámolás részeként 

	Tevékenység szakmai leírása


	Projektszintű könyvvizsgálói tevékenység 

	Célcsoport bemutatása
	nem releváns 

	Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága
	Pályázati útmutató C1.2 pontja szerint: 

„Amennyiben a projektre vonatkozóan megítélt támogatás összege meghaladja az 50 MFt-ot, a projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást – a jelen útmutató mellékletét képező tartalommal – a záró elszámolás részeként szükséges benyújtani.”

	Megvalósítás tervezett kezdete
	Év 2014.
	Hó december 
	Nap 1. 

	Megvalósítás tervezett vége 
	Év 2014
	Hó december 
	Nap 30. 

	Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)
	1 250 000 Ft

	Elszámolható költségek nagysága (Ft)
	1 250 000 Ft

	Jelen pályázat keretében

igényelt támogatás nagysága (Ft)
	1 250 000 Ft

	Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)
	0,5%

	Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
	0%

	Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)
	0%

	További források (Ft)
	nem releváns 

	További források megnevezése
	nem releváns 

	Projekt-előkészítés helyzete
	kötelező tartalom megvalósításáról van szó

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	nem releváns 


3.4.4 Szinergia vizsgálat

3.4.5 Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében

12. táblázat Partnerek adatai 
	Partner neve:
	Jászberény Város Önkormányzata

	A partner gazdálkodási/jogi formája:
	Költségvetési szerv  

	A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)
	

	Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?
	igen 

	Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)
	

	Biztosít-e önerőt?
	igen

	Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)
	

	Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?
	Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója, új fogadótér és lakossági információs pont kialakítása 
Lehel vezér téri járdaszakasz és közterület rekonstrukciója

Új közpark kialakítása a Csemege tömb területén

Zirzen Janka utca rekonstrukciója az útpálya korrekciójával

	Partner szerepe a tervezésben:
	Koordinálás, szerződéskötés, egyeztetés

	Partner szerepe a végrehajtásban:
	Konzultáció, egyeztetés. Kivitelezés felügyelete. A kapott támogatásról elszámolás a támogató felé.

	Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:
	A fejlesztés eredményeinek fenntartása, jelentés a támogató felé. 



	Partner neve:
	IDEÁL -MÉTER Kereskedelmi Kft. 

	A partner gazdálkodási/jogi formája:
	kisvállalkozás 

	A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)
	13 000 000Ft nettó

	Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?
	igen 

	Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)
	9 100 000Ft nettó

	Biztosít-e önerőt?
	igen 

	Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)
	3 900 000

	Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?
	Üzleteket tartalmazó épület külső rekonstrukciója a Lehel vezér téren

	Partner szerepe a tervezésben:
	Folyamatos konzultáció a tervezőkkel és a pályázatkészítőkkel – adatszolgáltatás, egyeztetések 

	Partner szerepe a végrehajtásban:
	A partner biztosítja a kivitelezők számára a felvonulási területet. Egyeztetet a bérlőivel (2) és probléma esetén konzultál a projektmenedzsmenttel. 

	Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:
	A partner vállalja, hogy a megújuló homlokzatot a projektmenedzsmenttel való egyeztetés nélkül a bérlők semmiféle reklámcélra nem használják, azon változtatást nem hajtanak végre és a projekteredmény fenntartásában részt vállalnak. 


3.4.6 A jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok

A tervezett fejlesztés nem teszi szükségessé ingatlanok megvásárlását. Terület előkészítési feladatként jelentkezik, hogy a jelenlegi állapot szerint a jövendő Csemege tömb parkot és Zirzen Janka utca szélesítését érintő területen három épület még áll. Az önkormányzat a terület előkészítésének részeként (projektben nem megjelenítet) az épületeket lebontja. Az épületek bontása az előzetes felmérés szerint nem fog kármentesítést maga után vonni. 
A zöldfelület (csemege tömb park) kiépítése kapcsán a terület átminősítését jóváhagyó testületi döntés megszületett 19/2013. (I.30.) határozat. Ennek eredményeként az érintett helyrajzi számú területek „Vt” építési övezetből átkerülnek „Z” közpark övezetbe. A szabályozási tervmódosítás folyamatban van. 
Ugyanezekre az ingatlanokra vonatkozóan (hrsz 26,27,28,29,30) tulajdonszerzés is történt. A JVV Zrt-től a területek tulajdonjoga átkerült Jászberény Város Önkormányzatához. A bejegyzés folyamatban van. 

3.5 Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán

Az akcióterületen az ROP pályázat beavatkozásai nyomán nem nyilvánítottak ki konkrét építési szándékot vállalkozók. A beavatkozási területhez a Csemege tömb déli része olyan építési telek rendezett tulajdonviszonyok között, amely esetében már konkrét fejlesztés maradt el a külső körülmények alakulása miatt. 

Amint az a piaci felmérés fejezetből kitűnik az akcióterület vállalkozásai a magasabb minőségű környezetre reagálva esetleg csak saját szolgáltató és üzlet helységükön belül terveznek kisebb-nagyobb átalakításokat (ezeket a bérlők is megtehetik s tulajdonos jóváhagyásával saját forrásból). 

További vállalkozói fejlesztésre lehet számítani olyan akcióterületi részeken, ahol az új közpark intenzív gyalogos forgalmat generál. Ilyen a Zoltán utca (akcióterület határa). Itt jelenleg szolgáltatások vannak zömmel, de nem tartják elképzelhetetlennek üzletek és éttermek kávézók nyitását sem a jövőben a fejlesztés nyomán. 

Az akcióterület keleti észak-keleti részén a Városi Bíróság épületének udvarában hasznosítatlan épületrészként található a volt börtön épülete, amely ideális szálloda létrehozására. Az épületrész hasznosítása mindenképpen vállalkozói tőkére vár. 

Konkrét megfogalmazott projektek
· Csemege tömb

· Hulladéktároló a DMK fedett udvarán

· Volt börtön szállodaként való hasznosítása

· Egységes cégérek 

13. táblázat Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán (akcióterület magánerős fejlesztései) 
	Projekt neve és költsége 
	Projekt rövid leírása
	Projekt 

helyszíne
	Projekt

gazda 
	Előkészítet-tség
	Megvalósítás

 lehetséges

	
	
	
	
	
	Kezdete
	Vége

	Csemege tömb fejlesztése 

Cca. 3 milliárd Ft
	A Csemege tömb déli részén a szanált területen, vegyes lakó, iroda, kereskedelmi szolgáltató funkciójú komplexum létrehozása a cél. A tervek szerint az épülettömb 160 db parkolóhelyet is magában foglal, mélygarázs formájában. A tömb 52 db lakást, 10 db üzlethelységet és 20 db egyéb hasznosítású helységet (iroda) tartalmaz. 

A fejlesztésnek fizikai kapcsolata van a Csemege tömb északi részén jelen ÉAOP projektben tervezett közparkkal. 
	Lehel vezér tér, Zoltán utca és a Csemege tömb északi részére tervezett parkkal határolt terület 
	nem ismert 
	Eng. Tervek 2009. 
	2015
	2017

	Hulladéktároló kialakítása a Déryné Művelődési Központ épületének udvarában

Cca. 12 millió Ft 
	A Déryné Rendezvényház zárt udvarán, a földszinten működő bérlemények által használt hulladéktároló még mindig rendezetlen, megközelíthetősége nem megfelelő. 

Cél egy zárt, higiénikus, hulladékszállítók által jól megközelíthető hulladéktároló létrehozása. 
	Déryné Művelődési Központ és a Lehel vezér Gimnázium által körbezárt udvar 
	Hunori Ipari és Kereskedelmi Kft. 
	Fejlesztési elképzelés 
	2014 
	2014

	A volt börtön szálloda funkciójú hasznosítása 

Cca. 250 millió Ft
	A Jászberényi városi Bíróság (volt Jászkun Kapitányság) udvarán lévő volt börtön megfelelő átalakítással turisztikai szálláshellyé alakítható. Konkrét fejlesztő még nincs. 
	Lehel vezér tér 15. 
	Vállalkozói tőke 
	Hasznosítási koncepció kidolgozás alatt 
	2015
	2016

	Egységes cégérek tervezése és elhelyezése a városközpont kereskedelmi és szolgáltató egységein

Cca. 20 millió Ft 
	A város imázs és az településközpont egységes arculatának kialakítása érdekében az üzletek megjelenése egységesítésre kerül azzal, hogy a városközpont jellegéhez illő cégérek kerülnek elhelyezésre az üzletek bejárata előtt. 
	Egész akcióterületre kiterjedően 
	Vállalkozói tőke és városi önkormányzat és a Jászkapu Turisztikai Egy.
	Tervezés alatt 
	2014
	2015


3.6 Kapcsolódó fejlesztések - A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen

A közszféra által végzett fejlesztések a megújulás egy-egy jelentősebb további ütemét jelentik. A Lehel vezér tér nyugati, nagyobb részének megújításának feltétele a 32-főút forgalmának elterelése – ez után csak forrás kérdése a teljes tér megújítása. A Lehel vezér téren áll az impozáns Bathó Palota, amelynek hasznosítása még kérdéses. Köz és magán fejlesztések is elképezhetőek, de jelenleg konkrét terv még nincs (ezért a közszféránál szerepeltetjük, hiszen korábban ez volt a Polgármesteri Hivatal II. számú épülete). A térbe nyugatról csatlakozó utcák (Déryné utca, Holló András utca) megújításával a tér és a korábbi ROP projektben megújult Fürdő utca közötti fizikai kapcsolatok nyernének új külsőt. Itt nem csak útfelület, hanem a zöldsávok, járdák, közművek is megújulnának. További teljes tömbnyi fejlesztést jelentene az ún. Déryné tömb megújítása, amelyre ötletpályázatot írt ki 2010-ben az helyi önkormányzat. A tervezés ezen a szinten megrekedt, de az biztos, hogy a tömb, ami a Bathó palota mögötti terület – vegyes funkciót kapna (lakó funkciót is) és vegyes közszféra és magán beruházásként valósulna meg (itt most közszféra beruházásként definiáljuk). 

További közszféra beruházás (állami) a közlekedési viszonyokon javító körforgalom kiépítése a Lehel vezér tér és a Dózsa György út találkozásánál (31 és 32-es főutak találkozása). 

Az akcióterület keleti oldalán további jelentős beavatkozás a (a ROP pályázati tartalomhoz szorosan kapcsolódik) a Városháza sétány létrehozása, amely a Táncsics utcától vezet a Városháza udvarán át a Zoltán utca felé. Ehhez szükséges jelentős bontási munkák elvégzése. 

Jelentős horizontális fejlesztés az AC vízvezetékkel rendelkező vízvezeték szakaszok cseréje. Az egységes városkép kialakítása miatt pedig fontos az egységes irányító rendszer kiépítése. 

Az akcióterületen jelenleg nincs megvalósítás alatt projekt. 

14. táblázat Kapcsolódó fejlesztések (a pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen) Tervezett és lehetséges projektek 

	Projekt neve
	Városháza sétány kiépítése 

(Zoltán utca folytatása a Táncsics Mihály utca felé)

	Projekt rövid leírása
	A projekt keretén belül megtörténne a Polgármesteri Hivatal épületének udvarát lezáró házsor szanálása és ezzel a Zoltán utca északi irányban történő megnyitása. A megnyitás érintené a Polgármesteri Hivatal épületének és egyben a Jász Múzeumnak az udvarát. A fejlesztés megnyitná a zárt tömböt a városlakók számára, sétautat és pihenőudvart létrehozva. Az átalakítással szükségessé válik a Polgármesteri Hivatal parkolási rendjének megváltoztatása. 

Előkészítő feladatok: ingatlanvásárlás, bontás, területrendezés, útépítés 

	Projekt helyszíne
	Lehel vezér tér 18. és Zoltán utca

	Projekt gazda
	Jászberény Város Önkormányzata

	Előkészítettség
	A tervezés még nem kezdődött meg – a beavatkozás a vonatkozó szabályozási terv módosítását igényli

	Tervezett összköltség
	Cca. 300 millió Ft

	Megvalósítás lehetséges kezdete és vége
	2014-2016

	Projekt neve
	A Lehel Vezér tér komplex átépítése – közművek megújítása

	Projekt rövid leírása
	A város elkerülő út 3. szakaszának megépülésével Lehel Vezér tér átmenő fogalma várhatóan jelentősen visszaesik. A forgalomcsökkenés lehetővé teszi, hogy újragondolásra kerüljön a tér szerkezete és azon belül a járműforgalom helye és fizikai keretei. A rendezés egy komplex kertépítészeti feladat, burkolatcserével és különféle térelemek beépítésével. 

A projekt magában foglalná a közművek cseréjét is. Jelenlegi szervizúton 200-as AC vezeték cseréje, a jelenlegi főút oldalán AC vízvezeték és 300-as beton szennyvízcsatorna cseréje történne meg. 

	Projekt helyszíne
	Lehel vezér tér

	Projekt gazda
	Jászberény Város Önkormányzata 

	Előkészítettség
	hosszú távú elképzelés – tervi előkészítettség nincs 

	Tervezett összköltség
	Cca. 400 millió Ft

	Megvalósítás lehetséges kezdete és vége
	2014 - 2015

	Projekt neve
	Körforgalom építése a 32-es és 31-es állami főközlekedési utak találkozásában 

	Projekt rövid leírása
	A 32-es és 31-es állami főközlekedési utak találkozásánál jelenleg jelzőlámpás forgalomirányítás zajlik. A csomópont rendkívül forgalmas és balesetveszélyes. Indokolt a csomópont körforgalmúvá tétele. 

	Projekt helyszíne
	Lehel vezér tér és Szabadság tér találkozása 

	Projekt gazda
	Jászberény Önkormányzata 

	Előkészítettség
	Terv még nem készült

	Tervezett összköltség
	150-180 millió Ft

	Megvalósítás lehetséges kezdete és vége
	2011 -2012

	Projekt neve
	Holló András utca infrastrukturális és környezeti rendezése 

	Projekt rövid leírása
	A korábban megújult Déryné Művelődési Központ (Déryné Rendezvényház) közvetlen szomszédságában lévő utca teljes megújítása történik új parkolási renddel és megújított zöldfelületekkel. Az útfelület alatt található AC vízvezeték, illetve a betonfalú szennyvíz csatorna is kicserélésre kerül.  Az útfelület kockakő, amely erősen megviselt állapotban van, hiányos. A megújítás a kockakőfelület pótlását is magában foglalja. 

	Projekt helyszíne
	Holló András utca 

	Projekt gazda
	Jászberény Város Önkormányzata

	Előkészítettség
	Tervi előkészítettség bizonyos elemekre van – komplex terv nincs 

	Tervezett összköltség
	30 millió Ft

	Megvalósítás lehetséges kezdete és vége
	2014 -2015

	Projekt neve
	Bathó Palota hasznosítása 

	Projekt rövid leírása
	A 19. század közepén épült Bathó Palota, eredetileg nem középület, hanem lakó funkciójú. Homlokzata és homlokzati ornamentikája erőteljesen megviselt állapotban van. Az épület vakolata hullik, színe kifakult. A tetőszerkezet rossz állapotban van. Az épületben volt 2010-ig a Polgármesteri Hivatal több csoportja. 
Az épület funkcióváltása várható a felújítással. Még nem látható, hogy köz vagy magánszféra fejleszti majd. 

	Projekt helyszíne
	Lehel vezér tér 31.

	Projekt gazda
	Jászberény Város Önkormányzata

	Előkészítettség
	Fejlesztési elképzelés, tervi előkészítés nincs 

	Tervezett összköltség
	Cca. 80 millió Ft 

	Megvalósítás lehetséges kezdete és vége
	2014-2016

	Projekt neve
	Déryné tömb – Kulturális Negyed részeként 

	Projekt rövid leírása
	Az akcióterület dél-nyugati részén található tömb jelenleg részben szanálásra ítélt épültekből áll. A tömböt központi elhelyezkedése és jelenlegi alulhasznosítottsága alkalmassá teszi arra, hogy Jászberény – egyébként viszonylag elszórt és még hiányzó – kulturális helyszíneinek a városi térben koncentráltan biztosítson helyet. A Déryné tömb az akcióterület részeként a majdani Kulturális negyed részét is jelenti (amely átnyúlik az akcióterület határán a Szövetkezet út felé). Megvalósításában a város a magánszféra közreműködésére is számít. 

	Projekt helyszíne
	Holló András utca, Déryné utca és Lehel vezér tér által határol tömb

	Projekt gazda
	Jászberény Város Önkormányzata

	Előkészítettség
	Képviselőtestületi határozat született a Kulturális Negyed létrehozásáról, a komplexummal kapcsolatos tervkoncepció készítése folyamatban van

	Tervezett összköltség
	cca. 1.5 milliárd Ft

	Megvalósítás lehetséges kezdete és vége
	2015-2016

	Projekt neve
	Déryné utca teljes közmű megújítása járda és útfelület rekonstrukcióval

	Projekt rövid leírása
	A Déryné utca az akcióterület határoló utcája, a Lehel vezér térről vezet a Fürdő utcára. A projekt keretében megtörténik a csapadékvíz csatorna átépítése és kivezetése a Városi-Zagyvába a Fürdő utca alatt (187m), a cement falú szennyvíz csatorna és az AC vízvezeték cseréje. Az útfelület (730m2) teljesen megújul és egy 2,5 m széles járda kerül az út északi oldalára. A légkábelek a föld alá kerülnek. A projekt összekapcsolható a Déryné tömb rekonstrukciójával. 

	Projekt helyszíne
	Déryné utca 

	Projekt gazda
	Jászberény Önkormányzata  VV Zrt. 

	Előkészítettség
	Egyes elemekre

	Tervezett összköltség
	Cca. 50 millió 

	Megvalósítás lehetséges kezdete és vége
	2013 után

	Projekt neve
	Az akcióterület AC vízvezetékkel rendelkező szakaszainak cseréje 

	Projekt rövid leírása
	Az AC vízvezetékkel rendelkező utcákban hamarosan meg kell, hogy történjen a vízvezeték cseréje. Ez összeköthető egyéb közművek javításával, cseréjével és az útfelület rekonstrukciójával. 

	Projekt helyszíne
	Zirzen Janka, Táncsics M utca, Réz utca, Megyeház utca

	Projekt gazda
	Jászberény Önkormányzata 

	Előkészítettség
	 felmérés  

	Tervezett összköltség
	Nem becsülhető 

	Megvalósítás lehetséges kezdete és vége
	VV Zrt. ütemezése szerint 

	Projekt neve
	Egységesített üdvözlőtáblák, információs táblák, várostérkép kihelyezése

	Projekt rövid leírása
	A belvárosban jelenleg hiányoznak ez egységes információs táblák és tájékoztató felületek. A projekt keretében a városvezetés a belváros frekventált pontjain a városképbe illeszkedő egységes tervek alapján készülő felületeket kíván elhelyezni. A fejlesztés az EAOP tevékenységekhez is illeszkedik, mivel ezen frekventált pontok egy része az EAOP fejlesztésben érintett területen lesznek elhelyezve. A projektet alátámasztja a városban végzett kérdőíves felmérés (lásd Igényfelmérés). 

	Projekt helyszíne
	Akcióterület frekventált kereszteződései és közösségi létesítményei 

	Projekt gazda
	Jászberény Város Önkormányzata együttműködésben a Jászkapu Turisztikai Egyesülettel 

	Előkészítettség
	Előkészítés alatt 

	Tervezett összköltség
	Cca. 10 millió Ft

	Megvalósítás lehetséges kezdete és vége
	2011– részben kapcsolódva az ÉAOP projekthez 


3.7 A tervezett fejlesztések várható hatásai

Az útmutató szerint: „Az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vizsgálatokhoz kapcsolódó adat és indikátorszolgáltatás elegendő, ha a projektadatlapban jelenik meg, az akcióterületi tervben elégséges a hatások szöveges bemutatása.” A hatásokat szöveges formában – de táblázatba rendezve mutatjuk be az átláthatóság javítása érdekében.
15. táblázat A hatások összefoglalója 

	Hatáscsoport
	Hatásterületek
	Konkrét közvetlen és közvetett hatások

	Társadalmi-gazdasági
	Foglalkoztatás és munkaerőpiac, munkakörülmények
	A közvetlen foglakoztatási hatás elsősorban a létrejövő projekt eredmények fenntartásával kapcsolatosan jelentkezik. Ez egy személy alkalmazását jelenti a közterületeket fenntartó JVV Zrt. esetében. A hivatali új fogadóhelyiségben a tájékoztató felületek karbantartása további feladatot jelent. Esetlegesen a tájékoztató táblák városi hálózatának kiépítése eredményezhet egy fő alkalmazását a későbbiek folyamán. 
A város-rehabilitációs tevékenységnek a foglalkoztatás és munkaerőpiac helyzetére mérsékelt közvetlen hatása van, a hatás jóval inkább közvetett a megtelepedő, profilváltó vállalkozások munkahelyteremtő képességén keresztül jelentkezik az akcióterületen. 

	
	Vállalkozások számának növekedése, illetve bevételük növekedése 
	Az akcióterületen kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások dominanciája figyelhető meg. A kereskedelmi vendéglátóipari vállalkozások száma a jelenlegi épület infrastruktúrában állandósult. Néhány jelenleg kiadatlan üzlet betöltésre kerül a fejlesztés forgalomnövelő hatása miatt. 

Az üzletek szolgáltatások jelentősebb növekedésére akkor van esély, ha a Déryné és Csemege tömbben a vállalkozói beruházói szféra megvalósítja a nagyobb volumenű többfunkciós fejlesztésit. Ebben az esetben új üzlethelyiségek kerülnek kialakításra. Ezek létrejöttének feltétele lehet a jelen fejlesztés, ami előkészíti a városi környezetet a beruházások fogadására. 
A meglévő vállalkozások bevételének növekedése a forgalom függvénye. Alapvetően fontos, hogy hány ember fordul meg a belvárosban, tehát fontos, hogy az milyen vonzerőt gyakorol a lakosokra. A fejlesztés hatásaként újabb nagyobb kiterjedésű terület válik vonzóvá az akcióterületen, különösen a Csemege-tömb park és a Lehel vezér tér keleti oldalának megújulása miatt. A hivatal információs központja is vonzerőt jelenthet. 
A Csemeg-tömb park esetében előre láthatóan tompul a Zoltán utcában a szolgáltatások dominanciája, és várhatóan megnő a kereskedelmi egységek és vendéglátó helyek száma a megnövekedő gyalogos forgalom miatt. 

A városmarketing tevékenység hatásaként (leginkább együttesen a fejlesztési tevékenységekkel) nem csak a helyi lakosság, hanem a turisták számára is megnő a város vonzereje. A látogatók számának növekedése serkenti a vállalkozó kedvet és közvetett hatásaként növekszik a vállalkozások száma. 

	
	Helyi iparűzési adók növekedése 
	A bevételek növekedése természetszerűleg megnöveli az adóköteles jövedelmet, ami az iparűzési adóbevételek növekedéshez vezet. Ennek mértéke ugyanakkor mérsékelt lesz, ha csak a meglévő üzletek állományára gondolunk. 

	
	Bevételt termelő projektek esetében várható gazdasági megtérülés 
	Bevételt termelő új projektelem nincs a pályázatban. Az üzlet felújítása nem jelent bevétel növekedést – energia megtakarítás nem történik. A kiadások maradnak az eredeti szinten. 

	Esélyegyenlőségi hatás
	Társadalmi integráció, társadalmi csoportok védelme, esélyegyenlőség
	A projekt nem okozza az alacsony státuszú lakosság arányának növekedését az akcióterületen. Az ingatlanárak várható növekedése, amit a lakókörnyezet minőségének javulása okoz, megakadályozza az alacsony státuszú lakosság betelepedését, ugyanakkor nem eredményezi az esetleg kis számban megjelenő alacsonyabb társadalmi státuszú lakosság elvándorlást és más területen való koncentrálódását. 

A város-rehabilitációs tevékenységek minden formája jelentősen hozzájárul, ahhoz, hogy a helyi lakosság minden kor- és társadalmi helyzetű csoportja egyenlő eséllyel férjen hozzá a közszolgáltatásokhoz, korlátozás nélkül használhassa azokat és a közterületek (parkok, pihenőzónák) használata napi tevékenységévé váljék. A polgármesteri hivatal fogadóterének átalakítása és új funkciója mindenki számára biztosítja a közérdekű információkhoz történő hozzáférést. A hivatal ezen szintje az akadálymentesítés szabályinak a műemlék épület lehetőségeinek megfelelően kerül átalakításra. 

A létrejövő új közterület (közpark) nem lesz elzárva (nem lesz kerítés) körülkerítve, ami biztosítja annak hozzáférhetőségét bárki számára. 
Ez a mozgásukban korlátozott idősek, testi fogyatékkal élők, valamint a babakocsival közlekedők számára a fejlesztésben érintett közfunkciókkal bíró épület könnyebb fizikai hozzáférhetőségét annak udvarában emelő berendezés biztosítja. Az épületen belül akadálymentesített WC kerül kiépítésre és a jelenleg akadályozó íves folyosó megszüntetésre kerül. 

A fejlesztéssel érintett közterületeken rámpák segítik az akadálymentes mozgást (gyalogjárdák könnyebb megközelíthetősége, az azokon történő akadálytalan haladás). A projektbe foglalt beavatkozások a hátrányos helyzetű csoportok fizikai védelmét és esélyegyenlőségének biztosítását foglalják magukban (épületbelső és közterületek), ezzel elősegítve a jelenleginél fokozottabb társadalmi integrációjukat. 

A fejlesztések révén a város legfontosabb épülete nyílik meg a szélesebb körű, több funkciós  használaton keresztül a lakosság és a látogatók felé. Befogadóbbá válik, az információk terjesztésén keresztül és segíti a lakosság integrálódását a város életébe. 

A létrejövő közterületek alkalmas arra, hogy a jeles napokon megrendezett városi programok a lakosság minél szélesebb tömegeit mozgassa meg, azok kulturáltan és biztonságos körülmények között szórakozzanak. A park alkalmas arra, hogy átlagos munkanapokon a környéken dolgozók számára kikapcsolódást nyújtson. 
A városközpont további fejlesztése, a tájékozódási feltételek javulása, az új városi találkozóhely létrehozása további lehetőségeket jelent a lakosság és annak hátrányos helyzetben lévő szegmensének integrációjára. Ezen túlmenően a magas környezetminőség az erre kevésbé érzékeny lakosságot is ösztönzi saját lakókörnyezete megóvására, rendben tartására. 

A projekt soft elemei végigkísérik a projekt végrehajtást. Erősítik a fiatalok kötődését, hasznos tevékenységekbe vonja be őket. A felnőtt lakosság is a célcsoportot jelenti ezért a felnőttek is bevonásra kerülnek a különféle akciókba ezzel is növelve a közösségi összetartást a városban. 
Akadálymentesített épületek száma: 1 

	Környezeti hatások
	Közlekedés
	A fejlesztés a közlekedési (út) hálózatba egy ponton jelent beavatkozást ez pedig a Zirzen Janka utca, aminek útpályája szélesítésre kerül, így forgalom áteresztő képessége megnő. A utcában pakolóhelyek is kialakításra kerülnek (7db) enyhítve a belvárosra jellemző parkolási gondokat. 
Az akcióterületfejlesztése a tömegközlekedést nem érinti. 

	
	Környezeti minőség 
	A gépkocsi használat várhatóan nem csökken jelentősen az akcióterületen mindaddig, amíg a város körüli elkerülő út harmadik szakasza meg nem épül és a 32-es főút forgalma nem kerül elterelésre. Ez fog áttörést hozni a légszennyezés autóforgalomból származó részének csökkentésében, ugyanakkor a Csemege tömb park kiépülése a zöldfelület megjelenése segít a légszennyezése hatásait visszafogni. 
A közterületi beavatkozások esetében a hulladékszállítás és feldolgozás gyakorlata nem változik (V.V. Zrt.). A hasznosításra átadott hulladék aránya fokozatosan növekszik (ez a hulladék feldolgozás rendszeréből adódik). Várható zöldhulladék termelés növeldése azzal, hogy a Csemege-tömb park kiépül és fenntartási intenzitása magas lesz. Az összes keletkezett hulladék csökkenése nem érhető zöldfelület növekedése miatt – ugyan ez elsősorban komposztként használható zöldhulladékot jelent. 

A fejlesztés az épített környezet minőségén látványosan javít. A Lehel vezér tér dél-keleti térfala teljesen új megjelenést kap elsődleges hatásként. Ehhez hozzájárul a hivatal épülete a megújuló járda és zöldsáv, az üzlet a betorkolló Zirzen Janka utca és a megépülő park. Egységes látványt nyújt a fejlesztés. 
Az egyházi létesítmények megújulásának hatásaként Szentháromság tér és a gimnázium által alkotott korábban megújult téregység a teljesség képét adja, és javítja leromlott külsejű épületegyüttes az összhatást. 
A megújításban érintett hivatal épület energetikai jellemzői nem változnak lényegesen a beruházás hatására. A homlokzat színezésre kerül, a cserélve lesznek a nyílászárók is, de energiahatékonyságuk a műemlék besorolás miatt nem lehet maximalizált. A fejlesztés csökkenti az épületek hőveszteségét, de jelentősebb energia megtakarításhoz nem vezet. 

	
	Zöldfelület gazdálkodás 


	A komplex város-rehabilitáció eredményeként a jelenleginél magasabb esztétikai kvalitással bíró, szerethetőbb belváros alakítható ki Jászberényben, amely a társadalmi és gazdasági hozadékon túl pozitív hatást gyakorol a települési környezetre is.

Az adottságokhoz alkalmazkodó és a használók igényeit kiszolgáló zöldfelületek egészségesebbek, könnyebben fenntarthatók, egyben hozzájárulnak a lakosság környezettudatosságának fokozódásához. 

A zöldfelületi elemek fejlesztése, átalakítása, elősegíti ezek egészségesebb működését, így a levegőminőségre gyakorolt kedvező hatások fokozódnak (Lehel vezér tér zöldsáv)

A projekt többlet minőségi zöldfelületet (a Csemege-tömb park) hoz létre. Hatásaként a lakossági elégedettség jelentősen növekszik (lásd kérdőíves felmérés eredménye, igényfelmérés). 

A zöldfelületek fejlesztése, rehabilitációja általában kedvezően befolyásolja a talajok vízháztartását, oxigénellátottságát és anyagcseréjét. Megújul a növényállomány. A biodiverzitást elsősorban a nagyobb kiterjedésű zöldfelületek befolyásolják kedvezően. A lehel vezér tértől keletre nincs ilyen zöldfelület jelenleg így a Csemege-tömb park valódi változatosságot és zöld szigetet termet a sűrűn beépített városi területen. 


16 táblázat Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi kötelező indikátorok 

Az alábbi indikátorok esetében a kiindulási és célértéket az önkormányzatra vonatkoztatva szükséges kitölteni 
	Mutató neve
	
	Mérték-egység
	Típus (output/

eredmény)
	Bázis-

érték
	Minimálisan elvárt célérték
	Célértéke elérésének időpontja
	Célérték a projekt megvalósítási időszak végén
	Célérték a fenntartási időszak végén
	Mutató forrása

	Fajlagos vízfelhasználás mértéke 
	Teljes vízfelhasználás 
	m3
	eredmény
	1 720 436 


	1 720 436
	2015
	1 720 436
	1 720 436
	JVV Zrt 

	
	Termelés v. szolgáltatás egysége
	fő


	eredmény
	103
	103
	2015
	103
	103
	PH

Humánpolitika

	Fajlagos energiafelhasználás mértéke
	Teljes energiafel-használás
	kWh
	eredmény
	9800
	9800
	2015
	9800


	9800
	JVV Zrt

	
	Termelés v. szolgáltatás egysége 
	fő
	eredmény
	103
	103
	2015
	103
	103
	PH

Humánpolitika

	Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (co2-e)
	t/év
	eredmény
	205


	200
	2015
	200
	198
	PH Gondnokság 

	Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke 
	Ártalmatla-

nításra kerülő hulladék 
	t
	eredmény
	11 290
	11 290
	2015
	11 290


	11 290
	Berénykom Kft.

	
	Összes hulladék egysége
	t
	eredmény
	11 470
	11 470
	2015
	11 470


	11 470
	Berénykom Kft.

	A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke
	Kistérségben élő foglalkoz-tatottak száma 
	fő
	eredmény
	103
	103
	2015
	103
	103
	PH Humánpolitika

	
	A foglalkoztatottak száma 
	fő
	eredmény
	103
	103
	2015
	103
	103
	PH Humánpolitika

	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma 
	Tudás -megosztásban résztvevők száma 
	fő/év
	eredmény
	0
	2
	2015
	2  
	2
	PH Humánpolitika

	
	Össz munkavállalói létszám 
	fő/év
	eredmény
	103 
	103
	2015
	103
	103
	PH Humánpolitika

	Jobb összesített energetikai jellemzőkkel rendelkező épületek száma 
	
	db
	output
	-
	0
	2015
	1
	1
	PH Városüzemeltetés 

	Akadálymentesített épületek száma 
	
	db
	output
	-
	0
	2015
	1
	1
	PH Városüzemeltetés 


17. táblázat Kötelező fenntarthatósági indikátorok 
	Indikátor
	Indikátor típus
	Mérték-egység
	Kiindulás
	Célérték

	A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás 
	eredmény 
	GJ
	2008,565
	1701,222
Polgármesteri Hivatal rekonstrukciójához kapcsolódóan 

	Üvegházhatású anyagok kibocsátásának csökkenése 
	hatás 
	t 
	205
	200

	Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának csökkenése (amennyiben releváns 
	output 
	t 
	NEM RELEVÁNS 

	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vettek száma 
	output
	fő
	0
	440fő 
Programalap soft II. tevékenységcsoport projektjeinek résztvevői 

	Jobb összesített energetikai jellemzőkkel (energiatanúsítvánnyal) rendelkező épületek száma 
	output
	db
	0
	1
Polgármesteri Hivatal rekonstrukciójához kapcsolódóan


3.8 Kockázatok elemzése

E fejezetben leírt kockázatelemzés célja, hogy számba vegye és fellépési valószínűségük, illetve hatásuk alapján értékelje azon kockázati tényezőket, melyek befolyással bírhatnak a tervezett projekt megvalósíthatóságára. Nyilvánvaló, hogy e tekintetben számos, különböző jellegű kockázat veszélyeztetheti akár a projekt megvalósítását, de „jobb opcióként” a megvalósítás jelentős csúszásában is szerepet játszhatnak. Fontos annak ismerete, hogy a tervezett beavatkozásokban feltárható kockázatok milyen mértékben képesek befolyásolni a beruházás pénzügyi eredményeit, megvalósíthatóságát, továbbá gazdasági-társadalmi és környezeti fenntarthatóságát. A beazonosított kockázati típusok eltérő mértékben merülnek fel, illetve fejtik hatásukat az egyes projektelemek tekintetében, ami jellemzően egyrészt az adott projektelem projekten belüli integráltságától, másrészt a projektelem tartalmi sajátosságától függ.

A projekt megvalósítása során felmerülhető általános, nem projektelem specifikus kockázatok:

- A pályázati értékelési és döntési eljárásrendjének változása, vagy éppen a döntéssel szembeni kifogás benyújtása és annak elbírálási folyamata miatt a projekt megkezdése időben csúszik.

- A pályázat beadáskor még rendelkezésre nem álló engedélyek beszerzéséhez kapcsolódó eljárások elhúzódása, az érintett hivatalok kivárnak a jogszabályokban előírt legvégső időpontig a döntéssel, illetve a meghozott engedélyek jogerőre emelkedése, hatályba lépése ellen fellebbezések kerülnek benyújtásra (lakossági, civil egyesület, hatósági).

- Közbeszerzési eljárás eredménytelensége, vagy esetleges elhúzódása (magasabb ajánlati ár a tervezett költségvetési tételnél, jogorvoslati eljárások indítása az eljárással szemben, vagy akár alkalmatlan ajánlattevők megkeresése okán).

- Közterületi fejlesztések során a régészeti feltárás időben elhúzódik.

- A kedvezményezett, vagy valamely konzorciumi partner nem valósítja meg a projektjét a támogatási szerződésben rögzítet szabályoknak megfelelően, és ezáltal az eredetileg tervezett támogatás nem lesz elszámolható.

- Az előírásoknak nem teljesen felnek meg az elsőre benyújtott projekt előrehaladási jelentések, ami a támogatások kifizetésének késedelméhez vezethet.

A végrehajtás kapcsán a Közreműködő Szervezet részéről felmerülő kockázatokat nem vettük számba.

A kockázatok típusai: 

· Műszaki kockázatok elsődlegesen beruházási jellegű projektek esetében jelentkeznek. A határidőre történő megvalósítás függ - a meglepetéseket elhárító - tervezési előkészítettségtől, a kivitelezés szervezettségétől, és a kiválasztott vállalkozói gárda szakmai rátermettségétől.

· Jogi szempontú kockázatok – ismerve a közbeszerzési eljárások körül előforduló bonyodalmakat – erőteljes hatással lehet a projekt határidőre történő megvalósítására. Más szempontból, ha a megkötött vállalkozási és megbízási szerződések joghézagokat tartalmaznak, így a felek közötti esetlegesen vitás kérdésekben jogi eljárás indulhat, így a felek közötti esetlegesen vitás kérdésekben jogi eljárás indulhat, ami szintén jelentős időbeni csúszást eredményezhet. 

· Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempontú kockázatok alapvetően az önkormányzat belső gazdálkodásával összefüggésben jelentkezhetnek. Az önkormányzati rendszert érintő változások, a gazdálkodási feltételekre is komoly hatással vannak, így mind a projekt megvalósításában (ismerve a pályázaton kívül vállalt önkormányzati hozzájárulás mértékét), mind az eredmények fenntarthatóságában szerepe játszik.

· Társadalmi szempontú kockázatok jól körülhatárolható szereplők (lakosság, városvezetés, projektpartnerek) révén merülhet fel. Így alapvetően a célcsoportot képező városi lakosság projekttel szembeni ellenérzései elégedetlenségi hullámot vethet, ami a városvezetést akár teljes meghátrálásra is kényszeríthet a projekt megvalósítása tekintetében. Másik oldalt viszont – figyelemmel a közelgő önkormányzati választásokra is – számolni kell a városvezetésében esetlegesen bekövetkező érdekellentétek felszínre kerülésére is, ami szintén ellehetetlenítheti a projekt pénzügyi hátterének biztosítását és így annak megvalósítását. Az elvégzett igényfelmérés szerint a lakosság – jelenleg - kedvezően fogadja a projektet és támogatja a terveket. Fontos, hogy a projektpartnerek, akik vagy kötelezően bevonandók, vagy egyszerűen csak csatlakoznak a projekthez, a konzorciumi szerződések, illetve az együttműködés keretfeltételinek aláírásakor minden, a projekttel kapcsolatos információ (költségek, időpontok, szereplők) birtokában legyenek, s ennek ismeretében kapcsolódhassanak a projekt megvalósításába. A megvalósítást és fenntartást érintő kérésekben a menedzsmenttel való kapcsolattartás közben tisztázhatók a problémás kérdések. 

A projekttevékenység nevű oszlopban használt számok, projektazonosítók:

1.
Lehel vezér téri járdaszakasz és közterület rekonstrukciója 

2.
Új közpark kialakítása a Csemege tömb területén 

3.
Zirzen Janka utca rekonstrukciója az útpálya korrekciójával

4.
Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója, új fogadótér és lakossági információs pont kialakítása

5.
A katolikus plébánia, a Rozália-kápolna és a szoborfülkék külső rekonstrukciója

6.
Üzlet külső rekonstrukciója a Lehel vezér téren

18. .táblázat Kockázatok összefoglaló táblázata 
	Kockázat megnevezése
	Valószí-nűség 

(1-7)
	Hatás 

(1-7)
	A kockázat kezelésének módja
	Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik

	MŰSZAKI KOCKÁZATOK

	1.) A közterületek fejlesztéshez kapcsolódó, illetve azt megelőző bontási, régészeti feltáró munkák során a kivitelezést időben hátráltató, a tervezett költséget növelő beavatkozások válnak szükségessé
	3
	5
	Előzetes régészeti szakvélemény beszerzése, a korábbi, különösen a szomszédos ingatlanokat érintő fejlesztések, ilyen kockázati tartalmú áttekintése az esetlegesen felmerülő problémakezelésre való felkészülés. 


	1.-2.-3. tevékenység

	2.) A Városháza belső átalakítása, felújítása során statikai problémák merülnek a műemléki épületben
	2
	6
	Az elkészült Építési Engedélyezési Terv tartószerkezeti fejezete foglalkozik e kérdéssel, nyilvánvalóan a felelősség vállalása e tekintetben nem releváns, tervellenőr bevonása javasolt.
	4. tevékenység

	3.) A közbeszerzési eljárásokban kiválasztásra kerülő vállalkozók szakmai felkészültsége nem megfelelő, a kivitelezés során időben hátráltató, a tervezett költséget növelő hibák történnek
	2
	4
	A közbeszerzési kiírásoknál a műszaki alkalmassági feltételeket úgy kell összeállítani, hogy azokból egyértelmű legyen, hogy csakis olyan vállalkozó indulhasson és nyerhessen, akik ténylegesen képesek a feladat szakszerű elvégzésére. Az alvállalkozókra vonatkozó feltételeknél is szigorúbb előírások alkalmazandók.
	Minden tevékenység

	4.) A projekt lezárásához kapcsolódó helyszíni szemle során számos műszaki hiányosságot tartalmazó észrevételt tesz a KSZ a megvalósult projekttel kapcsolatban, aminek hiánypótlása időben elhúzódik, és további költségnövekedést eredményezhet.
	3
	4
	A kivitelezésre vonatkozó szerződések garanciális feltételeket tartalmazzanak, s a valóban független műszaki ellenőr a kedvezményezett érdekeit képviselje. Megfelelő tender- és kiviteli tervek elkészítése. Nem szerencsés, ha a kiviteli tervet maga a kivitelező készíti a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás keretében.
	Minden tevékenység

	TÁRSADALMI – PARTNERSÉGI KOCKÁZATOK

	5.) A pályázati elemek végrehajtásában részt vállaló partnerek kapcsolattartása lanyhul, kapcsolata megromlik, a működtetés egymás tevékenységére alapozott rendszere megbomlik
	2
	5
	A partnerkapcsolatok életben tartása érdekében a projektmenedzsment folyamatosan tájékoztatja az érintetteket a megvalósított tartalom állapotáról a fenntarthatóság és továbbfejlesztés érdekében megteendő egymás érdekét szolgáló feladatokról. A menedzsment rendszeres, partnereket is érintő megbeszéléseket, találkozókat bonyolít le. 
	Minden tevékenység, de kiemelten az 5. és 6. tevékenységek

	6.) A lakossági támogatottság megkérdőjeleződik, csökken a projekt előre haladása során (a kivitelezéssel járó kellemetlenség, zaj, forgalmi rend változása, érdekellentétek felszínre kerülése okán), s kétségek jelentkeznek a megvalósítással kapcsolatban
	2
	2
	A célcsoportnak a megvalósítás ideje alatt a nyilvánosság biztosítása tevékenység keretében egy külön program is megszervezésre kerülhet, ahol megismerhetik a beavatkozásokat és fenntartásuk módját. 
	Minden tevékenység 

	7.) Az önkormányzati vezetésben törésvonal alakul ki a projekt megvalósításának korábbi egységes támogatottságában. 
	1
	6
	A menedzsment szervezet és az önkormányzati vezetés, képviselő-testület közötti folyamatos konzultáció a projekt előre haladása kapcsán.
	Minden tevékenység

	GAZDASÁGI KOCKÁZATOK

	8.) A pályázat beadását követően megváltozik (nő) az ÁFA mértéke, emiatt az esetleges ÁFA-kompenzáció ellenére is nő az eredetileg betervezett önerő szükséglet. Az ebből eredő kockázat, hogy az önkormányzati költségvetés korlátos, ami veszélyeztetheti a megvalósulást. 
	2
	5
	Az önkormányzati költségvetés tartalékkerete felhasználásának ilyen szempontú kiterjesztése. Az állami önerő alap forrásaira való pályázat benyújtása. 
	Teljes projekt

	9.) A város esetlegesen csökkenő adóbevételei és egyéb előre nem látható költségvetési prioritások miatt a projekt eredményeinek fenntartására nem fordít elegendő forrást.
	1
	5
	A fenntartásra fordítandó források állandó tételei a költségvetésnek. A szélsőséges helyzetekben (forráshiány) a város partnerkapcsolatain keresztül igyekszik a projekteredmények fenntartása biztosításának feltételeit megteremteni. Pl. civil szervezetek, középiskolák 
	Minden tevékenység 

	10.) Az akcióterületen és város egyéb akcióterületein tervezett beavatkozások megvalósításának elmaradásával a városközpont megújulásából származó szinergikus hatások elmaradnak, a beavatkozások eredményinek nem dinamizáló, hanem csupán költségvetési kiadás növelő hatása lesz Jászberényben.
	3
	4
	A város célzott pályázatokat nyújt be a 2014-2020-as akciótervi időszakban a város egyéb, de már most tervezett fejlesztéseinek megvalósítása érdekében. 

A pályázati tevékenység mellett az önkormányzat aktuális éves költségvetéseibe is beprogramozza a kapcsolódó fejlesztéseket, amelyekre pályázati konstrukció nem áll rendelkezésre. Így ezen fejlesztések párhuzamos megvalósításával kiaknázható lesz szinergikus hatás. 
	Minden tevékenység, továbbá az akcióterületen tervezett egyéb projektek

	11.) A makrogazdasági kontextus negatív változásai (fizetőképes kereslet csökkenése) miatt az akcióterület vállalkozásai, nem vagy nem elég hatékonyan képesek a fejlesztésben érintett szolgáltatások, üzletek, vendéglátó ipari egységek fenntartására, működtetésére. A befektetések nem képesek lehetőségeikhez képest a vállalkozásélénkítés céljait szolgálni.
	4
	5
	A makrogazdasági változások életminőséget és vásárlóerőt befolyásoló hatásai a város és projektmenedzsment kompetencia szintjét meghaladják, nem kivédhető.

A projekt ettől megvalósul, azonban hatásai nem lesznek kielégítők, bizonyos indikátorok célértékeit erősen befolyásolják. 
	 6. tevékenység, illetve az akcióterületi vállalkozások

	12.) A Támogatói Döntésben költségcsökkentést írnak elő valamely projektelem tekintetében, azzal, hogy a műszaki tartalom nem változhat 
	6
	2
	Olyan tételes költségvetést kell készíteni minden projektelemre, mely az Építési Költségbecslési Segédleten (ÉKS) alapul, így a költségcsökkentés elkerülhető, illetve minimalizálható.
	Minden tevékenység

	13.) A közbeszerzési eljárások során a legalacsonyabb vállalási ár is magasabb, mint a rendelkezésre álló forrás, így esetlegesen további önerő vállalása válik szükségessé.
	4
	4
	Közbeszerzési szakértő irányítása mellett az ajánlattételi, ajánlati felhívások megfogalmazása, feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása, a piac tesztelésére.
	Minden tevékenység, melyre közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező

	JOGI KOCKÁZATOK

	14.) A közbeszerzési eljárások elhúzódnak különböző jogorvoslati eljárások indításával.
	4
	4
	A közbeszerzési felhívások, kiírások egyszerűsítése, a beérkezett ajánlatok szakértői elbírálása. Ezen kockázat, a szándékos, napjainkban ismert direkt jogorvoslati eljárást indítok módszer ellen nem sok lehetőség mutatkozik. Ehhez a jogszabályi környezet módosítására lenne szükség.
	Minden tevékenység, melyre közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező

	15.) A megkötött vállalkozási és megbízási szerződések joghézagokat tartalmaznak, így a felek közötti esetlegesen vitás kérdésekben jogi eljárás indulhat, ami szintén jelentős időbeni csúszást eredményezhet.
	3
	4
	A projekt részeként megjelenő jogi szolgáltatás keretében szükséges minden egyes szerződés áttekintése, kontrollja és a közvetítő szerep felvállalása a vitás kérdések felek közti, nem bírósági úton történő rendezésére.
	Minden tevékenység

	KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK

	16.) Az elkerülő út megépülésének késése miatt esetlegesen növekedő forgalom által gerjesztett lég- és zajszennyezés erősödik, ami a zöldfelületi fejlesztések eredményeit közömbösíti.
	2
	3
	A város további lépéseket tesz (lobbytevékenység) a várost elkerülő út mihamarabbi megépítése érdekében. 


	Érintett az akcióterületen valamennyi fejlesztés és így természetesen jelen projekt minden tevékenysége is.

	17.) Az extrém időjárási események miatt elhúzódik a kivitelezés, esetleg természeti katasztrófa okán rongálódás következik be fejlesztendő ingatlanokban.
	2
	4
	Nincs különösebb ráhatás, megfelelő, célzott biztosítások kötésével csökkenthetők a kockázati károk, illetve a kivitelezés ütemezését kell körültekintően megszervezni.
	Minden tevékenység

	FENNTARTÁSI KOCKÁZATOK

	18.) A megújított közterületek hamar a vandalizmus és rongálás áldozatai lesznek. 
	3
	6
	Az érintett közterületek fenntartásra és minőségének megőrzésére több forrást szán a város. Ezek a költségek a fenntartási költségek között szerepelnek. 

A területek állandó felügyelete a térfigyelő kamerával és a fenntartást biztosító szolgáltatók rendszeres terepbejárásával lehetséges. 
	1 és 2. tevékenység


A kockázati mátrix összegzi a kockázatok valószínűség és hatás szerinti értékelését. A mátrix szerint Jászberény funkcióbővítő városfejlesztési célú projektje esetében a kockázatok bekövetkezésének valószínűsége alacsony-közepes, míg hatásuk közepes-erős. A mátrix tengelye a felső közép szakaszban található, a valószínűségek erősödésével a kockázati hatások nőnek, de a tengely ezen szakaszában alig található kockázati tényező

23. ábra Kockázati mátrix 
	HATÁS
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3.9 A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve
Funkcióbővítő városközpont rehabilitáció folytatása Jászberényben - Belváros kapuja program végrehajtása nyertes pályázati szereplés esetén 2014. február 1.-én indul. A projekt teljes, minden tevékenységre kiterjedő lezárása: 2014. december 31. Ezt követi az elszámolási időszak. 
A pályázati műszaki/kivitelezési tevékenységek párhuzamosan folytathatóak, azaz egyik tevékenység befejezésétől sem függ a másik kezdete. Ebből kiindulva párhuzamosan zajlanak a különféle magas és mélyépítési beavatkozások: 2013. március 1-től 2013. november 30-ig.
A feltételes közbeszerzési tevékenység elindul 2013. szeptemberében, annak érdekében, hogy a projekt megvalósíthatósága biztosított legyen 2014 végére. A projektmenedzsment feladatokra a támogatásról szóló értesítés kézhez kapása után indul meg a külső szervezet kiválasztása. A projekt menedzsment szervezet feladatát a tsz kötés után 2014. február 1-én kezdi meg az előkészítő feladatokkal. 
A végrehajtáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat végzőkkel (műszaki ellenőr, könyvvizsgáló, nyilvánosság) a szerződéskötést hasonló folyamat előzi meg annak érdekében, hogy a műszaki megvalósítás indítására már a szolgáltatási szerződések is érvénybe lépjenek. A könyvvizsgáló és nyilvánosság szolgáltatások 2014 február 1-én indulnak és 2014. december 31-án záródnak, minden más (műszaki ellenőr)2014. december 30-án. 

A soft elemek esetében a városmarketing tevékenységek lefolytatására külső céget vesz a város igénybe – ennek kiválasztása a támogatási szerződés megkötése után történik meg, feladatát 2013. március 1-én kezdi és a 2014. november 30-án zárja. 
A programalap kiírásai 2014 februárjában indulnak (ha ez hamarabb történik azzal megkezdett a projekt). A programalap mini-projektjei 2014. november 30-ig lezáródnak és végigkísérik a projekt megvalósítást. 
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	A tevékenységek ütemezése

	
	Már rendelkezésre áll
	2012
	2013
	2014
	2015

	
	
	I.
	II.
	III.
	IV.
	I.
	II.
	III.
	IV.
	I.
	II.
	III.
	IV.
	I.
	II.
	III.
	IV.

	Előkészítés

	IVS
	igen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ATT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Műszaki tervek
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tanulmányok felmérések, üzleti terv
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Feltételes közbeszerzés
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Végrehajtás

	Közbeszerzés 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nyilvánosság 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Könyvvizsgálat 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Műszaki ellenőr 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projekt-menedzsment
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gazdasági funkció

	Üzlet külső rekonstrukciója a Lehel vezér téren
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Közösségi funkció

	A katolikus plébánia, a Rozália-kápolna és a szoborfülkék külső rekonstrukciója
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	A tevékenységek ütemezése

	
	Már rendelkezésre áll
	2012
	2013
	2014
	2015

	
	
	I.
	II.
	III.
	IV.
	I.
	II.
	III.
	IV.
	I.
	II.
	III.
	IV.
	I.
	II.
	III.
	IV.

	Közterületi (városi) funkció

	Lehel vezér téri járdaszakasz és közterület rekonstrukciója
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Új közpark kialakítása a Csemege tömb területén
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zirzen Janka utca rekonstrukciója az útpálya korrekciójával
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Közszféra funkció

	Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója, új fogadótér és lakossági információs pont kialakítása
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiegészítő „soft” funkció

	Városmarketing
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Programalap
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.10 Az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések

Az ÉAOP Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések – ÉAOP -5.1.1./D-12 pályázati felhívás 2012. december 17-i módosítása tette lehetővé Jászberény számára pályázat benyújtását. A pályázat beadásáig terjedő időben Jászberény Város Önkormányzat igyekezett minden lehetséges eszközzel élni a lakosság tájékoztatására a pályázati tartalom egyeztetésére. A Funkcióbővítő városközpont rehabilitáció folytatása Jászberényben – Belváros kapuja program végrehajtása érdekében a város polgármester Dr. Szabó Tamás és a pályázat készítői egyeztetéseket folytattak a Római Katolikus Főplébánia plébánosával és a pályázatban potenciálisan részt vállaló vállalkozókkal a részvétel feltételeit illetően. 
A pályázat tartalmával és a tervek finomításával kapcsolatban tájékoztató és fórum került megrendezésre a Polgármesteri Hivatal dísztermében 2013. január 31-én délután. A fórumról több forrásból is informálódhattak a lakosok. A meghívó megjelent a Jászkürt újságban, a város hivatalos honlapján, ezen kívül meghívók közvetlen is kiküldésre kerültek a képviselőknek, a városi intézmények és civil szerveztek vezetőinek. 
A fórumon végül 22 fő jelent meg. A többek által tartott tájékoztató egy PPT- előadáson alapult. A részvevők véleménye és javaslatai részben beépültek a pályázat anyagába, ilynek pl. Tóth József információs kivetítőn megjelenő tudnivalók tartalmának több helyen történő megjelenítése, és Vidovich Kálmán javaslata a Csemege tömb parkban megjelenő berendezésekre vonatkozóan. A fórum jegyzőkönyve csatolásra került. A fórumról újságcikk jelent meg a Jászkürt-ben (2013. február 7.). A híradás a honlapokon is elérhető (lásd: a fórum dokumentumai AT vonatkozó mellékletben). 

A fórumot követően Alvári Csaba, főépítész nyilatkozott a helyi Jász-trió TV-ben és a rádióban is. A Berényi hírmondóban (2013. 02. 07- i szám 09:03 perctől-12:21 percig) bemutatott interjúban (http://jttv.hu/20130207-berenyi-hirmondo) a város főépítésze beszélt a pályázat tervezett tartalmáról és a felvételek a tervezett beavatkozások helyszínéről közvetítetek. 
A pályázat beadását megelőző héten a belváros képviselői terepbejárása történt meg (2013. február 20-án). A bejárást követően hagyományosan beszélgetés zajlik a lakosokkal. Ennek a beszélgetésnek szintén részét képezte a pályázati tartalomról történő beszámoló. A bejáráson és a fórumon is jelentős számban jelentek meg lakók és helyi szereplők is. Az esemény jelenléti íve és fotói csatolásra kerültek (lásd: AT vonatkozó melléklet). Az eseménytől a helyi Jász Trió TV is közvetített: http://www.jttv.hu/erdekes-kettosseg-berenyi-1-valasztokeruletben-0 .
Képek forrása: Jász Trió Tv  és a teljes galéria fellelhető itt: 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.443507015722883.97790.150411495032438&type=1
4. Pénzügyi terv

Az akcióterület Pénzügyi Terve bemutatja a területen az Önkormányzat által tervezett összes fejlesztés pénzügyi vonatkozású jellemzőit, a költségeket és a költségek összetételét a finanszírozás és az elszámolhatóság szempontjából (a részletes költségvetések nem itt, hanem a tételes tervezői költségbecslésekben szerepelnek). A megvalósítás átfogó pénzügyi terve (4.1.) az összes tervezett akcióterületi fejlesztést tartalmazza, a 4.3. fejezet az ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú pályázatban elszámolható fejlesztések pénzügyi tervét mutatja be. 

4.1 Az akció megvalósításának átfogó pénzügyi terve

A következő oldalon szereplő táblázat tartalmazza az akcióterület átfogó pénzügyi tervének bemutatását a fölmerülő költségek és a finanszírozás forrásai tekintetében. 

Jászberény város Önkormányzata az akcióterületen bruttó 399 697 470 Ft értékű fejlesztést kíván megvalósítani. Ebből az összes építés-kivitelezés jellegű tevékenység értéke bruttó 362 239 940 Ft, amely városi (3 db közterület fejlesztési projekt), közszféra (Polgármesteri Hivatal homlokzatrekonstrukció, új fogadótér és lakossági információs pont kialakítása, fűtéskorszerűsítés), közösségi (katolikus plébánia, a Rozália-kápolna és a szoborfülkék külső rekonstrukciója) és gazdasági (üzletek külső rekonstrukciója a Lehel vezér téren) funkciókra is kiterjed. A fennmaradó 37 457 530 Ft projekt előkészítés, projektmenedzsment, a projekthez kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele, a Polgármesteri Hivatal új fogadótér kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzés és szoft elemek megvalósítása tételeket tartalmaz. 

A tervezett akcióterületi fejlesztések megvalósításához szükséges forrás a pályázónak nem áll rendelkezésére, ezért Jászberény város Önkormányzata 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatást kíván igénybe venni a tervezett akcióterületi fejlesztések megvalósításának egy részére. A pályázati támogatás ezen összege a teljes akcióterületi fejlesztések összegének (399 697 470 Ft) 62,55%-a. A pályázati támogatás mellett az elszámolható költségekhez tartozik még 3,9 millió Ft, amely a gazdasági funkcióhoz kapcsolódó 30%-os önerő (50+20%-os támogatás), a teljes elszámolható költség tehát 253 900 000 Ft, a teljes akcióterületi fejlesztés 63,52%-a. A pályázati fejlesztésekhez kapcsolódó költségtétel még a gazdasági funkció áfa tétele (3 510 000 Ft), amely – lévén a gazdasági partner áfa visszaigénylésre jogosult ( a pályázatban nem elszámolható költség. 
Az elszámolható költségek részletes szöveges magyarázatát lásd a 4.3. fejezetben!
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Funkcióbővítő városközpont rehabilitáció folytatása Jászberényben - Belváros kapuja program

ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú pályázatban elszámolható költségek

Költség 

elszámol-

hatósága

Tevékenység  Funkció

Költségv

etési 

korlát

Aránya a 

költség-

vetésben

Nettó Áfa Bruttó

Tám.

%

Támogatás 

összege

Önerő 

összege

Finanszírozás 

forrása

bruttó elszámolható

Új közpark kialakítása a Csemege tömb 

területén

városi

50% 8,94%

17 864 376    4 823 381    22 687 757   100% 22 687 757    0   

ÉAOP-5.1.1/D-12

bruttó elszámolható

Zirzen Janka utca rekonstrukciója az útpálya 

korrekciójával

városi

20% 9,52%

19 031 900    5 138 613    24 170 513   100% 24 170 513    0   

ÉAOP-5.1.1/D-12

bruttó elszámolható

Polgármesteri Hivatal homlokzatának 

rekonstrukciója, új fogadótér és lakossági 

információs pont kialakítása

közszféra

62,16%

124 278 898    33 555 302    157 834 200   100% 157 834 200    0   

ÉAOP-5.1.1/D-12

bruttó elszámolható

ebből külső felújítás

42,51%

84 977 787    22 944 002    107 921 789   100% 107 921 789   

0   

bruttó elszámolható

ebből új belső tér kialakítása

19,66%

39 301 111    10 611 300    49 912 411   100% 49 912 411   

0   

nettó elszámolható

Üzletek külső rekonstrukciója a Lehel vezér 

téren

gazdasági  min 5%

6,50%

13 000 000    3 510 000    16 510 000    70% 9 100 000    3 900 000   

ÉAOP-5.1.1/D-12 

és partner saját 

forrása

bruttó elszámolható

Soft tevékenységek - programalap soft 8-50 mó

1,61%

3 228 346    871 654    4 100 000   100% 4 100 000    0    ÉAOP-5.1.1/D-12

bruttó elszámolható

Soft tevékenységek - városmarketing soft 8-50 mó

1,58%

3 149 606    850 394    4 000 000   100% 4 000 000    0    ÉAOP-5.1.1/D-12

bruttó elszámolható

Projektmenedzsment

2% 1,97%

3 937 008    1 062 992    5 000 000   100% 5 000 000    0    ÉAOP-5.1.1/D-12

bruttó elszámolható

Műszaki ellenőr (építési költség %-ban)

2% 1,96%

3 366 142    908 858    4 275 000   100% 4 275 000    0    ÉAOP-5.1.1/D-12

bruttó elszámolható

Jogi szolgáltatás

0,5% 0,49%

984 252    265 748    1 250 000   100% 1 250 000    0    ÉAOP-5.1.1/D-12

bruttó elszámolható

Nyilvánosság 

1% 0,75%

1 496 063    403 937    1 900 000   100% 1 900 000    0    ÉAOP-5.1.1/D-12

bruttó elszámolható

Eszközbeszerzés- Pm Hivatal új belső térhez 

kapcsolódóan, annak %-ban

20% 3,62%

4 501 441    1 215 389    5 716 830   100% 5 716 830    0   

ÉAOP-5.1.1/D-12

bruttó elszámolható

Projekt előkészítés - ATT készítése

2% 1,96%

3 910 000    1 055 700    4 965 700   100% 4 965 700    0    ÉAOP-5.1.1/D-12

bruttó elszámolható

Közbeszerzések bonyolítása

2% 1,97%

3 937 008    1 062 992    5 000 000   100% 5 000 000    0    ÉAOP-5.1.1/D-12

Összesen 202 685 039    32 624 961    257 410 000    250 000 000    3 900 000   

Összesen elszámolható költség 253 900 000    250 000 000    3 900 000   

Az akcióterület fejlesztésének további, ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú pályázatban nem elszámolható költségei

nem elszámolható

Lehel vezér téri járdaszakasz és közterület 

rekonstrukciója - nem elszámolható városi

nem rel. nem rel.

67 000 000    18 090 000    85 090 000   

Önkormányzat 

saját forrás

nem elszámolható

A katolikus plébánia, a Rozália-kápolna és a 

szoborfülkék külső rekonstrukciója közösségi

nem rel. nem rel.

14 173 228    3 826 772    18 000 000   

Önkormányzat 

saját forrás

nem elszámolható

Polgármesteri Hivatal gépészet-

fütéskorszerűsítés közszféra

nem rel. nem rel.

32 643 677    8 813 793    41 457 470   

Önkormányzat 

saját forrás

nem elszámolható

Könyvvizsgálat

nem rel. nem rel.

984 252    265 748    1 250 000   

Önkormányzat 

saját forrás

Összesen 114 801 157    30 996 312    145 797 470   

Az Akcióterületi Terv megvalósítása átfogó pénzügyi tervének összefoglalása

elszámolható

ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú pályázatban 

igényelt támogatás összesen 250 000 000   

ÉAOP-5.1.1/D-12

elszámolható

ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú pályázatban a 

Gazdasági funkcióhoz kapcsolódó önerő  3 900 000   

Partner saját 

forrása

elszámolható

ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú pályázatban 

elszámolható költségek összesen 253 900 000   

nem elszámolható

ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú pályázatban 

elszámolható Gazdasági funkcióhoz 

kapcsolódó nem elszámolható Áfa költsége 3 510 000   

Partner saját 

forrása

nem elszámolható

Az akcióterület fejlesztésének további, ÉAOP-

5.1.1/D-12 kódszámú pályázatban nem 

elszámolható költségei 145 797 470   

Önkormányzat 

saját forrás

nem elszámolható

Az akcióterület fejlesztésének nem 

elszámolható költségei összesen 149 307 470   

összes 

visszaigényelhető áfa 

nélkül

Az Akcióterületi Terv megvalósítása átfogó 

pénzügyi tervének összes költsége a 

Gazdasági funkcióban visszaigényelhető áfa 

nélkül 399 697 470   

összes

Az Akcióterületi Terv megvalósítása átfogó 

pénzügyi tervének összes költsége 403 207 470   


A teljes akcióterületi fejlesztési összegre eső pályázati elszámolható költség tehát 253 900 000 Ft, az összes nem elszámolható költség pedig 145 797 470 Ft. 

A pályázat elszámolható költségéből az építés-kivitelezés értéke és aránya 217 692 470 Ft, 85,74%, amely a 3,9 millió Ft Gazdasági funkció nettó önerőt is magában foglalja, az ezen funkcióra eső, nem elszámolható áfát (3 510 000 Ft) viszont nem. 

Az akcióterületi fejlesztések nem pályázati része esetén az építés-kivitelezés értéke és aránya 144 547 470 Ft. 

Szükséges tehát kiemelni, hogy a tervezett akcióterület fejlesztések esetében igen magas a tényleges építési tevékenység aránya, illetve, hogy a pályázó Önkormányzat jelentős forrásokat rendel a pályázati támogatások mellé.

Az akcióterületi fejlesztések közvetlenül, az egyes tevékenységekhez kapcsolhatóan nem generálnak direkt bevételeket. Megjegyzendő, hogy a Gazdasági funkció kivételével egyetlen ( elszámolható vagy el nem számolható ( projektelemhez sem kapcsolható bevétel, sem a projekt nélküli, sem a projektes állapotban, a Gazdasági funkció esetében pedig bevétel növekményről nem lehet beszélni, azaz a fejlesztési különbözet a bevételek tekintetében minden esetben 0 Ft.

Az akcióterületi fejlesztések összességében pozitív externális hatásokat generálnak. Ezen hatások összegszerű becslése igen nehéz és nagy bizonytalansággal történhet. Ami kétségtelen, hogy a belváros rehabilitáció növeli a város vonzerejét mind a turizmus, mind a betelepülő beruházók szempontjából. A turizmus Jászberény esetében döntően a rendezvényekhez, az üzleti turizmushoz (Electrolux és beszállítói), illetve a térségbeli lovas-, horgász- és vadászturizmushoz kötődik. Becslésünk szerint a rendezettebb, városképileg vonzó belváros kialakítása 2015-től mintegy évi 30 millió Ft-al növeli a turisztikai forrású externális bevételeket, amely a szálláshelyek, vendéglátóhelyek, egyéb szolgáltatások és kiskereskedelmi egységek forgalmában jelentkezik növekményként.

Jászberény és kistérsége a külföldi működőtőke beruházók kedvelt célterepe ( erre legjobb bizonyosság az Electrolux gyára és globális európai szintű központja Jászberényben. A rendezett, vonzó belváros és a saját városát fejlesztő, abba befektetni akaró és tudó közszféra a befektetők telephelyválasztásának nem a legfontosabb, de egyik eleme, ezért várható a befektetések felfutása évi mintegy 50 millió Ft-os többlettel, amelyhez remélhetőleg hozzájárul addigra a hazai gazdaság növekedési pályára állása is.

4.2. A megvalósításhoz szükséges források meghatározása

A teljes akcióterületi fejlesztés esetében a finanszírozásnak három forrása van:

· Jászberény város Önkormányzatának költségvetése – az Önkormányzat a szükséges önerő biztosítását határozatban vállalja.

· A gazdasági funkcióhoz bevont konzorciumi partner által biztosított önerő – az önerő biztosítását a partner a konzorciumi szerződésben vállalja.

· Az ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú pályázatban igényelhető támogatás.

A teljes akcióterületi fejlesztés finanszírozási forrásainak megoszlása (A szükséges önkormányzati és egyéb források meghatározása):

21. táblázat A teljes akcióterületi fejlesztés finanszírozási forrásainak megoszlása

	Saját erő forrása
	A finanszírozás összege

	Jászberény város Önkormányzata 
	 

	ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú pályázat saját erő
	0   

	nem elszámolható költségek
	145 797 470   

	 
	 

	Ideál-Méter Kft. - gazdasági partner
	 

	ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú pályázat saját erő
	3 900 000   

	nem elszámolható költségek - levonható áfa
	3 510 000   

	 
	 

	ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú pályázatban igényelhető támogatás
	250 000 000   

	 
	 

	ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú pályázatban elszámolható költségek összesen 
	253 900 000   

	Pályázatben nem elszámolható költségek összesen
	149 307 470   

	Akcióterületi terv fejlesztése összesen
	403 207 470   


A fejlesztések eredményeképpen Jászberény város Önkormányzatának az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséből nem származik bevétele. Egyéb konkrét magánszféra fejlesztések az akcióterületen: ingatlanfejlesztési beruházások tervezettek és várhatók, ezek értéke azonban jelenleg nem ismert. Egyéb külső források bekapcsolásának lehetőségei (pl. támogatások): Az ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú pályázatban igényelhető támogatás.

4.3. Pályázat pénzügyi terve 

Az ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú pályázat elszámolható költségei támogatásra és saját erőre osztódnak: a támogatás igényelt értéke 250 millió Ft, a saját erő a gazdasági funkció saját ereje, 3,9 millió Ft, így az összes elszámolható költség 253 900 000 Ft.

Az elszámolható költségek között 13 millió Ft nettó értékkel szerepel a Gazdasági funkció, a tevékenység elnevezése: Üzletek külső rekonstrukciója a Lehel vezér téren, a konzorciumi partner az Ideál-Méret Kft., amelynek üzlethelyiségeit érinti a fejlesztés. Mivel az érintett cég kisvállalkozás, a Pályázati Felhívás szerint 50+20% vissza nem térítendő támogatás illeti meg, és mivel a vállalkozás áfa visszaigénylésre jogosult, a tevékenység áfája nem elszámolható költség. Ennek megfelelően a nettó 13 millió Ft-os beruházás 70%-a, 9,1 millió Ft a tevékenységre jutó támogatás, amely a 250 millió Ft-os maximális támogatási kereten belül elszámolandó. E fölött értendő a 3,9 millió Ft-os saját erő. A Gazdasági funkcióra eső áfa (3 510 000 Ft) nem elszámolható költség.

A pályázati projekt többi, a konzorciumvezető Önkormányzat által megvalósított városi és közszféra fejlesztéseire jutó támogatás ( 240 900 000 Ft ( 100%-os támogatás.

A teljes elszámolható költségre (253,9 millió Ft) eső építés-kivitelezés költsége 217 692 470  Ft, amely ennek 85,74%-a.

Az elszámolható költségek további része projekt előkészítés (ATT készítése, közbeszerzés), projekt szolgáltatások (műszaki ellenőr, nyilvánosság, jogi szolgáltatás), eszközbeszerzés és szoft elemek megvalósítása (Programalap és városmarketing), 36 207 530 Ft értékben.

Az elszámolható költségek a Pályázati Felhívásban szereplő költségvetési korlátoknak megfelelően kerültek kialakításra.

A pályázati projekt révén megvalósuló projektelemek működtetése-fenntartása esetében a pénzügyi forrásokat ( a Gazdasági funkció kivételével ( a pályázó konzorciumvezető Önkormányzat biztosítja.

A Gazdasági funkció esetében a működtetést a támogatott vállalkozás biztosítja. A megvalósuló fejlesztések révén az üzemeltetés, karbantartás, pótlás költségeiben változás nem történik, a fejlesztési különbözet elve alapján számított eltérés 0 Ft. A bevételek esetében ugyanígy 0 Ft a projekt hatására bekövetkező változás mértéke.

A közterület-fejlesztések révén létrejövő új közparkok esetében az üzemeltetést az Önkormányzat tulajdonában lévő Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. végzi. A létrejövő közparkok üzemeltetéséhez-fenntartásához a forrásokat Jászberény város Önkormányzata biztosítja. A közparkokhoz kapcsolódóan bevételek nem keletkeznek.

A Polgármesteri Hivatal működtetése szintén az Önkormányzat feladata. Az épület homlokzatának felújítása és a fűtésrendszer korszerűsítése (utóbbi nem elszámolható költség) révén a műemléki épület működési költségében mintegy 15%-os fűtésköltség megtakarítást lehet elérni, amelynek éves összege mintegy 1,8 millió Ft megtakarítás. A Polgármesteri Hivatal rekonstrukciójához kapcsolódóan bevételek nem képződnek. 
22. táblázat Az elszámolható költségek tervezett időbeni ütemezése


A pályázat részletes pénzügyi tervét a pályázat mellékletét képező költségvetési tábla tartalmazza.
5. Megvalósítás intézményi kerete

5.1 Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása

Jászberény Város Önkormányzata, nem hozott létre városfejlesztési társaságot, a pályázatban szereplő projekt előkészítését és megvalósítását a mellékelt szervezeti ábrán bemutatott struktúrában működő projektmenedzsmenttel kívánja megvalósítani. A teljes projektmenedzsment magában foglalja a döntéshozói és végrehajtói szintet, amiből a klasszikus értelemben vett projektirányítás az operatív szinten összpontosul. 

A döntéshozói szint: Városfejlesztési Bizottság, amely minden azonnali döntést igénylő helyzetben lépéseket tehet. Innen, a projekt kapcsán a KSZ felé aláírási joggal rendelkező polgármesteri szint következik. Esetenként szükséges lehet a Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján a képviselőtestület elé vinni a problémák megoldást, ebben az esetben a testületi döntés kerül polgármesteri ellenjegyzésre. 

A végrehajtói szint csúcsán a projektigazgató áll, aki a Városüzemelési Iroda vezetője. Az operatív szint további két részre osztható: ez egyik a megvalósításban aktív szerepet vállaló szerződött szakértők csoportja, a másik a belső kontrol és egyeztetési szerepkörrel bíró hivatali szakértői csoport. 

Az előbbi körben találhatóak a tulajdonképpeni projektirányítási feladatot végzők: a külső projektmenedzsment szervezet a közbeszerzési szakértő cég, illetve a független könyvvizsgáló és a műszaki ellenőr csoport. 

A projektvégrehajtást közvetlen irányító külső projektmenedzsment szervezet rendelkezik azokkal a szakértőkkel, akik a projektmegvalósítás egyes speciális területeit irányítják és ellenőrzik (műszaki, pénzügyi, jogi, kulturális, turisztikai és PR tevékenységek, belső ellenőrzés). A szervezet egységes teamként dolgozik, tehát egy cég vagy szakértő cégek konzorciuma képes végrehajtani a komplex feladatot. 

A polgármesteri hivatal projektvégrehajtás szervezeti struktúrájában nevesített munkatársai egy-egy szakterületen (műszaki, közbeszerzési, pénzügyi és általános irányítási) végeznek szakmai egyeztetési feladatokat és képviselik az önkormányzat érdekeit vitás kérdésekben. Bizonyos szintű ellenőrzési tevékenységet is ellátnak, és kapcsolatban vannak a vonatkozó külső szakértőkkel (pl. a főépítész a műszaki ellenőrrel ill. a műszaki vezetővel; a közbeszerzési referens a közbeszerzéseket irányító szakértő céggel). 

Összességében tehát a projektvégrehajtás irányításának feladatát az Önkormányzat külső szakértők közreműködésével és az azokkal történő szoros együttműködésben végzi. A menedzsment tevékenység állandó kommunikációra épül, amelyben lehetővé válik szükség esetén a gyors döntések és beavatkozások megvalósítása. A személyes kapcsolattartáson túl a projektmenedzsment szervezettől elvárt, hogy minden második héten, míg a teljes projektmenedzsment minden hónapban egy alkalommal megbeszélést tartson, annak érdekében, hogy mindenki tájékozódjék a projektvégrehajtás aktuális állásáról (problémák, ütemterv követése, pénzügyi egyensúly stb.) és hogy a szükséges lépések megtételéhez a legitim döntések megszülessenek. 

A projektmenedzsment szervezet szereplőinek feladatait, és az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai és gyakorlatra vonatkozó elvárásokat a szervezeti ábrát követő táblázatok tartalmazzák (ez utóbbit csak a külső szakértőkre vonatkozóan). 

Belső feladatmegosztás részletezése 

A belső projektmenedzsment: A belső menedzsment feladata az egyes részterületekkel kapcsolatos előrehaladás nyomon követése, az esetleges problémák – projekt előrehaladás, kifizetések, jogi kérdések stb. – tisztázása, szükség szerint bizottsági egyeztetése a projektigazgató segítségével. A belső projektmenedzsment minden tagja feladatát hivatali alapfeladatai mellet végzi. Projekttel kapcsolatos leterheltségük a megvalósítás előkészítésének és előrehaladásának különféle szakaszaiban eltérő, az alábbiak szerint: 

Projektigazgató – feladata az összes tevékenységre átfogóan kiterjed, de mivel az operatív projektmenedzsment feladatokat nem ő látja el (a külső projektmenedzsment szervezetben van erre a feladatra kijelölt személy) ez az éppen aktuális feladatoktól függően heti fél-másfél napra tehető. Ez átlagosan havonta 4 munkanap. A projektigazgató aktív jelenlétét igénylik a megbeszélések, rész és végleges műszaki átadások, jelentések jóváhagyása, elszámolási (számlabenyújtási) időszakok. 
Asszisztens – a projektigazgató asszisztensének elfoglaltsága elsősorban az információgyűjtést – esetleg értékelést – és szervezési munkát jelent. Leterheltsége a projektigazgató projekttel kapcsolatos elfoglaltságihoz igazodik, annak hátterét teremti meg. Munkanapok számát tekintve a feladat időigényessége miatt a fentiek szerint (projektigazgató) becsülhető. Az egyes nem fő projekttevékenységek elvégzése (városmarketing, környezettudatosság, PR tevékenységek stb.) a külső projektmenedzsment vonatkozó feladatai közé tartozik. Az ezekkel összefüggő belső egyeztetési feladatok a projektigazgató asszisztensére hárulnak, ezek további havi legalább két napos elfoglaltságot jelentenek számára. 

Főépítész – feladata a beruházási jellegű tevékenységekre terjed ki, de mivel az operatív műszaki menedzsment feladatokat nem ő látja el (a külső projektmenedzsment szervezetben van erre a feladatra kijelölt személy) ez - az éppen aktuális feladatoktól függően - heti fél- egy napra tehető. Ez átlagosan havonta 3 munkanapot jelent. A főépítész aktív jelenlétét igénylik a műszaki témájú megbeszélések, rész és végleges műszaki átadások, ellenőrzések. 
Közbeszerzési referens – feladata az összes közbeszerzést igénylő tevékenységre kiterjed, de mivel a közbeszerzési feladatok ellátására külső szakértő csoport kerül kiválasztásra még a projektfejlesztés időszakában, a közbeszerzéssel kapcsolatos operatív feladatokat nem ő látja el. A belső közbeszerzési referens feladata a dokumentumok egyszeri áttekintése, valamint nyomon követni a közbeszerzési eljárások lefolytatását, az értékeléseket és szerződéskötések folyamatát. 

Pénzügyi referens – feladata a projekt pénzügyi elszámolásával összefüggésben jelentkezik. A pénzügyi elszámolással kapcsolatos operatív feladatokat a külső projektmenedzsment szervezet pénzügyi menedzsere végzi. A belső pénzügyi referens feladata a pénzáramlás, ezzel összefüggésben a számlabenyújtások és kifizetések nyomon követése. 

23. táblázat A belső projektmenedzsment helyettesítési rendje
	
	Feladatot ellátó személy
	Helyettesítő

	Aláírási joggal rendelkező 
	Dr Szabó Tamás , polgármester
	Juhász Dániel, alpolgármester 

	Projektigazgató 
	Lányi László 
	Alvári Csaba, főépítész 

Távollétében Kovács Katalin, a projektigazgató asszisztense 

	Projektigazgató asszisztense 
	Kovács Katalin 
	Bató Andrea

	Főépítész 
	Alvári Csaba 
	Hivatali asszisztense: Kovács Katalin 

	Közbeszerzési referens 
	Bató Andrea 
	Lányi László

	Pénzügyi referens 
	Faragó Zoltán 
	Kiss József


Információs – kommunikációs csatornák 

A menedzsment tevékenység állandó kommunikációra épül, amely lehetővé teszi szükség esetén a gyors döntések és beavatkozások megvalósítását. A szerződéskötést követően első lépésként a külső projektmenedzsment csoport, a külső szakértők, a belső menedzsment, a városfejlesztési bizottság vezetője, a konzorciumi partnerek és a polgármester részvételével nyitó megbeszélést tart. Bemutatásra kerül a pályázat végrehajtásának ütemezése, az ütemterv szerint elvárt eredmények az egyes szakértők feladatai és levezetésre kerül a kapcsolattartás rendje és formája. Ugyanez a tágabb, érintett kör előrehaladási (értékelő) megbeszélést a projekt minden második hónapjában tart. A projektzáró értekezletet a projekt záródokumentumok és elszámolások beadását megelőzően kerül sor. 

További kommunikációs formák: 

Fontos, hogy egy ilyen komplex projekt esetében a külső és belső menedzsment között a fő értékelő feladat-meghatározó, összesítő értékeléseket adó értekezleteken túl, operatív szintű kapcsolattartás történjen. Ezek csoportos és egyének közötti (speciális szakterületeket érintő) információs csatornák az alábbiak: 

Személyes megbeszélések (meeting-ek): A külső projektmenedzsment szervezettől elvárt, hogy minden második héten, míg a teljes projektmenedzsment minden hónapban egy alkalommal megbeszélést tartson, annak érdekében, hogy mindenki tájékozódjék a projektvégrehajtás aktuális állásáról (problémák, ütemterv követése, pénzügyi egyensúly stb.) és hogy a szükséges lépések megtételéhez a legitim döntések megszülessenek. Az általános projektmenedzsment feladatok áttekintését lehetővé tevő fórumokon túl kialakulnak az egyes specifikus feladatok elvégezését áttekintő és értékelő horizontális alcsoportok. 

· Beruházási csoport munkájában: külső projektmenedzsmentből: műszaki menedzser, szolgáltatóként a műszaki ellenőr, a belső projektmenedzsmentből a főépítész vesz részt;
· A kulturális (programalap), PR marketing csoport munkájában a külső projektmenedzsmentből a PR és kulturális menedzser, a belső projektmenedzsmenten beül a projektigazgató asszisztense vesz részt – ez a csoport különösen fontos belső szerepet kap a programalap működtetése miatt. 
Az alcsoportokon belül, a havi rendszerességű találkozókon túl a kapcsolattartás folyamatos (telefon). A megbeszélések eredményei írásban rögzítésre kerülnek és ezek a jelentések teszik lehetővé az összesített projekt előrehaladási jelentések elkésztését. A csoportok szükség szerint napi kapcsolatot tartanak mind a projektigazgatóval, mind pedig a külső projektmenedzsment vezetőjével a tagokon keresztül. Mindezeken túl a közbeszerzési ügyeket intéző köbeszezési csoport a közbeszerzési referenssel tart fenn horizontális munkakapcsolatot. A teljes projektet átlátó projektigazgató jelentés formájában rendszeresen beszámol a projekt állásáról a Városfejlesztési Bizottságnak és a Polgármesternek. 
22. ábra A projektmenedzsment struktúrája (kötelező melléklet)

24.táblázat A projektmenedzsment szervezet összefoglaló bemutatása feladatok szerinti bontásban

	
	Fő feladatok
	Munkaidő szükséglet

	Projektmenedzsment szervezet vezetője:
	Feladata, hogy átlássa és koordinálja a projekt teljes apparátusának lépéseit, és kapcsolatot tartson a döntéshozó és végrehajtó szint között. 

Havonta megbeszélést hív össze az aktuális helyzet feltárása és a problémás kérdések tisztázása érdekében. 
	Heti egy munkanap 

	I. 

A projektmenedzsment szervezet neve
	A külső projektmenedzsment szervezet három ajánlat alapján kerül kiválasztásra, tehát a projektfejlesztés jelen stádiumában nem nevesíthető. 

	Projektmenedzser
	Feladata a projektmenedzser szervezet hatáskörébe tartozó irányító, ellenőrző lebonyolító, és beszámolási kötelezettség teljesítésére vonatkozó feladatok koordinálása. Közvetlen és közvetett kapcsolattartás a projektigazgatóval, az önkormányzat felelős munkatársaival, a kivitelezőkkel, a többi külsős szakértővel és a város vezetésével. 

Kéthetente megbeszélést hív össze közvetlen munkatársai számára. 
	Külső (PM szervezet részeként) 

	Műszaki terület felelőse:
	Feladata a pályázat beruházási jellegű tevékenységeire vonatkozóan a megvalósítás szakmai koordinálása, a tevékenységek összehangolása, az egyes feladatok indítása, végrehajtás nyomon követése az ütemezés tarthatóságának biztosítása, biztonságot érintő követelmények betartatása. 

A műszaki vezető horizontális szakmai kapcsolatot tart a főépítésszel és a műszaki ellenőrrel. 

Beszámolóval a projektmenedzsment vezetőjének tartozik, neki illetve hivatali kapcsolattartójának (főépítész) jelzi, ha valamilyen szabálytalanságot, illetve, ha az ütemtervhez képest lemaradást észlel. Heti rendszerességgel részt vesz a műszaki kooperációkon, felügyeli a projekt szabályos végrehajtását.
	Külső (PM szervezet részeként) 

	Pénzügyi terület felelőse:
	Feladata a pályázat végrehajtása során a pénzügyi egyensúly biztosítása. A kivételezési és egyéb számlák ellenőrzése, a kifizetési kérelmek elkészítése, benyújtása. A pályázat közbenső és végső pénzügyi elszámolásainak elkészítése. 

A pénzügyi vezető kapcsolatban áll az önkormányzat belső pénzügyi szakértőjével (pénzügyi referens) és a független könyvvizsgálóval. 

Beszámolóval a projektmenedzsment szervezet vezetőjének tartozik. 
	Külső (PM szervezet részeként) 

	Jogi terület felelőse:
	Feladata, hogy átlássa és menedzselje a projektmegvalósítás jogi vonatkozású kérdéseit (szerződések, megvalósítás során kialakult esetlegesen jogi útra terelődő konfliktusok alakulása) és lépéseket tegyen azok rendezésére a város jegyzőjével együttműködve. 
	Külső (PM szervezet részeként) 

	Belső ellenőr
	A projekt elvárt eredményeinek és a végrehajtás folyamatának ellenőrzése – monitoringozása 
	Külső (PM szervezet részeként) 

	Soft tevékenységek (kulturális) végrehajtásának felelőse:
	Programalap menedzsmentje.

 A pályázat soft elemei végrehajtásának koordinálása. A soft tevékenységek (kulturális, környezetvédelmi) ütemezett végrehajtásának irányítása és (indításának végrehajtásának és zárásának) követése. 


	Külső (PM szervezet részeként) 

	PR, a nyilvánosság tájékoztatása:
	Feladata tartalmazza egyrészt a pályázati elemekkel kapcsolatos, másrészt az egész várost érintő belső és külső városmarketing és nyilvánosság (kommunikáció) kapcsolódó eseményeinek koordinálását.
	Külső (PM szervezet részeként)

	II. Műszaki ellenőr csoport 
	A beruházási jellegű tevékenységek szakmai ellenőrzése mélyépítészeti és magasépítészeti specifikumokkal. 

Az egyes kivitelezésen belüli fordulópontoknál az elvégzett munka műszaki standardok szerinti értékelése, esetleges elégtelenségének feltárása. A beépített anyagok és a kivitelezés minőségének ellenőrzése. 
	Külső

	III. Hivatalos Közbeszerzési tanácsadó
	A tevékenységet külső szervezet látja el megbízással, így jelen stádiumban nem nevesíthető.

	Közbeszerzési tanácsadó
	A közbeszereztetés folyamatához szükséges közbeszereztetési dokumentáció előkészítése a közbeszerzési eljárások lefolytatásához szakmai tanácsadás

· ajánlati felhívás előkészítése – együttműködve a belső projektmenedzsment szervezetettel majd később a külső projektmenedzsment szervezettel 

· pontozás, bírálat, eredményhirdetés 

· szerződés megkötése 

· feladat leírása műszaki tartalomnak megfelelően

· különös szerződéses feltételek megvizsgálása 

· mellékletek, nyilatkozatminták, formanyomtatványok biztosítása
	Külső

	IV. Könyvvizsgálatot ellátó szervezet neve
	A szervezet közbeszerzés útján kerül kiválasztásra, tehát a projektfejlesztés jelen stádiumában nem nevesíthető.

	Könyvvizsgálatot ellátó szervezet feladata
	A projekt pénzügyi gazdálkodásának teljes körű vizsgálata; ellenőrzése; beszámolók, könyvvizsgálói jelentése(k) készítése, szakmai felügyelet a projekt elszámolásával, könyvelésével és dokumentációjával kapcsolatban.
	Külső


5.2 Üzemeltetés, működtetés 

A fejezetben bemutatásra kerül a tervezett projekt, tevékenységenként részletezett hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése és fenntartása az intézményi háttér figyelembevételével. Megállapítható, hogy a projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, a tevékenységek révén bevételek nem keletkeznek. A fenntartás vonatkozásában az üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek számításba kerültek.

A fejezet az egyes projektelemek tekintetében vizsgálja, hogy azok fenntartása és működtetése

· milyen költségterhet jelent a fenntartóra, 

· ezek a fenntartási költségek mennyivel haladják meg az eddigiekben jelentkező költségeket,

· milyen teljesen új költségtípusok jelentkeznek és 

· hol realizálhatók olyan bevételek, amelyek hozzájárulnak egy adott beruházás pénzügyi fenntartásához. 

A pénzügyi fenntarthatóság összefoglaló elemzése 

Fenntarthatóság szempontjából az eredmények három külön kategóriába sorolhatóak: 

1. meglévő építmények külső-belső felújítása – ezek olyan beavatkozások, melyek révén a jelenlegi fenntartási költségeken túl nem jelentkeznek további költségek, sőt inkább azok csökkenésével lehet számolni az energiaracionalizálási eredmények következtében; 

Ilyen projektelemek 

· Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója, új fogadótér és lakossági információs pont kialakítása (4. tevékenység) – önkormányzati tulajdonú, fenntartású;

· Katolikus plébánia, a Rozália-kápolna és a szoborfülkék külső rekonstrukciója (5. tevékenység) – egyházi tulajdonú, fenntartású;

· Üzlet külső rekonstrukciója a Lehel vezér téren (6. tevékenység) – magántulajdonú, fenntartású;

A projektek által érintett ingatlanok fenntartása különböző tulajdonosok feladata. A megújuló három építmény közül egyedül a Polgármesteri Hivatal épülete esetében lehet fenntartási költségcsökkenéssel számolni a külső nyílászárók korszerűsítése és a gépészet modernizálása révén, míg a másik két projektelem esetében – a beavatkozások jellegéből fakadóan - nem változnak a fenntartási költségek.

Meglévő parkok és közterületek megújítása eddig nem létező elemekkel történő kiegészítése, amely a már meglévő fenntartási költségtényezőt növel meg azzal, 

·  hogy magasabb minőségű közterületet hoz létre (ennek fenntartása, szinten tartása gyakoribb beavatkozást igényel) 

· és hogy olyan technológiák kerülnek beépítésre, amelyek a fenntartást segítik, de új költségtényezőként jelentkeznek (pl. automata öntözőrendszerek) 

Ilyen projektelemek 

· Lehel vezér téri járdaszakasz és közterület rekonstrukciója (1. tevékenység)

· Zirzen Janka utca rekonstrukciója az útpálya korrekciójával (3. tevékenység)

A meglévő közterületek rehabilitációjának jellegéből (minőséget javító fejlesztés) fakadóan a fenntartási költségek (infláció nélküli) növekedésével nem kell számolni. 

2. új funkciók létrehozása
· Új közpark kialakítása a Csemege tömb területén (2. tevékenység)

A Csemege tömb, fejlesztéssel érintett részének jelenlegi funkciója teljesen átalakul. Az új funkció megjelenésével fenntartási költséggel is számolni kell, hiszen az elbontandó épületek helyén létrejövő, új városi funkció, mint közpark fenntartásáról a tulajdonos önkormányzatnak kell gondoskodnia. A fenntartással járó feladatok és annak költségei beépülnek a városi közterület-fenntartó cég tevékenységi körébe és költségvetésébe.
25. táblázat Fenntartási költségek alakulása 

A felmerülő működési költségeket teljes egészében Jászberény Város Önkormányzatának éves költségvetése biztosítja a fenntartó V.V. Zrt., illetve Berénykom Kft. működési költségeinek biztosításán keresztül. 
· Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója, új fogadótér és lakossági információs pont kialakítása (4. tevékenység) – önkormányzati tulajdonú, fenntartású;

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójában az alábbi működési kiadások jelennek meg a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódóan.

Kiadások - Működési kiadások összesen (ezer Ft-ban): 2 370 240 

1. Személyi juttatások: 510 768

2. Munkaadókat terhelő járulékok: 136 510

3. Dologi kiadások: 770 436

4. Egyéb folyó kiadások: 35 242

5. Pénzmaradvány átadás: 37 553

6. Támogatásértékű működési kiadás: 86 378

7. Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre: 528 734

8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások: 258 839

9. Ellátottak pénzbeli juttatása: 5 780

Az üzemeltetési költségek a dologi kiadásokban kerülnek elszámolásra. A dologi kiadások a kiadásokon belül 30-35% körüli, míg magán a dologi kiadásokon belül a fűtési energia költségek 1-5% között. Ebből is látható, hogy az energiaracionalizálással viszonylag kisebb mértékű kiadáscsökkentés érhető el.

Ha 2,5%-os részesedéssel számoljuk a fűtési energia költségeket, akkor mintegy 19 millió Ft adódik erre a költségtételre. A projekthez tartozó tervezési dokumentumként elkészült „Energetikai minőségtanúsítvány összesítő” szerint a tervezett beavatkozás révén 15,3 %-os energiamegtakarítás érhető el, ami közel 3 millió Ft-nak megfelelő költség.

Tehát megállapítható, hogy a Polgármesteri Hivatal kiadási és ezen belül fenntartási költségeit a beavatkozás kisebb mértékben befolyásolja. 

A Polgármesteri Hivatal fenntartási költsége 2012-ben: 20 358 182 Ft

Fenntartási költsége 2015-ben (első teljes fenntartási év, infláltatva): 22 877 000 Ft - fenntartásról a jövőben is az önkormányzat fog gondoskodni! A tervezett beavatkozás energiamegtakarítás révén hatással az üzemeltetési, fenntartási költségekre!

1. Üzemeltetési költség 2012 (változó és állandó): 17 918 182 Ft

2. Karbantartási költség (változó és állandó): 1 200 000 Ft

3. Pótlási költség: 1 240 000 Ft;

· Katolikus plébánia, a Rozália-kápolna és a szoborfülkék külső rekonstrukciója (5. tevékenység) – egyházi tulajdonú, fenntartású;

Fenntartási költsége 2012-ben: 3 164 613 Ft

Fenntartási költsége 2015-ben (első teljes fenntartási év, infláltatva): 3 524 000 Ft  - fenntartásról a jövőben is katolikus egyházközösség fog gondoskodni! A tervezett beavatkozás nincs hatással az üzemeltetési, fenntartási költségekre!

4. Üzemeltetési költség 2012 (változó és állandó): 

· változó költségek: rezsi: telefon 222.130 Ft; villamos energia 545.897 Ft; víz- és csatornadíj 402.145 Ft; földgáz + fa 1.111.744 Ft – összes évi 2.281.916 Ft

· állandó költségek: gondnok bére 730.900 Ft; szemétdíj 91.440 Ft; kéményseprési díj 31.557 Ft - összes évi 853.897 Ft

5. Karbantartási költség (változó és állandó):

· változó költségek: nem volt költségtétel 2012-ben, de a jövőben nyilvánvalóan kell számolni ilyen tartalmú kiadással, melynek mértéke azonban nem becsülhető;

· állandó költségek: nem volt költségtétel 2012-ben

6. Pótlási költség: napi háztartási eszközök 28.800 Ft;

· Üzlet külső rekonstrukciója a Lehel vezér téren (6. tevékenység) – magántulajdonú, fenntartású;

Fenntartási költsége 2012-ben: 770.000 Ft 

Fenntartási költsége 2015-ben (első teljes fenntartási év, infláltatva): 865.000 Ft - fenntartásról a jövőben is a tulajdonos fog gondoskodni! A tervezett beavatkozás nincs hatással az üzemeltetési, fenntartási költségekre!

Az épületben jelenleg 3 üzlet van, melyeknek közös az üzemeltetése. Az épületen utoljára 9 éve volt kisebb felújítási beavatkozás.

1. Üzemeltetési költség (változó és állandó): 

· rezsi: villamos és fűtési energia 600.000 Ft; víz- és csatornadíj 20.000 Ft – összes évi 620.000 Ft

2. Karbantartási költség (változó és állandó):

· az összesített éves költség 150.000 Ft;

3. Pótlási költség: nem volt költségtétel 2012-ben;

· Lehel vezér téri járdaszakasz és közterület rekonstrukciója (1. tevékenység)

Fenntartási költsége 2012-ben: 4 572 000 Ft

Fenntartási költsége 2015-ben (első teljes fenntartási év, infláltatva): 5 138 000 Ft 

Fenntartó: Berénykom Kft., Jászberény Város Önkormányzata

Egyéb (fenntartást segítő) bevétel: nincs 

1. Üzemeltetési költség (változó és állandó): 

· változó költségek (kaszálás 12x, lombgereblyézés 50x, takarítás 250x, gyommentesítés 6x, cserjék gondozása 4x, gallyazás 4x, locsolás 10x, növényvédelem 2x, síkosságmentesítés, hóeltakarítás 10x) hasonló területű városi zöldfelület fenntartási költségeit alapul véve: évi nettó 2.700.000 Ft-ra tehető, mely az infláció mértékével nő éves szinten.

· állandó költségek (kihelyezett szemetes edények ürítése évente folyamatosan, öntözőrendszer áram és vízdíja) évi nettó 300.000 Ft

2. Karbantartási költség (változó és állandó):

Mivel a projekt révén teljesen új burkolatot és megújuló zöldfelületet kap a közterület, ezért ilyen jellegű költségek jelentős hányada nem az önkormányzatnál jelentkezik, hanem a kivitelező garanciális teljesítésében történik meg a projekt fenntartási időszakában.

· változó költségek, mint a kézi szemetes edények, kihelyezett utcabútorok karbantartása: évi nettó 300.000 Ft-ra tehető, mely az infláció mértékével nő éves szinten.

· állandó költségek: nincs

3. Pótlási költség: telepített növényzet és kihelyezett műtárgyak rongálása, természetes elhasználódása, egyéb: évi nettó 300.000 Ft-ra tehető, mely az infláció mértékével nő éves szinten;

· Zirzen Janka utca rekonstrukciója az útpálya korrekciójával (3. tevékenység)

Fenntartó: VV Zrt., Jászberény Város Önkormányzata 

Fenntartási költsége 2012-ben: 762 000 Ft 

Fenntartási költsége 2015-ben (első teljes fenntartási év, infláltatva): 856 000  Ft 

Egyéb (fenntartást segítő) bevétel: nincs 

1. Üzemeltetési költség: az út takarításában jelentkezik, aminek rendszeressége hóesés idején minden nap (évi 40 nappal számolva), egyébként hetente. Ennek úthossz-arányos költsége évi nettó 400.000 Ft-ra tehető, mely az infláció mértékével nő éves szinten.

2. Karbantartási költség (változó és állandó): 

Mivel a projekt révén teljesen új burkolatot kap az út- és járdafelület, ezért ilyen jellegű költségek jelentős hányada nem az önkormányzatnál jelentkezik, hanem a kivitelező garanciális teljesítésében történik meg a projekt fenntartási időszakában.

· változó költségek, mint a kézi szemetes edények, kihelyezett utcabútorok karbantartása: évi nettó 100.000 Ft-ra tehető, mely az infláció mértékével nő éves szinten.

· állandó költségek: nincs

3. Pótlási költség: telepített növényzet és kihelyezett műtárgyak rongálása, természetes elhasználódása, egyéb: évi nettó 100.000 Ft-ra tehető, mely az infláció mértékével nő éves szinten;

· Új közpark kialakítása a Csemege tömb területén (2. tevékenység)

Fenntartási költsége 2012-ben (bontásra ítélt építési területként): 0 Ft; 

Fenntartási költsége 2015-ben (első teljes fenntartási év, infláltatva): 4 281 000 Ft 

Fenntartó: Berénykom Kft., Jászberény Város Önkormányzata, fenntartása új költségtételként jelentkezik az önkormányzat költségvetésében;

Egyéb (fenntartást segítő) bevétel: nincs 

1. Üzemeltetési költség (változó és állandó): 

· változó költségek (kaszálás 12x, lombgereblyézés 40x, takarítás 250x, gyommentesítés 6x, növényvédelem 2x, síkosságmentesítés 10x) hasonló területű városi zöldfelület fenntartási költségeit alapul véve: évi nettó 2.300.000 Ft-ra tehető, mely az infláció mértékével nő éves szinten.

· állandó költségek (kihelyezett szemetes edények ürítése évente folyamatosan, öntözőrendszer áram és vízdíja) évi nettó 270.000 Ft

2. Karbantartási költség (változó és állandó):

· változó költségek, mint a kézi szemetes edények, kihelyezett utcabútorok, épített árnyékoló rendszer, és ivókút karbantartása: évi nettó 200.000 Ft-ra tehető, mely az infláció mértékével nő éves szinten.

· állandó költségek: nincs

3. Pótlási költség: telepített növényzet és kihelyezett műtárgyak rongálása, természetes elhasználódása, egyéb: évi nettó 230.000 Ft-ra tehető, mely az infláció mértékével nő éves szinten;

6. Mellékletek 
(külön dokumentációban)
	
	Mellékletcsoport
	Melléklet
	Státusz

	1
	Áttekintő térképvázlat
	az akcióterület elhelyezkedése a településen belül
	csatolandó  

	
	
	a korábbi fejlesztési helyszínek elhelyezkedése
	csatolandó  

	
	
	az egyes akcióterületi ingatlanok tulajdoni helyzete
	csatolandó  

	
	
	a megvalósításra tervezett összes beruházási jellegű tevékenység földrajzi helye, kiemelve a pályázat projektelemeit
	csatolandó  

	
	
	milyen funkciók és hogyan helyezkednek el az akcióterületen
	csatolandó  

	
	
	funkcióbővítő beruházás esetén: a jogosultságot adó intézmények elhelyezkedése
	csatolandó  

	2
	Jogosultság igazolása: szociális célú városrehabilitáció esetén 

	nem releváns 

	3
	Településszerkezeti terv
	csatolandó

	4
	Egyeztetések dokumentációja, emlékeztetők, jelenléti ívek:
	közműszolgáltatókkal folytatott egyeztetésekről –amennyiben releváns
	az engedélyeztetés során használt dokumentum 

	
	
	érintett hatóságokkal folytatott egyeztetésekről –amennyiben releváns
	az engedélyeztetés során használt dokumentum

	
	
	bűnmegelőzési programok esetében a területileg illetékes rendészeti szervvel folytatott egyeztetésekről, az akcióterület közbiztonsági problémáinak megoldásához történő hozzájárulásról, a fejlesztési program megismeréséről –amennyiben releváns
	csatolandó  

	
	
	nyilatkozat a területileg illetékes rendészeti szervtől a projektben való együttműködésről – amennyiben releváns
	csatolandó  

	
	
	civil szervezetekkel, lakossággal, gazdasági szereplőkkel, egyéb intézményekkel folytatott egyeztetésekről
	csatolandó  

	
	
	KKK-val lefolytatott egyeztetésről a kerékpárforgalmi létesítményeket érintő kritériumok vonatkozásában – amennyiben releváns
	nem releváns 

	5
	Programtervezet a projekt keretében fejleszteni kívánt intézmények vonatkozásában
	nem releváns

	6
	A projektmegvalósítás és a fenntartási időszakára vonatkozó rendezvénynaptár
	csatolandó  

	7
	Képzési terv – amennyiben releváns
	nem releváns

	8
	Városmarketing stratégia – amennyiben rendelkezésre áll és releváns
	nem releváns

	9
	Egységes arculati stratégia – amennyiben releváns
	csatolandó  

	10
	Homlokfelújítási alap kialakításáról szóló önkormányzati rendelet – amennyiben releváns
	csatolandó  

	11
	Telepített növények listája – amennyiben releváns
	csatolandó  

	12
	Parkolási koncepció és parkolási rendelet - amennyiben releváns
	csatolandó  

	13
	Támogatói csoport dokumentációja
	nem releváns

	14
	Tervezői nyilatkozat költségmegosztásról – amennyiben releváns
	nem releváns

	15
	A projektben résztvevő társasházak közgyűlési határozata az együttműködési szándékról – amennyiben releváns
	nem releváns

	16
	Projektmenedzsment
	szervezeti ábra, SZMSZ
	nem releváns

	
	
	a menedzsmentben résztvevők önéletrajza
	csatolandó  

	
	
	a menedzsmentre vonatkozó közbeszerzési kiírás dokumentációja - amennyiben a pályázat benyújtásakor még nem ismert a menedzsmentet alkotók személye
	csatolandó  


2. ábra A Járásbíróság épülete Forrás:  http://www.utazzitthon.hu/galeria-latnivalo.php?id=1882





3. ábra Jászberény Város Polgármesteri Hivatala (2013. januári állapot)





4. ábra Lehel vezér tér keleti oldalának közterületi sávja háttérben a forgalmas 32 főúttal (2013. januári állapot)





5. ábra A járdafelület állapota a Lehel vezér tér keleti oldalán (2013. januári állapot)








21. ábra





20. ábra





Forrás: ENYÜBS / crimestat.b-m.hu /








Akcióterület speciális céljai: 


I. Közintézmények, közfunkciót ellátó intézmények külsejükben és tartalmukban megújulva és bővülve álljanak a lakosság rendelkezésére


II.A közterületek – ezen belül zöldfelületek – megújult formában és tartalommal szolgálják az állandó lakosságot és a városba látogatókat, járuljanak hozzá a város vonzerejének erősödéséhez; III. Erősödjön a vállalkozói szféra jelenléte a Belvárosban IV. Közlekedési rendszerek megújítása és bővítése, átmenő forgalom csökkentése / V. A belváros (akcióterület) növekvő dinamikus lakónépességgel rendelkezzék / 


horizontális cél a beavatkozásokhoz kapcsolódóan : az akadálymentesítés ismérveinek érvényre juttatási a beavatkozási területen. 





AKCIÓTERÜLET ÁTFOGÓ CÉLJA





További városrészek (2-8) céljai (indikatív módon ábrázolva)





I. A város nemzetközi és hazai versenyképességének növelése





1. Városközpont: Az agóra funkció erősítésével vonzó és funkciógazdag városi és térségközponti centrum kialakítása





2. A városi és térségi szintű közszolgáltatások fejlődésével Jászberény legyen jól működő város, erősödjön a város és lakói identitástudata, amely hozzájárul a város régión belüli helyzetének további javulásához.





1. A város tovább erősödjön, mint befektetési hely, beszállítói hálózatokra épülő sokoldalú termelő tevékenységével, gazdasági-üzleti és erősödő turisztikai szolgáltatásaival legyen vonzó, teremtsen minőségi munkahelyeket.





15-20 éves átfogó cél: Jászberény hazai és globális környezetben versenyképes, magas életminőséget biztosító város, amelynek helyi és a tágabb térség lakosságra és gazdasági szereplőire, valamint az ide látogatókra gyakorolt vonzereje a városban folyó helyi és globális hálózatokon (partnerségen) alapuló, innovatív gazdasági tevékenységben, a város tetszetős és élhető fizikai környezetében, a város által biztosított térségi jelentőségű közszolgáltatások magas színvonalában, illetve a helyi, Jász hagyományokra épülő kulturális, sport, rekreációs, és ezzel együtt a turisztikai lehetőségek kiemelkedő minőségében rejlik.





II. A város által biztosított életminőség javítása





3. A település magas színvonalú alapszolgáltatásai (beleértve a kommunális infrastruktúrát és lakókörnyezet fejlesztést is) feddjék le az egész város területét, egyenlő színvonalú életminőséget biztosítva lakosságnak.





17. ábra Szolgáltató jellegű üzletek a Zoltán utcában 





16. ábra 





15. ábra 





14. ábra 





12. ábra 





11. ábra 





13. ábra 





10. ábra 





9. ábra 





8. ábra 





8. ábra 





7. ábra 





6. ábra 





Végrehajtó szint: 





Döntéshozatali szint:





Egyéb külső szakértők: 


műszaki ellenőr


könyvvizsgáló 


közbeszerzési szakértő cég 











információk


és 


napi szintű 


döntések, szakági egyeztetések 





információk





döntések








Hivatali (belső) projektmenedzsment: 





Projektigazgató asszisztense (Kovács Katalin)


Főépítész (Alvári Csaba)


Közbeszerzési referens (Bató Andrea)


Pénzügyi referens 








Projektigazgató (Lányi László)





Polgármester





Képviselőtestület





Külső projektmenedzsment: 


operatív projektmenedzser 


megfelelő szakági szakértők 


pénzügyi, műszaki (kivitelezési) 


kulturális (soft) elemekért felelős 


kommunikációs, jogi szakértők











Városfejlesztési Bizottság








�Forrás: Hazai Térségfejlesztési Kft.: Jászsági Kistérség települési Környezetvédelmi Programja, 2003


� A 2008-ban készült IVS nem került megújításra céljai és a kijelölt akcióterület (AT1) jelen pályázat keretét teljes egészében biztosítja.


� Jászberény funkcióbővítő integrált településközpont fejlesztése. 


� Forrás: Jászberény Polgármesteri Hivatal Népesség nyilvántartó, 2013.


� KSH Népszámlálás 2001, adatszolgáltatás 2008. április


�Forrás: Hazai Térségfejlesztési Kft.: Jászsági Kistérség települési Környezetvédelmi Programja, 2003


� Összefoglaló jelentés Jászberény közlekedési eredetű zajterheléséről, 2005. szeptember


� Az Akcióterületi terv készítésekor a 2012-es beszámoló még nem állt rendelkezésre. 


� Forrás: WW Zrt. 
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Diagram2

		2007

		2008

		2009

		2010

		2011



1270

1539

1470

1364

1404



Munka1

		

								2007		2008		2009		2010		2011

		Ismertté vált bcsk. a Jászságban						2954		2944		3106		3844		3821

		Ismertté vált bcsk. Jászberényben						1270		1539		1470		1364		1404

		A lopások száma Jászberényben						481		469		622		504		364

		A betöréses lopások száma Jászberéínben						201		320		240		223		168

		A garázdaságok száma Jászberényben						38		49		49		55		51

		A rablások száma Jászberéníben						3		4		5		3		4





Munka1

		0

		0

		0

		0

		0



0

0

0

0

0




