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1. Összefoglaló 

 
1. táblázat: Fıbb adatok 

A projekt címe: 
Jászberény hulladékgazdálkodási 
rendszerének fejlesztése 
eszközbeszerzésekkel 

Projektgazda neve: Jászberény Város Önkormányzata 

Projektgazda székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 

A projektgazda ÁFA visszaigénylési 
jogosultsága  

Igen 

Érintett települések száma (db) 1 

Érintett lakosság (ezer fı) 27,065 

A projekt megvalósítás tervezett kezdete 
(év, hó) 

2013.09.02 

A projekt megvalósítás tervezett befejezése 
(év, hó) 

2014.06.30 

Várható támogatás (Ft) 276 630 500 

Várható teljes beruházási költség (Ft)* 291 190 000 

* Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is. 

Jászberény Város Önkormányzata hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztésére KEOP-
1.1.1/2F/09-11-2011-0003 projekt keretén belül kerül sor, a projekt megvalósítására 
várhatóan 2014. decemberéig kerül sor. Pályázó szervezet jelen projekt vonatkozásában „B” 
típusú pályázónak minısül.  

1) A megoldandó probléma rövid leírása 

A jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésre szorul, mivel a jelenlegi mőszaki 
háttérrel nem fog tudni megfelelni a hazai és Európai Uniós elvárásoknak, melyek elıírják 
például a szerves hulladék lerakón kezelés nélkül ártalmatlanítható mennyiségét, a 
csomagolási hulladékok visszagyőjtési és hasznosítási arányát. Továbbá nem tud megfelelni 
az országos hulladékgazdálkodási terveknek, stratégiáknak sem a hulladékgazdálkodási 
rendszer fejlesztése nélkül. 
 
Megoldandó probléma, hogy a hulladék begyőjtést, ellátást gazdaságilag 
hatékonyabbá és gyorsabbá váljon a projektterületen.  
 
2. táblázat: A projekt hulladékkezelési célkitőzései 2016-ban 

Hulladékáram Projekt 
célkitőzése 

Támogatási stratégia  
célkitőzése 

Szelektíven győjtött hulladék aránya a keletkezı 
hulladékhoz képest   

27% 22% 

Szerves hulladék lerakótól történı eltérítésének aránya 
a keletkezı hulladékhoz képest   

26% 38 %* 

Lerakott hulladék aránya a keletkezı hulladékhoz 
képest   

    

Elsıdlegesen lerakott 0% 38% 
Másodlagosan lerakott 48% 21% 
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2) Kidolgozásra javasolt változat mőszaki szempontból történı bemutatása 

A jelen pályázatban beszerzésre tervezett eszközök funkció szerint két csoportba 
sorolhatóak: 

− jogszabályi változások és elavult eszközök miatt kialakuló kapacitáshiány 
megszőntetésére irányuló beszerzések (győjtıjármővek), 

− Költséghatékonyabb mőködést segítı eszközök (házi komposztálók). 
 
A további házi komposztálók beszerzésével az olyan szerves hulladék keletkezésének 
megelızése valósul meg, amely eddig a lakossági közszolgáltatási győjtésbe nem került be, 
azokat részben elégették, részben pedig illegálisan elhagyták. A projekt célja a szigorodó 
jogszabályi elıírások és ellenırzési feladatok miatt ezen hulladékáramnak a lakosnál történı 
hasznosítása, azaz a hulladék keletkezésének megelızése. Fontos kiemelnünk, hogy a 
KEOP-1.1.1/2F pályázatban a 2000 fı alatti lakossággal bíró települések házi 
komposztálásba történı bevonására kerül sor, így ezen tevékenység vonatkozásában sem 
kerül sor kettıs finanszírozásra.  
 
A KEOP-1.1.1/2F projekt részeként szelektív hulladékgyőjtés fejlesztése érdekében a teljes 
projektterületen bevezetésre kerül a házhoz menı zsákos szelektív hulladékgyőjtés, mely a 
csomagolási hulladékok közül a papír, mőanyag és fémhulladékok győjtésének fokozását 
biztosítaná. A KEOP-1.1.1/2F projekt részeként nem kerül sor a vegyes győjtés 
fejlesztésére, mivel ezen eszközök beszerzése nem volt támogatható.  
 
A változat keretén belül ezért 4 db tömörítılapos 13 m³-es felépítménnyel szerelt 
kéttengelyes kommunális győjtı gépjármő kerülne beszerzésre. A biohulladékok rendkívül 
alacsony begyőjtési arányainak növelése érdekében házhoz menı zsákos biohulladék 
győjtésre kerülne sor, házi komposztálók beszerzése egészítene ki. A zöldhulladékok 
győjtését 2 db tömörítılapos 13 m³-es felépítménnyel szerelt kéttengelyes kommunális 
célgép beszerzése biztosítaná. 
 
A kidolgozásra javasolt változat mőszaki szempontból történı bemutatása az alábbi sablon 
szerinti táblázatban látható: 
 
3. táblázat: A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök 

Létesítmény, eszköz Darab Kapacitás Kapacitás 
mértékegysége 

Telepítés 
helyszíne 

Egységár 
(Ft/db) 

Győjtı jármő 13m3-es 
kéttengelyes tömörítılapos 

6 13 m3 Jászberény 35 000 000 

Házi komposztáló 800 liter 2000 800 liter Jászberény 28 000 
 
 

3) A költség-haszon elemzés eredményének összefoglalása (6. pont alapján) 

A projekt jogosult támogatásra, mert teljesülnek a támogathatósági követelmények: 
• a közgazdasági költség-haszon elemzés alapján a társadalmi hasznosság igazolható 

(ENPV: 51,3 MFt); 
• a pénzügyi elemzés alapján igazolható, hogy csak a megvalósuláshoz szükséges 

mértékő támogatást kapja a projekt, túl-támogatás nem történik (FNPV/K: -38,4 
MFt, FRR/K: -4,4%). 

• a pénzügyi elemzés pénzáram elemzése alapján igazolható, hogy a projekt keretében 
létrehozott eszközök mőködtetése, a szolgáltatási színvonal pénzügyileg fenntartható, 
mert a halmozott mőködési pénzáram egyik vizsgált évben sem negatív. 

 
A projekt pénzügyi nettó jelenértéke negatív, mind EU támogatás nélkül, mind EU támogatás 
mellett. A projekt pénzügyileg fenntartható, halmozott pénzáram egyik évben sem negatív. 
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A projekt finanszírozási hiánya 95,294177%, támogatás intenzitása 95 %, ami 
276.630.500 Ft támogatás igénylését jelenti, 14.559.500 Ft önerı megfizetése mellett. 
 
A beruházás pénzügyileg fenntartható, mert a szükséges források támogatásokból és saját 
forrásból (az önkormányzat által biztosítottan) rendelkezésre fognak állni. A projektnek nem 
elszámolható költségei nincsenek. A beruházási költség finanszírozásának forrásait az alábbi 
táblázat foglalja össze. 
 
1-1. táblázat: Finanszírozási források – elszámolható költségek (egyben összes költség) 

Forrás eFt %
I. Saját forrás 14 559 500 5,00%
I/1. A támogatást igénylı hozzájárulása 14 559 500 5,00%
I/2. Partnerek hozzájárulása 0 0,00%
I/3. Bankhitel, kötvénykibocsátás 0 0,00%
I/4. Egyéb saját forrás: üzemeltetı hozzájárulása 
(koncessziós díj)

0 0,00%

II. Egyéb támogatás:... 0 0,00%
III. A támogatási konstrukció keretében 
igényelt támogatás

276 630 500 95,00%

Összesen 291 190 000 100%  
 
A projekt bevétele hulladék közszolgáltatási díjbevételbıl, melybe 2015-tıl beépítésre kerül 
a lerakási járulék fedezete, és értékesítési bevételbıl áll. Egyéb bevételek nincsenek. 
 
A projekt mőködtetéséhez – azaz a mőködési költségek fedezéséhez – nem szükséges 
díjemelés, mert a projekt eredményeképpen keletkezı értékesítési bevétel többlet fedezi a 
projekt mőködési költség többletét. Nem igényel díjemelést a késıbb esedékes pótlások 
finanszírozási szükséglete sem. A projekt nélküli eset mőködtetésének fedezéséhez azonban 
szükséges díjemelés 2015 és 2034 között. Ebbıl adódóan a hulladék közszolgáltatási díj 
lerakási járulék nélkül számított összege várhatóan 2015-ben 12.951 Ft/háztartás/év, 2034-
ben nettó 14.371 Ft/háztartás/év lesz, mely a vizsgált idıszakban tovább már nem változik. 
A lerakási járulékot fedezı díjrésszel együtt (amennyiben az a késıbbiekben a díjakba 
beépíthetı lesz) a vizsgált mőködési idıszakban a hulladék közszolgáltatási díj összege 
2015-ben várhatóan nettó 17.087 Ft, 2034-ban 19.882 Ft/háztartás/év lesz, mely a vizsgált 
idıtávban tovább már nem változik.  
 
A projekt megvalósulásával a hulladék kiadások és a jövedelmek aránya nem haladja meg 
az útmutatók által meghatározott felsı korlátot. 
 
A tervezett projekt, mint jellemzıen az infrastrukturális fejlesztések, nagy számú közvetett 
gazdasági, társadalmi hatással jár. A hatások közül a nyersanyag megtakarítás és az 
üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkenésének számszerősítése volt lehetséges. A 
vonatkozó útmutatók követelményei szerint a többi hatás kvalitatív jellemzése történik meg. 
A projekt teljes költség-haszon elemzésében a költségek között a beruházási és pótlási 
költségek, valamint a mőködési és fenntartási költségek, a hasznok között az értékesítési 
bevételek, a projekt maradványértéke és a külsı hasznok szerepelnek. 
A számítások során fiskális kiigazítások nem voltak szükségesek, mert a pénzügyi adatok 
sem tartalmaztak ÁFA-t. Árkorrekciók nem kerültek alkalmazásra, mert a piaci torzulások 
csekély volta miatt a piaci árak megfelelıen mutatják a társadalmi költséget. 
A projekt külsı gazdasági hasznainak egy része a rendelkezésre álló információk alapján 
nem számszerősíthetı. Az externális hasznok egyenlegének figyelembe vételével azonban 
még így is lényeges változások történnek a vizsgált gazdasági mutatóknál. A projekt 
gazdasági nettó jelenértéke (ENPV) az externális kiigazítások után pozitív, kb. 51,3 millió 
HUF értékkel, gazdasági megtérülési rátája (ERR) 7,5%. A hasznok és költségek aránya 
(EBCR) 1,14. 
A hatások számbavétele alapján kijelenthetı, hogy a projekt megvalósításra érdemes, ezért 
támogatásra jogosult. 
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A projekt esetében érzékenységvizsgálat és kockázatelemzés készült az MT útmutató és a 
KHE Útmutató 5. fejezete alapján. 
 
A Pályázati Felhívás szerinti költség-hatékonysági mutatók az elvégzett számítások alapján:  
 
Szerves hulladék lerakástól történı eltérítése: 
 
 Projekt Kritérium 
Összes szerves hulladék (papír, zöldhulladék, leválasztott 
biohulladék vegyesbıl) (2014.II.félév - 2042) (tonna) 89 931   

Közgazdasági költség (beruházási költség, mőködési 
költség, maradványérték) jelenértéke, MFt 

839   

Költség-hatékonyság mutató, tonna/millió Ft 107,2 85 
 
Szelektív győjtés: 
 
 Projekt Kritérium 
Összes szelektív hulladék biohulladék nélkül (2014.II.félév 
- 2042) (tonna) 51 881   

Közgazdasági költség (beruházási költség, mőködési 
költség, maradványérték) jelenértéke, MFt 

624   

Költség-hatékonyság mutató, tonna/millió Ft 83,11 46 
 
A számításokat az elektronikusan csatolt, CBA számítások adataira épülı 

• CBA_háttérszámítások_Jászberény-KEOP_111C_PF_E.1_szerv.elt_küld.xlsm fájl 
• CBA_háttérszámítások_Jászberény-KEOP_111C_PF_E.1_szel.győjt_küld.xlsm és 

„Pály.felh.E.1.mutató” munkalapján mutatjuk be. 
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4) A projekt lebonyolításának javasolt ütem- és intézkedési terve (7. pont 
alapján) 

A projekt lebonyolításának javasolt ütemezése az alábbi sablon szerinti táblázatban látható: 
 
4. táblázat: A megvalósítás ütemezése  

Projektelem* Elszámolható 
költség, Ft 

Kezdete Vége 

1. Immateriális javak       

2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, 
gépek, mőszaki és egyéb 
berendezések, felszerelések, 
jármővek, beruházások, felújítások 

287 190 000     

Eszköz beszerzések 266 000 000 2014. március 2014. május 

Projektmenedzsment 7 900 000 2014. január 2014. június 

Közbeszerzés 7 400 000 2013. július 2014. május 

Tanulmányok, vizsgálatok 3 000 000 2013. július 2013. december 

Tájékoztatás, nyilvánosság 2 890 000 2014. január 2014. május 

Egyéb projektelem       

3. Anyagjellegő ráfordítás  4 000 000     

Projektmenedzsment        

PR, ismeretterjesztés  4 000 000 2014. január 2014. május 

Tájékoztatás és nyilvánosság       

Összes nettó költség 291 190 000     

Nem visszaigényelhetı ÁFA 0     

Teljes beruházási költség 291 190 000     

 
 

*a kategóriák tartalma a pályázati felhívás C.3. fejezetét követi 
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2. Háttér, környezet 

2.1 Érintett földrajzi terület bemutatása 

2.1.1 A terület közigazgatási lehatárolása 

A projektben szereplı település Észak-Alföldi régióban, Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében található. A 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek 
besorolása 2. melléklet alapján a kedvezményezett kistérségek közé tartozik a Jászsági 
kistérség hátrányos besorolással. 

5. táblázat: A projektterület települései (Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 2010. év 
eleji adatok) 

Település Régió Megye Kistérség Illetékes KÖTEVIFE 
Lakosság-
száma (fı) 

Jászberény Észak-alföldi 
Jász-

Nagykun-
Szolnok 

Jászberényi 

Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelıség 

27065 

A 2.1.1.-1.sz.. ábrán Magyarország Régiói láthatók, míg a 2.1.1.-2.sz. ábrán 
Magyarország kistérségi rendszere, benne pirossal kiemelve a két érintett kistérség. 

A Jászberény 15.000 fınél nagyobb lakónépességgel rendelkezik. Ezen városhoz közúton 
több település is 20 km-en belül van közúton mért távolságban, azonban azok a 
települések más hulladékgazdálkodási rendszer tagjai.  

2.1.2 A terület természeti környezete 

Az alábbiakban megadjuk az egyes kistájak domborzati, földtani, éghajlati, vízrajzi 
adottságait. 

Földrajzi elhelyezkedés, domborzati, geológiai, talajtani jellemzık 

 
Jászság 
A kistájhoz Jászberény teljes belterülete, külterületének DK-i része tartozik. 
 
Domborzati adatok 
A kistáj 85 és 105 m közötti tszf-i magasságú, enyhén D felé lejtı, túlnyomórészt 
folyóvizek által feltöltött síkság. Az átlagos relatív relief 1,5 m/km2, a K-i és Ny-i 
peremen ennél kissé nagyobb, de mindenütt 4 m/km2 alatti. A kistáj középsı része az 
alacsony, ártéri szintő síkság hegyrajzi domborzattípusába sorolható, a vízrendezés elıtt 
sekély tavakkal, mocsarakkal, apró szigetekkel volt borítva. Jelenleg is erısen 
belvízveszélyes. A K-i és Ny-i peremeken ármentes síksági részek is találhatók. A felszíni 
formákat az alsószakasz jellegő folyóvizek feltöltı tevékenysége szabta meg. A felszínt a 
kanyargós sekély holtmedrek, s a hozzájuk csatlakozó árterek uralják. Az ÉNy-i részen 
futóhomokformák is találhatók. 
 
Földtani adottságok  
A Jászság az Alföldnek a pannontól napjainkig a legerısebben és legtartósabban süllyedı 
fiókmedencéje. Az É-ról érkezı folyók (Zagyva, Tarna ) a területre már finomabb 
üledékeket, túlnyomóan agyagot telepítenek. A 100-350 m posztpannóniai rétegsor zöme 
agyag, s ez magyarázza, hogy a nagykiterjedéső É-i hordalékkúpok közén létrejött 
Jászság a pleisztocén folyamán mocsaras, vizenyıs felszín volt. A pleisztocén végén a 
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Ny-i felszíneket 1-4 m-es infúziós lösztakaró fedte be. A középsı részeket 1-5 m 
vastagságú holocén folyóvízi öntésiszap, agyag és átmosott lösziszap fedi. ÉNy-on 
Jászberény és a Tápió völgye között a futóhomok is megjelenik. Hasznosítható 
anyagokból úgyszólván csak az agyag áll rendelkezésre, ÉNy-on a parti dőnékbıl homok 
is hasznosítható. Potenciális max. szeizmicitása 70 MS. 
 
Éghajlat  
A mérsékelten meleg-száraz és a meleg-száraz övezet határán elterülı kistáj. Évente 
kevéssel több, mint 2000 óra napsütést élvez. Ebbıl a nyári évnegyedben 800-820 óra, 
télen valamivel kevesebb, mint 190 óra napsütés valószínő. A hımérséklet évi és 
vegetációs idıszaki átlaga 10, 2-10, 3 °C, ill. 17,2 °C. A napi középhımérséklet április 10 
és október 19-20-ig fölötte is marad (192-194 nap). A kistáj közepén április 10 és okt. 
20-22 (194-195 nap), É-on pedig ápr. 13-14 és okt. 20-22 között nem kell fagyokra 
számítani. Az évi abszolút hımérsékleti maximumok átlaga 34, 4-34, 6 °C, a 
minimumoké –17,0 °C. A csapadék évi mennyisége 520-550 mm között változik. A 
vegetációs idıszak csapadéka 320 mm körül van. A 24 órás csapadékmaximum 92 mm 
(Portelek). A téli idıszak hótakarós napjainak száma kb. 35, az átlagos maximális 
hóvastagság 18 cm. Az ariditási index 1,28-1,35. Uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos 
sebesség 2,5-3,0 m/s. A kevés és szeszélyes eloszlású csapadék határozza meg a 
termesztést.  
 
Vízrajz 
A kistáj uralkodó vízfolyása a Zagyva, melynek ezen a szakaszon két mellékvize van: 
balról a Tarna, jobbról a Tápió. Száraz, gyér lefolyású, erısen vízhiányos terület. 
 
Hatvani sík  
A kistájhoz tartozik Jászberény külterületének Ny-i, DNy-i. 
 
Domborzati adatok  
A kistáj 99 és 209 m közötti tszf-i magasságú teraszos hordalékkúp-síkság. Az átlagos 
relatív relief 5 m/km2. A kistáj középsı és DK-i része a hullámos síkság, ill. az 
alacsonyabb fekvéső, enyhén tagolt síkság, É-i része a közepes magasságú tagok síkság 
orográfiai domborzattípusba sorolható. A felszín enyhén dél felé lejt. A Zagyva és a Galga 
hordalékkúpjain három, orográfiailag és felszínalaktanilag különbözı rész különíthetı el. 
A középsı rész feltöltött síkságon csak az 1-2 m mély elhagyott holtmedrek jelentenek 
változatosságot. A Ny-i és K-i részen (fıként az utóbbin) futóhomokformák is találhatók.  
 
Földtani adottságok 
A több száz m vastag (agyagos, homokos) pannóniai rétegekre mintegy 20-23 km 
szélességben a Zagyva-Galga hordalékkúpja települt. A würm végén az Alsó-Zagyva –
völgy süllyedése következtében megerısödı bevágódás során az eredeti legyezı alakú 
hordalékkúp K-i és Ny-i szegélye szárazon maradt. A keleti szárny homokját a 
késıglaciálisban a szél formálta tovább, helyenként vékony löszös homoktakaró is fedi. A 
középsı részt, amely a szabályozásokig mocsaras terület volt, fiatal öntésképzıdmények 
borítják. Potenciális max. szeizmicitása 80 MS. 
 
Éghajlat 
Mérsékelten meleg-száraz, Ny-on inkább mérsékelten meleg-mérsékelten száraz 
éghajlatú kistáj. Az É-i részeken kevéssel 1950 óra fölött alakul az évi napfénytartam. A 
nyári idıszak napsütéses óráinak száma 780-800, a téli 185-190. Az évi 
középhımérséklet 10,0 °C alatt marad. A vegetációs idıszaki átlag 16, 8 és 17, 2 °C 
között alakul (É-on a hővösebb). Ápr. 12 és 14 között a napi középhımérséklet 10 °C 
fölé emelkedik, majd 183-188 nap múlva okt. 16-17-én süllyed ismét 10 °C alá. A 
fagymentes idıszak É-on ápr. 20. körül kezdıdik és okt. 13 körül ér véget (178 nap), 
középen ápr. 13-tól okt. 18-21-ig (kb. 188 nap) tart. Az évi abszolút hımérsékleti 
maximumok átlaga 34,4 °C, Ny-on 33,5-34,0 °C, az abszolút minimumok átlaga pedig –
17,0 és –17,3 °C közötti. A csapadék évi összege 340-380 mm. Az évi mennyiségbıl 330 
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mm a vegetációs idıszakban hullik. A hótakarós napok száma kb. 34, az átlagos 
maximális hóvastagság 18-20 cm. Az ariditási index 1,21-1,30, Ny-on 1,17. 
Leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, második helyen a DK-i irány áll. Az átlagos szélsebesség 
2,3-3,0 m/s között van. A közepes hı- és a kis vízigényő növényi kultúráknak megfelelı 
az éghajlat. 
 
Vízrajz 
Fı vízfolyása a Zagyva. Száraz, gyenge lefolyású, vízhiányos terület. 
 
Gyöngyösi-sík 
A kistájhoz tartozik Jászberény külterületének É-i része. 
 
Domborzati adatok 
A kistáj 94 és 198 m közötti tfsz-i magasságú teraszos hordalékkúp-síkság. A felszín 
orográfiailag kétarcú. Ny-i része, a Tarna és a Gyöngyös síkja alacsonyabb, csaknem 
teljesen sík (átlagos relatív relief 2m/km2), felszínét folyóvízi formák (holtmedrek, 
lefőzött morotvák) fedik. Ez a Zagyva és a Tarna magasabb hordalékkúpja közé ékelt 
vizenyısebb terület, típusát tekintve tagolt, ill. hullámos síkság. A K-i rész közepétıl 5-
10 m-es peremmel emelkedik ki a Tarna pleisztocén hordalékkúpjának megmaradt K-i 
szárnya (Hevesi-homokhát). Átlagosan 5 m/km2-es relatív reliefő, hullámos síkság, 
felszínét a szél formálta. 
 
Földtani adottságok 
A feküt adó több száz m vastag felsıpannóniai üledékek D felé (a posztpannóniai 
süllyedés mértéke erısödésének megfelelıen) vastagodnak. Ezekre jelentıs vastagságú, 
kaviccsal, durva homokkal jellemezhetı pleisztocén hordalékkúpanyag épült. A tartós 
süllyedés következtében a felszínen, ill. a felszín közelében csak felsı-pleisztocén és 
holocén üledékek vannak. A felsıpleisztocénban még egységes Gyöngyös-Tarna 
hordalékkúp a holocén kezdetén élesen kettévált, a K-magasabb szárnyon löszös 
homokkal, homokos lösszel fedett futóhomok a jellemzı, a Ny-i alacsonyabb rész infúziós 
lösszel és holocén folyóvízi feltöltésekkel borított. A kavics-összletek igen jó vízbázist 
jelentenek. Potenciális max. szeizmicitása 7-80 MS. 
 
Éghajlat 
Mérsékelten meleg-száraz éghajlattal jellemezhetı kistáj. A napsütéses órák száma éves 
viszonylatban 1950 és 2000 között van, a nyári évnegyedben 780-790 óra, a téliben kb. 
190 óra napsütés várható. Az évi középhımérséklet 10,0 °C, de a D-i részeken ennél 
magasabb 10,2 °C. A vegetációs idıszak középhımérséklete 16,8-17,0 °C. A napi 
középhımérséklet kb. 188 napig meghaladja a 10 °C-ot, a tavaszi átlépés ápr. 12 körül, 
az ıszi okt. 17-18-án várható. Az ápr. 13-14 és okt. 20-22 közötti idıszak (189-192 nap) 
fagyoktól mentes. Az évi abszolút hımérsékleti maximumok átlaga 34,0-34,2 °C. Az évi 
abszolút minimumok átlaga –17,0 °C, É-on –16,5 °C körül alakul. 
Az évi csapadék átlagosan 550-600 mm körül van. A vegetációs idıszakban 330-340 mm 
esı esik. A téli idıszakban átlagosan kb. 35 napig borítja hó a földeket, az átlagos 
maximális hóvastagság 16-18 cm. Az ariditási index 1, 21-1, 26. A Mátra szélárnyékoló 
hatása miatt fıleg a nyugatias és keleties szelek dominálnak, s az átlagos szélsebesség 
2, 5 m/s körül van. 
Fıként a kisebb vízigényő szántóföldi és kertészeti kultúrák számára jó az éghajlat 
öntözés nélkül. 
Vízrajzi jellemzık (felszíni és felszín alatti) 
 
Felszíni vízkészlet-gazdálkodás 
A kistáj területének nagy része a Hevesi- és Gyöngyösi síkon, míg délkeleti kisebb része 
a Hevesi-ártéren található. A Tisza és a Tisza-tó délkeletrıl érinti Tiszanána , Kisköre és 
Pély térségében. A tervezett Hanyi-Tiszasülyi tározó Pély külterületén helyezkedik majd 
el. 
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A Gyöngyösi sík a Tarna vízrendszeréhez tartozik, mely folyó igen változékony vízjárású. 
Legjelentısebb vízfolyásai a Tarna mellékvizei (Tarnóca, Bene-patak, Gyöngyös-patak, 
Kis-Tarna). 
 
2.1.2.2.-1.sz. ábra a Térség vízrajza 

(Kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási koncepció) 
 

A térség vízrajzára összességében elmondható, hogy bár korábban vízjárta, vizek által 
alakított táj volt, de a szabályozások következtében többnyire száraz, gyér lefolyású, 
vízhiányos területté vált, belvízcsatornákkal sőrőn behálózva. 

A vízjárások alakulását a Zagyva-Tarna vízrendszerben alapvetıen az esızések 
határozzák meg. A tartós nagyobb intenzitású esızések (hóolvadás) a mederben gyors 
vízszint- emelkedéseket, árhullámot eredményeznek, melynek csúcsértéke egy-két napig 
tart. 

A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi besorolását a 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM 
együttes rendelet határozza meg a legveszélyeztetettebb településrész helyzete alapján. 
A térség települései a középsı részen nem veszélyeztetettek, a Tarna és a Tisza mentén 
jelentısebb az árvízveszély. 

 
Felszín alatti vízkészlet-gazdálkodás 
A talajvizek minıségét a rendelkezésre álló csekély adatmennyiség, valamint a víztérnek 
a hidrometeorológiai viszonyok változásaira való gyors reagálása miatt igen nehéz 
jellemezni. Belterületen a talajvizek csaknem kivétel nélkül szennyezettek. A 
bakteriológiai vizsgálatok gyakran fekáliás szennyezıdést mutatnak. Külterületeken az 
antropogén szennyezéssel nem érintett helyeken még ivóvíz minıségő talajvizek is 
feltárhatók. 

A feltárható rétegvizek összes oldott anyag tartalmának, valamint mélységbeli és területi 
eloszlása az egykori lehordási (és utánpótlódási) irányokkal ill. a vízmozgás sebességével 
áll összefüggésben. A vizsgált területen csak az alsó-pleisztocén rétegekbıl kitermelhetı 
összes vizek oldott tartalma haladja meg az ivóvízszabvány határértékeit. 
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A 7/2005. (III.1.) KvVm rendelet alapján a felszín alatti vizek minıségi védelmét szolgáló 
prioritási sorrend szerint a kistérség minden települése érzékeny területen fekszik, 
Zaránkot kivéve, amely kevésbé érzékeny kategóriába tartozik. 

Vízkészlet gazdálkodáshoz megemlítendı még a csapadékvíz, amely jellemzı adatai a 
következık (átlagban): 
 

Csapadék 
legalább 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 mm 6,0 5,5 5,7 7,0 8,2 7,6 6,6 6,0 5,4 6,6 8,0 7,5 
5 mm 1,7 1,8 2,3 3,0 3,7 3,8 3,5 3,1 3,1 3,4 3,4 3,0 

10 mm 0,4 0,7 0,9 1,1 1,8 1,7 1,7 1,4 1,4 1,5 1,7 0,9 
20 mm 0,0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 

 

2.1.3 Jellemzı településszerkezet 

Jászság: A megye legelöregedıbb kistérsége, ugyanakkor a vándorlási vesztesége a 
legminimálisabb. Hagyományai, önszervezıdı képessége rendkívül erıs, a térségi 
együttmőködés itt a legsokrétőbb és a legfejlettebb. A térségközpont Jászberény, 
kiemelkedı módon tudta fejleszteni kapcsolatrendszerét és országosan is jelentıs 
gazdaságszervezı központtá vált. A város fıiskolával is rendelkezik. 
 
6. táblázat: A települések népesség kategóriák szerinti megoszlása (2005) 

 Projekt terület Ország 
 Lakosság (fı) % Lakosság (fı) % 

Budapest     1 698 106 16,9 
100e-     1 152 241 11,4 
50e-100e     758 508 7,5 
20e-50e 27 065 100,00% 1 179 169 11,7 
10e-20e     1 132 579 11,2 
5e-10e     969 129 9,6 
2e-5e     1 475 268 14,6 
1e-2e     940 882 9,3 
500-1e     489 353 4,9 
-500     281 346 2,8 
Összes 27 065 100,00% 10 076 581 100,0 

 
 
7. táblázat: A térség lakóövezeteinek jellemzése 

 projekt ország 
 Lakosság arány lakosság arány 

külterület     214 383 2,1 
Városias beépítés 27 037 100 1 372 519 13,6 
lakótelepi     1 959 792 19,4 
Villa     186 309 1,8 
családi házas     3 933 673 39 
Falusias     2 312 064 22,9 
Egyéb                  -   0 97 840 1 
Összesen 27 037 100 10 076 580 100 



15 

2.2 Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása 

2.2.1 Demográfiai helyzet, társadalmi jellemzık 

Az érintett térség Jász-Nagykun-Szolnok megyében található.  

A lakosság elöregedése is folytatódik a térségben, csökken az élve születések és a 
házasságkötések száma. A létszámcsökkenéssel ellentétben az érintett megyékben a 
lakásállomány folyamatosan nıtt az 1970. évi szám 117 – 121 %-ára. A lakásoknál ezen 
belül erıteljesen nıtt azok közmőellátottsága. 

 
8. táblázat: A demográfiai helyzet alapadatai 

Lakosszám (fı) Lakások száma (db) Település neve 
 Bel-

területen 
Kül-

területen 
Összesen Bel-

területen 
Kül-

területen 
Összesen 

Jászberény 25 197 1 868 27 065 10968 851 11819 
 
 
9. táblázat: A projektterület demográfiai helyzetének változásait bemutató tendenciák 
(KSH: Tájékoztatási adatbázis 2009) 

 

Természetes 
szaporulat, illetve 
fogyás 1990-2001 

között 

Vándorlás 
különbözete 1990-

2001 között 

Természetes 
szaporulat, illetve 

fogyás 2009 

Vándorlás 
különbözete 2009 

Ország -372.862 196.354 -33.972 - 
projektterület -6.513 3.918 -531 -243 

2.2.2 Gazdasági jellemzık 

Jászsági (Jászberényi) kistérség 
Gazdasági potenciáljánál fogva a homogén kistérség JNKSZ megye második legfejlettebb 
területének számít, megyén belüli súlya, szerepe dinamikusan növekszik. Ezt a a 
jelenben és a jövıben(tovább) erısíti 4 ipari park (Jászapáti Ipari Logisztikai Park, 
Jászberényi Ipari Park, Jászárokszállási Ipari Park, Jászfényszaru Ipari Park), illetve 
övezet teljes betelepülése. 
 
A Jászság északi fele határozott funkcionális kapcsolatokkal rendelkezik Budapest, 
valamint Pest és Heves megyék irányába, míg a Jászság déli része elsısorban Szolnok 
térségéhez kapcsolódik. 
 
A Jászság alapvetıen mezıgazdasági térség mind hagyományait, mind a térség jellegét 
és a mezıgazdaságnak a lakosság tevékenységében játszott szerepét tekintve. A 
kistérség gazdasági szerkezete meghatározóan agrár jellegő. A 15 évvel ezelıtti 
termelési méretekhez képest a Jászságban is jelentıs a mezıgazdaság visszaesése, de 
ez a visszaesés nem éri el az országos 27%-os átlagot, s vannak dinamikus területek is. 
A foglalkoztatottak 23,5%-a él a területen mezıgazdaságból (a foglalkoztatottak több 
mint fele részben vagy teljesen kikerült az ágazatból). 
A használt mezıgazdasági terület aránya a térségben magas (81%). Ettıl a viszonylag 
erıteljesebben erdısült, kevésbé jó földdel rendelkezı, valamint az iparosodó 
településeken tapasztalható eltérés. Legnagyobb arányban (91%) hasznosítja a 
mezıgazdasági területeket Jászivány, Jászboldogháza (89%), Jászteleken (89%). 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye egyik legnagyobb mezıgazdasági vállalata a Jászapáti 
2000 Mezıgazdasági zRt. 
 
Jász-Nagykun-Szolnok megye az ország második legfátlanabb területe. 
 
A megye ipari termelésének közel 1/3-a a Jászságból származik, a fejlıdés 
mozgatórugójának számító ipari export részesedése ennél is nagyobb arányú. A kiváló 
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teljesítmények elsısorban az elektronikai, valamint a gépipari vezetı vállalkozásoknál 
koncentrálódnak, amelyek (és tevékenységük) a következık: Electrolux Kft. (háztartási 
villamos készülékek gyártása), Bundy Kft. (nem háztartási hőtı, légállapot-szabályozó 
gyártása), Samsung Kft. (televízió gyártása), illetve Aprítógépgyár Rt. (bányászati-, 
építıipari gép gyártása), MÁV FKG Kft. (motor, turbina gyártása), Carrier Kft. 
(gépjármőalkatrész gyártása), Jász-Plasztik Kft, valamint, Trend Kft. (mőanyag termékek 
gyártása). Az ipar dinamikáját mutatja az is, hogy a külföldi tıkebefektetések többsége 
koncentráltan itt jelenik meg. 
A könnyőiparnak (konfekció, varroda) az 1970-es években történt térnyerése 1990-ben 
megrekedt és az azt követı folyamatos visszaesés miatt jelenléte napjainkban 
elenyészıvé vált a Jászság gazdaságában. 
 
A mezıgazdasághoz kötıdı feldolgozóipari hagyományok nem alakultak ki a Jászságban, 
egyedül a tejtermékek gyártó JÁSZTEJ Rt. tevékenysége jelentıs. 
 
Az elmúlt 10 év hulladékgazdálkodási célú fejlesztései: 
• Jásztelek határban megépült a regionális hulladéklerakó 2000-ben, melynek forrása 

céltámogatásból, Központi Környezetvédelmi Alap támogatásából, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei és a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásából és a két 
érintett kistérség saját forrásából állt össze. 

• Szelektív hulladékgyőjtési rendszer I. és II. ütemének kiépítése Területfejlesztési 
Tanácshoz beadott pályázatokból 2004 és 2006-ban. A szelektív hulladékgyőjtési 
rendszer továbbfejlesztése tervbe van véve. 

• Komposztáló I-es ütem építése megtörtént 2009-ben. 
• Rekultiváció I. fordulós pályázat lebonyolítása, lezárása (2008-2010). 
• Rekultiváció II. fordulója folyamatban van. 
• Hulladékgazdálkodási fejlesztés I. fordulója lezárás elıtt áll. 
 
Turisztikai vonzáskörbe a Tisza-térség tartozik. Ezen kívül a termál és gyógyvizes 
fürdık jelentik az egyik legfıbb turisztikai vonzerıt a térségben (Jászapáti, 
Jászszentandrás, Jászberény, Jászárokszállás, Jászboldogháza). Nagyobb és kisebb 
településeken is a hagyományosan, évenként megrendezésre kerülı rendezvények, 
rendezvénysorozatok jelentıs számban vonzanak látogatót (Jászsági randevú, Csángó 
fesztivál, Jász EXPO, Jászok világtalálkozója, Jászberényi Nyár-vigadalmi napok, 
Nemzetközi Mézvásár és Méhésztalálkozó, tőzoltóversenyek, motoros felvonulások, 
Tölgyes Strandfesztivál, utcabálok, Dinnyefesztivál, Európai Mobilitási Hét (autómentes 
nap), bálok, stb…). Ebbıl adódóan az év egész szakaszában vannak kulturális 
rendezvények a térségben, de mégis, döntıen a tavaszi, nyári idıszakra korlátozódnak, 
többek között az akkor ideérkezı belföldi és külföldi turistákat is beleértve. A turizmus 
döntıen fürdéshez kötött, így szezonális, mivel fedett fürdı 2 helyen van a térségben. 
 
Társadalmi jellemzık 
A térségben 3 nagyobb iskolatelepülés van: Jászberény, Heves, Jászapáti. Ebbıl 
Jászberény fıiskolával (Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsésztudományi Kar) is 
rendelkezik.  
 
A kistérségben jellemzıen magas a roma kisebbség aránya, mely csoportnak az egyik 
sajátossága, hogy miután a havi jövedelmet megkapják, egy ideig jobban költekeznek, 
majd a hónap második felére már nem jut annyi elköltésre.  
 
 
A kistérségben jól kiépített a szelektív hulladékgyőjtés, melyet a lakosok magas 
százalékban használnak (az összes hulladék mennyiségének 4,5 %-át a szelektív 
hulladékgyőjtıkbe helyezik el a lakosok, mely lassú ütemben, de növekszik) – tehát a 
lakosság környezettudatossága (bizonyos szegmensek kivételével) jónak mondható. 
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3. A fejlesztés szükségszerőségének ismertetése 

3.1 Helyzetértékelés, kereslet és kínálat elemzése, tervezési alapadatok 
meghatározása 

A jelenlegi hulladékgazdálkodási gyakorlata nem jobb az országos átlagnál, azonban a 
köztisztasági szempontból fontos vegyes hulladék győjtése és biztonságos 
ártalmatlanítása kielégítette az eddigi követelményeket. Ezt a megállapítást támasztják 
alá az alábbiak: 
 

• a települési szilárdhulladék zárt, kiporzás mentes győjtése és szállítása megoldott,  
• a rendszeres győjtésbe bevont háztartások aránya magas (gyakorlatilag 100%) 
• a győjtıedényzetnél meghatározó arányú a kuka és a konténer, csak kisebb 

hányadban fordul elı zsákos, ill. egyéb edényes győjtés, 
• a szelektív győjtés már évekkel ezelıtt elkezdıdött és ha mértéke nem is 

meghatározó a teljes hulladékmennyiség arányában (települési szilárd hulladéknál 
jelenleg 3-4 %;) azért jó alapokat ad egy gyorsabb ütemő fejlesztésre. 

 
Hiányosságként leginkább az alábbiak jellemzik a jelenlegi gyakorlatot: 
 

• Néhány helyi részmegoldáson kívül nincs valós elkülönített győjtés, ill. hulladék 
elıkezelés a rendszer településein, nem hatékony a jelenlegi szelektív 
hulladékgyőjtés, a hulladék döntı része lerakásra kerül. 

• A jelenleg érvényes jogszabályok és mőszaki elıírások betartását, ill. 
megvalósítását a jelenlegi rendszer az elvárt határidıkre nem tudja teljesíteni, azt 
csak regionális összefogással és jelentıs támogatottsággal lehet megvalósítani a 
lakossági terhek elfogadható szinten tartásával. 

• Kevésbé ismertek a jelenlegi hulladékgazdálkodás valós problémái, ill. a veszélyei 
a hulladék termelık körében, ezért célirányos tájékoztatási program elindítására 
van szükség egy környezettudatosabb gondolkodású, a rendszerben partnerként 
viselkedı érintettségi kör biztosítása érdekében. 

• A térségben megkezdıdött már a szelektív hulladékgyőjtés bevezetése, mindez 
azonban csak néhány településre terjed ki, ráadásul az összegyőjtött szelektív 
hulladék válogatása jelenleg kezdetleges eszközökkel történik 

• Nincs megoldva a vegyesen győjtött hulladék lerakás elıtti elıkezelése, a lerakott 
hulladék szervesanyag tartalma magas. 

• Nincs megoldva a zöldhulladék komposztálása. 
• Nincs házi komposztálás, illetve más megelızésre vonatkozó intézkedés. 

 
3.1.1 A keletkezı hulladék jelenlegi helyzete 
A tervezési területen keletkezı TSZH közel 96%-a jelenleg ömlesztett győjtés után 
lerakásra kerül.  
 
A rendszeres hulladék elszállításba bevont lakások aránya 100%. A hulladékot a 
településrıl hetente egy alkalommal szállítják el.  
 
A hulladék begyőjtését a településen 1 közszolgáltató végzi. 
 
A település begyőjtött hulladékának ártalmatlanítása, illetve a szelektíven győjtött 
hulladékok kezelése a Jászteleki Regionális Hulladéklerakón történik. A beérkezı hulladék 
kezelésérıl és ártalmatlanításáról a REGIO-KOM Kft. gondoskodik. 
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10. táblázat: A vegyesen győjtött (maradék)hulladék mennyisége településsoros 
bontásban referencia évre vonatkozóan  

Település 
Közszolgáltatásb
a bevont lakosok 

száma (fı) 

A 
közszolgáltatá
s keretében a 
településen a 
lakosságtól 
begyőjtött 
hulladék 

mennyisége 
(t) 

A 
közszolgáltatá

s keretében 
az 

intézményekt
ıl begyőjtött 

hulladék 
mennyisége 

(t) 

Fajlagos 
éves 

hulladék-
termelés 

(kg/fı/év
) 

A közszolgáltató 
által 

üzemeltetett 
létesítményekbe

n kezelt nem 
települési 
hulladék 

mennyisége (t) 

Jászberény 27 065 11 059 1 229 454 1 663 
Összesen 27 065 11 059,00 1 229,00 454,02 1 663,00 

 

A begyőjtött hulladékmennyiségi adatokat Közszolgáltatói adatszolgáltatás keretében 
kaptuk meg, a lakosságtól begyőjtött hulladék mennyisége tartalmazza a 
lomhulladékokat is. 

11. táblázat: A vegyesen győjtött (maradék)hulladék mennyisége a referenciaévben és 
az azt megelızı 4 évben 
Települé

s 
Közszolgáltatásb
a bevont lakosok 

száma (fı) 

A 
közszolgáltatá
s keretében a 
településen a 
lakosságtól 
begyőjtött 
hulladék 

mennyisége 
(t) 

A 
közszolgáltatá

s keretében 
az 

intézményekt
ıl begyőjtött 

hulladék 
mennyisége 

(t) 

Fajlagos 
éves 

hulladék-
termelés 

(kg/fı/év
) 

A közszolgáltató 
által 

üzemeltetett 
létesítményekbe

n kezelt nem 
települési 
hulladék 

mennyisége (t) 

2012 27 065 11 059 1 229 454 1 663 
2011 26 385 9 402 2 169 428 0 
2010 26 746 10 135 2 421 465 0 
2009 27 026 9 298 2 657 442 0 
2008 27 065 9 698 2 688 458 0 
 
 
A szelektív hulladékgyőjtés a projektterületen jelenleg kizárólag szelektív hulladékgyőjtı 
szigetek segítségével történik. A referenciaévben szelektíven begyőjtött mennyiségek 
településsoros listáját a 12. táblázat ismerteti. 
 
 
 
12. táblázat: Az elkülönítetten győjtött (szelektív) hulladék mennyisége településsoros 
bontásban referencia évre vonatkozóan 

Település 

Közszolgáltatásba 
bevont lakosok 
száma (fı) 

A 
közszolgáltatás 
keretében a 
településen a 
lakosságtól 
elkülönítetten 
begyőjtött 
hulladék 
mennyisége (t) 

A 
közszolgáltatás 

keretében az 
intézményektıl 
elkülönítetten 

begyőjtött 
hulladék 

mennyisége (t) 

Egyéb szervezetek 
által elkülönítetten 
begyőjtött 
hulladékmennyiség 
(t) 

Jászberény 27 065 236,7 173,3 0 
Összesen 27 065 236,70 173,30 0 
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13. táblázat: A elkülönítetten győjtött (szelektív) hulladék mennyisége a 
referenciaévben és az azt megelızı 4 évben 
Település Közszolgáltatásba 

bevont lakosok 
száma (fı) 

A 
közszolgáltatás 
keretében a 
településen a 
lakosságtól 
elkülönítetten 
begyőjtött 
hulladék 
mennyisége (t) 

A 
közszolgáltatás 

keretében az 
intézményektıl  
elkülönítetten 

begyőjtött 
hulladék 

mennyisége (t) 

Egyéb szervezetek 
által elkülönítetten 
begyőjtött 
hulladékmennyiség 
(t) 

2012 27 065 236,70 173,30 0,00 

2011 26 385 242,80 177,77 n.a. 

2010 26 746 239,52 175,37 n.a. 

2009 27 026 237,04 173,55 n.a. 

2008 27 065 236,70 173,30 n.a. 

 
 
A hulladékösszetételre vonatkozó adatokat a 14. táblázatban mutatjuk be. A szabvány 
szerinti mérési eredmények a hulladéklerakót üzemeltetı Szolgáltató (REGIO-KOM Kft.) 
negyedéves hulladékanalíziseinek átlagaként került meghatározásra. Analízs adatok 2009 
és 2010 évektıl állnak rendelkezésre.  
 
Szembetőnı, hogy a papír hulladék mennyiségének aránya nagyon alacsony, ennek 
egyik oka a szelektív hulladékgyőjtés erısödése, mellyel a tervezési összetételt már 
korrigáltuk. A másik ok hátterében a gazdasági válság, illetve a magas gázár állhat, 
melynek következtében sokan tértek vissza a fatüzelésre, így egyszerően elégetik a papír 
hulladékot.  
 
14. táblázat: Hulladék összetételi adatok referencia évre vonatkozóan (összes keletkezı 
hulladékmennyiségre) 
Szabvány szerinti mérések 

eredményei 
  Szelektíven begyőjtött 

mennyiség 
Tervezési összetétel 

adatok 
Papír (80%) 4,19% 
Karton (5%) 0,09% 

4,282% Papír 30,7740 Papír 4,386% 

Papír (20%) 1,05% 
Karton (95%) 1,69% 

2,740% Csomagolási 
papír 

20,5160 Csomagolási 
papír 

2,813% 

Mőanyag (10%) 1,54% 1,541% Mőanyag 0,0000 Mőanyag 1,492% 

Mőanyag (90%) 13,87% 13,872% Csomagolási 
mőanyag 

45,3100 Csomagolási 
mőanyag 

13,781% 

Üveg (25%) 0,83% 0,834% Üveg 0,0000 Üveg 0,807% 

Üveg (75%) 2,50% 2,503% Csomagolási 
üveg 

44,5100 Csomagolási 
üveg 

2,773% 

Fém (40%) 1,03% 1,032% Fém 0,0000 Fém 0,999% 

Fém (60%) 1,55% 1,548% Csomagolási 
fém 

3,9500 Csomagolási 
fém 

1,529% 

Szerves (100%) 28,01% 28,013% Biológiailag 
lebomló 

262,5600 Biológiailag 
lebomló 

29,176% 

Kompozitok 1,51% 
Textíliák 2,92% 
Higiéniai hulladékok 2,80% 
Nem osztályozott 
éghetı hulladék 

3,76% 

Nem osztályozott 
éghetetlen hulladék 

9,41% 

Veszélyes 
hulladékok 

0,48% 

Finom frakció  22,75% 

43,635% Egyéb 2,3800 Egyéb 42,245% 
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3.1.2 A keletkezı hulladék elırejelzése 

A következı táblázatokban megadott elırejelzésekben figyelembe vettük a KEOP 
útmutatók és a Támogatási Stratégia tervezési iránymutatásait a keletkezı TSZH 
mennyiségek jövıbeni alakulásának elırejelzésére. Ezek alapján 2016-ig a 3.1.2.-1.sz. 
táblázat szerinti összes hulladékmennyiség változással számolunk. A táblázatból jól 
látható a lakosságszám változás miatti és a fogyasztói szokások miatti változás. 2016 
után a keletkezı hulladékmennyiséget és a hulladék összetételét állandónak tekintjük. 
 
3.1.2.-1.sz. táblázat 
lakosság csökkenésbıl adódó hulladék 
csökkenés:  -1,0% -1,0% -0,5% -0,5% 

hulladék csökkenés évente max:  -1,0% 0,5% 0,5% 0,5% 
biohulladékcsökkenés: -1,00% 2016-ig    
zöldhulladék változása 0,00%     
papír növekedés: 0,50% 2016-ig    
papír csomagolási 0,60% 2016-ig    
mőanyag 0,40% 2016-ig    
mőanyag csomagolási 0,50% 2016-ig    

 
A fentiek alapján a keletkezı TSZH mennyiségi elırejelzését a következı táblázatokban 
adjuk meg. 
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15. táblázat: Keletkezı hulladékmennyiségek elırejelzése hulladékfrakciónként fejlesztés nélkül, tonna   
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.    papír 914,13 918,70 923,30 927,91 932,55 932,55 932,55 932,55 932,55 

1.1.   ebbıl csomagolási papír 357,19 359,33 361,49 363,66 365,84 365,84 365,84 365,84 365,84 

2.    mőanyag 1939,34 1947,10 1954,89 1962,71 1970,56 1970,56 1970,56 1970,56 1970,56 

2.1.   ebbıl csomagolási mőanyag 1749,94 1758,69 1767,48 1776,32 1785,20 1785,20 1785,20 1785,20 1785,20 

3.    üveg 454,57 454,57 454,57 454,57 454,57 454,57 454,57 454,57 454,57 

3.1.   ebbıl csomagolási üveg 352,05 352,05 352,05 352,05 352,05 352,05 352,05 352,05 352,05 

4.    fém 320,93 320,93 320,93 320,93 320,93 320,93 320,93 320,93 320,93 

4.1.  ebbıl csomagolási fém 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 

5.    biohulladék 3704,78 3667,73 3631,05 3594,74 3558,79 3558,79 3558,79 3558,79 3558,79 

5.1.  ebbıl a lakosságnál keletkezı 
zöldhulladék 

815,05 815,05 815,05 815,05 815,05 815,05 815,05 815,05 815,05 

5.2.  ebbıl közterületen, intézményeknél 
keletkezı zöldhulladék 

1222,58 1222,58 1222,58 1222,58 1222,58 1222,58 1222,58 1222,58 1222,58 

5.3.  lakosságnál keletkezı egyéb, 
biológiailag lebomló hulladék 

1667,15 1630,10 1593,42 1557,11 1521,17 1521,17 1521,17 1521,17 1521,17 

6.    egyéb elkülönítetten győjtendı 
(HEEB, gumiabroncs, stb.) 

253,96 253,96 253,96 253,96 253,96 253,96 253,96 253,96 253,96 

7.    egyéb 5110,29 4881,05 4843,12 4867,00 4890,46 4890,46 4890,46 4890,46 4890,46 

8.    Összesen (1+2+3+4+5+6+7) 12698,00 12444,04 12381,82 12381,82 12381,82 12381,82 12381,82 12381,82 12381,82 

* legutolsó teljes körő adat 
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3.1.3 A hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete 

3.1.3.1 A hulladékgazdálkodás folyamatának áttekintése 

 
A KEOP-1.1./2F projekt keretén belül várhatóan 2014. decemberéig megvalósuló 
fejlesztéseket külön mutatjuk be.  
 
Megelızés 
 
A projektterületen található települések többsége falu, kisközség, falusi és családi házas 
lakóövezetekkel. Ezeken a településeken valószínősíthetı, hogy a keletkezı lakossági 
zöldhulladék és konyhai hulladék egy részét a lakosság hagyományosan otthon 
komposztálja. Ez a szokás azonban az urbanizálódással, kevés szabadidı és az életmód 
megváltozásával egyre kisebb számban fordul elı (elsısorban az idısebb lakosságra 
jellemzı a házi komposzt készítése), ezzel is magyarázható a magas biohulladék arány a 
hulladékösszetételben (ld. 14. táblázat) 
 
A projektterületen a hulladékanalízisek alapján az országos átlaghoz képest igen alacsony 
a papír aránya az összes keletkezı hulladékhoz képest. Ennek az alacsony mutatónak a 
hátterében nagy valószínőséggel az állhat, hogy a keletkezı papír hulladék egy részét 
tüzelıanyagként hasznosítják a lakosok. 
 
Hulladék begyőjtés 
 
1) Elkülönítetten győjtött hulladék 
 
A projektterületen elsısorban a csomagolási hulladékokat győjtik szelektíven. 
 
A szelektív hulladékgyőjtés fı formája a szigetes győjtés. A szelektív hulladékgyőjtı 
szigetek önkormányzati tulajdonban vannak. 
 
A településrıl az így begyőjtött hulladék a REGIO-KOM Kft. által üzemeltettet Jásztelek 
Regionális Hulladékkezelı telepre kerül további kezelésre, hasznosításra. A lerakó 
területén található válogatómőben a mőanyag, papír és fém hulladékokat válogatják, az 
üveghulladékok válogatás nélkül kerül hasznosításra.  
 
 
A projektterületen hulladékudvar jelenleg nem található. 
 
A projektterületen a zöldhulladék szelektív győjtése is megkezdıdött, melynek begyőjtött 
mennyisége 2012-ben közel 260 tonna volt, melynek jelentıs része közterületi 
zöldhulladék (ld. 19. táblázat). A hulladéklerakó területén kialakításra került komposztáló 
4000 m2-en, azonban a komposztáló gépek hiányában a komposztálás még nem 
konform a jogszabályi követelményekkel, csak a KEOP-1.1.1/2F projekt részeként 
kerülnek beszerzésre a szükséges eszközök.  
 
2) Vegyes győjtéső hulladék 
 
A hulladék begyőjtés eszközeinek részletes bemutatására a 3.1.3.4. fejezetében kerül 
sor. 
A vegyes győjtést elıre rögzített program szerint heti egyszeri ürítéssel végzik a 
szolgáltatók. A vegyes győjtéső hulladékok győjtésére 120 literes kukák állnak a 
lakosság rendelkezésére, valamint 1100 literes edényzetek, illetve többlet hulladék 
keletkezése esetén 120 literes zsákok állnak rendelkezésre. A hulladék közszolgáltatási 
díjak háztartásonként a 3.1.5 fejezet 23.táblázatban kerül bemutatásra. 
 
Szelektíven győjtött hulladék kezelése (Hasznosítás) 
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A szelektíven begyőjtött hulladék utóválogatását a lerakó telephelyén kialakított 
engedéllyel rendelkezı, de minimális válogatási kapacitású válogatóban végzik. A 
válogatónak használt csarnokba ömlesztve kerül lerakásra a válogatandó hulladék, amit 
a munkások kézi erıvel válogatnak zsákokba, a megtelt zsákok tartalmát pedig a kézi 
adagolású bálázóba töltik.  
 
A külön válogatott hulladékok a bálázást követıen a válogatócsarnok mellett található 
felülrıl fedett tároló területen helyezik el elszállításig. A válogatott és bálázott hulladékot 
hasznosítók veszik át. A hulladékválogató részletes bemutatására a 3.1.3.5. fejezetében 
kerül sor. 
 
Vegyes győjtéső hulladék elıkezelés (MBH, égetés) 
Jelenleg a projektterületen keletkezı hulladék elıkezelés nélkül kerül 
ártalmatlanításra a hulladéklerakón.  
 
Ártalmatlanítás 
A szelektíven győjtött hulladékon kívül (~4-5%-a az összes keletkezı hulladéknak) a 
begyőjtött hulladék a Jászteleki Regionális Hulladéklerakó Központ lerakóján kezelés 
nélkül kerül ártalmatlanításra. A beszállított hulladék mennyiségét hídmérleggel mérik. A 
hulladék összetételét negyedévente vizsgálják a 20/2006 KvVM rendeletben elıírtak 
szerint.  
 
A hulladéklerakó mőszaki kialakítása megfelel a hatályos jogszabályban (20/2006 (IV. 5.) 
KvVM rendelet) elıírt mőszaki kialakításnak, így a jogszabály értelmében 2009. július 16-
a után tovább üzemelhet. A beérkezı hulladékot a szállító jármővek a depóniára ürítik, a 
hulladékot ezután kompaktorral tömörítik, egyengetik el a depónián. A hulladéklerakó 
részletes bemutatására a 3.1.3.5. fejezetében kerül sor. 
 
A projekt megvalósítás során az összes társult település (33 db) települési szilárd 
hulladéka a Jászapáti Regionális Hulladékkezelı Központba fog kerülni kezelésre, 
hasznosításra és ártalmatlanításra.  
 
A KEOP-1.1.1/2F projekt részeként kialakításra kerülı hulladékgazdálkodási 
rendszer 
 
Megelızésre tett intézkedések: 
 

A KEOP-1.1.1/2F projekt részeként házi komposztálók beszerzésére kerül sor a 
2000 fınél kisebb lélekszámú településeken. (Jászberény esetében így nem 
tervezett)  

 
• Az újrahasználat érdekében Jászberénybe tervezett hulladékduvaron külön zárt 

konténerben nyílna lehetıség a még funkciójában használható, de a tulajdonos 
által már megunt bútorok, háztartási eszközök, ruhanemők (külön speciális 0,5 
m3-es konténerben) leadására. Az így begyőjtött cikkek újra-elosztását az 
Önkormányzat anyagi rászorultság alapján, jótékonysági céllal kívánja majd 
megoldani. Ezáltal a hulladékudvar egyben újrahasználati központ funkcióját is 
be tudja tölteni, nagyobb beruházás nélkül.  
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Szelektív győjtés 
 

1) Hulladékudvarok 
 
A Város területén hulladékudvar építése szolgálná a lakosságnál keletkezı speciális 
hulladékok (HEEB, veszélyes, lomok, inert hulladékok) begyőjtését, amely a TSZH 
veszélyes összetevıinek csökkentése, és a nagyobb mérető hulladékok legális 
elhelyezése mellett a környezettudatos gondolkodást erısíti az új begyőjtési pont által.  
 
A hulladékudvarokban a következı hulladékfrakciókat kívánjuk győjteni: 

� Nagymérető lakossági hulladékok (pl.: bútorok, lomok) - (ezek közül az 
újrahasználhatóak külön) 

� Elektromos készülékek, háztartási eszközök (ezek közül az újrahasználhatóak 
külön) 

� Szelektíven győjtött háztartási hulladékok: papír, mőanyag, üveg, fém 
� Építési törmelék 
� Lakossági veszélyes hulladékok (festékes göngyöleg, szárazelem akkumulátor, 

gumiabroncs stb.) 
 
A KEOP-1.1./2F program keretében Jászberény települése épül hulladékudvar. A 
hulladékudvarban lévı konténerek cseréjét un. görgıs konténeres (multiliftes), illetve 
láncos konténercserélı felépítményő jármővek végzik. 
 
A lakossági veszélyes hulladékok győjtése szintén a hulladékudvarban történik. A 
hulladékudvar csak a hulladék ideiglenes tárolására szolgálna, biztonságos raktározási 
lehetıség biztosításával. Amennyiben egy adott típusú hulladékból szállítható mennyiség 
győlt össze, akkor egy megfelelı szállítójármővel rendelkezı vállalkozó elszállítja a 
hulladékot fajtájától függıen veszélyeshulladék-lerakóba, vagy égetıbe.  
A hulladékudvarban összesen ~ 170 tonna hulladék kerülne begyőjtésre évente. 
 
Az udvar kialakítása megfelel az 5/2002.(X.29.) KvVM rendelet elvárásainak, a helyszín 
kiválasztásánál nagy szerepet játszott a közúti elérhetıség. 
 
A hulladékudvar mőszaki tartalma az alábbi: 

- legalább 2 m magas kerítés, zárható, a teherforgalom számára is megfelelı 
kapuval, 

- portaépület vagy konténer szociális helyiségekkel, főtéssel, 
- megfelelı kültéri és beltéri világítás, 
- szilárd burkolat az udvar területét lefedıen egységes kialakítással, a telep 

közlekedési, edénytárolási és mozgatási területein, tehergépkocsik 
forgalmára méretezett módon, a közlekedési útburkolati jelek felfestésével, 
csapadékvíz elvezetéssel, kültéri világítással, 

- fedett-zárt tárolórész a begyőjtésre tervezett hulladék mennyiségére és 
minıségére méretezve, 

- fedett-nyitott és/vagy kültéri tárolórész a begyőjtésre tervezett hulladék 
mennyiségére és minıségére méretezve, 

- a begyőjteni tervezett hulladék mennyiségétıl és minıségétıl függı mérető 
és kialakítású, szabványos, zárt rendszerő edények (kuka, hordó, konténer), 
amelyek kiválasztása során gondoskodni kell arról, hogy a szállítási eszközbe 
történı ürítésre alkalmasak legyenek, 

- 1 db 200 kg-os méréshatárú mozgatható mérleg, 
- homoktároló, főrészportároló, 
- egyéb felszívató anyagok, 
- tőzoltó készülékek, 
- kéziszerszámok, 
- egyéni védıfelszerelések, 
- telefon. 
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A hulladékudvaron győjthetı hulladékok listája: 

- papír és karton csomagolási hulladékok  
- mőanyag csomagolási hulladékok  
- fa csomagolási hulladékok  
- fém csomagolási hulladékok 
- vegyes összetételő kompozit csomagolási hulladékok  
- egyéb, kevert csomagolási hulladékok  
- üveg csomagolási hulladékok  
- textil csomagolási hulladékok  
- veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett 

csomagolási hulladékok  
- veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémbıl 

készült csomagolási hulladékok, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat  
- építési, bontási hulladékok 
- oldószerek, savak, lúgok  
- fényképészeti vegyszerek  
- növényvédı szerek  
- fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok  
- klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések  
- étolaj és zsír (étkezési) 
- olaj és zsír 
- veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták  
- festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek az elızıtıl 
- veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek  
- mosószerek, amelyek különböznek az elızıtıl 
- citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek  
- gyógyszerek, amelyek különböznek az elızıtıl 
- elemek és akkumulátorok 
- veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus 

berendezések  
- kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 

különböznek az elızıtıl 
- veszélyes anyagokat tartalmazó fa  
- fa, amely különbözik az elızıtıl mőanyagok  
- fémek  
- papír és karton 
- üveg 
- ruhanemő 
- textíliák 
- mőanyagok 
- biológiailag lebomló hulladékok  
- talaj és kövek  
- lom hulladék  

 
A hulladékudvarról a hulladékot multiliftes hulladékgyőjtı jármővel a szállítják a 
hulladéklerakó telephelyre, Jásztelekre, ahol a begyőjtött frakciónak megfelelıen kerül 
további hasznosításra. A válogatható frakció (papír, mőanyag, fém) a válogatóba kerül, 
itt osztályozzák, és a többi szelektíven győjtött hulladékkal együtt bálázásra kerülnek. 
A veszélyes hulladékok az arra megfelelı helyre kerülnek átadásra ártalmatlanításra, a 
komposztálható zöldhulladékok pedig a komposztálón kerülnek hasznosításra a házhoz 
menı győjtés során beérkezı zöldhulladékkal együtt. 
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2) Győjtıszigetes szelektív győjtés 
 
A KEOP-1.1.1/2F projekt során újabb szigetek telepítése nem tervezett, a házhoz menı 
szelektív győjtés mellett elégséges a jelenleg is meglévı 167 db 4 frakció (papír, 
mőanyag, fém, üveg) győjtésére alkalmas szelektív hulladékgyőjtı sziget. Újabb szigetek 
telepítése nem tervezett. 
 
A szelektív hulladékgyőjtı szigetek elsısorban az üveg hulladékok, azon belül is a 
csomagolási hulladékok győjtésére szolgálna a házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés 
mellett, mivel a házhoz menı rendszerben az üveg hulladék nem győjtetı. 
 
A szelektív hulladékgyőjtı szigetek elhelyezése újrastrukturálásra kerül a KEOP-1.1.1/2F 
projekt részeként, így a házhoz menı győjtés és a szigetes szelektív győjtés nem 
egymás konkurenciái, hanem kiegészítıi lesznek.  
 
A győjtıpontok ürítését speciális darus felépítménnyel rendelkezı, görgıs 
konténerszállító gépjármő végzi. Az összegyőjtött hulladékot a konténerszállító gépjármő 
a kialakítandó jászteleki válogatómőbe szállítja, ahol megtörténik a hulladék 
utóválogatása. 
 
3) Házhoz menı szelektív győjtés 
 
A KEOP-1.1.1/2F rendszerben átlátszó zsákokkal tervezett begyőjtési rendszert kívánnak 
megvalósítani. A zsákokban a bomló élelmiszer hulladékokkal nem szennyezett papír, 
mőanyag és könnyőfém (alumínium) hulladékokat győjtenék, az üveg göngyölegek 
kivételével. Ezáltal a begyőjtés tömörítılapos felépítménnyel szerelt jármővekkel is 
végezhetı, szintén a jásztelki válogatómőbe szállítva.  
 
Az így összegyőjtött hulladékok elszállítását 20 m3-es tömörítılapos felépítményő 
hulladékgyőjtı gépjármő végzi elıre rögzített járatprogram szerint. A KEOP-1.1.1/2F 
projekt részeként figyelembe vették a jelenlegi, már erısen elavult gépjármőparkot is a 
házhoz menı győjtés ellátásához, a meglévı eszközök cserére szorulnak fenntartási 
költségük igen jelentıs.  
 
A begyőjtendı hulladék mennyisége mellett 3 db hulladékgyőjtı jármő kerül beszerzésre. 
Ez a 3 db jármő végzi a szigetes győjtés nagy részét is (kivéve üveg hulladék). A 
jármővek 2 hetente győjtik be a szelektíven győjtött hulladékot a házhoz menı győjtés 
során. 
 
 
Zöldhulladék győjtés 
 
A zöldhulladék elkülönített győjtésére a város kertvárosi övezetében kerül sor, illetve 
közterület fenntartásból intézményi győjtéssel.  
 
A zöldhulladék győjtésbe bevont háztartások meghatározott idıszakokban a szolgáltató 
által kiadott zsákokban, illetve meghatározott helyekre helyezhetik ki a zöldhulladékot, 
amelyek ürítését forgódobos vagy láncos konténeres felépítményő hulladékgyőjtı 
gépjármő végzi elıre rögzített járatprogram szerint. Az egyes háztartásokból 
összegyőjtött zöldhulladék a komposztálóba kerül, amely a megfelelı C/N arány 
beállítása érdekében más hulladékok, pl. szennyvíziszap fogadására is szükség lesz (a 
projekt beruházásra tervezett elszámolható tételek csak a feldolgozott TSZH részre esı 
költségeket tartalmazzák).  
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3.1.3.2 A hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának intézményi kérdései 

 
 

Jászberényi Vagyonkezelı és Városüzemeltetı Zrt. 
 
A Jászberényi Vagyonkezelı és Városüzemeltetı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 
(Jászberényi V. V. Zrt.) 1994. január 1-jén - Jászberény Város Önkormányzatának 
100%-os tulajdonú gazdasági szervezeteként - kezdte meg mőködését a Jászberényi 
Városgazdálkodási Vállalat jogutódjaként. 
 
A társaság életében a 2011-es esztendı jelentıs változásokat hozott, melynek 
eredményeként tevékenysége kibıvült. Márciustól az egykori hőtıgépgyári 
sportlétesítményeket és strandot, a városi stadiont és a mőfüves pályát is a Jászberényi 
V. V. Zrt. üzemelteti. Szeptember 30-ával a 100%-os tulajdonában lévı két 
leányvállalata, a JÁSZVÍZ Kft. és BERÉNYKOM Kft. is beolvadt a cégbe, október 1-jétıl 
pedig az Állat- és Növénykert is a társaság üzemeltetésbe került. 
 
A társaság fı tevékenységi köre a kezdetektıl fogva a város vagyonának kezelése és a 
városi szolgáltatások biztosítása, így a vízellátás, a szennyvízgyőjtés és annak tisztítása, 
a kommunális hulladék győjtése, a közterületek tisztántartása. Hatáskörébe tartozik a 
legtöbb, a város gördülékeny mőködését elısegítı feladat ellátása, a lakosság 
mindennapi életéhez szükséges alapvetı feltételek megteremtése és folyamatosságának 
biztosítása, valamint sportlétesítmények, strandok üzemeltetése is. 
 
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Kft.   
 
A REGIO-KOM Társulást alkotó önkormányzatok a hulladéklerakó telephely 
mőködtetésére, üzemeltetésére 2000. június 07-én megalapították a REGIO-KOM Térségi 
Kommunális Szolgáltató Kft-t, amely 100%-ban a Társulást alkotó önkormányzatok 
tulajdona. A lerakó tulajdonosai 100 %-ban a társult 33 önkormányzat, üzemeltetıje a 
Kft., melynek tulajdonosai szintén az alapító 33 önkormányzat lakosságarányos tulajdoni 
hányaddal.  
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16. táblázat: Önkormányzati rendeletek a települési hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozóan 

Sorszám 
A közszolgáltató 
megnevezése* 

A 
közszolgáltató 
által ellátott 

település 
megnevezése 

Helyi 
önkormányzat 

PIR-
törzsszáma 

Helyi 
önkormányzati 

rendelet 
megnevezése 

Helyi 
önkormányzati 

rendelet 
száma 

Letölthetıség 
(web-lap címe, ha 

van) 

Jászberény 

Jászberényi 
Vagyonkezelı és 
Városüzemeltetı 
Zrt. 

Jászberény 732 671 

Települési 
szilárd és 
folyékony 
hulladékkal 
összefüggı 
feladatok 
végrehajtásáról 

11/2003. 
(III.28.) 
számú 

rendelet 

www.jaszbereny.hu 
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17. táblázat: Települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdések tartalma 
A szerzıdés hatálya kiterjed-e? (I/N) 

Sorszám A közszolgáltató megnevezése 

A közszolgáltató 
által ellátott 

település 
megnevezése 

az 
önkormányzat 
tulajdonába 

kerülı, 
jövıben 

megvalósuló 
hulladékkezelı 

eszközök 
mőködtetésére 

a 
települési 

szilárd 
hulladék 

győjtésére 
és 

szállítására 
(Hgt. 21.§ 
(3) bek.a) 
pont) (I/N) 

a települési 
hulladékártalmatlanító 

létesítmény 
mőködtetésére (Hgt. 
21.§ (3) bek.c) pont) 

a 
begyőjtıhelyek, 

elıkezelı és 
hasznosító, 
válogató, 

komposztáló 
telep 

mőködtetésére 
(Hgt. 21.§ (4.) 

bek. 

a 
települési 

szilárd 
hulladék 
szelektív 

győjtésére 
(Hgt. 21.§ 
(5) bek. 

1. Jászberényi Vagyonkezelı és Városüzemeltetı Zrt. Jászberény Nem Igen Nem Nem Nem 

2 Regio-Kom Kft. Jászberény Nem Nem Igen Igen Igen 
 
18. táblázat: Települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatók 

Sorszám 
Közszolgáltató 
megnevezése 

Képviselı Székhely Cégjegyzékszám 

Fı 
tevékenységi 

kör 
megnevezése, 
TEÁOR-száma 

Tulajdonosok 
Tulajdoni 

arány 

A társaságban 
a tulajdonost 

képviseli 

Anyavállalat, 
vagy mögöttes 

tulajdonos 
megnevezése 

Alattyán 1,6 Polgármester   
Jánoshida 2,3 Polgármester   
Jászberény 24 Polgármester   

Jászboldogháza 1,5 Polgármester   
Jászfelsıszentgyörgy 1,5 Polgármester   

Jászjákóhalma 2,5 Polgármester   
Jászladány 5,1 Polgármester   
Jásztelek 1,4 Polgármester   

Átány 1,4 Polgármester   
Boconád 1,2 Polgármester   
Erdıtelek 2,9 Polgármester   

Heves 9,7 Polgármester   
Hevesvezekény 0,8 Polgármester   

Jászivány 0,8 Polgármester   
Kömlı 1,6 Polgármester   
Pély 1,4 Polgármester   

Tarnabod 0,8 Polgármester   
Tarnaszentmiklós 0,9 Polgármester   

Tarnazsadány 1,2 Polgármester   
Tenk 1,1 Polgármester   

Tiszanána 2,3 Polgármester   
Zaránk 0,8 Polgármester   

Erk 0,8 Polgármester   
Jászágó 0,8 Polgármester   

1 Regio-Kom 
Térségi 

Kommunális 
Szolgáltató Kft. 

Farkas Ferenc 5141 Jásztelek, Hrsz. 090/2. 16-09-006070 3821 

Jászalsószentgyörgy 3,2 Polgármester   
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Sorszám 
Közszolgáltató 
megnevezése 

Képviselı Székhely Cégjegyzékszám 

Fı 
tevékenységi 

kör 
megnevezése, 
TEÁOR-száma 

Tulajdonosok 
Tulajdoni 

arány 

A társaságban 
a tulajdonost 

képviseli 

Anyavállalat, 
vagy mögöttes 

tulajdonos 
megnevezése 

Jászapáti 8 Polgármester   
Jászdózsa 1,9 Polgármester   
Jászkisér 5,1 Polgármester   

Jászszentandrás 2,4 Polgármester   
Pusztamonostor 1,5 Polgármester   

Tarnaörs 1,5 Polgármester   
Visznek 1,1 Polgármester   

Jászárokszállás 7 Polgármester   

2 

Jászberényi 
Vagyonkezelı és 
Városüzemeltetı 

Zrt. 

Horgosi Zsolt  5100 Jászberény, Margit-sziget 1 16-10-001579 6832 Jászberény Város Önkormányzata 100 Polgármester   
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 3.1.3.3 A hulladék keletkezésének megelızése, mennyiségének és 
veszélyességének csökkentése 

 
Jelenleg a hulladék keletkezésének megelızése vagy mennyiségének csökkentése 
érdekében csak minimális intézkedés vagy eszköz áll rendelkezésre. A lerakott hulladék 
mennyiségét csak a jelenlegi kis kapacitású kézi válogatás csökkenti. A KEOP-1.1.1/2F 
projekt részeként kerül sor szemléletformálási kampány lefolytatására.  
 
A lakosok saját költségükre elszállíthatják a kis mennyiségben keletkezı veszélyes 
hulladékukat (pl. festékes dobozok) a Társulás által tulajdonolt lerakóra, ahol azt 
ingyenesen átveszik tılük. Az így beérkezett hulladék megfelelı ártalmatlanításáról az 
üzemeltetı gondoskodik. További speciális lakossági hulladékok begyőjtése (nagymérető 
hulladékok, lomok, gumiabroncsok, HEEB, stb.) az évente megrendezett lomtalanítási 
akciók segítségével történik meg. 
 

3.1.3.4 A hulladék begyőjtése 

 
A tervezési területen 2012. évben közszolgáltatás keretében lakosságtól ill. 
önkormányzati intézményektıl begyőjtött hulladék mennyisége a következı táblázatban 
látható, az adatok forrása az üzemeltetı 2012. évi adatszolgáltatása. 
 
19. táblázat: A keletkezı hulladék begyőjtése a referencia évben, tonna 

  vegyes 
győjtéssel 
győjtött*  

lakosságtól 
szelektíven 

győjtött 

intézményektıl 
szelektíven 
győjtött** 

lomtalanítás 
során 

győjtött*** 

összes 
keletkezı 

1.     papír 824,75 48,19 3,1 38,09 914,13 
1.1.    ebbıl 
csomagolási papír 

298,58 19,276 1,24 38,09 357,19 

2.     mőanyag 1868,64 43,62 1,69 25,40 1939,34 
2.1.    ebbıl 
csomagolási mőanyag 

1679,23 43,62 1,69 25,40 1749,94 

3.     üveg 397,36 44,51 0 12,70 454,57 
3.1.    ebbıl 
csomagolási üveg 

294,85 44,51 0 12,70 352,05 

4.     fém 291,58 3,95 0 25,40 320,93 
4.1.   ebbıl 
csomagolási fém 

164,79 3,95 0 25,40 194,14 

5.     biohulladék 3442,22 94,05 168,51 0,00 3704,78 
5.1.   ebbıl a 
lakosságnál keletkezı 
zöldhulladék 

721,00 94,05 0 0,00 815,05 

5.2.   ebbıl 
közterületen, 
intézményeknél 
keletkezı zöldhulladék 

1054,07 0 168,51 0,00 1222,58 

6.     egyéb 
elkülönítetten 
győjtendı (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 

251,58 2,38 0 0,00 253,96 

7.     egyéb 4957,91 0 0 152,38 5110,29 
8.     Összesen 
(1+2+3+4+5+6+7) 

12034,04 236,70 173,30 253,96 12698,00 

 
* az összetétel konverziós táblázat adatnak felhasználásával 
** a koordináló szervek adatainak, és a közterületi, intézményi szerves győjtés adatainak összesítésével  
*** lomtalanítási hulladék összetétel mérési adatok hiányában a következı becslés alkalmazható: csomagolási 
papír 15%, mőanyag10%, üveg 5%, fém 10%, egyéb 60%. A lomtalanításból begyőjtött hulladék válogatás 
nélkül a hulladéklerakón kerül ártalmatlanításra. 



32 

 
20. táblázat: Hulladékbegyőjtı létesítmények, eszközök a referencia évben 

Megnevezés, helyszín 
(cím, hrsz) 

Rendszám, 
Típus 

Gyártási 
év, állapot 

Kapacitás 
(t/év) 

Kezelt hulladék 
mennyisége 

(t/év) 

Tulajdonos, 
tulajdoni 
hányad 

Hulladékbegyőjtı 
gépjármő 

MDV-194 
Renault Midlum 

13 m3 
      Jászberény Önk. 

Hulladékbegyőjtı 
gépjármő 

LRY-894 
Reanult Midlum 

13 m3 
      Jászberény Önk. 

Hulladékbegyőjtı 
gépjármő 

LKM-494 
Renault Midlum 

13 m3 
      Jászberény Önk. 

Hulladékbegyőjtı 
gépjármő 

JIJ-951 Renault 
Midlum 13 m3 

      Jászberény Önk. 

Hulladékbegyőjtı 
gépjármő 

IUW-993 
Renault Midlum 

13 m3 
      Jászberény Önk. 

Hulladékbegyőjtı 
gépjármő 

HOW-306 Steyr 
14 m3 

      Jászberény Önk. 

Hulladékbegyőjtı 
gépjármő 

LVY-481 Steyr 
15 m3 

      Jászberény Önk. 

Hulladékbegyőjtı 
gépjármő(konténeres) 

LVX-442 
Mercedes 

      Jászberény Önk. 

Hulladékbegyőjtı 
gépjármő(konténeres) 

LGX-461 
Mercedes 

      Jászberény Önk. 

Hulladékbegyőjtı 
gépjármő(konténeres) 

LSD-947 
Mercedes 

      Jászberény Önk. 

Hulladékbegyőjtı 
gépjármő(konténeres) 

MDV-273 
Mercedes 

      Jászberény Önk. 

Hulladékbegyőjtı 
gépjármő(konténeres) 

MBV-937 
Mercedes 

      Jászberény Önk. 

 

Megnevezés, helyszín 
(cím, hrsz) 

Életkor, 
állapot 

Mennyiség Kezelt hulladék 
mennyisége (t/év) 

Tulajdonos, 
tulajdoni hányad 

Hulladékudvar és 
újrahasználati központ 

Új 4   Társulás 

Házi komposztáló Új 5000   Társulás 
Házhoz menı szelektív 
győjtıjármő (csomagolási) 

Új 3   Társulás 

Házhoz menı szelektív 
győjtıjármő (zöld) 

Új 1   Társulás 

Konténerszállító 
győjtıjármő (multiliftes) 

Új 1   Társulás 

Láncos konténerszállító Új 1   Társulás 
Konténerek (10 m3) Új 10   Társulás 
 

3.1.3.5 A hulladék kezelése 

 
A térség hulladékgazdálkodásának alapvetı létesítménye a Jászteleki Regionális 
Szilárdhulladék Lerakó. 
 
A Jászapáti - Jászalsószentgyörgyi összekötı út mellett, Jászapátitól 7 km-re, Jásztelek 
közigazgatási területén épült a térség településeit ellátó hulladéklerakó, melynek az 
elıkészítése évekkel ezelıtt kezdıdött, és 1,5 millió m3 szilárd hulladék befogadására 
alkalmas.  
 
A Jász Önkormányzatok Szövetsége 1996 tavaszán bízta meg az Agrober Rt.-t a 
helykijelölı tanulmány elkészítésével. A tervezık 5 területcsoport (konkrétan 14 
helyszín) természeti-, geológiai-, hidrogeológiai-, gazdasági adottságait vizsgálták meg 
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és két azonos értékő földrészletet találtak a legmegfelelıbbnek: Jászfelsıszentgyörgy 
illetve Jásztelek határában. A jászfelsıszentgyörgyi falugyőlés elutasította, a jásztelki 
viszont nagy többséggel elfogadta a lerakónak javasolt terület beépítését. A kiválasztott 
terület majdnem négy település (Jászapáti, Jásztelek, Jászalsószentgyörgy, Jászkisér) 
közös határán fekszik. 
 
A tervezett létesítmény megvalósítása elıtt környezeti hatásvizsgálatot kellett végezni.  
A jászsági hulladéklerakó hatástanulmányával párhuzamosan készült a Dél-hevesi 
térségben Erk község hulladéklerakó terve is, de ezt az erki falugyőlés elutasította. A 
Jászsági Területfejlesztési Önkormányzati Társulás és a Dél-Heves Megyei Gazdasági-, és 
Területfejlesztési Kistérségi Társulás 1997. március 6-i együttes ülésén fogadták el a 
jászsági polgármesterek a dél-hevesi térség csatlakozását. 
 
A jelenlegi elıírásoknak megfelelı lerakóhely építése igen költségesnek bizonyult, ezért 
gazdaságos megoldásként csak egy regionális, szakszerően, rendezetten kialakított 
hulladéklerakó létesítése jöhetett szóba. A megvalósításhoz pályázat útján a települések 
jelentıs hazai központi támogatást kaptak, a gesztorságot Jászapáti Város 
Önkormányzata vállalta a pályázatok benyújtásánál. 
 
A hulladéklerakó teljes bekerített területe 23,2 ha, a lerakásra igénybe vett terület 7,5 
ha. 
A lerakót a terepszint alatti 1,0 m mélységben – szakszerően kialakított, a 
20/2006.(IV.5.) KvVM rendeletnek (egyenértékőség igazolásával) is megfelelı mőszaki 
védelemmel és monitoring rendszerrel – dombépítéses technológiával tervezték meg. A 
tájból a talp és záró (felsı) szigeteléssel együtt a lerakó összesen 24 m magasságban fog 
kiemelkedni a kiadott EKHE engedély alapján, a szagvédı erdısáv mellett a lefedéssel, 
füvesítéssel fog illeszkedni a tájba, tehát lényegi változást tájképi szempontból nem 
okoz. 
 
A regionális lerakó részletesebb bemutatása 
A hulladékok környezetkímélı elhelyezését a kettıs szigeteléső lerakón, dombépítéses 
technológiával valósítják meg.  
 
A mőszaki védelem rendszere a következı elemekbıl épül fel: 

• felsı rétegben tömörített agyagszigetelés, 
• 20 cm vastag homokszivárgó réteg, 90 mm átmérıjő, 2 375 fm jelzıdrén hálózat, 
• 2,0 mm vastag HDPE lemez, a lemezfedés fölött 1 réteg 600 g/m2 vastagságú 

geotextília védelem, 
• a szigetelt felület nagysága 86 770 m2, 
• 30 cm vastag kavicsszivárgó és védı réteg, benne 2 375 fm, 110 mm átmérıjő 

csurgalékvízgyőjtı csıhálózattal. 
 
A csurgalékvíz győjtı rendszer adatai 

• 30 cm vastag homok szivárgópaplan győjti össze és vezeti el a szivárgó vizeket, 
• 30 m távolságban sugarasan telepített 100 mm átmérıjő győjtıcsövek vannak 

elhelyezve, 
• szorító töltés alatt zártcsövő drénhálózat található, 
• kapcsolódó berendezések: átemelık, szivattyúk, öntözı csövek, 
• az egyrétegő csurgalékvíz tároló medence hasznos térfogata 1 440 m3, szigetelt 

felülete 1370 m2. 
 
A csurgalékvíz szennyezettségi állapotát megfelelı idıközönként, akkreditált szervezettel 
vizsgáltatják be az üzemeltetési engedélyben elıírt paraméterekre. A csurgalékvizeket a 
lerakó felületére juttatják vissza.  
 
A monitoring rendszer felépítése, létesítményei: 
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Kiépített meteorológiai állomás (BCU-03F központi adatgyőjtı, MeteoLux V3.1 PCs) 
szolgál a lerakó területén belül a napfénytartam, szél, hımérséklet, párolgás tényezıinek 
meghatározására. A talaj és talajvíz állapotának nyomon kísérését a kijelölt ásott kutak, 
4 db figyelı akna és 6 db új talajvízszint figyelı kút szolgálja.  
 
Kapcsolódó létesítmények, üzemviteli rendszerek ismertetése: 
A kezelıépület magába foglalja a lerakó üzemviteléhez szükséges diszpécser helységet, 
irodát, szociális részt (fekete-fehér öltözı, WC, mosdók, zuhanyzók, pihenık, 
csizmamosók, mosó és szárító helységek), elektromos fıkapcsoló berendezést, hulladék 
laboratóriumot, kazánházat. A telep fejlesztésével növekvı szociális rész igényét 
leginkább költség-hatékony megoldással a jelenlegi épület bıvítésével, azaz a tetıtér 
beépítésével tervezik. 
 
A hídmérleg 9 m hídhosszúságú, 30 t méréshatárú, digitális kijelzıvel ellátott, akna 
nélküli acél-vasbeton szerkezető létesítmény. A mérleg útvonal engedély nélkül 
közlekedı „normál” közúti tehergépjármővek mérlegelésére szolgál. A beszállított 
hulladékok mennyiségét méri, az adatokat a diszpécser központban dolgozzák fel. A 
hídmérleg nagyobb tehergépkocsik (hosszabb 3 tengelyes) mérlegelésére már nem 
alkalmas sem a hossza, sem a méréshatár miatt, ezért a fejlesztés során a hídmérleg 
nagyobbra cserélése is szükségessé válik. Szintén bıvíteni szükséges majd a kerékmosó 
medencét, mert a nagyobb jármővek nem tudnak megfelelıen kanyarodni, áthaladni a 
mérleg mellett. 
 

Bejárat a hídmérleggel és kerékmosóval Iroda és szociális épület 
 
A hulladéklerakó területén felépült egy 451 m2 területő, fedett, zárt, szigetelt, 
könnyőszerkezetes vázzal ellátott válogató csarnok, amelyben 2 db kézi adagolású, 
vertikális kamrás bálázó mőködik, melyek kapacitása a jelenleg beérkezı ~500 t/év 
mennyiséghez alkalmazkodik, elméletileg maximálisan mintegy 1200 tonna/év 
szelektíven győjtött hulladék feldolgozására lenne képes.  
A válogatás jelenleg nagyon nehézkes, a csarnok padlózatán, illetve a 2008-ban 
beszerzett ~5 méter hosszú mobil szállítószalagon történik, gyakorlatilag kézi 
eszközökkel. A vertikális kamrás bálázók adagolása is kézzel történik, az elvárásoknak 
megfelelı hasznosítási arányok elérése érdekében szükséges hatékony válogatómőhöz 
gyakorlatilag semmilyen eszköz nem használható fel a meglévık közül. 
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A győjtıszigeteken begyőjtött frakciókból csak a papír, mőanyag és fém hulladékok 
kerülnek válogatásra, a külön győjtött üveg hulladékot – válogatás nélkül - egy 15 m3-es 
konténerben tárolják, innen szállítja el a hasznosító cég. A szelektíven győjtött települési 
szilárd hulladék mennyisége 2-2,5%. 
 
A kész bálák ideiglenes elhelyezésére egy oldalról nyitott, féltetıs szín szolgál, amelyben 
az elıkészített másodnyersanyagokat a további szállításig tárolhatják.  

Bálatároló szín Veszélyes hulladék tároló csarnok (balra), 
válogató csarnok (jobbra) 

 
A telep területén építettek egy 382,5 m2 területő, zárt, szigetelt, lemezfedéssel ellátott 
könnyőszerkezetes épületet, mely a veszélyes hulladékok győjtésére, ideiglenes 
tárolására szolgál. Az épület a vegyes lakossági települési hulladékban fellelhetı 
veszélyes hulladékok elkülönített, átmeneti győjtésére és tárolására szolgál. 
 
A lerakón lehetıség van az építési- bontási hulladékok külön győjtésére is, ennek közel 
10%-a nem kerül a lerakóra technológiai vagy lerakási céllal, a hasznosításra alkalmas 
inert hulladékok aprítását illetve rostálását bérmunkában rendeli meg a szolgáltató. (Az 
építési-bontási hulladékok kezelése a KEOP útmutatóknak megfelelıen nem része jelen 
projektnek.) 
 
Az egyéb szerves hulladékok kezelése jelenleg még nem megoldott, a Társulás 2009. 
évre építtette meg a közel 4.000 m2-es térbetont megfelelı csurgalék- és csapadékvíz 
győjtési infrastruktúrával, azonban a hatékony komposztáláshoz szükséges gépek, 
berendezések beszerzésére nincs forrás. Ezért jelen felszereltséggel csak olyan 
közterületi zöldhulladékkal (falevél, avar) kevert kommunális szennyvíziszap 
komposztálását tudják majd elvégezni, amely nem igényel aprítást és rostálást. A 

  
A bálázó és adagolása Mobil válogató szalag 
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hulladékgazdálkodási rendszer nem rendelkezik a TSZH szerves anyagát csökkenteni 
képes feldolgozási eszközökkel, gépekkel, sem a zöldhulladék nagyobb mennyiségét 
kezelni komposztáló technológiával, sem mechanika-biológiai elıkezelıvel. A 
komposztálási technológia hiánya miatt a külön győjtött zöldhulladék nem kerül 
megfelelıen komposztálásra. 
 
A hulladéklerakó mőszaki kialakítása az illetékes környezetvédelmi hatóság által 2009-
ben kiadott új egységes környezethasználati engedélye (EKHE) alapján megfelel a 
20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet elıírásainak, azonban a telepen használt gépek 
(kompaktor, dózer) elavultak, nem segítik a lerakó kapacitás hatékony kihasználását, és 
a gyakori meghibásodások miatt az üzembiztonságot is veszélyeztetik. Szintén 
fejlesztésre szorul a depónia infrastruktúrája az EKHE alapján, amely elıírta a 
csurgalékvíz tározó fejlesztését, illetve a képzıdı depóniagáz győjtésére szolgáló 
vezetékrendszer kiépítését. 
 
Az összes beérkezı lakossági hulladék körülbelül 96%-a elıkezelés nélkül a 
hulladéklerakón történı elhelyezéssel kerül ártalmatlanításra, a maradék 4% a 
szelektíven győjtött, és hasznosításra átadott csomagolási hulladék, illetve lakossági 
veszélyes vagy elektronikai hulladék és a zöldhulladék. 
 
 
Feldolgozó létesítmények fejlesztése KEOP-1.1.1/2F projekt keretén belül.  
 
Jászteleki Válogatómő kiépítése 
 
A meglévı válogató csarnokban jelenleg a KEOP-1.1.1/2F projektterületen megtalálható 
167 db győjtıszigetrıl származó szelektív hulladékot fogadnak, ez azonban nem 
nevezhetı a szakmai elvárások alapján válogatómőnek, további mennyiségek 
feldolgozására alkalmatlan. A meglévı szigetekrıl érkezı szelektíven győjtött hulladék és 
a házhoz menı szelektív győjtés intenzív alkalmazása miatt növekvı szelektíven győjtött 
mennyiség, valamint az új hulladékudvarok üzemeltetése az 5/2002.(X.29.) KvVM 
rendelet elvárásainak is megfelelı válogatómő kiépítését teszi szükségessé. A fejlesztés a 
válogató csarnok bıvítését, 2x5 állásos szelektív válogató szalag, zsákfeltépı, mágneses 
leválasztó és automata bálázó berendezések telepítését foglalja magában a szükséges 
kiegészítı berendezésekkel, így a válogatómő 3500 t/év szelektíven győjtött hulladékot 
kezelhet. 
 
A válogatómőbe érkezik a szelektív hulladékgyőjtésbıl (szigetek és házhoz menı), 
valamint a hulladékudvarokból származó papír, mőanyag, fém és üveg hulladék. Az üveg 
hulladékot nem válogatják, azt kizárólag a válogatómő területén elhelyezett 15 m3-es 
konténerben győjtik, majd továbbszállítják hasznosításra. 
 
A papír és mőanyag hulladék a válogatómőben további válogatásra, majd bálázásra 
kerül. A válogatómőbe beérkezı anyagok tisztaságától függıen a válogatás két típusa 
különböztethetı meg. 

� Válogatás a válogató soron – ürítés után az anyag az adagoló szalagon keresztül 
válogatókabinba kerül, ahol a munkások a különbözı hulladékfrakciókat 
szétválogatják és a válogató kabin alatt kialakításra került válogató boxokba 
dobják. Házhoz menı győjtésbıl származó beszállítás esetén a zsákokban érkezı 
hulladékot zsákfeltépı berendezéssel készítik elı. 

� Direkt bálázás – Azon hulladék összetevık, amelyek eleve homogén módon 
érkeznek a válogatómőbe, vagyis utóválogatásuk nem szükséges közvetlenül a 
bálázógépbe kerülhetnek a direkt szalag segítségével. 

 
Az anyagokból válogatás elıtt mágnesszeparátor távolítja el a mágnesezhetı fém 
összetevıket (vas, acél). A válogatókabinba került hulladékot kézi erıvel válogatják szét 
a megfelelı anyag és minıségi kategóriákba. A válogatómőbıl kikerülı maradék hulladék 
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a hulladék összetételétıl függıen közvetlenül a lerakóra vagy a mechanikai-biológiai 
elıkezelımőbe kerül. 
 
A válogatómő végtermékei a másodnyersanyag bálák, amelyeket az elszállításig a 
meglévı felülrıl fedett bálatároló színben raktároznak, mozgatásukat targoncák végzik. 
Megfelelı mennyiségő hulladékbálák összegyőlése esetén a bálákat teherszállító 
gépjármővekre rakodják és elszállítják a hasznosító üzemekbe. 
 

Válogatómő technológia:  
A válogatómő feladata a győjtıszigetekrıl és a hulladékudvarokról, valamint az ipari és 
szolgáltató létesítményektıl szelektíven győjtött másodnyersanyagok típus azonos, 
döntıen kézi válogatása és értékesítésre történı elıkészítése és a papír és mőanyag 
hulladék bálázása.  
 
A beszállított „száraz-hulladék” a válogató csarnokba kerül, ahol gépi és kézi válogatás 
történik. A válogatást klímatizált kabinban végzik a dolgozók. 
A válogatás technológiai folyamata: 

- a szállítmány ürítése, elıszelektálás, rakatba tárolás 
- gépi (tolólapos munkagép, markológép) feladás a válogatóra bordázott 

hevederrel 
- finomszemcsés szennyezıdés leválasztása dobrostával 
- elektromágneses vasleválasztás 
- haszonanyagok kézi szortírozása a válogatószalagról a győjtı-

konténerekbe, 
- papír és mőanyag hulladék szállítószalagon a folyamatos üzemő 

bálázóra kerül, a bálák mozgatását bálafogóval felszerelt 
szállítótargonca végzi, 

- a válogatószalagon átmenı, nem hasznosítható maradékanyagot 
konténerbe győjtik és az a már leválasztott finomfrakcióval együtt a 
nem veszélyes hulladék-lerakóra kerül (ez kb. az input mennyiség 8-10 
m/m %-a) 

 
A tervezett komplett válogatómő egy válogatóvonallal 3,5 ezer t/év kapacitással, 
kezdetben egy, majd két mőszakos üzemeléssel.  
 
A válogatómő fı elemei: 

1. válogatósor:  feladószalag, felhordószalag, válogatószalag, mágneses 
szalagszeparátor, átadószalag 

2. válogatósor: felhordószalag, feladószalag, dobrosta, válogatószalag, mágneses 
szalagszeparátor, átadószalag 

3. közös elemek: győjtıszalag, maradvány kihordószalag, klímatizált válogatókabin 
levegıbefúvó- és elosztó rendszer, kabinfőtés, klímatizáló központi egység, 
győjtıboxok konténerekkel, félautomata folyamatos horizontális bálázó, helyi 
porelszívó és szőrı egység, bálamozgató targonca, tolólapos és markolófejes 
mobil rakodógép.  

A válogatómőnek legalább 6-7 frakcióra osztályozást kell biztosítani, 5-6 pár (10-12 fı) 
dolgozóval. 
 
Az alkalmazandó szabályozástechnikai rendszer félautomatikus, az indítás-leállítás, 
vezérlés a központi helyiségbıl történik. Ugyanitt valamennyi gép mőködésérıl kijelzı 
rendszer informál. Az indítási és leállási sorrend automatikus. A vészleállás minden 
munkahelyrıl kezdeményezhetı. 
 
Jászteleki mechanikai-biológiai kezelı üzem  
 
A mechanikai-biológiai kezelımőbe (30 et/év mechanikai kapacitással) kerül a vegyesen 
győjtött hulladék, valamint a válogatómőbıl kikerülı maradék hulladék. 2016-ban a 
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hulladékgazdálkodási rendszer településein keletkezı szerves hulladékból több mint 
7.000 tonnát el kell téríteni a hulladéklerakótól. Ezt egy 30 et/év mechanikai kapacitású, 
és 5 et/év biológiai kapacitású egyszerősített MBH kezelımőben kívánják megvalósítani. 
Elsı lépcsıben durva rostálással, majd a lehulló, magas szervesanyag frakció biológiai 
stabilizálásával számoltunk, ezzel csökkentve a biológiai kezeléshez szükséges területet 
és technológiai igényt.  
 
A mechanikai-biológiai hulladékkezelı központban elhelyezett üzemegységben a 
hulladékot rostálással, aprítással, választják szét finom és durva frakcióra, majd a magas 
szerves-anyag tartalmú finom frakciót a komposztálashoz hasonló prizmás, forgatásos 
eljárással biostabilizálják. A biostabilizáláshoz és komposztáláshoz ugyanaz az önjáró 
komposztforgatógép használható. A biostabilizálható hulladék az elıkezelıbe érkezı 
hulladék 70%-át fogja kitenni, azonban a szerves hulladék eltérítési célokhoz 
teljesítéséhez nem szükséges a teljes hulladékmennyiség biológiai stabilizálása, ezért az 
összes beérkezı vegyes hulladék 70%-ának 25%-a kerül biológiai kezelésre is. Ez 
összesen 5000 tonna kezelendı hulladékmennyiség, melynek terület igénye 4000 m2 és 
a mechanikai kezelıcsarnok mögötti területen fog elhelyezkedni a terveknek 
megfelelıen. A biológiai kezelés során a hulladék veszít tömegébıl a bomlási 
folyamatoknak köszönhetıen, ez a veszteség körülbelül 25%-ra becsülhetı. 
A biológiailag stabilizált hulladék (finom frakció 25%-a), illetve a mechanikai kezelésen 
átesett maradék hulladék (finom frakció 75%-a) a hulladéklerakón kerül 
ártalmatlanításra. 
 
A szétválasztás során a ferro-fémeket (vas, acél) mágneses szeparátorral szintén 
leválasztják. 
 
A könnyő frakció energetikai hasznosítását külsı égetımőbe történı szállítással oldanák 
meg, amelyre már elızetes nyilatkozatot kapott a Társulás.  
 
A mechanikai hulladékkezelés csökkenti az ártalmatlanításra kerülı települési szilárd 
hulladék környezeti veszélyeit (depóniagáz, csurgalékvíz, stb.), magas főtıértékő 
másodtüzelıanyag elıállítását teszi lehetıvé, és nem utolsósorban jelentısen megnöveli 
a hulladéklerakók élettartamát. 
 
Az Mechanikai elıkezelés fázisai 
A mechanikai hulladékkezelés technológiai fázisai a következık: 

1. A hulladék beérkezése, mérlegelés 
2. A hulladék átmeneti tárolása 
3. Mágneses leválasztás 
4. Mechanikai kezelés (rostálás) 
5. Ballisztikus szeparálás 
6. Bálázás 
7. Bálatárolás 
8. A hulladék elszállítása, mérlegelés 

 
A beszállított hulladék fogadása 
A beszállított települési szilárd hulladékok mennyiségének regisztrálása és minıségének 
ellenırzése a hulladékkezelı központ hídmérlegén történik. A mérlegkezelı irodában 
(szoc. ép.) történik a beérkezı szállítmányok adatainak rögzítése egy erre alkalmas 
szoftverrel. 
 
A mérlegelésnél minimálisan a következı adatok kerülnek rögzítésre: 

• beérkezés idıpontja, 
• szállító adatai 
• szállító jármő adatai, 
• beszállított hulladék mennyisége és a frakció megnevezése, 
• származási hely, 
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• megjegyzések, észrevételek. 
 
A beszállított hulladék ürítése a mechanikai kezelı csarnokban 
A mechanikai hulladékkezelı csarnokon belül a hulladék ürítési helyét a homlokrakodó 
gépkezelıje határozza meg. 
A hulladék fogadására és átmeneti tárolására betontámfallal elkerített területet 
terveztünk. A tároló méretezése 2 napi tárolására készült, arra az esetre, ha az aprítógép 
esetleges meghibásodása miatt a feldolgozás szünetelne. 
 
A hulladék fedett térbe kerül, csapadékvízzel tehát nem érintkezik. Ennek ellenére 
elsısorban nyári idıszakban lehet olyan nedves a hulladék (pl. gyümölcsök, dinnyelé, 
stb.), hogy nem zárható ki, hogy ne keletkezzen némi csurgalékvíz. Ennek 
összegyőjtésére a tárolótéren zsomp kerül kialakításra, melybıl a csurgalékvizet a 
csurgalékvíz elvezetı rendszerrel a csurgalékvíz tároló medencébe juttatjuk. 
 
Mágneses szeparálás 
Az aprítógép kihordó szalagja fölé mágneses szeparátor kerül, mellyel a mágnesezhetı 
fémhulladék kerül leválasztásra. A hulladékot konténerbe győjtik. Annak megtelése után 
a hulladékot a telepen elhelyezett, a teleprıl kiszállításra alkalmas győjtıkonténerbe 
ürítik. 
 
Mechanikai kezelés elsı fázisa a rostálás 
A mechanikai kezelés elsı lépcsıje a rostálás, 50 mm résmérető un. csillagszitán 
keresztül. A rostán fennmaradó frakció a magas főtıértékő frakció, amely az 
utóaprítást követıen energetikai hasznosításra kerül. 
A rostán átesı finomfrakció az ún. „nehéz frakció”. Ez az anyag a csarnok melletti 
komposztáló téren történı biológiai stabilizálást követıen a Hulladékkezelı telep 
nemveszélyes-hulladéklerakóján rekultivációs rétegként kerül Felhasználásra 
takarórétegként. 
 
Ballisztikus szeparátor 
A termikus hasznosítást zavaró 50 mm-nél nagyobb, nehezebb fajsúlyú ásványi 
frakciót (kı, kavics, üveg) ballisztikus szeparátorral távolítjuk el. A ballisztikus 
szeparátor fajsúly szerinti osztályozása után az ásványi frakció konténerbe kerül és a 
hulladék a hulladéklerakón kerül elhelyezésre. 
 
Utóaprítás 
A termikus hasznosításhoz szükséges 0-30 mm-es szemcseméretet az utóaprító készíti el 
a ballisztikus szeparátoron átkerülı könnyő halmazsőrőségő hulladékból. Az aprítógép 
kihordó szalagja a finom mőanyag és papír frakciót a présfej garatjába üríti. 
 
Az apríték elıkészítés szállításra: 
Az apríték a présfej garatjába kerül, majd onnan a hidraulikus présfej a 30 m3-es 
konténerbe préseli. A konténerek megtelése után ezek a présfejrıl ledokkolhatóak, és 
Multiliftes jármővekkel az újrahasznosítókhoz szállíthatók. 
 
Komposztálás 
2016-ra 3500 tonna/év zöldhulladék komposztálásával számolunk a már kiépített 3500 
t/év kapacitású nyílt prizmás, forgatásos komposztáló telepen. A komposztáló tér már 
rendelkezésre áll a csurgalékvíz elvezetı és tároló medencével egyetemben, így a 
komposztáláshoz már csak a gépek beszerzése szükséges. 
A komposztáláshoz szükséges gépek az alábbiak: 
aprító 
rosta 
önjáró komposztforgató 
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A zöld hulladékból jó minıségő komposztot elıállító nyílt, forgatásos megoldást 
választottuk a levegıztetett, szemipermeábilis fóliával takart megoldásokkal szemben. 
 
Ártalmatlanítás 
A KEOP-1.1.1/2F projekt keretében a maradék hulladék (2016-ban ~20.000 t/év) 
ártalmatlanítása a már meglévı és jelenleg is engedéllyel rendelkezı jászteleki lerakón 
valósul meg. Ezáltal a hulladéklerakás aránya 2016-ra a keletkezı összes hulladék 
mennyiséghez viszonyítva a jelenlegi 96%-ról 52%-ra csökken a KOEP-1.1.1/2F teljes 
projektterületen. A program keretében a lerakó bıvítése nem, csak korszerősítése 
javasolt, amely támogatható tevékenység.  
A korszerősítés a következıket foglalja magába: 
 

• telepi infrastruktúra fejlesztése a további létesítmények miatt, 
• csurgalékvíz győjtı és elvezetı rendszer kiegészítése, 
• meglévı szociális épületek kibıvítése (többlet munkaerı igény miatt), 
• gázgyőjtı-rendszer telepítése. 
• kompaktor beszerzése 

 
A lerakóra csak regisztrált beszállítás történhet, a beérkezı gépjármővek által beszállított 
hulladékot hídmérlegen megmérik, adatait számítógépen rögzítik. Ez a nyilvántartás 
lehetıvé teszi, hogy akár évek múlva is visszakereshetı, hogy egy adott gépjármő 
hulladéka a lerakó mely részére került, így a rendszer minimalizálja a környezeti 
kockázatot. 
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21. táblázat: Hulladékkezelı létesítmények, eszközök a referencia évben 

Megnevezés, 
helyszín 

Életkor, állapot Kapacitás 
(t/év) 

Kezelt hulladék 
mennyisége 

(t/év) 

Kiszolgált 
települések 
száma és 

neve 

Kiszolgált 
lakosok 
száma 

(fı) 
Hulladéklerakó, 
Jásztelek hrsz. 

090/2 
10 év, megfelelı ~40.000 

~36.500 
 

Válogató csarnok és 
2 db bálázó, 

Jásztelek hrsz. 
090/2 

5 év, jó 1200 ~500 

Hulladék tömörítı 
kompaktor 

9 év, még mőködı n/r ~36 500 

Kotró-Rakodó 22 év, még mőködı n/r n/r 
Targonca 15 év, még mőködı n/r n/r 
Traktor  3 év, jó n/r n/r 

33 
(Régio-Kom 

Társulás 
települései) 

 

110.191 
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22. táblázat: Hulladékok begyőjtésének és kezelésének elırejelzése hulladékfrakciónként fejlesztés nélkül, tonna (KEOP-1.1.1/2F projekt 
nélkül) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.    Házi komposztálás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.    Szelektíven begyőjtött hulladék  410,00 410,44 410,88 2 765,13 2 769,80 2 769,80 2 769,80 2 769,80 2 769,80 

2.1.  papír 51,29 51,55 51,80 463,96 466,28 466,28 466,28 466,28 466,28 

2.1.1.    ebbıl csomagolási papír 20,52 20,62 20,72 181,83 182,92 182,92 182,92 182,92 182,92 

2.2.  mőanyag 45,31 45,49 45,67 588,81 591,17 591,17 591,17 591,17 591,17 

2.2.1.    ebbıl csomagolási mőanyag 45,31 45,49 45,67 532,90 535,56 535,56 535,56 535,56 535,56 

2.3.  üveg 44,51 44,51 44,51 250,01 250,01 250,01 250,01 250,01 250,01 

2.3.1.    ebbıl csomagolási üveg 44,51 44,51 44,51 211,23 211,23 211,23 211,23 211,23 211,23 

2.4.  fém 3,95 3,95 3,95 144,42 144,42 144,42 144,42 144,42 144,42 

2.4.1.    ebbıl csomagolási fém 3,95 3,95 3,95 97,07 97,07 97,07 97,07 97,07 97,07 

2.5.  biohulladék 262,56 262,56 262,56 1 209,67 1 209,67 1 209,67 1 209,67 1 209,67 1 209,67 

2.5.1.    ebbıl lakosságnál keletkezı zöldhulladék 94,05 94,05 94,05 222,81 222,81 222,81 222,81 222,81 222,81 

2.5.2.    ebbıl közterületen, intézményeknél 
keletkezı zöldhulladék 168,51 168,51 168,51 986,86 986,86 986,86 986,86 986,86 986,86 

                    

2.6.  egyéb elkülönítetten győjtendı (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 2,38 2,38 2,38 108,26 108,26 108,26 108,26 108,26 108,26 

3.    Komposztálás 262,56 262,56 262,56 1 209,67 1 209,67 1 209,67 1 209,67 1 209,67 1 209,67 

3.1.  zöldhulladék komposztálása 262,56 262,56 262,56 1 209,67 1 209,67 1 209,67 1 209,67 1 209,67 1 209,67 

3.2.  egyéb, biohulladék komposztálása 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.    Vegyes győjtés 
12 

288,00 
12 

033,60 
11 

970,94 9 616,69 9 612,02 9 612,02 9 612,02 9 612,02 9 612,02 

4.1.  papír 862,84 867,16 871,49 463,96 466,28 466,28 466,28 466,28 466,28 

4.2.  mőanyag 1 894,03 1 901,61 1 909,22 1 373,90 1 379,39 1 379,39 1 379,39 1 379,39 1 379,39 

4.3.  üveg 410,06 410,06 410,06 204,56 204,56 204,56 204,56 204,56 204,56 

4.4.  fém 316,98 316,98 316,98 176,51 176,51 176,51 176,51 176,51 176,51 

4.5.  biohulladék 3 442,22 3 405,17 3 368,49 2 385,07 2 349,13 2 349,13 2 349,13 2 349,13 2 349,13 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

4.6.  egyéb  5 361,87 5 132,63 5 094,70 5 012,70 5 036,16 5 036,16 5 036,16 5 036,16 5 036,16 

5.    Átrakott vegyes hulladék 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.    Elıkezelıbe (pl. MBH) kerülı vegyes 
hulladék 0,00 0,00 0,00 9 616,69 9 612,02 9 612,02 9 612,02 9 612,02 9 612,02 

7.    Égetett vegyes hulladék  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.    Jogszabálynak megfelelıen közvetlenül 
lerakott vegyes hulladék  

12 
288,00 

12 
033,60 

11 
970,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.    Elıkezelés utáni kimeneti anyagáramok 
kezelése 0,00 0,00 0,00 3 965,14 3 963,24 3 963,24 3 963,24 3 963,24 3 963,24 

9.1.  stabilizált hulladék  0,00 0,00 0,00 1 304,20 1 303,56 1 303,56 1 303,56 1 303,56 1 303,56 

9.2.  nagy főtıértékő frakció energetikai célú 
hasznosításra 0,00 0,00 0,00 2 572,68 2 571,42 2 571,42 2 571,42 2 571,42 2 571,42 

9.3.  fém hasznosításra 0,00 0,00 0,00 88,26 88,26 88,26 88,26 88,26 88,26 

10. Lerakott kezelési maradékok  206,98 207,02 207,06 6 640,74 6 638,01 6 638,01 6 638,01 6 638,01 6 638,01 

10.1.             komposztálási maradék 196,92 196,92 196,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.2.             válogatási maradék 10,06 10,10 10,14 119,72 120,19 120,19 120,19 120,19 120,19 

10.2.1. papír 3,02 3,03 3,04 35,92 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 

10.2.2. mőanyag 2,01 2,02 2,03 23,94 24,04 24,04 24,04 24,04 24,04 

10.2.3. fém 0,50 0,50 0,51 5,99 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 

10.2.4. egyéb  4,52 4,54 4,56 53,87 54,08 54,08 54,08 54,08 54,08 

10.3.             égetési maradék 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.4.             elıkezelt vegyes hulladék lerakásra 0,00 0,00 0,00 6 521,02 6 517,82 6 517,82 6 517,82 6 517,82 6 517,82 

11. Összes lerakás (8+10) 
12 

494,98 
12 

240,62 
12 

178,01 6 640,74 6 638,01 6 638,01 6 638,01 6 638,01 6 638,01 
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22. tábla (KEOP-1.1.1/2F projekt megvalósulásával KEOP-1.1.1/C nélkül) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.    Házi komposztálás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.    Szelektíven begyőjtött hulladék  410,00 410,44 410,88 411,32 411,76 411,76 411,76 411,76 411,76 

2.1.  papír 51,29 51,55 51,80 52,06 52,32 52,32 52,32 52,32 52,32 

2.1.1.    ebbıl csomagolási papír 20,52 20,62 20,72 20,83 20,93 20,93 20,93 20,93 20,93 

2.2.  mőanyag 45,31 45,49 45,67 45,86 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04 

2.2.1.    ebbıl csomagolási mőanyag 45,31 45,49 45,67 45,86 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04 

2.3.  üveg 44,51 44,51 44,51 44,51 44,51 44,51 44,51 44,51 44,51 

2.3.1.    ebbıl csomagolási üveg 44,51 44,51 44,51 44,51 44,51 44,51 44,51 44,51 44,51 

2.4.  fém 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 

2.4.1.    ebbıl csomagolási fém 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 

2.5.  biohulladék 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 

2.5.1.    ebbıl lakosságnál keletkezı zöldhulladék 94,05 94,05 94,05 94,05 94,05 94,05 94,05 94,05 94,05 

2.5.2.    ebbıl közterületen, intézményeknél 
keletkezı zöldhulladék 168,51 168,51 168,51 168,51 168,51 168,51 168,51 168,51 168,51 

            0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.  egyéb elkülönítetten győjtendı (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 

3.    Komposztálás 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 

3.1. zöldhulladék komposztálása 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 

3.2. egyéb, biohulladék komposztálása 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.    Vegyes győjtés 12 288,00 12 033,60 11 970,94 11 970,50 11 970,06 11 970,06 11 970,06 11 970,06 11 970,06 

4.1.  papír  862,84 867,16 871,49 875,85 880,23 880,23 880,23 880,23 880,23 

4.2.  mőanyag 1 894,03 1 901,61 1 909,22 1 916,85 1 924,52 1 924,52 1 924,52 1 924,52 1 924,52 

4.3.  üveg 410,06 410,06 410,06 410,06 410,06 410,06 410,06 410,06 410,06 

4.4.  fém 316,98 316,98 316,98 316,98 316,98 316,98 316,98 316,98 316,98 

4.5.  biohulladék 3 442,22 3 405,17 3 368,49 3 332,18 3 296,23 3 296,23 3 296,23 3 296,23 3 296,23 

4.6.  egyéb  5 361,87 5 132,63 5 094,70 5 118,58 5 142,04 5 142,04 5 142,04 5 142,04 5 142,04 
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

5.    Átrakott vegyes hulladék 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.    Elıkezelıbe (pl. MBH) kerülı vegyes 
hulladék 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.    Égetett vegyes hulladék  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.    Jogszabálynak megfelelıen közvetlenül 
lerakott vegyes hulladék  12 288,00 12 033,60 11 970,94 11 970,50 11 970,06 11 970,06 11 970,06 11 970,06 11 970,06 

9.    Elıkezelés utáni kimeneti anyagáramok 
kezelése 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.1.  stabilizált hulladék  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.2.  nagy főtıértékő frakció energetikai célú 
hasznosításra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.3.  fém hasznosításra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. Lerakott kezelési maradékok  206,98 207,02 207,06 207,11 207,15 207,15 207,15 207,15 207,15 

10.1.             komposztálási maradék 196,92 196,92 196,92 196,92 196,92 196,92 196,92 196,92 196,92 

10.2.             válogatási maradék  10,06 10,10 10,14 10,19 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 

10.2.1. papír 3,02 3,03 3,04 3,06 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 

10.2.2. mőanyag 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 

10.2.3. fém 0,50 0,50 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

10.2.4. egyéb  4,52 4,54 4,56 4,58 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 

10.3.             égetési maradék 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.4.             elıkezelt vegyes hulladék lerakásra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.1.5 Közszolgáltatási díjak helyzete és elırejelzése 

A projekt nélküli esetben szükséges közszolgáltatási díjak meghatározása során az a 
szükséges díjtöbblet, ill. díj került meghatározásra, ami a hulladékgazdálkodási rendszer 
költségeinek fedezéséhez szükséges, a díjpolitika alapján, figyelembe véve a díjak 
megfizethetıségét és a fokozatos díjemelés elvét is. A majdani díjat mindazonáltal, a 
2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelıen – a közszolgáltató 
adatszolgáltatása alapján a Magyar Energetikai és Közmő-szabályozási Hivatal által 
készített javaslat alapján – a miniszter rendeletben állapítja meg. 
A lerakási járulékot fedezı díjrésszel együtt a vizsgált mőködési idıszakban a hulladék 
közszolgáltatási díj összege várhatóan az alábbiak szerint alakul, a rezsicsökkentésrıl 
szóló jogszabály hatásait is figyelembe véve (amennyiben a jogszabályok a késıbbiekben 
lehetıvé teszik a lerakási járulék beépítését, ill. a közszolgáltató adatszolgáltatása 
alapján, a Magyar Energetikai és Közmő-szabályozási Hivatal javaslata szerint, a 
miniszter vonatkozó rendeletében hasonlóképpen állapítja meg a díjat): 
 
A projekt nélküli eset mőködtetéséhez – azaz a mőködési költségek fedezéséhez –
szükséges díjemelés, mert a rezsicsökkentés utáni díj melletti bevételek nem nyújtanak 
fedezetet a mőködési költségek és a pótlások finanszírozási szükségletére. A díjemelés 
egyrészt KEOP-111/2F pályázatban szereplı díjemelésbıl (mértéke 2015-ben a 2013. 2. 
félévi díj 15,8%-a, 2016-2034 között kb. 0,7%-a), másrészt a rezsicsökkentés miatt 
szükséges díjemelésbıl áll. Fentiek hatására a bruttó hulladékátvételi díj 2015-ben 
összesen 27%-kal emelkedik, majd évente kb. 0,7%-kal 2034-ig. 
A mőködésbıl adódó díjemelésen túlmenıen további díjemeléssel kell fedezni a fizetendı 
lerakási járulék összegét (2015-ben és 2016-ban), amennyiben a jogszabályok ezt 
lehetıvé teszik, ill. a közszolgáltató adatszolgáltatása alapján, a Magyar Energetikai és 
Közmő-szabályozási Hivatal javaslata szerint, a miniszter vonatkozó rendeletében 
megállapítja. A lerakási járulékot fedezı díjrésszel együtt a vizsgált mőködési idıszakban 
a hulladék közszolgáltatási díj összege várhatóan az alábbiak szerint alakul, a 
rezsicsökkentésrıl szóló jogszabály hatásait is figyelembe véve: 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Jelenlegi helyzet fennmaradása esetén
Hulladék átvételi díj, nettó, Ft/háztartás/év 10 208 10 208 12 951 13 022 13 094 13 166 13 239 13 312 13 385 13 459
Hulladék átvételi díj, bruttó Ft/háztartás/év 12 964 12 964 16 448 16 538 16 629 16 721 16 814 16 906 16 999 17 093
Lerakási járulék, bruttó, Ft/háztartás/év 0 0 5 854 7 802 7 802 7 802 7 802 7 802 7 802 7 802
Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal, bruttó, 
Ft/háztartás/év

12 964 12 964 22 302 24 340 24 431 24 523 24 615 24 708 24 801 24 895

Projekt által okozott díjnövekedés, 2013=1
Megl. rendszer fenntarthat.-hoz szüks. díjnöv., 2013=1 1,00 1,00 1,27 1,28 1,28 1,29 1,30 1,30 1,31 1,32
Lerakási járulék által okozott díjnövekedés, 2013=1 1,00 1,00 1,45 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
Összes díjnövekedés, 2013=1 1,00 1,00 1,72 1,88 1,88 1,89 1,90 1,91 1,91 1,92  
 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Jelenlegi helyzet fennmaradása esetén
Hulladék átvételi díj, nettó, Ft/háztartás/év 13 533 13 607 13 682 13 757 13 832 13 908 13 984 14 061 14 138 14 215
Hulladék átvételi díj, bruttó Ft/háztartás/év 17 187 17 281 17 376 17 471 17 567 17 663 17 760 17 857 17 955 18 053
Lerakási járulék, bruttó, Ft/háztartás/év 7 802 7 802 7 802 7 802 7 802 7 802 7 802 7 802 7 802 7 802
Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal, bruttó, 
Ft/háztartás/év

24 989 25 083 25 178 25 273 25 369 25 465 25 562 25 659 25 757 25 855

Projekt által okozott díjnövekedés, 2013=1
Megl. rendszer fenntarthat.-hoz szüks. díjnöv., 2013=1 1,33 1,33 1,34 1,35 1,36 1,36 1,37 1,38 1,38 1,39
Lerakási járulék által okozott díjnövekedés, 2013=1 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
Összes díjnövekedés, 2013=1 1,93 1,93 1,94 1,95 1,96 1,96 1,97 1,98 1,99 1,99  
 

2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Jelenlegi helyzet fennmaradása esetén
Hulladék átvételi díj, nettó, Ft/háztartás/év 14 293 14 371 14 371 14 371 14 371 14 371 14 371 14 371 14 371 14 371
Hulladék átvételi díj, bruttó Ft/háztartás/év 18 152 18 251 18 251 18 251 18 251 18 251 18 251 18 251 18 251 18 251
Lerakási járulék, bruttó, Ft/háztartás/év 7 802 7 802 7 802 7 802 7 802 7 802 7 802 7 802 7 802 7 802
Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal, bruttó, 
Ft/háztartás/év

25 954 26 053 26 053 26 053 26 053 26 053 26 053 26 053 26 053 26 053

Projekt által okozott díjnövekedés, 2013=1
Megl. rendszer fenntarthat.-hoz szüks. díjnöv., 2013=1 1,40 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41
Lerakási járulék által okozott díjnövekedés, 2013=1 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
Összes díjnövekedés, 2013=1 2,00 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01  
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23. táblázat: Hulladékkezelési közszolgáltatási díjak (Ft/háztartás) 

Település 2011 2012 
2013.I. 

félév 
2013.07.01-

tıl 
Jászberény 10 942 10 860 11 342 10 208 
 
A 2013-tól életbe lépett új hulladéktörvény (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 
által elıírtak, különösen a hulladéklerakási járulék bevezetése és összegének fokozatos 
emelése további díjemelkedést vetít elıre, legalább 2020-ig (amikorra a 2008/98/EK 
irányelv legkésıbbre vonatkozó elıírásai vonatkoznak), de a hulladékgazdálkodási 
elıírások várható szigorodásával azon túl is. 
Ezzel ellentétes hatású ugyan a rezsicsökkentés elıírása, a díjak hosszú távú 
befagyasztásával azonban elıreláthatólag nem lehet majd fedezni az új elıírások okozta 
megemelkedett költségeket. A díjképzés jelenlegi helyzetét a fenti külsı tényezıkön túl 
az úthasználati díj is befolyásolhatja. Általánosságban elmondható, hogy jelenlegi 
díjpolitikát nem az üzemeltetési és fejlesztési igények határozzák meg, a felsıbb 
szabályozásnak történı megfelelés a legfontosabb befolyásoló tényezı. 
 

3.2 A probléma meghatározása 

 
Kapacitások vizsgálata 
 
 
A projekt célkitőzéseinek elérése érdekében szükséges az alábbi elemek 
megvalósítása: 
 
A szelektív hulladékgyőjtés fejlesztése érdekében a teljes projektterületen bevezetésre 
kerül a házhoz menı zsákos szelektív hulladékgyőjtés, mely a csomagolási hulladékok 
közül a papír, mőanyag és fémhulladékok győjtésének fokozását biztosítaná. A változat 
keretén belül ezért 4 db tömörítılapos 13 m³-es felépítménnyel szerelt kéttengelyes 
kommunális győjtı gépjármő kerülne beszerzésre. A biohulladékok rendkívül alacsony 
begyőjtési arányainak növelése érdekében házhoz menı zsákos biohulladék győjtésre 
kerülne sor, melyet házi komposztálók beszerzése egészítene ki. A zöldhulladékok 
győjtését 2 db tömörítılapos 13 m³-es felépítménnyel szerelt kéttengelyes kommunális 
célgép beszerzése biztosítaná. 
 
A fentiek alapján a projekt megvalósítása esetén az alábbi fejlesztések elvégzésére kerül 
sor: 
 

• Győjtı gépjármővek beszerzése a házhoz menı zsákos hulladékgyőjtés miatt 
megnövekedı logisztikai igények kiszolgálása érdekében 

• Házi komposztálók beszerzése a zöldhulladékok hatékony kezeléséért, a 
megelızési tevékenységek fokozása érdekében 

. 
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24. táblázat: A kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kapacitások vizsgálata fejlesztések nélkül 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Szelektív győjtés                    

1.1 Hasznosítandó, szelektíven győjtendı 
csomagolási hulladék, et  875,6 879,2 882,8 886,4 890,1 890,1 890,1 890,1 890,1 
1.1.1 Csomagolási hulladék begyőjtı 
kapacitás, et 114,3 114,6 114,9 115,1 115,4 115,4 115,4 115,4 115,4 

1.1.2 Csomagolási hulladék begyőjtı kapacitás 
hiány, et (1.1.1-1.1.) -761,3 -764,6 -767,9 -771,3 -774,7 -774,7 -774,7 -774,7 -774,7 
1.2 Hasznosítandó, szelektíven győjtendı 
egyéb hulladék 327,2 328,1 329,0 329,9 330,8 330,8 330,8 330,8 330,8 
1.2.1 Egyéb hulladék elkülönített begyőjtést 
szolgáló kapacitás, et 33,2 33,3 33,5 33,6 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 
1.2.2 Egyéb hulladék elkülönített begyőjtést 
szolgáló kapacitás hiány, et (1.2.1-1.2.) -294,0 -294,7 -295,5 -296,3 -297,0 -297,0 -297,0 -297,0 -297,0 

2. Szerves hulladék  4 586,4 4 554,3 4 522,7 4 491,3 4 491,3 4 491,3 4 491,3 4 491,3 4 491,3 

2.1 Lerakható szervesanyag, et 3 301,5 3 235,5 3 219,3 2 253,5 2 253,5 2 253,5 2 253,5 2 253,5 2 253,5 

2.2 Le nem rakható szervesanyag, et 1 285,0 1 318,9 1 303,4 2 237,9 2 237,9 2 237,9 2 237,9 2 237,9 2 237,9 

2.3 Hasznosított papír, et 48,3 48,5 48,8 49,0 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3 

2.4 Házi komposztálás, et 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5 Komposztált mennyiség, et 262,6 262,6 262,6 262,6 262,6 262,6 262,6 262,6 262,6 

Komposztáló kapacitás, et 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 
2.6 Mechanikai illetve biológiai elıkezelés 
szerves kezelt része, et  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mechanikai illetve biológiai elıkezelı 
kapacitás, et  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.7 Égetésre kerülı szerves hulladék, et 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.8 Le nem rakott szervesanyag, et 
(2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) 310,8 311,1 311,3 311,6 311,8 311,8 311,8 311,8 311,8 

2.9 A nem lerakott és a kötelezettség szerint 
le nem rakható szervesanyag különbsége 
(kapacitáshiány), et (2.8-2.2) -974,1 -1 007,8 -992,1 -1 926,3 -1 926,0 -1 926,0 -1 926,0 -1 926,0 -1 926,0 
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 24. táblázat elemeinek bemutatása 
 
1. Szelektív győjtés 
1.1. Hasznosítandó, szelektíven győjtendı csomagolási hulladék: a jogszabályi 
elıírásoknak megfelelıen 2012-tıl a csomagolási hulladékok 60%-ának szelektív 
begyőjtése kötelezı országos szinten, melybe beleértendı a lakossági és a termelıi/ipari 
hulladékok szelektív győjtése is. Mivel a 60%-os teljesítésbe nem csak a lakossági 
települési szilárd hulladék csomagolási hulladéka értendı bele és a termelıi, illetve ipari 
oldalról a szelektív győjtés hatékonysága magasabb a lakossági begyőjtés 
hatékonyságánál, ezért a lakosság részérıl történı csomagolási hulladékok 
begyőjtésének mértékét a jogszabályi 60%-nál alacsonyabb arányban állapítottuk meg. 
Elıször a jogszabályban elıírt szelektíven begyőjtendı csomagolási hulladék 
mennyiségét határoztuk meg, ez 2012-ben az összes keletkezı csomagolási hulladék 
(2653 tonna a 15. táblázat alapján) 60%-a, Ezt követıen egy alacsonyabb begyőjtési 
rátát határoztunk meg a termelıi-lakossági hulladék keletkezését és a begyőjtési 
hatékonyságokat figyelembe véve, ezt az arányt 55%-ban határoztuk meg. A 
közszolgáltatás keretében begyőjtött települési szilárd hulladék csomagolási 
hulladékainak begyőjtési rátáját az összes keletkezı csomagolási hulladék 60%-nak a 
60%-a jelenti.  
 
Tehát a szelektíven győjtendı összes csomagolási hulladék mennyisége 2012-ben: 
 2653 tonna x 60% x 55% = 875,49 tonna 
 
Ennek megfelelıen kerültek számításra a kapacitás hiányok. 
 
 
1.1.1 Csomagolási hulladék begyőjtı kapacitás: a 22. táblázat alapján került 
meghatározásra, ez a projektterületen a szelektíven győjthetı csomagolási hulladékok 
mennyisége. A győjtıszigetes győjtés és a meglévı hulladékgyőjtı jármővek mellett ez a 
maximum mennyisége a szelektíven győjtött csomagolási hulladékoknak a projekt 
megvalósítása nélkül. 
 
1.2 Hasznosítandó, szelektíven győjtendı egyéb hulladék: lakosságszám arányosan 
került meghatározásra, minimum 4 kg/fı mennyiséggel, valamint ide került beszámításra 
a nem csomagolási anyagok mennyisége is (papír, mőanyag, fém, üveg), amely a 
begyőjtendı csomagolási hulladékmennyiség körülbelül negyedével egyenlı. 
 
1.2.1 Egyéb hulladék elkülönített begyőjtést szolgáló kapacitás: a veszélyes 
hulladékgyőjtı akciókon, lomtalanításon begyőjtött egyéb hulladék mennyisége jelenleg 
(2012) és a 22. táblázat alapján a jövıbeni begyőjtés. 
 
 
2. Szerves hulladék (biohulladék és papír mennyisége együttesen) 
2.1 Lerakható szervesanyag: 2014-ig az 1995-ben keletkezett szerves 
hulladékmennyiség 50%-a, 2014 után a 35%-a rakható le a lerakón. Az MT útmutató 
3.sz. melléklete alapján megadott képlettel számolva (fajlagosan keletkezı 
hulladékmennyiség több, mint 30%-kal eltér az országos átlagtól, ezért a hulladék 
keletkezéssel arányos képlettel kell számolni) az alábbi mennyiségeket kapjuk: 

Mo
szMo

P
P
sz H

H

H
H ∗=

 
ahol 

P
szH  - a szerves hulladék becsült mennyisége a projektterületen 1995-ben; 
PH  - a projektterületen keletkezı hulladékmennyiség egy adott vonatkozási évben 

(2012-ben a keletkezett hulladék mennyisége: 12.698 tonna) 
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MoH  - az országban keletkezı hulladékmennyiség egy adott vonatkozási évben (OHT II. 
alapján a 2012-ben keletkezett hulladék mennyisége országosan: 4.500.000 tonna); 

Mo
szH  - a szerves hulladék becsült országos mennyisége 1995-ben (2340 ezer tonna); 

 
A fenti képletnek megfelelıen a számítás a következı:  
12.698 tonna / 4.500.000 tonna * 2.340.000 tonna = 3.301 tonna 
 
A projektterületen tehát az 1995. évre becsült keletkezett szerves hulladék mennyisége: 
3301 tonna. 
 
 

3.3 Célkitőzések 

3.3.1 A célkitőzések meghatározása 

A tervezett rendszer konkrét céljai a következık: 
- Biztosított legyen a házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés a város területén 

zsákos formában mind a csomagolási mind a zöldhulladékok vonatkozásában. A 
győjtéshez modern, hatékonyan üzemeltethetı jármővek felhasználása 
szükséges. 

- A lerakásra kerülı szerves hulladék mennyisége csökkentendı, ennek 
legköltséghatékonyabb módja a házi komposztálás bevezetése.  

 
A 25. táblázat célkitőzéseit úgy tettük meg, hogy a Támogatási Stratégia, valamint a 
jogszabályi, illetve EU irányelveknek 100%-ban megfeleljenek, továbbá figyelembe 
vettük a KEOP-1.1.1/2F projektbıl fakadó hatásokat is.  
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25. táblázat: Hulladékok begyőjtési és kezelési célkitőzései 2012-ben, 2015-ben, 2016-ban 
  2015 

  Projekt 
nélkül, t 

Projekttel, 
t 

EU irányelv 
célkitőzés 

(t)* 

Támogatási 
stratégia 
célkitőzés 

(t) ** 

Kötelezettség 
teljesítése projekt 

nélkül (Az EU irányelv, 
illetve TS %-ában)  

Kötelezettség 
teljesítése projekt (Az 
EU irányelv, illetve TS 

%-ában)  
1.       Szelektív hulladékgyőjtés 411,3 3304,2   2724,0 15,10% 121,30% 

1.1. csomagolási hulladék 115,1 1087,2 886,4   12,99% 122,65% 

1.2. biohulladék 262,6 1459,7             

1.3. egyéb hulladék 33,6 757,3             

2.       Szerves hulladék lerakótól történı 
eltérítése 

314,6 2813,3 2237,9 3776,5 14,06% 8,33% 125,72% 74,50% 

2.1. papír nem csomagolási hulladék szelektív 
győjtése 

31,2 364,0             

2.2. papír csomagolási hulladék szelektív 
győjtése 

20,8 192,7             

2.3. biohulladék szelektív győjtése 262,6 1459,7             

2.4. házi komposztálás 0,0 500,0             

2.5. Elıkezelés szerves kezelt része 0,0 296,9             

2.6. Égetés szerves része 0,0 0,0             

3.       Lerakásra kerülı maradék hulladék 12177,6 5958,5             

3.1. Elsıdleges 11970,5 0,0   6438,5 185,92% 0,00% 

3.2. Másodlagos 207,1 5958,5   1609,6 12,87% 370,18% 

4.       Égetésre kerülı maradék hulladék 0,0 0,0             
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  2016 

  Projekt 
nélkül, t 

Projekttel, 
t 

EU irányelv 
célkitőzés 

(t)* 

Támogatási 
stratégia 
célkitőzés 

(t) ** 

Kötelezettség 
teljesítése projekt 

nélkül (Az EU irányelv, 
illetve TS %-ában)  

Kötelezettség 
teljesítése projekt (Az 
EU irányelv, illetve TS 

%-ában)  
1.       Szelektív hulladékgyőjtés 411,8 3310,1   2724,0   121,52% 

1.1. csomagolási hulladék 111,5 1152,2 890,1   12,52% 129,45% 

1.2. biohulladék 262,6 1459,7             

1.3. egyéb hulladék 37,7 698,3             

2.       Szerves hulladék lerakótól történı 
eltérítése 

314,9 3180,1 2237,9 4705,1 14,07% 6,69% 142,10% 67,59% 

2.1. papír nem csomagolási hulladék szelektív 
győjtése 

31,4 358,3             

2.2. papír csomagolási hulladék szelektív 
győjtése 

20,9 201,2             

2.3. biohulladék szelektív győjtése 262,6 1459,7             

2.4. házi komposztálás 0,0 500,0             

2.5. Elıkezelés szerves kezelt része 0,0 660,9             

2.6. Égetés szerves része 0,0 0,0             

3.       Lerakásra kerülı maradék hulladék 12177,2 5955,1             

3.1. Elsıdleges 11970,1 0,0   4705,1 254,41% 0,00% 

3.2. Másodlagos 207,2 5955,1   2600,2 7,97% 229,03% 

4.       Égetésre kerülı maradék hulladék                 

 
* Európai Uniós irányelvekben megfogalmazott országos hulladékgazdálkodási kötelezettségek projektre vetített része 
** Támogatási Stratégiában megfogalmazott országos hulladékgazdálkodási kötelezettségek projektre vetített része 
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3.3.2 Indikátorok 

Az indikátorok meghatározása során figyelembe vettük a KEOP-1.1.1/2F projekt hatásait, az 
adott hulladékáramok kezelési célkitőzései a KEOP-1.1.1/2F projekt peremfeltételei által 
kerültek meghatározásra a Jászberényre esı rész vonatkozásában. Többletvállalás kerül 
megfogalmazásra a szelektív hulladékgyőjtés terén, továbbá a házi komposztálás 
bevezetésével a város hulladékgazdálkodásának is része lesz a szerves hulladékok 
keletkezésének megelızése.  
 
26. táblázat: A mutatók megnevezése 

A mutató megnevezése Mértékegység 
Kiindulási 

érték Dátum Célérték Dátum 

Eredménymutatók           

Lerakással ártalmatlanításra 
kerülı hulladék aránya az 
összes keletkezı hulladék 
mennyiségéhez képest 

% 98% 2012 48% 2016 

Hasznosított, szelektíven 
győjtött csomagolási hulladék 
aránya a keletkezı összes 
csomagolási hulladék 
mennyiségéhez képest 

% 4% 2012 43% 2016 

A lerakásra nem kerülı szerves 
hulladék aránya az összes 
keletkezı szerves hulladék 
mennyiségéhez képest 

% 7% 2012 71% 2016 

 
 
27. táblázat: A projekt indikátorai a KEOP Akciótervében meghatározott struktúra szerint 

Célérték  
A mutató megnevezése 

Kiindulási érték 
2012 2016  

Eredménymutatók: A képzıdı települési szilárd hulladék mennyisége a kezelés 
módja szerint [kg/fı/év]: 

Változás 

Anyagában hasznosított 
(komposztáltat is beleértve) 

14,78 135,26 120,49 

Energetikailag hasznosított 0,00 84,63 84,63 
Égetett 0,00 0,00 0,00 
Lerakott (biológiai elıkezelés 
nélkül) 454,02 171,61 -282,41 
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28. táblázat: A hulladékok kezelési célkitőzései 2016-ban 

Hulladékáram Projekt 
célkitőzése 

Támogatási stratégia  
célkitőzése 

Szelektíven győjtött hulladék aránya a keletkezı 
hulladékhoz képest   

27% 22% 

Szerves hulladék lerakótól történı eltérítésének aránya 
a keletkezı hulladékhoz képest   

26% 38 %* 

Lerakott hulladék aránya a keletkezı hulladékhoz 
képest   

    

Elsıdlegesen lerakott 0% 38% 
Másodlagosan lerakott 48% 21% 
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4. Változatelemzés 

Tekintettel arra, hogy jelen projekt célja kizárólag a költség-hatékonyság 
növelése, és a meglévı kapacitáshiányok csökkentése, növelése ezért az MT 
Útmutató hivatkozott szakasza alapján változatelemzés elvégzése nem elıírt. (lásd 
még részletesen 3.3.1 szakasz) 

 
4.1 Elemzések a változatok meghatározása érdekében 

Projektünkre nem vonatkozik.  

4.2 A változatelemzés módszere 

Projektünkre nem vonatkozik.  
 

4.3 A projekt nélküli eset 

4.3.1 A projekt nélküli eset leírása 

A projekt nélküli esetben a 3. fejezetben bemutatott hulladékgazdálkodási rendszer marad 
érvényben.  

4.3.2 Költségek, bevételek és hasznok becslése 

Beruházási költség 
A projekt nélküli esetben a KHE Útmutatónak megfelelıen beruházási költségeket nem 
vettünk figyelembe. (Figyelembe vettük ugyanakkor a pályázati szakaszban lévı KEOP-
1.1.1/2F projektben szereplı beruházási költségek pótlási vonatkozásait.) 
 
Pótlási költség 
A projekt nélküli esetben a meglévı eszközökhöz kapcsolódva pótlási költségek merülnek 
fel. A pótlási költségek meghatározása a szolgáltatók adataira épülı 20. táblázatnak 
megfelelıen, és a KEOP-1.1.1/2F projekt pályázatában foglaltakkal összhangban történt. 
 
A pótlások 2013. évi árszinten becsült összegét az alábbi táblázat mutatja be. Megjegyzés: A 
pótlásokat alapvetıen a projekt megvalósulása esetén is el kell elvégezni (ld. még 4.4.1.3.2 
fejezet), kivételt egyes kiváltásra kerülı jármővek képeznek. 
 
4.3.2.-1. táblázat: A projekt nélküli eset pótlási költségei 

 
Költség, 

eFt 
Élettartam, 

év 
Megjegyzés: 

Pályázati Felhívás szerinti elıdprojekt ("A" típus) 

Építés 1 178 525 30 Az elıdprojekt mőködése 2015.01.01-én indul. 

Eszköz, gép 1 50 277 20 Az elıdprojekt mőködése 2015.01.01-én indul. 

Eszköz, gép 2 72 960 15 Az elıdprojekt mőködése 2015.01.01-én indul. 

Eszköz, gép 3 137 350 10 Az elıdprojekt mőködése 2015.01.01-én indul. 
Pályázati Felhívás szerinti elıdprojekt ("A" típus) megvalósulása mellett megmaradó korábbról 
meglévı eszközök pótlása 
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Költség, 

eFt 
Élettartam, 

év 
Megjegyzés: 

Jármővek 1 97 000 10 A következı pótlás 2015-ben esedékes. 

Jármővek 2 107 000 10 A következı pótlás 2017-ben esedékes. 

Edények 13 126 10 A következı pótlás 2015-ben esedékes. 

Egyéb 12 207 10 A következı pótlás 2015-ben esedékes 

 
 
Mőködési költség 
A projekt nélküli eset nettó mőködési költségei 2013. évi áron az alábbi táblázatban 
láthatók. A költségek fix és változó részre kerültek megbontásra az Üzemeltetı 
adatszolgáltatása alapján. 
 
A projekt nélküli eset mőködési költségei a meglévı hulladék közszolgáltatási rendszer 
KEOP-1.1.1/2F projekttel megvalósuló állapotának költségein alapulnak. 
 
A részletes ütemtervben a fix költségek idıben változatlanok, a változó költségek az alábbi 
táblázatban megnevezett releváns mennyiségek alakulásának megfelelıen változnak.  
 
4.3.2.-2. táblázat 

Változó költség Releváns mennyiség 
Szelektív győjtés Szelektíven begyőjtött 
Vegyes győjtés Vegyesen győjtött 
Válogatás Szelektíven begyőjtött 
Komposztálás Komposztálóra kerülı 
Elıkezelés MBH-ra kerülı 
Égetésre átadás Könnyő frakció 
Lerakás Lerakásra kerülı 

 
4.3.2.-3. táblázat: A projekt nélküli eset mőködési költségei és a költségek fajlagos mutatói 
2013. évi áron (2015-ben) 

eFt/év Összesen Fix Változó
Mennyiség

, tonna
Vegyes győjtés 49 067 34 347 14 720 9 617 5 102
Átrakás (szállítással) 0 0 0 0 0
Győjtısziget 2 714 814 1 900 458 5 926
Házhoz menı szelektív 10 664 7 145 3 519 1 293 8 250
Házhoz menı biohulladék 3 555 1 777 1 777 1 375 2 585
Hulladékudvarok 8 444 5 066 3 378 179 47 290
Komposztálás 7 415 2 224 5 190 1 210 6 129
Válogatás 13 838 8 303 5 535 1 197 11 559
M(B)H 32 844 6 569 26 276 9 617 3 415
Égetésre átadás (szállítással) 3 000 2 100 900 2 573 1 166
Lerakás 21 787 15 251 6 536 6 641 3 281
Üzemi általános költségek 15 341 15 341 0 13 591 1 129
Összesen: 168 669 98 938 69 731 13 591 12 410

Fajlagos mutatók, 
Ft/tonna

7 680

 
 
Bevétel 
A projekt nélküli eset értékesítési bevétele az OHÜ-tıl kapott támogatásokkal, 2013. évi 
árszinten az alábbi táblázatban látható. 
 
A projekt nélküli eset értékesítési bevételei a meglévı hulladék közszolgáltatási rendszer 
KEOP-1.1.1/2F projekttel megvalósuló állapotának várható bevételein alapulnak. 
 
A részletes ütemtervben a bevételek a releváns mennyiségek alakulásának megfelelıen 
változnak.  
 
4.3.2.-4. táblázat: A projekt nélküli eset értékesítési bevételei (2015-ben) 
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Másodnyers-
anyag ár 
(Ft/kg)

Hasznosítási 
díj 

támogatás 
(Ft/kg)

Értékesítési 
egységár 
összesen, 

Ft/kg

Hulladék-
mennyiség, 

t

Bevétel, 
eFt/év

Csomagolási papír 16 19 35 146 5 107
Egyéb papír (vegyes max 40% karton) 8 7,6 15,6 282 4 401
Csomagolási mőanyag (PET) 95 80 175 206 36 046
Csomagolási mőanyag (PE, PP + HDPE + egyéb) 25 55 80 303 24 238
Egyéb mőanyag 5 0 5 56 280
Csomagolási üveg -2 29 27 211 5 703
Egyéb üveg -2 0 -2 39 -78
Csomagolási fém (alu) 175 38 213 18 3 880
Csomagolási fém (vas) 5 10 15 73 1 093
Egyéb fém 7 0 7 47 331
RDF (Nagy főtıértékő frakció) -10 0 -10 2 573 -25 727
Összesen: 55 275
Szennyezett vasfémek vegyes hulladékból 3 3 6 88 530
Összesen: 530  
A számítás tehát:  
É = Értékesítési bevétel 
A = Begyőjtött mennyiség 
B = Válogatási veszteség 
C = Értékesítési egységár 
a = anyagkategória aránya adott csoporton belül  
b = Válogatási veszteség az adott anyagkategóriára az összes válogatási veszteségen belül  
 
É = (A x a - B x b) x C  
 
A költség-hatékonysági elemzésnek a KHE Útmutató alapján a hulladék közszolgáltatási 
díjbevétel nem része, ezért a díjak és díjbevételek részletes vizsgálatára nem került sor. A 
díjak és bevételek részletes vizsgálata a kiválasztott változatra vonatkozó pénzügyi és 
költség-haszon elemzés keretében (ld. 6. fejezet) történik. 
 
Maradványérték 
Projekt nélküli esetben a KHE Útmutatónak megfelelıen maradványértéket nem vettünk 
figyelembe. 
 

4.3.3 Egyéb releváns szempontok  

 
 
A projekt esetében nem releváns, mivel változatelemzés elvégzése nem kötelezı az MT 
Útmutató elıírásai alapján. 

4.4 „A”, „B”, „C”…. projektváltozatok 

A projekt esetében nem releváns, mivel változatelemzés elvégzése nem kötelezı az MT 
Útmutató elıírásai alapján. 

4.5 A változatok értékelése, a kiválasztott változat meghatározása 

A projekt esetében nem releváns, mivel változatelemzés elvégzése nem kötelezı az MT 
Útmutató elıírásai alapján. 
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5. A kiválasztott változat részletes ismertetése 

5.1 A kiválasztott változat részletes mőszaki ismertetése 

5.1.1 A kiválasztott változat részletes mőszaki ismertetése 

A szelektív hulladékgyőjtés fejlesztése érdekében a teljes projektterületen bevezetésre kerül 
a házhoz menı zsákos szelektív hulladékgyőjtés, mely a csomagolási hulladékok közül a 
papír, mőanyag és fémhulladékok győjtésének fokozását biztosítaná. A változat keretén 
belül ezért 4 db tömörítılapos 13 m³-es felépítménnyel szerelt kéttengelyes kommunális 
győjtı gépjármő kerülne beszerzésre. A biohulladékok rendkívül alacsony begyőjtési 
arányainak növelése érdekében házhoz menı zsákos biohulladék győjtésre kerülne sor, 
melyet a kisebb településeken házi komposztálók beszerzése egészítene ki. A zöldhulladékok 
győjtését 2 db tömörítılapos 13 m³-es felépítménnyel szerelt kéttengelyes kommunális 
célgép beszerzése biztosítaná. 

A fentiek alapján a projekt megvalósítása esetén az alábbi fejlesztések elvégzésére kerül 
sor: 

• Győjtı gépjármővek beszerzése a házhoz menı zsákos hulladékgyőjtés miatt 
megnövekedı logisztikai igények kiszolgálása érdekében 

• Házi komposztálók beszerzése a zöldhulladékok hatékony kezeléséért, a megelızési 
tevékenységek fokozása érdekében 

 
A projekt megvalósítása során kiváltásra kerülne 2 gépjármő a meglévı flottából, a költség-
hatékonyság javítása érdekében.  
 
A házi komposztálási tevékenység során 2000 db min. 800 literes házi komposztáló 
beszerzésére kerülne sor, mellyel a megelızési tevékenységek végzése fokozható, ezáltal a 
begyőjtendı zöldhulladékok és egyéb biológiailag bomló hulladékok mennyisége a teljes 
hulladékáramon belül csökkenthetı.  
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30. táblázat: A fejlesztés eredményei 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.    Házi komposztálás 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

2.    Szelektíven begyőjtött hulladék  410,00 410,44 410,88 3 304,19 3 310,11 3 310,11 3 310,11 3 310,11 3 310,11 

2.1.  papír 51,29 51,55 51,80 556,75 559,53 559,53 559,53 559,53 559,53 

2.1.1.    ebbıl csomagolási papír 20,52 20,62 20,72 192,74 201,21 201,21 201,21 201,21 201,21 

2.2.  mőanyag 45,31 45,49 45,67 785,08 788,22 788,22 788,22 788,22 788,22 

2.2.1.    ebbıl csomagolási mőanyag 45,31 45,49 45,67 586,19 642,67 642,67 642,67 642,67 642,67 

2.3.  üveg 44,51 44,51 44,51 250,01 250,01 250,01 250,01 250,01 250,01 

2.3.1.    ebbıl csomagolási üveg 44,51 44,51 44,51 211,23 211,23 211,23 211,23 211,23 211,23 

2.4.  fém 3,95 3,95 3,95 144,42 144,42 144,42 144,42 144,42 144,42 

2.4.1.    ebbıl csomagolási fém 3,95 3,95 3,95 97,07 97,07 97,07 97,07 97,07 97,07 

2.5.  biohulladék 262,56 262,56 262,56 1 459,67 1 459,67 1 459,67 1 459,67 1 459,67 1 459,67 

2.5.1.    ebbıl lakosságnál keletkezı zöldhulladék 94,05 94,05 94,05 422,81 422,81 422,81 422,81 422,81 422,81 

2.5.2.    ebbıl közterületen, intézményeknél 
keletkezı zöldhulladék 168,51 168,51 168,51 1 036,86 1 036,86 1 036,86 1 036,86 1 036,86 1 036,86 

                    

2.6.  egyéb elkülönítetten győjtendı (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 2,38 2,38 2,38 108,26 108,26 108,26 108,26 108,26 108,26 

3.    Komposztálás 262,56 262,56 262,56 1 459,67 1 459,67 1 459,67 1 459,67 1 459,67 1 459,67 

3.1.  zöldhulladék komposztálása 262,56 262,56 262,56 1 459,67 1 459,67 1 459,67 1 459,67 1 459,67 1 459,67 

3.2.  egyéb, biohulladék komposztálása 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.    Vegyes győjtés 
12 

288,00 
12 

033,60 
11 

970,94 8 577,63 8 571,71 8 571,71 8 571,71 8 571,71 8 571,71 

4.1.  papír 862,84 867,16 871,49 371,17 373,02 373,02 373,02 373,02 373,02 

4.2.  mőanyag 1 894,03 1 901,61 1 909,22 1 177,62 1 182,34 1 182,34 1 182,34 1 182,34 1 182,34 

4.3.  üveg 410,06 410,06 410,06 204,56 204,56 204,56 204,56 204,56 204,56 

4.4.  fém 316,98 316,98 316,98 176,51 176,51 176,51 176,51 176,51 176,51 

4.5.  biohulladék 3 442,22 3 405,17 3 368,49 1 635,07 1 599,13 1 599,13 1 599,13 1 599,13 1 599,13 

4.6.  egyéb  5 361,87 5 132,63 5 094,70 5 012,70 5 036,16 5 036,16 5 036,16 5 036,16 5 036,16 

5.    Átrakott vegyes hulladék 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

6.    Elıkezelıbe (pl. MBH) kerülı vegyes 
hulladék 0,00 0,00 0,00 8 577,63 8 571,71 8 571,71 8 571,71 8 571,71 8 571,71 

7.    Égetett vegyes hulladék  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.    Jogszabálynak megfelelıen közvetlenül 
lerakott vegyes hulladék  

12 
288,00 

12 
033,60 

11 
970,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.    Elıkezelés utáni kimeneti anyagáramok 
kezelése 0,00 0,00 0,00 3 542,37 3 539,96 3 539,96 3 539,96 3 539,96 3 539,96 

9.1.  stabilizált hulladék  0,00 0,00 0,00 1 161,98 1 161,17 1 161,17 1 161,17 1 161,17 1 161,17 

9.2.  nagy főtıértékő frakció energetikai célú 
hasznosításra 0,00 0,00 0,00 2 292,13 2 290,53 2 290,53 2 290,53 2 290,53 2 290,53 

9.3.  fém hasznosításra 0,00 0,00 0,00 88,26 88,26 88,26 88,26 88,26 88,26 

10. Lerakott kezelési maradékok  206,98 207,02 207,06 5 958,54 5 955,08 5 955,08 5 955,08 5 955,08 5 955,08 

10.1.             komposztálási maradék 196,92 196,92 196,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.2.             válogatási maradék 10,06 10,10 10,14 148,63 149,22 149,22 149,22 149,22 149,22 

10.2.1. papír 3,02 3,03 3,04 44,59 44,77 44,77 44,77 44,77 44,77 

10.2.2. mőanyag 2,01 2,02 2,03 29,73 29,84 29,84 29,84 29,84 29,84 

10.2.3. fém 0,50 0,50 0,51 7,43 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 

10.2.4. egyéb  4,52 4,54 4,56 66,88 67,15 67,15 67,15 67,15 67,15 

10.3.             égetési maradék 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.4.             elıkezelt vegyes hulladék lerakásra 0,00 0,00 0,00 5 809,92 5 805,86 5 805,86 5 805,86 5 805,86 5 805,86 

11. Összes lerakás (8+10) 
12 

494,98 
12 

240,62 
12 

178,01 5 958,54 5 955,08 5 955,08 5 955,08 5 955,08 5 955,08 
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31. táblázat: a szelektív győjtési rendszerben begyőjtött mennyiség részletezése, tonna 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Győjtısziget, konténer 142,65 143,09 143,53 457,94 425,36 425,36 425,36 425,36 425,36 

1.1 papír 48,19 48,45 48,70 150,32 139,88 139,88 139,88 139,88 139,88 

1.1.1 ebbıl csomagolási papír 19,28 19,38 19,48 52,04 50,30 50,30 50,30 50,30 50,30 

1.2 mőanyag 43,62 43,80 43,98 211,97 197,06 197,06 197,06 197,06 197,06 

1.2.1 ebbıl csomagolási mőanyag 43,62 43,80 43,98 158,27 160,67 160,67 160,67 160,67 160,67 

1.3 üveg 44,51 44,51 44,51 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

1.3.1 ebbıl csomagolási üveg 44,51 44,51 44,51 21,12 21,12 21,12 21,12 21,12 21,12 

1.4 fém 3,95 3,95 3,95 7,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1 ebbıl csomagolási fém 3,95 3,95 3,95 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 biohulladék 0,00 0,00 0,00 63,42 63,42 63,42 63,42 63,42 63,42 
1.6 egyéb elkülönítetten győjtendı (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 2,38 2,38 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Házhoz menı győjtés 94,05 94,05 94,05 1325,97 1329,82 1329,82 1329,82 1329,82 1329,82 

2.1 papír 0,00 0,00 0,00 361,89 363,70 363,70 363,70 363,70 363,70 

2.1.1 ebbıl csomagolási papír 0,00 0,00 0,00 125,28 130,79 130,79 130,79 130,79 130,79 

2.2 mőanyag 0,00 0,00 0,00 510,30 512,35 512,35 512,35 512,35 512,35 

2.2.1 ebbıl csomagolási mőanyag 0,00 0,00 0,00 381,02 417,74 417,74 417,74 417,74 417,74 

2.3 üveg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1 ebbıl csomagolási üveg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 fém 0,00 0,00 0,00 115,54 115,54 115,54 115,54 115,54 115,54 

2.4.1 ebbıl csomagolási fém 0,00 0,00 0,00 77,66 77,66 77,66 77,66 77,66 77,66 

2.5 biohulladék 94,05 94,05 94,05 338,25 338,25 338,25 338,25 338,25 338,25 
2.6 egyéb elkülönítetten győjtendı (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Hulladékudvaron győjtött 0,00 0,00 0,00 178,56 178,67 178,67 178,67 178,67 178,67 

3.1 papír 0,00 0,00 0,00 11,13 11,19 11,19 11,19 11,19 11,19 

3.1.1 ebbıl csomagolási papír 0,00 0,00 0,00 3,85 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 

3.2 mőanyag 0,00 0,00 0,00 15,70 15,76 15,76 15,76 15,76 15,76 
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3.2.1 ebbıl csomagolási mőanyag 0,00 0,00 0,00 11,72 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 

3.3 üveg 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

3.3.1 ebbıl csomagolási üveg 0,00 0,00 0,00 63,37 63,37 63,37 63,37 63,37 63,37 

3.4 fém 0,00 0,00 0,00 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

3.4.1 ebbıl csomagolási fém 0,00 0,00 0,00 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

3.5 biohulladék 0,00 0,00 0,00 21,14 21,14 21,14 21,14 21,14 21,14 
3.6 egyéb elkülönítetten győjtendı (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 0,00 0,00 0,00 54,13 54,13 54,13 54,13 54,13 54,13 

4. Intézményi győjtés 173,30 173,30 173,30 1341,72 1376,25 1376,25 1376,25 1376,25 1376,25 

4.1 papír 3,10 3,10 3,10 33,40 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 

4.1.1 ebbıl csomagolási papír 1,24 1,24 1,24 11,56 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 

4.2 mőanyag 1,69 1,69 1,69 47,10 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 

4.2.1 ebbıl csomagolási mőanyag 1,69 1,69 1,69 35,17 51,41 51,41 51,41 51,41 51,41 

4.3 üveg 0,00 0,00 0,00 150,01 150,01 150,01 150,01 150,01 150,01 

4.3.1 ebbıl csomagolási üveg 0,00 0,00 0,00 126,74 126,74 126,74 126,74 126,74 126,74 

4.4 fém 0,00 0,00 0,00 20,22 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 

4.4.1 ebbıl csomagolási fém 0,00 0,00 0,00 13,59 18,44 18,44 18,44 18,44 18,44 

4.5 biohulladék 168,51 168,51 168,51 1036,86 1036,86 1036,86 1036,86 1036,86 1036,86 
4.6 egyéb elkülönítetten győjtendı (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 0,00 0,00 0,00 54,13 54,13 54,13 54,13 54,13 54,13 
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34. táblázat: A tervezett létesítmények bemutatása 

Létesítmény Mértékegység Létesítmény 
helye 

1. 
év 

Beruházás 
utolsó éve 

Összesen 

Házi komposztáló edényzet db Jászberény 0 2 000 2000 
Újrahasználati központ db NR 0 0 0 
Hulladékudvar db NR 0 0 0 
Győjtısziget db NR 0 0 0 
Válogató* kapacitás, t NR 0 0 0 
Komposztáló* kapacitás, t NR 0 0 0 
Pellet-elıállító* kapacitás, t NR 0 0 0 
Elıkezelı (mechanikai, vagy 
MBH)* 

kapacitás, t NR 0 0 0 

Elkülönített győjtést szolgáló 
eszközök (edényzet, speciális 
jármővek)** 

          

Lerakó kapacitás 
kihasználtságának növelését 
szolgáló eszközök 

          

Egyéb***           
Győjtı jármő 13m3-es 

kéttengelyes tömörítılapos 
db Jászberény 0 6 6 
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5.1.2 Output indikátorok 

35. táblázat: Output indikátorok 

Létesítmény Az indikátor 
megnevezése 

Mérték-
egység 

Kiindulási 
érték 

Dátum Célérték Dátum 

  Output indikátor           
Házhoz menı győjtésnél 
alkalmazott min. EUR 5 
minısítéső győjtı jármővek 

db 0 2012 6 2016 
Házhoz menı 
hulladékgyőjtés Házhoz menı győjtéssel 

begyőjtött szelektív 
hulladék mennyisége 

tonna 0 2012 1329,82 2016 

Házi komposztálók száma db 0 2012 2000 2016 
Házi komposztálás Házilag komposztált 

zöldhulladék mennyisége 
tonna 0 2012 500,00 2016 

 

5.1.3 Eszközök indikatív bemutatása, üzemeltetés  

 
HÁZI KOMPOSZTÁLÓ EDÉNYZET – indikatív követelmények – 2000 db 
  

− Funkció: alkalmas 1 db kertes családi házban keletkezı zöldhulladék mennyiség 
komposztálására 

− Térfogat: 600 liter 
− Maximális méret: 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m  
− Anyaga: mőanyag UV fényálló minıségő 
− Kialakítása: Felsı nyersanyag beadagolású: levehetı, min. 60 x 60 cm-es nyílással 

rendelkezik. 
− Alsó kiszedı nyílással rendelkezik oldalfalon: min. 1 db 18 x 40 cm-es nyílás  
− Oldalfal szellızınyílásokkal ellátott legyen 
− Esztétikus megjelenéső, és színő termék legyen 
− Szállítandó mennyiség: 2000 db  
− Üzemeltetés: lakossági üzemeltetés, aerob körülmények között lebontható 

zöldhulladékok és konyhai maradékok komposztálásával. Anyagok elkeverése, 
komposztálás során átkeverése, oxigéndús környezet biztosítása.  

 

 
Győjtı jármővek – indikatív követelmények 

− Tömörítıs rendszerő hulladékgyőjtı felépítmény  
− Funkció: alkalmas lakossági kommunális és szelektív hulladék győjtésére, szállítására 
− Tartály hasznos térfogat töltıvályú nélkül: min. 12, max.13 m3. 
− A tárolótartály oldalfala toldásmentes, alaktartó, merevítı bordák nélküli íves kivitel.  
− Anyaga: acél 
− Felerısítés: elasztikus, stabil oldal és hosszelvezetéső. 
− Tömörítı berendezés: lapátos, hidraulikus hengerekkel. Tömörítı ciklus kivételével 

gyorsítófokozattal (tömörítı lap lefelé mozgásakor automatikus üzemmódban) 
ellátva, min. tömörítı erı 150 kN. 

− A tömörítı szerkezetet mőködtetı munkahengerek a fogadószekrény belsejében 
legyenek elhelyezve. 

− A tömörítı szerkezet egyenes vonalon elmozduló görgıkkel megvezetett pályán 
mőködjön. 

− Ürítés: automatikus ki- és bereteszelés nyitásnál és zárásnál. Fogadószekrény 
felemelt állapotában a tömörítı szerkezet mőködtetése elıre programozott tisztítási 
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ciklusokat (min. 2) tudjon megvalósítani. Tömörítı lap ürítés utáni automatikus 
győjtési pozícióba állítása  

− Hátsó rész nyitási szöge min. 80˚. 
− Zuhanás gátló biztosítékokkal ellátott hátfalat emelı-nyitó munkahengerek (csıtörés 

vagy nyomáscsökkenés esetére). 
− Töltıvályú őrtartalma: min. 1,2 m3 
− Töltıvályú fenéklemez min. 5 mm, oldallemeze min. 3 mm vastagságú legyen. 

Kemény, kopásálló anyagból XAR-400-as vagy azzal egyenértékő anyag minıségben. 
− A tároló tartály és a fogadó szekrény tömített és csepegés mentes legyen. A 

szerkezetek találkozási pontjainál folyadékfelfogó és elvezetı csatornával, mely a 
fogadó szekrény alsó, zárt részébe van bekötve. 

− A fogadószekrénybıl a folyadék cseppmentesen zárható csapon keresztül 
leereszthetı. 

− Tömörítési viszony háztartási hulladéknál: min. 1:5. 
− Központi zsírozó a tömörítı és edényürítı szerkezeteknél. Elektromos mőködtetéső, 

programozható, min.20 zsírzóponttal. 
− Kiürítı lap hidraulikus mőködtetéső. 
− Kiürítési idı max. 120 másodperc. 
− Tömörítı szerkezet: hidraulikus.  
− Hidraulika  berendezés kétkörös legyen  
− Lapátos hidraulika szivattyú elektromos tengelykapcsolóval 
− Tömörítı szerkezet automatikus, fél-automatikus és manuális üzemmóddal is 

rendelkezzen. 
− A vezérlı panel meghibásodása és kiszerelése esetén minden funkció manuálisan 

mőködtethetı legyen a fogadón lévı vezérlıpultról. 
− Tömörítési ciklusidı ne legyen több mint 17 sec. 
− Hidraulikus rendszer bekapcsolása a motorfordulatot automatikusan emelje meg. 
− A felépítmény rendelkezzen fülkében elhelyezett szöveges kijelzéső LCD terminállal  
− Beürítı szerkezet: 
− Az MSZ EN 1501-1 hatályos szabvány szerint alkalmas az MSZ EN 840 szabványnak 

megfelelı 70, 80, 90, 110, 120, 240, 770 és 1100 l-es edények ürítésére. A 
fogadószekrényen elhelyezett felsı nyitószerkezet feleljen meg a lapos fedelő 
szelektív győjtıedények nyitásához és kezeléséhez is. 

− A beürítı szerkezet min. 8 kN emelıerıvel rendelkezzen. 
− Kezelı elemek jobb és baloldalon kiépítve. Felszabadító kapcsoló hátul a fogadó jobb 

oldalán. 
− Edények ürítési ciklusideje: 
− 70-240 l-es edényeknél max. 11 másodperc, 770,1100 l-es edényeknél max. 15 

másodperc. 
− Felépítmény színe: 
− RAL ……….., a teljes felépítmény fémszemcseszórva, kétszeri alapozással, 2 

komponenső lakkal kezelve. 
− Garancia 
− Felépítmény: Teljeskörő jótállás: min. 12 hónap 
−  
− Üzemeltetéshez szükséges létszám: 1 fı + rakodók 

 
− Fogyasztás: max 50 liter/100 km 

 
− Karbantartási feladatok: olajcsere, emelıszerkezetek ellenırzése, gumiabroncsok 

ellenırzése/cseréje, olajszőrı csere, kopó alkatrészek, hidraulika csövek ellenırzése 
szükség szerinti cseréje 
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 Felhasználás és rendszerbe illesztés, a beszerzés szükségessége 
 A jármővet a tervek szerint települési hulladékok elkülönített begyőjtéséhez kívánja 
 felhasználni az Önkormányzat.  
  
 Üzemeltetés módja: hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása, közszolgáltatási 
 szerzıdés keretén belül, a Kbt. kijelölésre vonatkozó szabályainak felhasználásával  
 
 Üzemeltetési rend: legfeljebb két mőszakos munkarend 
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5.2 Intézményi elemzés 

5.2.1 A beruházás tulajdonjogi kérdései 

A projekt részeként beszerzésre kerülı eszközök Jászberény Város Önkormányzatának 
tulajdonába kerülnének, tulajdonjogi problémák nem merülnek fel.  
 

5.2.2 Üzemeltetési koncepció 

5.2.2.1 A hulladékgazdálkodási rendszer mőködtetésének bemutatása 

A projekt keretén belül beszerzésre kerülı eszközök üzemeltetését Jászberény Város 100%-
os tulajdonában lévı hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokkal megbízott Szolgáltatója, 
a Jászberényi Vagyonkezelı és Városüzemeltetı Zrt. fogja végezni, mely a 2012. évi 
CLXXXV Tv. és a 2013. évi CXXV. Tv elıírásainak megfelel.  
 
A projekt keretén belül begyőjtött hulladékok a Jászteleki Regionális Hulladékkezelı Központ 
területén meglévı, ill. KEOP-1.1.1/2F projekt részeként kiépülı válogatómőben kerülnek 
válogatásra, a maradék hulladékok mechanikai-biológiai elıkezelésre és mőszaki védelem 
melletti ártalmatlanításra kerülnek.  
 
Jászberény Város Önkormányzata tagja a KEOP-1.1.1/2F projektet megvalósító REGIO-KOM 
Térségi Társulásnak, így a kiépítésre kerülı rendszert teljes jogú tagként használhatja.  
 

5.2.2.2 A közszolgáltató(k), üzemeltetı(k) kiválasztása 

 
 
36. táblázat: A projekt keretében megvalósuló fejlesztések tervezett mőködési formái 

Sorszá
m 

(tervezett) 
Szerzıdés 

címe 
Tárgya Szerzıdı 

felek 
Szerzıdés 

jellege 

Szerzıdı 
fél 

kiválasztá
s módja 

Szerzıdés 
idıtartama 

Kapcsolódás 
jelenlegi 

szerzıdéshe
z 

1 

Üzemeltetési 
szerzıdés a 
KEOP-1.1.1/C 
eszközök 
üzemeltetésér
e 

üzemelteté
si 
szerzıdés 

Jászberény 
Város 
Önkormányzat
a - Jászberényi 
Vagyonkezelı 
és 
Városüzemeltet
ı Zrt.  

üzemelteté
si 

kijelölés  

jelenlegi 
közszolgáltatá
si szerzıdés 
hatályáig 

igen 

 
 

5.2.2.3 Díjpolitika 

 
Jelen tanulmány alapján meghatározásra kerül az a díjmérték, amely a projekt 
fenntarthatóságát biztosítani tudja és a lakosság által megfizethetı.  
Az alkalmazni kívánt díjpolitika részletesen a 6.2.2. fejezetben látható. 
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5.2.2.4 A közszolgáltatók, üzemeltetık bevonása a fejlesztés finanszírozásába 

 
A fejlesztés finanszírozásába a közszolgáltatók, üzemeltetık nem kerülnek bevonásra, ennek megfelelıen a 38. táblázat jelen projekt 
esetében nem releváns. 
 
A saját forrás tervezett finanszírozását lásd a 6.2.5 fejezetben. 
 
37. táblázat: A jövıbeli közszolgáltatók és üzemeltetık bevonása a önerı finanszírozásába 
Sor-
szám 

Megnevezés  Igen Nem 

1 A projekt megvalósításához szükséges önerı finanszírozásába az 
üzemeltetı/közszolgáltató/vagyonkezelı bevonásra kerül  

  X 

2 
Az 1. kérdésre adott „Igen” válasz esetén az üzemeltetıtıl, 
közszolgáltatótól, vagyonkezelıtıl elvárt finanszírozási forrás összege 
(e Ft) 

   

3 
Az 1. kérdésre adott „Igen” válasz esetén az 
üzemeltetı/közszolgáltató/vagyonkezelı a finanszírozást    

 a) a közszolgáltatási jog ellenértékének megfizetésével    

  aa) nyílt közbeszerzési eljárás nyerteseként biztosítja   

  ab) a Kbt.2/A.§-a alapján kijelölt egy, vagy több 
közszolgáltató  hitelbıl biztosítja 

  

  
ab) a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet 117.§ (5) 
bekezdése alapján a jelenlegi egy, vagy több 
közszolgáltató hitelbıl biztosítja 

  

  ac) a Kbt.2/A.§-a alapján kijelölt egy, vagy több 
közszolgáltató a megtakarításaiból biztosítja 

  

  
ad) a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet 117.§ (5) 
bekezdése alapján a jelenlegi egy, vagy több 
közszolgáltató a megtakarításaiból biztosítja 

  

 b) vagyonkezelıi jog ellenértékeként    

  ba) nyílt pályázat útján kiválasztott nyertes egy, vagy 
több vagyonkezelı biztosítja 
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38. táblázat: A csatolt képviselı-testületi határozatok az üzemeltetési koncepció 
elfogadásáról 

Sorszám Önkormányzat megnevezése Határozat száma 
Határozat kelte 
(év, hó, nap) 

1 Jászberény Város Önkormányzata 27/2013. (VII. 10.) 2013.07.10 

 
 
 

5.2.3 ÁFA fizetése és visszaigényelhetısége a beruházás és a mőködtetés során 

 
Az olyan beruházások, amelyek ennek a közszolgáltatásnak a kialakítást, fejlesztését 
célozzák, mentesülnek az Általános Forgalmi Adó terhétıl, vagyis ezek ÁFA tartalma 
visszaigényelhetı. A projekt költségvetésében benyújtott elszámolható költség nettó 
költség, ÁFA-t nem tartalmaz. 
 
Az üzemeltetési koncepció alapján a projekt megvalósulása után a közszolgáltatást végzı 
Üzemeltetı szintén ÁFA alany, így az ÁFA a mőködtetés során is visszaigénylésre kerül. 
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5.3 A projekt hatásai 

5.3.1 A projekt jelentıs hatásai 

Környezeti hatások 

1) A szelektíven győjtött hulladék mennyiség növelésével a másodlagosan 
felhasználható anyagok mennyisége egyenes arányban nı. A másodlagos 
nyersanyagok újrahasznosításával megkímélhetık az elsıdleges nyersanyagok, azaz 
természeti erıforrások (pl. erdık), ásványi kincsek (pl. kıolaj).  Az erdık 
kivágásának megakadályozása hozzájárul a klímaváltozás megakadályozásához, 
mivel az erdık csökkentik a CO2 mennyiségét a légkörben. 

2) A másodlagos nyersanyagok újrahasznosítása során a felhasznált energia mennyiség 
kevesebb (akár 90%-kal is) mint a hagyományos elsıdleges nyersanyagokból történı 
termék elıállítás során. Ezáltal nagy mennyiségő víz és energia spórolható meg a 
gyártás során, így csökken a CO2 kibocsátás, mely a klímaváltozás szempontjából a 
legfontosabb tényezı. A CO2 csökkenés elısegíti a klímaváltozás megakadályozását. 
A kevesebb vízfelhasználás pedig elısegíti a víz szennyezés mértékének 
csökkentését, így hozzájárul a vizek jó állapotának eléréséhez. 

3) A szelektív győjtés és elıkezelés következtében jelentısen csökken a lerakott 
hulladék mennyisége a keletkezı hulladékmennyiséghez képest, ennek köszönhetıen 
a hulladéklerakó élettartama növekszik, veszélyessége csökken, mivel elıkezelés 
nélkül nem kerül hulladék ártalmatlanításra. 

4) A zöldhulladékok komposztálása során jó minıségő komposzt képzıdik, amely 
mezıgazdasági hasznosításra is alkalmas. A kezelt zöldhulladékból képzett komposzt 
környezetbarát, kiválthatja a jelenleg használatos mőtrágyákat, melyek talaj és 
talajvíz szennyezı hatása jelentıs. 

5) A több féle hulladék győjtésével megnövekszik a szolgáltatás során használt begyőjtı 
jármővek száma, mely lokálisan jelent környezeti problémát, megnövekszik a por 
kibocsátás, növekszik a zajhatás. 

Társadalmi-gazdasági hatások 

1) A projekt társadalmi hatása, hogy a projekt területén élık hulladéka a projekt 
megvalósulása esetén teljes mértékben a jogszabályoknak megfelelıen, európai 
színvonalon kerül ártalmatlanításra. A projekttel járó tudatformálás, illetve a hulladék 
keletkezés megelızését csökkentı intézkedések maguk is hozzá járulnak az 
érintettek környezettudatosabbá válásához, és ez várhatóan nemcsak a 
hulladékgazdálkodás, hanem a környezetvédelem egyéb területein is érezteti majd a 
hatását.  
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5.3.2 A projekt hatásai a fenntartható fejlıdésre 

Az alábbi táblázatban a pályázati adatlap által megszabott formában táblázatosan is 
összefoglaljuk a három kötelezıen tett fenntarthatósági vállalást (dılt betővel a pályázó 
szervezetre vonatkozók, a sorszám az adott vállalás száma). 
 

Fenntarthatósági szempontok 
Benyújtáskor 

érvényes 
érték 

Projekt-
záráskor 
várható 
érték 

Projekt-
fenntartás 

végén 
várható 
érték 

1. Környezeti szempontú tanúsítás szerint mőködik 
(I/N) 

   

2. Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local 
Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését (I/N) N I  I  

16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás 
során(I/N) N I   

22. A zöldfelület kialakítás során az ıshonos 
növényfajok, a tájegységnek megfelelı fajkompozíciók 
elınyben részesítése (I/N 

   

megújuló energia 
felhasználás (kWh/év)   

   
31. Megújuló energia 
arányának növelése a 
teljes 
energiafelhasználáson 
belül 

teljes energiafelhasználás 
(kWh/év)    

Másodlagos alapanyag (t)  0 0,01 0,01 34. Másodlagos alapanyag 
felhasználás arányának 
növelése a teljes 
alapanyag felhasználáson 
belül. Összes alapanyag (t) 0,5 0,02 0,05 
 

5.3.2.1 A projekt környezeti fenntarthatósága a pályázó szervezetre vonatkozóan 

A szervezet az adatlapon a szervezetre vonatkozó környezeti fenntarthatósági szempontok 
közül a Fenntarthatósági program (Local Agenda 21) elkészítését vállalja. 
 
A fenntarthatósági szempontok és megfontolások szervezeti tevékenységébe történı 
integrálhatóságának érdekében a Társulás vállalja fenntarthatósági program (Local 
Agenda 21) elkészítését, melyben a szervezet saját maga számára határoz meg 
erıfeszítéséket a fenntarthatóság szempontjainak érvényesítésére. Az ebben foglaltak fı 
célja az, hogy a Társulás a természeti környezet fejlesztésével összhangban tervezi az 
épített környezet, infrastrukturális rendszer, energiaellátás, közlekedés, hulladékkezelés, 
agrárium stb. jövı orientált alakítását.  
 
Társulás vállalja, hogy Local Agenda 21 programokat a támogatási szerzıdés aláírását 
követı 6 hónapon belül elıterjesztésként a települések számára elıkészíti. Az elıkészítés 
során a lakossági és gazdasági részvételt - a LA21 tervezési metódusának megfelelıen - 
közösségi tervezés révén törekszik elérni. 
 

5.3.2.2 A projekt környezeti fenntarthatósága a megvalósítandó változatra (a 
projektre) vonatkozóan 

A szervezet az adatlapon a projektre vonatkozó környezeti fenntarthatósági szempontok 
közül a következıket vállalja: 
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Partnerség építés a végrehajtás során: szervezet vállalja, hogy az érintettek 
bevonásával határozza meg a célokat, a megoldandó problémákat, és a célközönséget 
folyamatosan bevonja a projekt megvalósításába, monitoringjába, értékelésébe. 
 

5.3.2.3 A környezettudatos beszerzés alkalmazása 

A környezettudatos közbeszerzés érvényesítését a közbeszerzési tanácsadóval kötött 
szerzıdésben elıírja. 
 
A környezettudatos beszerzés megvalósítása érdekében a Társulás a következı 
szempontokat kívánja érvényesíteni: 

− a vállalkozók kiválasztása során elınyben részesítik azokat, akik Környezetközpontú 
Irányítási Rendszerrel, ISO 14001 vagy EMAS tanúsítvánnyal rendelkeznek 

− a projekt kivitelezéséhez szükséges anyagokat lehetıség szerint helyi termelıktıl és 
gyártóktól kívánják beszerezni 

− a vállalkozó kiválasztásakor elınyben részesítik azt, aki magasabb kategóriájú EURO 
szabványoknak megfelelı jármőveket biztosít a szállítás során 

5.3.2.4 A rendezvények, egyeztetések, megbeszélések stb. körülményei 
környezettudatosságának biztosítása 

A kötelezı tájékoztatást végzı szervezet közbeszereztetése során kiemelt fontosságot kap a 
környezettudatos rendezvények, események stb. szervezése, valamint a kommunikációs 
tervben bemutatásra kerülnek a rendezvények, egyeztetések stb. körülményeinek 
környezettudatossági szempontjai. 
 
A Társulás a rendezvények, egyeztetések, megbeszélések stb. körülményeinek 
környezettudatosságát az alábbiakkal kívánja biztosítani: 
 

− amennyiben lehetséges az egyeztetéseket nem személyesen hajtják végre, hogy 
csökkentsék az utazások számát egyeztetések,  

− megbeszélések elektronikus úton a papír felhasználás csökkentésének érdekében 
tájékoztató anyagokhoz újrahasznosított papír használata,  

− lehetıség szerint két oldalas nyomtatással rendezvények stb. során  
− a szelektív hulladékgyőjtés biztosítása  
− jegyzetek készítéséhez, fax küldéséhez/fogadásához egyoldalas nyomtatványok 

felhasználása 
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5.3.2.5 Másodlagos alapanyag felhasználás biztosítása  

 
Pályázó szervezet vállalja, hogy a projekt során keletkezı dokumentumokat – amennyiben 
azok nyomtatása elkerülhetetlen - újrahasznosított papírra nyomtatja, legalább 10 kg 
mennyiségig, amennyiben a papírfelhasználás mértéke eléri ezt a szintet. 
 
A projekt keretén belül beszerzésre kerülı mőanyag győjtıedények legalább 25%-ban 
újrahasznosított mőanyagból készülnek. 

 

5.3.3 A projekt esélyegyenlıségi hatásai 

Az alábbiakban a pályázati adatlap által megszabott formában táblázatosan is összefoglaljuk 
a három kötelezıen tett esélyegyenlıségi vállalást (dılt betővel a pályázó szervezetre 
vonatkozók, a sorszám az adott vállalás száma). 
 

A vállalható esélyegyenlıségi intézkedések 
Benyújtáskor 

érvényes 
érték 

Projektzáráskor 
várható érték 

Projektfenntartás 
végén várható 
átlagos érték 

1. Esélyegyenlıségi munkatárs, felelıs 
alkalmazása (I/N) N I I 
2. Esélyegyenlıségi terv (foglalkoztatási 
ET) megléte (I/N)  N I I 
5. rendelkezik települési esélyegyenlıségi 
koncepcióval; Közoktatási Esélyegyenlıségi 
Programmal/Tervvel; illetve a projekt 
illeszkedik elfogadott IVS-hoz (I/N)       
15. Fogyatékossággal élı alkalmazottak 
száma (fı)       
16. Roma foglalkoztatottak száma (fı)       
23. Nık száma a foglalkoztatottak közt (fı)       
30. A megvalósításban közhasznú 
foglalkoztatási programelem is 
tervezett/van (I/N) N I  

6. Az esélyegyenlıségi célcsoportot vagy 
annak képviselıit bevonta a projekt 
tervezésébe (I/N) 
       

Célcsoport: 
Nemek 
egyenlısége 

Fogyatékos 
személyek Roma emberek 

 
 

5.3.3.1 Az esélyegyenlıségre tett, a pályázó szervezetre vonatkozó vállalások 
megvalósításának bemutatása 

Esélyegyenlıségi terv: Pályázó szervezet vállalja, hogy a projekt során történı 
beszerzések során beszállítóitól elvárja esélyegyenlıségi terv meglétét, elkészítését. 
 
Esélyegyenlıségi munkatárs alkalmazása: Pályázó szervezet vállalja, hogy a projekt 
megvalósítása során Pályázó szervezetnél esélyegyenlıségért felelıs munkatársat alkalmaz 
a fenntartási idıszak végéig.  
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5.3.3.2 Az esélyegyenlıségre tett megvalósítandó változatra (a projektre) 
vonatkozó vállalások bemutatása 

 
A szervezet az adatlapon a projektre vonatkozó esélyegyenlıségi szempontok közül a 
megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem tervezését vállalja az 
edények kihelyezése során. 
 

5.3.3.3 A projekt honlapjának infokommunikációs akadálymentesítésének 
bemutatása 

A Társulás a projekt honlapjának kialakítása során az alábbi szempontokat kívánja 
érvényesíteni az akadálymentesítés érdekében: 
 
Észlelhetıség: 
Szöveges alternatívát kell biztosítani bármilyen nem-szöveges formátumú tartalomhoz; 
Alternatívákat kell biztosítani az idı-alapú médiához; 
Az elıtér és háttér megkülönböztethetı kontrasztú kell, hogy legyen; 
A szöveg és a képként reprezentált szöveg vizuális megjelenítése esetében 
a kontrasztarány minimum 4,5:1 kell legyen; 
A szöveg és a képként reprezentált szöveg vizuális megjelenítése során kontrasztarány 
legalább 7:1 kell legyen. 
 
Mőködtethetıség: 
Minden funkciónak elérhetınek kell lennie a billentyőzetrıl; 
Idızítést kikapcsolhatóvá kell tenni; 
Biztosítani kell, hogy nem jelenítenek meg olyan tartalmat, ami három alkalomnál többször 
villan fel egy másodperc alatt. 
 
Érthetıség: 
Elérhetıvé kell tenni a szokatlan vagy szők értelemben használt szavak és mondatok, illetve 
rövidítések konkrét definícióját; 
Biztosítani kell a hibamegelızést és a támogatott javítást a bevitelben (ha van). 

5.3.3.4  A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a 
kommunikációban esélytudatosságot az esélytudatosság közvetítésének 
bemutatása 

A Társulás a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a kommunikációban 
esélytudatosságot kíván megvalósítani. Ennek érdekében az alábbi feltételeket biztosítják: 
 

− a rendezvényekre és egyeztetésekre civil szervezetek (beleértve a kisebbségi civil 
szervezeteket is) meghívása és számukra véleménynyilvánítási lehetıség 
megteremtése 

− mozgássérültek számára nyilvános események megközelíthetıségének biztosítása 
(például: parkolóhelyek biztosítása, megfelelı nagyságú mozgásterület szabadon 
hagyása) 

− igény esetén nyelv- és/vagy jeltolmács biztosítása 
− gyengénlátók számára is jól olvasható tájékoztató anyagok terjesztése 

 

5.3.3.5 Nemek közti esélyegyenlıség a közbeszerzésekben 

A 2011. évi CVIII. Tv. a közbeszerzésekrıl elıírásai alapján az ajánlatkérınek 
esélyegyenlıséget és egyenlı bánásmódot kell biztosítania az ajánlattevık számára.  
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A területiség elvének való megfelelés 
A projektterület településeinek térkategóriánkénti besorolása a következı táblázatban 
található. Minden cella, amelynek értéke nagyobb, mint nulla, az kiemelt térkategóriának 
számít. Az utolsó oszlopban szereplı pontok jelentik a településenként területi kohézióra 
adható pontértékét. 
 
5.3.4.-1.sz. táblázat: A települések térkategóriánkénti besorolása a KEOP konstrukciók 
értékeléséhez 

Sor-
szám 

Település neve 

311/2007 
(XI.17.) és 
240/2006 

(XI.30.) korm. 
Rendeletek 

szerint 
hátrányos 
helyzető 

kistérségek és 
települések  

Aprófalvas 
vagy 

tanyás 
települések 

Balaton térség, 
Duna-mente, 
Tisza térség, 
Velencei-tó – 

Vértes Kiemelt 
Üdülıkörzet, 
Homokhátság 

települései  

Pólusvárosok, 
megyei jogú 

városok, 
kistérségi 
központok  

Összesen, 
 5 pontos 

értékeléshez  

1 Jászberény 1 1 0 1 3 
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6. A kiválasztott változat pénzügyi és közgazdasági költség-haszon 
elemzése 

A számítások részletesen a mellékelt CBA_háttérszámítások_Jászberény_KEOP_111C_küld. 
xlsm MS Excel fájlban követhetık nyomon. A csatolt fájl fontosabb munkalapjai és azok 
tartalma a következı: 
 
6.-1. táblázat 

Munkalap megnevezése Munkalap tartalma 
Beruházás_PNE 
Beruházás_Projekt 

A fájl külön munkalapokon tartalmazza a projekt 
nélküli eset és a megvalósítandó változat 

• beruházási költség és 
• pótlási költség adatait, 
• számított amortizációját és 
• maradványértékét. 

Mőködés_PNE 
Mőködés_Projekt 

A fájl külön munkalapokon tartalmazza a projekt 
nélküli eset és a megvalósítandó változat 

• mőködési költség számításának megalapozó 
adatait, 

• az értékesítési bevétel számításokat 
• a szolgáltatási díjbevétel számításokat 
• a fizetıképességi számításokat 

Pénzügyi 
Gazdasági 
Támogatás 
Fenntarthatóság_fejl.különbözet 
Fenntarthatóság_teljes 

A fájl külön munkalapokon tartalmazza a megelızı 
munkalapokra való hivatkozással a 

• pénzügyi mutatók és a 
• közgazdasági mutatók kiszámítását 
• támogatási arány kiszámítását 
• fenntarthatósági számításokat a 

o fejlesztési különbözetre és a 
o teljes költségre. 

40. és stb. (számozott sablon és 
egyéb táblázatok) 

A fájl külön munkalapokon tartalmazza az RMT 
Sablonnak megfelelı táblázatokat és az RMT-ben 
megjelenı több egyéb táblázatot, a megelızı 
munkalapokra való hivatkozással. 

 

6.1 A költség-haszon elemzés általános feltételezései 

 
A költség-haszon elemzés során alkalmazott általános feltételezések a következık: 
 
Általános elemzési módszer 
Az értékelés során alkalmazott általános elemzési módszer: a diszkontált cash-flow-n alapuló 
módszer a fejlesztési különbözet alapján. A fejlesztési különbözet módszerének 
alkalmazásához meghatároztuk a projekt nélküli változatot. A projekt nélküli eset 
lényegében az elemzési idıtávra vonatkozóan megadott olyan részletes helyzetleírás, amely 
a projekt elmaradása esetén következne be. Mivel a költség-haszon elemzés kizárólag a 
pályázatban szereplı projekt hatásait vizsgálja, el kell különíteni azon hatásokat, amelyek a 
projekt elmaradása esetén is bekövetkeztek volna. Ezeket mutatja be a projekt nélküli eset. 
A pályázati projekt beruházási költségébıl, mőködési költségébıl, valamint bevételébıl az 
elemzés során levontuk azon összegeket, amelyek várhatóan a projekt nélküli forgatókönyv 
esetén is jelentkeznének. 
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Árfolyam 
Az elemzés adatai forintban szerepelnek. 
 
Referencia idıszak 
A hulladékgazdálkodási projektek esetében elıírt 30 éves vizsgálati idıtáv került 
alkalmazásra (mely tartalmazza a beruházási idıszakot is, a pályázat benyújtásától). 
 
Tervezési árszint, infláció 
Az elemzés reálértéken – 2013. évi árszinten – történt. Az elemzés során relatív 
árváltozásokat nem feltételeztünk. 
 
Pénzügyi diszkontráta 
A vonatkozó EU és hazai útmutatók által javasolt 5%-os reál pénzügyi diszkontráta került 
alkalmazásra. 
 
Közgazdasági diszkontráta 
A vonatkozó EU és hazai útmutatók által javasolt 5,5%-os reál gazdasági diszkontráta került 
alkalmazásra. 
 
Az ÁFA kezelésének kérdése 
Mivel az ÁFA csupán transzferjellegő fizetés, az ÁFA a közgazdasági elemzésnek – beleértve 
a változatelemzést – nem része. Ennek megfelelıen a közgazdasági elemzésben a 
költségeket és bevételeket nettó módon (ÁFA nélkül) szerepeltettük. A pénzügyi elemzésben 
azonban szerepeltetni kell az ÁFA-t attól függıen, hogy a vizsgált szereplı jogosult-e az ÁFA 
visszaigénylésére. A projektet megvalósító Társulás az ÁFA-t visszaigényelheti, ezért a 
beruházási költség ÁFA-ja nem szerepel a pénzügyi elemzésben, és nem tartalmazzák az 
ÁFA-t a pénzügyi elemzésben szereplı egyéb költség és bevétel adatok sem. 
Az ÁFA egyedül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak megfizethetıségi vizsgálata 
során került figyelembe vételre. 
 
Az amortizáció kezelése 
A diszkontált cash-flow alapú pénzügyi megtérülési számításoknak az amortizációs költség 
közvetlenül nem része, mivel az amortizációs költség nem jelent közvetlen készpénzkiadást. 
 
A saját forrás finanszírozásának módja 
A saját forrás finanszírozását a Társulás tagönkormányzatai önerıbıl biztosítják. 
 
Intézményi kérdések 
A projekt megvalósítója a projektben résztvevı települések által létrehozott jogi 
személyiségő Társulás lesz. A projekt keretében beszerzett eszközök a jogi személyiségő 
Társulás tulajdonába kerülnek. 
 
Be nem hajtható követelések 
A témában folytatott egyeztetések (CBA munkacsoport, KvVM 2010. február), valamint az 
egyeztetések írásos összefoglalója (Költség-haszon elemzés útmutató (KHE) kapcsán tartott 
egyeztetı megbeszélés eredményei - összefoglaló) alapján a nemfizetési ráta az üzemeltetı 
kockázata, nem a projekté, a potyautasok költségét az EU és a Magyar Állam nem 
finanszírozza, tehát a bevételek meghatározása során a be nem hajtható követelések 
arányára nem lehet tekintettel lenni, a projektek finanszírozási hiány számítása során a 
teljes bevételt kell szerepeltetni. További EU elvárás, hogy az elemzésekben nem 
használható többféle bevétel, tehát a fenntarthatóság vizsgálata során is a teljes bevételt 
kell szerepeltetni. 
 

6.2 Pénzügyi elemzés 
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A pénzügyi elemzés általános célja, a projekt cash-flow elırejelzésének segítségével a 
megfelelı megtérülési mutatók – a pénzügyi nettó jelenérték (FNPV) és a pénzügyi 
megtérülési ráta (FRR) – kiszámítása, valamint a projekt pénzügyi fenntarthatóságának 
vizsgálata. 
 
A pénzügyi elemzés gyakorlatilag a beruházás pénzáramait bemutató táblázatok 
összeállításából áll, beleértve a beruházási költségeket, a mőködési költségeket 
(üzemeltetés, fenntartás, pótlás), a bevételeket, a finanszírozás forrásait és a halmozott 
nettó pénzáramot. 
 
A beruházás pénzáramaira épülve történik a projekt pénzügyi mutatóinak meghatározása és 
a projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata. 
 
Az elemzés keretében változatlan árakkal dolgozó pénzügyi modell készült a beruházás és 
a mőködtetés éveire. A pénzügyi elemzés során a fejlesztési különbözet módszerét 
alkalmaztuk. A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata a fejlesztési különbözeten 
túlmenıen a projekt teljes költsége vonatkozásában is megtörtént. 
 
A pénzügyi modell tartalmazza: 
• a számítások során alkalmazott feltételezéseket; 
• a fejlesztések elszámolható és nem elszámolható (a projekt esetében nincsenek), idıben 

ütemezett beruházási költségeit változatlan áron forintban; 
• a fejlesztések zavartalan mőködtetéséhez szükséges pótlások/felújítások ütemtervét; 
• a fejlesztések prognosztizált mőködési és fenntartási költségeit; 
• a fejlesztések finanszírozási költségeit; 
• a fejlesztések finanszírozási tervét (önkormányzati/társulási, állami és EU szerepvállalás, 

stb.). 
 

6.2.1 Pénzügyi költségek becslése 

 
A költségeket 2013. évi árakon, reálértéken becsültük a 2013-2042. közötti projekt 
idıszakra vonatkozóan. 
 
A projekt költségeinek kezelése: 

� A projekt pénzügyi költségei között a pénzügyi mutatók kiszámítása során a 
fejlesztési különbözet módszerét alkalmazva csak a többletköltségeket 
szerepeltettük. 

� A projekt fenntarthatóságának vizsgálata a projekt fejlesztési különbözetére és a 
projekt teljes költségére is elkészült. 

 

6.2.1.1 Beruházási költségek becslése 

 
A projekt beruházási költsége az RMT Sablonnak megfelelı bontásban az alábbi táblázatban 
látható. A teljes beruházási költség elszámolható, a projektnek nincsenek nem elszámolható 
beruházási költségei. 
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39. táblázat: Pénzügyi beruházási költségek 

  1. év 2. év Összesen 

1. Immateriális javak 0 0 0 

vagyoni értékő jogok 0 0 0 

szellemi termékek megszerzése 0 0 0 

2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, 
mőszaki és egyéb berendezések, 
felszerelések, jármővek, beruházások, 
felújítások 

5 900 000 281 290 000 287 190 000 

Eszköz beszerzések 0 266 000 000 266 000 000 

mőszaki, egyéb berendezés   56 000 000 56 000 000 

gépek     0 

jármővek   210 000 000 210 000 000 

kisértékő tárgyi eszköz     0 

Projektmenedzsment 0 7 900 000 7 900 000 

általános menedzsment   7 900 000 7 900 000 

pénzügyi tanácsadó       

jogi szakértı       

mőszaki szakértı     0 
informatikai szakértı (informatikai fejlesztés 
esetén) 

      

Közbeszerzés 2 900 000 4 500 000 7 400 000 

közbeszerzési tanácsadó   4 500 000 4 500 000 

közbeszerzési dokumentáció 2 900 000     

Tanulmányok, vizsgálatok  3 000 000 0 3 000 000 

RMT 3 000 000   3 000 000 

CBA/KHE       
informatikai fejlesztés elıkészítését 
megalapozó mőszaki terv       

egyéb tanulmány       

Tájékoztatás, nyilvánosság 0 2 890 000 2 890 000 

Egyéb projektelem 0 0 0 

egyéb hatósági díj       

3. Anyagjellegő ráfordítás 0 4 000 000 4 000 000 

Projektmenedzsment 0 0 0 

általános menedzsment       

pénzügyi tanácsadó       

jogi szakértı       

mőszaki szakértı       

informatikai szakértı        

PR, ismeretterjesztés 0 4 000 000 4 000 000 

ismeretterjesztés 0 4 000 000 4 000 000 

elıadás, tanácsadás (ismeretterjesztés)       

Tájékoztatás és nyilvánosság     0 

Összes nettó költség 5 900 000 285 290 000 291 190 000 

Nem visszaigényelhetı ÁFA 0 0 0 



 

80 

  1. év 2. év Összesen 

Teljes beruházási költség 5 900 000 285 290 000 291 190 000 
 
A projekt beruházási költségei élettartam szerint csoportosítva az alábbi táblázatban 
láthatók. 
 
6.2.1.1.-1. táblázat: A projekt beruházási költségei az eszközök élettartama szerint, eFt 

  Élettartam Költség 
Eszköz, gép 1 10 210 000 
Eszköz, gép 2 - lakosság által pótlandó 10 56 000 
Egyéb beruházás 28,5 25 190 
Összesen   291 190 

 

6.2.1.2 Mőködési költségek becslése 

 
A projekt mőködési költségének fejlesztési különbözete a 40. táblázatban látható. Az 
üzemeltetési és karbantartási költségek értéke pozitív, mivel a projekt nélküli esethez képest 
többletköltség jelentkezik. A fejlesztési különbözet mőködési költségei 2016 után már nem 
változnak, mivel a mennyiségek is változatlanok. 
 
A projektben tervezett eszközök alapján becsült mőködési költség tervezési szemlélető 
bontása az alábbi táblázatban látható. A mőködési és fenntartási többletköltségek 
részletesen, tevékenységek szerint kerültek megtervezésre, fix és változó költség 
bontásban. 
 
A költségek hosszú távú idısorának megtervezése érdekében a költségeket fix és változó 
részre bontottuk. Fix költségnek tekintettük a karbantartás költségeit, változó költségnek az 
energia költséget. 
 
A részletes ütemtervben a fix költségek idıben változatlanok, a változó költségek a releváns 
mennyiségek alakulásának megfelelıen változnak  
 
6.2.1.2-1. táblázat: A kiválasztott változat mőködési költségei és a költségek fajlagos 
mutatói, 2015. év 

eFt/év Összesen Fix Változó
Mennyi-

ség, tonna
Vegyes győjtés 49 067 34 347 14 720 8 578 5 720
Átrakás (szállítással) 0 0 0 0 0
Győjtısziget 2 714 814 1 900 458 5 926
Házhoz menı szelektív 14 824 9 641 5 183 1 293 11 469
Házhoz menı biohulladék 5 635 3 025 2 609 1 375 4 098
Hulladékudvarok 8 444 5 066 3 378 179 47 290
Komposztálás 7 415 2 224 5 190 1 460 5 080
Válogatás 13 838 8 303 5 535 1 486 9 311
M(B)H 32 844 6 569 26 276 8 578 3 829
Égetésre átadás (szállítással) 3 000 2 100 900 2 292 1 309
Lerakás 21 787 15 251 6 536 5 959 3 656
Üzemi általános költségek 15 341 15 341 0 13 341 1 150
Összesen: 174 909 102 682 72 227 13 341 13 110

Fajlagos mutatók, 
Ft/tonna

9 569

 
 
A mőködési költség fejlesztési különbözete az alábbi táblázatokban látható. 
 
6.2.1.2-2. táblázat: A kiválasztott változat mőködési költségeinek fejlesztési különbözete, 
2015. év 
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eFt/év Összesen Fix Változó
Vegyes győjtés 0 0 0
Átrakás (szállítással) 0 0 0
Győjtısziget 0 0 0
Házhoz menı szelektív 4 160 2 496 1 664
Házhoz menı biohulladék 2 080 1 248 832
Hulladékudvarok 0 0 0
Komposztálás 0 0 0
Válogatás 0 0 0
M(B)H 0 0 0
Égetésre átadás (szállítással) 0 0 0
Lerakás 0 0 0
Üzemi általános költségek 0 0 0
Összesen: 6 240 3 744 2 496  

 
40. táblázat: Pénzügyi mőködési költségek hulladékgazdálkodási folyamat szerint  

2. év 3. év 4. év 12. év 22. év 24. év 30. év
2014 2015 2016 2024 2034 2036 2042

1.      Üzemeltetési és karbantartási költségek 85 242 1 039 6 238 6 238 6 238 6 238 6 238 6 238
1.1.   Megelızés költségei 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.   Győjtési költségek győjtési módok szerint 85 332 1 039 6 239 6 245 6 245 6 245 6 245 6 245

1.2.1.     Szelektíven győjtés költsége 85 340 1 039 6 240 6 246 6 246 6 246 6 246 6 246
1.2.1.1.Győjtıszigetekrıl begyőjtött hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.2. Hulladékudvarokon begyőjtött hulladék 13 0 0 1 1 1 1 1
1.2.1.3. Házhoz menı győjtéssel begyőjtött hulladék 56 304 0 4 161 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167
1.2.1.4. Egyéb módon begyőjtött hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.5. Komposztált mennyiség győjtési költsége 29 074 1 039 2 079 2 082 2 082 2 082 2 082 2 082
1.2.1.6. Vegyes győjtés költsége -38 0 0 -3 -3 -3 -3 -3

1.2.1.7. Egyéb győjtési költség (lomtalanítás, eseti 
győjtések)

-13 0 0 -1 -1 -1 -1 -1

1.2.2.     Kezelés utáni melléktermékek további szállítási 
költsége

0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.     Győjtéshez és szállításhoz kapcsolódó nem 
közvetlen költségek

-8 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1

1.3.   Kezelési költségek létesítmények szerint -90 -1 -1 -7 -7 -7 -7 -7
1.3.1.     Válogató 13 1 0 1 1 1 1 1
1.3.2.     Komposztáló 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.3.     Elıkezelı (mechanikai ill. biológiai) -77 0 -1 -6 -6 -6 -6 -6
1.3.4.     Elsıdleges lerakás 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.5.     Egyéb kezelést végzı létesítmények 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.6.     Nagy főtıértékő anyag elhelyezése -13 0 0 -1 -1 -1 -1 -1
1.3.7.     Másodlagos lerakás -14 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1
1.3.8.     Egyéb kezelés 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.9.     Kezelı létesítmények nem közvetlen költsége 0 0 0 0 0 0 0 0

2.      Pótlási költségek 129 762 0 0 -36 000 210 000 210 000 -36 000 0
2.1.   Megelızés költségei 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.1.     Házi komposztálás 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.   Győjtési költségek győjtési módok szerint 129 762 0 0 -36 000 210 000 210 000 -36 000 0

2.2.1.     Hulladékudvar 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.2.     Győjtısziget 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.3.     Jármővek 188 724 0 0 0 210 000 210 000 0 0
2.2.4.     Edényzet -58 962 0 0 -36 000 0 0 -36 000 0

2.3.   Kezelési költségek létesítmények szerint 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.     Válogató 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.     Komposztáló 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.3.     Elıkezelı (mechanikai ill. biológiai) 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.4.     RDF energiahasznosító mő 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.5.     Átrakó 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.6.     Lerakó 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.7.     Egyéb kezelést végzı létesítmények 0 0 0 0 0 0 0 0

3.      Összesen 215 004 1 039 6 238 -29 762 216 238 216 238 -29 762 6 238

1.4.   Lerakási járulék -108 977 0 -6 140 -8 196 -8 196 -8 196 -8 196 -8 196
1'.      Üzemeltetési és karbantartási költségek lerakási 
járulékkal

-23 735 1 039 98 -1 958 -1 958 -1 958 -1 958 -1 958

Jelenérték

 
 
A hulladékgazdálkodási rendszer projekt megvalósulása esetén várható teljes mőködési 
költsége az alábbi táblázatban látható. 
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6.2.1.2.-3. táblázat: Pénzügyi mőködési költségek hulladékgazdálkodási folyamat szerint, 
teljes költség 

2. év 3. év 4. év 12. év 22. év 30. év
2014 2015 2016 2024 2034 2042

1.      Üzemeltetési és karbantartási költségek 2 539 702 94 974 174 917 174 943 174 943 174 943 174 943
1.1.   Megelızés költségei 11 427 0 845 846 846 846 846
1.2.   Győjtési költségek győjtési módok szerint 1 319 435 62 746 89 048 89 078 89 078 89 078 89 078

1.2.1.     Szelektíven győjtés költsége 1 190 180 60 125 79 844 79 873 79 873 79 873 79 873
1.2.1.1.Győjtıszigetekrıl begyőjtött hulladék 45 771 4 849 2 715 2 721 2 721 2 721 2 721
1.2.1.2. Hulladékudvarokon begyőjtött hulladék 102 830 0 7 601 7 610 7 610 7 610 7 610
1.2.1.3. Házhoz menı győjtéssel begyőjtött hulladék 200 546 0 14 825 14 842 14 842 14 842 14 842
1.2.1.4. Egyéb módon begyőjtött hulladék 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.5. Komposztált mennyiség győjtési költsége 81 334 3 269 5 635 5 643 5 643 5 643 5 643
1.2.1.6. Vegyes győjtés költsége 729 317 49 927 47 105 47 095 47 095 47 095 47 095

1.2.1.7. Egyéb győjtési költség (lomtalanítás, eseti győjtések) 30 382 2 080 1 963 1 962 1 962 1 962 1 962

1.2.2.     Kezelés utáni melléktermékek további szállítási 
költsége

0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.     Győjtéshez és szállításhoz kapcsolódó nem közvetlen 
költségek

129 255 2 621 9 205 9 205 9 205 9 205 9 205

1.3.   Kezelési költségek létesítmények szerint 1 208 841 32 228 85 025 85 020 85 020 85 020 85 020
1.3.1.     Válogató 194 341 3 832 13 838 13 856 13 856 13 856 13 856
1.3.2.     Komposztáló 100 213 0 7 416 7 416 7 416 7 416 7 416
1.3.3.     Elıkezelı (mechanikai ill. biológiai) 443 595 0 32 844 32 826 32 826 32 826 32 826
1.3.4.     Elsıdleges lerakás 0 0 0 0 0 0 0
1.3.5.     Egyéb kezelést végzı létesítmények 0 0 0 0 0 0 0
1.3.6.     Nagy főtıértékő anyag elhelyezése 40 553 0 3 002 3 001 3 001 3 001 3 001
1.3.7.     Másodlagos lerakás 343 963 26 649 21 788 21 784 21 784 21 784 21 784
1.3.8.     Egyéb kezelés 0 0 0 0 0 0 0
1.3.9.     Kezelı létesítmények nem közvetlen költsége 86 176 1 747 6 137 6 137 6 137 6 137 6 137

2.      Pótlási költségek 656 344 0 27 533 38 533 349 883 400 161 2 533
2.1.   Megelızés költségei 0 0 0 0 0 0 0

2.1.1.     Házi komposztálás 0 0 0 0 0 0 0
2.2.   Győjtési költségek győjtési módok szerint 526 880 0 26 313 37 313 269 033 269 033 1 313

2.2.1.     Hulladékudvar 7 613 0 0 0 0 0 0
2.2.2.     Győjtısziget 0 0 0 0 0 0 0
2.2.3.     Jármővek 558 726 0 25 000 72 000 265 756 265 756 0
2.2.4.     Edényzet -39 459 0 1 313 -34 687 3 278 3 278 1 313

2.3.   Kezelési költségek létesítmények szerint 129 464 0 1 221 1 221 80 850 131 128 1 221
2.3.1.     Válogató 16 126 0 0 0 3 930 40 773 0
2.3.2.     Komposztáló 36 686 0 0 0 40 822 40 822 0
2.3.3.     Elıkezelı (mechanikai ill. biológiai) 31 282 0 0 0 7 860 7 860 0
2.3.4.     RDF energiahasznosító mő 0 0 0 0 0 0 0
2.3.5.     Átrakó 0 0 0 0 0 0 0
2.3.6.     Lerakó 28 873 0 0 0 27 018 40 452 0
2.3.7.     Egyéb kezelést végzı létesítmények 16 496 0 1 221 1 221 1 221 1 221 1 221

3.      Összesen 3 196 046 94 974 202 451 213 477 524 827 575 104 177 477

1.4.   Lerakási járulék 1 051 499 73 069 53 627 71 461 71 461 71 461 71 461
1'.      Üzemeltetési és karbantartási költségek lerakási 
járulékkal

3 591 201 168 043 228 544 246 404 246 404 246 404 246 404

Jelenérték

 
 

6.2.1.3 Maradványérték becslése 

 
Maradványérték a beruházási és pótlási költségek vonatkozásában került meghatározásra. A 
maradványérték számításának módja: a beruházási/pótlási összeg csökkentve a várható 
élettartam alapján számított értékcsökkenés vizsgált idıtávon belüli összegével. A projekt 
maradványértékének fejlesztési különbözete: 7.288 eFt. 
 
A projekt maradványértéke az RMT Sablonnak megfelelı bontásban az alábbi táblázatban 
látható. 
 
41. táblázat: Pénzügyi maradványérték 

  Jelenérték 30. év 
1. Megelızés költségei   

1.1. Házi komposztálás   
2. Győjtési költségek győjtési módok szerint   

2.1. Hulladékudvar   
2.2. Győjtısziget   
2.3. Jármővek   
2.4. Edényzet   

3. Kezelési költségek létesítmények szerint   
3.1. Válogató   
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  Jelenérték 30. év 
3.2. Komposztáló   
3.3. Elıkezelı (mechanikai ill. biológiai)   
3.4. Átrakó   
3.5. Lerakó   
3.6. Egyéb kezelést végzı létesítmények   

4. Összesen 7 288 31 500 

 

6.2.1.4 Pénzügyi költségek összegzése 

 
A projekt pénzügyi költségeinek (fejlesztési különbözet) összegzése az RMT Sablonnak 
megfelelı bontásban az alábbi táblázatban látható. (Megjegyzés: az üzemeltetési költség a 
lerakási járulék összegével kapcsolatos változásokat is tartalmazza.) 
 
42. táblázat: A költségek becslésének eredményei  

1. év 2. év 3. év 4. év 12. év 14. év 22. év 24. év 30. év

2013 2014 2015 2016 2024 2026 2034 2036 2042
1. Beruházási költség 264 385 5 900 285 290 0 0 0 0 0 0 0
2. Üzemeltetési és karbantartási költség -23 692 0 1 039 100 -1 954 -1 954 -1 954 -1 954 -1 954 -1 954
3. Pótlási költség 129 762 0 0 0 -36 000 210 000 -36 000 210 000 -36 000 0
4. Mőködési költség összesen (2+3) 106 070 0 1 039 100 -37 954 208 046 -37 954 208 046 -37 954 -1 954
5. Maradványérték 7 288 0 0 0 0 0 0 0 0 31 500
6. Összes költség (1+4-5) 363 167 5 900 286 329 100 -37 954 208 046 -37 954 208 046 -37 954 -33 454

eFt Jelenérték

 
 

6.2.2 Pénzügyi bevételek becslése 

 
A teljes hulladékgazdálkodási rendszer bevétele a projekt megvalósulása után hulladék 
közszolgáltatási díjbevételbıl és értékesítési bevételbıl áll. Egyéb bevételek nincsenek. 
 
A díjbevétel alakulása három tényezıtıl függ: 

• A projekt nélküli eset finanszírozásához szükséges bevétel 
A projekt nélküli eset, vagyis a PNE projekt mőködtetésének fedezéséhez 
szükséges díjemelés a vizsgált idıszakban (amennyiben releváns). 

• A projekttel létrehozott eszközök mőködtetésének fedezéséhez szükséges bevétel 
A mőködési bevételeknek fedezniük kell a projekttel létrehozott eszközök 
üzemeltetési és fenntartási költségeit, valamint pótlási költségeit, továbbá a 
projekt megvalósításának finanszírozási költségeit. A projekt megvalósításnak 
finanszírozási költségei nincsenek, így ezek fedezéséhez nem szükséges díjemelés. 
A pótlások fedezéséhez szükséges bevételt – amennyiben szükséges - fokozatosan 
növekvı díjakkal lehet generálni. 

• Fizetendı lerakási járulék fedezetéhez szükséges bevétel 
A fizetendı lerakási járulékot a felmerülés évében teljes mértékben be kell építeni 
a díjakba a fenntarthatóság megırzése érdekében, tekintetbe véve a hatályos 
jogszabályokat (melyek alapján 2013-2014-ben nem lehetséges a lerakási járulék 
beépítése). 

 
Az értékesítési bevételek az értékesített hulladék mennyiségének alakulása szerint változnak 
a vizsgált idıszakban. 
 
Az elemzésben feltüntetett bevételek támogatásokat nem tartalmaznak. 
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6.2.2.1 A díjak meghatározása 

 
A projekt mőködtetéséhez nem szükséges a hulladék közszolgáltatási díjak emelése. A 
projekt megvalósulása után alkalmazott díjpolitika megfelel a 2012. évi CLXXXV. törvényben 
és a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben lefektetett elveknek, követelményeknek. 
 
Díjpolitika 
 
 Alapelv 
 A díjpolitika alapelve a „szennyezı fizet” elve. 

 
Általános szabályok 

1. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatási díj 
(továbbiakban: közszolgáltatási díj) a Társulás ellátott településein egységesen és 
egyforma összegben kerül meghatározásra. 

2. A közszolgáltatási díj legalább egyéves díjfizetési idıszakra kerül meghatározásra. 
3. A közszolgáltatási díj egytényezıs (távlatilag kéttényezıs is lehet). 
4. A közszolgáltatási díj – a vegyes hulladék mennyiségével arányosan – úgy kerül 

meghatározásra, hogy 
4.1. A közszolgáltatást mőködtetı szolgáltató hatékony mőködéséhez szükséges 

folyamatos költségek és ráfordítások megtérülésének, valamint a 
közszolgáltatás fejleszthetı fenntartásához szükséges költségek és 
ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas legyen, azaz fedezze: 

a) a 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti céltartalék összegét. 
b) a folyamatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás indokolt költségeit 

1. a hulladékbegyőjtés, -szállítás, -ártalmatlanítás, -hasznosítás 
gyakorlásához szükséges, a hulladékkezelı létesítménynek, 
eszköznek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési 
költségét és ráfordítását, ideértve a fenntartással és 
karbantartással felmerülı költségeket és ráfordításokat is; 

2. a számlázás és díjbeszedés költségét; 
c) a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt költségeit 

(azaz a környezetvédelmi kiadás és ráfordítás, különösen a 
környezetvédelmi hatósági eljárásért fizetett illeték vagy igazgatási 
szolgáltatási díj, a jogszabályon alapuló környezetvédelmi 
kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, illetve 
mérések és vizsgálatok költségét); 

d) a közszolgáltatás tartós ellátásához, fejlesztéséhez szükséges indokolt 
költségeket (azaz az a)1. pont szerinti létesítmények, eszközök 
elhasználódásából eredı, azok felújítását, pótlását, korszerősítését, 
bıvítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadásokat és ráfordításokat); 

e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett 
hulladékgazdálkodási létesítmény bezárásának, rekultivációjának, 
utógondozásának és monitoringjának indokolt költségeit. 

4.2. Ösztönözzön a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra, a 
közszolgáltatás hatékonyságának javítására, a kapacitások hatékony 
igénybevételére, a közszolgáltatás minıségének folyamatos javítására, 
valamint a környezetterhelés csökkentésére. 

5. Közszolgáltatási díjcsökkentı tényezıként kerül figyelembe vételre a 
közszolgáltatás teljesítése folyamatában keletkezı melléktermékek 
hasznosításából vagy hasznosítás céljára történı átadásból származó bevétel. 

6. Közszolgáltatási díjat csökkentı költségvetési, illetıleg önkormányzati 
támogatások nincsenek, illetve nem kerülnek figyelembe vételre. 

7. A szelektív győjtésben részt vevınek - a hulladéknak a begyőjtıhelyen (pl. 
hulladékgyőjtı udvar, győjtısziget) történı átadásáért - díj nem kerül 
felszámításra. 
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8. A közszolgáltatási díj az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi 
díjtételek alapján kerül meghatározásra. 

9. Az egységnyi díjtételek - elkülönítve – tartalmazzák a hulladék begyőjtésének, 
szállításának, szelektív győjtésének és az utógondozásra, illetve monitorozásra 
is kiterjedı ártalmatlanításának költségeit. 

10. A közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében 
díjkalkulációt készíteni. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem 
tartozó tevékenységet is végzı közszolgáltató az egyes tevékenységeire olyan 
elkülönült nyilvántartást vezet, amely biztosítja az egyes tevékenységek 
átláthatóságát, valamint kizárja a keresztfinanszírozást, továbbá a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenységét 
éves beszámolója kiegészítı mellékletében oly módon mutatja be, mintha azt 
önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység elkülönült 
bemutatása legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent. 

11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmő-
szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével 
a miniszter rendeletben állapítja meg. 

12. A közszolgáltató a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, 
amely a Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos 
díjelıkészítı és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. A közszolgáltató a 
Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidın belül eleget tesz 
tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. 

 
 A közszolgáltatási díj meghatározásának részletes szabályai 

13. Az egytényezıs közszolgáltatási díj esetében az egységnyi díjtétel a 4.1 pontban 
meghatározott költségek és ráfordítások, valamint a várható szolgáltatási 
mennyiség hányadosaként kerül megállapításra. 

14. A 13. pont szerint várható szolgáltatási mennyiség a településeken szolgáltatást 
igénybe vevık számának és a fajlagos hulladékmennyiségnek a szorzata. A 
fajlagos hulladékmennyiség meghatározása a 11. pont szerinti díjkalkuláció 
része, amelyet az elızı évi tényleges szolgáltatási mennyiség alapján kell 
számítani. 

15. A fizetendı közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a díjfizetési idıszakban 
ürített hulladékmennyiség szorzata. 

16. Az ürített hulladékmennyiség az edényszám, az ürítési szám és a térfogatban 
meghatározott hulladékmennyiség szorzata. 

 
A projekt megvalósítása esetén szükséges közszolgáltatási díjak meghatározása során azt a 
szükséges díjtöbbletet, ill. díjat határoztuk meg, ami a projekt többletköltségeinek és a 
hulladékgazdálkodási rendszer költségeinek fedezéséhez szükséges, az értékesítési 
bevételek levonása után, a díjpolitika 13-16. pontjai alapján, figyelembe véve a díjak 
megfizethetıségét és a fokozatos díjemelés elvét is. A majdani díjat mindazonáltal, a 2012. 
évi CLXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelıen – a közszolgáltató adatszolgáltatása 
alapján a Magyar Energetikai és Közmő-szabályozási Hivatal által készített javaslat alapján – 
a miniszter rendeletben állapítja meg. 
 



 

86 

A projekt mőködtetéséhez – azaz a mőködési költségek fedezéséhez – nem szükséges 
díjemelés, mert a projekt eredményeképpen keletkezı értékesítési bevétel többlet fedezi a 
projekt mőködési költség többletét. Nem igényel díjemelést a késıbb esedékes pótlások 
finanszírozási szükséglete sem.  
A projekt nélküli eset mőködtetésének fedezéséhez azonban szükséges díjemelés 2015 és 
2034 között (ld. 3.1.5. fejezet). Ebbıl adódóan a hulladék közszolgáltatási díj lerakási 
járulék nélkül számított összege várhatóan 2015-ben 12.951 Ft/háztartás/év, 2034-ben 
nettó 14.371 Ft/háztartás/év lesz, mely a vizsgált idıszakban tovább már nem változik. 
A lerakási járulékot fedezı díjrésszel együtt (amennyiben az a késıbbiekben a díjakba 
beépíthetı lesz) a vizsgált mőködési idıszakban a hulladék közszolgáltatási díj összege 
2015-ben várhatóan nettó 17.087 Ft, 2034-ban 19.882 Ft/háztartás/év lesz, mely a vizsgált 
idıtávban tovább már nem változik.  
 
A projektterületre vonatkozó becsült átlagos díj alakulása az alábbi táblázatban látható.  
 

2013 2014 2015 2016 2034

Jelenlegi helyzet fennmaradása esetén
Hulladék átvételi díj, nettó, Ft/háztartás/év 10 208 10 208 12 951 13 022 14 371
Hulladék átvételi díj, bruttó Ft/háztartás/év 12 964 12 964 16 448 16 538 18 251
Lerakási járulék, bruttó, Ft/háztartás/év 0 0 5 854 7 802 7 802
Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal, bruttó, 
Ft/háztartás/év

12 964 12 964 22 302 24 340 26 053

Projekt által okozott díjnövekedés, 2013=1
Megl. rendszer fenntarthat.-hoz szüks. díjnöv., 2013=1 1,00 1,00 1,27 1,28 1,41
Lerakási járulék által okozott díjnövekedés, 2013=1 1,00 1,00 1,45 1,60 1,60
Összes díjnövekedés, 2013=1 1,00 1,00 1,72 1,88 2,01

Projekt megvalósulásával
Hulladék átvételi díj, nettó, Ft/háztartás/év 10 208 10 208 12 951 13 022 14 371
Hulladék átvételi díj, bruttó Ft/háztartás/év 12 964 12 964 16 448 16 538 18 251
Lerakási járulék, bruttó, Ft/háztartás/év 0 0 5 252 6 999 6 999
Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal, bruttó, 
Ft/háztartás/év

12 964 12 964 21 700 23 537 25 250

Projekt által okozott díjnövekedés, 2013=1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Megl. rendszer fenntarthat.-hoz szüks. díjnöv., 2013=1 1,00 1,00 1,27 1,28 1,41
Lerakási járulék által okozott díjnövekedés, 2013=1 1,00 1,00 1,41 1,54 1,54
Összes díjnövekedés, 2013=1 1,00 1,00 1,67 1,82 1,95

Projekt megvalósulásával, ill. a jelenlegi helyzet fennmaradásával várható díjak aránya
Hulladék átvételi díj 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal 1,00 1,00 0,97 0,97 0,97  
 
A díjak meghatározása során a fentiek alapján tehát elsısorban a pénzügyi 
fenntarthatóságot tartottuk szem elıtt, és olyan mértékő díjemeléseket alkalmaztunk, 
melyekkel a fenntarthatóság biztosítható (ld. 6.2.5.3 fejezet). A díjak meghatározásakor 
tekintettel kellett lenni arra is, hogy az átlagos díj ne haladja meg a KHE Útmutatóban 
lefektetett megfizethetıségi felsı határt (1,3% a hulladék kiadások és az átlagos nettó 
jövedelmek aránya viszonylatában) (ld. 6.2.2.2 fejezet). 
 
Az RMT Sablon szerint a hulladék közszolgáltatási díj meghatározásának bemutatására a 43. 
táblázat szolgál (43. Táblázat: Közszolgáltatási díj meghatározása). Megítélésünk szerint a 
43 táblázat több okból sem alkalmas a közszolgáltatási díj meghatározására: 

• A projekt szempontjából a díjak meghatározásának követendı módszere 
véleményünk szerint, összhangban a KHE Útmutatóval az alábbi: Díjak (ezzel 
bevételek) meghatározása, figyelemmel a projekt fenntarthatóságára és a díjak 
megfizethetıségére. Az így meghatározott díjak az amortizáció valamilyen szintő 
beépítését eredményezik. Ezzel szemben a táblázat a költségekbıl és ráfordításokból, 
melynek része az amortizáció, vezeti le a díjat. 

• A táblázat gyakorlati szempontból téves következtetések levonását eredményezheti, 
mivel a díjakat a begyőjtött hulladék mennyiségére vetíti, miközben a lakossági díjak 
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kivetése a gyakorlatban a hulladékgyőjtı edényzet mérete alapján történik, tehát a 
ténylegesen győjtött hulladék mennyiségétıl függetlenítve. 

• A díjtömeg táblázat alapján történı meghatározása nem tudja figyelembe venni a 
díjak megfizethetıségét és a fokozatos díjemelés elvét. 

• A táblázat a rendszertelenül jelentkezı pótlási költségeket mint indokolt éves összegő 
fejlesztést (3.1.-es sor) építteti be a díjtömeg meghatározásába. Ennek során nem 
kezelhetı, ha a nagyobb összegő pótlások miatt a pénzügyi fenntarthatóság rövid 
lejáratú hitelek felvételével biztosítható. 

 
A fentiek ellenére a táblázat kitölthetı volt a tervezett költségek és bevételek alapján, de 
tervezési alapként nem használható, csak ellenırzési segédletként. 
 
A táblázat egyes részeinek kitöltése különbözı szemlélettel történt: 

• A „Díjtömeg számítás” és a „Fajlagos díjak számítása” a projekt teljes költsége és 
értékesítése bevétele alapján került meghatározásra. 

• Az „Értékcsökkenés beépítésének ellenırzése” a projekt fejlesztési különbözete és 
teljes költsége alapján is kitöltésre került. 

 
43. táblázat: Közszolgáltatási díj meghatározása 

1. év 2. év 3. év 4. év 12. év 22. év 30. év
2013 2014 2015 2016 2024 2034 2042

Díjtömeg számítása e Ft-ban
1.      Költségek és ráfordítások 3 591 210 130 764 168 044 228 544 246 405 246 405 246 405 246 405

1.1.   üzemeltetési költség és 
ráfordítás
1.2.   karbantartási költség és 
ráfordítás
1.3.   környezetvédelmi kiadás és 
ráfordítás
1.4.   utógondozás és monitoring 
idıarányos költsége

2.      Bevételek 993 135 7 636 7 664 66 262 72 864 72 864 72 864 72 864
2.1.   támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.   melléktermék hasznosítás 
bevétele

993 135 7 636 7 664 66 262 72 864 72 864 72 864 72 864

2.3.   hasznosításból származó 
bevétel

0 0 0 0 0 0 0 0

3.      Tartós mőködéshez szükséges 
nyereség (3.1+3.2)

1 000 284 16 587 -28 017 59 276 66 772 74 357 84 264 84 264

3.1.   indokolt fejlesztés 1 000 284 16 587 -28 017 59 276 66 772 74 357 84 264 84 264
3.2.   indokolt befektetés 
megtérülése

0 0 0 0 0 0 0 0

4.      Módosító tényezık 
(díjkompenzációval fedezett rész)

0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.   Ösztönzési célú csökkentés 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.1.      …. 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.   …. 0 0 0 0 0 0 0 0
5.      Díjak összesen (1-2+3-4) 3 598 360 139 716 132 363 221 558 240 313 247 898 257 805 257 805

Fajlagos díj számítása
6.      Begyőjtött hulladék 
mennyisége tonnában

- 12 444 12 382 11 882 11 882 11 882 11 882 11 882

7.      Fajlagos díj, Ft/kg (5/6) - 11,23 10,69 18,65 20,23 20,86 21,70 21,70

8.      Költségek és ráfordításokból 
(1. sor) a díjba beépített 
értékcsökkenés összege

993 028 16 587 -28 017 59 276 66 772 74 357 84 140 82 913

9.      A 8. sorból az új beruházás 
díjba beépített éves 
értékcsökkenésének összege

127 659 0 -1 039 4 218 10 452 10 452 10 329 9 101

10.  Az új beruházás éves 
értékcsökkenése

345 844 0 13 742 27 484 27 484 24 684 21 884 21 884

11.  A meglévı eszközök éves 
értékcsökkenése

681 170 19 333 19 333 47 748 47 748 47 748 47 748 47 748

12. Az új beruházás 
értékcsökkenésének díjba 
történı beépítésének aránya 
(9/10), %

n.é. -8 15 38 42 47 42

Megnevezés Jelenérték

Értékcsökkenés beépítésének ellenırzése
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6.2.2.2 Fizetıképességi vizsgálatok (affordability) 

 
Az infrastrukturális projektek bevételeinek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a 
háztartások teherviselı képessége általában behatárolt. Mivel a háztartások rendelkezésére 
álló jövedelmek között jelentıs szóródás van, külön vizsgálni kell az alsó 
jövedelemkategóriába tartozó háztartások terheinek alakulását. 
 
Az egy háztartás által fizetendı éves hulladék közszolgáltatási díj (kiadás) átlagosan a 
háztartás rendelkezésére álló éves nettó jövedelem 0,7-1,3%-ig terjedhet a releváns 
Útmutatók alapján. 
 
A hulladék kiadások és nettó jövedelmek arányának meghatározásához a következı 
adatokra van szükség: 

• Egy háztartás éves hulladék közszolgáltatási kiadása (Ft/háztartás/év) ÁFA-val 
növelten – a nettó kiadás meghatározását ld. a 6.2.2.1. fejezetben. 

• Egy háztartásra jutó átlagos nettó jövedelem 
Az egy háztartás jutó átlagos nettó jövedelem vonatkozásában nincsenek 
rendelkezésre álló adatok. A háztartási jövedelmet számítani lehet különbözı egy fıre 
vonatkozó adatokból: 
o SZJA alapot képezı jövedelem – a rendelkezésre álló adat 2011. évi, többféle 

bontásban – akár településsorosan – elérhetı (forrás: KSH) 
o SZJA – a rendelkezésre álló adat 2011. évi, többféle bontásban – akár 

településsorosan – elérhetı (forrás: KSH) 
o Társadalmi jövedelem – a rendelkezésre álló adat 2011. évi, a 7 statisztikai 

régióra vonatkozó adatoknál részletesebben nem érhetı el (forrás: KSH) 
o Egyéb jövedelem – a rendelkezésre álló adat 2011. évi, a 7 statisztikai régióra 

vonatkozó adatoknál részletesebben nem érhetı el (forrás: KSH) 
o Társadalombiztosítási járulék – a rendelkezésre álló adat 2011. évi, a 7 

statisztikai régióra vonatkozó adatoknál részletesebben nem érhetı el (forrás: 
KSH) 

A jövedelem számítását Jászberény város vonatkozásában végeztük el. Az egy fıre 
esı jövedelem számítása során a személyi jövedelem adó alapot képezı jövedelem, a 
társadalmi jövedelem és az egyéb jövedelem összegébıl levontuk a személyi 
jövedelem adót, valamint a társadalombiztosítási járulékokat. A háztartási jövedelem 
meghatározásához az egy fıre jutó jövedelmeket megszoroztuk a háztartások átlagos 
lélekszámával. Végezetül a jövedelmet 2013. évi árszintre hoztuk a 2011-2013. 
között tény, ill. becsült inflációval és reáljövedelem változással. A vizsgált referencia 
idıszakban a nettó jövedelem esetében reálnövekedést nem vettünk figyelembe. 
 

6.2.2.2.-1. táblázat: A háztartási jövedelem számítása 

Jászberény Egység

SZJA alapot képezı jövedelem egy fıre, 2011. (Forrás: KSH) 875 000 Ft
SZJA egy fıre, 2011. (Forrás: KSH) 145 000 Ft
Társadalmi jövedelem egy fıre (ÉA-i régiós adat), 2011. (Forrás: 
KSH Jövedelem statisztika)

349 996 Ft

Egyéb jövedelem egy fıre (ÉA-i régiós adat), 2011. (Forrás: KSH 
Jövedelem statisztika)

15 415 0

Társadalombiztosítási járulék egy fıre (ÉA-i régiós adat), 2011. 
(Forrás: KSH Jövedelem statisztika)

133 875 Ft

Egy fıre esı nettó jövedelem, 2011. (számított) 961 536 Ft
Háztartás létszáma 2,37 fı
Számított háztartási jövedelem, 2011-ben folyóáron 2 283 405 Ft
Számított háztartási jövedelem, 2011-ben az elemzés árszintjén 2 416 000 Ft  

 
A teherviselıképességi vizsgálat eredménye az alábbi táblázatban látható. (Megjegyzés: Az 
alábbi táblázatban a hulladék kiadás 2015-tıl a lerakási járulék lakosságra terhelésével 
együtt szerepel, míg 2013-2014-ben a hatályos jogszabályok alapján nem történik meg a 
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lerakási járulék fogyasztókra terhelése, mivel a vonatkozó jogszabályok 2013-ra összesen 
4,2%-os, tehát kb. inflációnak megfelelı, díjemelést engedélyeztek, amit tovább módosított 
2013.július 1-tıl a rezsicsökkentés. A lerakási járulék jövıbeni fogyasztókra terhelhetısége, 
ill. ennek szabályozása, jelenleg nem látható elıre.) 
 
A KHE Útmutató alapján a hulladék kiadások és az átlagos nettó jövedelmek aránya 0,7-
1,3% között lehet.  
 
A KHE Útmutató alapján fıszabályként az átlagos adatok alkalmazandók, melyek szerint a 
hulladék kiadások és az átlagos nettó jövedelmek aránya 0,7-1,3% között lehet. A projekt 
megvalósulásával a hulladék kiadások és a jövedelmek aránya nem haladja meg az 
útmutatók által meghatározott felsı korlátot.  
 
A KHE Útmutató alapján külön vizsgálni kell az alsó jövedelemkategóriába tartozó 
háztartások terheinek alakulását, melyekre vonatkozóan 1,5%-os küszöbérték jelenik meg, 
azzal a kitétellel, hogy ez az érték csak egy közelítı szabály, a lényeg, hogy ezt a kérdést 
vizsgálni kell részletesen az elemzésben. Az alsó jövedelmi tizedben bármely projekt esetén 
tapasztalható arány szükségképpen meghaladja a 1,5%-os értékeket, figyelembe véve, 
hogy a KSH adatai szerint az alsó jövedelmi tizedbe tartozó népesség jövedelme kb. 37%-a 
az átlagos nettó jövedelemnek az országos átlag adatok alapján, így a minimálisan 
elfogadható 0,7%-ból kiindulva az alsó jövedelemkategóriában legalább 1,9%-os a terhelés, 
míg a felsı határt jelentı – de elfogadható! – átlagos 1,3% esetén az alsó tizedben 3,5%-os 
teher indukálódik. Alacsonyabb terheket az alsó tizedben csak a díjak lakossági csoportok 
szerinti differenciálásával lehetne elérni, ami a szennyezı fizet elvével, és a fogyasztói 
megkülönböztetés tilalmával is ellentétes lenne. A termelt hulladékmennyiség eltérései 
alapján sem valósítható meg olyan mértékő hulladék kiadás differenciálás, mely segítségével 
az akár 3,5%-os teher 1,5% alá csökkenthetı. A gyakorlati mőködés során – egységes díjak 
mellett – a lakosok differenciálhatják hulladék kiadásaikat kisebb mérető győjtıedények 
alkalmazásával, de az elemzésben kalkulált bevételtömeg elérendı a projekt 
fenntarthatóságához, tehát a kisebb kukák alkalmazása miatt kiesı bevételeket a díjak 
emelésével kell majd kompenzálni. 
Az alsó jövedelmi tizedbe tartozóknál esetlegesen jelentkezı fizetési problémák 
lakásfenntartási támogatás segítségével kezelhetık. Az igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. tv. (többször módosított) 38.§ (1) bekezdése alapján szociálisan 
rászoruló személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos 
rendszeres kiadásaihoz lakásfenntartási támogatás adható. A támogatást a rászorulók 
illetékmentesen kérelmezhetik. 
 
6.2.2.2.-2. táblázat: A teherviselıképességi vizsgálat eredménye 

2013 2014 2015 2016 2025 2034 2042
Egy háztartásra jutó éves hulladék 
kiadás (ÁFA-val), Ft/év

13 684 12 964 21 700 23 537 24 375 25 250 25 250

Jászberény
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

2 416 000 2 416 000 2 416 000 2 416 000 2 416 000 2 416 000 2 416 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

0,57% 0,54% 0,90% 0,97% 1,01% 1,05% 1,05%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

1,53% 1,45% 2,43% 2,63% 2,73% 2,82% 2,82%
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6.2.2.3 A pénzügyi bevételek becslése 

 
A szolgáltatási díjbevételek számítását a 2015. évre vonatkozó számítások alapján mutatjuk 
be. 
 
6.2.2.3.-1. táblázat: A szolgáltatási díjbevételek számítása 

2015 Magyarázat

1
Átlagos lakossági díj, nettó, 
Ft/háztartás/év

A szükséges díjemeléssel meghatározott díj (9).

belterület, 2013-ban az 
elemzés árszintjén: 10208

12 951

külterület, 2013-ban az 
elemzés árszintjén: 10208

12 951

2 Háztartások száma, db A győjtés során ellátott lakások száma.
belterület 10 581
külterület 816

Díjbevétel, kiszámlázott

3a1 belterület 137 035 A díj (1) és a háztartások száma (2) szorzata, belterület.

3a2 külterület 10 568 A díj (1) és a háztartások száma (2) szorzata, külterület.

3a lakossági 147 603 3a1. és 3a2. összege.

3b intézményi 20 328
Becsült bevétel, a lakossági (3a) bevételbıllakossági és intézményi 
hulladékmennyiség aránya alapján.

4 1. Díjbevétel 167 931
3a. és 3b. összege. A lerakási járulék fedezésére szolgáló díjrészt 
még nem tartalmazza.

5 2. Lerakási járulék 53 627
Lerakási járulék a lerakásra kerülı hulladékmennyiség és az adott 
évben releváns járulék összeg alapján.

6 Összes bevétel (1+2) 221 558 A díjbevétel (4) és a lerakási járulék bevétel (5) összege.

7
Bevétel, fejlesztési 
különbözet

-6 140
A projekt megvalósulása esetén keletkezı bevétel (6) és a projekt 
nélküli eset hasonló módon számított bevételének különbsége.

Új rendszer üzemeltetéséhez szükséges többlet

8
Hulladékdíj növelés, 
Ft/háztartás/év

Szükséges díjemelés a 2012. évi elemzés árszintjén (2013.) megadott 
díjhoz ill. a 2013. évi díjhoz képest a fenntarthatóság biztosításához. 
(2013-ban csak a jogszabály által engedélyezett, inflációs emelésnek 
megfelelı, 4,2%-os díjemelés történt.)

belterület 2 743 Lerakási járulék nélkül.

9
Átlagos lakossági díj, nettó, 
Ft/háztartás/év

2013. évi díj + hulladékdíj növelés (8).

belterület, 2013-ban az 
elemzés árszintjén: 10208

12 951 Lerakási járulék nélkül.
 

 
A projekt értékesítési bevételeinek számítása (anyagfajtánkénti egységárak, 2015. évi 
mennyiségek és bevételek) az alábbi táblázatban láthatók. A részletes ütemtervben a 
bevételek a releváns mennyiségek alakulásának megfelelıen változnak. 
 
6.2.2.3.-2. táblázat: Az értékesítési bevételek számítása 
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Másodnyers-
anyag ár 
(Ft/kg)

Hasznosítási 
díj 

támogatás 
(Ft/kg)

Értékesítési 
egységár 
összesen, 

Ft/kg

Hulladék-
mennyiség, 

t

Bevétel, 
eFt/év

Csomagolási papír 16 19 35 2 78
Egyéb papír (vegyes max 40% karton) 8 7,6 15,6 82 1 277
Csomagolási mőanyag (PET) 95 80 175 20 3 427
Csomagolási mőanyag (PE, PP + HDPE + egyéb) 25 55 80 28 2 234
Egyéb mőanyag 5 0 5 143 715
Csomagolási üveg -2 29 27 0 0
Egyéb üveg -2 0 -2 0 0
Csomagolási fém (alu) 175 38 213 0 -62
Csomagolási fém (vas) 5 10 15 -1 -17
Egyéb fém 7 0 7 0 0
RDF (Nagy főtıértékő frakció) -10 0 -10 -281 2 805
Összesen: 10 458
Szennyezett vasfémek vegyes hulladékból 3 3 6 0 0
Összesen: 0
Mindösszesen: 10 458  
 
A projekt pénzügyi bevételeinek (fejlesztési különbözet) összegzése az RMT Sablonnak 
megfelelı bontásban az alábbi táblázatban látható.  
 
44. táblázat: Pénzügyi bevételek  

2. év 3. év 4. év 12. év 22. év 30. év
2014 2015 2016 2024 2034 2042

1. Hulladék átvételi díjból származó 
bevétel

0 0 0 0 0 0 0

1.1. lakosságtól 0 0 0 0 0 0 0
1.2. nem lakosságtól (intézményi) 0 0 0 0 0 0 0
1.3. be nem hajtható követelés 0 0 0 0 0 0 0

2. Másodnyersanyag értékesítésébıl 
származó bevétel*

220 200 0 10 458 16 694 16 694 16 694 16 694

3. Energiahasznosításból származó 
bevétel

0 0 0 0 0 0 0

4. A koordináló szervezettıl kapott 
bevétel

0 0 0 0 0 0 0

5. Egyéb bevétel -108 977 0 -6 140 -8 196 -8 196 -8 196 -8 196

6. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 111 223 0 4 318 8 498 8 498 8 498 8 498

* Az OHÜ kapott bevétellel együtt.

eFt Jelen-
érték

 
 

6.2.3 A projekt pénzügyi teljesítménymutatói 

 
A projekt pénzügyi teljesítménymutatóinak számítása EU támogatás nélküli esetben és a 
befektetett – hazai – tıkére vetítve az RMT Sablonnak megfelelı bontásban az alábbi 
táblázatokban látható.  
 
A projekt pénzügyi nettó jelenértéke negatív, mind EU támogatás nélkül, mind EU támogatás 
mellett. 
 
45. táblázat: A megtérülési mutatók EU támogatás nélküli esetben 



 

92 

Megnevezés 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 12. év 22. év 30. év

eFt 2013 2014 2015 2016 2017 2024 2034 2042

1. Pénzügyi beruházási költség 5 900 285 290 0 0 0 0 0 0

2. Pénzügyi üzemeltetési és fenntartási költség 0 1 039 100 -1 954 -1 954 -1 954 -1 954 -1 954

3. Pénzügyi pótlási költség 0 0 0 -36 000 0 210 000 210 000 0

4. Kiadási pénzáram 1+2+3 5 900 286 329 100 -37 954 -1 954 208 046 208 046 -1 954

5. Pénzügyi mőködési  bevétel 0 0 4 318 8 498 8 498 8 498 8 498 8 498

6. Egyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Bevételi pénzáram 5+6 0 0 4 318 8 498 8 498 8 498 8 498 8 498

8. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 31 500

9. Nettó összes pénzügyi pénzáram 7+8-4 -5 900 -286 329 4 218 46 452 10 452 -199 548 -199 548 41 952

10. Pénzügyi nettó jelenérték

11. Pénzügyi belsı megtérülési ráta

FNPV/beruházás (FNPV/C) -251 944

FRR/beruházás (FRR/C) -7,88%  
 
46. táblázat: A megtérülési mutatók a projektgazda által befektetett tıkemegtérülésére 

Megnevezés 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 12. év 22. év 30. év

eFt 2013 2014 2015 2016 2017 2024 2034 2042

1. Pénzügyi üzemeltetési és fenntartási költség 0 1 039 100 -1 954 -1 954 -1 954 -1 954 -1 954

2. Pénzügyi pótlási költség 0 0 0 -36 000 0 210 000 210 000 0

3. Kiadási pénzáram 1+2 0 1 039 100 -37 954 -1 954 208 046 208 046 -1 954

4. Pénzügyi bevétel 0 0 4 318 8 498 8 498 8 498 8 498 8 498

5. Egyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Bevételi pénzáram 4+5 0 0 4 318 8 498 8 498 8 498 8 498 8 498

7. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 31 500

8. Önerı 1 136 54 918 0 0 0 0 0 0

9. Nettó összes pénzügyi pénzáram 6+7-8-
3 

-1 136 -55 957 4 218 46 452 10 452 -199 548 -199 548 41 952

10. Pénzügyi nettó jelenérték

11. Pénzügyi belsı megtérülési ráta FRR/tıke (FRR/K) -4,41%

FNPV/tıke (FNPV/K) -38 453

 
 

6.2.4 A megítélhetı támogatási összeg meghatározása 

 

6.2.4.1 A támogathatósági feltételek vizsgálata 

 
A projekt jogosult támogatásra, mert teljesülnek a támogathatósági követelmények. A 
projekt mutatóinak értékét zárójelben közöljük: 
 
• a közgazdasági költség-haszon elemzés (6.3. fejezet) alapján a társadalmi hasznosság 

igazolható  
o társadalmi nettó jelenérték (ENPV: 51,3 MFt) pozitív,  
o társadalmi megtérülési ráta (ERR: 7,5%) magasabb, mint az alkalmazott 

társadalmi diszkontráta, 
o haszon-költség arány (EBCR: 1,14) nagyobb, mint 1. 

 
• a pénzügyi elemzés alapján igazolható, hogy csak a megvalósuláshoz szükséges mértékő 

támogatást kapja a projekt, túl-támogatás nem történik. 
o a pénzügyi nettó jelenérték (FNPV/K: -38,4 MFt) negatív, 
o a pénzügyi belsı megtérülési arány (FRR/K: -4,4%) alacsonyabb, mint az 

alkalmazott 5%-os pénzügyi diszkontráta; 
 
• a pénzügyi elemzés pénzáram elemzése alapján igazolható, hogy a projekt keretében 

létrehozott eszközök mőködtetése, a szolgáltatási színvonal pénzügyileg fenntartható. 
o a halmozott mőködési pénzáram egyik vizsgált évben sem negatív. 
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6.2.4.2 A támogatási összeg meghatározása 

 
A támogatási összeg számítása az RMT Sablon vonatkozó táblázatának megfelelıen a 
következı: 
 
47. táblázat: A támogatás számítása jövedelemtermelı nem nagyprojektnél 

Megnevezés % Ft 
1.  Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség 
(DIC)   264 385 488 

2.  Diszkontált pénzügyi bevétel (a)   111 222 978 
3.  Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)   -23 692 294 
4.  Diszkontált pótlási költség (c)   129 762 151 
5.  Diszkontált maradványérték (d)   7 288 390 
6.  Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-
c+d)   12 441 511 

7.  Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-
DNR)   251 943 977 

8.  Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC) 95,294177%   
9.  Elszámolható költség (EC)   291 190 000 

9.1.  A PF C1. Támogatható tevékenységek 1-5. 
pontja összesen 

  291 190 000 

10. A támogatható tevékenységre vonatkozó maximális 
támogatási arány (Rmax)     

10.1. A PF C1. Támogatható tevékenységek 1-5. 
pontja  

95%   
11. Döntési összeg, KEOP támogatás (DA=EC*R, de R 
nem lehet magasabb az adott támogatható 
tevékenységre vonatkozó maximális támogatási aránynál, 
Rmax-nál) 

  276 630 500 

11.1. A PF C1. Támogatható tevékenységek 1-5. 
pontja összesen 

  276 630 500 

12. Projekt elszámolható költségére vonatkozó átlagos 
támogatási arány (DA/EC=11. sor/9. sor) 95,000000%   

13. Nem elszámolható pénzügyi beruházási költség (NEC)   0 
13.1. A PF C1. Támogatható tevékenységek 1-5. 

pontja összesen 
  0 

13.2. A PF C2 pontja alapján nem támogatható 
tevékenységek     

14. Önerı összesen (ICT-EC*R=EC-EC*R+NEC)   14 559 500 
14.1. A PF C1. Támogatható tevékenységek 1-5. 

pontja összesen   14 559 500 

 
48. táblázat: A támogatás számítása nem jövedelemtermelı nem nagyprojektnél és 1 millió 
EUR alatti projektnél 
 
Nem releváns, a projekt jövedelemtermelı és 1 millió EUR feletti. 
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6.2.5 Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata 

 

6.2.5.1 A beruházás finanszírozása 

 
A beruházás pénzügyileg fenntartható, mert a szükséges források támogatásokból és 
saját forrásból (a Társulás tagönkormányzatai által biztosítottan) rendelkezésre fognak állni. 
 
A projektnek nem elszámolható költségei nincsenek. A projekt finanszírozási forrásai az 
alábbi táblázatban láthatók. 
 
6.2.5.1.-1. táblázat: Finanszírozási források – elszámolható költségek (egyben összes 
költség) 

Forrás eFt %
I. Saját forrás 14 559 500 5,00%
I/1. A támogatást igénylı hozzájárulása 14 559 500 5,00%
I/2. Partnerek hozzájárulása 0 0,00%
I/3. Bankhitel, kötvénykibocsátás 0 0,00%
I/4. Egyéb saját forrás: üzemeltetı hozzájárulása 
(koncessziós díj)

0 0,00%

II. Egyéb támogatás:... 0 0,00%
III. A támogatási konstrukció keretében 
igényelt támogatás

276 630 500 95,00%

Összesen 291 190 000 100%  
 

6.2.5.2 A mőködés fenntarthatósága 

 
A mőködés pénzügyileg fenntartható, mert a mőködési bevételek fedezik a felmerülı 
összes mőködési költséget a vizsgált teljes idıszakban. A referencia idıszakon túlnyúló 
élettartamú eszközök pótlási költsége fedezetének idıarányos része megteremtıdik a 
vizsgált idıszak végére, tehát a projekt hosszú távú mőködése biztosított. 
 
A mőködtetés üzemeltetési koncepciója az 5.2.2 fejezetben, az üzemeltetési/fenntartási 
idıszakra készített kockázatkezelési stratégia pedig a 7.2.3 fejezetben kerül bemutatásra. 
 

6.2.5.3 A projekt összevont pénzáram kimutatása 

 
A számításban a projekt fejlesztési különbözetét vettük figyelembe. A számítások szerint a 
projekt pénzügyileg fenntartható, mivel a halmozott pénzáram egyik évben sem negatív. 
 
A fenntarthatóság biztosításához áthidaló hitel felvétele szükséges 2014-ben a lerakási 
járulék részbeni fedezésére ill. egyes nagy értékő pótlásokat tartalmazó években a pótlás 
részbeni finanszírozásához. Az áthidaló hitelek adósságszolgálata a projekt bevételeibıl 
biztosítható. 
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Az áthidaló hitelek esetében a következı feltételezéseket alkalmaztuk: 
 
6.2.5.3.-1. táblázat: Az áthidaló hitelek kondíciói 

Futamidı, év 1, 10 ill. 15 
Türelmi idı, év nincs 
Éves reálkamat 1,41%* 
Törlesztési gyakoriság éves 
Elsı törlesztés idıpontja felvétel évét követı év 

* Az alkalmazott feltételezés megfelel több hasonló – a KSZ által elfogadott – 
hulladékgazdálkodási KEOP projektben használt reálkamatláb számítási 
módszernek. Az alkalmazott reálkamatláb 1%+4%, azaz összesen 5% 
nominális kamatláb alapján került meghatározásra. Az 1% az EURIBOR 
feltételezett értéke a 2012. évi adatok alapján, a 4% a figyelembe vett 
kamatrés. 

 
Az alkalmazott feltételezés szerint a rövid lejáratú hitelek felvétele az adott év végén 
történik, emiatt az adósságszolgálat a következı éveket terheli. A tıketörlesztés és a 
kamatfizetés fenti kondíciók alapján történı meghatározásához az MS Excel beépített 
pénzügyi függvényeit alkalmaztuk: 
• Tıketörlesztés: PRÉSZLET 
• Kamatfizetés: RRÉSZLET 
 
A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosításának másik módja lehet, ha a több eszköz egy 
idıben tervezett nagy összegő pótlása nem egyszerre, egy év alatt, hanem több éven 
keresztül kerül megvalósításra. A gyakorlatban erre valószínőleg lehetıség lesz, de a 
konkrét ütemezhetıség csak az eszközök jövıbeni tényleges elhasználódása függvényében 
alakítható ki. 
 
49. táblázat: Projekt pénzügyi fenntarthatósága 

Megnevezés 1. év 2. év. 4. év 12. év 14. év 22. év 24. év 30. év

eFt 2013 2014 2016 2024 2026 2034 2036 2042

1. Pénzügyi beruházási költség 5 900 285 290 0 0 0 0 0 0
2. Pénzügyi üzemeltetési és karbantartási 
költség

0 1 039 -1 954 -1 954 -1 954 -1 954 -1 954 -1 954

3. Pénzügyi pótlási költség 0 0 -36 000 210 000 -36 000 210 000 -36 000 0

4. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 7 325 8 195 9 421 10 248

5. Hitel kamatának törlesztése 0 0 0 0 985 116 2 044 1 217

6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 5 900 286 329 -37 954 208 046 -29 644 216 356 -26 490 9 510

7. Pénzügyi bevétel 0 0 8 498 8 498 8 498 8 498 8 498 8 498

8. EU támogatás 4 764 230 372 0 0 0 0 0 0

9. Nemzeti hozzájárulás (10+11) 1 136 56 018 0 77 000 0 154 000 0 0

10. Központi költségvetés hozzájárulása 841 40 654 0 0 0 0 0 0

11. Saját forrás (12+13) 295 15 365 0 77 000 0 154 000 0 0

12. Önerı (készpénz, munkaerı hozzájárulás) 295 14 265 0 0 0 0 0 0

13. Idegen forrás (14+15) 0 1 100 0 77 000 0 154 000 0 0

14. Hitel 0 1 100 0 77 000 0 154 000 0 0

15. Egyéb idegen forrás 0 0 0 0 0 0 0 0

16. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Bevételi pénzáram 7+8+9+16 5 900 286 390 8 498 85 498 8 498 162 498 8 498 8 498
18. Nettó összes pénzügyi pénzáram 17-
6

0 61 46 452 -122 548 38 142 -53 858 34 988 -1 012

19. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram 0 61 49 616 235 40 518 1 652 35 627 29 554  
 
Mivel áthidaló hitel felvétele nélkül a projekt pénzügyi fenntarthatósága a fejlesztési 
különbözet alapján nem lenne biztosítható (a nettó halmozott pénzáram több évben negatív 
lenne), a pénzügyi fenntarthatóságot a teljes rendszerre is megvizsgáltuk. 
A számítások alapján a teljes rendszer pénzügyi fenntarthatósága biztosított, mert a nettó 
halmozott pénzáram egyik évben sem negatív.  



 

96 

6.2.5.3.-2. táblázat: Projekt pénzügyi fenntarthatósága be nem hajtható követelések esetén 
– teljes rendszer 

Megnevezés 1. év 2. év. 3. év 12. év 17. év 22. év 30. év

eFt 2013 2014 2015 2024 2029 2034 2042

1. Pénzügyi beruházási költség 5 900 285 290 0 0 0 0 0
2. Pénzügyi üzemeltetési és karbantartási 
költség

130 764 168 044 228 544 246 405 246 405 246 405 246 405

3. Pénzügyi pótlási költség 0 0 27 533 349 883 102 493 400 161 2 533

4. Hiteltörlesztés 0 0 1 100 0 7 640 8 195 10 248

5. Hitel kamatának törlesztése 0 0 16 0 671 116 1 217

6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 136 664 453 334 257 193 596 288 357 209 654 876 260 403

7. Pénzügyi bevétel 147 352 140 027 287 820 320 762 325 650 330 669 330 669

8. EU támogatás 4 764 230 372 0 0 0 0 0

9. Nemzeti hozzájárulás (10+11) 1 136 67 018 0 77 000 0 154 000 0

10. Központi költségvetés hozzájárulása 841 40 654 0 0 0 0 0

11. Saját forrás (12+13) 295 26 365 0 77 000 0 154 000 0

12. Önerı (készpénz, munkaerı hozzájárulás) 295 14 265 0 0 0 0 0

13. Idegen forrás (14+15) 0 12 100 0 77 000 0 154 000 0

14. Hitel 0 1 100 0 77 000 0 154 000 0

15. Egyéb idegen forrás 0 11 000 0 0 0 0 0

16. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0

17. Bevételi pénzáram 7+8+9+16 153 252 437 417 287 820 397 762 325 650 484 669 330 669
18. Nettó összes pénzügyi pénzáram 17-
6

16 587 -15 917 30 627 -198 526 -31 558 -170 208 70 266

19. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram 16 587 671 31 298 230 051 321 283 434 678 828 804  
 

6.3 Közgazdasági költség-haszon elemzés 

 
A költség-haszon elemzés – túllépve a pénzügyi elemzés keretein – a projekt hozzájárulását 
vizsgálja a régió vagy az ország jólétéhez. Célja annak megállapítása, hogy a projektet 
érdemes-e megvalósítani a társadalom szempontjából. Ennek érdekében a projektek 
pénzügyi költségeit és hasznait társadalmi értékükön kell figyelembe venni, és számításba 
kell venni az összes olyan költséget/kárt, illetve haszon elemet, melyek a pénzügyi 
elemzésben nem szerepeltek, de a társadalmat érintik. 
 
A költség-haszon elemzés során a pénzügyi költségeken és hasznokon a következı 
korrekciókat kell elvégezni: 
 

• Fiskális korrekciók (adók/támogatások és egyéb transzferek kiigazításai). 
 
E fázis célja a pénzügyi költségek és bevételek megtisztítása a transzferektıl, azon 
elemektıl, melyek nem jelentenek valós társadalmi költséget, vagy hasznot, csak a 
társadalom egyes csoportjai közti pénzmozgást. 
 

• Piaci árak átalakítása elszámolási árakká, hogy a társadalmi költségeket és 
hasznokat is tartalmazzák. 
 
Tökéletlen piacok esetén a piaci árak nem értékelik megfelelıen az erıforrásokat, 
nem fejezik ki azok társadalmi költségét, vagy hasznát. Egyes erıforrásoknak nincs is 
piaca. E fázis célja meghatározni a projekt valós társadalmi költségeit és hasznait, a 
piaci árról elszámolási árra való átalakítással. 
 

• Külsı-gazdasági hatások kiigazításai (externális korrekciók). 
E fázis a célja, meghatározni azokat a külsı hasznokat vagy külsı költségeket, 
melyeket a pénzügyi elemzés nem vesz figyelembe (pl. a környezeti hatásokból 
származó költségek és hasznok). Számos nagy projekt, különösen az infrastruktúra 
területén lévık, elınyösek lehetnek olyanok részére is, akik a projekt által generált 
társadalmi bevétel közvetlen ráfordítását végzık körén kívül állnak. 
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Lehetıség szerint a külsı gazdasági hatásokhoz pénzügyi értéket kell társítani. Ha ez 
nem lehetséges azokat nem pénzügyi mutatókkal kell mennyiségileg meghatározni. 
 
Bizonyos esetekben a külsı költségek és hasznok felmérése nehézségekbe ütközik 
annak ellenére, hogy azok egyszerően azonosíthatók. Ökológiai károk származhatnak 
egy projektbıl, melynek hatásai más tényezıkkel együtt hosszú távon fejtik ki 
hatásukat és ezért mennyiségileg nehezen határozhatók meg és értékelhetık. 
 
Minimum követelmény a mennyiségileg nem meghatározható külsı gazdasági 
hatások felsorolása, hogy a döntéshozó több elem alapján hozhassa meg a döntését, 
mérlegelve a mennyiségileg meghatározható elemeket, melyeket a gazdasági 
megtérülés fejez ki, a mennyiségileg nem meghatározhatókkal szemben. 

 
Az elemzés keretében a pénzügyi modellel összekapcsolt gazdasági modell készül a 
beruházás és a mőködtetés éveire. A modellszámítások változatlan áron történnek. A 
modellben kerülnek elvégzésre a szükséges korrekciók, és nagy hangsúlyt kell fektetni az 
externális hatások pénzben történı számszerősítésére. 
 
A modellben kiszámításra kerülnek a tervezett beavatkozások gazdasági mutatói (gazdasági 
nettó jelenérték – ENPV, gazdasági megtérülési ráta – ERR, gazdasági haszon-költség arány 
– EBCR). A számítások során 5,5% diszkontrátát alkalmaztunk. 
 
A számított gazdasági mutatókra (ENPV, ERR) érzékenység vizsgálat is készül. 
 
A tervezett beavatkozások jellegébıl adódóan elképzelhetı, hogy egyes esetekben nagyon 
nehéz, vagy lehetetlen a beavatkozások externális hatásainak pénzben való kifejezése, ezért 
a projekt(ek) gazdasági nettó jelenértéke (ENPV) negatív lesz, vagy a költség-haszon 
elemzés elvégzése nehézségekbe ütközhet, esetleg nem is lesz kivitelezhetı. 
 
Amennyiben a pénzben kifejezett hasznok mellett az adott beavatkozás gazdasági nettó 
jelenértéke negatív, de vannak olyan hasznok, melyeket nem lehetett pénzben kifejezni, 
akkor a projekt megvalósításra érdemességének alátámasztása érdekében a pénzben nem 
kifejezhetı hasznokat fizikai jellemzıkkel mennyiségileg kell kifejezni. 
 
Amennyiben a tervezett beavatkozás(ok) hatásai pénzben nem fejezhetık ki, tehát költség-
haszon elemzéssel nem értékelhetı(k), a beavatkozás(ok) más projektekkel történı 
összevethetısége érdekében a hatásokat fizikai jellemzıkkel mennyiségileg kell kifejezni, a 
mennyiségileg kifejezett hatások és a diszkontált gazdasági költségek hányadosaként pedig 
költséghatékonysági mutatókat kell képezni. A mennyiségileg sem kifejezhetı hatásokat 
részletesen ismertetni kell. 
 

6.3.1 A projekt közgazdasági költségeinek becslése 

 

Költségvetési (fiskális) kiigazítások 

A projekt esetében fiskálisan kiigazítandó pénzügyi költségek és bevételek nincsenek, mert a 
pénzügyi adatok nem tartalmaznak ÁFA-t. 
A projekt esetében fiskálisan kiigazítandó támogatások nincsenek. 
 

Piaci árról való áttérés elszámoló árra 

Ár korrekciók nem kerültek alkalmazásra. Magyarország az EU tagállama, és 
külkereskedelme fı részét a tagállamokkal folytatja. Az alkalmazott feltételezés szerint a 



 

98 

piaci torzulások nem jelentısek az országban, ezért a piaci árak megfelelıen jó becslései a 
gazdasági áraknak. 
 

Közgazdasági költségek összegzése 

A projekt fejlesztési különbözete közgazdasági költségeinek összegzését az alábbi táblázat 
tartalmazza. 
 
50. táblázat: A közgazdasági költségek becslésének eredményei 

eFt Jelenérték 1. év 2. év 4. év 12. év 14. év 22. év 24. év 30. év
2013 2014 2016 2024 2026 2034 2036 2042

1. Beruházási költség 261 912 5 900 285 290 0 0 0 0 0 0
2. Üzemeltetési és karbantartási költség -22 113 0 1 039 -1 954 -1 954 -1 954 -1 954 -1 954 -1 954
3. Pótlási költség 119 089 0 0 -36 000 210 000 -36 000 210 000 -36 000 0
4. Mőködési költség összesen (2+3) 96 976 0 1 039 -37 954 208 046 -37 954 208 046 -37 954 -1 954
5. Maradványérték 6 320 0 0 0 0 0 0 0 31 500
6. Összes költség (1+4-5) 352 567 5 900 286 329 -37 954 208 046 -37 954 208 046 -37 954 -33 454  
 

6.3.2 A projekt hasznainak becslése 

 
A tervezett projekt, mint jellemzıen az infrastrukturális fejlesztések, nagy számú közvetett 
gazdasági, társadalmi hatással jár. Az ilyen beruházások esetében gyakran ezek a hatások 
tekinthetık a fejlesztés szempontjából döntınek, ezért a hatások részletes számbavétele 
kiemelt fontosságú. 
 
Elıfordulhat, hogy egyes hatások értéke nem, vagy csak nagy nehézségek árán fejezhetı ki 
pénzben, azaz a hatás nem számszerősíthetı. Ezt az elemzésben meg kell indokolni, és a 
hatást legalább kvalitatív módon jellemezni kell. 
 

6.3.2.1 Használónál jelentkezı hasznok becslése 

 
A használónál jelentkezı számszerősíthetı hasznok nincsenek. ilyen hasznok beépítését a 
hazai és az EU útmutatók a hulladékgazdálkodási projektek esetében alapvetıen nem 
támogatják. 
 

6.3.2.2 Az externális hasznok becslése 

 
A projekt megvalósításával járó legfontosabb externális hatások a következık: 
 
Haszonnal járó, kedvezı környezeti hatások: 
 

a) Területhasználat csökkenés 
b) Nyersanyag megtakarítás a hulladék hasznosításával. 
c) Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése. 
d) Komposzt elıállítás, felhasználás hasznai. 
e) Gazdaság és területfejlesztési hatások. 

 
Megjegyzés: A KHE Útmutató alapján az alábbi hatások is felmerülhetnek: élıvilágra 
gyakorolt hatás, tájképre gyakorolt hatás, közegészségügyi hatás. Ezek azonban a projekt 
esetében nem jellemzık, mivel a projektterületen már jelenleg is rendezett hulladékkezelés 
(lerakás) folyik, valamint a projektnek nem része hulladéklerakók rekultivációja. 
 
Megbízható naturális alapadatok hiányában fenti hatások közül csak a nyersanyag 
megtakarítás és az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkenésének számszerősítése volt 
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lehetséges. A vonatkozó útmutatók követelményei szerint a többi hatás kvalitatív jellemzése 
történik meg. 
 
Kedvezı hatások, hasznok 
 
a) Területhasználat csökkenés 
 
A keletkezı hulladék egy részét a projekt eredményeként nem helyezik el települési 
szilárdhulladék-lerakón, azonban a mennyiség elhanyagolható (évi 683 tonna), mely így a 
meglévı települési szilárdhulladék-lerakó kapacitására nincs érdemi hatással, ezért a hatás 
nem került számszerősítésre. 
 
b) Nyersanyag megtakarítás a hulladék hasznosításával 
 
Az összegyőjtött hulladék jelentıs része másodlagos nyersanyagként hasznosításra kerül. Az 
újra hasznosított anyagok csökkentik az elsıdleges nyersanyagok, a természeti erıforrások 
felhasználását, és a szennyezıanyag kibocsátást. 
 
Az elsıdleges nyersanyagok megtakarításának haszna azok szőkössége miatti értékbıl 
adódik. A haszon a megtakarított elsıdleges nyersanyagok mennyisége és azok „eszmei 
értéke” szorzataként számszerősíthetı. 
 
Jelen vizsgálat keretében az értékesítésre kerülı másodnyersanyagok közül csak a 
papírhulladékból keletkezı hasznokat lehetett számszerősíteni. 
 
Becslések szerint másodlagos nyersanyagokat használva az egyes területeken anyagfajták, 
illetve szennyezıanyag kibocsátás szerint a következı csökkenések tapasztalhatók: 
 
6.3.2.2.-1. táblázat 

 Alumínium Acél Papír Üveg 
Energiafogyasztás 90-97 47-74 23-74 4-32 
Légszennyezés 95 85 74 20 
Vízszennyezés 97 76 35 100 
Bányászati hulladék 100 97 - 80 
Vízfelhasználás - 40 58 50 

Forrás: Könczey Réka – Nagy Andrea: Zöldköznapi kalauz, 1992. 
 
Az egyes anyagok tekintetében a számszerősített megtakarítások értéke 2013-as áron a 
következı: 
 
6.3.2.2.-2. táblázat: Nyersanyag és energia megtakarítási hasznon a másodlagos 
nyersanyag 1 tonnájára 

Érték  Megtakarítás Egységár 
ezer Ft 

   
2,75 tonna 23400 Ft/t 64,4 
500 kWh villamos energia 24,9 Ft/kWh 12,5 
10 GJ földgáz 3560 Ft/GJ 35,6 

Papír 

40 m3 víz 285 Ft/m3 11,4 
összesen  123,8 

   
9 KWh villamos energia 24,9 Ft/kWh 0,23 

Üveg  

0.15 m3 víz 285 Ft/m3 0,04 
összesen  0,27 

   Alumínium 
13500 KWh villamos energia 24,9 Ft/kWh 336,2 

 
Az egyes hasznosítható hulladékok esetében számszerősített haszon az egy tonnára számolt 
érték és a hasznosítható hulladékok mennyisége szorzata, mely 2014-2042 között minden 
egyes évben felmerül. A kettıs figyelembe vétel elkerülése érdekében a számított haszonból 
levonásra került az adott anyagfajta esetében elért értékesítési bevétel. 
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Jelen projekt esetében csak a fenti anyagáramok közül csak a papírból keletkezik többlet 
hasznosítható hulladékmennyiség. A vizsgált idıszakban a papír esetében faanyag, villamos 
energia és víz megtakarításból kb. 113,7 MFt jelenértékő haszon keletkezik. 
 
c) Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése 
 
Üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenés a projekt eredményeképpen: a lerakott 
hulladékmennyiség csökkenésébıl adódik. 
A lerakott hulladék bomlása üvegházhatású gázok kibocsátásával jár. A hulladék lerakás 
mérséklésével a projekt hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez. 
A haszon számszerősítése a JASPERS szakértıi által készített alábbi dokumentum alapján 
történt: Guidelines for the Cost-Benefit Analysis of Waste Management Projects (version: 
June 2008). 
 
A haszon számszerősítésének alapadatai a következık voltak: 
 
6.3.2.2.-3. táblázat 
   
Lerakott hulladékmennyiség 
csökkenése 

683 t/év A projekt megvalósulása esetén és a projekt nélküli 
esetben lerakott hulladékmennyiség különbsége. (A 
táblázatban megadott adat évi átlag, a számításokban a 
tényleges éves értékek szerepelnek.) 

CO2 egyenértékő emisszió limitált 
depóniagázgyőjtéső lerakó 
esetében 

833 kg 
CO2/tonna 

A JASPERS tanulmányban javasolt érték. 

CO2 egyenértékő emisszió fajlagos 
értéke 

25-45 
EUR/tonna 

A JASPERS tanulmányban javasolt érték. A 25 EUR a 2010. 
évre javasolt, azután évi 1 EUR emelés történik 2030-ig 

 
A számszerősített haszon a le nem rakott hulladék mennyisége, a CO2 egyenértékő emisszió 
fajlagos mennyisége, valamint a CO2 egyenértékő emisszió fajlagos értéke szorzata, mely 
2014-2042 között minden egyes évben felmerül. A hulladéklerakás csökkenésébıl adódó 
összes haszon jelenértéke kb. 83,6 MFt. 
 
d) Komposzt elıállítás, felhasználás hasznai 
 
A projekt keretében növekszik a házi komposztálás mértéke. A komposzt felhasználásával 
természetes módon pótolható a talaj, termıföld tápanyagtartalma, ezáltal csökkenthetı a 
mőtrágya felhasználás. A projekt külsı hasznaként a mőtrágya felhasználás, ezáltal gyártás 
csökkenésén keresztül a mőtrágyatermelésbıl származó környezetszennyezés, környezeti 
károk csökkenése jelentkezik. Mivel nem ismertek a mőtrágyagyártás környezetszennyezési 
jellemzıi, ezért a hatás értéke pénzben nem fejezhetı ki. 
 
A komposzt elıállítása segíti a biogazdálkodás, mint természetközelibb agrárgazdálkodás 
szélesebb körő alkalmazhatóságát. A hatás értéke nem számszerősíthetı. 
 
e) Gazdaság és területfejlesztési hatások 
 
A projekt megvalósítása kedvezı gazdaság és területfejlesztési hatásokkal 
rendelkezik/rendelkezhet. A hatások értéke nem számszerősíthetı. 
 

6.3.2.3 A hasznok összegzése 

 
A fenti haszonelemenkénti számítások részeredményeit az alábbi táblázat összegzi. 
 
51. táblázat: A hasznok összegzése (Ft) 
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eFt Jelenérték 2. év 3. év 4. év 13. év 18. év 30. év
2014 2015 2016 2025 2030 2042

1. Nyersanyag megtakarítás 
a hulladék hasznosításával

113 772 0 9 058 8 961 8 961 8 961 8 961

2. Üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkenése

83 599 0 5 114 5 291 6 827 7 680 7 680

3. Útfelújítási költségek 
csökkenése

0 0 0 0 0 0 0

Összes haszon 197 371 0 14 172 14 251 15 787 16 641 16 641  
 

6.3.3 Közgazdasági teljesítménymutatók 

 
A projekt teljes költség haszon elemzésében a költségek között a beruházási és pótlási 
költségek, valamint a mőködési és fenntartási költségek, a hasznok között az értékesítési 
bevételek, a projekt maradványértéke és a külsı hasznok szerepelnek. 
 
A számítások során fiskális kiigazítások nem voltak szükségesek, mert a pénzügyi adatok 
sem tartalmaztak ÁFA-t. Árkorrekciók nem kerültek alkalmazásra, mert a piaci torzulások 
csekély volta miatt a piaci árak megfelelıen mutatják a társadalmi költséget. 
 
A projekt külsı gazdasági hasznainak egy része a rendelkezésre álló információk alapján 
nem számszerősíthetı. A lerakási járulék területén elért költségcsökkenésnek, valamint az 
externális hasznok egyenlegének figyelembe vételével azonban még így is lényeges 
változások történnek a vizsgált gazdasági mutatóknál. A projekt gazdasági mutatói alább 
láthatók. 
 
A hatások számbavétele alapján kijelenthetı, hogy a projekt megvalósításra 
érdemes, ezért támogatásra jogosult. 
 
A projekt közgazdasági teljesítménymutatói a következık: 
 

Belsı megtérülési ráta (ERR)  7,4% 
   Nettó jelenérték (ENPV)  51,3 MFt 
   Haszon/Költség arány (EBCR)  1,14 

 
A közgazdasági költségek és hasznok egyenlegébıl származó pénzáramot, amely a 
teljesítménymutatók (ENPV, ERR) számításának alapjául szolgált, az alábbi táblázatban 
látható. 
 
6.3.3.-1. táblázat: A közgazdasági mutatók számítása 

Megnevezés 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 12. év 22. év 30. év

eFt 2013 2014 2015 2016 2017 2024 2034 2042

1. Közgazdasági beruházási költség 5 900 285 290 0 0 0 0 0 0

2. Közgazdasági üzemeltetési és fenntartási 
költség

0 1 039 100 -1 954 -1 954 -1 954 -1 954 -1 954

3. Közgazdasági pótlási költség 0 0 0 -36 000 0 210 000 210 000 0

4. Kiadási pénzáram 1+2+3 5 900 286 329 100 -37 954 -1 954 208 046 208 046 -1 954

5. Közgazdasági mőködési  bevétel 0 0 10 458 16 694 16 694 16 694 16 694 16 694

6. Gazdasági hasznok 0 0 14 172 14 251 14 422 15 617 16 641 16 641

7. Bevételi pénzáram 5+6 0 0 24 630 30 945 31 116 32 311 33 335 33 335

8. Közgazdasági maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 31 500

9. Nettó összes közgazdasági pénzáram 
7+8-4 

-5 900 -286 329 24 530 68 900 33 070 -175 735 -174 711 66 789

10. Közgazdasági nettó jelenérték

11. Közgazdasági belsı megtérülési ráta

ENPV 51 297

ERR 7,52%  
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6.4 Érzékenység és kockázatelemzés 

 
Az érzékenység és kockázatelemzést az MT útmutató és a KHE Útmutató 5. fejezete alapján 
végezzük el. 
 
Az érzékenységi vizsgálat és a kockázatelemzés során arra keresünk választ, hogy az 
alapesetben eszközölt legjobb becsléstıl való eltérés, illetve az eltérések bekövetkezésének 
valószínősége milyen hatással van a teljesítménymutatók alakulására. 
 

6.4.1 Érzékenységvizsgálat 

 
Az érzékenységi vizsgálat célja a projekt kritikus változóinak és paramétereinek 
kiválasztása, amelyek változása a legnagyobb hatást gyakorolja az alapesetben kiszámított 
teljesítmény mutatókra. A változók egy idıben változhatnak úgy, hogy más paraméterek 
nem módosulnak. A KHE Útmutató szerint „kritikus” minden olyan változó, melynek 1% 
mértékő megváltozása (pozitív vagy negatív értelemben) a teljesítménymutatók 1%, vagy 
annál nagyobb mértékő változását okozza. 
 

A pénzügyi és közgazdasági elemzés során használt adatok számbavétele, 
csoportosítása 

Az elemzés keretében az alábbi változók vizsgálatát végeztük el: 
• beruházási költség, 
• pótlási költség, 
• mőködési költség, 
• szolgáltatási díjbevétel, 
• értékesítési bevétel, 
• nyersanyag megtakarítás, 
• üvegházhatású gázok csökkenése. 

 

Az egymástól függı változók azonosítása, kizárása 

A vizsgált változók egymástól függetlenek. 

A változók hatásának elemzése 

Az elemzés eredményei az alábbi táblázatban láthatók: 
 
6.4.1.-1. táblázat: Változók rugalmasságának (+1%-os változásának hatása) vizsgálata 

ENPV 
változása

ERR változása FNPV/C 
változása

FRR/C 
változása

Beruházási költség 5,11% 1,62% 1,05% 0,29%
Pótlási költség 2,32% 0,55% 0,52% 1,22%
Mőködési költség* 0,43% 0,11% 0,09% 0,22%
Szolgáltatási díjbevétel nem releváns nem releváns 0,43% 0,94%
Értékesítési bevétel 4,03% 1,05% 0,87% 1,93%
Nyersanyag megtakarítás 2,22% 0,58% nem releváns nem releváns
Üvegházhatású gázok csökkentése 1,63% 0,42% nem releváns nem releváns  

 

A projekt kritikus változóinak azonosítása 

Az érzékenységvizsgálat alapján az ENPV szempontjából a mőködéso költség kivételével 
mindegyik változó kritikus, az ERR szempontjából a beruházási költség és az értékesítési 
bevétel kritikus. 
 



 

103 

A pénzügyi mutatók szempontjából az FNPV vonatkozásában a beruházási költség, míg az 
FRR vonatkozásában a pótlási költség és az értékesítési bevétel változó kritikus, azonban 
ennek nincs lényeges jelentısége, mert az FNPV alapértéke negatív, az FRR alapértéke pedig 
diszkontráta alatti. 
 

A küszöbértékek számítása 

A küszöbértékek alapján megállapítható, hogy sem az FNPV-FRR, sem az ENPV-ERR mutatót 
vizsgálva nincs olyan kritikus változó, ami veszélyeztetné a projekt támogathatóságát. 
 
6.4.1.-2. táblázat: Kritikus változók küszöbértékeinek vizsgálata 

 ENPV, ERR FNPV, FRR 
Beruházási költség 120% 4,0% 
Pótlási költség 143% <0% 
Mőködési költség <0% 1170% 
Szolgáltatási díjbevétel nem releváns <0% 
Értékesítési bevételek 75% 215% 
Nyersanyag megtakarítás 55% nem releváns 
Üvegházhatású gázok csökkentése 39% nem releváns 

 

6.4.2 Kockázatelemzés 

 
A projekt esetében mennyiségi kockázatelemzés készült. 
 
A kockázatelemzés során normál valószínőségi eloszlást rendeltünk az 
érzékenységvizsgálatban vizsgált változókhoz, hogy meghatározzuk a legjobb becslés köré 
az értékek pontos intervallumát. 
 
A végzett kvantitatív elemzés során Monte Carlo szimulációt alkalmaztunk. A módszer 
alkalmazása során a vizsgált változókhoz ismételten véletlenszerően értékeket rendelünk 
elıre meghatározott intervallumokon belül, majd a projektre kiszámítjuk a 
teljesítménymutatókat (jelen esetben ENPV-t), melyeket a kinyert értékek egyes 
csoportjaiból származtatunk. Elegendı számú mintával megismételve a folyamatot a 
számítások elıre meghatározott konvergenciáját kapjuk, ami a vizsgált teljesítménymutató 
valószínőségi eloszlásaként értelmezhetı. 
 
A beruházások/pótlások és a mőködési költségek esetében alapvetıen a költségnövekedés 
veszélyét vizsgáltuk (az alapesettıl való eltérés határát felfelé nagyobbnak vettük), míg a 
hasznok esetében a haszoncsökkenés veszélyét (az alapesettıl való eltérés határát lefelé 
nagyobbnak vettük). 
 
A vizsgált változók esetében meghatározott intervallumok a következık voltak: 
 
6.4.2.-1. táblázat: Vizsgált változók szélsıértékei 

Az alapesettıl való eltérés határa Változó 
Lefelé Felfelé 

Beruházási és pótlási költség -2,50% 5,00% 
Mőködési költség -2,50% 5,00% 
Hasznok -10,00% 5,00% 

 
A Monte Carlo szimulációval végzett kockázatelemzés eredményei a következık: 
 
6.4.2.-2. táblázat: Kockázatelemzés eredménye 

 ENPV, eFt 
Várható érték 36 724 
Normális szórás 11 068 
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Az ENPV várható értéke tehát jelentısen alacsonyabb, mint a költség-haszon elemzés során 
meghatározott érték, de még mindig jelentısen pozitív. 
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7. A projekt lebonyolítás részletei 

7.1 A projekt irányítási struktúrája 

7.1.1 A projektgazda bemutatása 

A Projektgazda Jászberény Város Önkormányzata 
 
A projektgazda legfontosabb adatai:  
 
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 732671 
Elnevezés: JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Székhely: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 

Alaptevékenység államháztartási 
szakágazata: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

Alaptevékenység fı TEÁOR kódja: 8411 Általános közigazgatás 
Adószám: 15732671-2-16 
KSH statisztikai számjel: 15732671-8411-321-16 
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 742256 
Gazdálkodási besorolás:   
Vezetı: Dr. Szabó Tamás 
Kinevezés kezdete: 2010.10.03 
Megye: Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Pénzügyi körzet: 0100 Jászberény 
 
 
 
A döntésre egyedüliként feljogosított személy a polgármester, aki a választott 
képviselıtestület felhatalmazása alapján végzi a község képviseletét, irányítását. Az ezzel 
összefüggı kompetenciákat jogszabály határozza meg, a mőködés felett felügyeletet az itt 
meghatározott szervek gyakorolnak. A képviselıtestület mőködésének jogszerőségét a 
jegyzı ellenırzi. 
 
Jászberény Város Önkormányzata jogi, mőszaki, pénzügyi szempontból az alábbiak szerint 
jogosult a projekt elıkészítésére és végrehajtására. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 
szabályozza az önkormányzatok kötelezı és nem kötelezı feladatait. A települési 
önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a 
településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, vízrendezés és a megfelelı 
minıségő ivóvíz biztosítása. 
 
A döntési folyamatban a Projektgazda önállóan, a PIU (projektmenedzsment szervezet) 
nélkül hozza meg a döntéseket, amelyeket PIU-nak végre kell hajtania. A közbeszerzéseket 
szintén a Projektgazda bonyolítja, azokra az összeférhetetlenségre vonatkozó elıírások 
alapján PIU-nak nem lehet ráhatása (építési munkák, eszközbeszerzés). A projekt 
elırehaladását a Projektgazda korlátozás nélkül ellenırizheti, azzal összefüggésben 
tájékozódhat. A Projektgazda és a Projektcsoport közötti függelmi viszonyt a következı ábra 
szemlélteti.  
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52. táblázat: Az önerı finanszírozásának bemutatása  

  
Pénzügyi 

hozzájárulás 
mértéke* 

Lakosságszám Területi 
érintettség 

Tulajdonjogot 
szerez 

  

Tagok neve: 

ezer Ft % fı igen/nem igen/nem 

         

Gesztor önkormányzat           igen igen 
Partner/ Projektben 

résztvevı 
önkormányzatok 

1 Jászberény* 78,624 100 27 065 igen igen 

                

Összesen: 1 db   100  % 27 065     

                

Projekten kívüli tagok 1. nincs 0  % 0     

T
á
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Összesen: 1 db             

         

  Összesen: 1 db   79 % 27 065     

         

Mindösszesen: 1 db   79 % 27 065     

 
 
Megjegyzés: A 78.624.000,-Ft önerı maximális önerı, melyet Pályázó testületi határozatban vállalt. A finanszírozási hiány 
szerinti önerı 14.559.500,-Ft. 
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7.1.2  A projektmenedzsment szervezet bemutatása 

Amennyiben a pályázat pozitív elbírálást kap, úgy a Társulás beszerzési/közbeszerzési 
eljárás keretében választja ki a projektet lebonyolító  
- projekt menedzsment (PM) szervezetet, 
- mőszaki ellenırt, 
- PR szervezetet, 
 
Az átlátható munka, valamint az egyértelmő kommunikáció érdekében Kedvezményezett 
egy PM szervezettel (konzorcium) szerzıdik, mely szervezet a projekt lebonyolításához 
szükséges valamennyi szakértıt magába foglalja (mőszaki, gazdasági, pénzügyi). A 
nyertes projekt menedzsment konzorcium kiválasztását követıen már a PM szervezet 
látja el a lebonyolításához szükséges fıbb operatív tevékenységeket, míg annak 
koordinációját és felügyeletét a Társulás által kijelölt és megbízott személy végzi. 
 
A projekt fı koordinációját, a Közremőködı Szervezettel történı elsıdleges 
kapcsolattartást, minıségbiztosítást, ellenırzési feladatok végrehajtását a PIU szervezet, 
míg a pénzügyi feladatokat és dokumentációt – a PIU szervezet kontrolljával - a PM 
szervezet végzi. 
 
A projektgazda megbízottja a PM szervezettel heti rendszerességgel konzultál, amit a PM 
vezetıje képvisel. A kapcsolattartás rendje szerint személyes megbeszélések hetente 
történnek, a másodlagos kommunikáció pedig telefonon, e-mail-ben és faxon történik. 
 
 

 
PIU szervezeti ábra 
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53. táblázat: Projektmenedzsment szervezet  
Költség A projektmenedzsment 

szervezet neve 
Fı feladatok Felelısségi kör Képzettség Tapasztalat 

(Nettó eFt) 

Menedzsment szervezet 
vezetıje 

A PIU szervezet irányítása, 
kapcsolattartás 

 Külsı szerzıdéssel. 1 fı 
esetenként teljes 
munkaidıben, döntıen 
részmunkaidıben, a 
leterheltségtıl függıen. 

Mőszaki, közgazdasági, vagy 
jogi felsıfokú (egyetemi) 
képesítéssel 

mőszaki beruházásokban 
legalább 5 év tapasztalat, 
közbeszerzési tapasztalat. 

Mőszaki szakértı 

A beszerzésre kerülı 
eszközökkel kapcsolatos 
mőszaki szakértıi feladatok 
ellátása.  

Mőszaki szakértés 
Egyetemi, vagy fıiskolai 
mőszaki végzettség 

legalább 5 év 
hulladékgazdálkodási 
beruházások területén 
szerzett lebonyolítási, 
beruházási, elıkészítési, 
tervezési vagy üzemeltetési 
tapasztalat 

Pénzügyi szakértı 
Pénzügyi elszámolásokkal 
kapcsolatos szakértıi 
feladatok 

Külsı szerzıdéssel. Legalább 
1 fı részmunkaidıben. 

Egyetemi, vagy fıiskolai 
közgazdász diploma 

legalább 3 éves beruházás 
lebonyolítási tapasztalat 

Jogi szakértı 
A projekt megvalósításával 
kapcsolatban felmerülı jogi 
szakértıi feladatok elvégzése 

Többnyire elegendı az eseti 
munkavégzés. Általában nem 
indokolt, hogy külön ezen a 
területen állandó, teljes 
munkaidıben foglalkoztatott 
jogász legyen. 

Jogi végzettség, ügyvédi 
szakvizsga 

legalább 3 éves beruházás 
lebonyolítási tapasztalat 

Informatikai szakértı 
(informatikai fejlesztés 
esetén) 

Nem releváns, nem kerül elıírásra informatikai szakértı alkalmazása 

7 900 

 
 



 

110 

 

7.2 Megvalósíthatóság 

7.2.1 Megvalósíthatóság értékelése a tulajdonviszonyok és az egyéb 
jogviszonyok alapján  

A beszerzendı eszközök a pályázó tulajdonába kerülnek. 

7.2.2 Megvalósíthatóság értékelése az elıkészítettség alapján 

A projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési dokumentációk rendelkezésre 
állnak, melyet az MT 26. mellékletét képezik.  
 

Kockázatok bemutatása és kockázatkezelési stratégia (a megvalósítás 
és az üzemeltetés idıszakára) 

A projekt általános kockázatait alapvetıen két szempont szerint lehet osztályozni:  
A kockázatnak a projekt végrehajtására gyakorolt fontossága és a bekövetkezési 
valószínősége alapján. 
 
A kockázat projektre gyakorolt hatását tekintve lehet: 
 

1. nagyon fontos; 
2. fontos; 
3. nem fontos. 

 
A kockázat bekövetkezési valószínőségét tekintve lehet: 
 

1. nagyon magas valószínőségő; 
2. közepes valószínőségő; 
3. nem valószínő. 

 
A projekt munkaszakaszai, melyek során a kockázatokat vizsgáltuk: 
 
-  projekt elıkészítés  
-  megvalósítás  
-  mőködtetés 
 
Vizsgált szempontrendszer: 
 
- Mőszaki kockázatok 
- Jogi szempont 
- Társadalmi szempont 
- Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont 
- Intézményi szempont 
 
A fontosnak és nagyon fontosnak értékelt események kezelését kell elsıdlegesen kezelni 
a projekt megvalósítása szempontjából, ezért ezek kezelésére kell intézkedési tervet 
kidolgozni. A kockázatok kezelését az alábbi tervekben kell biztosítani: 
 

• projekt minıségbiztosítási terv; 
• projekt menedzsment terv; 
• projekt monitoring terv; 
• közbeszerzési terv; 
• PR terv; 
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• belsı ellenırzési terv. 
 
Az egyes eseményekhez kapcsolódó kockázati hatásokat és azok kezelési stratégiáját az 
alábbi táblázatok mutatják be: 
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54/a. 54/b. táblázat: Kockázatok értékelése és kezelése a megvalósítás során 

Kockázatok Hatás mértéke 
Bekövetkezés 
valószínősége Kockázatkezelési stratégia Felelıs Határidık 

A. Elıkészítési fázis           

Mőszaki kockázatok           

szállítói mulasztás Nagyon fontos Közepes 

A kockázatok áthárítása, 
például különbözı garanciális 
kötelezettségvállalásokkal, 
biztosítás, vagy 
kezességvállalás útján. 

Szállítók, Társulási 
(számonkérés), KSz 
(ellenırzés, jóváhagyás)  

Szerzıdéskor, Elıre nem 
látható eseménynél 15 napon 
belül 

szállítói határidıcsúszás Nagyon fontos Közepes 

A kockázatok áthárítása, 
például különbözı garanciális 
kötelezettségvállalásokkal, 
biztosítás, vagy 
kezességvállalás útján. 

Szállítók, Társulás 
(számonkérés), KSz 
(ellenırzés, jóváhagyás) 

Szerzıdéskor, Elıre nem 
látható eseménynél 15 napon 
belül 

pályázatírói mulasztás Nagyon fontos Nem valószínő 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján, 
tartalékképzés a határidıkre 
és a költségekre. 

Pályázatkészítık,  Társulás 
(számonkérés), KSz 
(ellenırzés, jóváhagyás) 

Szerzıdéskor, Elıre nem 
látható eseménynél 15 napon 
belül 

pályázatírói határidıcsúszás Nagyon fontos Nem valószínő 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján, 
tartalékképzés a határidıkre 
és a költségekre. 

Pályázatkészítık, Társulás 
(számonkérés), KSz 
(ellenırzés, jóváhagyás) 

Szerzıdéskor, Elıre nem 
látható eseménynél 15 napon 
belül 

nem megfelelı tartalmú 
dokumentációk összeállítása Nagyon fontos Nem valószínő 

Tartalékképzés a határidıkre 
és a költségekre 

Pályázatkészítık, Társulás 
(számonkérés) 5 napon belül 

Jogi szempont           

Közbeszerzési folyamatok 
elhúzódása 

Fontos Közepes 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján 

Társulás,Külsı körülmények 
(Kbt. változás) KSz 
(ellenırzés, jóváhagyás) 

10 napon belül 
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Kockázatok Hatás mértéke 
Bekövetkezés 
valószínősége Kockázatkezelési stratégia Felelıs Határidık 

hatósági engedélyezési folyamatok 
elhúzódása 

Fontos Közepes 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján 

Hatóságok, Szállítók, 
Társulás (számonkérés) 

15 napon belül 

jogi szabályozás változása Nagyon fontos Nem valószínő 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján 

Minden résztvevı 
(jogszabályok figyelése) 

15 napon belül 

tulajdoni viszonyok rendezetlensége Nagyon fontos Közepes 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján 

Társulás, Tag 
önkormányzatok 

30 napon belül 

Társulási viták Fontos Nem valószínő 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján 

Társulás, Tag 
önkormányzatok 

60 napon belül 

szállítói csıdhelyzet  Fontos Közepes 

A kockázatok áthárítása, 
például különbözı garanciális 
kötelezettségvállalásokkal, 
biztosítás, vagy 
kezességvállalás útján. 

Szállítók, Társulás 
(számonkérés) 30 napon belül 

jogszabályoknak való nem 
megfelelés 

Nagyon fontos Nem valószínő 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján 

Szállítók, Társulás 
(számonkérés) 

30 napon belül 

Társadalmi szempont           

lakossági ellenállás Nagyon fontos Nem valószínő 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján 

Társulás,Tag 
önkormányzatok 

30 napon belül Elıre nem 
látható eseménynél 3 napon 
belül 

Pénzügyi-gazdasági 
fenntarthatósági szempont           



 

114 

Kockázatok Hatás mértéke 
Bekövetkezés 
valószínősége Kockázatkezelési stratégia Felelıs Határidık 

a projekt elıkészítésére tervezett 
költségek alulbecslése Nagyon fontos Közepes 

Tartalékképzés a határidıkre 
és a költségekre. 

Szállítók, Társulás 
(számonkérés) 

Támogatási szerzıdés 
megkötéséig 

nem megfelelı erıforrás allokálás Fontos Nem valószínő 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján. 

Szállítók, Társulás 
(számonkérés) 

Támogatási szerzıdés 
megkötéséig 

saját erı meglétének hiánya Nagyon fontos Közepes 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján. 

Társulás,Tag 
önkormányzatok 

Támogatási szerzıdés 
megkötéséig 

Intézményi szempont           

konfliktushelyzet az érintettek 
között 

Fontos Nem valószínő 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján. 

Társulás, Tag 
önkormányzatok 

KEOP pályázat benyújtásáig 

nem megfelelı 
projektmenedzsment szervezeti 
mőködés 

Nagyon fontos Közepes 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján. 

Társulás 30 napon belül 

B. Megvalósítási fázis           

Mőszaki kockázatok           

szállítói mulasztás Nagyon fontos Közepes 

A kockázatok áthárítása, 
például különbözı garanciális 
kötelezettségvállalásokkal, 
biztosítás, vagy 
kezességvállalás útján, 
tartalékképzés a határidıkre 
és a költségekre. 

, szállítók Szerzıdéskor, 
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Kockázatok Hatás mértéke 
Bekövetkezés 
valószínősége Kockázatkezelési stratégia Felelıs Határidık 

szállítói határidıcsúszás Fontos Közepes 

A kockázatok áthárítása, 
például különbözı garanciális 
kötelezettségvállalásokkal, 
biztosítás, vagy 
kezességvállalás útján. 

, szállítók  PIU (szervezés, 
számonkérés) 

Szerzıdéskor, Elıre nem 
látható eseménynél 15 napon 
belül 

nem megfelelı tartalmú 
dokumentációk összeállítása Nagyon fontos Nem valószínő 

Tartalékképzés a határidıkre 
és a költségekre. 

Szállítók, Társulás 
(számonkérés) 15 napon belül 

Jogi szempont           

Közbeszerzési folyamatok 
elhúzódása 

Fontos Közepes 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján. 

HKT szakértık, PIU 
(szervezés, ellenırzés) 
Társulás (számonkérés) 

15 napon belül 

hatósági engedélyezési folyamatok 
elhúzódása 

Fontos Közepes 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján. 

Hatóságok, Szállítók,  
Társulás (számonkérés) 

Szerzıdéskor, Elıre nem 
látható eseménynél 15 napon 
belül 

jogi szabályozás változása Nagyon fontos Nem valószínő 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján. 

Minden résztvevı 
(jogszabályok figyelése) 

15 napon belül 

tulajdoni viszonyok rendezetlensége Nagyon fontos Közepes 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján. 

PIU, Társulás, Tag 
önkormányzatok 

60 napon belül 

szállítói csıdhelyzet Fontos Közepes 
Tartalékképzés a határidıkre 
és a költségekre. , PIU Társulás (számonkérés) 30 napon belül 

jogszabályoknak való nem 
megfelelés Nagyon fontos Nem valószínő 

Tartalékképzés a határidıkre 
és a költségekre, a kockázat 
megosztása az érdekeltek 
között a bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

PIU, Társulás (számonkérés) 30 napon belül 
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Kockázatok Hatás mértéke 
Bekövetkezés 
valószínősége Kockázatkezelési stratégia Felelıs Határidık 

Társadalmi szempont           

lakossági ellenállás Nagyon fontos Nem valószínő 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján. 

PIU, Társulás, Tag 
önkormányzatok 

Azonnali intézkedés, 5 napon 
belül rendezés 

Pénzügyi-gazdasági 
fenntarthatósági szempont           

a projekt kivitelezésére tervezett 
költségek alulbecslése Nagyon fontos Közepes 

Tartalékképzés a határidıkre 
és a költségekre. PIU, Társulás, 30 napon belül 

nem megfelelı erıforrás allokálás Fontos Nem valószínő 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján. 

PIU, Társulás, Tag 
önkormányzatok 

Szerzıdéskor, Elıre nem 
látható eseménynél 30 napon 
belül 

saját erı meglétének hiánya Nagyon fontos Közepes   
PIU, Társulás, Tag 
önkormányzatok 30 napon belül 

Intézményi szempont           

konfliktushelyzet az érintettek 
között megfelelı 
projektmenedzsment szervezeti 
mőködés 

Fontos Nem valószínő 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján. 

Társulás, Tag 
önkormányzatok 

Azonnali intézkedés, 15 
napon belül rendezés 

nem megfelelı erıforrás allokáció Fontos Nem valószínő 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján. 

PIU, Társulás, Tag 
önkormányzatok 

Szerzıdéskor, Elıre nem 
látható eseménynél 15 napon 
belül 

nem megfelelı kommunikáció Nagyon fontos Nem valószínő 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján. 

PIU, Társulás 
Szerzıdéskor, Elıre nem 
látható eseménynél 15 napon 
belül 

nem megfelelı feladat-hatáskör 
megosztás 

Fontos Nem valószínő 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján. 

PIU, Társulás, Tag 
önkormányzatok 

Szerzıdéskor, Elıre nem 
látható eseménynél 15 napon 
belül 
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Kockázatok Hatás mértéke 
Bekövetkezés 
valószínősége Kockázatkezelési stratégia Felelıs Határidık 

 a jelentések nem megfelelı 
elkészítése 

Nagyon fontos Közepes 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján. 

PIU, Társulás 
Szerzıdéskor, Elıre nem 
látható eseménynél 15 napon 
belül 

            

C. Mőködési fázis (fenntartás)           

Mőszaki kockázatok           

Létesítmények, eszközök 
meghibásodása Nagyon fontos Közepes 

Tartalékképzés a határidıkre 
és a költségekre. , Szállítók Üzemeltetı 

Azonnali intézkedés, 30 
napon belül rendezés 

Üzemeltetési költségek változása a 
tervezetthez képest Nagyon fontos Közepes 

A kockázatok áthárítása, 
például különbözı garanciális 
kötelezettségvállalásokkal, 
biztosítás, vagy 
kezességvállalás útján. 

, Szállítók Üzemeltetı 
Azonnali intézkedés, 30 
napon belül rendezés 

a szükséges jelentések el nem 
készítése Nagyon fontos Nem valószínő 

A kockázatok áthárítása, 
például különbözı garanciális 
kötelezettségvállalásokkal, 
biztosítás, vagy 
kezességvállalás útján. 

Társulás, PIU 30 napon belül 

Jogi szempont           

jogi szabályozás változása Nagyon fontos Nem valószínő 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján. 

Minden résztvevı 
(jogszabályok figyelése) 

30 napon belül 

az elidegenítési korlátozás, illetve 
bevételszerzés tilalmának 
megszegése 

Nagyon fontos Nem valószínő 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján. 

Társulás, Tag 
önkormányzatok 

Szerzıdéskor, Elıre nem 
látható eseménynél 30 napon 
belül 
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Kockázatok Hatás mértéke 
Bekövetkezés 
valószínősége Kockázatkezelési stratégia Felelıs Határidık 

Társulási viták Fontos Nem valószínő 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján. 

Társulás, Tag 
önkormányzatok 

Azonnali intézkedés, 30 
napon belül rendezés 

Társadalmi szempont           

Lakossági ellenállás  Nagyon fontos Nem valószínő 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján. 

Társulás, Tag 
önkormányzatok, Üzemeltetı 

Azonnali intézkedés, 15 
napon belül rendezés 

Pénzügyi-gazdasági 
fenntarthatósági szempont           

a projekt mőködésére tervezett 
költségek alulbecslése Nagyon fontos Közepes 

Megfelelı díjpolitika 
alkalmazása Társulás, Üzemeltetı 

Szerzıdéskor, Elıre nem 
látható eseménynél 30 napon 
belül 

Díjfizetés elmaradása, 
kintlevıségek Nagyon fontos Közepes 

A kockázatok áthárítása, 
például különbözı garanciális 
kötelezettségvállalásokkal, 
biztosítás, vagy 
kezességvállalás útján. 
Üzemeltetési szerzıdésben 
rögzítendı kölcsönös 
biztosítékok az Üzemeltetı és 
a Társulás, ill. 
tagönkormányzatok között 

Társulás 15 napon belül 

Intézményi szempont           

konfliktushelyzet az érintettek 
között 

Fontos Nem valószínő 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján. 

Társulás, Tag 
önkormányzatok, Üzemeltetı 

30 napon belül 

Társulási viták Fontos Nem valószínő 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján. 

Társulás, Tag 
önkormányzatok 

30 napon belül 
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Kockázatok Hatás mértéke 
Bekövetkezés 
valószínősége Kockázatkezelési stratégia Felelıs Határidık 

nem megfelelı 
projektmenedzsment szervezeti 
mőködés 

    

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján. 

Társulás, Tag 
önkormányzatok Üzemeltetı 

Szerzıdéskor, Elıre nem 
látható eseménynél 30 napon 
belül 

 nem megfelelı erıforrás allokáció Fontos Nem valószínő 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján. 

Társulás, Tag 
önkormányzatok Üzemeltetı 

Szerzıdéskor, Elıre nem 
látható eseménynél 30 napon 
belül 

 nem megfelelı kommunikáció Nagyon fontos Nem valószínő 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján. 

Társulás, Tag 
önkormányzatok Üzemeltetı 

Szerzıdéskor, Elıre nem 
látható eseménynél 30 napon 
belül 

nem megfelelı feladat-hatáskör 
megosztás 

Fontos Nem valószínő 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján. 

Társulás, Tag 
önkormányzatok Üzemeltetı 

Szerzıdéskor, Elıre nem 
látható eseménynél 30 napon 
belül 

 a jelentések nem megfelelı 
elkészítése 

Nagyon fontos Közepes 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság befolyásolási 
képessége alapján. 

Társulás, Tag 
önkormányzatok, Üzemeltetı 

Szerzıdéskor, Elıre nem 
látható eseménynél 30 napon 
belül 
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7.3 Megvalósításhoz kapcsolódó lebonyolítási tervek 

7.3.1 Lebonyolítási ütemterv 

55. táblázat: A megvalósítás feladatai, intézkedései 

Projektel
em 

Elszámolni 
kívánt 

költségtétel 
Feladat 

Feladat 
kezdete 

Feladat 
vége 

Elszámolh
ató költség 

[Ft] 

1 RMT + CBA 

Megvalósíthatósági 
tanulmány és 
költség-haszon 
elemzés elkészítése 

2013. 
július 

2013. 
december 3 000 000 

2 Közbeszerzés 

Közbeszerzési 
dokumentációk 
elkészítése, 
közbeszerzések 
lefolytatása 

2013. 
július 

2014. 
május 7 400 000 

3 PIU 

Projekt management 
feladatok ellátása 
(általános és 
mőszaki) projekt 
zárással együtt 

2014. 
január 

2014. 
június 

7 900 000 

4 
Kötelezı 
tájékoztatás 

Mindenkori kötelezı 
tájékoztatási 
feladatok ellátása 

2014. 
január 

2014. 
május 2 890 000 

5 
Eszközbeszerz
és 

Jármővek, 
konténerek, 
edények, 
informatikai 
rendszerek 
beszerzések 

2014. 
március 

2014. 
május 

266 000 
000 

6 
Szemléletform
álás 

Vállalatirányítási 
rendszer 

2014. 
január 

2014. 
május 4 000 000 
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A megvalósítás ütemezésének Gantt-diagramja a következı: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 KEOP pályázat elkészítése T  

2
KEOP pályázatkiválasztási folyamata, támogatási 
szerzıdés megkötése

3 Közbeszerzési szakértı, dokumentáció elkészítése SZ T

4 Projekt menedzsment projekt zárással együtt Sz T

5 Kötelezı tájékoztatás Sz T

6 Szemléletformálás Sz T

7 Eszközbeszerzés Sz T

 Mérföldkı (Sz: szerzıdéskötés, T: teljesítés, 
TD: Támogatási döntés, TSz: Támogatási 
szerzıdés)

Közbeszerzés vagy beszerzés

Megvalósítás, tevékenység

Tevékenység megnevezése és sorszáma
2013 2014
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7.3.2 Kommunikációs terv 

A projektgazda a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban 
meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni. A 
tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthetı „Kedvezményezettek tájékoztatási 
kötelezettségei” címő dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” tartalmazza.  
 
A projektgazda a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott 
„Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” címő dokumentumban szereplı I. 
számú kommunikációs tervet köteles megvalósítani. 
 
A Kötelezı tájékoztatási feladatok kidolgozására és megvalósítására összesen 2.890.000 
Ft+ÁFA áll rendelkezésre, mely összeg az 56. táblázatban bemutatott kommunikációs 
vállalások teljesítésére szolgál. 
 
A kommunikációs terv részletes kidolgozásával és megvalósításával közbeszerzés 
keretében kiválasztott PR szervezet kerül megbízásra. 
 
A projekt megvalósítása a legfontosabb tájékoztatási cél a lakosság tájékoztatása a 
projektrıl, annak céljairól, a létrejövı infrastruktúra használatáról és a lakosságot érintı 
változásokról. Ennek leghatékonyabb módja a sajtóban való megjelenés, médián 
keresztül, nyomtatott sajtóban, internetes elérhetıség biztosításával. Ezen felül a 
projektterületen található háztartások részére tájékoztató anyagok készülnek és kerülnek 
eljuttatásra. 
 
A projektrıl a megvalósítás során a megvalósítási helyszíneken elhelyezett táblák adnak 
tájékoztatást. A „Kedvezményezettek tájékoztatási útmutatójának” megfelelıen „A” 
típusú tábla kerül kihelyezésre. A projekt megvalósítását követıen minden helyszínen „D” 
típusú tábla kerül kihelyezésre. 
 
A projekthez létrehozandó honlapnak a W3C szabvány szerint infokommunikációsan 
akadálymentesnek kell lennie.  
 
A projektgazda vállalja, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, 
kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki, azaz nem közvetít 
szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévı elıítéleteket. Továbbá a KEOP 
rendezvények szervezésének és körülményeinek környezettudatosságot kell tükrözniük. 
 
56. táblázat: Kommunikációs vállalások 

A projekt elıkészítés során használt 
kommunikációs eszközök 

Igen Nem Célérték 
(darab) 

Egységár 
Ár 

(Nettó 
Ft) 

Kommunikációs (cselekvési) terv készítése x   1 100 000 100 000 
Sajtóesemények szervezése, 
sajtómegjelenések összegyőjtése; igény 
esetén projektlátogatás szervezése újságírók 
számára 

x   folyamatos 150 000 150 000 

Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, 
szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági 
terjesztése 

x   11 000 50 550 000 

Internetes honlap készítése, vagy meglévı 
honlap esetén a projekthez kapcsolódó 
tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és 
folyamatos mőködtetése, frissítése 

x   folyamatos 100 000 100 000 

Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése x   1 25 000 25 000 
A projekt megvalósítása során Igen Nem Célérték Egységár Ár 
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A projekt elıkészítés során használt 
kommunikációs eszközök 

Igen Nem Célérték 
(darab) 

Egységár 
Ár 

(Nettó 
Ft) 

használt kommunikációs eszközök (darab) (Nettó 
Ft) 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról 
és a sajtómegjelenések összegyőjtése x   folyamatos 150 000 150 000 

Sajtó nyilvános események szervezése 
(ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkıletétel, 
egyes beruházási fázisok befejezése, 
átadások, képzés zárása, stb.) 

x   3 100 000 300 000 

A beruházás helyszínén „A” típusú tábla 
elkészítése és elhelyezése 

x   1 200 000 200 000 

Fotódokumentáció készítése x   3 100 000 300 000 

A projekt megvalósítását követıen 
használt kommunikációs eszközök Igen Nem 

Célérték 
(darab)   

Ár 
Nettó 

Ft) 
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó 
rendezvény szervezése x   1 150 000 150 000 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról 
és a sajtómegjelenések összegyőjtése x   folyamatos 150 000 150 000 

Eredménykommunikációs információs 
anyagok, kiadványok készítése x   11 000 50 550 000 

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó 
tartalommal x   1 50 000 50 000 

A beruházás helyszínén „D” típusú tábla 
elkészítése és elhelyezése x   1 115 000 115 000 
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7.3.3 Közbeszerzési/beszerzési terv 

57. táblázat: Közbeszerzési/beszerzési terv 
Becsült érték

(nettó, eFt)
Tender 

dokumentáció 
kidolgozása

Jóváhagyás
Ajánlati felhívás 

megjelenése*
Ajánlatok 

értékelése
Szerzıdéskötés

RMT + CBA Nem
Nem éri el a 
közbeszerzési 
értékhatárt

3 000 000

Megvalósíthatósági 
tanulmány és költség-
haszon elemzés 
elkészítése

2013. július NR 2013. július 2013. július 2013. július

Közbeszerzés Nem
Kbt. 120.§ g) alapján 
kivétel

7 400 000

Közbeszerzési 
dokumentációk 
elkészítése, 
közbeszerzések 
lefolytatása

2013. július NR 2013. július 2013. július 2013. július

PIU Nem
Nem éri el a 
közbeszerzési 
értékhatárt

7 900 000
Projekt management 
feladatok ellátása 
(általános és mőszaki) 

2014. január NR 2014. január 2014. január 2014. január

Kötelezı tájékoztatás Nem Kbt. 122.§ (7) 2 890 000
Mindenkori kötelezı 
tájékoztatási feladatok 
ellátása

2014. január NR 2014. január 2014. január 2014. január

Szemléletformálás Nem Kbt. 122.§ (7) 4 000 000
Szemléletformálási 
tevékenység ellátása

2014. január NR 2014. január 2014. január 2014. január

LOT - 2
Kbt. II. része szerinti 
nyílt

56 000 000 Házi komposztálók

LOT - 1
Kbt. II. része szerinti 
nyílt

210 000 000 Jármővek
2014. március

Eljárás tárgya
Rész-

ajánlat
Eljárás típusa

Eljárás tartalma 
(tevékenységek 

felsorolása)

Ütemezés [év, hó]

Eszközbeszerzés 2014. január NR 2014. január 2014. február
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7.3.4 Kifizetési ütemterv 

58. táblázat: Kifizetési ütemterv – beszállító 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Összesen
1 RMT + CBA 3 000 3 000
2 Közbeszerzés 0
3 PIU 0
4 Kötelezı tájékoztatás 0
5 Eszközbeszerzés 0
6 Szemléletformálás 0

Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Összesen
1 RMT + CBA 0
2 Közbeszerzés 7 400 7 400
3 PIU 1 975 1 975 1 975 1 975 7 900
4 Kötelezı tájékoztatás 723 723 1 445 2 890
5 Eszközbeszerzés 133000 133 000 266 000
6 Szemléletformálás 1 000 1 000 2 000 4 000

Összesen 3 698 0 3 698 133 000 145 820 1 975 0 0 0 0 0 0 288 190

szerzıdés VAGY 
tevékenység

2013. év - eFt

szerzıdés VAGY 
tevékenység

2014. év
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59. táblázat: Kifizetési ütemterv – támogatás 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Összesen
1 RMT + CBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 850 2 850
2 Közbeszerzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Kötelezı tájékoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Eszközbeszerzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Szemléletformálás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 850 2 850

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Összesen
1 RMT + CBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Közbeszerzés 0 0 0 0 7 030 0 0 0 0 0 0 0 7 030
3 PIU 1 876 0 1 876 0 1 876 1 876 0 0 0 0 0 0 7 505

4 Kötelezı tájékoztatás 686 0 686 0 1 373 0 0 0 0 0 0 0 2 746

5 Eszközbeszerzés 0 0 0 126 350 126 350 0 0 0 0 0 0 0 252 700
6 Szemléletformálás 950 0 950 0 1 900 0 0 0 0 0 0 0 3 800

Összesen 3 513 0 3 513 126 350 138 529 1 876 0 0 0 0 0 0 273 781

szerzıdés VAGY 
tevékenység

2013. év - eFt

szerzıdés VAGY 
tevékenység

2013. év - eFt



 

 127

 


