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Beszámoló 

a 2013. évi önkormányzati beruházások helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!
A Jászberény Városi Önkormányzat 2013. évben végzett beruházásairól szóló jelen beszámoló három részből áll: az első rész a megvalósult beruházásainkat, a második a folyamatban lévő, a harmadik pedig a benyújtott, de még el nem bírált, illetve az előkészítés alatt álló beruházásainkat, fejlesztéseinek tartalmazza.
A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság hatáskörébe utalt pénzügyi előirányzatok felhasználását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

I. MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

1. Nyolc nevelőcsoportos Központi Óvoda építése – ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2009-0011 kódszámú projekt
A Nyolc nevelőcsoportos Központi Óvoda építésére irányuló pályázati dokumentáció az ÉAOP-2007-4.1.1 számú, kétfordulós európai uniós pályázati kiírásra került benyújtásra még a 2008. évben. A pályázat első alkalommal forráshiány miatt elutasításra került, később azonban lehetőség nyílt a pályázati dokumentáció újbóli benyújtására. A pályázat második alkalommal 2008. október 28-án került beadásra. Az Irányító Hatóság az újra benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte. A projektfejlesztési folyamat befejezése után a második fordulós pályázati anyag 2009. október 8-án került beadásra, melynek elbírálása után a pályázat támogatásban részesült. A Támogatási szerződés 2010. január 29-én került aláírásra.

A projekt kivitelezési szakasza az elhúzódó közbeszerzési eljárást követően 2011 áprilisában kezdődött meg, a kivitelezés – ugyancsak jelentős határidő-túllépéssel – 2012. szeptember 28-án fejeződött be. A projektzáró rendezvényre 2012. október 31-én került sor. A projekt végső pénzügyi elszámolása 2013 tavaszán zárult le.

A projekt teljes költsége 708 millió forint, melyből a támogatás összege 438 millió forint.

Kivitelező: Barakk Kft. Jászberény
2. Jász Múzeum épületének külső felújítása
Az 5100 Jászberény, Táncsics Mihály utca 5. szám alatt található Jász Múzeum épülete belső udvar felöli részének külső homlokzatkarbantartási munkálatainak elvégzésére került sor.
Kivitelező: SIMON FESTŐMESTER Építőipari és Kereskedelmi Kft.

A kivitelezés költsége : 1.185.107,- Ft

A kivitelezés határideje: 2013. június 20.

3. Régi bútorbolt épületének külső felújítása

Az 5100 Jászberény, Fürdő utca 4. szám alatt található úgynevezett régi bútorbolt épületének Déryné utca felöli, valamint a Fürdő utca felöli részeinek külső homlokzatfelújítási munkálatainak elvégzése.

Kivitelező: PÓCS és TÁRSA Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

A kivitelezés összege: 1.531.000,- Ft

A kivitelezés határideje: 2013. június 20.

4. Rendszámfelismerő rendszer

A Jászberény Városi Önkormányzat 2012 márciusában pályázatot nyújtott be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet „4. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” alcímében foglaltak szerint. A nyertes pályázathoz tartozó támogatási szerződést 2012. december 19-én írta alá az önkormányzat. A pályázatban az alábbi műszaki tartalom került meghatározásra:
· térfigyelő kamera- és rendszámfelismerő rendszer

· eszközök szoftverei

· eszközök szerelési, installálási díja,

· műszaki ellenőr költsége.

A rendszámfelismerő kamerarendszer elemei az alábbi megfigyelési pontokon kerültek kiépítésre Jászberényben:
1. Rendőrség (videó-elemző központ)

2. Víztorony (Rádiós átjátszó állomás)

3. Gyöngyösi út, 32-es Főút felőli bevezető szakasz (rendszámfelismerő kamera)

4. Jákóhalmi út, 31-es Főút felőli bevezető szakasz (rendszámfelismerő kamera)

5. Jászteleki út, 32-es Főút felőli bevezető szakasz (rendszámfelismerő kamera)

6. Szelei út, bevezető szakasz (rendszámfelismerő kamera)

7. Nagykátai út, bevezető szakasz (rendszámfelismerő kamera)

8. Hatvani út, bevezető szakasz (rendszámfelismerő kamera)

A beruházás megvalósításához közbeszerzési eljárás lebonyolítására volt szükség, melyre 2013 áprilisában került sor. A beérkezett ajánlatok alapján az APEX-Consulting Kft. (3200 Gyöngyös, Ringsted u. 21.) került kiválasztásra.

A kivitelezés költsége: bruttó 11.799.087.- Ft
A munkálatok befejezése 2013. június 21-én történt meg.
5. Városi utak, járdák, terek felújítása (Választókerületi keret)

A projekt kivitelezése érdekében ebben az évben bevonásra kerültek a START-Közmunkaprogramban résztvevő közfoglalkoztatottak is, melynek eredményeképpen egyes járda-szakaszok vonatkozásában kizárólag az anyagköltséggel és némi művezetéssel kellett számolni. Az építéshez szükséges anyagokat (beton, homokos kavics) a Szöllősi-Téba Kft. biztosította.
A projekt keretében – többek között – több, mint 4500 fm járda építésére, felújítására, és közel 387 fm csapadékelvezető rendszer (árok és csatorna) felújítására kerül sor. Ezen kívül a Portelki játszótér továbbfejlesztése, valamint külterületi utak felújítása is megvalósult.
A beruházás várhatóan határidőre (2013. december 10.) elkészül.

Az munkálatok költségének az alábbi kivitelezőkkel leszerződött összege: bruttó 21.692.868,- Ft.
Kivitelezők: JVV NZrt. Jászberény; Szalay Bau Kft. Győr; Geogép Kft. Jászberény; S-Tér Kft. - Budapest
6. Az ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0002 kódszámú „Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” című projekt
A pályázatot – megszűnéséig – a Jászsági Többcélú Társulás készítette és koordinálta, majd a Jászberény Városi Önkormányzat, mint Konzorciumvezető vette át 2013. július 1.-vel. A pályázatban résztvevő jászsági települések: Jászberény, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászágó, Jászárokszállás, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászivány és Pusztamonostor. 

Jászberényben a projekt keretében az alábbi helyszíneken kerül sor új autóbuszmegállók, -várók, buszöblök építésére vagy felújítására.
	Electrolux, autóbusz forduló

	Fémnyomó út, Ifjúság úti mh. (város felé)

	Fémnyomó út, Ifjúság úti mh. (városból ki)

	Nagykátai út, Aldi mh. (város felé)

	Nagykátai út, Aldi mh. (városból ki)

	Vaspálya utca, Sorompó mh. (városból ki)

	Rákóczi út mh. (városból ki)

	Rákóczi út, Szent István Egyetem mh. (város felé)

	Rákóczi út, Bem J. úti mh., (város felé)

	Bajcsy Zs. út, Gróf Apponyi iskola mh. (városból ki) 

	Bajcsy Zs. út, Gróf Apponyi iskola mh. (város felé) 

	Szt. István krt., Korányi úti mh. (város felé)

	Szt. István krt., Korányi úti mh. (városból ki)

	Bercsényi út, Belvárosi iskola mh. (város felé)

	Bercsényi út, Belvárosi iskola mh. (városból ki)

	Nádor utcai mh. (városból ki)

	Rákóczi út, Petőfi téri mh. (városból ki) 

	Kossuth L. út, Fuvaros úti mh. (város felé)

	Kossuth L. út, Fuvaros úti mh. (városból ki)

	Portelek, autóbusz végállomás


A munkaterület átadásra 2012. augusztus 16-án került sor, a kivitelezés szeptember hónapban kezdődött. A projekt fizikailag csaknem teljesen elkészült, a kivitelezést viszont hátráltatta az elektromos hálózat átépítése (villanyoszlopok áthelyezése néhány buszöbölnél), így a forgalomba helyezés áthúzódott a 2013. évre, várhatóan december végére az utolsó helyszín vonatkozásában is megérkezik a forgalomba helyezési engedély.
Kivitelező: Aszfaltplusz Kft. Budapest
7. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Jászberényben. (ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0006)

Jászberény Város Önkormányzata a 2011. évben pályázatott nyújtott be a meglevő kerékpárút hálózat fejlesztésére, melyet a Közreműködő Szervezet csökkentett tartalommal 2011. november 15-én kelt támogató levelével támogatásban részesített. 2012. december 7-én került megküldésre a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési felhívás. A vállalkozási szerződés 2013. február 11-én került megkötésre. A munkaterület átadására 2013. február 20-án került sor, a műszaki átadás-átvétel 2013. november 15-én történt meg. A fejlesztés keretében elválasztás nélküli gyalogos és kétirányú kerékpárút, nyitott kerékpár sáv és kerékpáros nyomvonalak kerültek kialakításra. A fejlesztéssel érintett szakaszok: Május 1 tér, Nádor u., Pethes Imre u., Hatvani út, Fiastyúk utca, Öntő utca, Hunyadi János út, Mártírok útja, Jókai Mór u.

Egyesített kerékpárút építés:

II. jelű kerékpárút 466,25 m – Hatvani utca
III. jelű kerékpárút vége: 15,85  m– Hatvani utca
IV. jelű kerékpárút 622,4 m – Pethes Imre-Hatvani utca, Május 1 tér
V. jelű kerékpárút vége: 96,65 m – Öntő utca, Göncöl utca
VII. jelű kerékpárút vége: 103,2 m- Jókai Mór utca
VIII. jelű kerékpárút 254,75 m - Nádor utca

Összesen: 1559,1 m

III. jelű kerékpárút (nyitott kerékpársáv): 193,4 m – Hatvani utca
V. jelű kerékpárút (kerékpáros nyom): 343,4 m – Fiastyúk utca
VII. jelű kerékpárút (kerékpáros nyom kerül felfestésre): 187,80 m – Mártírok útja
IX. jelű kerékpárút (kerékpáros nyom): 791 m – Hunyadi János utca

Összesen 1515,6 m
Az önkormányzat a fejlesztés megvalósításával nemcsak a kerékpáros úthálózat bővítésére koncentrált, hanem tudatosan igyekezett formálni a városlakok kerékpáros szemléletét, egyre többeket ösztönözve arra, hogy nyeregbe pattanjanak.
A projekt elszámolható összköltsége: 136.668.505 Ft, megítélt támogatás: 123.001.654 Ft. 

A támogatás mértéke: 90%, melyből 84,44 % (116.168.228,-Ft) az Európai Regionális Fejlesztési alapból; 5,55 % (6.833.426,-Ft) Magyarország központi költségvetéséből származik.
Kivitelező: Boserép Kft. Jászberény
8. Saját erős útfelújítás
Az ebben az évben rendelkezésre álló 157 millió forint pénzügyi keret terhére az alábbi utcák kerülnek felújításra, melyekhez kapcsolódóan a csapadékvíz elvezetése rendezése is megtörténik.

· Serház u.
· Víz u.
· Galamb – Petőfi u. csatlakozásánál csapadékvíz elvezetés és parkoló kialakítás
· Pannónia u. 
· Gallér u. első (Ártér utcától) 150 m hosszú szakasz 
· Borsóhalmi út
· Gyökér u. (Sólyom u. – Árvácska u. közötti szakasz)
· Huszár u.
· Görbe u. zsákutcai szakasza
· Hajnal u. felújítása és csapadékvíz elvezetés
· Villany u. felújítása és csapadékvíz elvezetés
· Bokor u.
· Lagzi u. felújítás és csapadékvíz elvezető kiépítése
· Boldogszállás u.

· Túzok u. eleje

· Móricz Zs. köz

· Benczúr Gy. u.

· Páfrány u.

· Deák F. u.

Az útfelújítás keretében a meglévő útburkolatok rekonstrukciója történik aszfaltozott pályaszerkezet kialakításával. A tervdokumentációk szerint az útburkolat mellett kiemelt szegély készítése vagy padka stabilizáció elvégzése történik. Az utak mellett szikkasztó árkok készültek, illetve a csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása történt meg.
Kivitelező: Tief Terra Kft. Nagykőrös
A kivitelezés szeptember elején megkezdődött és határidőre elkészült. 
9. Ivóvízvezeték hálózat felújítása

A projekt keretében a saját erős útfelújításhoz kapcsolódó utcákban (Serház, Galamb, Villany, Deák Ferenc, Benczúr Gy., Gyökér, Túzok utca) szükségessé vált ivóvízvezetékek felújítása.

A kivitelezés az aszfaltburkolatok felújítása előtt megtörtént. 

A projekt teljes költsége: bruttó 18.853.040 Ft.

Kivitelező: GEOGÉP Kft. Jászberény

10. „Országos labdarúgó pályaépítési program” keretében, műfüves labdarúgó pálya építése Jászberényben

Jászberény Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt pályázatra. A projekt keretében a Sportpálya utcában 40 m x 60 m (44 m x 64 m) méretű Műfüves félpálya építésére került sor. A beruházás megkezdéséhez 30 %-os önerő megfizetése volt szükséges. A műfüves sportpályát az MLSZ megépíttette, az Önkormányzat a többlet földmunka költségét valamint a pálya megvilágításához szükséges elektromos csatlakozás költségét biztosítja a további rendelkezésre álló forrásból.

A műfüves sportpálya építésének költsége: 59 054 042,- Ft

Az Önkormányzat részéről megfizetett saját erő: 17 716 213,- Ft

A támogatás összege: 41 337 829,- Ft

További rendelkezésre álló saját forrás:
- Elektromos csatalakozás tervezett költsége: 960 247,- Ft.


- Egyéb munkákra: 5 033 475,- forint

11. Jászberény, Zagyva sétány, 3931 hrsz. és 3938/2 hrsz. alatti helyszínen kültéri szabad lépcső építése

Az acélszerkezetű falépcső a Fecske híd lábához, a Zagyva sétány jobb partjára épült annak érdekében, hogy a gyalogosok számára biztosított legyen a közvetlen feljutás a sétányról a piactérre.

Bekerülési költség: nettó 1.337.886,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.699.115,- Ft

Forrás: önkormányzati önerő

Műszaki átadás-átvétel időpontja: 2013. április 12.

12. A Zagyva sétány jobb parti, a Szövetkezet úti hídtól a Huszár utcai hídig tartó szakaszára közvilágítási földkábel-hálózat létesítése

A tavaly elkészült Zagyva sétány ezen szakaszán a projekt keretéből nem létesült közvilágítás, a használat során viszont igény mutatkozott rá. 

Bekerülési költség: nettó 7.700.405,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 9.779.514,- Ft

Forrás: önkormányzati önerő

Műszaki átadás-átvétel időpontja: 2013. október 28.
13. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja
A REGIO-KOM társulás által lefolytatott pályáztatás és közbeszerzési eljárás eredményeként 2012. október hónapban a munkaterület átadásra került, a munkálatok megkezdődtek. Tervezett befejezés a teljes projektre (33 település) vonatkozóan 2013. október volt, mely határidőt sikerült tartania a Kivitelező „Jászberény 31 Konzorciumnak.

II. FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

14. Jászberény-Jászjákóhalma szennyvízközmű beruházás
A projekt teljes körű bonyolítását a Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás végzi. A projekt nettó értéken számított teljes költsége 1,8 MrdFt. A projekt kivitelezésére két közbeszerzési eljárás került kiírásra (Jászjákóhalma szennyvízcsatorna hálózat építés, Jászberény szennyvíztisztító-telep Fejlesztés). A Jászjákóhalma szennyvízcsatorna hálózat építésére két ajánlattevő nyújtott be ajánlatot.
Ajánlattevők:

1. SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. Budapest

2. PA Jászjákóhalma Konzorcium, a Konzorcium tagjai: a PENTA Általános Építőipari Kft. Gödöllő, és az A-HÍD Építő Zrt. Budapest.

Jászberény szennyvíztisztító telep fejlesztésére egy ajánlat érkezett.

Ajánlattevő:
1. KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. Debrecen.

Jelen beszámoló készítésének időpontjában a beérkezett ajánlatok értékelése zajlik, a közbeszerzési ajánlatok eredményhirdetésére várhatóan december hónap első felében kerül sor.
A projekt teljes költsége nettó 1,8 milliárd forint, melyből a jászberényi projekt tervezett költsége 800 millió forint, melyhez 53 millió forint saját forrás társul.
15. Jászberény, Fürdő u. 4. szám alatti ún. „Régi bútorbolt” épületében elvégzendő belső átalakítási, és színházi tevékenység folytatásának feltételeit biztosító munkák elvégzése
A tervezett belső átalakítások és a szükséges beszerzések megtörténte után a Jászberény, Fürdő u. 4. szám alatti épület kulturális célt fog szolgálni, benne a Főnix Fészek Műhelyház nyer elhelyezést. A tervezett funkció ellátására belső átalakítások elvégzése, a szükséges anyagok, eszközök beszerzése történik. A kivitelezési munkák önerős beruházás keretében kerülnek elvégzésre.

A kivitelezési munkákat és a beszerzéseket több kivitelező végzi.
A kivitelezés végső határideje: 2013. december 20.
A belső átalakítási munkák költsége: 
bruttó   2 213 610,- Ft

A színpadtechnikai berendezések, eszközök szerelésének költsége:
 bruttó   4 559 300,- Ft

Hang- és fénytechnikai berendezések beszerzésének költsége:
bruttó   3 292 856,- Ft

Balettszőnyeg beszerzésének költsége:
bruttó      377 190,- Ft

Az átalakítási munkák összes költsége:
bruttó 10 442 956,- Ft

16. „Jászberény város bel- és csapadékvíz védelmi projektje” – ÉAOP-5.1.2-D/2-2011-0007.

Jászberény Város Önkormányzata 2011. november 25-én pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszerének az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011 jelű pályázati konstrukciójára „Jászberény város bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztése” címmel.

A projekt keretében az Észak-nyugati városrész főgyűjtője, az 1-40-0 jelű csatorna kapacitásbővítését, és áthelyezését végezzük el. A csapadékvíz elvezető csatornák megépítése, a Gyöngyösi út, Alsócsincsapart, Felsőcsincsapart, Üstökös, Toborzó, Jedám, Herkules, Térítő és Harcos utcák csapadékvíz-elvezetését oldja meg. A 1-40-0 jelű csatorna zárt, azonban kapacitása nem felel meg a fejlesztési igényeknek. A belterületi gyűjtőhálózat befogadója a Városi Zagyva, majd a Zagyva folyó.
A csatornák üzemeltetője a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
A tervezett beruházás eredményeként az érintett vízgyűjtő területen a teljes kiépítettség esetén is biztosítottá válik a belterületen összegyülekező csapadékvíz biztonságos elvezetése, javulnak az üzemeltetési körülmények.

A Nádor utcai munkálatok teljes útzár, a 32. számú főút félpályás útlezárása és jelzőlámpás irányítás mellett zajlottak a 2013. szeptember közepétől 2013. november közepéig tartó időszakban. A Nádor utca aszfaltozása a múlt héten megtörtént, az út ismét átadása került a gépjármű forgalom számára. A csatornaépítési munkálatokat a 32. úton 2013. november 15-én fejezték be, az útburkolatot ideiglenesen helyreállították, a forgalom mindkét irányból zavartalan. A kivitelezés befejezésekor (2014-ben) az érintett útszakasz teljes szélességében történő felújítására és aszfaltozására is sor kerül.
A kivitelezés ideje: 2013.08.05.-2014.06.30.

A beruházás teljes költségvetése: 308.222.118,- Ft

17. ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0002 – „Funkcióbővítő városközpont rehabilitáció folytatása Jászberényben – Belváros kapuja program”
A projektben az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

· Új közpark kialakítása a Csemege-tömb területén

· A Zirzen Janka utca rekonstrukciója az útpálya korrekciójával

· A Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója, új fogadótér és lakossági információs pont kialakítása

· Polgármesteri Hivatal gépészet – fűtéskorszerűsítés

· A multifunkcionális fogadótér eszközbeszerzése

· Üzletek külső rekonstrukciója a Lehel vezér téren – Lehel vezér tér 20.

· A Lehel vezér téri járdaszakasz és közterület rekonstrukciója

· A katolikus plébánia, a Rozália-kápolna és a szoborfülkék külső rekonstrukciója

A projekt tervezett összköltsége 399.015.732 Ft, amelyből elszámolható 253.218.262 Ft. A megítélt támogatás a projekt elszámolható összköltségének 98,46 %-a, de legfeljebb 249.318.262 Ft.
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2014. március 1., fizikai befejezésének tervezett napja: 2014. december 31.

18. Társasházi ingatlanok homlokzat felújítása

A Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati rendeletet alkotott a társasházi ingatlanok felújításához nyújtott támogatásról. A Rendelet adta felhatalmazással a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság „Társasház homlokzat felújítási pályázat 2013.” címmel hirdetett meg pályázatot. Utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati felület színezése, homlokzat felületképzésének megváltoztatása, erkélyek, függő folyosók felújítása, tető héjazat csere, bádogos szerkezetek felújítása, cseréje céljával összesen 20 millió forint keretösszeg erejéig lehetett pályázni. A pályázati kiírásra 2013. június 17-ig összesen 10 db pályázat érkezett a társasházi közösségektől az alábbiak szerint:
	Kimutatás beérkezett pályázatokról

	Pályázat megnevezése:
	
	 

	Társasház homlokzat felújítási pályázat 2013.

	
	
	
	
	

	Sor-szám
	Pályázó 
	Pályázó székhelye
	Tervezett költségvetés
	Igényelt Támogatás

	1.
	Szent László u. 8-10.
	Jb., Szent László u. 8-10.
	17 465 892
	4 681 462

	2
	Csendes Otthon Társasház
	Jb., Szövetkezet u. 4.
	9 394 000
	4 631 000

	3.
	Rákóczi úti Társasház
	Jb., Rákóczi út 18.
	366 041
	183 021

	4.
	Szövetkezet úti Társasház
	Jb., Szövetkezet u. 5.
	10 000 000
	5 000 000

	5.
	Lehel vezér tér 16. Társasház
	Jb., Lehel vezér tér 16.
	6 789 787
	3 389 787

	6.
	Társasház Jászberény, Nádor u.
	Jb., Nádor u. 4.
	4 644 136
	2 322 068

	7.
	Társasház, Jászteleki u. 28-30.
	Jb., Jászteleki út 28-30.
	24 766 203
	5 000 000

	8.
	Társasház Lehel vezér tér 28.
	Jb., Lehel vezér tér 28.
	12 590 167
	5 000 000

	9.
	Társasház, Fürdő utca 2.
	Jb., Fürdő u. 2.
	15 903 862
	5 000 000

	10.
	Társasház, Vásártér u. 4.
	Jb., Vásártér u. 4.
	3 017 020
	1 500 000

	ÖSSZESEN:
	104 937 108
	36 707 338


A beérkezett pályázatokat a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság megvizsgálta. Hiánypótlást követően valamennyi pályázat megfelelt a pályázati feltételeknek. Tekintettel arra, hogy az igénylés meghaladta a rendelkezésre álló keretet, a bírálatot követően csak a pályázatok egy részének támogatása volt lehetséges. A keret felosztását a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság – a városi főépítész szakmai véleményét is figyelembe véve – végezte.
A pályázatok értékelését az alábbi táblázat szemlélteti:

	Kimutatás a támogatásra javasolt pályázatokról

	Pályázat megnevezése:
	
	
	 

	Társasház homlokzat felújítási pályázat 2013.

	
	
	
	
	

	Sor-szám
	Pályázó 
	Pályázó székhelye
	Tervezett költségvetés
	Igényelt

Támogatás

	1.
	Szent László u. 8-10.
	Jb., Szent László u. 8-10.
	17 465 892
	4 681 462

	3.
	Rákóczi úti Társasház
	Jb., Rákóczi út 18.
	366 041
	183 021

	4.
	Szövetkezet úti Társasház
	Jb., Szövetkezet u. 5.
	10 000 000
	5 000 000

	5.
	Lehel vezér tér 16. Társasház
	Jb., Lehel vezér tér 16.
	6 789 787
	3 389 787

	6.
	Társasház Jászberény, Nádor u.
	Jb., Nádor u. 4.
	4 644 136
	2 322 068

	7.
	Társasház, Jászteleki u. 28-30.
	Jb., Jászteleki út 28-30.
	24 766 203
	5 000 000

	ÖSSZESEN:
	64 032 059
	20 576 338


5 társasházzal (Szent László u. 8-10., Rákóczi út 18., Lehel vezér tér 16., Nádor u. 4., Jászteleki út 28-30.) a támogatási szerződést megkötöttük. 1 társasház (Szövetkezet út 5.) esetében pedig néhány napon belül realizálódik a szerződés aláírása. 2 társasház (Rákóczi út 18,. Szent László u. 8-10.) a felújítási munkákat befejezte, esetükben megkezdődött a pénzügyi elszámolás. Kifizetésre még nem került sor. 1 társasház (Nádor u.) várhatóan az eredeti 2013. december 31-i határidőig elvégzi a felújítási munkálatokat és megkezdi az elszámolást. 3 társasház (Lehel vezér tér 16., Szövetkezet u. 5., Jászteleki út 28-30.) előzetesen azt jelezte, hogy a munkálatokkal – a vállalkozói szerződés megkötése és a hitelügyintézés elhúzódása miatt – várhatóan csak 2014. június 30.-ig tudnak végezni.

Az Önkormányzat által odaítélt támogatás jelentősen segíti a rendezettebb városkép megteremtését,. A sikeres pályázat bizonyította, hogy a támogatási szándék valós igényeken alapul és találkozott a társasházi közösségek fejlesztési szándékaival. Kijelenthető, hogy az elkövetkező években is célszerű lesz a pályázat folytatása.

A homlokzat felújítási támogatás 100 %-ban önkormányzati önerőből kerül biztosításra.

19. ÉAOP-2.1.1/E-12 kódszámú „Versenyképes turisztikai termékek – és attrakciófejlesztés” című felhívás keretében „A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Szolnok – Boldog települések közötti szakaszon” című pályázat

A Zagyva folyó mente turisztikai hasznosításának kialakítása 2009-ben kezdődött meg. Többéves előkészítést és egyeztetést követően térségünkben az Észak-Alföldi Operatív Program ÉAOP-2.1.1/E-12 kódszámú, a folyó északi vonalán pedig az ÉAOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Versenyképes turisztikai termékek – és attrakciófejlesztés” című kiemelt projektje kínált lehetőséget a megvalósításra. A projektötlet a kétszakaszos értékelési rendnek megfelelően 2012. májusában készült el a Zagyva teljes szakaszára. Mivel a folyó két régió területét is érinti, az Észak-Magyarországra és az Észak-Alföldre vonatkozó projektötlet külön-külön került megfogalmazásra. A projektötlet a 2012. május 7-i határidőig benyújtásra került a Nemzetgazdasági Minisztériumba, ahonnan támogató nyilatkozatot kapott és kiemelt projektként került nevesítésre. A Zagyva folyó mentén tervezett kerékpárforgalmi létesítmények hossza a tanulmányterv alapján meghaladja a 190 km-t, amelyből a régiónkat érintő szakasz hossza több mint 86 km. A fejlesztés eredményeként a Régiónkban megvalósítani tervezett kerékpárút Boldog településnél indul és Szolnoknál csatlakozik az EuroVelo nyomvonalára. A pályázatban 12 önkormányzat, a Magyar Közút és a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság érintettek. A turisztikai projekt konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium vezetője Jánoshida Község Önkormányzata.

A tervezett nyomvonal tervbemutatása a 2013. október 21-én Jászfényszarun megrendezett projektegyeztetésen történt meg. A terveket a Keviterv-Akva Kft. készítette, azokra a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 15 napos kifüggesztési kötelezettség mellett elvi engedélyt adott.
A projekt megvalósítása jelenleg még a tervezési szakaszban tart és a kivitelezési folyamatok 2014-ben zajlanak majd.
A projekt támogatásának intenzitása: 100 %.

A projekt tervezett összköltségvetése: 2.110.445.600,-Ft.

A Jászberényt érintő tervezett költségvetési hányad: 158.455.379,-Ft.

20. ÉAOP-4.1.2/A-12 kódszámú „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” című felhívás keretében „A jászberényi Thököly úti rendelő felújítása” című pályázat
A pályázat keretében a Jászberény, Thököly út 13. szám (5286 hrsz.) alatt található orvosi rendelő "U" alakú épülete kerül felújításra, korszerűsítésre. Az önkormányzatnak évről-évre egyre nagyobb költséget jelent a rendelő fenntartása, ezért az energetikai korszerűsítés indokolt. Az épületben jelenleg 5 házi gyermekorvosi praxis, 10 felnőtt orvosi praxis működik, továbbá ez az épület ad helyet a védőnői szolgálatnak és az orvosi ügyeletnek is.

A fejlesztés keretében a tetőfödém és a homlokzat új hőszigetelést kap, a nyílászárókat korszerű hőszigetelt nyílászárókra cseréljük és megoldjuk az épület komplex akadálymentesítését, biztosítva ezzel a mindenki számára történő egyenlő esélyű hozzáférést. Az elvégzett munkáknak köszönhetően az épület fűtési költségei jelentősen csökkennek, amelyet az energetikai tanúsítvány számításai is alátámasztanak.

Az építési munkálatokon túlmenően megújításra kerülnek a védőnői szolgálat bútorzatai és informatikai eszközei, mivel ezek életkora több mint 10 év. Beszerzésre kerül 9 db szék, 2 db zárható szekrény, 1 db laptop, 1 db asztali számítógép, 1 db nyomtató, valamint 1 db szűrő-audiométer, 1 db hitelesített személymérleg.

A fenti korszerűsítési és akadálymentesítési munkálatoknak köszönhetően az épület használata nem csak az ott dolgozók számára, hanem a betegeknek is komfortosabbá válik, a szolgáltatások minősége javul.
A Támogatási Szerződés 2013.11.21-én aláírásra került.
A projekt megvalósításának végső határideje: 2014.10.20.
A projekt összes költsége: 71.008.808 Ft
A támogatás összege: 60.000.000 Ft 
Szükséges önerő: 11.008.808 Ft

21. 2013. év végi útfelújítások

Az önkormányzat döntése értelmében 2013. év végén lehetőség nyílt további 166 MFt-os útfelújítás lebonyolítására, melynek keretében az alábbi utcák kerülnek felújításra.

	ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁS UTCALISTA

	Sorsz.   
	Utca megnevezése
	Burkolat hossza  (m)
	ÚTÉPÍTÉS Bukolat területe (nm)

	1
	Bartók Béla
	270
	1 100

	2
	Gólya (Sólyom-Kinizsi) + zsák
	223
	910

	3
	Katona u.
	431
	1 740

	4
	Mikszáth Kálmán u.
	300
	1 240

	5
	Szellő u.
	220
	900

	6
	Vas u.
	260
	950

	7
	Vízöntő
	200
	850

	8
	Csík Tibor
	362
	1 540

	9
	Gárdonyi és Kodály közti utcaszakasz (Lomb u. folytatása)
	45
	180

	10
	Gyárfás u. (Wittmann-Bakki között)
	70
	300

	ÖSSZESEN:
	2 381
	9 710


	ÚTALAP ÉPÍTÉS

	Sorsz.  
	Utca megnevezése
	Tervezett útalap hossza  (m)
	Tervezett útalap szélessége (m)
	MINTA KERESZTSZELVÉNY SZERINTI RETEGRENDŰ ÚTALAP FELÜLETE (nm)

	1
	Fácán u. (Ipartelepi u.- Zagyva között)
	355
	3,40
	1 207

	2
	Fácán u. (Ipartelepi- Váltó között)
	122
	3,40
	415

	3
	Váltó u.
	890
	4,40
	3 916

	4
	Gerle u.
	473
	3,40
	1 608

	5
	Fülemüle u.
	153
	3,40
	520

	6
	Fecske u. (Fülemüle-Váltó között)
	130
	3,40
	442

	7
	Kodály- Kakukk, és a Vadász- Szép utcákat ÉNY.-i végén összekötő
	264
	3,40
	898

	8
	Dembinszki zsák utcarész
	56
	3,40
	190

	ÖSSZESEN:
	2 443
	 
	9 196


Kivitelező: JVV NZrt, Jászberény

A kivitelezésre vonatkozó teljesítési határidő: 2013. december 31.

22. KÖZOP- 5.5.0-09-11-2011-0018 azonosítószámú „Jászberény intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése” c. pályázat - Megvalósíthatósági tanulmány készítése

A projekt célja a Jászberény Város városközpontjában a közösségi közlekedési módok együttműködések továbbfejlesztése, olyan új intermodális csomópont kialakítása, amely optimálisan hasznosítja a meglevő végállomások és állomások számára rendelkezésre álló tereket, minőségi változást hoz a belváros alapvetően gyalogos és kerékpáros forgalomra szervezett életében. Korszerű információs kapcsolatot biztosít a vasúti, helyi és helyközi autóbusz forgalomban résztvevőknek. A megvalósíthatósági tanulmány feladata, hogy megtalálja azokat a megvalósítható alternatívákat, melyek a legjobb lehetőséget biztosítják a kistérség lakói számára, hogy az egyéni közlekedés helyett a tömegközlekedést válasszák.

Jelenleg a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás zajlik, mely várhatóan 2013 decemberében kerül lezárásra.

A projekt megvalósításának határideje:2014. november 30.
A projekt összes költsége: bruttó 121.412.000 Ft

A támogatás intenzitása: 100 %
23. Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatás fejlesztése - TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0118
A város intézményesült szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatásainak összehangolását nehezíti, hogy nem csak több intézmény, de több fenntartó is működtet szolgáltatást. A projekt a hatékony szolgáltatási struktúra elérésének érdekében a szolgáltatók közötti tudás és információ átadását, a szolgáltatások összehangolását, koordinációját, szorosabb együttműködés kialakítását vállalja, melynek révén a szolgáltatást nyújtók a lakosság igényeire és szükségleteire adekvát, gyors választ tudnak adni. A projekt 2013. május 1-én kezdődött, amikor kiválasztásra került a projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a szakmai vezető. Az ő irányításuk mellett számítástechnikai eszközök beszerzésére került sor, szerződést kötöttünk a projekt PR felelősével, továbbá a képzéseket lebonyolító céggel. A nyár folyamán, illetve az ősszel lezajlottak a képzések, így a már felkészített szakemberek megalakíthatták a szolgáltatás fejlesztő, majd a szolgáltatás koordinációs team-eket. Jelenleg a szociális szolgáltatások felmérése, összehangolása zajlik.

A projekt megvalósításának határideje: 2014.szeptember 30.
A projekt összes költsége: 29.172.711 Ft

A támogatás intenzitása: 100 %

24. Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0038

A pályázat célja, hogy Jászberény Város Önkormányzata az Mötv. és a Járási tv. következtében megváltozott feladatkörhöz szükséges változásokat megtervezze, a szükséges szervezeti változtatásokat végrehajtsa, az eredményeket visszacsatolja, valamint támogassa az Önkormányzat költségcsökkentését és hatékonyságnövelését, ennek eredményeképp pedig az Önkormányzat ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal rendelkezzen.

A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2013. november 15. Ezen a napon került aláírásra a közbeszerzési tanácsadó szerződése, amelynek tárgya a külsős szervezetfejlesztést végző cég kiválasztása közbeszerzési eljárásának lebonyolítása.
A projekt megvalósításának határideje: 2014. szeptember 30.
A projekt összes költsége: 39.837.199 Ft
A támogatás intenzitása: 100 %
25. Tanyavillamosítási projekt – Réti, Tőtevényi, Hajta-Öregerdei tanyák
A Vidékfejlesztési Minisztérium – Tanyafejlesztési Programja keretében – pályázatot hirdetett az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására. A pályázat céljai között szerepelt többek között a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátásának javítása.

A korábbi években felmérésre kerültek azok a tanyák, amelyek lakottak, de villamosenergia-ellátással nem rendelkeznek, azonban a megfelelő életkörülmények kialakításához indokolt a tanya villamos energiával történő ellátása. Az összegyűjtött felmérés alapján összesen 25 tanyával kapcsolatban érkezett a villamosítási igény, amely tanyák 3 területen helyezkednek el: Réti tanyák (2 db), Tőtevényi tanyák (9 db), Hajta-Öregerdei tanyák (14 db).

Az érintett tanyák villamosítására vonatkozóan az ÉMÁSZ-Hálózati Kft. pénzügyi és műszaki tájékoztatót adott, mely alapján 2013 augusztusában benyújtásra került a Jászberény Városi Önkormányzat pályázata.

A Támogatói döntés értelmében a benyújtott pályázat támogatást nyert, a Támogatói megállapodás megkötése jelenleg folyamatban van.

A projekt megvalósításának határideje: várhatóan 2014. év ősze
A projekt összes költsége: 34 530 792,- Ft.

A támogatás intenzitása: 90 %

A támogatás összege: 31 077 712,- Ft.

A pályázati önerő összege: 3 453 080,- Ft, melyet a Jászberény Városi Önkormányzat előlegez, de azt a projekt megvalósítását követően az érintett tanyák tulajdonosai viselik.
III. BENYÚJTOTT, DE MÉG EL NEM BÍTRÁLT PÁLYÁZATOK:
26. TÁMOP-3.1.11-12-2012-0415 – Óvodafejlesztés:

„Kudarcmentes iskolakezdés elősegítése Jászberény Város Óvodai Intézményében, azaz színvonalas kisgyermekkori nevelés biztosítása az intézmény valamennyi óvodása számára”

A projekt célja a készség-és képességfejlesztés játékon és tevékenységeken keresztül a kudarcmentes iskolakezdés és az eredményes tanulás érdekében. Színvonalas, differenciált kisgyermekkori nevelés biztosítása valamennyi gyermek számára, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igénnyel rendelkező, illetve a tehetséges gyermekre. A minőségbiztosítás előmozdítása, az együttműködési kapcsolatok bővítése a családok, a szociális és az egészségügyi hálózat bevonásával. Az intézményben foglalkoztatott dolgozók (óvodapedagógusok, nevelő munkát közvetlen segítő dajkák) szakmai felkészültségének fejlesztése. Az óvodapedagógusok képzése és szakterületen történő megtartása a hatékony munkavégzés érdekében. A szülők támogatása nevelési feladataikban, az óvodák és a szülők együttműködésének elősegítése, a helyi közösségek megismertetése a kisgyermekkori nevelés és gondozás fontosságával, új együttműködési formák kialakítása, elősegítése. Optimális személyi és tárgyi feltételek biztosítása a gyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához.
Benyújtás ideje: 2012. augusztus – A projekt elbírálása megtörtént, mely szerint a pályázat megfelelt a tartalmi és szakmai feltételeknek, azonban forráshiány miatt tartaléklistára sorolták. Mivel a tartaléklistát még nem szűntették meg, így a projekt a tartaléklistáról még támogatható.

A projekt megvalósítási költsége: 100 millió forint

Támogatás intenzitása: 100 %

27. Jászberény Város Óvodai Intézménye Gézengúz Tagóvodájának felújítása, fejlesztése c. hazai pályázat

A pályázat során a város óvodái közül a Gézengúz óvoda kerülne felújításra, melyhez kapcsolódó pályázat a 8/2013. (III. 23.) BM rendelet alapján került benyújtásra.
A projekt megvalósítási költsége: 31.855.710 Ft
Igényelt támogatás: 24.588.568 Ft

A pályázat elbírálás alatt áll.

28. TÁMOP-5.6.1.B-12/2-2012-0116 – A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése

„Mindig van választás” – Bűnmegelőzési program Jászberény és környéke fiataljaiért

A projekt keretében bűnmegelőzési programok valósulnak meg Jászberény és környéke 500 fő fiataljának részvételével. A program célja, hogy az egyes szakterületekről bevont szakértők és együttműködő partnerek különböző tájékoztató programok, bűnmegelőzési tábor, bemutatók keretében direkt, célzott, interaktív formában készítsék fel és tájékoztassák a fiatalokat a témával kapcsolatban. Emellett a fiatalokkal foglalkozó szakemberek is releváns szakmai képzéseken, programokon vehetnek részt.

A projekt megvalósítási költsége: 39 millió forint

Támogatás intenzitása: 100 %

Benyújtás ideje: 2012. június – A projekt elbírálása megtörtént, mely szerint a pályázat megfelelt a tartalmi és szakmai feltételeknek, azonban forráshiány miatt tartaléklistára sorolták. Mivel a tartaléklistát még nem szűntették meg, így a projekt a tartaléklistáról még támogatható.  

29. ÉAOP-2.1.1/A.I-12 - Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése
A projekt keretében a Fecske-malom átépítésével kialakításra kerülne egy, a molnármesterséget bemutató látványterem, egy ún. jászsági kismesterségek bemutatására alkalmas terem, gyermekfoglalkoztató, kiállítóterek, pódiumterem, szatócs- és vendéglátó bolt. Mindezeken túl az épületet körülvevő környezet teljes körű integrálásával a Zagyva és a megépült sétány továbbfejlesztésére is sor kerülne egy csónakház és egy csónakkikötő létesítésével. A környezetrendezés során az épülettel szerves egységet alkotna egy jászsági mondára vagy történelmi eseményre épülő tematikus játszótér is.

A projekt tervezett költsége: 700 millió forint

Igényelt támogatás: 500 millió forint

Tervezett saját forrás: 200 millió forint.

30. TIOP-3.4.2-11/1-2012-0293 – A jászberényi Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése és akadálymentesítése
A „Naplemente” Idősek Otthonában az ellátást igénybevevők 2-3-4 ágyas szobákban kerülnek elhelyezésre. A lakószobák tágasak, barátságosak, de a mellékhelyiségek korszerűtlenek, nem felelnek meg az ellátást igénybevevők szükségleteinek. Az intézmény legrégebbi építésű szárnya felújításra szorul, elsősorban a nyílászárók cseréjét, a hőszigetelést és a fűtéskorszerűsítést szükséges elvégezni. Az intézmény saját mosodával rendelkezik, gépparkjában közel 20 éves ipari gépek is találhatók, melyek cseréje mostanra szükségessé vált. A „Naplemente” Idősek Otthonában a projekt segítségével megvalósuló korszerűsítéssel az intézmény által nyújtott szolgáltatás minőségének javulása, és az ellátást igénybevevők méltó életkörülményeinek megteremtése érhető el. Az intézmény rossz infrastrukturális adottságai és hiányos felszereltsége javulnának, illetve az igénybevevők ellátása humánusabb, modernebb körülmények között valósulna meg.

Tervezett munkák:

· Teljeskörű akadálymentesítés

· Nyílászárók cseréje

· Fűtési rendszer korszerűsítése

· A mosodába modern, energiatakarékos mosógépek beszerzése

· Nővérpult kialakítása

· Hidraulikus betegágyak beszerzése

· Korszerűsítéshez kapcsolódó egyéb munkálatok

Benyújtás ideje: 2012. május – A projekt elbírálása megtörtént, mely szerint a pályázat megfelelt a tartalmi és szakmai feltételeknek, azonban forráshiány miatt tartaléklistára került. Mivel a tartaléklistát még nem szűntették meg, így a projekt tartaléklistáról még támogatható.
A projekt tervezett költsége: 178 035 020,- Ft.

Támogatás mértéke: 100 %

31. KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025 azonosítószámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközpartjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című felhívás keretében „Jászberény hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című pályázat
A projekt keretében Jászberény Város Önkormányzata települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztését tervezi eszközbeszerzésekkel. A fejlesztési projekt részeként 6 db hulladékgyűjtő gépjármű és 2000 db házi komposztáló beszerzésére kerülne sor. A házi komposztálók beszerzésével a hulladékok keletkezésének megelőzése fokozható, tehermentesítve így a hulladékgazdálkodási rendszert, továbbá megakadályozható az illegális lerakás, a zöldhulladék elégetése, illetve a szerves bomló hulladékok megfelelő helyen történő kezelése is biztosíthatóvá válna.

A tervezett beszerzésekkel a Jászberény Város Önkormányzatának hulladékgazdálkodási rendszerén belül jelentkező kapacitáshiányok megszűntethetőek lennének.
A projekt összköltsége: 291.190.000 Ft
A tervezett támogatás: 276.630.500 Ft (95%)
A projekt tervezett megvalósításának befejezése: 2014.06.30.

32. Falu-, és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése

Az Egyesített Szociális Intézmény alaptevékenységében működő falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése – új gépjármű beszerzése – céljából az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében közzétett, 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet szerinti pályázatra 2013. november 25-én benyújtásra került a támogatási igény.
A projekt összköltsége: 6.350.000 Ft

A tervezett támogatás: 5.000.000 Ft

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló megvitatása után az alábbi határozati javaslatot – egyszerű többséggel – elfogadni szíveskedjen:

Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

………./2013. (XII. 11.) határozata

A 2013. évi önkormányzati beruházások helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi önkormányzati beruházások helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Erről értesül:
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok

2. Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda – helyben

3. Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda – helyben

4. Képviselő-testület valamennyi tagja 

5. Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság külsős tagjai
6. Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság külsős tagjai
7. Irattár
Jászberény, 2013. november 27.

Lányi László s. k.
Dányi Olga s. k.

Városüzemeltetési Iroda vezetője
Városfejlesztési Iroda vezetője
1. sz. melléklet

A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság hatáskörébe utalt pénzügyi előirányzatok felhasználása

1. Pályázati előkészítés és tervezési keret: 60 millió forint (felhasználható összeg: 33 millió 450 ezer Ft)
1. Az ÉAOP-5.1.1./D-12 jelű, „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” című pályázat előkészítése, az Akcióterületi Terv elkészítése, a pályázat teljeskörű összeállítása
2. A Polgármesteri Hivatal I. székháza felújításához kapcsolódó energetikai számítása, valamint bontási engedéllyel rendelkező épületek bontási költségvetésének elkészítése
3. A jászberényi 4645 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó településrendezési előírások módosításához szükséges terv elkészítése
4. A mélyépítési tárgyú keretmegállapodás
5. A 2013. és 2014. évi útfelújítási munkák tervkészítése
6. 2013. évi „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap” terhére kiírt pályázaton történő részvétel
7. Jász-Plasztik Kft. jászberényi telephelyére és a telephely, az elkerülő út, a Zagyva folyó és a városhatár által közbezárt területre vonatkozó településrendezési előírások módosítási folyamatához kapcsolódó földtani vizsgálatok elvégzése
8. 2013. és 2014. évi útfelújítási utcalista módosításáról és az utcákhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetés tervezése
9. Negyvennyolcasok tere kertépítészeti kiviteli tervének aktualizálása
10. A 32. számú főút két szakaszának felújításához szükséges úttervek elkészítése
11. KEOP-1.1.1./C-13 jelű „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” megnevezésű pályázat részeként benyújtandó Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése
12. „Déryné-tömb” bontási munkálataihoz kapcsolódó bontási költségvetés elkészítése
13. A Nagytemplom és a Víz utcai Táncház között a Városi Zagyván megépítendő gyalogos híd tervezése
14. Fürdő utcai közvilágítás átépítésének és a Jászság Népi Együttes székháza körüli közvilágítás létesítésének kiviteli tervezése
15. Szent Mihály napi programsorozat megszervezése
16. A „Funkcióbővítő városközpont rehabilitáció folytatása Jászberényben – Belváros kapuja program” című projektben megvalósítandó építési beruházások kiviteli tervezése
17. A Polgármesteri Hivatal I. épület, a Lehel Vezér Gimnázium épület, a Déryné Rendezvényház épület, valamint a Jász-Múzeum épület energetika audit és energetikai tanúsítvány elkészítése
18. 32. számú főút egy szakaszának tehermentesítő elterelése érdekében az ideiglenes forgalomkorlátozási terv elkészítése
19. „Szatmári lakópark” bevezető útjaihoz „Lakó- és pihenő övezet”táblák, valamint a Gyepü utcai közterületre 2 darab Viacolor anyagú fekvőrendőr, a Kötélverő utcai közterületre egy darab szerelt kivitelű fekvőrendőr kihelyezése
20. A jászberényi 13386 hrsz.-ú önkormányzati földút környezetében lévő jászberényi 13388, 13389, 13391, 13392 hrsz.-ú vízborítottsága hatósági kötelezés szerinti megszüntetésének terveztetése
21. Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázati felhívásra pályázatok benyújtása, valamint külső menedzsment bevonása
22. Jászberény város szabályozási tervének részterületeket érintő módosításához szükséges terv elkészítése
23. A Jászberény Város Térfigyelő Rendszerének bővítéséhez kapcsolódó elektromos kiviteli tervek készíttetése

24. A Jászberény, Sportpálya utcai parkolók útépítési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése
25. A Lehel Film-színház mellett található lisztraktár kulturális térré történő átalakítása céljából elkészítendő engedélyezési tervdokumentáció összeállítása
2. Egyéb infrastruktúra keret: 48 millió forint (felhasználható összeg: 0 Ft)
1. Kötélverő utcai közterületre történő 3 darab fekvőrendőr kihelyezése
2. Álmos utca 14. szám alatti ingatlan kocsibejárója átereszének cseréje
3. Rezeda utcai zárt csapadékcsatorna feltárása, kitisztítása és a csatorna Szent Imre herceg úti csapadékvíz-elvezetésébe való bekötése
4. 2013. évi „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap”-hoz történő csatlakozás
5. Régivágóhíd utca javítása
6. Dózsa György út 6. szám alatti üzlethelyiség felújítása
7. Egér utcai közterületre kihelyezendő közúti jelzőtábla kihelyezése
8. Sarok utcai közterületre 2-2 darab közúti jelzőtábla kihelyezése
9. Sármány utca 18. szám alatti ingatlan előtt létesítendő víznyelő építési, és a víznyelő Sármány utca 17. előtti csapadékvíz-elvezető gerincvezetékbe történő átkötése
10. Madách utca és Szent István körút sarkán lévő víznyelő üzemképessé tétele
11. Költő utcai 6383/7. hrsz.-ú ingatlan kőszórással történő sármentesítése, a Fácán utca Váltó utcai részén 20 fm hosszúságban az út sármentesítése, a Bem József utcában a Jókai utca és Liget utca kereszteződésében található üzlet előtt új járda építése, a Hunyadi u 34. és 50. szám közötti, fagyökérzet miatt megemelkedett járda javítása
12. közterületein találtató fák gallyazási munkálatai
13. Garat utca 12. szám alatti, valamint a Garat utca-Harcos utca kereszteződésében található ingatlan (Harcos u. 11.) csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldása
14. Rét utca 20. szám alatti lakóingatlan megközelítésére szolgáló földút helyreállítása
15. A Református Egyház Gólya Óvodája épületében található fürdőszoba felújítási munkálataihoz nyújtandó támogatás
16. Jézus Neve Plébánia Barátok temploma orgonájának felújításához nyújtandó támogatás
17. Fehértói utcai csapadékvíz-elvezető csatornadugulás elhárítása
18. Szabadságharcos utca csapadékvíz-elvezetése
19. Szegfű utca 34. szám alatti ingatlan előtt 22 fm-es gépjárművel járható betonlapos folyóka kiépítése, egy víznyelő akna átépítése és egy új víznyelő akna kialakítása
20. Móczár Miklós utca útalappal ellátott szakasza, és a Bajnok utcai teljes szervizút mart aszfalttal történő burkolása, valamint a Bajnok utcai szervizút útalappal el nem látott szakaszának útalapozása
21. Kossuth utca 40. szám alatti ingatlan előtti közterület zúzottkő szórása
22. Belvárosi Általános Iskola Kiss Ernő utcai kerítésének javítása
23. Sarló utcában a megsüllyedt útburkolat helyreállítása, a Rózsa utca zsákutcai részében útburkolat- és járda javítása, az Árpád utca 31. szám alatti ingatlan előtti csapadékvíz-elvezetés és a Szabadság téren járda javítás
24. Hunyadi utcában az Öntő utca és Aprítógépgyár utca közötti szakaszon történő járda javítása
25. Apponyi téren felállítandó trianoni emlékmű terület-előkészítési munkálatai
26. Kodály Zoltán és Lomb utca végén található autófordulók kőszórással történő sármentesítése és a Tejút utca 1. szám előtti útszegély építése
27. Jászberényben a forgalmi rend három helyszínen történő megváltoztatása, és az ezzel összefüggésben szükséges közúti jelzőtáblák felszerelési munkálatai
28. Bercsényi út forgalmi rendjének megváltoztatása és az ehhez szükséges kiegészítő közúti jelzőtáblák felszerelése
29. Meglévő szilárdburkolatú utcák pályaszerkezetének erősítése, felújítása és csapadékvíz elvezető rendszerek építése, felújítása Jászberényben – 2013” tárgyú beruházás
30. Zagyva sétánynak a Szövetkezet úti hídtól a Huszár utcai hídig tartó szakaszán közvilágítás létesítése
31. Három darab Bend H-03 típusú buszváró beszerzése, összeszerelése és alépítmény felújítás
32. A jászberényi, 0232 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú földúton, a 0232 és 0214 hrsz.-ú utak csatlakozásánál összetört átereszek cseréje
33. Faiskola u. 5. fsz. 7. alatti lakásba lépcsőház nyitó berendezés beszerelése
34. Jászberény Város Önkormányzata és Szőllősi-Téba Kft. között létrejött betonszállításra vonatkozó szerződés szerződéses ellenértékének emelése
35. jászberényi 0260 hrsz-ú ingatlanon elhelyezett hulladék elszállítása és kezelése
36. ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0006 azonosítószámú „Kerékpárút hálózat fejlesztése Jászberényben” című projekt keretében meg nem valósuló korlátszakasz cseréje
37. Csóka köz-Palánka utca térségében 3 db parkoló kialakítása
38. A jászberényi iskolák hiányzó tűz- és munkavédelmi alapdokumentumainak, és a 2013. évi Start-Munka Program keretében beszerzett csónakra szerelhető nádvágó használati szabályzatának elkészítése
39. Jászsági Általános Iskola Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény udvara területrendezése
40. Jászberény, Jedám utca 32. szám alatti ingatlan előtti járda felújítása, a Varjú utca 4/b szám alatti ingatlan előtti járda felújítása és az ingatlan előtti utcarész csapadékvíz elvezetése
41. forgalmi rend két jászberényi helyszínen történő megváltoztatása és a kapcsolódó közúti jelzőtáblák felszerelése
42. Jászberényi játszótéri eszközök felújítása
43. Fekete utcai közterület rendezés elvégzése
44. A Lehel Vezér Gimnázium fűtésrendszere tágulási tartályainak cseréje
45. Szatmári lakópark” bevezető útjaihoz „Lakó- és pihenő övezet”táblák, valamint a Gyepü utcai közterületre 2 darab Viacolor anyagú fekvőrendőr, a Kötélverő utcai közterületre egy darab szerelt kivitelű fekvőrendőr kihelyezése
46. A Dembinszky utcai csapadékvíz elvezető árok kiváltása, a Sportpálya utcai csapadékvíz elvezetés megépítése, a Gárdonyi utca 8. szám alatti ingatlan előtti kocsibejáró készítése, a Vadász u. 4. szám alatti ingatlan csapadékvíz elvezetése, a Fekete és a Batthyány utcai szelektív hulladékgyűjtő bővítése, valamint a Harcos utca 25. szám előtt csapadékvíznyelő kialakítása
47. A Rákóczi és a Hold utcáról nyíló jászberényi 5230. hrsz.-ú ingatlanon ideiglenes parkoló kialakításával összefüggő kerítésépítési és kőszórási munkálatok
48. Jászberényben, a Könyök utca és a Bajnok utca kereszteződésében az út alatti vas átereszcső cseréje
49. A Lehel Vezér Gimnázium Szántai József Tornakert teniszpályájának felújításához szükséges teniszsalak beszerzése pénzügyi fedezetének biztosításáról
50. A Jász Múzeum támogatása céljából történő számítógép beszerzés
51. A Jászberény, Fürdő utca – Szövetkezet út kereszteződéséhez egy darab domború gömb-tükör kihelyezése
52. A Jászberény, Bajnok utcai szennyvízátemelő kerítés felújítása
53. A Jászberény, Görbe utca zsákutcai részének padkázása valamint az itt található víznyelők javítása
54. A lakosság által elvégzendő önerős járdaépítési munkák anyagköltségének biztosítása

55. A Túzok utca és Harcos utca találkozásánál szükséges víznyelő kialakítása és út alatti csapadékvíz elvezető cső elhelyezése

56. Jászberény Város 2013. évi ünnepi díszkivilágítása kiegészítéseként az ún. Fecske-hídra kihelyezendő díszvilágító eszközök beszerzése

57. A jászberényi 1-es számú Posta hátsó, teherforgalmi bejárata burkolat-felújítási munkái

58. Jászberény Város közvilágítási kandeláberekre szerelhető karácsonyi díszvilágító eszközeinek javítási munkálatai

59. Piac előtti tér forgalmi rend módosítási munkálatai 

3. Útépítési és felújítási keret: 150 millió forint (felhasználható összeg: 0 Ft)
Felhasználás folyamatban
4. Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap: 30 millió forint (felhasználható összeg: 0 Ft)
1. LEHEL Sportcsarnok fűtésrendszer karbantartása, valamint a Rákóczi úti tornaterem fűtésszabályzása
2. jászberényi iskolák hiányzó villamos felülvizsgálata
3. Jász Múzeum hiányzó villamos felülvizsgálata
4. A Jászberény, Fürdő utca 4. szám alatti régi tűzoltó laktanya épületének homlokzat felújítása
5. Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 6 db Inka 55 típusú kazánjának javítása
6. jászberényi Városi Önkormányzati Bölcsőde épülete elektromos hálózatának javítása
7. önkormányzati intézmények sürgős felújításainak elvégzése
8. a Szivárvány Óvoda nyílászáróinak hőszigetelési munkái
9. a jászberényi oktatási intézmények villamos felülvizsgálatai során felmerült hibák kijavítása
10. az önkormányzati intézmények tetőfelújítása, és az oktatási intézmények udvar felújítása, épület felújítás
11. Jászberény és Környéke Ipartestület Székház karbantartási munkálatainak támogatása
12. Jászberény, 17794/2 hrsz-ú (Neszűr Körzeti Megbízotti iroda) épület felújítás
13. Bercsényi úti sportcsarnok elektromos betáplálása bővítése
14. A Sün Sámuel óvodában szükséges pótmunkák
15. jászberényi iskolák hiányzó tűz- és munkavédelmi alapdokumentumainak, és a 2013. évi Start-Munka Program keretében beszerzett csónakra szerelhető nádvágó használati szabályzata elkészítése
5. Körzeti fejlesztési keret 2013.: 40 millió forint (felhasználható összeg: 317 ezer Ft)
Felhasználás folyamatban
6. Körzeti fejlesztési keret 2012. áthúzódó: 942 ezer forint (felhasználható összeg: 0 Ft)
7. Egyházi ingatlanok felújítása: 13 millió forint (felhasználható összeg: 0 Ft)
1. Római Katolikus Főplébánia részére Szent István Ház statikai helyreállítási munkálatai, Négyszállási Kápolna felújítása
2. Római Katolikus Egyház Jézus Neve Plébánia részére a jászberényi Barátok temploma villamos hálózatának korszerűsítése, felújítása céljából támogatás nyújtása
3. Szentkúti Egyházközösség részére a Szentkúti templom szentélye burkolatának felújítására, padokba épített kandeláberek cseréjére, templom hangosításának korszerűsítésre, a templom párkányzatának javítására, oltár dobogójának és a templom főbejárati kapujának javítására támogatás nyújtása
4. Református Egyházközösség – Gyülekezeti Házának belső felújítási munkálatainak támogatása
8. Rozália kápolna homlokzata és szoborfülkék felújítása és kerítésépítés a sétány mellett: 10 millió forint (felhasználható összeg: 0, -Ft)

9 . Épület bontási keret: 35 millió forint  (felhasználható összeg: 71 millió 960 ezer Ft)
1. városközponti fejlesztéseket megelőző épületbontások közbeszerzési lebonyolítása
2. A Hold utcai óvoda bontási munkálatai Jászberényben” megnevezésű épület bontási tevékenység
3. „Csemege tömb bontási munkálatai Jászberényben” megnevezésű épület bontás
4. „Déryné-tömb” bontási munkálataihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás
10. Zöldterület fejlesztési keret: 10 millió forint (felhasználható összeg: 9 millió 360 ezer Ft)
1. Jászberény városban elvégzendő növénytelepítési feladatok
2. Rákóczi út és a Kossuth Lajos utca fasortelepítés – felhasználás folyamatban

11. Társasház homlokzat felújítási pályázati keret: 20 millió forint (felhasználható összeg: 0 Ft)

12. Gerincvezetékre történő lakossági szennyvízrákötések támogatása: 1,5 millió forint (felhasználható összeg: 0 Ft)
13. Víziközművek felújítása, fejlesztése: 114 millió 300 ezer forint (felhasználható összeg: 61 millió 675 ezer Ft)
14. Utcanév táblák kihelyezése, útbaigazító táblák elhelyezése: 5 millió forint (felhasználható összeg: 0 Ft)
15. Utcabútorok beszerzése: 5 millió forint (felhasználható összeg: 433 ezer Ft)

16. Megvalósult fejlesztések kiegészítő feladatainak tatalék-kerete: 34 millió 500 ezer forint (felhasználható összeg: 0 Ft)

17. Szociális célú város rehabilitációs pályázat tervezési költségei: 5 millió 16 ezer forint (felhasználható összeg: 0,- Ft)
18. Bútorbolt épületében színházi tevékenység folytatása feltételeinek biztosítása, ingóságok beszerzése: 5 millió 457 ezer forint (felhasználható összeg: 0 Ft)

19. Önkormányzati ingatlanok tetőfelújítása: 18 millió forint (felhasználható összeg: 0 Ft)

20. Oktatási intézmények udvar felújítása: 17 millió 800 ezer forint (felhasználható összeg: 0 Ft)

21. Jászberény, 17794/2 hrsz.-ú épület felújítása: 4 millió forint
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