

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

**ELŐTERJESZTÉSEK
FEDŐLAPJA**



Az előterjesztés címe, tárgya:	Beszámoló a 2014. évi önkormányzati beruházásokról
Az előterjesztő megnevezése:	Dányi Olga, a PH Városfejlesztési Iroda vezetője Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője
Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja:	2015. április 15.
Mellékletek száma:	1 db
Mellékletek megnevezése:	Jászberény Városi Önkormányzat 2014. évben kezelt pályázatai
Feladatot jelent:	-
Véleményező bizottság:	Városfejlesztési Bizottság
	Városüzemeltetési Bizottság
	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Egyéb véleményező szerv:	-
Kabinetirodára való leadás időpontja:	2015. március 31.
Előzetes szakmai vizsgálatot végző kabinettitkár neve, aláírása:	Dr. Vasas Richárd
A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja:	2015. április 3.
Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása:	Dr. Pestovics Andrea
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	Nyílt
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az ügyirat iktatószáma:	PH/1098-2/2015
Előkészítésben résztvevők:	Dányi Olga, Lányi László

**Beszámoló
a 2014. évi önkormányzati beruházásokról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jászberény Városi Önkormányzat 2014. évben végzett beruházásairól szóló jelen beszámoló három részből áll: az első rész a megvalósult beruházásainkat, a második a folyamatban lévő, a harmadik pedig a benyújtott, de még el nem bíralt pályázatainkat, illetve az előkészítés alatt álló beruházásainkat, fejlesztéseinek tartalmazza.

A 2014. évben kezelt pályázatokról szóló összefoglaló táblázat az 1. sz. mellékletben található.

I. MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

1. ÉAOP-5.1.2/D2-11/12012-0042 - „Jászberény város bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztése”

Jászberény Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Észak-alföldi Operatív Program keretén belül meghirdetett „Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések” tárgyú pályázati felhívásra. A megkötött Támogatási szerződés alapján az **ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0007 azonosító számú, „Jászberény város bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztési projektje”** című pályázatot az Irányító Hatóság bruttó **264.359.436,- Ft** összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt fizikai megvalósulása – a tervezési feladatok elvégzését és a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően – 2013. augusztusában indult el.

A projekt során a Városi Zagyva rekonstrukcióját követően az Észak-nyugati városrész 1-40-0 jelű főgyűjtő csatornájának kapacitásbővítése és áthelyezése valósult meg. A projekt megvalósítása során több mint 2 km vízelvezető árok és csatorna felújítására és építésére, valamint kapubeállók és átereszek kialakításra került sor. A beruházásnak köszönhetően a csapadékvíz elvezető csatornák megépítésére a Gyöngyösi, az Alsócsincsapart, a Felsőcsincsapart, az Üstökös, a Toborzó, a Jedám, a Herkules és a Harcos utcákban volt lehetőség. A csatornák üzemeltetője a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: JVV NZrt.), a belterületi gyűjtőhálózat befogadója a Városi Zagyva, majd a Zagyva folyó.

A beruházás eredményeként az érintett vízgyűjtő területen biztosítottá vált a csapadékvíz biztonságos elvezetése, valamint javultak az üzemeltetési körülmények is. A projekt hozzájárul a szélsőséges időjárás okozta problémák megelőzéséhez és kezeléséhez. A beruházás keretében kialakított árokrendszer megakadályozza, hogy szennyeződések kerüljenek a vízbe és ezzel a befogadó vízfolyásba. A fejlesztés eredményeként érintett területen élők mentesülnek a vízkároktól, lakókörülményeik javulnak, az elöntések miatti környezeti károk megszűnnek, egészséges lakókörnyezet jön létre.

A Projekt megvalósítási ideje: 2013.07.19 – 2014.06.30.

A projekt költsége: 312.249.156 Ft

Ebből támogatás: 293.732.339,- Ft

Kivitelező:

PENTA Általános Építőipari Kft.

2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.

2. Körzeti fejlesztési kerethez kapcsolódó munkák – 2014

A Jászberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 15. § (5) bekezdésének 6. pontjában foglaltak szerinti „Körzeti fejlesztési keret” megjelölésű kiadási

előirányzat lehetőséget biztosított az egyéni választóközetekben felmerülő lakossági problémák, képviselői igények támogatására.

A projekt költsége: 36.529.101,- Ft

Kivitelező(k): JVV NZrt., Boserép Kft., TUTTI-BAU Kft., Közmunkaprogram keretében közmunkások bevonásával gyalogjárda építése

3. Kültéri pingpongasztal telepítése

Jászberényben az ún. „Érparti játszótér” közterületen (1426/62 hrsz.) létesítendő kültéri pingpongasztal kivitelezési munkái

A projekt költsége: 342.900,- Ft

Kivitelező: SULITECH „a teljesség igényével” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

4. Napárnyékoló rendszer kiépítése a Szentháromság téri parkban lévő játszótéren

Lakossági igény kielégítése érdekében az újonnan megépült Szentháromság téri parkban található játszótérre árnyékoló rendszer került kiépítésre.

A projekt költsége: 494.692,- Ft

Kivitelező(k): Full Garden - D és U '95 Kft. (9011 Győr, Lehár Ferenc u. 59.)

5. UMVP – Támogatás a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére – járműbeszerzés a Jászberényi Egyesített Szociális Intézet részére

A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások kapcsán elnyert támogatás keretében az Önkormányzatnak lehetősége nyílt 1 db Suzuki Vitara 1.6 JX-E típusú gépjármű beszerzésére, a tanyagondnoki szolgálat fejlesztése érdekében. A gépjármű 2014. augusztus 5-én került átadásra.

A beruházás költsége: 5 448 249,- Ft

Ebből támogatás: 4 223 031,- Ft

6. Az I. világháború emlékeit őrző jászberényi lovas szobor renoválása

Önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az Első Világháborús Centenárium Emlékbizottságának megbízásából kiírt, az első világháborús centenáriumi emléksorozat keretében forráshiány miatt nem megfelelően gondozott első világháborús emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására irányuló támogatásra, mely keretében az Első világháborús hősi emlékművünk restaurálásához kaptunk támogatást. A munkálatok befejezésének határideje 2014. október 31. volt, mely során elsősorban kőrestaurálási munkák és a bronz szobor óvatos, felületi tisztítása valósult meg.

A projekt költsége: 983.478,-

Ebből támogatás: 400.000,-

Kivitelező: Ariun-Art Művészeti és Szolgáltató Bt. (2614 Penc, Árpád u. 10.)

7. Közvilágítási földkábel-hálózat létesítése a Víz utca 1. sz. Táncház körüli szakaszán

Jászberény Város Önkormányzata megrendelte a jászberényi Zagyva melletti sétányának a Víz utca 1. sz. alatti Táncház körüli szakaszán 90 fm nyomvonalhosszú közvilágítási földkábel-hálózat kiépítését, 3 db új kandeláber létesítésével, a már meglévő tervek alapján. A kivitelezés 2014. július 30-án került átadásra.

A beruházás költsége: 3 049 906,- Ft

Kivitelező: Rockvillker Kft. (5100 Jászberény, Tánicsics M. u. 2.)

8. Jászberény Város aktív közvilágítási hálózatán végrehajtandó lámpatest-sűrítés

A Jászberényi Polgármesteri Hivatalhoz érkezett lakossági igények, bejelentések indokoltá tették a Jászberény város közigazgatási területén található közvilágítási hálózat berendezéseinek fejlesztését, bővítését. A közvilágítás hiányosságainak megszüntetése érdekében az alábbi helyszíneken volt indokolt a lámpatestek sűrítése:

- A Névtelen utca – Kossuth Lajos út sarkán (Kossuth L. u. 85. szám előtt)
- A Munkás utca 14. szám előtt

- A Fehértói út 20. szám előtt (lámpatest cseréje)
- A Rigó utca 2. és 5. szám előtt
- A Kerékgyártó u. 36. szám előtt (keresztező utca felőli oldalán)
- A Tél utca 4. szám előtt
- A Nyíl utcában lévő parkolónál
- A Szent Imre herceg úti (Halász u. – Sarok u. közötti) játszótérhez
- A Rét u. – Külsőpelyhespart u. kereszteződésénél 2 db oszlopon
- A Lagzi u. 5137. számú oszlopra
- A Toborzó utcában 5066. és 4955. számú oszlopokra
- A Mályva utcában 5117. és 5113. számú oszlopra
- A Jedám utca 5067. és 5071. számú oszlopra
- A Gerle utca végén lévő oszlopra
- Portelken, a körforgalom utáni útszakaszon 5 db (a falu vége irányában)
- A Jászhai Mari u. legelején
- A Csiga utca – Nyárfá utca sarkán

A beruházás költsége: 2 583 180,- Ft

Kivitelező: Rockvillker Kft. (5100 Jászberény, Táncsics M. u. 2.)

9. A jászberényi 3902/1 helyrajzi számú ingatlanon lévő, Lehel vezért ábrázoló lovas szobor kivilágításának kivitelezése

A Jászberény Városi Önkormányzata a Város számára tett felajánlásból Melocco Miklós szobrászművésszel készített Lehel vezér szobor megfelelő megvilágításának pénzügyi fedezetének biztosítását és a kivitelezés lebonyolítását határozta el.

A projekt költsége: 780.000,- Ft

Kivitelező: Rockvillker Kft. (5100 Jászberény, Táncsics M. u. 2.)

10. 2014. évi útfelújítási munkálatok

A 2014. évben megvalósult útburkolatfelújítási munkálatok terveit a JVV NZrt. készítette el. Hosszas szakmai egyeztetéseket követően – figyelemmel a rendelkezésre álló forrásokra – a 2014. év folyamán az alábbi utcákban volt lehetőség a tervezett építési munkák megvalósítására:

- Toborzó u.
- Bérkocsis u. (Tóth u. – COOP áruház közötti útszakasz, valamint COOP áruház melletti út- és járda szakasz)
- Bem J. u.
- Hétvezér u.
- Garat u.
- Sármány u. (Bedekovich u. – Október 23. u. között)
- Kápolna u. – parkoló
- Tűzok u. (ABC – Csörsz u. között)
- Kossuth u. – parkoló

A munkálatok tartalmazzák a kapcsolódó csapadékvíz elvezetési munkálatokat is.

A projekt költsége: 80.469.004,- Ft

Kivitelező: JVV NZrt.

11. 2014. évi útfelújítási munkálatokhoz kapcsolódó ivóvíz hálózati rekonstrukció

A 2014. évben megvalósult útburkolat felújítási munkálatokhoz kapcsolódó ivóvíz hálózati rekonstrukció terveit a JVV NZrt. készítette el. Az egyeztetéseket követően – figyelemmel a rendelkezésre álló forrásokra – a 2014. év folyamán az alábbi utcákban volt szükséges és lehetséges a tervezett építési munkák megvalósítása:

- Toborzó u.
- Bem J. u. (Rákóczi út – Jókai u. között)
- Hétvezér u.
- Sármány utca (Bedekovich u. – József A. u. közötti szakasz)
- Tűzok utca (ABC-től a Csörsz utcáig)

- Kossuth úti parkoló

A projekt költsége: 46.269.787,-Ft
Kivitelező: JVV NZrt.

12. Az Öntő utca 2014. évi ivóvíz rekonstrukciós munkái és a kapcsolódó útburkolat-helyreállítási munkálatok

A 2014. év során Jászberényben, az Öntő utca 6. szám és a Zagyva gyaloghíd között is sor került az ivóvíz vezeték rekonstrukciójának elvégzésére, majd az útburkolat ezt követő helyreállítására. Az ivóvíz rekonstrukció és az útburkolat-helyreállítás egymást közvetlenül követően történő megvalósítása nemcsak szakmailag volt indokolt, de a lakosság nyugalmát is ez a megoldás terhelte a legkisebb mértékben. A munkálatok tartalmazták a kapcsolódó csapadékvíz elvezetési munkálatokat is.

A projekt költsége: 10.043.593,- Ft
Kivitelező: JVV NZrt.

13. Jászberény, Bútorbolt telke környezetrendezése

A bontási munkálatokat követően megmaradt épület környezetének a telekhatáron belüli rendezése volt a feladat. Olyan belső udvar került kialakításra, mely kisebb rendezvények megtartására is alkalmas, minden irányból zárható, ugyanakkor közvetlen átjárás biztosítható a Jászkürt fogadó udvara felé is. Az elvégzett munkálatok: környezetrendezés, automata öntözőrendszer kiépítése, csatlakozó épületek bontás utáni javítási munkáinak elvégzése, lépcsők-ülőfalak kialakítása statikai terv alapján, belső udvari homlokzat felújítási munkáinak elvégzése, parkoló kővel történő borítása.

A projekt költsége: 36.063.991,- Ft
Kivitelező: Szalay-Bau Kft.

14. Jászberény városban térfigyelő kamerarendszer és megfigyelőközpont kialakítása

A városrendészettel kapcsolatos elképzelések szerint a 2013-ban a Polgármesteri Hivatalon belül létrehozott és létszámában megerősített Városrendészeti Csoport feladata a meglévő és a több lépcsőben bővítésre kerülő kamerarendszer működtetése. A fenti elképzelésnek megfelelően a Jászberény Városi Önkormányzat 2014. február 28-án indított hirdetmény nélküli nemzeti közbeszerzési eljárást „Térfigyelő Rendszer létesítése Jászberényben” megnevezéssel. A Déryné utca 1. szám alatti hivatali helyiségben egy kameramegfigyelő központ került kialakításra, amely 2 munkaállomásról egyszerre 64 térfigyelő kamera jelét képes kezelni. Sor került továbbá 11 db fix és 2 db mozgatható kamera beszerzésére is. A kamerák 7 helyszínen kerültek telepítésre az alábbiak szerint:

1. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Főplébánia kerítésének falán.
2. A Lehel vezér tér – Megyeház u. sarkán található zöldfelületen, a gyógyszertár előtti oszlopon.
3. Szabadság téri parkoló – az Áruház előtti téren lévő oszlopon.
4. Lehel vezér tér – Holló András u. sarkán, Raiffeisen Bank fölött saját épület falára.
5. Lehel Vezér Gimnázium épületének a sarkán, a Köhíd felé.
6. Zagyva sétányon a fahídra felszerelve, a Köhíd irányába történő tájolással.
7. Zagyva sétányon a fahídra szerelve, a Szövetkezet út irányába történő tájolással.

A projekt költsége: 17.335.788,- Ft.
Kivitelező: ASPEX Consulting Kft.

15. Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap felhasználása

A Jászberény Városi Önkormányzat feladatköréhez tartozik az önkormányzati tulajdonú ingatlanok javítási és felújítási munkáinak támogatása. Erre vonatkozóan a Költségvetési rendelet 15. § (5) bekezdésének 5. pontjában „Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap” megjelöléssel került nevesítésre pénzügyi előirányzat. A beérkezett kérelmek az alábbiak szerint kerültek támogatásra.

Munka megnevezése	Bruttó kivitelezési költség (Ft)	Kivitelező neve
LVG Fizika terem teljes felújítása	4 059 385	Onyx Bau Kft.
LVG Fizika terembe bútorok beszerzése	617 957	Kiss-Iskolabútor Kft.
Samsung Smart School terem felújítása, festése	693 840	Onyx Bau Kft.
Samsung Smart School teremben villanyszerelés	304 800	Fejes-Vill Bt.
Samsung Smart School terembe PC tároló szekrény	184 150	Farkas Fabútor Kft.
Samsung Smart School terembe bútorok	893 448	Kiss-Iskolabútor Kft.
Samsung Smart School terembe kerámia tábla beszerzése	53 594	H-ROM Kft.
Apponyi Albert Általános Iskola Irodaleválasztási munkák	345 839	Boserép Kft.
Apponyi Albert Általános Iskola belső felújítási munkák (6 db ablak cseréje)	842 471	Jász Ablak Kft.
Apponyi Albert Általános Iskola belső felújítási munkák (5 db tanterem festése)	780 000	Baráth Zsolt
Apponyi Albert Általános Iskolában 10 db ablakpárkány cseréje	81 500	Jász Ablak Kft.
Belvárosi Általános Iskola – teakonyha kialakítása és felszerelése a nevelői szobába	197 300	Barna Gábor
Belvárosi Általános Iskola udvari előtető tetőfedésének felújítása	832 467	Nagy Kft.
Belvárosi Általános Iskola irodák összenyitása és egyéb kapcsolódó felújítások	316 000	Fehér Balázs építési vállalkozó
Belvárosi Általános Iskola "első" tantermébe bútor beszerzése * (egyéb döntés alapján!)	454 225	Deák-Diák Irodabútor Kft.
Székely Mihály Iskola irodabútor beszerzés a nevelői szobába	114 000	KDJ Bútor Kft.
Székely Mihály Iskola Petőfi u. épületében 2 terem felújítása	638 000	Onyx Bau Kft.
Székely Mihály Iskola számítástechnikai terem hálózatbővítése	284 710	Onyx Bau Kft.
Összesen:	11 693 686	

16. Lehel Vezér Gimnázium részére Samsung Smart School oktatási csomag beszerzése

A Samsung Electronics Magyar Zrt. ajánlata révén lehetőség kínálkozott egy SAMSUNG Smart School digitális iskolai oktatási csomag kedvezményes beszerzésére. A csomag a mobil eszközöket egy interaktív szoftverrel egyesíti, amelynek révén az oktatási környezet élményszerűvé teszi a tanulást, lehetőséget nyújt a tananyaghoz való hozzáféréshez és ellenőrző tesztek felhasználásához.

A projekt költsége: 6.440.000,- Ft

Kivitelező: Samsung Electronics Magyar Zrt.

17. Kültéri tornapálya létesítése Jászberényben, a Margit-szigeten

A Margit-szigeten – a víztorony melletti területen – a 2014. évben kültéri tornapálya létesítése valósult meg.

Az elkészült tornapályán egyszerű sporteszközök kerültek telepítésre, melyek használata során ún. saját testsúlyos edzések végezhetők. Ez a típusú edzésmódszer látványos és mindenki számára elérhető. A telepített eszközök használata során a sporttevékenység kikerül a szabadba és így bármely napszakban elérhetővé válik. A kültéri tornapályát gyermekek és felnőttek kortól és nemtől függetlenül egyaránt tudják használni. A telepített eszközök használata jó alapokat nyújt általánosságban a különböző sportágakhoz. A tornapályára 11 db eszköz telepítése történt meg.

A projekt költsége: 3 419 380,- Ft.

Ebből támogatás: saját erős beruházás
Kivitelező(k): GREEN SPORT Kft. (8622 Szántód, Római út 2.)

18. Gépkocsi parkolók létesítése Jászberényben, a Sportpálya utcában

Jászberény belterületén a Sportpálya utcában gépkocsi parkolók létesítésére került sor 2014. évben. A beruházás keretében 79 db, egyenként 2,50 x 5,00 méter méretű személygépkocsi parkoló, valamint a mozgáskorlátozottak részére 3 db, egyenként 3,50 x 5,00 méter méretű személygépkocsi parkoló kialakítása történt meg. Ily módon összesen 82 db személygépkocsi parkoló készült. A parkolók felülete beton térkő burkolat felhasználásával készült. A parkoló építése során a csapadékvíz megfelelő módon történő elvezetése érdekében az 55 méter hosszú csapadék csatorna szakasz is felújításra került.

Kivitelező: BOSERÉP Kft.

A projekt teljes költsége: 26.753.607,- Ft.

19. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal I. székházában személyfelvonó létesítése

A személyfelvonó berendezés beépítésének kivitelezési munkái során a meglévő épületben építészeti átalakítások kerültek elvégzésre. A liftakna kiépítése vasbeton szerkezetekkel történt. Az akna kialakítása során kiváltások kerültek beépítésre a hosszfőfalba és az acélgerendás földszinti födém alá. A liftakna kiépítése után megtörtént a hidraulikus rendszerű személyfelvonó berendezés telepítése.

A projekt költsége: bruttó 11.931.828,- Ft.

Kivitelező: Horváth Építőmester Zrt. (6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6.)

20. Margit-szigeti híd korlátcseréje

A Margit-szigeti híd korlátja állapotának folyamatos romlása miatt, a balesetveszély elkerülése és az egységes arculat megteremtése érdekében egyaránt indokolt volt – a nyári rendezvényeket és a kivitelezéshez szükséges időt egyaránt figyelembe véve – mielőbb lecserélni a régi korlátot a kerékpárút mellett kialakított támfal korlátjával azonos kivitelűre.

A kivitelezés költsége: 1.943.100,- Ft

Kivitelező: PÓCS és TÁRSA Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

21. Saját erős gyalogjárda rekonstrukció

Az Önkormányzat a 2014. évben is folytatta a jászberényi közterületek, járdák fokozatos megújítását. A belvárosi járdák felújítására, a központi elhelyezkedésük és az ott bonyolódó nagy gyalogos forgalomra való tekintettel kiemelt figyelmet fordítottunk.

Szakasz	Kivitelező	Költsége	Határideje
Serház utca jobb oldalának 0+000-0+082 km szelvénye közötti járda szakasz rekonstrukciója	TUTTI-BAU Kft.	6.759.905,-Ft	2014. október 14.
Kossuth Lajos utca Rákóczi út - Palotási utca közötti jobb oldalának járda szakasz rekonstrukciója	TUTTI-BAU Kft.	8.825.389,-Ft	2014. október 14.
Kossuth Lajos utca Palotási utca - Thökölly Út közötti jobb oldali gyalogjárda szakasza rekonstrukciója	Boserép Kft.	9.159.466,-Ft	2014. október 20.

22. Jászberényi városi Zagyván (Nagytemplom és a Víz utcai Táncház között) megépítendő gyalogos híd kivitelezési területe melletti terület rendezése

A munkálatok az alábbiakat foglalták magukban:

- az új közvilágítás áramellátásához szükséges hálózati csatlakoztatási pont kiépítése,
- rézsú-mederburkolat készítése,
- a sétány folytatása, környezetrendezés, parkosítás,
- egyéb kiegészítő tevékenységek.

Kivitelező: JVV NZrt.

A kivitelezés költsége: 6.024.218,- Ft

23. Hatvani úti csapadékvíz elvezető rendszer 4-4-0 jelű csatorna átereszműtárgy rekonstrukciója és árvízvédelmi kettős zárás kivitelezési munkái

A Hatvani úton történt kerékpárút építéséhez kapcsolódóan a meglévő – a Zagyva folyó jobb parti árvízvédelmi töltését is érintő – áteresz műtárgy meg volt roppanva, funkcióját nem tudta ellátni. A meglévő áteresz műtárgy része a városi csapadékvíz elvezető hálózat 4-4-0 jelű csatornájának, melyen keresztül a jelzett csatornán érkező csapadékvíz elvezetése – 30 cm-es átmérőjű, 3 %-os lejtésű betoncső áteresszel – a Zagyva folyóba történt a töltést keresztezve 27 m hosszon. A csatornán a kettős elzárás nem volt kiépítve. A megroppant műtárgy és a kettős elzárás hiánya jelentős veszélyeztető tényező volt a lakókörnyezetre, ezért a rendszer rekonstrukciója feltétlenül szükségessé vált.

Fentiekre tekintettel az áteresz műtárgy és az árvízvédelmi töltés kettős elzárásának terveit 2013. decemberben a KSK Mérnökiroda Vállalkozási Kft.-vel elkészítettük.

A Kivitelező: Baktató Kft. Jászberény

A kivitelezés költsége: bruttó 3.120.865 Ft.

A kivitelezési munkák befejezését követően az átadás-átvételi eljárásra 2014. július 23-án került sor, melynek során az üzemeltető átvette üzemeltetésre a megvalósult műtárgyat.

24. Járdaépítések a képviselői keretek és Start munkaprogram felhasználásával

Járdajavítási és járdaépítési munkálatok a város egész területén zajlottak, amely során 2424 fm (2659 m²) járdát építettek a közfoglalkoztatottak. Ez részben új járdák megépítésével, részben a már meglévő, de rossz minőségű járdaszakaszok cseréjével valósult meg.

25. Önerős járdaépítések

Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottsága az elmúlt években – évenként változó mértékű – pénzügyi fedezetet biztosított az ún. önerős járdaépítési, valamint a lakosság kezdeményezésére indult járda karbantartási munkák elvégzésére, illetve a fentiekhez szükséges anyagok biztosítására.

Az előző időszak tapasztalatai és a megnövekedett lakossági igények alapján a Bizottság többszöri döntése alapján a tavalyi évben összesen bruttó 1.230.000 Ft-ot fordítottunk a fenti feladatok elvégzésére.

26. Szövetkezet úti szennyvízátemelő építése

A Szövetkezet úti (a Szövetkezet úti híd mellett lévő) szennyvízátemelő akna és a hozzá tartozó szivattyúház elöregedése és gyakori meghibásodása miatt elodázhatalanná vált az átemelő átépítése. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: TRV Zrt.), mint a víziközmű vagyoni üzemeltetőjével történt megállapodás alapján nem a meglévő műtárgy került átépítésre, hanem új műtárgy megépítésre került sor, a régi szivattyúház pedig mintegy „ipari műemlékként” maradt meg.

A fentiek alapján a TRV Zrt. a bérleti díj terhére bruttó 31.750.000,- Ft-ért megépítette az új műtárgyat, és saját költségén látogathatóvá tette a régi, az '50-es években épült szivattyúházat.

27. Gyalogos híd építése a Kazal utcánál

A dinamikusan fejlődő ún. Szatmári-lakótelepen található Kazal utca környékén élő lakók számára komoly problémát jelentett, hogy lakóterületüket a várostól, és a közelben található Coop-áruházról, buszmegállótól elválasztotta a 3-0-0 jelű csapadékvíz-elvezető övárók. Többben gyalogosan szerettek volna a városba bejutni, de ezt az átkelési lehetőség nélküli övárók miatt csak igen nagy kerülővel tudták megtenni. E probléma megoldását egy gyalogos közlekedés céljára is alkalmas áteresz építése jelentette a Kazal utca és a Kötélverő utca találkozásánál, mintegy a Kazal utca folytatásaként. Műszaki tartalom:

DN 1400-as, 2,5 m hosszú vasbetoncső elhelyezése az árok vonalában, mindkét oldalon 1,2 m-es járdalapos mederburkolással, a csövek végén előfej kiképzéssel, rajta elhelyezett acél korláttal és annak vonalában az autós forgalom megakadályozására 1 db forgalomkorlátozó poller elhelyezésével. A közterületi szakaszon 19 m hosszon 1,6 m széles betonozott járda készült, az előfejeknél pedig a járda kialakítására a teljes áteresz szélességben került sor.

Kivitelező: Geogép Kft. Jászberény

A kivitelezés költsége: bruttó 1.595.503,- Ft.

28. Jász Múzeum felújítása

Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója a Múzeum kettes számú épületében szükségszerű felújítás támogatására irányuló kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz.

Kérelmében előadta, hogy a Jász Múzeum az ország egyik legrégebben alapított múzeuma, amely 2014-ben ünnepi fennállásának 140. évfordulóját. Az épületegyüttes öreg szárnya 1842-ben lóistálló céljára épült, jelenleg országosan védett műemlék. A másik szárnyrész 1938-ban épült és 1982-ig egészségügyi funkciókat látott el. Jelenleg ebben az épületrészben üzemel az időszaki kiállító terem, a szakkönyvtár és a kutatószolgálat. Az épületegyüttes homlokzati felújítási munkái és részleges belső felújításai korábban elkészültek, de a kettes szárny legtöbb helyisége ebből a felújításból kimaradt, ezért azok állapota rendkívül leromlott. A falak repedezettek voltak, a vakolat mállott, mindezekre tekintettel szükségszerűvé vált az épületrész elektromos és festési, vakolatjavítási és egyéb szakipari belső felújítása

A festési, vakolatjavítási munkálatok kivitelezője: Simon Festőmester Kft. Jászberény.

A kivitelezés költsége: bruttó 2.638.619,- Ft.

Az elektromos munkálatok kivitelezője: a Rockvillker Kft. Jászberény.

A kivitelezés költsége: bruttó 2.117.998,- Ft.

A kivitelezési munkák elkészültek, az átadás-átvételek 2014. május 27-én és május 30-án történtek meg.

29. Lovas szobor alapozása

A város főterén egy magánszemély felajánlásával felállításra került egy „Lehel vezér” szobor. Az életnagyságot némileg meghaladó méretű lovas szobor készítője Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrászművész volt.

A szobor felállításához szükséges alapozási munkálatok kivitelezője: Boserép Kft. Jászberény.

A kivitelezés költsége: bruttó 1.165.857,- Ft.

30. Sportpálya és Öntöde utcai csapadékvíz elvezetés építése

Hosszú ideje fennálló, megoldatlan probléma volt a Sportpálya utca és a Zagyvapart utca csapadékvíz elvezetése. Esőzésekkor a víznek nem volt hová elfolynia, a lehullott csapadék elszikkasztására kevés lehetőség volt, ezért az utcákon és gyakran az udvarokban is állt a víz. Fokozottan problémát jelentett ez a helyzet a közelben található ipari üzemeknél. A problémára a megoldást egy új csapadékcsatorna szakasz építése jelentette, ami a területről összegyűjtött csapadékvizet a Zagyva városi ágába vezeti be. A csatorna nyomvonala egy jelentős szakaszon az 5983/2. hrsz.-ú magáningatlanra került, ami az ingatlanon 192 m²-nyi szolgálmi joggal érintett területet is igényelt. Az ingatlan tulajdonosokkal előzetes egyeztetés történt, a földhasználati jog alapításához szükséges összeg meghatározására pedig ingatlanforgalmi értébecslés készült. Az értébecslés szerint a földhasználati jog ellenértéke 910.000,- Ft, mely összeget a tulajdonosok elfogadták, az arra vonatkozó megállapodás megkötésre került.

A tervezési és vízjogi engedélyezési, valamint a kivitelezési munkálatokat a JVV NZrt. végezte, a kivitelezés költsége: bruttó 2.765.600,- Ft.

31. Tóth J utcai (Érparti) építési telkek víz és szennyvíz közművel történő ellátása

A Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonát képezik a jászberényi 9228/58, 9228/59, 9228/60, 9228/60, 9228/62 hrsz.-ú, természetben az érparti városrészen lévő építési célú ingatlanok, melyek azonban víz és szennyvíz közművel nem voltak ellátva. Ezen közművek megléte viszont az építés elengedhetetlen feltétele.

A kivitelezés műszaki tartalma:

az 1-1-1 jelű DN 200 KGPVC 160 fm szennyvízcsatorna megépítése,

és az 1-1-0 jelű DN 80 KMPVC 115 fm vízvezeték megépítése.

A JVV NZrt. bruttó 4.028.440,- Ft ellenében a szóban forgó közműveket megtervezettette és engedélyeztette, valamint a kivitelezést is elvégezte.

32. Utcabútorok elhelyezése

A Jászberény Városi Önkormányzat a város közterületeinek barátságosabbá és esztétikusabbá tétele, valamint a városlakók és a városunkba látogatók könnyebb tájékozódása érdekében új közterületi műtárgyakat és utcabútorokat – útbaigazító táblákat, szemétyűjtőket, padokat, kerékpártárolókat, forgalomterelőket, teleszkópos parkőröket – szerzett be a 2013. évben, melyek kihelyezése az elmúlt évre húzódott át.

Az utcabútorok kihelyezésének kivitelezője: Gépész-Work Kft. Jászberény.

A kivitelezés költsége: bruttó 2.475.992,- Ft.

II. FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

33. A Nagytemplom és a Víz utcai Táncsház között a városi Zagyván gyalogos híd létesítése

A Víz utcai Táncsház megépítésével igény merült fel egy gyalogos híd létesítésére a Városi Zagyván a Nagytemplom és a Víz utcai Táncsház között. A híd megépítésével összekapcsolható a Zagyva mindkét oldalán megépült sétány, valamint az jó megközelítést biztosíthat a Táncsház látogatói számára is. A gyalogos híd engedélyes és kiviteli terveit a CEOS Kft. készítette.

Jelenleg a forgalomba helyezési engedélyezési eljárás zajlik – az engedélyező hatóság a Jászberényi Járási Hivatal.

Kivitelező: Hexadon Kft.

A projekt költsége: 18.829.411,- Ft

A projekt lezárása: 2015. január 30.

34. KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070 – Jászberény-Jászfákóhalma szennyvízközmű beruházás

A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070 azonosítószámú uniós és állami támogatott projekt a hosszú előkészítés után ebben az évben végre a kivitelezési szakaszba ért. A Jászberény-Jászfákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás az Építési munkák elvégzésére 2 db Nyílt Közbeszerzési eljárást indított, melynek eredményeképpen:

A szennyvíztisztító telep munkáira 1 db ajánlat érkezett a **KEVIÉP Kft.-től**, melynek adatai a következők voltak:

Egyösszegű ajánlati ár: 562.506.170 Ft

Tartalék keret: 16.875.185 Ft

Összesen: 579.381.355Ft

A KEVIÉP Kft. ajánlata az elbírálás alapján érvényes volt, valamint az NFÜ KFF az eljárást szabályosnak ítélte és kiadta a szabályossági tanúsítványt, tehát az eljárás sikeres volt.

A csatornahálózat (Jászfákóhalma csatornázása és Jászberény végátemelő és a szennyvíztisztító telep között új nyomóvezeték létesítése) építésére 2db ajánlat érkezett, az alábbiak szerint:

A SADE Magyarország Kft. ajánlatának főbb adatai a következők voltak:

Egyösszegű ajánlati ár: 1.048.333.222Ft

Tartalék keret: 31.449.997Ft

Összesen: 1.079.783.219Ft

PA Jászfákóhalma Konzorcium (PENTA Kft. és A-HÍD Zrt. közös ajánlattevők) ajánlata melynek adatai:

Egyösszegű ajánlati ár: 1.066.261.000Ft

Tartalék keret: 31.987.830Ft

Összesen: 1.098.248.830Ft

A SADE Magyarország Kft. ajánlata az elbírálás alapján érvénytelen volt, a PA Jászfákóhalma Konzorcium ajánlata érvényes volt, valamint az NFÜ KFF az eljárást szabályosnak ítélte és kiadta a szabályossági tanúsítványt.

A vállalkozási szerződések megkötését követően megtörténtek a munkaterület átadások és márciusban megkezdődtek a kivitelezési munkálatok.

2014 év végére Jászfákóalmán a gerincvezeték szinte teljesen, a belső vezetékrendszernek pedig több mint 60 %-a elkészült. A kivitelező a jászberényi nyomóvezeték építését is megkezdte, de annak befejezése csak a 2015. évben várható.

A szennyvíztisztító telepen is a tervezett ütemben haladtak a munkák, a rekonstrukció nagyrészt elkészült és mostanra megkezdődött a 6 hónapig tartó próbaüzem.

Az év során többletköltség elismerésére vonatkozó kérelmet nyújtottunk be, amit jóváhagytak és támogattak, valamint több, az önerőt kiváltó támogatásra is pályáztunk, aminek eredményeképpen a projekt támogatási intenzitása jelenleg 93,4 %-os, szemben az induló 85 %-os támogatottsággal. A projekt BM és NFM támogatásokat is élvez.

A kivitelezés befejezése és a projekt elszámolása várhatóan a 2015. évben meg fog történni.

A projekt költsége: 1.853.472.185,-Ft

Ebből támogatás: 1.731.508.656,-Ft

Kivitelező(k): PA Jászfákóalma Konzorcium (PENTA Kft. és A-HÍD Zrt. közös ajánlattevők) és KEVIÉP Kft.

A projekt lezárása: várhatóan 2015. július 30.

35. ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0002 – „Funkcióbővítő városközpont rehabilitáció folytatása Jászberényben – Belváros kapuja program”

A projektben az alábbi tevékenységek valósultak meg:

- Új közpark kialakítása a Csemege-tömb területén
- A Zirzen Janka utca rekonstrukciója az útpálya korrekciójával
- A Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója, új fogadótér és lakossági információs pont kialakítása
- Polgármesteri Hivatal gépészet – fűtőkorszerűsítés
- A multifunkcionális fogadótér eszközbeszerzése
- Üzletek külső rekonstrukciója a Lehel vezér téren – Lehel vezér tér 20.
- A Lehel vezér téri járdaszakasz és közterület rekonstrukciója
- A katolikus plébánia, a Rozália-kápolna és a szoborfülkék külső rekonstrukciója

A projekt költsége: 460 325 069 Ft

Ebből támogatás: 249 318 262 Ft + 10 489 434 Ft igényelt többlettámogatás, azaz összesen 259 807 696 Ft. A többlettámogatás igénylésének elbírálása folyamatban van.

Kivitelező(k):

GEOGÉP Építőipari Kft. (5100 Jászberény, 2413/2. hrsz.)

Horváth Építőmester Zrt. (6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6)

Pócs és Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (5100 Jászberény, Bakki J. u 27.)

A projekt lezárása: várhatóan 2015. április 30.

36. ÉAOP-4.1.2/A-12 – „A jászberényi Thököly úti rendelő felújítása”

A projekt során a Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Jászberény, Thököly út 13. szám alatt található háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése, valamint akadálymentesítése valósulhatott meg az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. A 60 millió forint értékű EU-s támogatás eredményeként az energetikai felújításnak és a korszerűsítésnek köszönhetően az épületegyüttes használata és a szolgáltatások minősége javult, valamint az üzemeltetés költségei várhatóan csökkennek.

Jászberény város rendelőintézete a '70-es években épült, azóta az épületen jelentősebb rekonstrukció nem történt. Az épület akadálymentesítése nem volt megoldott, miközben éppen a rendelőintézet fogadja a legtöbb orvoshoz igyekvő, mozgásában korlátozott beteget.

Az akadálymentesítés során az ajtókat megfelelő méretűekre cserélték, és akadálymentes WC kialakítására is sor került. Kiépítésre kerültek a vezetősávok, figyelmeztető jelzések, információs táblák, indukciós eszközök stb. Az épület körüli járdák átalakítása és a rámpák akadálymentességnek megfelelő átépítése is elkészült.

Az energetikai felújítás keretében az épület külső falazatának és födémjének hőszigetelése, a nyílászárók cseréje valósult meg. A felsorolt korszerűsítési és akadálymentesítési munkák elvégzésével az épületegyüttes használata a betegek számára kényelmesebb lett, a nyújtott szolgáltatások minősége és az életminőség javult.

A projekt költsége: 71.008.808 Ft

Ebből támogatás: 60.000.000 Ft, illetve további 5.621eFt támogatás igénylés elbírálása folyamatban van

Kivitelező: Boserép Kft.

A projekt lezárása: a fizikai befejezés 2014. október 20-án megtörtént, a projekt pénzügyi zárása folyamatban van.

37. KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0018 – „Jászberény intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése” c. pályázat – Megvalósíthatósági tanulmány készítése

A projekt célja Jászberény Város városközpontjában a közösségi közlekedési módok együttműködések továbbfejlesztése, olyan új intermodális csomópont kialakítása, amely optimálisan hasznosítja a meglévő végállomások és állomások számára rendelkezésre álló tereket, minőségi változást hoz a belváros alapvetően gyalogos és kerékpáros forgalomra szervezett életében. Cél korszerű információs kapcsolatot biztosítása a vasúti, helyi és helyközi autóbusz forgalomban résztvevőknek. A megvalósíthatósági tanulmány feladata, hogy megtalálja azokat a megvalósítható alternatívákat, melyek a legjobb lehetőséget biztosítják a kistérség lakói számára, hogy az egyéni közlekedés helyett a tömegközlekedést válasszák.

A sikeres közbeszerzési eljárást követően a Jászberény Közlekedésfejlesztési Konzorciummal került megkötésre a tervezési szerződés. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére 300 napjuk volt a nyerteseknek, amit 2015. február 24-ig maradéktalanul teljesítettek. Ezt követően sor került a projekt záró beszámolójának benyújtására, mely még nem került elfogadásra.

A projekt költsége: 121.412.000.- Ft.

Ebből támogatás: 121.412.000.- Ft.

Kivitelező(k): Jászberény Közlekedésfejlesztési Konzorcium

A projekt lezárása: várhatóan 2015. április 30.

38. TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0018 - Szociális szolgáltatások fejlesztése Jászberényben

A város intézményesült szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatásainak összehangolását nehezíti, hogy e területen nem csak több intézmény, de több fenntartó is működtet szolgáltatást. A projekt a hatékony szolgáltatási struktúra elérésének érdekében a szolgáltatók közötti tudás és információ átadását, a szolgáltatások összehangolását, koordinációját, szorosabb együttműködés kialakítását vállalja, melynek révén a szolgáltatást nyújtók a lakosság igényeire és szükségleteire adekvát, gyors választ tudnak adni. A projekt 2013. május 1-én kezdődött, amikor kiválasztásra került a projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a szakmai vezető. Az ő irányításuk mellett számítástechnikai eszközök beszerzésére került sor, szerződést kötöttünk a projekt PR felelősével, továbbá a képzéseket lebonyolító céggel. A nyár folyamán, illetve az ősszel lezajlottak a képzések, így a már felkészített szakemberek megalakíthatták a szolgáltatás fejlesztő, majd a szolgáltatás koordinációs team-eket. A koordináció eredményeként a szociális szolgáltatások felmérése és összehangolása sikeresen lezajlott, azóta eredményesen működnek. A projekt a támogatási szerződésében rögzített határidőn belül, azaz 2014. szeptember 30-ig, befejeződött, míg a záró beszámoló és a kifizetési kérelem elfogadására 2015. február 3-án került sor.

A projekt költsége: 27.939.193.- Ft

Ebből támogatás: 27.939.193.- Ft

Kivitelező(k): Kellnérné Szabó Rita szakmai vezető

A projekt lezárása: 2015. február 3.

39. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0038 - Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál

A pályázat célja, hogy a Jászberény Városi Önkormányzat az Möt. és a Járási tv. következtében megváltozott feladatkör által indokolt változásokat megtervezze, a szükséges szervezeti változtatásokat végrehajtsa, az eredményeket visszacsatolja, valamint támogassa az Önkormányzat költségcsökkentését és hatékonyságnövelését, ennek eredményeképp pedig az Önkormányzat ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal rendelkezzen.

A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2013. november 15. Ezen a napon került aláírásra a közbeszerzési tanácsadó szerződése, amelynek tárgya a külsős szervezetfejlesztést végző cég kiválasztása érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárás lebonyolítása. A közbeszerzésen nyertes cég irányítása mellett elkészültek a projektben vállalt, szervezetfejlesztési célokat szolgáló dokumentumok, melyeket a Képviselő-testület is elfogadott, illetve a rövid- és középtávú fejlesztési terveibe beillesztette. A projekt záró dátuma az őszi választások miatt 1 hónappal eltolódott, így 2014. október 31-én fejeződött be. A záró beszámoló és a kifizetési kérelem már 2014. novemberében beküldésre került, annak elfogadására azonban a mai napig nem került sor.

A projekt költsége: 39.837.199.-Ft

Ebből támogatás: 39.837.199.-Ft

Kivitelező(k): CMB Konzorcium (vezető tag: McMillan & Baneth Kft)

A projekt lezárása: várhatóan 2015. június 30.

40. Tanyavillamosítási projekt – Réti, Tőtevényi, Hajta-Öregerdei tanyák

A Vidékfejlesztési Minisztérium – Tanyafejlesztési Programja keretében – pályázatot hirdetett az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására. A pályázat céljai között szerepelt többek között a tanyák villamosenergia-ellátásának javítása. A korábbi években felmérésre kerültek azok a tanyák, amelyek lakottak, de villamosenergia-ellátással nem rendelkeznek, azonban a megfelelő életkörülmények kialakításához indokolt a tanya villamos energiával történő ellátása. Az összegyűjtött felmérés alapján összesen 25 tanyával kapcsolatban érkezett villamosítási igény, amely tanyák 3 területen helyezkednek el: Réti tanyák (2 db), Tőtevényi tanyák (10 db), Hajta-Öregerdei tanyák (13 db). Az érintett tanyák villamosítására vonatkozóan az ÉMÁSZ-Hálózati Kft. pénzügyi és műszaki tájékoztatót adott, mely alapján 2013 augusztusában benyújtásra került a Jászberény Városi Önkormányzat pályázata.

A Támogatói döntés értelmében a benyújtott pályázat támogatást nyert, a Támogatói megállapodás megkötése megtörtént. A pályázati önerő összege: 3.453.080,- Ft, melyet a Jászberény Városi Önkormányzat megelőlegez, de azt a projekt megvalósítását követően az érintett tanyák tulajdonosai viselik.

Az érintett tanya-csoportok villamosítására vonatkozóan a vezetékjogi engedélyezés megtörtént. Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részéről a kivitelezők kiválasztása folyamatban van, a kivitelezési munkák két tanyacsoport esetében már megkezdődtek.

A projekt költsége: 34.530.792,- Ft

Ebből támogatás: 31.077.712,- Ft

Kivitelező(k): ÉMÁSZ Hálózati Kft. által kiválasztott vállalkozások.

A projekt lezárása: 2015. május 31., mely várhatóan meghosszabbításra kerül.

41. TIOP-3.4.2-11/1-2012-0293 – A jászberényi Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése és akadálymentesítése

A „Naplemente” Idősek Otthonában az ellátást igénybevevők 2-3-4 ágyas szobákban kerülnek elhelyezésre. A lakószobák tágasak, barátságosak, de a mellékhelyiségek korszerűtlenek, nem felelnek meg az ellátást igénybevevők szükségleteinek. Az intézmény legrégebbi építésű szárnya felújításra szorul, elsősorban a nyílászárók cseréjét, a hőszigetelést és a fűtőkorszerűsítést szükséges elvégezni. Az intézmény saját mosodával rendelkezik, gépparkjában közel 20 éves ipari gépek is találhatók, melyek cseréje mostanra szükségessé vált. A „Naplemente” Idősek Otthonában a projekt segítségével megvalósuló korszerűsítéssel az intézmény által nyújtott szolgáltatás minőségének javulása, és az ellátást igénybevevők méltó életkörülményeinek megteremtése érhető el. Az intézmény rossz infrastrukturális adottságai és hiányos felszereltsége javulnak, illetve az igénybevevők ellátása humánusabb, modernebb körülmények között valósul meg.

A kivitelező kiválasztásra került, az ESZI-ben a munkálatok megkezdődtek. A projekt fizikai megvalósítása 2015. szeptember 30-ra várható.

A projekt során megvalósuló tevékenységek:

- Teljeskörű akadálymentesítés

- Nyílászárók cseréje
- Fűtési rendszer korszerűsítése
- A mosodába modern, energiatakarékos szárítógépek beszerzése
- Nővérpult kialakítása
- Hidraulikus betegágyak beszerzése
- Korszerűsítéshez kapcsolódó egyéb munkálatok

A projekt költsége: 178.035.020,- Ft

Ebből támogatás: 178.035.020,- Ft

Kivitelező(k): Pócs és Társa Kft.

A projekt lezárása: várhatóan 2015. október 31.

42. KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025 – Jászberény hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel

A projekt keretében a Jászberény Városi Önkormányzat települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztését tervezi eszközbeszerzésekkel. A fejlesztési projekt részeként 6 db szelektív hulladékgyűjtő gépjármű és 2000 db házi komposztáló beszerzésére kerül sor. A házi komposztálók beszerzésével a hulladékok keletkezésének megelőzése fokozható, tehermentesítve így a hulladékgazdálkodási rendszert, továbbá megakadályozható az illegális lerakás, a zöldhulladék elégetése, illetve a szerves bomló hulladékok megfelelő helyen történő kezelése is biztosíthatóvá válik.

A projekt költsége: nettó 291.190.000,- Ft

Ebből támogatás: 276.630.500,- Ft (95 %)

Kivitelező(k): közbeszerzési eljárás folyamatban

A projekt lezárása: várhatóan 2015. október 31.

43. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0042 - A jászberényi Faiskola utcai szegregátum komplex telep-programja

A projekt átfogó célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózása és integrációja. A generációkon át mélyülő hátrányos helyzet megelőzése érdekében a bevont személyek olyan családok tagjai, amelyeknél a különböző programokon keresztül biztosítható az egész család felzárkózásának segítése, illetve az, hogy a szegregátumnak minősülő lakókörnyezet szegregáltsági foka, az alacsony státuszú lakosok magas koncentrációja csökkenjen, és lehetőség szerint közelítsen a városi átlaghoz.

A projekt céljainak megvalósulása érdekében egy ún. Csillagház-Cserhaj szolgáltatóház és szolgáltató pont létesül a Faiskola utca 3. szám alatti régi – jelenleg használaton kívüli – Gondozóház épületében, valamint szolgáltató pont a Neszür 3-4. dűlőben. A Faiskola utcai épületben többek között kialakításra kerül egy előadóterem a különféle előadások, közösségi programok megszervezésére; egy tanoda a gyermekek délutáni és nyári foglalkoztatására; egy iroda a szociális munkások napi munkavégzéséhez; egy játszóház a foglalkozásokon résztvevő szülők gyermekei részére, valamint az alapvető higiéniai szolgáltatások nyújtására alkalmas helyiségek és eszközök (fürdési lehetőség, mosási lehetőség).

A projekt költsége: 159.775.351,- Ft

Ebből támogatás: 149.775.351,- Ft

A projekt konzorciumban valósul meg, az alábbiak szerint:

Főkezdvezményezett:

Jászberény Városi Önkormányzat 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

Megítélt támogatás összege: 45.514.044,- Ft

Konzorciumi partnerek:

Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14.

Megítélt támogatás összege: 27.954.782,- Ft

VÁRUNK Alapítvány 3200 Gyöngyös, Iskola utca 6. 4/3.

Megítélt támogatás összege: 76.306.525,- Ft

Kivitelező (A Faiskola u. 3. kivitelezésének vonatkozásában): Pócs és Társa Kft.

A projekt lezárása: 2015. november 30.

44. A közvilágítás 7 helyszínen történő bővítése kiviteli tervének elkészítése

A Jászberény város közigazgatási területén található közvilágítási hálózat hiányosságainak a lakossági igények, bejelentések alapján történő megszüntetése érdekében fejlesztés, bővítés vált indokolttá. A hálózatbővítés tervezése az alábbi helyszíneket érinti:

- 3239/12 hrsz utca (a 32. számú főút és az Árendás u. között)
- A Kálvin János utcai garázssor mentén (az út mindkét oldalán)
- A Költő utcában (a Nádor u. 4. sz. alatti társasház mögött)
- A Szent László utcai társasházak mögötti területeken (a Szent László utca 2-6., 9., 8-16., 18-20., 13-23., 25-31. szám társasházak)
- Az Átjáró utca teljes hossza
- Zoltán u. – Bercsényi u. összekötő szakasz
- Pintér Mihály u. (Ebhát u. és Jászkapitány u. közötti szakasza)

Jelen beszámoló készítésekor a tervező által készített tervek Szolgáltató (ÉMÁSZ) általi engedélyezési eljárás alatt állnak.

A beruházás költsége: 608 330,- Ft

Kivitelező: Hálózat-terv Kft. (5310 Kisújszállás, Kossuth u. 37/17.)

A projekt lezárása: várhatóan 2015. I féléve

45. KEOP-5.5.0/K/14-2014-0003 – Jászberény közvilágítás energiatakarékos átalakítása

A korszerűsítéssel érintett területeken – úgymint Érpárt, Káposztáskert, Városközpont, Zagyvapart – a jelenlegi 2.789 db világítóttest 194,97 kW beépített teljesítménnyel üzemel, melynek éves szinten 778.495,25 kWh a fogyasztása. A korszerűsítést követően a 2.789 db világítóttest beépített teljesítménye 107,60 kW lesz, ami évi 348.844,452 kWh fogyasztást, tehát 44,81 % fogyasztás megtakarítást eredményez. Az alkalmazandó világítóttestek LED fényforrással üzemelnek. A korszerűsítés nemcsak az energiafogyasztás, és az ezzel összefüggő üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését eredményezi (326,10 t/év), hanem az üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások csökkentését is. Jelen beszámoló készítésének időpontjában a közbeszerzési dokumentumok központi koordinációs szerv általi ellenőrzése zajlik.

A projekt költsége: 410 093 084,- Ft

Ebből támogatás: 410 093 084,- Ft

A projekt lezárása: várhatóan 2015. október 1.

46. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0154 – Napelemes rendszer kiépítése a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium épületén

A Jászberény Városi Önkormányzat célul tűzte ki a fenntartása alatt üzemelő Lehel Vezér Gimnázium villamos energia fogyasztásának csökkentését. A „KEOP-2014.4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” c. pályázati program keretében lehetőség nyílik a gimnázium épületén napelemes rendszer kiépítésére. A rendszer mérete 49,5 kWp, várható éves villamos energia termelése 49.063 kWh, mely 198 db, átlagosan 250W teljesítményű panel beépítése által érhető el.

A projekt költsége: 39 667 313,- Ft

Ebből támogatás: 39 667 313,- Ft

A projekt lezárása: várhatóan 2015. augusztus 15.

47. A jászberényi piac megújítása I. és II. ütem

A „Jászberényi piac megújítása, a helyi termelők és termékek piacra jutásának elősegítése” című tanulmány alapján a piacot érintő javasolt fejlesztések megtervezése, valamint a projekt alapvető előkészületeinek megtételét elősegítő tevékenységek elvégzése az alábbiak szerint:

- helyi termelők felmérése a termelés helyszínén; árusokkal, termelőkkel való egyeztetés,
- piac működésének szabályozása (jelenlegi szabályozás felülvizsgálata, új működési szabályzat kidolgozása),
- hatósági tárgyalások hététerének kialakítása,
- tanácsadás a piac fizikai infrastruktúra átalakításának megkezdéséhez,

- kommunikációs stratégia kidolgozása.
 Az I. ütem megvalósítása 2015. január 31-én zárult.
 A projekt költsége: 4 279 900,- Ft
 Megbízott: György Árpád e. v. (2030 Érd, Molnár u. 44.)
 A projekt lezárása: 2015. május 31.

48. A jászberényi Juhász kereszt műemlék szobor restaurálása

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által közzétett nyílt felhívás alapján a Jászberény Városi Önkormányzat támogatást nyert a jászberényi Juhász kereszt műemlékszobor restaurálására. A támogatási szerződés megkötése, valamint a beszerzés előkészítés alatt áll.
 A projekt költsége: bruttó 7.858.760 Ft
 Ebből támogatás: 2.000.000 Ft

49. Társasházi ingatlanok homlokzat felújítása – Önkormányzati pályázat 2013. (Áthúzódó)

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati rendeletet alkotott a társasházi ingatlanok felújításához nyújtott támogatásról. A Rendelet adta felhatalmazással a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság „Társasház homlokzat felújítási pályázat 2013.” címmel hirdetett meg pályázatot. Utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati felület színezése, homlokzat felületképzésének megváltoztatása, erkélyek, függő folyosók felújítása, tető héjazat csere, bádogos szerkezetek felújítása, cseréje céljára összesen 20 millió forint keretösszeg erejéig lehetett pályázni.

A beérkezett pályázatok száma: 10 db.

Ebből érvényes: 10 db.

Támogatott pályázatok száma: 6 db

Támogatott társasházak listája és az elnyert támogatások:

Ssz.	Pályázó	Pályázó székhelye	Elfogadott költségvetés	Megítélt támogatás
1.	Szent László u. 8-10.	Jb., Szent László u. 8-10.	17.465.892,-Ft	4.681.462,-Ft
2.	Rákóczi úti Társasház	Jb., Rákóczi út 18.	366.041,-Ft	183.021,-Ft
3.	Szövetkezet úti Társasház	Jb., Szövetkezet u. 5.	10.000.000,-Ft	5.000.000,-Ft
4.	Lehel vezér tér 16. Társasház	Jb., Lehel vezér tér 16.	6.789.787,-Ft	3.389.787,-Ft
5.	Társasház Jászberény, Nádor u.	Jb., Nádor u. 4.	4.644.136,-Ft	2.322.068,-Ft
6.	Társasház, Jászteleki u. 28-30.	Jb., Jászteleki út 28-30.	24.766.203,-Ft	5.000.000,-Ft
ÖSSZESEN:			64.032.059,-Ft	20.576.338,-Ft

Az 1., 2., 4., és 5. sorszámú pályázók esetében a beruházás 2013. december 31-ig befejezésre került és lezárult. A 3. sorszámú pályázó 2014. június 30-ig zárta a beruházást. A 6. sorszámú pályázó esetében a befejezési határidő a kapcsolódó hitel ügyintézéséből eredő többszöri módosítást követően 2015. június 30-ig húzódik át.

A projekt költsége: 64.032.059,-Ft

Ebből önkormányzati támogatás: 20.576.338,-Ft

A projekt lezárása: 2015. június 30.

50. Társasházi ingatlanok homlokzat felújítása – Önkormányzati pályázat 2014.

Az előző pontban említett önkormányzati rendelet alapján a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2014-ben is pályázatot hirdetett meg „Társasház homlokzat felújítási pályázat 2014.” címmel. Az elmúlt év során 10 millió forint keretösszeg erejéig lehetett pályázni. A beérkezett pályázatokat a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság megvizsgálta, majd a városi főépítész szakmai véleményét is figyelembe véve elbírálta.

A beérkezett pályázatok száma: 7 db.

Ebből érvényes: 7 db.

Támogatott pályázatok száma: 3 db

Támogatott társasházak listája és az elnyert támogatások:

Ssz	Pályázó	Pályázó székhelye	Elfogadott költségvetés	Megítélt támogatás
-----	---------	-------------------	-------------------------	--------------------

1.	Csendes Otthon Társasház	5100 Jászberény, Szövetkezet u. 4.	10.094.000,-Ft	4.094.000,-Ft
2.	Társasház Fürdő utca 2.	5100 Jászberény, Fürdő utca 2.	15.903.862,-Ft	5.000.000,-Ft
3.	Lehel vezér tér 16.	5100 Jászberény, Lehel vezér 16.	918.436,-Ft	459.218,-Ft
		Összesen:	26.916.298,- Ft	9.553.218,- Ft

Az Önkormányzat által odaítélt támogatás jelentősen segíti a rendezettebb városkép megteremtését. A sikeres pályázat bizonyította, hogy a támogatási szándék valós igényeken alapul és találkozott a társasházi közösségek fejlesztési szándékaival.

Az 1. és 3. sorszámú pályázók esetében a beruházás 2014. december 31-ig befejezésre került és lezárult. A 2. sorszámú pályázó esetében a befejezési határidő időközben 2015. június 30.-ra módosult.

A projekt költsége: 26.916.298,- Ft

Ebből önkormányzati támogatás: 9.553.218,- Ft

A projekt lezárása: 2015.06.30

51. ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0009 - A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Szolnok – Boldog települések közötti szakaszon

A Zagyva folyó mente turisztikai hasznosításának kialakítása 2009-ben kezdődött meg. Többéves előkészítést és egyeztetést követően térségünkben az Észak-Alföldi Operatív Program ÉAOP-2.1.1/E-12 kódszámú, a folyó északi vonalán pedig az ÉAOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Versenyképes turisztikai termékek – és attrakciófejlesztés” című kiemelt projektje kínált lehetőséget a megvalósításra. A projektötlet a kétszakaszos értékelési rendnek megfelelően 2012. májusában készült el a Zagyva teljes szakaszára. Mivel a folyó két régió területét is érinti, az Észak-Magyarországra és az Észak-Alföldre vonatkozó projektötlet külön-külön került megfogalmazásra. A projektötlet a 2012. május 7-i határidőig benyújtásra került a Nemzetgazdasági Minisztériumba, ahonnan támogató nyilatkozatot kapott és kiemelt projektként került nevesítésre. A Zagyva folyó mentén tervezett kerékpárforgalmi létesítmények hossza a tanulmányterv alapján meghaladja a 190 km-t, amelyből a régiókat érintő szakasz hossza több mint 86 km. A fejlesztés eredményeként a Régióinkban megvalósítani tervezett kerékpárút Boldog településnél indul és Szolnoknál csatlakozik az EuroVelo nyomvonalára. A pályázatban 12 önkormányzat, a Magyar Közút és a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság érintettek. A turisztikai projekt konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium vezetője Jánoshida Község Önkormányzata.

A tervezett nyomvonal tervbemutatása a 2013. október 21-én Jászfényszaruon megrendezett projektgyezytetésen történt meg. A tervet a Keviterv-Akva Kft. készítette, azokra a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 15 napos kifüggesztési kötelezettség mellett elvi engedélyt adott.

A projekt megvalósítása jelenleg még a tervezési szakaszban tart, azonban annak megvalósítása váratlanul előre nem látható akadályba ütközött. 2015. január 1-jével hatályba lépett a mértékadó árvízszintet meghatározó 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet módosítása a folyók mértékadó árvízszintjeiről. Eszerint a nyomvonalon töltésmagasítást és szélesítést is kellene végezni, amelynek költségeit a projekt nem tartalmazza. Jelenleg folyamatban van a projekt lezárása és a 2014-2020-as szakaszban történő megvalósításának előkészítése. ezzel összefüggésben megtörtént az 1130/2015 (III. 6.) Korm. határozat elfogadása, melynek értelmében a projekt akciótervi nevesítésének visszavonása és az előkészítési költségek fedezetének biztosítása megtörtént.

A projekt módosított összköltsége: 66.262.250,- Ft

Ebből tervezett támogatás: 66.262.250,- Ft

A projekt lezárása: várhatóan 2015. I. félév

52. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0029 – Esélyegyenlőségi program kidolgozása a Jászberényi Járásban

A projekt célja a Jászberényi járási települések esélyegyenlőségi programjainak fejlesztése és összehangolása, a célcsoportok (fogyatékkal élők, mélyszegénységben élők, nők, idősek) esélyegyenlőségének javítása, a többségi társadalom figyelmének felkeltése a jelen lévő civil és gazdasági szervezetekkel együttműködve. Olyan hosszútávon fenntartható kapcsolati és együttműködési rendszert kívánunk létrehozni, mely biztosítja a közösen kialakítandó járási Esélyteremtési Tervben foglalt célok elérését. A projekt célja továbbá a települési vezetők és önkormányzati szakemberek, civil szervezetek és gazdasági szereplők elköteleződésének segítése a probléma iránt. Ezért a következő főbb tevékenységek fognak megvalósulni:

- felzárkózást segítő kerekasztal létrehozása és működtetése,
- esélyteremtő programterv kidolgozása,
- rendezvények szervezése a programterv bemutatására,
- tréningek, képzések szervezése és lebonyolítása.

A projekt költsége: 21.395.662,- Ft

Ebből támogatás: 21.395.662,- Ft

A projekt zárása: várhatóan 2015. november 30.

III. BENYÚJTOTT, DE MÉG EL NEM BÍTRÁLT PÁLYÁZATOK

53. Örökség - érték - identitás – helyi értéktár létrehozása Jászberény Városában (HUNG-2014-2660)

A decemberi előkészítést követően az önkormányzat a Jász Múzeummal közösen kidolgozott pályázatában 2015. január 8-án támogatási igényt nyújtott be a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázatra. A pályázat elbírálása folyamatban van.

A pályázat költségvetése: 1.500.000 Ft

Ebből támogatás: 1.500.000 Ft

A projekt tervezett befejezése: 2015. október 31.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló megvitatása után az alábbi határozati javaslatot – egyszerű többséggel – elfogadni szíveskedjen:

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2015. (IV. 15.) határozata

A 2014. évi önkormányzati beruházásokról szóló beszámoló elfogadásáról

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi önkormányzati beruházásokról szóló beszámolót elfogadja.

Erről ér t e s ü l :

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok
2. PH Városüzemeltetési Iroda – helyben
3. PH Városfejlesztési Iroda – helyben
4. Képviselő-testület tagjai
5. Városüzemeltetési Bizottság tagjai
6. Városfejlesztési Bizottság tagjai
7. Irattár

Jászberény, 2015. március 31.

Lányi László s. k.
Városüzemeltetési Iroda vezetője

Dányi Olga s. k.
Városfejlesztési Iroda vezetője

A Jászberény Városi Önkormányzat 2014. évben kezelt pályázatai

Projekt megnevezése	Projektazonosító	Jelenlegi állapot	Értéke (MFt)
Esélyegyenlőségi program kidolgozása a Jászberényi Járásban	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0029	folymatban	21
Jászberényi Juhász kereszt műemlék szobor restaurálása	NKA – Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 3235/1319	folymatban	8
Fotovoltaikus rendszer kiépítése a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium épületén	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0154	folymatban	40
Jászberény közvilágítás energiatakarékos átalakítása	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0003	folymatban	410
Jászberény intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése c. pályázat - Megvalósíthatósági tanulmány készítése	KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0018	folymatban	121
Komplex telep-program „A jászberényi Faiskola utcai szegregátum komplex telep-programja”	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0042	folymatban	160
Tanya villamosítási projekt (2013)	BM támogatás	folymatban	35
A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Szolnok-Boldog települések közötti szakaszon	ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0009	folymatban	66
A jászberényi Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése és akadálymentesítése	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0293	folymatban	178
Hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése – eszközbeszerzés	KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025	folymatban	291
Jászberény-Jászfákóhalma közös szennyvíz elvezetési és tisztítási projektje	KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070	folymatban	1 853
Funkcióbővítő városközpont rehabilitáció folytatása Jászberényben - Belváros kapuja program	ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0002	lezárás folymatban	460
Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése - A jászberényi Thököly úti rendelő felújítása	ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0024	lezárás folymatban	71
Egyesített Szociális Intézet részére gépjárműbeszerzés	EMVA finanszírozású 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet pályázat	lezárva	5
I. világháborús emlékmű felújítása	KKETTKK-CP-02	lezárva	1
Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0038	lezárva	40
Jászszági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatás fejlesztése	TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-00118	lezárva	28
Jászberény város bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztése c. pályázat	ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0007	lezárva	312
Administrations go Europe! - AGE - A közigazgatás Európaivá válik!	TSZ - 12/0034-L/6048	lezárva	6
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Jászberényben c. pályázat	ÉAOP-3.1.3/A-11/2011-0006	lezárva	137
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációja	"2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása"	nem támogatva	82