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Jászberény Város Polgármestere

El terjesztés
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 kódszámú „Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben”

cím  pályázata megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására

Tisztelt Képvisel -testület!

A Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a jöv ben tovább
kívánja b víteni a város kerékpárút-hálózatát. A fejlesztés megvalósítása érdekében 2016
márciusában TOP pályázati forrásra pályázatot nyújtott be. 2017. május 4-én a TOP-3.1.1-15-
JN1-2016-00013 kódszámú „Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben” cím  projekt
pozitív elbírálásban részesült csökkent támogatás mellett. (Igényelt támogatás: 400 millió Ft,
megítélt támogatás 325 millió Ft). A pályázati adatlapon indikátorvállalást kellett tenni. Az
Önkormányzat a kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km) – PO09 számú -
indikátor esetében: 3,713 km-t vállalást tett. A csökkentett támogatási tartalom ellenére az
indikátort nem lehetet csökkenteni. A támogatási szerz dés megkötésre, az el leg lehívásra
került.

A támogatási szerz dés megkötése óta elkészültek a kiviteli tervek és aktualizálásra kerültek a
tervez i költségbecslések. Az aktualizálás során egyértelm en megfigyelhet  volt a pályázat
benyújtása óta eltelt id szakban történt áremelkedés.
A közbeszerzési eljárás miel bbi megindítását indokolta a projekt megvalósítási határideje
(2018. október 31.). Az el zetes tervez i költségbecslés alapján a becsült összköltség nem
érte el a nettó 300 milliót forintot, ezért a közbeszerzésekr l szóló 2015. évi CXLIII. törvény
115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást megindítottuk 2017. szeptember 22-
én. A közbeszerzés 5 jászsági cég számára került kiküldésre, továbbá bárki számára nyitott
volt.
2017. október 10-én beérkeztek az ajánlatok: 3 cég tett ajánlatot, 6 nyomvonal
vonatkozásában, 1 nyomvonalra nem érkezett ajánlat egyik ajánlattev  részér l sem.
A beérkezett ajánlatok összege meghaladja a becsült tervez i költségbecslést és a pályázatban
kivitelezésre rendelkezésre álló összeget (292.556.301 Ft).

A közbeszerzési eljárás során nyertest addig nem hirdethetünk, míg a hiányzó fedezet nem áll
rendelkezésre.
A támogatási szerz dés költségnemei közötti átcsoportosítását követ en és a beérkezett
ajánlatokat figyelembe véve jelen állás szerint 24.000.000,- Ft, azaz Huszonnégymillió forint
saját forrás biztosítása szükséges a 6 nyomvonal teljeskör  kivitelezése érdekében.
A 7. nyomvonal vonatkozásában a Közrem köd  Szervezettel még egyeztetések folynak.

A fentiekben leírtak alapján megállapítható, hogy a beruházás sikeres megvalósítása
érdekében indokolt a saját forrás biztosítása.

Jelen el terjesztés sürg sséggel történ  tárgyalása a Jászberény Város Önkormányzata
Képvisel -testületének szervezeti és m ködési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.)
önkormányzati rendelet 50. § (1) bekezdésének b) pontja alapján – önkormányzati
érdeksérelem nélkül a következ  ülésre már nem lenne beterjeszthet  – indokolt.

Kérem a Tisztelt Képvisel -testületet, hogy az el terjesztés megvitatása után az alábbi
határozati javaslatot – egyszer  többség  döntéssel – elfogadni szíveskedjen.
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Jászberény Városi Önkormányzat Képvisel -testületének
…/2017. (XI. 15.) határozata
a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 kódszámú „Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben”
cím  pályázata megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képvisel -testülete (továbbiakban: Képvisel -
testület) a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 kódszámú „Kerékpárosbarát fejlesztések
Jászberényben” cím  pályázat megvalósításához szükséges további bruttó
24.000.000,- Ft saját forrást biztosít a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi
költségvetési el irányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelete terhére.

2. A Képvisel -testület felhatalmazza Dr. Szabó Tamás polgármestert a projekt
megvalósításával kapcsolatos nyilatkozatok és megállapodások aláírására.

Határid : azonnal
Felel s: Dr. Szabó Tamás polgármester (a megállapodások aláírása

vonatkozásában)
Hegyi István, a PH Városfejlesztési Iroda vezet je
Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezet je

3. A Képvisel -testület megbízza a PH Közgazdasági Iroda vezet jét, hogy az 1. pontban
szerepl  saját forrás összegét a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi
költségvetése tervezése során vegye figyelembe.

Határid :  a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
tervezési id szaka

Felel s: Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezet je

Err l
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok,
2. Városfejlesztési Bizottság tagjai,
3. Képvisel -testület valamennyi tagja,
4. PH Közgazdasági Iroda – helyben,
5. PH Számviteli Iroda – helyben,
6. Városfejlesztési Iroda – helyben,
7. Irattár – helyben

értesül.

Jászberény, 2017. november 10.

Dr. Szabó Tamás s. k.
polgármester


