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                            Sürgősségi indítvány
ELŐTERJESZTÉS

Kerékpárút hálózat fejlesztés tárgyú ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0017 számú Támogatási Szerződés megszüntetésének kezdeményezésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Jászberény Város Önkormányzata 2009. augusztus 10-én pályázatot nyújtott be az ÉAOP-2009-3.1.3/A-09 pályázati konstrukcióra kerékpárút hálózat fejlesztésének támogatására. A pályázatban meghatározott műszaki tartalom 5,14 km hosszú kerékpárút megépítését tartalmazta ,az alábbi utcákat érintve:
Szelei, Kórház, Szent István, Kürt, Szent Imre herceg, Kossuth, Temető, Sáros-ér, Juhász utcák.
A pályázat 356.294.819,-Ft elszámolható költséggel és 299.287.648,-Ft támogatási összeggel, 84 %-os támogatási intenzitással került benyújtásra.
Az Irányító Hatósággal történt egyeztetés során olyan megállapodás született, hogy a Sáros-ér és Juhász utcákban – az útszakaszok viszonylag alacsony forgalma miatt – nem szükséges kerékpárutat kiépíteni, a kerékpárút hálózat folytonosságát forgalomtechnikai eszközökkel („kitáblázással”) is biztosítani lehet.
Mindezek alapján a megépítendő kerékpárút hossza 4,677 km-re változott, a nyomvonal az alábbiak szerint alakult:
1. szakasz:
Szent István krt. – Rét utca – Kórház utca – Szelei út területén gyalog- és kerékpárút

2. szakasz:
Szent Imre herceg út – Kürt utca területén kétoldali egyirányú kerékpársáv építése

3. szakasz:
Kürt utca – Szelei utakat összekötő gyalog- és kerékpárút

4. szakasz:
Kossuth L. utca – Temető utca területén gyalog- és kerékpárút építése

A tervezett beruházás Támogatási Szerződés szerinti költségösszetétele:
Projekt előkészítés bruttó:  






         9.050.000,-Ft.
Építési költség bruttó:                   




                 283.466.703,-Ft.

Könyvvizsgálat bruttó: 






  
 800.000,-Ft.

Nyilvánosság bruttó:






          
          2.250.000,-Ft.

Műszaki ellenőrzés bruttó:





                      6.000.000,-Ft.

Elszámolható költség összesen bruttó:                                                           301.566.703,-Ft.

Megítélt támogatás bruttó:                                                                              253.316.028,-Ft.

Saját forrás bruttó:                                                                                            48.250.675,-Ft.
Támogatási intenzitás:  







           84 %
A Képviselő-testület a 247/2010.(VIII.31.) önkormányzati határozatával a kiviteli tervek elkészítésére 8.750.000,-Ft-ot, a projektmenedzsmenti feladatok ellátására pedig 6.000.000,-Ft-ot biztosított a korábban jóváhagyott saját erőn felül, tekintettel arra, hogy a pályázati keret nem nyújtott pénzügyi fedezetet ezen kötelezően elvégzendő feladatok ellátására. 
Az elkészült kiviteli tervek birtokában 2010. november 17-én a tervezők bevonásával tervegyeztetésre került sor a JVV Zrt. székhelyén. A tervegyeztetésen a JVV Zrt. előző vezetője úgy nyilatkozott, hogy a jövőbeni problémák elkerülése érdekében a kerékpárút nyomvonalán az elavult, cserére szoruló ivóvíz-vezetéket a társaság kicseréli.
Ezen előzmények után került sor a közbeszerzési eljárás lefolytatására.
A DuCo Konzorcium és Jászberény Város Önkormányzata között létrejött Keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárásban a kerékpárút kivitelezésére a DuCo Konzorcium bruttó 405.997.681,-Ft összegű árajánlatot tett az alábbiakban részletezettek szerint:
	Megnevezés
	Mennyiség
	Bruttó költség ( Ft.)

	Kerékpárút építés
	4.677 fm
	279.750.423

	Csapadékvíz elvezetés
	1.688 fm zárt csatorna

   485 fm nyílt árok
	53.722.384

	Növénytelepítés
	173 db fa 14-16 cm törzsátmérő
4730 db Cserje 
	10.822.750

	Fa és cserje kivágás
	526 db fa és cserje
	5.735.611

	Közműkiváltások
	
	34.484.705

	Közvilágítás kiépítése
	
	12.274.703

	Szent István Krt. híd konzolépítés
	
	7 148.042

	Gyalogátkelőhely létesítése
	
	2.059.063

	Összesen:
	
	405.997.681


A DuCo Konzorcium árajánlata bruttó 122.530.978,-Ft-tal haladja meg a rendelkezésre álló bruttó 283.446.703, -Ft építési költséget.
A DuCo Konzorcium a konzultációs eljárás során bruttó 20 millió forint összegű árengedményt tett az alábbi feltételekkel:

1. Az Önkormányzat nem kér bankgaranciát (pénzügyi biztosítékot) a 3 éves garanciális idő biztosítékaként (teljesítési és jól teljesítési biztosíték)

2. Az Önkormányzat 40 % előleget biztosít,

3. Az Önkormányzat nem él a szállítói finanszírozási móddal.
A DuCo Konzorcium a feltételek indoklásaként a következőket adta elő:

A 2010-ben megépített kerékpárút szállítói finanszírozása részükre jelentős anyagi hátránnyal járt, ugyanis a számlák támogatás tartalmát az előírt fizetési határidő helyett lényegesen később kapták, illetve kapják meg. Az előlegszámlát 2010.07.19-én nyújtották be 2010.09.17-i fizetési határidővel. Az előlegszámla önerő részét az önkormányzat határidőre kifizette, a 92.639.552,-Ft összegű támogatás kifizetésére csak 2010.12. 14.-én került sor.

Az 1. sz. részszámla benyújtására 2010.09.30-án került sor 2010.11.29-i fizetési határidővel. A részszámla önerő részét az önkormányzat határidőre kifizette, az előlegszámla több mint 139 millió Ft összegű támogatás-kifizetése jelenleg is folyamatban van, ami azt jelenti, hogy a kivitelező a munka elvégzését követő cca. 215. napig nem jutott hozzá jogos követeléséhez. 
A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság, mint Közbeszerzési Bizottság (továbbiakban: Bizottság) az ajánlat értékelése során megállapította, hogy a DuCo Konzorcium ajánlata érvényes, de fedezethiány miatt a közbeszerzési eljárásban lezáró döntést nem hoz mindaddig, míg a Képviselő-testület a pénzügyi fedezet tárgyában nem dönt.
A pénzügyi gondokat tovább nehezíti, hogy a JVV Zrt. jelenlegi vezetője bejelentette, hogy a társaságnak nincs pénzügyi forrása a kerékpárút nyomvonalán indokolt, összesen 2.172,4 fm ivóvíz-vezeték kicserélésére. A JVV Zrt. árajánlata a vezetékcserére 63.394.487,-Ft + Áfa, összesen bruttó:79.243.109,-Ft.
A DuCo Konzorcium árajánlatának többlet forrásigénye, figyelembe véve a megajánlott árcsökkentést (122.530.978,-Ft – 20.000.000,-Ft = 102.530.978 Ft), valamint az ivóvíz-vezeték csere forrásigénye (79.243.109,-Ft) összesen 181.774.087,-Ft többlet forrásigényt jelent a beruházás megvalósíthatóságához.

A többlet-forrásigények figyelembe vételével a beruházás forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul:

A beruházás teljes bruttó költsége:                        498.090.790,-Ft.
Megítélt támogatás bruttó összege:                        253.316.028,-Ft.

Saját forrás igény bruttó összege:                          244.774.762,-Ft.

Támogatási intenzitás:                                                         50,86 %

A beruházás fizikai befejezésének határideje a Támogatási Szerződés alapján 2011. december 1. napja, mely kérelemre meghosszabbítható.

A beruházás előkészítése során jelen előterjesztés készítésének időpontjáig összesen 18.012.500,-Ft került kifizetésre az alábbiak szerint:
-Engedélyes tervdokumentáció kerékpárút-építés, bruttó:


6.000.000,-Ft.

-Engedélyes tervdokumentáció konzolszélesítés, bruttó:                             2.000.000,-Ft.

-Kiviteli tervdokumentáció, bruttó:                                                               8.750.000,-Ft.

-Bérleti díj (Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ)                             187.500,-Ft.

-Pályázati dokumentáció, bruttó:                                                                      375.000,-Ft.

-Hatósági díjak                                                                                                  700.000,-Ft.

Megkötött szerződések:

-Műszaki ellenőrzés, bruttó:






2.825.000,-Ft.

-Közbeszerzési eljárás lebonyolítási díja, bruttó:                                            500.000,-Ft.

Támogatás lehívására még nem került sor.
A Támogatási Szerződésben meghatározott 48.251 e Ft. saját forrás terhére 2010. december 30-ig 9.610 e Ft. került elszámolásra, így a 2011. évben rendelkezésre álló saját forrás összege: 38.641 e Ft.
A fentiek alapján Jászberény Város Önkormányzata megítélésem szerint a beruházás megvalósítását nem tudja vállalni, tekintettel arra, hogy a kivitelezéshez szükséges 181.774.087,-Ft többlet saját forrás biztosítására nincs pénzügyi fedezet Jászberény Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésében. Ezen összegű többlet forrás csak hitelfelvétellel, vagy más feladatok terhére biztosítható, melynek vállalása a szokásos mértéket meghaladó, jelentős kockázatot jelentene az Önkormányzat számára.

Jelen előterjesztés sürgősséggel történő megtárgyalását a Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2007 (XI. 5.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak indokolják.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után – egyszerű többségű döntéssel – az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…/2011. (V.11.) Kt. határozata
Kerékpárút hálózat fejlesztés tárgyú ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0017 számú Támogatási Szerződés megszüntetésének kezdeményezéséről
1. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0017 azonosító számú Támogatási Szerződésben meghatározott kerékpárút fejlesztése Jászberényben című projekt megvalósítását pénzügyi fedezet hiányában nem támogatja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Szabó Tamás polgármestert az ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0017 azonosító számú Támogatási Szerződés megszüntetésének kezdeményezésére.

3. A Képviselő-testület Jászberény Város 2011. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2011. (II. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. sz. táblázatában a beruházások között szereplő ÉAOP-2009-3.1.3/A-09-2009-0017 jelű „Kerékpárút hálózat fejlesztése Jászberényben” címszó összegét (291.957 eFt) és a 2/b sz. táblázatban a hozzákapcsolódó támogatásértékű felhalmozási bevétel összegét (253.316 eFt) törli, valamint ezzel egyidejűleg a fennmaradó saját erő összegével, 38.641 eFt-tal a 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék összegét megemeli.
4. A Képviselő-testület felkéri Kiss József osztályvezetőt, hogy a Rendelet 3. pont szerinti módosítását terjessze elő a Képviselő-testület 2011. júniusi rendes ülésére.

Határidő: 2011. május 16.
Felelős:
Dr. Szabó Tamás polgármester


Lányi László VGO Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda vezetője

4. pontban foglaltakért Kiss József VGO. osztályvezető
Erről értesül:

1. Dr. Szabó Tamás polgármester
2. JNSZ Megyei Kormányhivatal

3. PH Városgazdálkodási Osztály

4. PH VGO Közgazdasági Iroda

5. PH VGO Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda
6. Képviselő-testület valamennyi tagja

Jászberény, 2011. május 5.  







             

  Dr. Szabó Tamás









      polgármester
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