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ELŐTERJESZTÉS

Jászberény Város Önkormányzata, valamint az Önkormányzati Minisztérium között a Jászság Népi Együttes székháza felújításának, korszerűsítésének tárgyában 2009. február 27-én létrejött „Támogatási Szerződés” módosítására.

Tisztelt Képviselő-testület !

A fejezetek egyensúlyi tartalékának és a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról, illetve a 2008. évi költségvetés általános tartalékát érintő egyes intézkedésekről szóló 2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1319/2010. (XII.31.) Korm. határozat alapján Jászberény Város Önkormányzatának a Jászság Népi Együttes székháza felújítására és korszerűsítésére vonatkozó beruházás megvalósításáról, a központi költségvetési támogatás felhasználásáról 2012. június 30-ai határidővel kell elszámolnia.

A Korm. határozat módosításával összefüggésben Jászberény Város Önkormányzata, valamint az Önkormányzati Minisztérium között a Jászság Népi Együttes székháza felújításának, korszerűsítésének tárgyában 2009. február 27-én létrejött „Támogatási Szerződés” és a mellékletét képező Projektjavaslat módosítására van szükség.

Előzmények:

A fejezetek egyensúlyi tartalékának és a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról, illetve a 2008. évi költségvetés általános tartalékát érintő egyes intézkedésekről szóló 2177/2008. (XII. 18.) Kormányhatározat a Jászság Népi Együttes székháza felújításának és korszerűsítésének támogatására 120.000.000,-Ft saját forrást, kiegészítő támogatást biztosított utólagos – legkésőbb 2010. december 31-éig történő – elszámolási kötelezettség mellett.

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a székház felújításához 80.000.000,-Ft saját forrást biztosított a Jászság Népi Együttes Víz utcai székházának  felújításáról, korszerűsítéséről szóló 19/2009. (I. 28.) önkormányzati határozatával. 

A támogatási szerződés alapját képező projektjavaslatot és megvalósíthatósági tanulmányt 2009. január 15-én nyújtottuk be az Önkormányzati Minisztériumhoz. A támogatási szerződés aláírására 2009. február 27-én került sor.

A felújítás tervezett forrásösszetétele a projektjavaslat alapján:

1. Tervezési munkálatok:



14.680 eFt

1.1 Tanulmányterv:




  2.202 eFt

1.2 Építési engedélyes terv:



  4.404 eFt

1.3 Kiviteli terv:




  8.074 eFt

2. Kivitelezési munkálatok: 

          180.320 eFt

2.1 Építésszerelés:



          140.320 eFt.

2.2 Technológia:




30.000 eFt

2.3 Járulékos munkák:



10.000 eFt

3. Egyéb költségek:




 5.000 eFt

3.1 Közbeszerzési eljárás:



    600 eFt

3.2 Lebonyolítás:




 2.000 eFt

3.3 Műszaki ellenőrzés:



 2.400 eFt

Összesen:




         200.000 eFt
Hosszas előkészítés után, 2010. június 17-ére készült el a többször módosított kiviteli tervdokumentáció, mely alapján az eredetileg tervezett és a projektjavaslatban meghatározott kivitelezési munkálatok költsége a tervezői költségbecslés alapján 252.481.478,-Ft-ra, a projekt teljes bruttó tervezett költsége 272.161 e Ft-ra  módosult.

A módosított tervdokumentáció és tervezői költségbecslés alapján a Képviselő-testület a 225/2010.(VIII.11.) önkormányzati határozatával további 72.161.478,-forint saját forrást biztosított a projekt megvalósításához, egyben meghatalmazva Dr. Gedei József polgármestert a Támogatási Szerződés módosításának a kezdeményezésére. A módosítási kérelem 2010. augusztus 18-án került megküldésre a Belügyminisztérium részére, melyben csak a 2010. december 31-i határidő 2011. december 31-re történő módosítása szerepelt.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának összeállításánál nyilvánvalóvá vált, hogy az összességében 152.161.478,- forint saját forrás az önkormányzat 2011. évi költségvetése terhére nem vállalható, a korábban elfogadott műszaki tartalom erősen túldimenzionált, annak átdolgozása indokolt. Mindezek alapján Dr. Szabó Tamás polgármester 2010. november 29-én benyújtott módosítási kérelmében a műszaki tartalom módosításának lehetőségét, valamint a határidő további fél évvel történő meghosszabbítását (2012. június 30.) kérelmezte. A Kormány a benyújtott módosítási kérelmet 2010. decemberi ülésén tárgyalta és hagyta jóvá a 1319/2010.(XII.31.) Korm. határozatával.
Az időközben elkészült módosított tervdokumentáció  alapján a Jászság Népi Együttes székháza felújításának és korszerűsítésének műszaki tartalma :
( Alaprajzok, látványtervek mellékletként csatolva)

Pince: 
85,66 m2
Folyosók, közlekedők, lépcsőház
15,35 m2
Pince
70,31 m2
Földszint: 
489,47 m2
Színházterem
139,15 m2
Színpad
72,40 m2
Próbaterem
67,60 m2
Öltözők
76,84 m2
Mosdók, WC-k
46,90 m2
Eü.- és technikai helyiségek
11,29 m2
Folyosók, közlekedők, lépcsőház
75,29 m2
Tetőtér: 
72,81 m2
Raktárak
29,65 m2
Eü-i és technikai helyiségek
21,94 m2
Folyosók, közlekedők, lépcsőház
21,22 m2
Összesen:
647,94 m2
A módosított tervdokumentáció szerint elkészült tervezői költségbecslés alapján a beruházás tervezett bruttó költségei az alábbiak szerint alakulnak:
1. Tervezési munkálatok:



  7.125.000,-Ft

1.1 Tanulmányterv:




   -

1.2 Építési engedélyes terv:



  3.125.000,-Ft

1.3 Kiviteli terv:




  4.000.000,-Ft

2. Kivitelezési munkálatok: 

          140.816.425,-Ft

2.1 Építésszerelés:



            99.075.724,-Ft.

2.2 Technológia:




36.558.139,-Ft

2.3 Járulékos munkák:



  5.182.562,-Ft

3. Egyéb költségek:




 3.700.000,-Ft

3.1 Közbeszerzési eljárás:



    600.000,-Ft

3.2 Lebonyolítás:




 1.400.000,-Ft

3.3 Műszaki ellenőrzés:



 1.700.000,-Ft

Összesen:




         151.641.425,-Ft
Jelenleg az engedélymódosítási eljárás, valamint a kiviteli tervek készítése zajlik. Figyelemmel az engedélyezési és közbeszerzési eljárás időigényére a beruházás fizikai megkezdésének tervezett időpontja 2011. június hó, a beruházás befejezése 2012. március 31-re  prognosztizálható.
Jászberény Város 2011. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2011.(II. 10.) önkormányzati rendelet a Jászság Népi Együttes székháza felújítására 140.000.000,-Ft pénzügyi fedezetet biztosított, mely összeghez további 11.641.425,-Ft pénzügyi fedezet biztosítása szükséges Jászberény Város 2012. évi költségvetése terhére.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat elfogadásához minősített többségű döntés szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

……/2011.(III.9.) önkormányzati határozat

Jászberény Város Önkormányzata, valamint az Önkormányzati Minisztérium között a Jászság Népi Együttes székháza felújításának, korszerűsítésének tárgyában 2009. február 27-én létrejött „Támogatási Szerződés” módosításáról.

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. egyetért a Jászberény Város Önkormányzata, valamint az Önkormányzati Minisztérium között a Jászság Népi Együttes székháza felújításának, korszerűsítésének tárgyában 2009. február 27-én létrejött „Támogatási Szerződés” módosításával,
2. a beruházás megvalósításához a 2011. évi költségvetése terhére 140.000.000,-Ft, a 2012. évi költségvetése terhére 11.641.425,-Ft, összesen 151.641.425,-Ft összegű pénzügyi fedezetet biztosít,
3. kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja,
4. kötelezettséget vállal arra, hogy az intézmény fenntartását központi költségvetési többlettámogatás nélkül biztosítja,
5. meghatalmazza Dr. Szabó Tamás polgármestert a pályázattal, a támogatási szerződéssel, valamint a beruházással kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, megállapodások aláírására.
Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Szabó Tamás polgármester

  Lányi László PH VGO Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda irodavezető

             A 2. pontban foglaltakért: Kiss József PH VGO osztályvezető
Erről
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
2. PH Városgazdálkodási Osztály

3. PH VGO Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda
4. Képviselő-testület valamennyi tagja

é r t e s ü l.

Jászberény, 2011. február 17.
Lányi László sk.
   irodavezető
