
1. számú melléklet: A projekt pénzügyi ütemezése évenkénti bontásban 

 

Projektelem szerződés VAGY tevékenység

Szerződés v. 

tevékenység kezdete

[év, hónap]

2012. év

[nettó Ft]

2013. év

[nettó Ft]

2014. év

[nettó Ft]
Összesen

Szerződés vagy 

tevékenység vége

[év, hónap]

Közbeszerzés Közbeszerzés lebonyolítása 2012. március 14 138 000 0 0 14 138 000 2012. december

Projektmenedzsment Projektmenedzsment 2012. augusztus 3 976 350 22 532 650 0 26 509 000 2014. február

Tákékoztatás és nyilvánosság - PR 2012. augusztus 6 600 000 37 400 000 0 44 000 000 2014. február

Tájékoztatás és nyilvánosság Kötelező nyilvánosság biztosítása 2012. augusztus 1 800 000 10 200 000 0 12 000 000 2014. február

PR Tudatformálás 2012. augusztus 4 800 000 27 200 000 0 32 000 000 2014. február

Mérnöki feladatok Mérnök felügyelet (Műszaki ellenőrzés) 2012. augusztus 7 952 700 45 065 300 0 53 018 000 2014. január

Építési munkák 2012. október 236 874 468 428 211 516 0 665 085 984 2013. december

Hulladékudvarok 4 hulladékudvar kialakítása 2012. október 68 354 367 89 693 524 0 158 047 891 2013. december

Jásztelki hulladéklerakó bővítése Hulladéklerakó telep bővítése 2012. október 168 520 101 338 517 992 0 507 038 093 2013. december

Eszközbeszerzés 2012. december 0 1 102 195 578 0 1 102 195 578 2013. november

1. részfeladat MBH és válogatócsarnok eszközei 2012. december 0 573 895 578 0 573 895 578 2013. november

2. részfeladat Hulladékudvarok felszerelése 2012. december 0 69 800 000 0 69 800 000 2013. november

3. részfeladat A lerakótelepen belüli nem fix rögzítésű gépek 2012. december 0 181 000 000 0 181 000 000 2013. november

4. részfeladat A lerakón kívüli hulladék mozgatás gépei 2012. december 0 235 000 000 0 235 000 000 2013. november

5. részfeladat Házi komposztáló edényzet 2012. december 0 42 500 000 0 42 500 000 2013. november

0 17 673 000 0 17 673 000

23 687 446 42 821 151 0 66 508 597

23 687 446 42 821 151 0 66 508 597

269 541 518 1 653 078 044 0 1 922 619 562Összesen

Tartalék

Kedvezményezett által igényelt előleg

Kedvezményezett által igénybevett előleg elszámolása/visszafizetése

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. számú melléklet: A projekt pénzügyi forrásainak összetétele 

 

Elszámolható költség
Nem elszámolható 

költség
Összesen

Ft (nettó) Ft (nettó) Ft (nettó)

 I. saját forrás 490 893 475 Ft 0 Ft 490 893 475 Ft
25,53253%

 I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása 245 446 737 Ft 0 Ft 245 446 737 Ft
12,7663%

 I/2. partnerek hozzájárulása 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0,00%

 I/3. bankhitel, kötvénykibocsátás 245 446 738 Ft 0 Ft 245 446 738 Ft
12,7663%

 I/4. egyéb saját forrás: ….. 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0,00%

II. egyéb támogatás: … 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0,00%

 III. a támogatási konstrukció keretében igényelt 

támogatás (EU és hazai együttesen) 1 431 726 087 Ft 1 431 726 087 Ft
74,4674670%

Összesen 1 922 619 562 Ft 0 Ft 1 922 619 562 Ft 100,00%

Forrásmegoszlás%Források megoszlása 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. számú melléklet: A projekt pénzügyi forrásainak éves ütemezése 

 

 

2012 2013 Tartalék

EU Támogatás 156 411 634 1 262 153 818 13 160 635
Saját 

költségvetésből 

biztosított önerő 26 814 294 216 376 260 2 256 182

Hitel 26 814 295 216 376 261 2 256 183  


