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1. Osszefoglald

1. tablazat: Fobb adatok

Jaszberény hulladékgazdalkodasi
A projekt cime: rendszerének fejlesztése
eszkbézbeszerzésekkel
Projektgazda neve: Jaszberény Varos Onkormanyzata
Projektgazda székhelye: 5100 Jaszberény, Lehel vezér tér 18.
A projektgazda AFA visszaigénylési I
. : gen
jogosultsaga
Erintett telepiilések szama (db) 1
Erintett lakossag (ezer f4) 27,065
A,prO]?kt megvaldsitas tervezett kezdete 2013.09.02
(év, ho)
A,prO]?kt megvaldsitas tervezett befejezése 2014.06.30
(év, ho)
Varhat6 tdmogatas (Ft) 276 630 500
Varhato teljes beruhazasi koltség (Ft)* 291 190 000

* Csak a palyazat keretében elszamolandé koltségek, beleértve az onrészt is.

Jaszberény Varos Onkormanyzata hulladékgazdalkoddsi rendszerének fejlesztésére KEOP-
1.1.1/2F/09-11-2011-0003 projekt keretén bellil kertl sor, a projekt megvaldsitasara
varhatoan 2014. decemberéig keril sor. Palyazé szervezet jelen projekt vonatkozasaban ,B”
tipusu palyazénak mindsdl.

1) A megoldandé probléma rovid leirasa

A jelenlegi hulladékgazdalkodasi rendszer fejlesztésre szorul, mivel a jelenlegi miszaki
hattérrel nem fog tudni megfelelni a hazai és Eurdpai Unids elvarasoknak, melyek elGirjak
példaul a szerves hulladék lerakdn kezelés nélkul artalmatlanithatd mennyiségét, a
csomagolasi hulladékok visszagyl(ijtési és hasznositasi aranyat. Tovabba nem tud megfelelni
az orszagos hulladékgazdalkodasi terveknek, stratégidknak sem a hulladékgazdalkodasi
rendszer fejlesztése nélkul.

Megoldandd probléma, hogy a hulladék begyijtést, ellatast gazdasagilag
hatékonyabba és gyorsabba valjon a projekttertleten.

2. tablazat: A projekt hulladékkezelési célkitilizései 2016-ban

Hulladékaram ’Pr_oj:ek’t Témog’ata_’:sj s’tratégia
célkitiizése célkitiizése
ﬁzelekltiven gylt’jjtt')tt hulladék aranya a keletkez6 27% 229%
ulladékhoz képest
Szerves hulladék lerakdtdl torténd eltéritésének aranya 26% 38 %*
a keletkez6 hulladékhoz képest
Lerakott hulladék arénya a keletkezé hulladékhoz
képest
Els6dlegesen lerakott 0% 38%
Masodlagosan lerakott 48% 21%




2) Kidolgozasra javasolt valtozat miiszaki szempontbdl torténo bemutatasa

A jelen palyazatban beszerzésre tervezett eszkozdok funkcid szerint két csoportba
sorolhatdak:

- jogszabalyi valtozasok és elavult eszk6z6k miatt kialakuld kapacitashiany
megszlintetésére iranyuld beszerzések (gydjtéjarmivek),
- Koltséghatékonyabb m(ikodést segit6 eszk6zok (hazi komposztaldk).

A tovabbi hazi komposztalok beszerzésével az olyan szerves hulladék keletkezésének
megeldzése valosul meg, amely eddig a lakossagi kdzszolgaltatasi gylijtésbe nem kerilt be,
azokat részben elégették, részben pedig illegalisan elhagytak. A projekt célja a szigorodd
jogszabalyi elGirasok és ellen6rzési feladatok miatt ezen hulladékdaramnak a lakosnal térténd
hasznositasa, azaz a hulladék keletkezésének megel6zése. Fontos kiemelnlink, hogy a
KEOP-1.1.1/2F pdlyazatban a 2000 f6 alatti lakossdggal bird teleplilések hazi
komposztalasba torténd bevonasara keriul sor, igy ezen tevékenység vonatkozasaban sem
keril sor kettOs finanszirozasra.

A KEOP-1.1.1/2F projekt részeként szelektiv hulladékgyjtés fejlesztése érdekében a teljes
projektterileten bevezetésre kerlil a hazhoz mend zsadkos szelektiv hulladékgylijtés, mely a
csomagolasi hulladékok kozul a papir, mlanyag és fémhulladékok gyUjtésének fokozasat
biztositana. A KEOP-1.1.1/2F projekt részeként nem kerll sor a vegyes gydjtés
fejlesztésére, mivel ezen eszkdzdk beszerzése nem volt tdmogathatd.

A valtozat keretén belul ezért 4 db toémoritlapos 13 m3-es felépitménnyel szerelt
kéttengelyes kommunalis gy(jté gépjarm( kerlilne beszerzésre. A biohulladékok rendkiviil
alacsony begy(jtési aranyainak noévelése érdekében hazhoz mené zsakos biohulladék
gyljtésre kerlilne sor, hazi komposztalék beszerzése egészitene ki. A zoéldhulladékok
gyljtését 2 db tomoritélapos 13 ms3-es felépitménnyel szerelt kéttengelyes kommunalis
célgép beszerzése biztositana.

A kidolgozasra javasolt valtozat mUszaki szempontbdl torténd bemutatdsa az alabbi sablon
szerinti tdblazatban lathato:

3. tablazat: A projektben megvaldsitani tervezett létesitmények, eszk6zék

fe e s e rs Kapacitas Telepités Egységar
Létesitmény, eszkoz Darab | Kapacitas mértékegysége helyszine (Ft/db)
GyUjto jarmu 13m3-es 6 13 m3 Jaszberény | 35000 000
kettengelyes témoritélapos
Hazi komposztald 800 liter 2000 800 liter Jaszberény 28 000

3) A koltség-haszon elemzés eredményének osszefoglalasa (6. pont alapjan)

A projekt jogosult tdAmogatasra, mert teljesilnek a tAmogathatdsagi kovetelmények:

« a kozgazdasagi koltség-haszon elemzés alapjan a tarsadalmi hasznossag igazolhato
(ENPV: 51,3 MFt);

« a pénzlgyi elemzés alapjan igazolhatd, hogy csak a megvaldsulashoz szilikséges
mértékd tamogatast kapja a projekt, tul-tdmogatds nem térténik (FNPV/K: -38,4
MFt, FRR/K: -4,4%).

« a pénzligyi elemzés pénzaram elemzése alapjan igazolhato, hogy a projekt keretében
létrehozott eszk6zok miikodtetése, a szolgaltatasi szinvonal pénzlgyileg fenntarthato,
mert a halmozott m(ikddési pénzaram egyik vizsgalt évben sem negativ.

A projekt pénzigyi nettd jelenértéke negativ, mind EU tdmogatas nélkil, mind EU tamogatas
mellett. A projekt pénzligyileg fenntarthatd, halmozott pénzaram egyik évben sem negativ.



A projekt finanszirozasi hianya 95,294177%, tamogatas intenzitasa 95 %, ami
276.630.500 Ft tdmogatas igénylését jelenti, 14.559.500 Ft 6ner6 megfizetése mellett.

A beruhdazas pénzligyileg fenntarthatd, mert a sziikséges forrasok tdmogatasokbdl és sajat
forrasbdl (az 6nkormanyzat altal biztositottan) rendelkezésre fognak allni. A projektnek nem
elszamolhato koltségei nincsenek. A beruhazasi koltség finanszirozasanak forrasait az alabbi
tablazat foglalja 6ssze.

1-1. tablazat: Finanszirozasi forrasok — elszamolhato koltségek (egyben dsszes koltség)

Forras eFt %
1. Sajat forras 14 559 500 5,00%
I/1. A tdmogatast igényl6 hozzajarulasa 14 559 500 5,00%
1/2. Partnerek hozzajarulasa 0 0,00%
1/3. Bankhitel, k6tvénykibocsatas 0 0,00%

1/4. Egyet)_,sa]aEF forras: Uzemeltetd hozzajarulasa 0 0,00%
(koncesszios dij)

II. Egyéb tdmogatas:... 0 0,00%
IIL A tamPgataS|IkonstrukC|o keretében 276 630 500 95,00%
|_genyelt tamogatas
Osszesen 291 190 000 100%

A projekt bevétele hulladék kozszolgaltatasi dijbevételbdl, melybe 2015-t6l beépitésre keril
a lerakasi jarulék fedezete, és értékesitési bevételbdl all. Egyéb bevételek nincsenek.

A projekt mikodtetéséhez - azaz a miikodési koltségek fedezéséhez - nem szikséges
dijemelés, mert a projekt eredményeképpen keletkez6 értékesitési bevétel tobblet fedezi a
projekt mikodési koltség tobbletét. Nem igényel dijemelést a késObb esedékes podtlasok
finanszirozasi szlikséglete sem. A projekt nélklli eset mikodtetésének fedezéséhez azonban
szlikséges dijemelés 2015 és 2034 ko6zott. EbboOl addddan a hulladék kozszolgaltatasi dij
lerakasi jarulék nélkll szamitott 0sszege varhatéan 2015-ben 12.951 Ft/haztartas/év, 2034-
ben nettd 14.371 Ft/haztartas/év lesz, mely a vizsgalt id6északban tovabb mar nem valtozik.
A lerakasi jarulékot fedezd dijrésszel egyltt (amennyiben az a késGbbiekben a dijakba
beépithetd lesz) a vizsgalt mikodési idészakban a hulladék koézszolgaltatasi dij 0sszege
2015-ben varhatoan netté 17.087 Ft, 2034-ban 19.882 Ft/haztartas/év lesz, mely a vizsgalt
idétavban tovabb mar nem valtozik.

A projekt megvaldsulasaval a hulladék kiadasok és a jovedelmek aranya nem haladja meg
az utmutatok altal meghatarozott felsd korlatot.

A tervezett projekt, mint jellemz6en az infrastrukturalis fejlesztések, nagy szamu koézvetett
gazdasagi, tarsadalmi hatassal jar. A hatasok kozlil a nyersanyag megtakaritdas és az
Uveghazhatasli gazok kibocsatas-csokkenésének szamszer(isitése volt lehetséges. A
vonatkozo utmutatdk kovetelményei szerint a tobbi hatas kvalitativ jellemzése torténik meg.
A projekt teljes koltség-haszon elemzésében a koltségek kozott a beruhdzasi és potlasi
koltségek, valamint a muikodési és fenntartasi koltségek, a hasznok kozott az értékesitési
bevételek, a projekt maradvanyértéke és a kiils6 hasznok szerepelnek.

A szamitdsok soran fiskalis kiigazitdsok nem voltak sziikségesek, mert a pénzligyi adatok
sem tartalmaztak AFA-t. Arkorrekciok nem keriiltek alkalmazésra, mert a piaci torzuldsok
csekély volta miatt a piaci arak megfeleléen mutatjdk a tarsadalmi koltséget.

A projekt klils6 gazdasagi hasznainak egy része a rendelkezésre allé informacidk alapjan
nem szamszerUsithet6. Az externalis hasznok egyenlegének figyelembe vételével azonban
még igy is lényeges valtozdsok torténnek a vizsgalt gazdasdgi mutatéknal. A projekt
gazdasagi nettd jelenértéke (ENPV) az externalis kiigazitdsok utan pozitiv, kb. 51,3 millié
HUF értékkel, gazdasagi megtérilési rataja (ERR) 7,5%. A hasznok és koltségek aranya
(EBCR) 1,14.

A hatasok szambavétele alapjan kijelenthetd, hogy a projekt megvaldsitasra érdemes, ezért
tamogatasra jogosult.



A projekt esetében érzékenységvizsgalat és kockazatelemzés készilt az MT Utmutaté és a
KHE Utmutatd 5. fejezete alapjan.

A Palyazati Felhivas szerinti kéltség-hatékonysagi mutatdk az elvégzett szamitasok alapjan:

Szerves hulladék lerakastol torténé eltéritése:

Projekt | Kritérium
Osszes szerves hulladék (papir, zdldhulladék, levalasztott 89 931
biohulladék vegyesbdl) (2014.11.félév - 2042) (tonna)
K6zgazdasagi koltség (beruhazasi koltség, mikodési 839
kéltség, maradvanyérték) jelenértéke, MFt
Koltség-hatékonysag mutatd, tonna/millié Ft 107,2 85

Szelektiv gylijtés:

Projekt | Kritérium
Osszes szelektiv hulladék biohulladék nélkiil (2014.11.félév 51 881
- 2042) (tonna)
K6zgazdasagi koltség (beruhazasi koltség, mikodési 624
koltség, maradvanyérték) jelenértéke, MFt
Koltség-hatékonysag mutatd, tonna/millié Ft 83,11 46

A szamitasokat az elektronikusan csatolt, CBA szamitasok adataira épulo
« CBA_hattérszamitasok_Jaszberény-KEOP_111C_PF_E.1_szerv.elt_kuld.xIsm fajl
» CBA_hattérszamitasok_Jaszberény-KEOP_111C_PF_E.1_szel.gy(jt_kuld.xlsm és
»Paly.felh.E.1.mutaté” munkalapjan mutatjuk be.



4) A projekt lebonyolitasanak javasolt iitem- és intézkedési terve (7. pont
alapjan)

A projekt lebonyolitasanak javasolt Utemezése az alabbi sablon szerinti tablazatban lathato:

4. tablazat: A megvaldsitas iitemezése

Projektelem* Efgﬁ:g;l’h?:é Kezdete Vége
1. Immaterialis javak

2. Targyi eszk6zok/ingatlanok,

gépek, mi’iszaki és egyél') 287 190 000

berendezések, felszerelések,

jarmiivek, beruhazasok, felajitasok

Eszkoz beszerzések 266 000 000 2014. marcius | 2014. majus
Projektmenedzsment 7 900 000 2014, januar |2014. janius
Kozbeszerzés 7 400 000 2013. julius 2014. majus
Tanulmanyok, vizsgalatok 3 000 000 2013. julius 2013. december
Tajékoztatas, nyilvanossag 2 890 000 2014, januar |2014. majus
Egyéb projektelem

3. Anyagjellegi raforditas 4 000 000

Projektmenedzsment

PR, ismeretterjesztés 4 000 000 2014, januar |2014. majus
Tajékoztatas és nyilvanossag

Osszes netté koltség 291 190 000

Nem visszaigényelhetd AFA 0

Teljes beruhazasi koltség 291 190 000

*a kategodriak tartalma a palyazati felhivas C.3. fejezetét koveti



2. Hattér, kornyezet

2.1 Erintett foldrajzi teriilet bemutatasa
2.1.1 A teriilet kézigazgatasi lehatarolasa

A projektben szereplé telepiilés Eszak-Alfoldi régiéban, Jasz-Nagykun-Szolnok
megyében talalhato. A 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek
besorolasa 2. melléklet alapjan a kedvezményezett kistérségek kozé tartozik a Jaszsagi
kistérség hatranyos besorolassal.

5. tablazat: A projektteriilet telepiilései (Forras: KSH Tajékoztatasi adatbazis 2010. év
eleji adatok)

r s P C . . . Lakossag-
Telepiilés Régio Megye Kistérség Illetékes KOTEVIFE szama (f6)
, K6zép-Tisza-vidéki
. Jasz- Kérnyezetvédelmi
Jaszberény Eszak-alfoldi Nagykun- | Jaszberényi Y . Y 27065
Természetvédelmi és
Szolnok PR . P
Vizigyi FelligyelOség

A 2.1.1.-1.sz.. abran Magyarorszag Régidéi lathatok, mig a 2.1.1.-2.sz. abran
Magyarorszag kistérségi rendszere, benne pirossal kiemelve a két érintett kistérség.

A Jaszberény 15.000 fénél nagyobb lakénépességgel rendelkezik. Ezen varoshoz koézaton
tobb telepllés is 20 km-en belll van koézdton mért tavolsagban, azonban azok a
telepilések mas hulladékgazdalkodasi rendszer tagjai.

2.1.2 A teriilet természeti kérnyezete

Az alabbiakban megadjuk az egyes kistajak domborzati, foldtani, éghajlati, vizrajzi
adottsagait.

Foldrajzi elhelyezkedés, domborzati, geoldgiai, talajtani jellemzdék

Jaszsag
A kistajhoz Jaszberény teljes belterllete, kllterliletének DK-i része tartozik.

Domborzati adatok

A kistdj 85 és 105 m kozotti tszf-i magassagu, enyhén D felé lejtd, tulnyomorészt
folyovizek altal feltoltott siksdg. Az atlagos relativ relief 1,5 m/km2, a K-i és Ny-i
peremen ennél kissé nagyobb, de mindenitt 4 m/km2 alatti. A kistdj kdzépsé része az
alacsony, artéri szintli siksag hegyrajzi domborzattipusaba sorolhatd, a vizrendezés elott
sekély tavakkal, mocsarakkal, apré szigetekkel volt boritva. Jelenleg is erdsen
belvizveszélyes. A K-i és Ny-i peremeken armentes siksagi részek is talalhatok. A felszini
formakat az alsdszakasz jellegl folydvizek feltolté tevékenysége szabta meg. A felszint a
kanyargds sekély holtmedrek, s a hozzajuk csatlakozd arterek uraljdk. Az ENy-i részen
futbhomokformak is talalhatok.

Foldtani adottsédgok

A Jaszsag az Alfoldnek a pannontdél napjainkig a leger6sebben és legtartésabban sillyed6
fiokmedencéje. Az E-rél érkezd folydk (Zagyva, Tarna ) a teriiletre mar finomabb
Uledékeket, tulnyomoan agyagot telepitenek. A 100-350 m posztpanndniai rétegsor z6me
agyag, s ez magyarazza, hogy a nagykiterjedés(i E-i hordalékkipok kozén létrejott
Jaszsag a pleisztocén folyaman mocsaras, vizenyGs felszin volt. A pleisztocén végén a
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Ny-i felszineket 1-4 m-es inflziés |6sztakaré fedte be. A kozépsé részeket 1-5 m
vastagsagl holocén folydvizi ©6ntésiszap, agyag és atmosott |0sziszap fedi. ENy-on
Jaszberény és a Tapid volgye kozott a futohomok is megjelenik. Hasznosithato
anyagokbdl Ggyszdlvan csak az agyag all rendelkezésre, ENy-on a parti dinékbdl homok
is hasznosithatd. Potencialis max. szeizmicitasa 70 MS.

7

Eghajlat

A mérsékelten meleg-szaraz és a meleg-szaraz Gvezet hataran elteriild kistdj. Evente
kevéssel tobb, mint 2000 6ra napsutést élvez. EbbGl a nyari évnegyedben 800-820 6ra,
télen valamivel kevesebb, mint 190 o6ra napsités valdszinlG. A hémérséklet évi és
vegetacids idészaki atlaga 10, 2-10, 3 °C, ill. 17,2 °C. A napi kozéphémérséklet aprilis 10
és oktober 19-20-ig f6lotte is marad (192-194 nap). A kistaj kézepén aprilis 10 és okt.
20-22 (194-195 nap), E-on pedig apr. 13-14 és okt. 20-22 kozott nem kell fagyokra
szamitani. Az évi abszolit homérsékleti maximumok a&atlaga 34, 4-34, 6 °C, a
minimumoké -17,0 °C. A csapadék évi mennyisége 520-550 mm kozott valtozik. A
vegetacids id6szak csapadéka 320 mm koril van. A 24 6ras csapadékmaximum 92 mm
(Portelek). A téli id6szak hotakardés napjainak szama kb. 35, az atlagos maximalis
hovastagsag 18 cm. Az ariditdsi index 1,28-1,35. Uralkodd szélirdny az ENy-i, az atlagos
sebesség 2,5-3,0 m/s. A kevés és szeszélyes eloszlasu csapadék hatarozza meg a
termesztést.

Vizrajz
A kistaj uralkodd vizfolydasa a Zagyva, melynek ezen a szakaszon két mellékvize van:
balrél a Tarna, jobbrol a Tapid. Szaraz, gyér lefolyasq, erésen vizhianyos tertilet.

Hatvani sik
A kistajhoz tartozik Jaszberény kilteriletének Ny-i, DNy-i.

Domborzati adatok

A kistaj 99 és 209 m koOzotti tszf-i magassagu teraszos hordalékklp-siksag. Az atlagos
relativ relief 5 m/km2. A kistdj kozépsé és DK-i része a hullamos siksag, ill. az
alacsonyabb fekvésl, enyhén tagolt siksag, E-i része a kézepes magassagu tagok siksag
orografiai domborzattipusba sorolhaté. A felszin enyhén dél felé lejt. A Zagyva és a Galga
hordalékkUpjain harom, orografiailag és felszinalaktanilag kulénb6z6 rész kil6nithetd el.
A kozépso rész feltoltott siksagon csak az 1-2 m mély elhagyott holtmedrek jelentenek
valtozatossagot. A Ny-i és K-i részen (féként az utébbin) futbhomokformak is talalhatok.

Foldtani adottsagok

A tobb szaz m vastag (agyagos, homokos) panndniai rétegekre mintegy 20-23 km
szélességben a Zagyva-Galga hordalékkupja telepult. A wirm végén az Als6-Zagyva -
volgy slllyedése kovetkeztében meger6séd6 bevagddas soran az eredeti legyez6 alaku
hordalékklip K-i és Ny-i szegélye szarazon maradt. A keleti szarny homokjat a
késdbglacidlisban a szél formalta tovabb, helyenként vékony 10sz6s homoktakaro is fedi. A
k6zépso6 részt, amely a szabalyozasokig mocsaras teriilet volt, fiatal 6ntésképz6dmények
boritjak. Potencialis max. szeizmicitasa 80 MS.

Eghajlat

Mérsékelten meleg-szaraz, Ny-on inkabb mérsékelten meleg-mérsékelten szaraz
éghajlatu kistdj. Az E-i részeken kevéssel 1950 6ra folott alakul az évi napfénytartam. A
nyari id6szak napsltéses ordainak szama 780-800, a téli 185-190. Az évi
kézéphémérséklet 10,0 °C alatt marad. A vegetacids id6szaki atlag 16, 8 és 17, 2 °C
kozott alakul (E-on a hlvosebb). Apr. 12 és 14 kdzétt a napi kézéphémérséklet 10 °C
folé emelkedik, majd 183-188 nap mulva okt. 16-17-én sillyed ismét 10 °C ala. A
fagymentes idészak E-on &pr. 20. koril kezdddik és okt. 13 korul ér véget (178 nap),
kézépen apr. 13-tél okt. 18-21-ig (kb. 188 nap) tart. Az évi abszolut hOmérsékleti
maximumok atlaga 34,4 °C, Ny-on 33,5-34,0 °C, az abszolut minimumok atlaga pedig -
17,0 és -17,3 °C kozétti. A csapadék évi 6sszege 340-380 mm. Az évi mennyiségbdl 330
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mm a vegetacidés idészakban hullik. A hdtakards napok szédma kb. 34, az atlagos
maximalis hovastagsag 18-20 cm. Az ariditasi index 1,21-1,30, Ny-on 1,17.
Leggyakoribb szélirdny az ENy-i, masodik helyen a DK-i irdny all. Az atlagos szélsebesség
2,3-3,0 m/s koz6tt van. A kdzepes h6- és a kis vizigényUl ndvényi kulturaknak megfeleld
az éghajlat.

Vizrajz
F6 vizfolydsa a Zagyva. Szaraz, gyenge lefolyasq, vizhianyos terilet.

Gyongyosi-sik )
A kistajhoz tartozik Jaszberény kilteriletének E-i része.

Domborzati adatok

A kistdaj 94 és 198 m kozotti tfsz-i magassagu teraszos hordalékkip-siksag. A felszin
orografiailag kétarci. Ny-i része, a Tarna és a Gyongyos sikja alacsonyabb, csaknem
teljesen sik (atlagos relativ relief 2m/km2), felszinét folyovizi formak (holtmedrek,
lefiz6tt morotvak) fedik. Ez a Zagyva és a Tarna magasabb hordalékklpja kozé ékelt
vizenyGsebb terllet, tipusat tekintve tagolt, ill. hulldmos siksag. A K-i rész kbzepétdl 5-
10 m-es peremmel emelkedik ki a Tarna pleisztocén hordalékkipjanak megmaradt K-i
szarnya (Hevesi-homokhat). Atlagosan 5 m/km2-es relativ relief(i, hulldmos siksag,
felszinét a szél formalta.

Foldtani adottsagok

A feklt addé tobb szdz m vastag felsGpanndniai lledékek D felé (a posztpannodniai
slillyedés mértéke er6sodésének megfelelGen) vastagodnak. Ezekre jelentGs vastagsagu,
kaviccsal, durva homokkal jellemezhetd pleisztocén hordalékkipanyag épult. A tartds
slillyedés kovetkeztében a felszinen, ill. a felszin kozelében csak felsG-pleisztocén és
holocén Uledékek vannak. A felsGpleisztocénban még egységes Gybngyds-Tarna
hordalékkip a holocén kezdetén élesen kettévalt, a K-magasabb szarnyon 106sz6s
homokkal, homokos |6sszel fedett futbhomok a jellemz6, a Ny-i alacsonyabb rész infuzids
l6sszel és holocén folydvizi feltoltésekkel boritott. A kavics-Gsszletek igen jo vizbazist
jelentenek. Potencidlis max. szeizmicitasa 7-80 MS.

)4

Eghajlat
Mérsékelten meleg-szaraz éghajlattal jellemezhetd kistdj. A napsitéses 6rak szama éves

viszonylatban 1950 és 2000 koz6tt van, a nyari évnegyedben 780-790 6ra, a téliben kb.
190 6ra napsutés varhatd. Az évi kozéphdmeérséklet 10,0 °C, de a D-i részeken ennél
magasabb 10,2 °C. A vegetacids id6szak koézéphémérséklete 16,8-17,0 °C. A napi
kézéphémérséklet kb. 188 napig meghaladja a 10 °C-ot, a tavaszi atlépés apr. 12 korl,
az 6szi okt. 17-18-an varhato. Az apr. 13-14 és okt. 20-22 koz6tti idészak (189-192 nap)
fagyoktol mentes. Az évi abszolit hémérsékleti maximumok atlaga 34,0-34,2 °C. Az évi
abszolUt minimumok &tlaga -17,0 °C, E-on -16,5 °C koril alakul.

Az évi csapadék atlagosan 550-600 mm koril van. A vegetacids idészakban 330-340 mm
esO esik. A téli id6szakban atlagosan kb. 35 napig boritja hé a foldeket, az atlagos
maximalis hdvastagsag 16-18 cm. Az ariditasi index 1, 21-1, 26. A Matra szélarnyékold
hatdsa miatt féleg a nyugatias és keleties szelek dominalnak, s az atlagos szélsebesség
2, 5 m/s korll van.

FOként a kisebb vizigényl szantdéfoldi és kertészeti kultirak szamara jo az éghajlat
ontozés nélkal.

Vizrajzi jellemzdk (felszini és felszin alatti)

Felszini vizkészlet-gazdalkodas

A kistaj terlletének nagy része a Hevesi- és Gyongydsi sikon, mig délkeleti kisebb része
a Hevesi-artéren talalhato. A Tisza és a Tisza-t6 délkeletrdl érinti Tiszanana , Kiskore és
Pély térségében. A tervezett Hanyi-Tiszasllyi tarozé Pély kilteriletén helyezkedik majd
el.
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A Gyobngyosi sik a Tarna vizrendszeréhez tartozik, mely folyd igen valtozékony vizjarasu.
LegjelentGsebb vizfolydsai a Tarna mellékvizei (Tarndca, Bene-patak, Gyongyos-patak,
Kis-Tarna).

2.1.2.2.-1.sz. abra a Térség vizrajza

W
i ifa)

%)

[ Armpaszit trazs
& Termaliil

Elad renud dreiznédelmi tilds
——Maacd randd drvicvédelni ik

—ramit

gL~ —— it

Ballvizsirazd
Hullamigr

Golvizzel dbig voszébyostalntt forilal

Bolvirrel mérsikelion vesralparioted lorile:

- Balvizzel kazopesen vosztlyaziniel el
- [ Sdvizzel andsan veazelozistett tarded

(Kistérség integralt teriletfejlesztési, vidékfejlesztési és kérnyezetgazdalkodasi koncepcio)

A térség vizrajzara G6sszességében elmondhatd, hogy bar korabban vizjarta, vizek altal
alakitott taj volt, de a szabalyozasok kovetkeztében tébbnyire szaraz, gyér lefolyasu,
vizhianyos terlletté valt, belvizcsatornakkal s(ir(in behaldzva.

A vizjarasok alakuldsat a Zagyva-Tarna Vvizrendszerben alapvetéen az es6zések
hatarozzak meg. A tartdés nagyobb intenzitdsu es6zések (hdolvadas) a mederben gyors
vizszint- emelkedéseket, arhullamot eredményeznek, melynek cslucsértéke egy-két napig
tart.

A teleplilések ar-és belviz veszélyeztetettségi besorolasat a 18/2003. (XII.9.) KvWM-BM
egylttes rendelet hatdrozza meg a legveszélyeztetettebb teleplilésrész helyzete alapjan.
A térség teleplilései a kézépsb részen nem veszélyeztetettek, a Tarna és a Tisza mentén
jelentGsebb az arvizveszély.

Felszin alatti vizkészlet-gazdalkodas

A talajvizek minGségét a rendelkezésre allo csekély adatmennyiség, valamint a viztérnek
a hidrometeoroldgiai viszonyok valtozdsaira valdé gyors reagdldsa miatt igen nehéz
jellemezni. Belterlileten a talajvizek csaknem kivétel nélkil szennyezettek. A
bakterioldgiai vizsgalatok gyakran fekdlids szennyez6dést mutatnak. Kilterlleteken az
antropogén szennyezéssel nem érintett helyeken még ivoviz minGségl talajvizek is
feltarhatok.

A feltarhato rétegvizek 6sszes oldott anyag tartalmanak, valamint mélységbeli és terileti
eloszlasa az egykori lehordasi (és utanpdtlodasi) iranyokkal ill. a vizmozgas sebességével
all 6sszefliggésben. A vizsgalt terlileten csak az alsé-pleisztocén rétegekbdl kitermelhet6
Osszes vizek oldott tartalma haladja meg az ivovizszabvany hatarértékeit.
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A 7/2005. (III.1.) KvWm rendelet alapjan a felszin alatti vizek minGségi védelmét szolgald
prioritasi sorrend szerint a kistérség minden telepllése érzékeny terlileten fekszik,
Zarankot kivéve, amely kevésbé érzékeny kategdriaba tartozik.

Vizkészlet gazdalkodashoz megemlitendé még a csapadékviz, amely jellemzd adatai a
kévetkezbk (atlagban):

Csapadek I II | III | IV | V | VI | VII |VIII| IX | X | XI | XII
legalabb

1mm 60 | 55|57 | 70 82| 76 | 66 | 60| 54| 66|80 75

5 mm 1,7 | 1,8 | 23| 3,0 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,0

10 mm 04 | 07109 | 1,118 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 15 | 1,7 | 0,9

20 mm 00 | 01/01]02]|05|06]| 06| 04]03]03]0,3] 0,1

2.1.3 Jellemzé telepiilésszerkezet

Jaszsag: A megye legeloregedObb kistérsége, ugyanakkor a vandorlasi vesztesége a
legminimalisabb. Hagyomanyai, ©nszervezd6dd képessége rendkivil erbs, a térségi
egyuttm(ikodés itt a legsokrétiibb és a legfejlettebb. A térségktzpont Jaszberény,
kiemelkedd moédon tudta fejleszteni kapcsolatrendszerét és orszagosan is jelentGs
gazdasagszervez6 kozpontta valt. A varos fGiskolaval is rendelkezik.

6. tablazat: A telepiilések népesség kategdriak szerinti megoszldasa (2005)

Projekt teriilet Orszag
Lakossag (f6) % Lakossag (f6) %
Budapest 1698 106 16,9
100e- 1152 241 11,4
50e-100e 758 508 7,5
20e-50e 27 065 100,00% 1179 169 11,7
10e-20e 1132579 11,2
5e-10e 969 129 9,6
2e-5e 1475 268 14,6
le-2e 940 882 9,3
500-1e 489 353 4,9
-500 281 346 2,8
Osszes 27 065 100,00% 10 076 581 100,0

7. tablazat: A térség lakodvezeteinek jellemzése

projekt orszag
Lakossag | arany lakossag arany
kilterllet 214 383 2,1
Varosias beépités 27 037 100 1372519 13,6
lakotelepi 1 959 792 19,4
Villa 186 309 1,8
csaladi hazas 3933673 39
Falusias 2 312 064 22,9
Egyéb - 0 97 840 1
Osszesen 27 037 100 10 076 580 100
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2.2 Gazdasagi-tarsadalmi kéornyezet bemutatasa

2.2.1 Demografiai helyzet, tarsadalmi jellemzék

Az érintett térség Jasz-Nagykun-Szolnok megyében talalhato.

A lakossag elbregedése is folytatddik a térségben, cs6kken az élve sziletések és a
hazassagkotések szama. A létszamcsokkenéssel ellentétben az érintett megyékben a

lakasallomany folyamatosan nétt az 1970. évi szam 117 - 121 %-ara. A lakasoknal ezen
belll erételjesen nétt azok kézmdellatottsaga.

8. tablazat: A demogrdfiai helyzet alapadatai

Telepiilés neve Lakosszam (f6 Lakasok szama (db)
Bel- Kiil- Osszesen Bel- Kiil- Osszesen
teriileten teriileten teriileten teriileten
Jaszberény 25 197 1 868 27 065 10968 851 11819

9. tablazat: A projektteriilet demografiai helyzetének valtozasait bemutaté tendenciak
(KSH: Tajékoztatasi adatbazis 2009)

Természetes Vandorlas Természetes Vandorlas
szaporulat, illetve | kiilonbozete 1990- | szaporulat, illetve | kiilonbozete 2009
fogyas 1990-2001 2001 kozott fogyas 2009
kozott
Orszag -372.862 196.354 -33.972 -
projektterilet -6.513 3.918 -531 -243

2.2.2 Gazdasagi jellemzék

Jaszsagi (Jaszberényi) kistérség

Gazdasagi potenciadljanal fogva a homogén kistérség JINKSZ megye masodik legfejlettebb
terlletének szamit, megyén bellli sulya, szerepe dinamikusan ndévekszik. Ezt a a
jelenben és a jovOében(tovabb) erdsiti 4 ipari park (Jaszapati Ipari Logisztikai Park,
Jaszberényi Ipari Park, Jaszarokszallasi Ipari Park, laszfényszaru Ipari Park), illetve
Ovezet teljes betelepllése.

A Jaszsag északi fele hatarozott funkciondlis kapcsolatokkal rendelkezik Budapest,
valamint Pest és Heves megyék iranyaba, mig a Jaszsag déli része elsGsorban Szolnok
térségéhez kapcsolddik.

A Jaszsag alapvetéen mezogazdasagi térség mind hagyomanyait, mind a térség jellegét
és a mezbgazdasagnak a lakossag tevékenységében jatszott szerepét tekintve. A
kistérség gazdasagi szerkezete meghatarozdéan agrar jellegi. A 15 évvel ezelGtti
termelési méretekhez képest a Jaszsagban is jelent0s a mezOgazdasag visszaesése, de
ez a visszaesés nem éri el az orszagos 27%-os atlagot, s vannak dinamikus tertletek is.
A foglalkoztatottak 23,5%-a él a tertleten mez6gazdasagbdl (a foglalkoztatottak tébb
mint fele részben vagy teljesen kikerilt az dgazatbol).

A hasznalt mez6gazdasagi terllet aranya a térségben magas (81%). Ettdl a viszonylag
erOteljesebben erddsult, kevésbé jo folddel rendelkezd, valamint az iparosodd
teleplléseken tapasztalhatd eltérés. Legnagyobb aranyban (91%) hasznositja a
mezOgazdasagi terlleteket Jaszivany, Jaszboldoghaza (89%), Jaszteleken (89%).
Jasz-Nagykun-Szolnok Megye egyik legnagyobb mez6gazdasagi vallalata a Jaszapati
2000 Mez6gazdasagi zRt.

Jasz-Nagykun-Szolnok megye az orszag masodik legfatlanabb terilete.

A megye Ipari termelésének ko6zel 1/3-a a Jaszsagbdl szarmazik, a fejlédés
mozgatdrugdjanak szamitd ipari export részesedése ennél is nagyobb aranyd. A kivald
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teljesitmények elsGsorban az elektronikai, valamint a gépipari vezet6 vallalkozasoknal
koncentralédnak, amelyek (és tevékenységlik) a kOvetkezOk: Electrolux Kft. (haztartasi
villamos készllékek gyartasa), Bundy Kft. (nem haztartasi h(ito, légallapot-szabalyozo
gyartasa), Samsung Kft. (televizi6 gyartasa), illetve Apritdgépgyar Rt. (banydszati-,
épitéipari gép gyartasa), MAV FKG Kft. (motor, turbina gyartasa), Carrier Kft.
(gépjarmualkatrész gyartasa), Jasz-Plasztik Kft, valamint, Trend Kft. (mlanyag termékek
gyartdsa). Az ipar dinamikajat mutatja az is, hogy a kulfoldi t6kebefektetések tébbsége
koncentraltan itt jelenik meg.

A kénnydiparnak (konfekcid, varroda) az 1970-es években tortént térnyerése 1990-ben
megrekedt és az azt kovetd folyamatos visszaesés miatt jelenléte napjainkban
elenyészévé valt a Jaszsag gazdasagaban.

A mezdgazdasaghoz kétédd feldolgozdipari hagyomanyok nem alakultak ki a Jaszsagban,
egyedil a tejtermékek gyartd JASZTEJ Rt. tevékenysége jelentls.

Az elmult 10 év hulladékgazdalkodasi céla fejlesztései:

« Jasztelek hatarban megépllt a regionalis hulladéklerakdé 2000-ben, melynek forrasa
céltamogatasbdl, Kozponti Kornyezetvédelmi Alap tdmogatasabdl, a Jasz-Nagykun-
Szolnok Megyei és a Heves Megyei Terlletfejlesztési Tanacs tdmogatdsabol és a két
érintett kistérség sajat forrasabal allt ssze.

+ Szelektiv hulladékgy(jtési rendszer 1. és II. Utemének kiépitése Terlletfejlesztési
Tanacshoz beadott palyazatokbdl 2004 és 2006-ban. A szelektiv hulladékgydjtési
rendszer tovabbfejlesztése tervbe van véve.

+ Komposztald I-es Utem épitése megtortént 2009-ben.

« Rekultivaciod I. fordulds palyazat lebonyolitasa, lezarasa (2008-2010).

+ Rekultivacio II. forduldja folyamatban van.

« Hulladékgazdalkodasi fejlesztés I. forduldja lezaras el6tt all.

Turisztikai vonzaskorbe a Tisza-térség tartozik. Ezen kivil a termal és gydgyvizes
furdék jelentik az egyik legfébb turisztikai vonzer6t a térségben (Jaszapati,
Jaszszentandras, Jaszberény, Jaszarokszallas, Jaszboldoghaza). Nagyobb és kisebb
telepliléseken is a hagyomanyosan, évenként megrendezésre kerlil6 rendezvények,
rendezvénysorozatok jelentés szamban vonzanak latogatot (Jaszsagi randevd, Csangd
fesztival, Jasz EXPO, Jaszok vilagtalalkozdja, Jaszberényi Nyar-vigadalmi napok,
Nemzetkozi Mézvasar és Méhésztalalkozod, tlzoltdoversenyek, motoros felvonulasok,
Tolgyes Strandfesztival, utcabalok, Dinnyefesztival, Eurdpai Mobilitasi Hét (autdomentes
nap), balok, stb..). Ebbdl addéddéan az év egész szakaszaban vannak kulturalis
rendezvények a térségben, de mégis, dontéen a tavaszi, nyari idészakra korlatozdédnak,
tobbek kozott az akkor ideérkezd belfoldi és kilfoldi turistakat is beleértve. A turizmus
dontéen flirdéshez kotott, igy szezonalis, mivel fedett flirdd 2 helyen van a térségben.

Tarsadalmi jellemzok

A térségben 3 nagyobb iskolateleplilés van: Jaszberény, Heves, Jlaszapati. Ebbdl
Jaszberény fdiskolaval (Szent Istvan Egyetem Alkalmazott Bélcsésztudomanyi Kar) is
rendelkezik.

A kistérségben jellemz6en magas a roma kisebbség ardnya, mely csoportnak az egyik
sajatossaga, hogy miutan a havi jovedelmet megkapjak, egy ideig jobban kéltekeznek,
majd a hénap masodik felére mar nem jut annyi elkdltésre.

A kistérségben jol kiépitett a szelektiv hulladékgylijtés, melyet a lakosok magas
szazalékban hasznalnak (az 0sszes hulladék mennyiségének 4,5 %-at a szelektiv
hulladékgy(ijtékbe helyezik el a lakosok, mely lassu (temben, de novekszik) - tehat a
lakossag kérnyezettudatossaga (bizonyos szegmensek kivételével) jéonak mondhaté.
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3. A fejlesztés sziikségszeriiségének ismertetése

3.1 Helyzetértékelés, kereslet és kinalat elemzése, tervezési alapadatok
meghatarozasa

A jelenlegi hulladékgazdalkodasi gyakorlata nem jobb az orszagos atlagnal, azonban a
koztisztasagi szempontbdl fontos vegyes hulladék gy(ijtése és biztonsagos
artalmatlanitasa kielégitette az eddigi kdvetelményeket. Ezt a megallapitast tamasztjak
ald az aladbbiak:

« a telepllési szilardhulladék zart, kiporzas mentes gyljtése és szallitdsa megoldott,

« arendszeres gyUjtésbe bevont haztartasok ardanya magas (gyakorlatilag 100%)

« a gy(jtéedényzetnél meghatdrozé aranyl a kuka és a konténer, csak kisebb
hanyadban fordul el6 zsakos, ill. egyéb edényes gydljtés,

« a szelektiv gy(lijtés mar évekkel ezel6tt elkezdédott és ha mértéke nem is
meghatarozé a teljes hulladékmennyiség aranyaban (telepllési szilard hulladéknal
jelenleg 3-4 %;) azért jo alapokat ad egy gyorsabb ttemd( fejlesztésre.

Hidnyossagként leginkabb az aldbbiak jellemzik a jelenlegi gyakorlatot:

« Néhany helyi részmegoldason kivil nincs valds elkllonitett gydjtés, ill. hulladék
el6kezelés a rendszer telepulésein, nem hatékony a jelenlegi szelektiv
hulladékgylijtés, a hulladék donto része lerakasra kertl.

« A jelenleg érvényes jogszabalyok és mlszaki elGirdasok betartasat, ill.
megvaldsitasat a jelenlegi rendszer az elvart hataridékre nem tudja teljesiteni, azt
csak regionalis Osszefogassal és jelent6s tamogatottsaggal lehet megvaldsitani a
lakossagi terhek elfogadhaté szinten tartasaval.

« Kevésbé ismertek a jelenlegi hulladékgazdalkodas valds problémai, ill. a veszélyei
a hulladék termeldk korében, ezért céliranyos tajékoztatasi program elinditédsara
van szlikség egy kornyezettudatosabb gondolkodasu, a rendszerben partnerként
viselked0 érintettségi kor biztositasa érdekében.

+ A térségben megkezdddott mar a szelektiv hulladékgydjtés bevezetése, mindez
azonban csak néhany teleplilésre terjed ki, raadasul az 6sszegyUjtott szelektiv
hulladék valogatasa jelenleg kezdetleges eszkozokkel torténik

« Nincs megoldva a vegyesen gy(jtott hulladék lerakas el6tti el6kezelése, a lerakott
hulladék szervesanyag tartalma magas.

« Nincs megoldva a zéldhulladék komposztalasa.

» Nincs hazi komposztalas, illetve mas megel6zésre vonatkozd intézkedés.

3.1.1 A keletkez6 hulladék jelenlegi helyzete
A tervezési terlileten keletkez6 TSZH kozel 96%-a jelenleg 6mlesztett gydjtés utan
lerakasra kerdl.

A rendszeres hulladék elszadllitdsba bevont lakasok aranya 100%. A hulladékot a
telepilésrdl hetente egy alkalommal szallitjak el.

A hulladék begyljtését a telepilésen 1 kbzszolgaltato végzi.
A telepllés begy(jtott hulladékanak artalmatlanitasa, illetve a szelektiven gy(jtott

hulladékok kezelése a Jaszteleki Regionalis Hulladéklerakon torténik. A beérkez6 hulladék
kezelésérdl és artalmatlanitdsardl a REGIO-KOM Kft. gondoskodik.
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10. tablazat: A vegyesen gyljtott (maradék)hulladék mennyisége telepiiléssoros
bontasban referencia évre vonatkozéan
A A .. . .
kozszolgaltata | kozszolgaltata - A kozs,zolgaltato
7 p Fajlagos altal
s keretében a s keretében aves iizemeltetett
Kozszolgaltatasb | telepiilésen a az . P
., C s s p hulladék- | Iétesitményekbe
Telepiilés | a bevont lakosok | lakossagtol intézményekt p
p 2 e e 2 P termelés n kezelt nem
szama (fo) begyujtott ol begyujtott Kka/f6/ & lepiilési
hulladék hullagé | (k9/f0/ev|  telepticst
mennyisége mennyisége ) ullacde
(t) (t) mennyisége (t)
Jaszberény 27 065 11 059 1229 454 1663
Osszesen 27 065 11 059,00 1 229,00 454,02 1 663,00

A begyl(jtott hulladékmennyiségi adatokat Kozszolgaltatéi adatszolgaltatas keretében

kaptuk meg,

a

lomhulladékokat is.

lakossagtol

begyd(jtott

hulladék mennyisége

tartalmazza a

11. tablazat: A vegyesen gylijtott (maradék)hulladék mennyisége a referenciaévben és
az azt megel6z6 4 évben

Telepiilé | Kozszolgaltatasb A A Fajlagos | A kézszolgaltato
s a bevont lakosok | kozszolgaltata | kozszolgaltata éves altal
szama (fo) s keretében a | s keretében | hulladék- Uzemeltetett
telepiilésen a az termelés | létesitményekbe
lakossagtol | intézményekt | (kg/f6/év | n kezelt nem
begyljtott Ol begyljtott ) telepiilési
hulladék hulladék hulladék
mennyisége mennyisége mennyisége (t)
(t) (t)
2012 27 065 11 059 1229 454 1 663
2011 26 385 9 402 2169 428 0
2010 26 746 10 135 2421 465 0
2009 27 026 9 298 2 657 442 0
2008 27 065 9 698 2 688 458 0

A szelektiv hulladékgy(jtés a projekttertileten jelenleg kizardlag szelektiv hulladékgy(ijto
szigetek segitségével torténik. A referenciaévben szelektiven begyUlijtott mennyiségek
teleplléssoros listajat a 12. tablazat ismerteti.

12. tablazat: Az elkiilonitetten gyiijtott (szelektiv) hulladék mennyisége telepiiléssoros
bontasban referencia évre vonatkozéan

A
kozszolgaltatas A
keretében a kozszolgaltatas
telepiilésen a keretében az
lakossagtol intézményektdl | Egyéb szervezetek
elkiilonitetten elkiilonitetten | altal elkiilonitetten
Kozszolgaltatasba | begyiijtott begyiijtott begyiijtott
bevont lakosok hulladék hulladék hulladékmennyiség
Telepiilés | szama (f6) mennyisége (t) | mennyisége (t) | (t)
Jaszberény 27 065 236,7 173,3 0
Osszesen 27 065 236,70 173,30 0
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13. tablazat:

A elkiilonitetten gyiijtott (szelektiv) hulladék mennyisége

referenciaévben és az azt megel6zé 4 évben

a

Telepiilés Kozszolgaltatasba | A A Egyéb szervezetek
bevont lakosok kozszolgaltatas kozszolgaltatas | altal elkiilonitetten
szama (f6) keretében a keretében az begyijtott

telepiilésen a intézményektdél | hulladékmennyiség
lakossagtol elkiilonitetten | (t)

elkiilonitetten begyjtott

begyiijtott hulladék

hulladék mennyisége (t)

mennyisége (t)

2012 27 065 236,70 173,30 0,00

2011 26 385 242,80 177,77 n.a.

2010 26 746 239,52 175,37 n.a.

2009 27 026 237,04 173,55 n.a.

2008 27 065 236,70 173,30 n.a.

A hulladékdsszetételre vonatkozd adatokat a 14. tablazatban mutatjuk be. A szabvany
szerinti mérési eredmények a hulladéklerakdt Gzemeltetd Szolgaltatdé (REGIO-KOM Kft.)
negyedéves hulladékanaliziseinek atlagaként kerlilt meghatarozasra. Analizs adatok 2009

€s 2010 évektdl allnak rendelkezésre.

Szembet(inG, hogy a papir hulladék mennyiségének aranya nagyon alacsony, ennek
egyik oka a szelektiv hulladékgyljtés erésodése, mellyel a tervezési Gsszetételt mar
korrigaltuk. A masik ok hatterében a gazdasagi valsag, illetve a magas gazar allhat,
melynek kdvetkeztében sokan tértek vissza a fatlizelésre, igy egyszer(ien elégetik a papir

hulladékot.

14. tablazat: Hulladék 6sszetételi adatok referencia évre vonatkozéan (6sszes keletkezé
hulladékmennyiségre)

Szabvany szerinti mérések Szelektiven begylijtott Tervezési osszetétel
eredményei mennyiség adatok

Papir (80%) 4,19% . ) . .

Karton (5%) 0.09% 4,282% | Papir 30,7740 | Papir 4,386%

Papir (20%) 1,05% o, | Csomagolasi Csomagolasi o

Karton (95%) 1,69% 2:740% | i 20,5160 | - oir 2,813%

Mdanyag (10%) 1,54% | 1,541% | Mlanyag 0,0000 | Mlanyag 1,492%

M(ianyag (90%) 13,87% | 13,872% | Csomagolasi 45,3100 | CSOMagolasi |43 5540,

__ mianyag manyag

Uveg (25%) 0,83% | 0,834% | Uveg 0,0000 | Uveg 0,807%

Uveg (75%) 2,50% | 2,503% | Csomagolasi 44,5100 | CsOmagolasi 2,773%
lveg iveg

Fém (40%) 1,03% | 1,032% | Fém 0,0000 | Fém 0,999%

Fém (60%) 1,55% | 1,5489% | SSomagolasi 3,9500 | SSomagolasi 1,529%
fem fem

Szerves (100%) 28,01% | 28,013% | Biologiailag 262,5600 | Biologiailag 29,176%
lebomld lebomlé

Kompozitok 1,51%

Textilidk 2,92%

Higiéniai hulladékok 2,80%

g ’ 43,635% | Egyéb 2,3800 | Egyéb 42,245%

Nem osztalyozott 9 41%

éghetetlen hulladék ! °

Veszélyes o

hulladékok 0,48%

Finom frakcio 22,75%
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3.1.2 A keletkezé6 hulladék elbérejelzése

A kovetkez6 tablazatokban megadott eldrejelzésekben figyelembe vettik a KEOP
Utmutatdok és a Tamogatasi Stratégia tervezési iranymutatasait a keletkez6 TSZH
mennyiségek jovobeni alakuldasanak el6rejelzésére. Ezek alapjan 2016-ig a 3.1.2.-1.sz.
tablazat szerinti O0sszes hulladékmennyiség valtozassal szamolunk. A tablazatbol jdl
lathatd a lakossagszam valtozas miatti és a fogyasztdi szokasok miatti valtozas. 2016
utan a keletkezd hulladékmennyiséget és a hulladék 0sszetételét dllanddnak tekintjuk.

3.1.2.-1.sz. tablazat

lakossag csokkenésbdl adodo hulladék

csBkkends: -1,0% -1,0% -0,5% -0,5%
hulladék csokkenés évente max: -1,0% 0,5% 0,5% 0,5%
biohulladékcsokkenés: -1,00% 2016-ig

z6ldhulladék valtozasa 0,00%

papir névekedés: 0,50% 2016-ig

papir csomagolasi 0,60% 2016-ig

m(ianyag 0,40% 2016-ig

mUanyag csomagolasi 0,50% 2016-ig

A fentiek alapjan a keletkez6 TSZH mennyiségi elérejelzését a kovetkez6 tablazatokban

adjuk meg.
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15. tablazat: Keletkez6 hulladékmenn

iségek elérejelzése hulladékfrakcionként fejlesztés nélkiil, tonna

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. papir 914,13 918,70 923,30 927,91 932,55 932,55 932,55 932,55 932,55
1.1. ebbdl csomagolasi papir 357,19 359,33 361,49 363,66 365,84 365,84 365,84 365,84 365,84
2. mlanyag 1939,34 1947,10 1954,89 1962,71 1970,56 1970,56 1970,56 1970,56 1970,56
2.1. ebbdl csomagolasi mlianyag 1749,94 1758,69 1767,48 1776,32 1785,20 1785,20 1785,20 1785,20 1785,20
3. Uveg 454,57 454,57 454,57 454,57 454,57 454,57 454,57 454,57 454,57
3.1. ebbdl csomagolasi liveg 352,05 352,05 352,05 352,05 352,05 352,05 352,05 352,05 352,05
4. fém 320,93 320,93 320,93 320,93 320,93 320,93 320,93 320,93 320,93
4.1. ebbdl csomagolasi fém 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14
5. biohulladék 3704,78 3667,73 3631,05 3594,74 3558,79 3558,79 3558,79 3558,79 3558,79
5.1. ebbdl a lakossagnal keletkezé 815,05 815,05 815,05 815,05 815,05 815,05 815,05 815,05 815,05
z6ldhulladék
5.2. ebbdl kozterlleten, intézményeknél 1222,58 1222,58 1222,58 1222,58 1222,58 1222,58 1222,58 1222,58 1222,58
keletkezd zoldhulladék
5.3. lakossagnal keletkez6 egyéb, 1667,15 1630,10 1593,42 1557,11 1521,17 1521,17 1521,17 1521,17 1521,17
bioldgiailag lebomld hulladék
6. egyéb elkllonitetten gyUjtendd 253,96 253,96 253,96 253,96 253,96 253,96 253,96 253,96 253,96
(HEEB, gumiabroncs, stb.)
7. egyéb 5110,29 4881,05 4843,12 4867,00 4890,46 4890,46 4890,46 4890,46 4890,46
8. Osszesen (14+2+3+4+5+6+7) 12698,00| 12444,04| 12381,82| 12381,82| 12381,82| 12381,82| 12381,82| 12381,82| 12381,82

* legutolso teljes korii adat
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3.1.3 A hulladékgazdalkodas jelenlegi helyzete

3.1.3.1 A hulladékgazdalkodas folyamatanak attekintése

A KEOP-1.1./2F projekt keretén belll varhatéan 2014. decemberéig megvaldsuld
fejlesztéseket kulon mutatjuk be.

MegelGzés

A projekttertleten talalhaté teleplilések tobbsége falu, kiskézség, falusi és csaladi hazas
lakdovezetekkel. Ezeken a telepliléseken valdszinlsithetd, hogy a keletkezé lakossagi
z6ldhulladék és konyhai hulladék egy részét a lakossag hagyomanyosan otthon
komposztalja. Ez a szokas azonban az urbanizalddassal, kevés szabadid6 és az életmad
megvaltozasaval egyre kisebb szamban fordul el6 (els6sorban az id6sebb lakossagra
jellemz6 a hazi komposzt készitése), ezzel is magyarazhaté a magas biohulladék arany a
hulladékdsszetételben (Id. 14. tablazat)

A projektterileten a hulladékanalizisek alapjan az orszagos atlaghoz képest igen alacsony
a papir ardnya az Osszes keletkez6 hulladékhoz képest. Ennek az alacsony mutaténak a
hatterében nagy valdszinlséggel az allhat, hogy a keletkezé papir hulladék egy részét
tlzel6anyagként hasznositjak a lakosok.

Hulladék begylijtés

1) Elkulonitetten gydijtétt hulladék

A projekttertleten els6sorban a csomagolasi hulladékokat gyl(ijtik szelektiven.

A szelektiv hulladékgy(ijtés f6 formaja a szigetes gylijtés. A szelektiv hulladékgy(ijto
szigetek 6nkormanyzati tulajdonban vannak.

A teleplilésr6l az igy begy(jtott hulladék a REGIO-KOM Kft. altal Uzemeltettet Jasztelek
Regionalis Hulladékkezel6 telepre kerll tovabbi kezelésre, hasznositasra. A leraké
terliletén talalhatd valogatémiiben a mlianyag, papir és fém hulladékokat valogatjak, az
Gveghulladékok valogatas nélkul keril hasznositasra.

A projektteriileten hulladékudvar jelenleg nem talalhato.

A projektterileten a zéldhulladék szelektiv gyUjtése is megkezd6dott, melynek begy(ijtott
mennyisége 2012-ben koézel 260 tonna volt, melynek jelentGs része kozterilleti
z6ldhulladék (Id. 19. tablazat). A hulladéklerakd tertiletén kialakitasra kerilt komposztalo
4000 m2-en, azonban a komposztalé gépek hianyaban a komposztdldas még nem
konform a jogszabalyi kovetelményekkel, csak a KEOP-1.1.1/2F projekt részeként
kerlilnek beszerzésre a sziikséges eszkdzok.

2) Vegyes gyUijtésd hulladék

A hulladék begyljtés eszk6zeinek részletes bemutatasara a 3.1.3.4. fejezetében kerl
sor.

A vegyes gyljtést el6re rogzitett program szerint heti egyszeri Uritéssel végzik a
szolgaltatok. A vegyes gyUjtés(i hulladékok gy(lijtésére 120 literes kukak allnak a
lakossag rendelkezésére, valamint 1100 literes edényzetek, illetve tobblet hulladék
keletkezése esetén 120 literes zsakok allnak rendelkezésre. A hulladék kézszolgaltatasi
dijak haztartasonként a 3.1.5 fejezet 23.tablazatban keril bemutatasra.

Szelektiven gydijtott hulladék kezelése (Hasznositas)
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A szelektiven begy(jtott hulladék utdvalogatasat a lerakd telephelyén kialakitott
engedéllyel rendelkezd, de minimalis valogatdsi kapacitdsu valogatéban végzik. A
valogaténak hasznalt csarnokba 6mlesztve kerll lerakdsra a valogatando hulladék, amit
a munkasok kézi erével valogatnak zsakokba, a megtelt zsakok tartalmat pedig a kézi
adagolasu balazoba toltik.

A klldn vélogatott hulladékok a balazast kdvetdéen a valogatdcsarnok mellett talalhato
feltlrdl fedett tarold teriileten helyezik el elszallitasig. A valogatott és balazott hulladékot
hasznositok veszik at. A hulladékvalogatod részletes bemutatasara a 3.1.3.5. fejezetében
kerdl sor.

Vegyes gyUijtésd hulladék el6kezelés (MBH, égetés)
Jelenleg a projekttertileten keletkez6 hulladék elékezelés nélkiil keriil
artalmatlanitasra a hulladéklerakon.

Artalmatlanitas

A szelektiven gyUjtott hulladékon kivil (~4-5%-a az 6sszes keletkez6 hulladéknak) a
begyUjtott hulladék a Jaszteleki Regionadlis Hulladékleraké Kozpont lerakoéjan kezelés
nélkll kerll artalmatlanitdsra. A beszallitott hulladék mennyiségét hidmérleggel mérik. A
hulladék Osszetételét negyedévente vizsgaljadk a 20/2006 KvVM rendeletben elGirtak
szerint.

A hulladéklerakd miszaki kialakitasa megfelel a hatalyos jogszabalyban (20/2006 (IV. 5.)
KvVM rendelet) el6irt miszaki kialakitasnak, igy a jogszabaly értelmében 2009. julius 16-
a utan tovabb Uzemelhet. A beérkezé hulladékot a szallitdé jarmlvek a depdniara Uritik, a
hulladékot ezutan kompaktorral tomoritik, egyengetik el a depdnian. A hulladéklerakd
részletes bemutatdsara a 3.1.3.5. fejezetében kerl sor.

A projekt megvaldsitas sordn az Osszes tarsult teleplilés (33 db) telepulési szilard
hulladéka a Jaszapati Regionalis Hulladékkezel6 Kozpontba fog kerilni kezelésre,
hasznositasra és artalmatlanitasra.

A KEOP-1.1.1/2F projekt részeként kialakitasra keriilo hulladékgazdalkodasi
rendszer

Megel6zésre tett intézkedések:

A KEOP-1.1.1/2F projekt részeként hazi komposztalok beszerzésére keril sor a
2000 fonél kisebb lélekszamu teleplléseken. (Jaszberény esetében igy nem
tervezett)

« Az Ujrahasznalat érdekében Jaszberénybe tervezett hulladékduvaron kilon zart
konténerben nyilna lehet6ség a még funkcidéjaban hasznalhaté, de a tulajdonos
altal mar megunt butorok, haztartasi eszk6zok, ruhanemdik (kilon specialis 0,5
m3-es konténerben) leadasara. Az igy begydjtott cikkek Ujra-elosztasat az
Onkormanyzat anyagi raszorultsdg alapjan, jotékonysagi céllal kivédnja majd
megoldani. Ezdltal a hulladékudvar egyben Gjrahasznalati kozpont funkciéjat is
be tudja tolteni, nagyobb beruhazas nélkdl.

23



Szelektiv gylijtés

1) Hulladékudvarok

A Varos terlletén hulladékudvar épitése szolgalna a lakossagnal keletkezd specialis
hulladékok (HEEB, veszélyes, lomok, inert hulladékok) begyljtését, amely a TSZH
veszélyes Osszetevlinek csOkkentése, és a nagyobb méretli hulladékok legalis
elhelyezése mellett a kdrnyezettudatos gondolkodast erdsiti az (j begy(jtési pont altal.

A hulladékudvarokban a kovetkezd hulladékfrakcidkat kivanjuk gydjteni:

> Nagyméretl lakossagi hulladékok (pl.: butorok, lomok) - (ezek kozul az
Ujrahasznalhatdak kilon)

> Elektromos készlilékek, haztartasi eszkozok (ezek kozul az Ujrahasznalhatodak
kilon)

> Szelektiven gy(jtott haztartasi hulladékok: papir, mianyag, tUveg, fém

> Epitési tormelék

> Lakossagi veszélyes hulladékok (festékes gongydleg, szarazelem akkumulator,
gumiabroncs stb.)

A KEOP-1.1./2F program keretében Jaszberény telepllése épul hulladékudvar. A
hulladékudvarban |évd konténerek cseréjét un. gorg6s konténeres (multiliftes), illetve
lancos konténercseréld felépitmény(i jarmlvek végzik.

A lakossagi veszélyes hulladékok gy(jtése szintén a hulladékudvarban torténik. A
hulladékudvar csak a hulladék ideiglenes tarolasara szolgalna, biztonsagos raktarozasi
lehetGség biztositasaval. Amennyiben egy adott tipusu hulladékbdl szallithatd mennyiség
gyllt Ossze, akkor egy megfeleld szallitdjarmdlvel rendelkezd vallalkozd elszallitjia a
hulladékot fajtajatol figgden veszélyeshulladék-lerakdba, vagy égetébe.

A hulladékudvarban 6sszesen ~ 170 tonna hulladék kertilne begy(jtésre évente.

Az udvar kialakitasa megfelel az 5/2002.(X.29.) KvVM rendelet elvarasainak, a helyszin
kivalasztadsanal nagy szerepet jatszott a kozuti elérhetdség.

A hulladékudvar m(iszaki tartalma az alabbi:

- legaldabb 2 m magas kerités, zarhato, a teherforgalom szamara is megfeleld
kapuval,

- portaépilet vagy konténer szocialis helyiségekkel, fltéssel,

- medgfeleld kiltéri és beltéri vilagitas,

- szilard burkolat az udvar terlletét lefedéen egységes kialakitassal, a telep
kozlekedési, edénytarolasi és mozgatasi terlletein, tehergépkocsik
forgalmara méretezett modon, a kozlekedési Utburkolati jelek felfestésével,
csapadékviz elvezetéssel, kultéri vilagitassal,

- fedett-zart taroldrész a begyljtésre tervezett hulladék mennyiségére és
mindségére méretezve,

- fedett-nyitott és/vagy kultéri tarolorész a begyljtésre tervezett hulladék
mennyiségére és minGségére méretezve,

- a begydjteni tervezett hulladék mennyiségétél és mindségétdl fliggé méretd
és kialakitasu, szabvanyos, zart rendszerl edények (kuka, hordd, konténer),
amelyek kivalasztasa soran gondoskodni kell arrél, hogy a szallitési eszkdzbe
torténd uritésre alkalmasak legyenek,

- 1 db 200 kg-os méréshatard mozgathatdé mérleg,

- homoktarol9, flirészportarold,

- egyéb felszivatd anyagok,

- tlizoltd készulékek,

- kéziszerszamok,

- egyéni védofelszerelések,

- telefon.
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A hulladékudvaron gyUJtheto hulladékok listaja:

paplr és karton csomagolasi hulladékok

- mdlanyag csomagolasi hulladékok

- fa csomagolasi hulladékok

- fém csomagolasi hulladékok

- vegyes Osszetételli kompozit csomagolasi hulladékok

- egyéb, kevert csomagolasi hulladékok

- lveg csomagolasi hulladékok

- textil csomagolasi hulladékok

- veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladékok

- veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazé fémbdl
készult csomagolasi hulladékok, ideértve a kilrtlt hajtdgazos palackokat

- épitési, bontasi hulladékok

- oldészerek, savak, lugok

- fényképészeti vegyszerek

- novényvédo szerek

- fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladékok

- klor-fluor-szénhidrogéneket tartalmazé kiselejtezett berendezések

- étolaj és zsir (étkezési)

- olaj és zsir

- veszélyes anyagokat tartalmazo festékek, tintak, ragasztok és gyantak

- festékek, tintak, ragasztok és gyantak, amelyek kiilonb6éznek az el6z6tél

- veszélyes anyagokat tartalmazo mosdszerek

- mososzerek, amelyek kilonboznek az el6z6tol

- citotoxikus és citosztatikus gyogyszerek

- gyogyszerek, amelyek kilénb6znek az el6z6tol

- elemek és akkumulatorok

- veszélyes anyagokat tartalmazd, kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések

- kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek
kilénboznek az el6z6tol

- veszélyes anyagokat tartalmazo fa

- fa, amely kilonbozik az el6z6tél mianyagok

- fémek

- papir és karton

- Uveg

- ruhanemd

- textilidk

- mdlanyagok

- bioldgiailag lebomlé hulladékok

- talaj és kovek

- lom hulladék

A hulladékudvarrél a hulladékot multiliftes hulladékgyijté jarmlvel a szallitjidk a
hulladéklerakd telephelyre, Jasztelekre, ahol a begy(jtott frakcionak megfeleléen kerl
tovabbi hasznositasra. A valogathato frakcidé (papir, mlianyag, fém) a valogatoba kertil,
itt osztalyozzak, és a tobbi szelektiven gy(ijtott hulladékkal egyitt balazasra kerlilnek.

A veszélyes hulladékok az arra megfelel6 helyre kerlilnek atadasra artalmatlanitasra, a
komposztalhato zoéldhulladékok pedig a komposztalon kerlilnek hasznositasra a hazhoz
mens gyljtés soran beérkez6 zoldhulladékkal egydtt.
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2) Gylijt6észigetes szelektiv gydijtés

A KEOP-1.1.1/2F projekt soran Gjabb szigetek telepitése nem tervezett, a hazhoz mené
szelektiv gy(ijtés mellett elégseéges a jelenleg is meglévé 167 db 4 frakcio (papir,
m(ianyag, fém, tUveg) gyUjtésére alkalmas szelektiv hulladékgy(ijt6 sziget. Ujabb szigetek
telepitése nem tervezett.

A szelektiv hulladékgy(ijté szigetek elsGsorban az Uveg hulladékok, azon belll is a
csomagolasi hulladékok gyUljtésére szolgdlna a hazhoz mend szelektiv hulladékgy(ijtés
mellett, mivel a hdzhoz mend rendszerben az liveg hulladék nem gy(jtet6.

A szelektiv hulladékgy(ijt6 szigetek elhelyezése Ujrastrukturalasra kerlil a KEOP-1.1.1/2F
projekt részeként, igy a hazhoz mend6 gyljtés és a szigetes szelektiv gyljtés nem
egymas konkurenciai, hanem kiegészit6i lesznek.

A gyljtépontok  Uritését specidlis darus felépitménnyel rendelkez6, gorg0s
konténerszallitd gépjarmu végzi. Az 6sszegyljtott hulladékot a konténerszallitd gépjarml
a kialakitandd jaszteleki valogatomibe szallitja, ahol megtorténik a hulladék
utovalogatasa.

3) Hazhoz mend szelektiv gyljtés

A KEOP-1.1.1/2F rendszerben atlatszé zsakokkal tervezett begyl(ijtési rendszert kivannak
megvaldsitani. A zsakokban a bomld élelmiszer hulladékokkal nem szennyezett papir,
mianyag és konnylfém (aluminium) hulladékokat gyljtenék, az (Uveg gongydlegek
kivételével. Ezaltal a begyljtés tomoritélapos felépitménnyel szerelt jarmlvekkel is
végezhetd, szintén a jasztelki valogatomi(ibe szallitva.

Az igy Osszegy(jtott hulladékok elszallitdsat 20 m3-es tomoritélapos felépitményl
hulladékgy(ijt6 gépjarm( végzi el6re rogzitett jaratprogram szerint. A KEOP-1.1.1/2F
projekt részeként figyelembe vették a jelenlegi, mar erGsen elavult gépjarm(iparkot is a
hazhoz mendé gyljtés ellatdsdhoz, a meglévl eszkbzok cserére szorulnak fenntartasi
kéltséglk igen jelentds.

A begyljtend6 hulladék mennyisége mellett 3 db hulladékgy(jt6é jarmU keril beszerzésre.
Ez a 3 db jarm( végzi a szigetes gyljtés nagy részét is (kivéve Uveg hulladék). A
jarm(vek 2 hetente gyl(ijtik be a szelektiven gy(jtott hulladékot a hdzhoz mend gydjtés
soran.

Zoldhulladék gyiiijtés

A zoldhulladék elktlonitett gy(ijtésére a varos kertvarosi 6vezetében keril sor, illetve
kozterulet fenntartasbdl intézményi gydjtéssel.

A zoldhulladék gy(ijtésbe bevont haztartdsok meghatarozott idészakokban a szolgaltatd
altal kiadott zsakokban, illetve meghatarozott helyekre helyezhetik ki a zéldhulladékot,
amelyek ritését forgddobos vagy lancos konténeres felépitményld hulladékgy(ijtd
gépjarmlU végzi el6re rogzitett jaratprogram szerint. Az egyes haztartasokbol
Osszegylijtott zoldhulladék a komposztaldba kertil, amely a megfelel6 C/N arany
beallitdsa érdekében mas hulladékok, pl. szennyviziszap fogadasara is szikség lesz (a
projekt beruhazasra tervezett elszamolhatd tételek csak a feldolgozott TSZH részre es6
koltségeket tartalmazzak).
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3.1.3.2 A hulladékgazdalkodasi feladatok ellatasanak intézményi kérdései

Jaszberényi Vagyonkezel6 és Varosiizemelteto6 Zrt.

A Jaszberényi Vagyonkezel6 és Varosiizemelteté zartkor(ien M(kod6 Részvénytarsasag
(Jaszberényi V. V. Zrt.) 1994. janudr 1-jén - Jaszberény Varos Onkormdnyzatdnak
100%-o0s tulajdonU gazdasagi szervezeteként - kezdte meg mikodését a Jaszberényi
Varosgazdalkodasi Vallalat jogutddjaként.

A tarsasag életében a 2011-es esztendd jelent6s valtozasokat hozott, melynek
eredményeként tevékenysége kibOvilt. Marciustdl az egykori  h(it6gépgyari
sportlétesitményeket és strandot, a varosi stadiont és a m(iflives palyat is a Jaszberényi
V. V. Zrt. Uzemelteti. Szeptember 30-aval a 100%-os tulajdonaban Iév6e két
lednyvallalata, a JASZViz Kft. és BERENYKOM Kft. is beolvadt a cégbe, oktdber 1-jétdl
pedig az Allat- és Novénykert is a tarsasag lizemeltetésbe kertilt.

A tarsasag fo tevékenységi kére a kezdetektdl fogva a varos vagyonanak kezelése és a
varosi szolgaltatasok biztositasa, igy a vizellatas, a szennyvizgy(jtés és annak tisztitasa,
a kommunalis hulladék gy(ijtése, a kozterlletek tisztantartdsa. Hataskorébe tartozik a
legtébb, a varos gordilékeny mikodését elGsegité feladat ellatdsa, a lakossag
mindennapi életéhez sziikséges alapvetd feltételek megteremtése és folyamatossaganak
biztositasa, valamint sportlétesitmények, strandok (zemeltetése is.

REGIO-KOM Térségi Kommunalis Szolgaltato Kft.

A REGIO-KOM Tarsulast alkotd Onkormanyzatok a hulladékleraké telephely
mUikddtetésére, lizemeltetésére 2000. junius 07-én megalapitottdk a REGIO-KOM Térségi
Kommunalis Szolgaltatd Kft-t, amely 100%-ban a Tarsulast alkoté 6nkormanyzatok
tulajdona. A lerakd tulajdonosai 100 %-ban a tarsult 33 6nkormanyzat, lGzemeltetdje a
Kft., melynek tulajdonosai szintén az alapité 33 6nkormanyzat lakossagaranyos tulajdoni
hanyaddal.
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16. tabldzat: Onkormdanyzati rendeletek a telepiilési hulladékkezelési kézszolgdltatdsra vonatkozéan

A . . -
" . . Helyi Helyi Helyi " P
. A kozszolgaltato kt')zszolgz’nltato onkormanyzat | 6nkormanyzati | 6nkormanyzati Letolthet'oseg
Sorszam . altal ellatott (web-lap cime, ha
megnevezése* g PIR- rendelet rendelet
telepiilés . . . M van)
p torzsszama megnevezése szama
megnevezése
Telepulési
Jaszberényi ?gl'l/aerlfoii 11/2003.
Jaszberény Vggyo_nkezelo es Jaszberény 732 671 hulladékkal (IH,'ZS,') www.jaszbereny.hu
Varosuzemeltetd Ssszefliggh Szamu
Zrt. feladatok rendelet
végrehajtasardl
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17. tablazat: Telepiilési hulladékgazdalkoddsi kbzszolgaltatasi szerzédések tartalma

A szerz6dés hatélya kiterjed-e? (I/N)

a a
az s rer g
A kézszolgaltatd onkormanyzat teskzeill)r;'.lrlgSI bee%gtjet;er:(eilézk, tele;[JIési
i . i i i altal elldtott tulajdgn"aba hulladék a te,IepuIeS| - hasznosito, szilard
keral hulladék | |
Sorszam A kézszolgaltatdé megnevezése 2 erdlo, litése ulladékartalmatlanito 2logatd hulladék
telepilés jovoben gyujtesere |étesitmény valogato, uhtade’
megnevezese megvaldsuld sza’lll’iZséra mikodtetésére (Hgt. komt[;?es;talo g?/zﬁe_:iltzkstg\rle
h“”eas‘ii'g'zgﬁe'o (Hgt. 21.5 | 21-8 (3) bek.c) pont) | iy sdtetésére | (Hgt. 21.5
miikdtetésére (3) bek.a) (Hgt. 21.§ (4.) (5) bek.
pont) (I/N) bek.
1. Jaszberényi Vagyonkezel$ és Varosizemeltet6 Zrt. Jaszberény Nem Igen Nem Nem Nem
2 Regio-Kom Kft. Jaszberény Nem Nem Igen Igen Igen
18. tablazat: Telepiilési hulladékgazdéalkoddsi k6zszolgaltatok
F6 1
Kozszolgaltato tevékenységi Tulajdoni A tarsaségban v'gnyar:%”at;?és
Sorszam me ne\?ezése Képviseld Székhely Cégjegyzékszam kor Tulajdonosok ar:gm a tulajdonost tguyla'dognos
9 megnevezése, Y képviseli me nJevezése
TEAOR-szama 9
1 Regio-Kom Farkas Ferenc 5141 Jasztelek, Hrsz. 090/2. 16-09-006070 3821 Alattyan 1,6 Polgdrmester
Térségi Janoshida 2,3 Polgdrmester
Kom,mun,aﬁlis Jaszberény 24 Polgérmester
Szolgaltato Kft. Jaszboldoghéza 1,5 Polgérmester
JaszfelsGszentgyorgy 1,5 Polgdrmester
Jaszjdkohalma 2,5 Polgdrmester
Jaszladany 5,1 Polgdrmester
Jasztelek 1,4 Polgdrmester
Atany 1,4 Polgdrmester
Boconad 1,2 Polgdrmester
Erdételek 2,9 Polgdrmester
Heves 9,7 Polgdrmester
Hevesvezekény 0,8 Polgarmester
Jaszivany 0,8 Polgdrmester
Kéml6 1,6 Polgdrmester
Pély 1,4 Polgdrmester
Tarnabod 0,8 Polgarmester
Tarnaszentmiklds 0,9 Polgdrmester
Tarnazsadany 1,2 Polgdrmester
Tenk 1,1 Polgdrmester
Tiszanana 2,3 Polgdrmester
Zarank 0,8 Polgarmester
Erk 0,8 Polgdrmester
Jaszago 0,8 Polgarmester
Jaszalsdszentgyorgy 3,2 Polgdrmester
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F&

Anyavallalat,

. Kozszolgaltato PR . . P tEVéke..nySégi . Tulajdoni A térsa.]Ségban vagy mogottes
Sorszam p Képviseld Székhely Cégjegyzékszam kor Tulajdonosok 7 a tulajdonost .
megnevezése . arany P tulajdonos
megnevezese, képviseli megnevezése
TEAOR-szama
Jaszapati 8 Polgdrmester
Jészddzsa 1,9 Polgdrmester
Jaszkisér 5,1 Polgdrmester
Jaszszentandrds 2,4 Polgdrmester
Pusztamonostor 1,5 Polgdrmester
Tarnadrs 1,5 Polgdrmester
Visznek 1,1 Polgdrmester
Jaszarokszallds Polgdrmester
Jaszberényi
2 Vagyonkezelo és Horgosi Zsolt | 5100 Jaszberény, Margit-sziget 1 | 16-10-001579 6832 Jaszberény Véros Onkormanyzata 100 Polgarmester

Varosiizemeltetd
Zrt.
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3.1.3.3 A hulladék keletkezésének
veszélyességének csokkentése

megel6zése, mennyiségének és

Jelenleg a hulladék keletkezésének megelGzése vagy mennyiségének csokkentése
érdekében csak minimalis intézkedés vagy eszkdz all rendelkezésre. A lerakott hulladék
mennyiségét csak a jelenlegi kis kapacitasu kézi valogatas csokkenti. A KEOP-1.1.1/2F
projekt részeként kertl sor szemléletformalasi kampany lefolytatasara.

A lakosok sajat koltséglikre elszallithatjak a kis mennyiségben keletkez6 veszélyes
hulladékukat (pl. festékes dobozok) a Tarsulds altal tulajdonolt lerakéra, ahol azt
ingyenesen atveszik t6lik. Az igy beérkezett hulladék megfeleld artalmatlanitasardl az
Uzemelteté gondoskodik. Tovabbi specialis lakossagi hulladékok begy(ijtése (nagymeéret(i
hulladékok, lomok, gumiabroncsok, HEEB, stb.) az évente megrendezett lomtalanitasi
akcidk segitségével torténik meg.

3.1.3.4 A hulladék begyiijtése

A tervezési terlileten 2012. évben koézszolgaltatds keretében lakossagtol ill.
onkormanyzati intézményektdl begy(ijtott hulladék mennyisége a kovetkezd tablazatban
lathatd, az adatok forrasa az lizemeltet6 2012. évi adatszolgaltatasa.

19. tablazat: A keletkezé hulladék begyfijtése a referencia évben, tonna

vegyes lakossagtol | intézményektdl | lomtalanitas Osszes

gylijtéssel | szelektiven szelektiven soran keletkezo

gyiijtott* gylijtott gylijtott* * gylijtott* x *
1. papir 824,75 48,19 3,1 38,09 914,13
1.1. ebbdl 298,58 19,276 1,24 38,09 357,19
csomagolasi papir
2. muianyag 1868,64 43,62 1,69 25,40 1939,34
2.1. ebbdl 1679,23 43,62 1,69 25,40 1749,94
csomagolasi mlianyag
3. Uveg 397,36 44,51 0 12,70 454,57
3.1. ebbdl 294,85 44,51 0 12,70 352,05
csomagolasi liveg
4. fém 291,58 3,95 0 25,40 320,93
4.1. ebbdl 164,79 3,95 0 25,40 194,14
csomagolasi fém
5. biohulladék 3442,22 94,05 168,51 0,00 3704,78
5.1. ebbdl a 721,00 94,05 0 0,00 815,05
lakossagnal keletkez6
z6ldhulladék
5.2. ebbdl 1054,07 0 168,51 0,00 1222,58
koztertileten,
intézményeknél
keletkez6 z6ldhulladék
6. egyéb 251,58 2,38 0 0,00 253,96
elkllonitetten
gyUjtendé (HEEB,
gumiabroncs, stb.)
7. egyéb 4957,91 0 0 152,38 5110,29
8. Osszesen 12034,04 236,70 173,30 253,96 12698,00
(1424+344+54+6+7)

* az Osszetétel konverzios tablazat adatnak felhasznalasaval

** 3 koordindld szervek adatainak, és a kozterileti, intézményi szerves gy(jtés adatainak dsszesitésével

**x [omtalanitasi hulladék 6sszetétel mérési adatok hidnyaban a kovetkez6 becslés alkalmazhat6: csomagolasi
papir 15%, mlianyag10%, lGveg 5%, fém 10%, egyéb 60%. A lomtalanitasbdl begy(jtott hulladék valogatas
nélkll a hulladéklerakon kerdl artalmatlanitasra.
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20. tablazat: Hulladékbegydijto létesitmények, eszkbzbk a referencia évben

. . . f e s ez Kezelt hulladék Tulajdonos,
Megnevezeés, helyszin Rendszam, Gyartasi Kapacitas mennyisége tulajdoni
(cim, hrsz) Tipus év, allapot (t/év) (t/év) hanyad
. P MDV-194
Hgllgéii(tl?egyUJto Renault Midlum Jaszberény Onk.
9¢p] 13 m3
. P LRY-894
Hglll_aédri!](l’lj?egywto Reanult Midlum Jaszberény Onk.
9¢p] 13 m3
, o LKM-494
Hgll_aéc:’ilit’l)egyuﬁo Renault Midlum Jaszberény Onk.
9¢p] 13 m3
Hulladékbegy(jtd J1J-951 Renault . T
gépjarm Midlum 13 m3 Jaszbereny Onk.
. P IUW-993
Hglll_aédri!](l’lj?egywto Renault Midlum Jaszberény Onk.
9¢p] 13 m3
Hll,lll_aldek?egyUJto HOW-306 Steyr Jaszberény Onk.
gepjarmu 14 m3
Hll,lll_aldek?egyUJto LVY-481 Steyr Jaszberény Onk.
gépjarmu 15 m3
Hulladékbegyijté LVX-442 . s
gépjarmli(konténeres) Mercedes Jaszbereny Onk.
Hulladékbegyijté LGX-461 . s
gépjarmli(konténeres) Mercedes Jaszbereny Onk.
Hulladékbegyijté LSD-947 . s
gépjarml(i(konténeres) Mercedes Jaszberény Onk.
Hulladekbegyjto MDV-273 Jaszberény Onk.
gépjarm(i(konténeres) Mercedes
Hulladekbegyjto MBV-937 Jaszberény Onk.
gépjarml(i(konténeres) Mercedes
Megnevezés, helyszin Eletkor, Mennvisé Kezelt hulladék Tulajdonos,
(cim, hrsz) allapot yiseg mennyisége (t/év) | tulajdoni hanyad
Hulladékudvar és - . .
. T Lo Uj 4 Tarsulas
Ujrahasznalati kdzpont
Hézi komposztald Uj 5000 Tarsulas
Hézhoz mend szelektiv - . .
P | Uj 3 Tarsulas
gyUjtéjarmd (csomagolasi)
Hézhoz mend szelektiv - . .
P Uj 1 Tarsulas
gyUjtéjarmd (zold)
Konténerszallito Ui 1 Tarsulas
gy(ijtéjarmd (multiliftes) )
Léncos konténerszallité Uj 1 Tarsulas
Konténerek (10 m3) Uj 10 Tarsulas
3.1.3.5 A hulladék kezelése
A térség hulladékgazdalkodasanak alapvet6 I|étesitménye a Jaszteleki Regionalis

Szilardhulladék Lerako.

A Jaszapati - Jaszalsoszentgyorgyi 6sszek6té Ut mellett, Jadszapatitdl 7 km-re, Jasztelek
kozigazgatasi terlletén épllt a térség telepiléseit elldatdé hulladéklerakd, melynek az
el6készitése évekkel ezelbtt kezdédstt, és 1,5 millid m? szildrd hulladék befogadasara

alkalmas.

A Jasz Onkormanyzatok Szovetsége 1996 tavaszan bizta meg az Agrober Rt.-t a

helykijelol6 tanulmany elkészitésével.

A tervezOk 5 teriletcsoport (konkrétan 14

helyszin) természeti-, geoldgiai-, hidrogeoldgiai-, gazdasagi adottsagait vizsgaltak meg
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és két azonos érték(i foldrészletet taldltak a legmegfelel6bbnek: Jlaszfels6szentgytrgy
illetve Jasztelek hatdraban. A jaszfels6szentgyodrgyi falugyllés elutasitotta, a jasztelki
viszont nagy tobbséggel elfogadta a lerakdnak javasolt terlilet beépitését. A kivalasztott
terllet majdnem négy teleplilés (Jaszapati, Jasztelek, Jaszalsdszentgyo6rgy, Jaszkisér)
k6z6s hataran fekszik.

A tervezett létesitmény megvaldsitasa el6tt kornyezeti hatasvizsgalatot kellett végezni.
A jaszsagi hulladéklerakd hatdstanulmanydval parhuzamosan készllt a Dél-hevesi
térségben Erk kozség hulladéklerakd terve is, de ezt az erki falugyllés elutasitotta. A
Jaszsagi Terlletfejlesztési Onkormanyzati Tarsulds és a Dél-Heves Megyei Gazdasagi-, és
Terlletfejlesztési Kistérségi Tarsulas 1997. marcius 6-i egylttes (ilésén fogadtak el a
jaszsagi polgarmesterek a dél-hevesi térség csatlakozasat.

A jelenlegi elGirasoknak megfeleld lerakdhely épitése igen koltségesnek bizonyult, ezért
gazdasagos megoldasként csak egy regionalis, szakszerlien, rendezetten kialakitott
hulladékleraké |étesitése johetett szoba. A megvalodsitashoz palyazat atjan a telepllések
jelentés hazai koézponti tamogatast kaptak, a gesztorsagot Jaszapati Varos
Onkorméanyzata vallalta a palyazatok benyujtasanal.

A hulladékleraké teljes bekeritett terilete 23,2 ha, a lerakasra igénybe vett terllet 7,5
ha.

A lerakét a terepszint alatti 1,0 m mélységben - szakszerlien kialakitott, a
20/2006.(IV.5.) KvVM rendeletnek (egyenértékliség igazolasaval) is megfelel6 mdszaki
védelemmel és monitoring rendszerrel — dombépitéses technoldgidval tervezték meg. A
tajbdl a talp és zard (felsd) szigeteléssel egyltt a lerakd 6sszesen 24 m magassagban fog
kiemelkedni a kiadott EKHE engedély alapjan, a szagvéd6 erdGsav mellett a lefedéssel,
flvesitéssel fog illeszkedni a tajba, tehat lényegi valtozast tajképi szempontbdl nem
okoz.

A regionalis lerako részletesebb bemutatasa
A hulladékok kornyezetkiméld elhelyezését a kettds szigetelésl lerakdon, dombépitéses
technoldgidval valdsitjak meg.

A miszaki védelem rendszere a kévetkez6 elemekbdl épll fel:

« fels6 rétegben tomoritett agyagszigetelés,

« 20 cm vastag homokszivargd réteg, 90 mm atmérgjli, 2 375 fm jelzédrén haldzat,

« 2,0 mm vastag HDPE lemez, a lemezfedés folétt 1 réteg 600 g/m? vastagsagu
geotextilia védelem,

« a szigetelt feliilet nagysaga 86 770 m?,

« 30 cm vastag kavicsszivargo és védo réteg, benne 2 375 fm, 110 mm atmérdéjl
csurgalékvizgyjt6é cséhaldzattal.

A csurgalékviz gyiijto rendszer adatai

« 30 cm vastag homok szivargdpaplan gyUjti 0ssze és vezeti el a szivargo vizeket,

« 30 m tavolsdgban sugarasan telepitett 100 mm atmérdéjli gyljtécsévek vannak
elhelyezve,

« szoritd toltés alatt zartcsovi drénhalozat talalhato,

« kapcsolodo berendezések: atemeldk, szivattyuk, 6ntoz6 csovek,

« az egyrétegli csurgalékviz tarolé medence hasznos térfogata 1 440 m?, szigetelt
fellilete 1370 m?.

A csurgalékviz szennyezettségi allapotat megfeleld id6kozonként, akkreditalt szervezettel
vizsgaltatjak be az lizemeltetési engedélyben elGirt paraméterekre. A csurgalékvizeket a
lerako fellletére juttatjak vissza.

A monitoring rendszer felépitése, létesitményei:
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Kiépitett meteoroldgiai allomas (BCU-03F kozponti adatgyljté, MeteoLux V3.1 PCs)
szolgal a lerako teriletén belll a napfénytartam, szél, hGmérséklet, parolgas tényezGinek
meghatarozasara. A talaj és talajviz allapotanak nyomon kisérését a kijeldlt asott kutak,
4 db figyel6 akna és 6 db (j talajvizszint figyel6 kut szolgalja.

Kapcsolodo létesitmények, iizemviteli rendszerek ismertetése:

A kezelGépllet magaba foglalja a lerakd lizemviteléhez sziikséges diszpécser helységet,
irodat, szocidlis részt (fekete-fehér o0lt6z6, WC, mosddék, zuhanyzdék, pihendk,
csizmamosok, mosé és szaritd helységek), elektromos fGkapcsold berendezést, hulladék
laboratériumot, kazanhazat. A telep fejlesztésével novekvO szocidlis rész igényét
leginkabb koltség-hatékony megoldassal a jelenlegi épllet bévitésével, azaz a tet6tér
beépitésével tervezik.

A hidmérleg 9 m hidhosszUsagl, 30 t méréshatard, digitalis kijelzGvel ellatott, akna
nélkuli acél-vasbeton szerkezet(i létesitmény. A mérleg Utvonal engedély nélkdl
kozlekedd ,normal” kozuti tehergépjarmiivek mérlegelésére szolgal. A beszallitott
hulladékok mennyiségét méri, az adatokat a diszpécser kézpontban dolgozzak fel. A
hidmérleg nagyobb tehergépkocsik (hosszabb 3 tengelyes) mérlegelésére mar nem
alkalmas sem a hossza, sem a méréshatar miatt, ezért a fejlesztés soran a hidmérleg
nagyobbra cserélése is sziikségessé valik. Szintén boviteni szilkséges majd a kerékmosd
medencét, mert a nagyobb jarmilvek nem tudnak megfeleléen kanyarodni, athaladni a
mérleg mellett.

Bejarat a hidmérleggel és kerékmosoval

Iroda és szocialis éplilet

A hulladéklerakdé teriiletén felépiilt egy 451 m? teriletli, fedett, zart, szigetelt,
kénnylszerkezetes vazzal ellatott valogaté csarnok, amelyben 2 db kézi adagolasu,
vertikalis kamras balazé m(ikédik, melyek kapacitasa a jelenleg beérkezd ~500 t/év
mennyiséghez alkalmazkodik, elméletileg maximalisan mintegy 1200 tonna/év
szelektiven gy(jtott hulladék feldolgozdsara lenne képes.

A valogatas jelenleg nagyon nehézkes, a csarnok padlozatan, illetve a 2008-ban
beszerzett ~5 méter hosszid mobil szallitdszalagon torténik, gyakorlatilag kézi
eszkOzOkkel. A vertikalis kamras balazok adagolasa is kézzel torténik, az elvarasoknak
megfeleld hasznositasi aranyok elérése érdekében szikséges hatékony valogatdomiih6z
gyakorlatilag semmilyen eszk6z nem hasznalhatod fel a meglévok kozul.
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A balazé és adagolasa Mobil valogaté szalag

A gyljtoszigeteken begy(jtott frakciokbdl csak a papir, mlanyag és fém hulladékok
kerlilnek valogatasra, a kilén gydjtétt iveg hulladékot - valogatas nélkiil - egy 15 m3-es
konténerben taroljak, innen szallitja el a hasznositd cég. A szelektiven gyUjtott teleplilési
szilard hulladék mennyisége 2-2,5%.

A kész balak ideiglenes elhelyezésére egy oldalrdl nyitott, féltetGs szin szolgal, amelyben
az el6készitett masodnyersanyagokat a tovabbi szallitésig tarolhatjak.

Balatarolé szin Veszélyes hulladék tarolé csarnok (balra),
valogato csarnok (jobbra)

A telep teriiletén épitettek egy 382,5 m? teriilet(i, zart, szigetelt, lemezfedéssel ellatott
kénnylszerkezetes éplletet, mely a veszélyes hulladékok gy(ljtésére, ideiglenes
tarolasara szolgal. Az épllet a vegyes lakossagi teleptilési hulladékban fellelheto
veszélyes hulladékok elkllonitett, atmeneti gy(ijtésére és tarolasara szolgal.

A lerakon lehet6ség van az épitési- bontasi hulladékok kilén gydjtésére is, ennek kozel
10%-a nem kerul a lerakdra technoldgiai vagy lerakasi céllal, a hasznositasra alkalmas
inert hulladékok apritasat illetve rostalasat bérmunkaban rendeli meg a szolgaltatd. (Az
épitési-bontasi hulladékok kezelése a KEOP Utmutatoknak megfeleléen nem része jelen
projektnek.)

Az egyéb szerves hulladékok kezelése jelenleg még nem megoldott, a Tarsulas 2009.
évre épittette meg a kozel 4.000 m?-es térbetont megfeleld csurgalék- és csapadékviz
gy(ljtési infrastruktiraval, azonban a hatékony komposztalashoz szlikséges gépek,
berendezések beszerzésére nincs forras. Ezért jelen felszereltséggel csak olyan
kozteruleti zoldhulladékkal (falevél, avar) kevert kommunalis szennyviziszap
komposztalasat tudjak majd elvégezni, amely nem igényel apritast és rostalast. A
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hulladékgazdalkodasi rendszer nem rendelkezik a TSZH szerves anyagat csdkkenteni
képes feldolgozasi eszkozokkel, gépekkel, sem a zoéldhulladék nagyobb mennyiségét
kezelni komposztald technoldgidval, sem mechanika-bioldgiai el6kezelével. A
komposztalasi technoldgia hianya miatt a kulon gyljtétt zoldhulladék nem kertl
megfeleléen komposztalasra.

A hulladékleraké miszaki kialakitasa az illetékes kdrnyezetvédelmi hatésag altal 2009-
ben kiadott Uj egységes kornyezethaszndlati engedélye (EKHE) alapjan megfelel a
20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet elGirdsainak, azonban a telepen hasznalt gépek
(kompaktor, dozer) elavultak, nem segitik a lerakd kapacitas hatékony kihasznalasat, és
a gyakori meghibdasodasok miatt az U(zembiztonsagot is veszélyeztetik. Szintén
fejlesztésre szorul a depodnia infrastruktirdja az EKHE alapjan, amely elGirta a
csurgalékviz tarozd fejlesztését, illetve a képzddd depdniagdz gylijtésére szolgald
vezetékrendszer kiépitését.

Az 0Osszes beérkezé lakossagi hulladék korllbellil 96%-a elGkezelés nélkil a
hulladéklerakdn torténdé elhelyezéssel kertl artalmatlanitasra, a maradék 4% a
szelektiven gyUjtott, és hasznositdsra atadott csomagolasi hulladék, illetve lakossagi
veszélyes vagy elektronikai hulladék és a zoldhulladék.

Feldolgozo létesitmények fejlesztése KEOP-1.1.1/2F projekt keretén beliil.
Jaszteleki Valogatomii kiépitése

A meglév6 valogatd csarnokban jelenleg a KEOP-1.1.1/2F projektterileten megtaladlhato
167 db gyUjtészigetrél szarmazd szelektiv hulladékot fogadnak, ez azonban nem
nevezhet6é a szakmai elvarasok alapjan valogatom(linek, tovabbi mennyiségek
feldolgozasara alkalmatlan. A meglévl szigetekrdl érkez6 szelektiven gy(ijtott hulladék és
a hazhoz mend szelektiv gyljtés intenziv alkalmazasa miatt névekvé szelektiven gy(jtott
mennyiség, valamint az (j hulladékudvarok (zemeltetése az 5/2002.(X.29.) KvVM
rendelet elvarasainak is megfelel6 valogatdomU kiépitését teszi szlikségessé. A fejlesztés a
valogatd csarnok bévitését, 2x5 allasos szelektiv valogatd szalag, zsakfeltéps, magneses
levalasztd és automata balazd berendezések telepitését foglalja magaban a sziikséges
kiegészitd berendezésekkel, igy a valogatdm(i 3500 t/év szelektiven gy(jtott hulladékot
kezelhet.

A valogatomibe érkezik a szelektiv hulladékgy(ljtésbol (szigetek és hazhoz mend),
valamint a hulladékudvarokbdl szarmazo papir, mlanyag, fém és lGiveg hulladék. Az liveg
hulladékot nem valogatjak, azt kizarélag a valogatémi teriiletén elhelyezett 15 m?>-es
konténerben gylUjtik, majd tovabbszallitjak hasznositasra.

A papir és mlanyag hulladék a valogatdm(iben tovabbi valogatasra, majd balazasra
kerul. A valogatom(ibe beérkez6 anyagok tisztasagatol fliggben a valogatas két tipusa
kulonboztethet6 meg.
> Valogatas a valogatd soron - Urités utan az anyag az adagold szalagon keresztil
valogatdkabinba kerll, ahol a munkasok a kulénb6z6 hulladékfrakciokat
szétvalogatjdk és a valogatd kabin alatt kialakitédsra kerllt vdlogatd boxokba
dobjak. Hazhoz mend gy(ijtésbdl szarmazd beszallitds esetén a zsdkokban érkez6
hulladékot zsakfeltép6 berendezéssel készitik eld.
> Direkt baldzds - Azon hulladék Osszetevdk, amelyek eleve homogén modon
érkeznek a valogatomuibe, vagyis utovalogatasuk nem sziikséges kozvetlenll a
balazégépbe kerilhetnek a direkt szalag segitségével.

Az anyagokbol valogatas el6tt magnesszeparator tavolitja el a magnesezheté fém

Osszetevbket (vas, acél). A valogatdkabinba kerllt hulladékot kézi er6vel valogatjak szét
a megfelel6 anyag és minGségi kategoriakba. A valogatomUbdl kiker(il6 maradék hulladék
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a hulladék Osszetételétdl fuggden kozvetlentl a lerakdra vagy a mechanikai-bioldgiai
el6kezelém(ibe keril.

A valogatomil végtermékei a masodnyersanyag balak, amelyeket az elszallitasig a
megléve felllrél fedett balatarold szinben raktaroznak, mozgatasukat targoncak végzik.
Megfelel6 mennyiségld hulladékbalak Osszegylilése esetén a balakat teherszallitd
gépjarmlvekre rakodjak és elszallitjak a hasznosito tizemekbe.

Valogatémi technoldgia:
A valogatom( feladata a gydjtdszigetekrdl és a hulladékudvarokrél, valamint az ipari és
szolgaltatd létesitményektdl szelektiven gyljtétt masodnyersanyagok tipus azonos,
dontéen kézi valogatasa és értékesitésre tortén6 elGkészitése és a papir és milanyag
hulladék balazasa.

A beszallitott ,szaraz-hulladék” a valogatd csarnokba keril, ahol gépi és kézi valogatas
torténik. A valogatast klimatizalt kabinban végzik a dolgozdk.
A valogatas technoldgiai folyamata:

- a szallitmany Uritése, el6szelektalas, rakatba tarolas

- gépi (toldlapos munkagép, markologép) feladas a valogatora bordazott
hevederrel

- finomszemcsés szennyezOdés levalasztasa dobrostaval

- elektromdagneses vaslevalasztas

- haszonanyagok kézi szortirozasa a valogatdszalagrol a gy(jto-
konténerekbe,

- papir és muanyag hulladék szallitdszalagon a folyamatos Uzeml
balazéra kertl, a baldk mozgatasat balafogoval felszerelt
szallitétargonca végzi,

- a valogatdészalagon &atmens, nem hasznosithatdé maradékanyagot
konténerbe gylijtik és az a mar levalasztott finomfrakcioval egyitt a
nem veszélyes hulladék-lerakora keril (ez kb. az input mennyiség 8-10
m/m %-a)

A tervezett komplett valogatom( egy valogatévonallal 3,5 ezer t/év kapacitassal,
kezdetben egy, majd két miszakos lizemeléssel.

A valogatomd f6 elemei:
1. valogatédsor: feladdszalag, felhorddszalag, valogatdszalag, magneses
szalagszeparator, ataddszalag
2. valogatosor: felhorddszalag, feladdszalag, dobrosta, valogatdszalag, magneses
szalagszeparator, atadodszalag
3. kozos elemek: gyljtészalag, maradvany kihorddszalag, klimatizalt valogatdokabin
levegObefuvo- és elosztd rendszer, kabinfltés, klimatizald kézponti egység,
gyljtéboxok konténerekkel, félautomata folyamatos horizontdlis balazé, helyi
porelszivé és sz(ir6 egység, balamozgatd targonca, toldlapos és markoldfejes
mobil rakodogép.
A valogatoml(inek legalabb 6-7 frakciora osztalyozast kell biztositani, 5-6 par (10-12 f6)
dolgozoval.

Az alkalmazandd szabalyozastechnikai rendszer félautomatikus, az inditas-leallitas,
vezérlés a kozponti helyiségbdl torténik. Ugyanitt valamennyi gép miik6désérdl kijelzo
rendszer informal. Az inditasi és ledllasi sorrend automatikus. A vészleallas minden
munkahelyr6l kezdeményezhetd.

Jaszteleki mechanikai-biologiai kezeld iizem

A mechanikai-bioldgiai kezeldm(ibe (30 et/év mechanikai kapacitassal) kerll a vegyesen
gy(jtott hulladék, valamint a valogatom(ibdl kiker(il6 maradék hulladék. 2016-ban a
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hulladékgazdalkodasi rendszer telepllésein keletkez6 szerves hulladékbol tébb mint
7.000 tonnat el kell tériteni a hulladéklerakoétdl. Ezt egy 30 et/év mechanikai kapacitasq,
és 5 et/év bioldgiai kapacitasu egyszerUsitett MBH kezel6miben kivanjak megvaldsitani.
Els6 Iépcs6ben durva rostalassal, majd a lehulld, magas szervesanyag frakcié bioldgiai
stabilizalasaval szamoltunk, ezzel csdokkentve a bioldgiai kezeléshez szlikséges teriletet
és technoldgiai igényt.

A mechanikai-bioldgiai hulladékkezel6 kozpontban elhelyezett (izemegységben a
hulladékot rostalassal, apritassal, valasztjak szét finom és durva frakcidéra, majd a magas
szerves-anyag tartalmd finom frakcidot a komposztalashoz hasonld prizmas, forgatasos
eljarassal biostabilizaljak. A biostabilizadlashoz és komposztalashoz ugyanaz az o6njard
komposztforgatégép hasznalhatd. A biostabilizalhatd hulladék az el6kezel6be érkezd
hulladék 70%-at fogja kitenni, azonban a szerves hulladék eltéritési célokhoz
teljesitéséhez nem szikséges a teljes hulladékmennyiség bioldgiai stabilizalasa, ezért az
O0sszes beérkez6 vegyes hulladék 70%-anak 25%-a kerll bioldgiai kezelésre is. Ez
0sszesen 5000 tonna kezelend6 hulladékmennyiség, melynek terllet igénye 4000 m2 és
a mechanikai kezel6csarnok mogotti terlleten fog elhelyezkedni a terveknek
megfeleléen. A bioldgiai kezelés sordn a hulladék veszit tomegébsl a bomlasi
folyamatoknak kdszénhetben, ez a veszteség korlilbeltl 25%-ra becstlilhetd.

A bioldgiailag stabilizalt hulladék (finom frakcid 25%-a), illetve a mechanikai kezelésen
atesett maradék hulladék (finom frakcié 75%-a) a hulladéklerakén keril
artalmatlanitasra.

A szétvalasztas soran a ferro-fémeket (vas, acél) magneses szeparatorral szintén
levalasztjak.

A konny( frakcio energetikai hasznositasat kiils6 égetémiibe torténd szallitdssal oldanak
meg, amelyre mar elGzetes nyilatkozatot kapott a Tarsulas.

A mechanikai hulladékkezelés cstkkenti az artalmatlanitasra kerll6 telepllési szilard
hulladék kornyezeti veszélyeit (depdniagdz, csurgalékviz, stb.), magas fltoértékl
masodtlzeldanyag eléallitasat teszi lehetdvé, és nem utolsdsorban jelentésen megnoveli
a hulladéklerakodk élettartamat.

Az Mechanikai elokezelés fazisai
A mechanikai hulladékkezelés technoldgiai fazisai a kovetkez6k:
1. A hulladék beérkezése, mérlegelés
2. A hulladék atmeneti tarolasa
3. Magneses levalasztas
4. Mechanikai kezelés (rostalas)
5. Ballisztikus szeparalas
6. Balazas
7. Balatarolas
8. A hulladék elszallitdasa, mérlegelés

A beszallitott hulladék fogadasa

A beszallitott teleplilési szilard hulladékok mennyiségének regisztraldasa és min6ségének
ellenGrzése a hulladékkezel6 kozpont hidmérlegén torténik. A mérlegkezel6 irodaban
(szoc. ép.) torténik a beérkezd szallitmanyok adatainak rogzitése egy erre alkalmas
szoftverrel.

A mérlegelésnél minimalisan a kdvetkez6 adatok kerlilnek rogzitésre:
« beérkezés idGpontja,
+ szallité adatai
« szallité jarmd adatai,
« beszaéllitott hulladék mennyisége és a frakcid megnevezése,
« szarmazasi hely,
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* megjegyzések, észrevételek.

A beszallitott hulladék iiritése a mechanikai kezel6 csarnokban

A mechanikai hulladékkezel6 csarnokon belll a hulladék Uritési helyét a homlokrakodd
gépkezel6je hatarozza meg.

A hulladék fogadasara és atmeneti tarolasara betontamfallal elkeritett terilletet
terveztink. A tarold méretezése 2 napi tarolasara készllt, arra az esetre, ha az apritdogép
esetleges meghibasodasa miatt a feldolgozas szlinetelne.

A hulladék fedett térbe kerlil, csapadékvizzel tehat nem érintkezik. Ennek ellenére
els6sorban nyari idészakban lehet olyan nedves a hulladék (pl. gyimolcsok, dinnyelé,
stb.), hogy nem zarhaté ki, hogy ne keletkezzen némi csurgalékviz. Ennek
Osszegylijtésére a tarolotéren zsomp kerll kialakitasra, melyb6l a csurgalékvizet a
csurgalékviz elvezet6 rendszerrel a csurgalékviz tarolé medencébe juttatjuk.

Magneses szeparalas

Az apritogép kihordd szalagja folé magneses szeparator keril, mellyel a magnesezhet6
fémhulladék kertl levalasztasra. A hulladékot konténerbe gy(jtik. Annak megtelése utan
a hulladékot a telepen elhelyezett, a teleprdl kiszallitasra alkalmas gyUjtékonténerbe
aritik.

Mechanikai kezelés elsé fazisa a rostalas

A mechanikai kezelés elsG lépcsGje a rostalas, 50 mm résméret(i un. csillagszitan
keresztil. A rostan fennmaradd frakcio a magas fiitoértékil frakciéo, amely az
utdapritast kovetéen energetikai hasznositasra kertil.

A rostan atesé finomfrakcid az Un. ,nehéz frakcid”. Ez az anyag a csarnok melletti
komposztadld téren toérténdé bioldgiai stabilizalast kovetéen a Hulladékkezeld telep
nemveszélyes-hulladéklerakéjan rekultivacios rétegként kerul Felhasznalasra

takarérétegként.

Ballisztikus szeparator

A termikus hasznositast zavar6 50 mm-nél nagyobb, nehezebb fajsulyd asvanyi
frakciot (kO, kavics, Uveg) ballisztikus szeparatorral tavolitjuk el. A ballisztikus
szeparator fajsuly szerinti osztalyozasa utan az asvanyi frakcid konténerbe kerll és a
hulladék a hulladéklerakon kertl elhelyezésre.

Utoapritas

A termikus hasznositashoz szlikséges 0-30 mm-es szemcseméretet az utdapritd késziti el
a ballisztikus szeparatoron atkerulé konny( halmazsirliségl hulladékbdl. Az apritdgép
kihordd szalagja a finom mlanyag és papir frakciot a présfej garatjaba Uriti.

Az apriték el6készités szallitasra:

Az apriték a présfej garatjaba kerlil, majd onnan a hidraulikus présfej a 30 m3-es
konténerbe préseli. A konténerek megtelése utan ezek a présfejrol ledokkolhatdak, és
Multiliftes jarmUivekkel az Ujrahasznositokhoz szallithatdk.

Komposztalas

2016-ra 3500 tonna/év zo6ldhulladék komposztalasaval szamolunk a mar kiépitett 3500
t/év kapacitasu nyilt prizmas, forgatasos komposztald telepen. A komposztald tér mar
rendelkezésre &all a csurgalékviz elvezeté és tarold6 medencével egyetemben, igy a
komposztalashoz mar csak a gépek beszerzése szlikséges.

A komposztalashoz szlikséges gépek az alabbiak:

aprito

rosta

onjaré komposztforgato
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A zo6ld hulladékbdl jo minGségli komposztot eldallitd nyilt, forgatasos megoldast
valasztottuk a levegGztetett, szemipermeabilis félidval takart megoldasokkal szemben.

Artalmatlanitas

A KEOP-1.1.1/2F projekt keretében a maradék hulladék (2016-ban ~20.000 t/év)
artalmatlanitasa a mar meglévd és jelenleg is engedéllyel rendelkez6 jaszteleki lerakdn
valésul meg. Ezdltal a hulladéklerakds ardnya 2016-ra a keletkez6 Osszes hulladék
mennyiséghez viszonyitva a jelenlegi 96%-rél 52%-ra csokken a KOEP-1.1.1/2F teljes
projektterileten. A program keretében a leraké bdvitése nem, csak korszerlsitése
javasolt, amely tdmogathatd tevékenység.

A korszer(sités a kovetkezOket foglalja magaba:

« telepi infrastruktlra fejlesztése a tovabbi létesitmények miatt,

» csurgalékviz gy(ijt6 és elvezets rendszer kiegészitése,

+ meglévo szocidlis éplletek kibGvitése (tobblet munkaerd igény miatt),
« gazgyljté-rendszer telepitése.

+ kompaktor beszerzése

A lerakora csak regisztralt beszallitas torténhet, a beérkez6 gépjarmivek altal beszallitott
hulladékot hidmérlegen megmérik, adatait szamitégépen roégzitik. Ez a nyilvantartas
lehetévé teszi, hogy akar évek mulva is visszakereshet6, hogy egy adott gépjarmd
hulladéka a lerakd mely részére kerllt, igy a rendszer minimalizalja a kdrnyezeti
kockazatot.
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21. tablazat: Hulladékkezelb létesitmények, eszkozbk a referencia évben

Megnevezés, Eletkor, allapot Kapacitas Kezelt hulladék | Kiszolgalt | Kiszolgalt
helyszin (t/év) mennyisége telepiilések | lakosok
(t/év) szama és szama
neve (f6)
Hulladéklerako,
Jasztelek hrsz. 10 év, megfelel6 ~40.000 36.500
090/2
Valogatd csarnok és 33
2 db balazo, o e
Jésztelek hrsz. > eV jo 1200 >00 (Regio-Kom 110.191
Tarsulas
090/2 N
Hulladék tsmorits R teleptlesei)
9 év, még m(ikdéddo n/r ~36 500
kompaktor
Kotré-Rakodd 22 év, még mikodo n/r n/r
Targonca 15 év, még miksédo n/r n/r
Traktor 3év, jb n/r n/r

3.1.4 A hulladék begyiijtésének és kezelésének elérejelzése
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22, tablazat: Hulladékok begyiijtésének és kezelésének eldrejelzése hulladékfrakcionként fejlesztés nélkiil, tonna (KEOP-1.1.1/2F projekt

nélkiil)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Hazi komposztalas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Szelektiven begyiijtott hulladék 410,00 410,44 410,88 | 2 765,13| 2769,80| 2769,80| 2769,80| 2769,80| 2769,80
2.1. papir 51,29 51,55 51,80 463,96 466,28 466,28 466,28 466,28 466,28
2.1.1. ebbdl csomagolasi papir 20,52 20,62 20,72 181,83 182,92 182,92 182,92 182,92 182,92
2.2. mlianyag 45,31 45,49 45,67 588,81 591,17 591,17 591,17 591,17 591,17
2.2.1. ebbdl csomagolasi mlanyag 45,31 45,49 45,67 532,90 535,56 535,56 535,56 535,56 535,56
2.3. uveg 44,51 44,51 44,51 250,01 250,01 250,01 250,01 250,01 250,01
2.3.1. ebbdl csomagolasi liveg 44,51 44,51 44,51 211,23 211,23 211,23 211,23 211,23 211,23
2.4. fém 3,95 3,95 3,95 144,42 144,42 144,42 144,42 144,42 144,42
2.4.1. ebbdl csomagolasi fém 3,95 3,95 3,95 97,07 97,07 97,07 97,07 97,07 97,07
2.5. biohulladék 262,56 262,56 262,56| 1209,67| 1209,67| 1209,67| 1209,67| 1209,67| 1209,67
2.5.1. ebbdl lakossagnal keletkezé zoéldhulladék 94,05 94,05 94,05 222,81 222,81 222,81 222,81 222,81 222,81
2.5.2. ebbdl kozteriileten, intézményeknél
keletkezd zoéldhulladék 168,51 168,51 168,51 986,86 986,86 986,86 986,86 986,86 986,86
2.6. egyéb elkulonitetten gy(lijtendé (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 2,38 2,38 2,38 108,26 108,26 108,26 108,26 108,26 108,26
3. Komposztalas 262,56 262,56 262,56| 1 209,67 | 1 209,67 | 1 209,67 | 1 209,67 | 1 209,67 | 1 209,67
3.1. zbldhulladék komposztalasa 262,56 262,56 262,56 | 1209,67| 1209,67| 1209,67| 1209,67| 1209,67| 1209,67
3.2. egyéb, biohulladék komposztalasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Vegyes gyiijtés 288,3% 033,éé 970,‘_19411 9616,69| 9612,02] 9612,02| 9612,02| 9612,02| 9612,02
4.1. papir 862,84 867,16 871,49 463,96 466,28 466,28 466,28 466,28 466,28
4.2. mlanyag 1894,03| 1901,61| 1909,22| 1373,90| 1379,39| 1379,39| 1379,39| 1379,39| 1379,39
4.3. uveg 410,06 410,06 410,06 204,56 204,56 204,56 204,56 204,56 204,56
4.4. fém 316,98 316,98 316,98 176,51 176,51 176,51 176,51 176,51 176,51
4.5. biohulladék 3442,22| 3405,17| 3368,49| 2385,07| 2349,13| 2349,13| 2349,13| 2 349,13| 2 349,13
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
4.6. egyéb 5361,87| 5132,63| 5094,70| 5012,70| 5036,16| 5036,16| 5036,16| 5036,16| 5036,16
5. Atrakott vegyes hulladék 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Elokezel6be (pl. MBH) keriil6 vegyes
hulladék 0,00 0,00 0,00] 9616,69| 9612,02| 9612,02| 9612,02| 9612,02| 9612,02
7. égetett vegyes hulladék 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Jogszabalynak megfeleloen kézvetleniil 12 12 11
lerakott vegyes hulladék 288,00 033,60 970,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. ElGkezelés utani kimeneti anyagaramok
kezelése 0,00 0,00 0,00 3965,14| 3963,24| 3963,24| 3963,24| 3963,24| 3 963,24
9.1. stabilizalt hulladék 0,00 0,00 0,00| 1304,20| 1303,56| 1303,56| 1303,56| 1303,56| 1303,56
9.2. nagy flit6értékdl frakcio energetikai célu
hasznositasra 0,00 0,00 0,00 2572,68| 2571,42| 2571,42| 2571,42| 2571,42| 2571,42
9.3. fém hasznositasra 0,00 0,00 0,00 88,26 88,26 88,26 88,26 88,26 88,26
10. Lerakott kezelési maradékok 206,98 207,02 207,06| 6640,74| 6638,01| 6638,01| 6638,01| 6638,01| 6638,01
10.1. komposztalasi maradék 196,92 196,92 196,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2. valogatasi maradék 10,06 10,10 10,14 119,72 120,19 120,19 120,19 120,19 120,19
10.2.1. papir 3,02 3,03 3,04 35,92 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06
10.2.2. mlanyag 2,01 2,02 2,03 23,94 24,04 24,04 24,04 24,04 24,04
10.2.3.fém 0,50 0,50 0,51 5,99 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01
10.2.4. egyéb 4,52 4,54 4,56 53,87 54,08 54,08 54,08 54,08 54,08
10.3. égetési maradék 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.4. el6kezelt vegyes hulladék lerakasra 0,00 0,00 0,00| 6521,02| 6517,82| 6517,82| 6517,82| 6517,82| 6517,82
11. Osszes lerakas (8+10) 494,35 240,é§ 178,3% 6 640,74| 6638,01| 6638,01| 6638,01| 6638,01| 6638,01
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22, tabla (KEOP-1.1.1/2F projekt megvaldésuldasaval KEOP-1.1.1/C nélkiil)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Hazi komposztalas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Szelektiven begyiijtott hulladék 410,00 410,44 410,88 411,32 411,76 411,76 411,76 411,76 411,76
2.1. papir 51,29 51,55 51,80 52,06 52,32 52,32 52,32 52,32 52,32
2.1.1. ebbdl csomagolasi papir 20,52 20,62 20,72 20,83 20,93 20,93 20,93 20,93 20,93
2.2. mlanyag 45,31 45,49 45,67 45,86 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04
2.2.1. ebbdl csomagoladsi mlanyag 45,31 45,49 45,67 45,86 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04
2.3. liveg 44,51 44,51 44,51 44,51 44,51 44,51 44,51 44,51 44,51
2.3.1. ebbdl csomagolasi liveg 44,51 44,51 44,51 44,51 44,51 44,51 44,51 44,51 44,51
2.4. fém 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95
2.4.1. ebbdl csomagolasi fém 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95
2.5. biohulladék 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56
2.5.1. ebbdl lakossagnal keletkezé zoéldhulladék 94,05 94,05 94,05 94,05 94,05 94,05 94,05 94,05 94,05
2.5.2. ebbdl kozteriileten, intézményeknél
keletkezd zo6ldhulladék 168,51 168,51 168,51 168,51 168,51 168,51 168,51 168,51 168,51
0,00 0,00 0,00 0,00
2.6. egyéb elkulonitetten gy(ijtend6 (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38
3. Komposztalas 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56
3.1. z6ldhulladék komposztalasa 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56 262,56
3.2. egyéb, biohulladék komposztalasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Vegyes gyiijtés 12 288,00| 12 033,60 11 970,94 | 11 970,50 | 11 970,06 | 11 970,06 | 11 970,06 | 11 970,06 | 11 970,06
4.1. papir 862,84 867,16 871,49 875,85 880,23 880,23 880,23 880,23 880,23
4.2. mlanyag 1894,03| 1901,61| 1909,22| 1916,85| 1924,52| 1924,52| 1924,52| 1924,52| 1924,52
4.3. Uveg 410,06 410,06 410,06 410,06 410,06 410,06 410,06 410,06 410,06
4.4. fém 316,98 316,98 316,98 316,98 316,98 316,98 316,98 316,98 316,98
4.5. biohulladék 3442,22| 3405,17| 3368,49| 3332,18| 3296,23| 3296,23| 3296,23| 3296,23| 3 296,23
4.6. egyéb 5361,87| 5132,63| 5094,70| 5118,58| 5142,04| 5142,04| 5142,04| 5142,04| 5142,04
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

5. Atrakott vegyes hulladék 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Elokezel6be (pl. MBH) keriilo vegyes

hulladék 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Egetett vegyes hulladék 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Jogszabalynak megfeleloen kozvetleniil

lerakott vegyes hulladék 12 288,00 12 033,60 | 11 970,94 | 11 970,50| 11 970,06 | 11 970,06 | 11 970,06 | 11 970,06 | 11 970,06
9. Elokezelés utani kimeneti anyagaramok

kezelése 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1. stabilizalt hulladék 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.2. nagy flit6értékl frakcid energetikai célu

hasznositasra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.3. fém hasznositasra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Lerakott kezelési maradékok 206,98 207,02 207,06 207,11 207,15 207,15 207,15 207,15 207,15
10.1. komposztalasi maradék 196,92 196,92 196,92 196,92 196,92 196,92 196,92 196,92 196,92
10.2. valogatasi maradék 10,06 10,10 10,14 10,19 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23
10.2.1. papir 3,02 3,03 3,04 3,06 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07
10.2.2. mlanyag 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
10.2.3.fém 0,50 0,50 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51
10.2.4. egyéb 4,52 4,54 4,56 4,58 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60
10.3. égetési maradék 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.4. el6kezelt vegyes hulladék lerakasra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1.5 Kozszolgaltatasi dijak helyzete és eldrejelzése

A projekt nélkilli esetben sziikséges koézszolgaltatasi dijak meghatarozasa soran az a
szlikséges dijtébblet, ill. dij kerult meghatarozasra, ami a hulladékgazdalkodasi rendszer
koltségeinek fedezéséhez sziikséges, a dijpolitika alapjan, figyelembe véve a dijak
medfizethetéségét és a fokozatos dijemelés elvét is. A majdani dijat mindazonaltal, a
2012. évi CLXXXV. torvény rendelkezéseinek megfelelben - a koézszolgaltatd
adatszolgaltatasa alapjan a Magyar Energetikai és Kozm(-szabalyozasi Hivatal altal
készitett javaslat alapjan — a miniszter rendeletben allapitja meg.

A lerakasi jarulékot fedezd dijrésszel egyttt a vizsgalt mikodési idészakban a hulladék
kozszolgaltatasi dij 0sszege varhatdéan az aldbbiak szerint alakul, a rezsicsokkentésrdl
sz0106 jogszabaly hatasait is figyelembe véve (amennyiben a jogszabalyok a késdbbiekben
lehet6vé teszik a lerakasi jarulék beépitését, ill. a kozszolgaltatdé adatszolgaltatasa
alapjan, a Magyar Energetikai és KoOzmdl-szabalyozasi Hivatal javaslata szerint, a
miniszter vonatkozo6 rendeletében hasonldképpen allapitja meg a dijat):

A projekt nélklli eset mUkoédtetéséhez - azaz a mikodési koltségek fedezéséhez -
szlikséges dijemelés, mert a rezsicsOkkentés utani dij melletti bevételek nem nyujtanak
fedezetet a m(ik6dési koltségek és a poétlasok finanszirozasi szikségletére. A dijemelés
egyrészt KEOP-111/2F palyazatban szerepld dijemelésbdl (mértéke 2015-ben a 2013. 2.
félévi dij 15,8%-a, 2016-2034 kozott kb. 0,7%-a), masrészt a rezsicstkkentés miatt
szlikséges dijemelésbdl all. Fentiek hatasara a brutté hulladékatvételi dij 2015-ben
Osszesen 27%-kal emelkedik, majd évente kb. 0,7%-kal 2034-ig.

A mUkodésbdl adddo dijemelésen tulmenden tovabbi dijemeléssel kell fedezni a fizetend6
lerakasi jarulék ©sszegét (2015-ben és 2016-ban), amennyiben a jogszabalyok ezt
lehetGvé teszik, ill. a kdzszolgaltatd adatszolgaltatasa alapjan, a Magyar Energetikai és
K6zm(i-szabalyozasi Hivatal javaslata szerint, a miniszter vonatkozd rendeletében
megallapitja. A lerakasi jarulékot fedez6 dijrésszel egyiitt a vizsgalt miikodési id6szakban
a hulladék kozszolgaltatasi dij Osszege varhatéan az alabbiak szerint alakul, a
rezsicsokkentésrdl szolé jogszabaly hatasait is figyelembe véve:

[ [ 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 [ 2022 |

Jelenlegi helyzet fennmaradasa esetén

Hulladék atvételi dij, nettd, Ft/haztartds/év 10208| 10208] 12951| 13022 13094 13 166] 13239| 13312| 13385| 13459
Hulladék atvételi dij, brutté Ft/haztartas/év 12 964| 12 964| 16 448| 16 538| 16 629| 16 721| 16 814| 16 906| 16 999 17 093
Lerakasi jarulék, bruttd, Ft/haztartas/év o O] 5854 7802 7802 7802 7802 7802 7802 7802
Hulladék atvételi dij lerakasi jarulékkal, bruttd, | 1, 64| 15 964 22 302| 24 340 24 431| 24 523| 24 615| 24 708| 24 801/ 24 895
Ft/haztartas/év

Projekt altal okozott dijnévekedés, 2013=1
Megl. rendszer fenntarthat.-hoz sziiks. dijnév., 2013=1 1,00 1,00 1,27 1,28 1,28 1,29 1,30 1,30 1,31 1,32
Lerakdsi jarulék altal okozott dijnévekedés, 2013=1 1,00 1,00 1,45 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
Osszes dijndvekedés, 2013=1 1,00 1,00 1,72 1,88 1,88 1,89 1,90 1,91 1,91 1,92

2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 [ 2028 | 2029 [ 2030 | 2031 | 2032 |

Jelenlegi helyzet fennmaradasa esetén

Hulladék atvételi dij, nettd, Ft/haztartds/év 13533] 13607] 13682 13757 13832 13908] 13984| 14061| 14138| 14 215
Hulladék atvételi dij, brutté Ft/haztartas/év 17 187| 17 281| 17 376| 17 471| 17 567| 17 663| 17 760| 17 857| 17 955| 18 053
Lerakasi jarulék, bruttd, Ft/haztartas/év 7802 7802 7802 7802 7802 7802 7802 7802 7802 7802
Hulladék atvételi dij lerakasi jarulékkal, brutts, | ,, gg9| >5 0g3| 25 178| 25 273| 25 369| 25 465| 25 562 25 659| 25 757| 25 855
Ft/haztartas/év

Projekt altal okozott dijnévekedés, 2013=1
Megl. rendszer fenntarthat.-hoz sziiks. dijnév., 2013=1 1,33 1,33 1,34 1,35 1,36 1,36 1,37 1,38 1,38 1,39
Lerakdsi jarulék altal okozott dijnévekedés, 2013=1 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
Osszes dijndvekedés, 2013=1 1,93 1,93 1,94 1,95 1,96 1,96 1,97 1,98 1,99 1,99

Jelenlegi helyzet fennmaradasa esetén

2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |

Hulladék atvételi dij, nettd, Ft/haztartds/év 14 293| 14 371| 14371| 14371| 14371| 14371 14371| 14371| 14371| 14371
Hulladék atvételi dij, brutté Ft/haztartas/év 18 152| 18 251 18 251| 18 251| 18 251| 18 251| 18 251| 18 251| 18 251| 18 251
Lerakasi jarulék, brutté, Ft/haztartas/év 7802 7802 7802 7802 7802 7802] 7802 7802 7802| 7802

Hulladék atvételi dij lerakasi jarulékkal, brutté,
Ft/haztartas/év

Projekt altal okozott dijnévekedés, 2013=1

Megl. rendszer fenntarthat.-hoz szlks. dijnév., 2013=1 1,40 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41
Lerakdsi jarulék altal okozott dijnévekedés, 2013=1 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
Osszes dijndvekedés, 2013=1 2,00 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01

25 954| 26 053| 26 053| 26 053| 26 053| 26 053| 26 053| 26 053| 26 053| 26 053
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23. tablazat: Hulladékkezelési kbzszolgaltatasi dijak (Ft/haztartds)

Telepiilés 2011 2012 2013.1. 12013.07.01-
felev tol
Jaszberény 10 942 10 860 11 342 10 208

A 2013-tél életbe Iépett Uj hulladéktorvény (2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol)
altal elGirtak, kilonosen a hulladéklerakasi jarulék bevezetése és Gsszegének fokozatos
emelése tovabbi dijemelkedést vetit el6re, legaldabb 2020-ig (amikorra a 2008/98/EK
iranyelv legkésObbre vonatkozd eldirdsai vonatkoznak), de a hulladékgazdalkodasi
el6irdsok varhato szigorodasaval azon tul is.

Ezzel ellentétes hatdsi ugyan a rezsicsokkentés elGirdsa, a dijak hosszu tavua
befagyasztasaval azonban el6relathatdlag nem lehet majd fedezni az Uj el6irasok okozta
megemelkedett koltségeket. A dijképzés jelenlegi helyzetét a fenti kilsé tényezdkon tul
az Uthaszndlati dij is befolyasolhatja. Altaldnossagban elmondhatd, hogy jelenlegi
dijpolitikdt nem az Uzemeltetési és fejlesztési igények hatarozzak meg, a felsébb
szabalyozasnak torténd megfelelés a legfontosabb befolyasold tényez6.

3.2 A probléma meghatarozasa
Kapacitasok vizsgalata

A projekt célkitlizéseinek celérése érdekében szikséges az aldbbi elemek
megvalodsitasa:

A szelektiv hulladékgyjtés fejlesztése érdekében a teljes projektteriileten bevezetésre
kerll a hazhoz mend zsakos szelektiv hulladékgyljtés, mely a csomagolasi hulladékok
kézul a papir, mianyag és fémhulladékok gy(ijtésének fokozasat biztositana. A valtozat
keretén bellil ezért 4 db tomoritélapos 13 m3-es felépitménnyel szerelt kéttengelyes
kommunalis gy(jt6é gépjarml kertlne beszerzésre. A biohulladékok rendkivil alacsony
begyljtési aranyainak novelése érdekében hazhoz mend zsakos biohulladék gyljtésre
kerilne sor, melyet hazi komposztalok beszerzése egészitene ki. A zoldhulladékok
gyljtését 2 db tomoritélapos 13 m3-es felépitménnyel szerelt kéttengelyes kommunalis
célgép beszerzése biztositana.

A fentiek alapjan a projekt megvaldsitasa esetén az alabbi fejlesztések elvégzésére kerll
sor:

« Gylijté gépjarmlivek beszerzése a hazhoz mend zsadkos hulladékgylijtés miatt
megndveked6 logisztikai igények kiszolgaldsa érdekében

« Hazi komposztalok beszerzése a zoldhulladékok hatékony kezeléséért, a
megel6zési tevékenységek fokozasa érdekében
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24. tablazat: A kételezettségek teljesitéséhez sziikséges kapacitasok vizsgalata fejlesztések nélkiil

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Szelektiv gylijtés
1.1 Hasznositandd, szelektiven gyUjtendd
csomagolasi hulladék, et 875,6 879,2 882,8 886,4 890,1 890,1 890,1 890,1 890,1
1.1.1 Csomagolasi hulladék begyijté
kapacitas, et 114,3 114,6 114,9 115,1 115,4 115,4 115,4 115,4 115,4
1.1.2 Csomagolasi hulladék begyl(ijté kapacitas
hidny, et (1.1.1-1.1.) -761,3 -764,6 -767,9 -771,3 -774,7 -774,7 -774,7 -774,7 -774,7
1.2 Hasznositandd, szelektiven gy(ijtendd
egyéb hulladék 327,2 328,1 329,0 329,9 330,8 330,8 330,8 330,8 330,8
1.2.1 Egyéb hulladék elklilonitett begy(jtést
szolgald kapacitas, et 33,2 33,3 33,5 33,6 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8
1.2.2 Egyéb hulladék elklilonitett begy(jtést
szolgald kapacitds hidny, et (1.2.1-1.2.) -294,0 -294,7 -295,5 -296,3 -297,0 -297,0 -297,0 -297,0 -297,0

2. Szerves hulladék 4 586,4 4 554,3 4522,7 4 491,3 4 491,3 4 491,3 4 491,3 4 491,3 4 491,3
2.1 Lerakhaté szervesanyag, et 3 301,5 3 235,5 3219,3 2 253,5 2 253,5 2 253,5 2 253,5 2 253,5 2 253,5
2.2 Le nem rakhaté szervesanyag, et 1 285,0 1318,9 13034 2237,9 2 237,9 2 237,9 2237,9 2237,9 2 237,9
2.3 Hasznositott papir, et 48,3 48,5 48,8 49,0 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3
2.4 Hazi komposztalas, et 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5 Komposztalt mennyiség, et 262,6 262,6 262,6 262,6 262,6 262,6 262,6 262,6 262,6
Komposztalé kapacitds, et 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0
2.6 Mechanikai illetve bioldgiai el6kezelés
szerves kezelt része, et 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mechanikai illetve bioldgiai el6kezeld
kapacitas, et 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.7 Egetésre keriil§ szerves hulladék, et 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.8 Le nem rakott szervesanyag, et
(2.342.442.54+2.64+2.7) 310,8 311,1 311,3 311,6 311,8 311,8 311,8 311,8 311,8
2.9 A nem lerakott és a kotelezettség szerint
le nem rakhaté szervesanyag kililonbsége
(kapacitashiany), et (2.8-2.2) -974,1 -1 007,8 -992,1 -1 926,3 -1 926,0 -1 926,0 -1 926,0 -1 926,0 -1 926,0
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24. tablazat elemeinek bemutatasa

1. Szelektiv gylijtés

1.1. Hasznositandd, szelektiven gydjtendé csomagoldsi hulladék: a jogszabalyi
el6irdsoknak megfeleléen 2012-t6l a csomagoladsi hulladékok 60%-anak szelektiv
begyljtése kételezd orszagos szinten, melybe beleértendd a lakossagi és a termeldi/ipari
hulladékok szelektiv gy(jtése is. Mivel a 60%-o0s teljesitésbe nem csak a lakossagi
telepllési szilard hulladék csomagolasi hulladéka értendd bele és a termeldi, illetve ipari
oldalrél a szelektiv gylijtés hatékonysaga magasabb a lakossagi begylijtés
hatékonysaganal, ezért a lakossag részér6l torténd csomagolasi hulladékok
begyljtésének mértékét a jogszabalyi 60%-nal alacsonyabb aranyban allapitottuk meg.
El6sz6r a jogszabalyban elGirt szelektiven begyljtendé6 csomagolasi hulladék
mennyiségét hataroztuk meg, ez 2012-ben az 0Osszes keletkez6 csomagolasi hulladék
(2653 tonna a 15. tablazat alapjan) 60%-a, Ezt kévetéen egy alacsonyabb begyl(jtési
ratat hataroztunk meg a termelGi-lakossagi hulladék keletkezését és a begyljtési
hatékonysagokat figyelembe véve, ezt az aranyt 55%-ban hataroztuk meg. A
kozszolgaltatas keretében begyljtott telepllési szilard hulladék csomagolasi
hulladékainak begy(ijtési ratajat az osszes keletkez6 csomagolasi hulladék 60%-nak a
60%-a jelenti.

Tehat a szelektiven gyljtend6 6sszes csomagolasi hulladék mennyisége 2012-ben:
2653 tonna x 60% x 55% = 875,49 tonna

Ennek megfelel6en kerliltek szamitasra a kapacitas hianyok.

1.1.1 Csomagoldsi hulladék begyljté kapacitds: a 22. tdabldzat alapjan kerilt
meghatarozasra, ez a projekttertileten a szelektiven gyljtheté6 csomagolasi hulladékok
mennyisége. A gyUjtészigetes gyljtés és a meglévo hulladékgyijté jarmlvek mellett ez a
maximum mennyisége a szelektiven gyUljtétt csomagolasi hulladékoknak a projekt
megvaldsitasa nélkil.

1.2 Hasznositandd, szelektiven gyljtendd egyéb hulladék: lakossagszam aranyosan
kerult meghatarozasra, minimum 4 kg/fé mennyiséggel, valamint ide kerillt beszamitasra
a nem csomagolasi anyagok mennyisége is (papir, m(ianyag, fém, (iveg), amely a
begyljtend6 csomagolasi hulladékmennyiség korllbelll negyedével egyenld.

1.2.1 Egyéb hulladék elkilonitett begydjtést szolgald kapacitds: a veszélyes
hulladékgy(ijté akcidkon, lomtalanitason begyUjtétt egyéb hulladék mennyisége jelenleg
(2012) és a 22. tablazat alapjan a jovGbeni begylijtés.

2. Szerves hulladék (biohulladék és papir mennyisége egyiittesen)

2.1 lerakhaté szervesanyaq: 2014-ig az 1995-ben  keletkezett szerves
hulladékmennyiség 50%-a, 2014 utan a 35%-a rakhato le a lerakdén. Az MT Utmutatd
3.sz. melléklete alapjan megadott képlettel szamolva (fajlagosan keletkez6
hulladékmennyiség tébb, mint 30%-kal eltér az orszagos atlagtol, ezért a hulladék
keletkezéssel aranyos képlettel kell szamolni) az alabbi mennyiségeket kapjuk:

P
HL =l O

ahol
HP . .
2 - a szerves hulladék becsiilt mennyisége a projektteriileten 1995-ben;

H” - a3 projektterileten keletkez6 hulladékmennyiség egy adott vonatkozasi évben
(2012-ben a keletkezett hulladék mennyisége: 12.698 tonna)
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HMO

- az orszagban keletkez6 hulladékmennyiség egy adott vonatkozasi évben (OHT II.

alapjan a 2012-ben keletkezett hulladék mennyisége orszagosan: 4.500.000 tonna);

Mo
Hsz

- a szerves hulladék becsilt orszagos mennyisége 1995-ben (2340 ezer tonna);

A fenti képletnek megfeleléen a szamitas a kovetkez6:
12.698 tonna / 4.500.000 tonna * 2.340.000 tonna = 3.301 tonna

A projekttertileten tehat az 1995. évre becsllt keletkezett szerves hulladék mennyisége:
3301 tonna.

3.3 Célkituzések

3.3.1 A célkitiizések meghatarozasa

A tervezett rendszer konkrét céljai a kovetkezok:

Biztositott legyen a hazhoz mend szelektiv hulladékgyljtés a varos terlletén
zsakos formaban mind a csomagolasi mind a zoldhulladékok vonatkozasaban. A
gyljtéshez modern, hatékonyan Uzemeltetheté jarmlivek felhasznalasa
szlikséges.

A lerakasra keril6 szerves hulladék mennyisége csOkkentendd, ennek
legkéltséghatékonyabb mddja a hazi komposztalas bevezetése.

A 25. tablazat célkitlizéseit Ugy tettlk meg, hogy a Tamogatasi Stratégia, valamint a
jogszabalyi, illetve EU iranyelveknek 100%-ban megfeleljenek, tovabba figyelembe
vettlik a KEOP-1.1.1/2F projektbdl fakadd hatasokat is.
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25, tablazat: Hulladékok begylijtési és kezelési célkitiizései 2012-ben, 2015-ben, 2016-ban

2015
Projekt Projekttel, | EU iranyelv | TAmogatasi Kotelezettség Kotelezettség
nélkiil, t t célkitlizés | stratégia teljesitése projekt teljesitése projekt (Az
(t)* célkitlizés | nélkiil (Az EU iranyelyv, EU iranyely, illetve TS
(t) *x* illetve TS %-aban) %-aban)
1. Szelektiv hulladékgydjtés 411,3 3304,2 2724,0 15,10% 121,30%
1.1. csomagolasi hulladék 115,1 1087,2 12,99% 122,65%
1.2. biohulladék 262,6 1459,7
1.3. egyéb hulladék 33,6 37,3
2. Szerves hulladék lerakotol torténd 314,6 2813,3 2237,9 3776,5 14,06% 8,33% 125,72%
eltéritése
2.1. papir nem csomagolasi hulladék szelektiv 31,2 364,0
gy(jtése
2.2. papir csomagolasi hulladék szelektiv 20,8 192,7
gyUjtése
2.3. biohulladék szelektiv gyUjtése 262,6 1459,7
2.4. hazi komposztalas 0,0 500,0
2.5. El6kezelés szerves kezelt része 0,0 296,9
2.6. Egetés szerves része 0,0 0,0
3. Lerakasra kerilé maradék hulladék 12177,6 5958,5
3.1. Elsédleges 11970,5 0,0 185,92% 0,00%
3.2. Masodlagos 207,1 5958,5 12,87% 370,18%
4, Egetésre keruld maradék hulladék 0,0 0,0
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2016

Projekt Projekttel, | EU iranyelv | TAmogatasi Kotelezettség Kotelezettség
nélkiil, t t célkitlizés stratégia teljesitése projekt teljesitése projekt (Az
(t)* célkitiizés | nélkiil (Az EU iranyelv, EU iranyelv, illetve TS
(t) *x* illetve TS %-aban) %-aban)

1. Szelektiv hulladékgyjtés 411,8 3310,1 2724,0 121,52%
11 Csomagola'si hu”adék 111,5 1152,2 12,520/0 129,450/0
1.2. biohulladék 262,6 1459,7

1.3. egyéb hulladék 37,7 698,3

2. Szerves hulladék lerakotol torténd 314,9 3180,1 2237,9 4705,1 14,07% 6,69% 142,10% 67,59%
eltéritése

2.1. papir nem csomagolasi hulladék szelektiv 31,4 358,3

gyUjtése

2.2. papir csomagolasi hulladék szelektiv 20,9 201,2

gy(jtése

2.3. biohulladék szelektiv gyUjtése 262,6 1459,7

2.4. hazi komposztalas 0,0 500,0

2.5. El6kezelés szerves kezelt része 0,0 660,9

2.6. Egetés szerves része 0,0 0,0

3. Lerakasra kerilé maradék hulladék 12177,2 5955,1

3.1. Elsédleges 11970,1 0,0 254,41% 0,00%
3.2. Masodlagos 207,2 5955,1 7,97% 229,03%

4. Egetésre keriil6 maradék hulladék

* Eurodpai Unids iranyelvekben megfogalmazott orszagos hulladékgazdalkodasi kotelezettségek projektre vetitett része
** Tamogatasi Stratégiaban megfogalmazott orszagos hulladékgazdalkodasi kotelezettségek projektre vetitett része
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3.3.2 Indikatorok

Az indikatorok meghatdrozasa soran figyelembe vettilk a KEOP-1.1.1/2F projekt hatasait, az
adott hulladékaramok kezelési célkitlizései a KEOP-1.1.1/2F projekt peremfeltételei altal
kerultek meghatarozasra a Jaszberényre es6 rész vonatkozasaban. Tobbletvallalas kerl
megfogalmazasra a szelektiv hulladékgy(jtés terén, tovabbad a hazi komposztalas
bevezetésével a varos hulladékgazdalkodasanak is része lesz a szerves hulladékok
keletkezésének megelbzése.

26. tablazat: A mutatok megnevezése

A mutaté megnevezése | Mértékegység K"g::g:? st Datum Célérték Datum
Eredménymutatok
Lerakassal artalmatlanitasra
kertlo hulladék aranya az % 98% 2012 48% 2016

Osszes keletkez6 hulladék
mennyiségéhez képest

Hasznositott, szelektiven
gyUjtott csomagolasi hulladék
aranya a keletkez6 6sszes % 4% 2012 43% 2016
csomagolasi hulladék
mennyiségéhez képest

A lerakdsra nem keril6 szerves
hulladék aranya az 6sszes
keletkez6 szerves hulladék
mennyiségéhez képest

% 7% 2012 71% 2016

27. tablazat: A projekt indikatorai a KEOP Akciétervében meghatadrozott struktira szerint

p . Kiindulasi érték Célérték
A mutato megnevezeéese 2012
2016

Eredménymutatdk: A képz6dé teleplilési szilard hulladék mennyisége a kezelés . .

s . oo Valtozas
modja szerint [kg/f6/év]:
Anyagaban hasznositott
(komposztaltat is beleértve) 14,78 135,26 120,49
Energetikailag hasznositott 0,00 84,63 84,63
Egetett 0,00 0,00 0,00
Le,ra!fott (biolégiai elokezelés 454,02 171,61 -282,41
nelkul)
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28. tablazat: A hulladékok kezelési célkitiizései 2016-ban

Hulladékaram ’Pr_ojfk’t Témog’ata_’:sj s,tratégia
célkitiizése célkitiizése

Szeleklt|ven g)/IUJtOtt hulladék aranya a keletkez6 27% 22%
hulladékhoz képest
Szerves hulladék lerakdtdl torténd eltéritésének aranya 26% 38 %
a keletkez6 hulladékhoz képest
Lerakott hulladék aranya a keletkez6 hulladékhoz
képest
Els6dlegesen lerakott 0% 38%
Masodlagosan lerakott 48% 21%
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4. Valtozatelemzés

Tekintettel arra, hogy jelen projekt célja kizarélag a koltség-hatékonysag
novelése, és a meglévdé kapacitashianyok csdkkentése, novelése ezért az MT

Utmutaté hivatkozott szakasza alapjan valtozatelemzés elvéqgzése nem eléirt. (lasd

még részletesen 3.3.1 szakasz)

4.1 Elemzések a valtozatok meghatarozasa érdekében

Projektiinkre nem vonatkozik.

4.2 A valtozatelemzés modszere

Projektinkre nem vonatkozik.

4.3 A projekt nélkiili eset
4.3.1 A projekt nélkiili eset leirasa

A projekt nélklli esetben a 3. fejezetben bemutatott hulladékgazdalkodasi rendszer marad
érvényben.

4.3.2 Koltségek, bevételek és hasznok becslése

Beruhazasi koltség .

A projekt nélklli esetben a KHE Utmutatonak megfelel6en beruhazasi koltségeket nem
vettiink figyelembe. (Figyelembe vettiik ugyanakkor a palyazati szakaszban lév6 KEOP-
1.1.1/2F projektben szerepl6 beruhazasi kéltségek potlasi vonatkozasait.)

Pétlasi koltség

A projekt nélkuli esetben a meglév6 eszk6zokhoz kapcsolddva poétlasi koltségek merlilnek
fel. A pétlasi koltségek meghatdrozdsa a szolgadltaték adataira épllé 20. tabldzatnak
megfeleléen, és a KEOP-1.1.1/2F projekt palyazataban foglaltakkal 6sszhangban tortént.

A potlasok 2013. évi arszinten becsllt 6sszegét az aldbbi tabldzat mutatja be. Megjegyzés: A
potlasokat alapvetden a projekt megvaldsulasa esetén is el kell elvégezni (Id. még 4.4.1.3.2
fejezet), kivételt egyes kivaltasra kerllo jarmlivek képeznek.

4.3.2.-1. tablazat: A projekt nélkiili eset potlasi kdltségei

Koltség, Elettartam, Megjegyzés:
eFt év
Palyazati Felhivas szerinti el6dprojekt ("A" tipus)
Epités 1 178 525 30 | Az el6dprojekt miikodése 2015.01.01-én indul.
Eszko6z, gép 1 50 277 20 | Az el6édprojekt mikodése 2015.01.01-én indul.
Eszko6z, gép 2 72 960 15| Az el6dprojekt m(ikodése 2015.01.01-én indul.
Eszkoz, gép 3 137 350 10 | Az el6dprojekt m(ikodése 2015.01.01-én indul.

Palyazati Felhivas szerinti elédprojekt ("A" tipus) megvaldsuldsa mellett megmaradd korabbrol
meglévl eszkdzok potlasa
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Koltség, Elettartam, Megjegyzés:
eFt év
Jarm(vek 1 97 000 10 | A kdvetkez6 potlas 2015-ben esedékes.
Jarmivek 2 107 000 10 | A kOvetkez6 potlas 2017-ben esedékes.
Edények 13 126 10 | A kdvetkez6 potlas 2015-ben esedékes.
Egyéb 12 207 10 | A kdvetkez6 potlds 2015-ben esedékes

Mikodési koltség

A projekt nélklli eset nettd mikodési koltségei 2013. évi aron az alabbi tablazatban
lathaték. A koéltségek fix és valtozd részre keriltek megbontédsra az Uzemeltetd
adatszolgaltatasa alapjan.

A projekt nélklli eset m(ikodési koltségei a meglévo hulladék kozszolgaltatasi rendszer
KEOP-1.1.1/2F projekttel megvaldsuld allapotanak koéltségein alapulnak.

A részletes Utemtervben a fix koltségek idében valtozatlanok, a valtozd koéltségek az alabbi
tablazatban megnevezett relevans mennyiségek alakuldsanak megfeleléen valtoznak.

4.3.2.-2. tablazat

Relevans mennyiség
Szelektiven begyd(jtott
Vegyesen gyl(ijtott

Valtozo koltség
Szelektiv gy(jtés
Vegyes gylijtés

Valogatas Szelektiven begy(jtott
Komposztalas Komposztaléra kerilé
El6kezelés MBH-ra keril6
Egetésre atadas Konny( frakcid
Lerakas Lerakasra keriild

4.3.2.-3. tablazat: A projekt nélkiili eset miikodési kbltségei és a kéltségek fajlagos mutatoéi
2013. évi aron (2015-ben)

Mennyiség|Fajlagos mutatok,
eFt/év Osszesen Fix Valtozo , tonna Ft/tonna
Vegyes gylijtés 49 067 34 347 14 720 9617 5102
Atrakas (szallitdssal) 0 0 0 0 0
Gyljtosziget 2714 814 1900 458 5926
Hazhoz mend szelektiv 10 664 7 145 3519 1293 8 250 7 680
Hazhoz mend biohulladék 3 555 1777 1777 1 375 2 585
Hulladékudvarok 8 444 5 066 3 378 179 47 290
Komposztalas 7 415 2224 5190 1210 6129
Valogatas 13 838 8 303 5 535 1197 11 559
M(B)H 32 844 6 569 26 276 9617 3415
Egetésre atadas (szallitdssal) 3 000 2 100 900 2573 1166
Lerakas 21 787 15 251 6 536 6 641 3281
Uzemi altaldnos koltségek 15 341 15 341 0 13 591 1129
Osszesen: 168 669 98 938 69 731 13 591 12 410

Bevétel

A projekt nélkili eset értékesitési bevétele az OHU-t8l kapott tdmogatdsokkal, 2013. évi
arszinten az aldbbi tablazatban lathaté.

A projekt nélklli eset értékesitési bevételei a meglév6 hulladék kozszolgaltatasi rendszer
KEOP-1.1.1/2F projekttel megvaldsulé allapotanak varhatd bevételein alapulnak.

A részletes Utemtervben a bevételek a relevans mennyiségek alakuldasanak megfeleléen
valtoznak.

4.3.2.-4. tablazat: A projekt nélkiili eset értékesitési bevételei (2015-ben)
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Masodnyers{Hasznositasi| Ertékesitési| Hulladék- Bevétel,
anyag ar dij egységar | mennyiség, eFt/év
(Ft/kg) tdmogatds | Gsszesen, t
(Ft/kg) Ft/kg

Csomagolasi papir 16 19 35 146 5107
Egyéb papir (vegyes max 40% karton) 8 7,6 15,6 282 4 401
Csomagolasi mdanyag (PET) 95 80 175 206 36 046
Csomagolasi mlanyag (PE, PP + HDPE + egyéb) 25 55 80 303 24 238
Egyéb miianyag 5 0 5 56 280
Csomagolasi liveg -2 29 27 211 5703
Egyéb lveg -2 0 -2 39 -78
Csomagolasi fém (alu) 175 38 213 18 3 880
Csomagolasi fém (vas) 5 10 15 73 1 093
Eqyéb fém 7 0 7 47 331
RDF (Nagy flt6értéku frakcid) -10 0 -10 2573 -25 727
Osszesen: 55 275
Szennyezett vasfémek vegyes hulladékbdl 3 3 6 88 530
Osszesen: 530

A szamitas tehat:

E = Ertékesitési bevétel

A = Begydjtétt mennyiség
B = Valogatasi veszteség

C = Ertékesitési egységar

a = anyagkategdria aranya adott csoporton beliil
b = Vélogatasi veszteség az adott anyagkategoriara az 6sszes valogatasi veszteségen beliil

E=(Axa-Bxb)xC

A koltség-hatékonysagi elemzésnek a KHE Utmutatd alapjan a hulladék kozszolgaltatasi
dijbevétel nem része, ezért a dijak és dijbevételek részletes vizsgalatara nem kerlt sor. A
dijak és bevételek részletes vizsgdlata a kivalasztott valtozatra vonatkozd pénzigyi és
kéltség-haszon elemzés keretében (Id. 6. fejezet) torténik.

Maradvanyérték

Projekt nélkili esetben a KHE Utmutaténak megfelelden maradvanyértéket nem vettiink

figyelembe.

4.3.3 Egyéb relevans szempontok

A projekt esetében nem relevans, mivel valtozatelemzés elvégzése nem kotelez6

Utmutatd eldirasai alapjan.

4.4 ,A", ,B", ,C".... projektvaltozatok

A projekt esetében nem relevans, mivel valtozatelemzés elvégzése nem kotelez6

Utmutatd eldirasai alapjan.

4.5 A valtozatok értékelése, a kivalasztott valtozat meghatarozasa

A projekt esetében nem relevans, mivel valtozatelemzés elvégzése nem kotelez6

Utmutaté eldirdsai alapjan.
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5. A kivalasztott valtozat részletes ismertetése

5.1 A kivalasztott valtozat részletes miiszaki ismertetése
5.1.1 A kivalasztott valtozat részletes miiszaki ismertetése

A szelektiv hulladékgyUijtés fejlesztése érdekében a teljes projekttertileten bevezetésre keril
a hazhoz mené zsdkos szelektiv hulladékgy(ijtés, mely a csomagolasi hulladékok kozil a
papir, mlianyag és fémhulladékok gyUlijtésének fokozasat biztositana. A valtozat keretén
beltul ezért 4 db tomorit6lapos 13 m3-es felépitménnyel szerelt kéttengelyes kommunalis
gy(jté gépjarm( kerililne beszerzésre. A biohulladékok rendkivil alacsony begy(jtési
aranyainak noévelése érdekében hazhoz mend zsakos biohulladék gylijtésre kerlilne sor,
melyet a kisebb telepliléseken hazi komposztalok beszerzése egészitene ki. A z6ldhulladékok
gyljtését 2 db tomoritélapos 13 ms3-es felépitménnyel szerelt kéttengelyes kommunalis
célgép beszerzése biztositana.

A fentiek alapjan a projekt megvalodsitasa esetén az alabbi fejlesztések elvégzésére kerl
sor:

« Gylijtdé gépjarmlvek beszerzése a hazhoz men6 zsakos hulladékgylijtés miatt
megndvekedd logisztikai igények kiszolgaldsa érdekében

» Hazi komposztalok beszerzése a zo6ldhulladékok hatékony kezeléséért, a megelGzési
tevékenységek fokozasa érdekében

A projekt megvaldsitasa soran kivaltasra kerllne 2 gépjarmd a meglévé flottabol, a koltség-
hatékonysag javitasa érdekében.

A hazi komposztalasi tevékenység soran 2000 db min. 800 literes hazi komposztald
beszerzésére kerlilne sor, mellyel a megeldzési tevékenységek végzése fokozhato, ezaltal a
begyljtend6 zoéldhulladékok és egyéb bioldgiailag bomlé hulladékok mennyisége a teljes
hulladékaramon belil csokkenthet6.
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30. tablazat: A fejlesztés eredményei

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Hazi komposztalas 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
2. Szelektiven begy(ijtott hulladék 410,00 410,44 410,88| 3 304,19| 3310,11| 3310,11| 3 310,11 3 310,11 | 3 310,11
2.1. papir 51,29 51,55 51,80 556,75 559,53 559,53 559,53 559,53 559,53
2.1.1. ebbdl csomagolasi papir 20,52 20,62 20,72 192,74 201,21 201,21 201,21 201,21 201,21
2.2. mlianyag 45,31 45,49 45,67 785,08 788,22 788,22 788,22 788,22 788,22
2.2.1. ebbdl csomagolasi mlanyag 45,31 45,49 45,67 586,19 642,67 642,67 642,67 642,67 642,67
2.3. Uveg 44,51 44,51 44,51 250,01 250,01 250,01 250,01 250,01 250,01
2.3.1. ebbdl csomagolasi liveg 44,51 44,51 44,51 211,23 211,23 211,23 211,23 211,23 211,23
2.4. fém 3,95 3,95 3,95 144,42 144,42 144,42 144,42 | 144,42 144,42
2.4.1. ebbdl csomagolasi fém 3,95 3,95 3,95 97,07 97,07 97,07 97,07 97,07 97,07
2.5. biohulladék 262,56 262,56 262,56 | 1459,67| 1459,67| 1459,67| 1459,67| 1459,67| 1459,67
2.5.1. ebbdl lakossagnal keletkezé zéldhulladék 94,05 94,05 94,05| 422,81| 422,81| 422,81| 422,81| 422,81| 422,81
2.5.2. ebbdl kozterileten, intézményeknél
keletkezd zoldhulladék 168,51 168,51 168,51 | 1036,86| 1036,86| 1036,86| 1036,86| 1036,86| 1036,86
2.6. egyéb elkulonitetten gy(ijtend6 (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 2,38 2,38 2,38 108,26 108,26 108,26 108,26 108,26 108,26
3. Komposztalas 262,56 262,56 262,56 |1 459,67 | 1 459,67 | 1 459,67 | 1 459,67 | 1 459,67 | 1 459,67
3.1. zoldhulladék komposztalasa 262,56 262,56 262,56 | 1459,67| 1459,67| 1459,67| 1459,67| 1459,67| 1459,67
3.2. egyéb, biohulladék komposztalasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Vegyes gylijtés 288,(1)3 033,é(% 970,31 8577,63| 8571,71| 8571,71| 8571,71| 8571,71| 8571,71
4.1. papir 862,84 867,16 871,49 371,17 373,02 373,02 373,02 373,02 373,02
4.2. mlanyag 1894,03| 1901,61| 1909,22| 1177,62| 1182,34| 1182,34| 1182,34| 1182,34| 1182,34
4.3. Uveg 410,06 410,06 410,06 204,56 204,56 204,56 204,56 204,56 204,56
4.4. fém 316,98 316,98 316,98 176,51 176,51 176,51 176,51 176,51 176,51
4.5. biohulladék 3442,22| 3405,17| 3368,49| 1635,07| 1599,13| 1599,13| 1599,13| 1599,13| 1599,13
4.6. egyéb 5361,87| 5132,63| 5094,70| 5012,70| 5036,16| 5036,16| 5036,16| 5036,16| 5036,16
5. Atrakott vegyes hulladék 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
6. Elokezel6ébe (pl. MBH) keriil6 vegyes
hulladék 0,00 0,00 0,00| 8577,63| 8571,71| 8571,71| 8571,71| 8571,71| 8571,71
7. Egetett vegyes hulladék 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Jogszabalynak megfelel6en kozvetleniil 12 12 11
lerakott vegyes hulladék 288,00 033,60| 970,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. ElGkezelés utani kimeneti anyagaramok
kezelése 0,00 0,00 0,00| 3542,37| 3539,96| 3539,96| 3539,96| 3539,96| 3539,96
9.1. stabilizalt hulladék 0,00 0,00 0,00| 1161,98| 1161,17| 1161,17| 1161,17| 1161,17| 1161,17
9.2. nagy flit6értékdl frakcio energetikai célu
hasznositasra 0,00 0,00 0,00| 2292,13| 2290,53| 2290,53| 2290,53| 2290,53| 2 290,53
9.3. fém hasznositasra 0,00 0,00 0,00 88,26 88,26 88,26 88,26 88,26 88,26
10. Lerakott kezelési maradékok 206,98 207,02 207,06| 5958,54| 5955,08| 5955,08| 5955,08| 5955,08| 5955,08
10.1. komposztalasi maradék 196,92 196,92 196,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2. valogatasi maradék 10,06 10,10 10,14 148,63 149,22 149,22 149,22 149,22 149,22
10.2.1. papir 3,02 3,03 3,04 44,59 44,77 44,77 44,77 44,77 44,77
10.2.2. mlanyag 2,01 2,02 2,03 29,73 29,84 29,84 29,84 29,84 29,84
10.2.3.fém 0,50 0,50 0,51 7,43 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46
10.2.4.egyéb 4,52 4,54 4,56 66,88 67,15 67,15 67,15 67,15 67,15
10.3. égetési maradék 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.4. el6kezelt vegyes hulladék lerakdsra 0,00 0,00 0,00| 5809,92| 5805,86| 5805,86| 5805,86| 5805,86| 5805,86
11. Osszes lerakas (8+10) 494,35 240,é§ 178,(%% 5958,54| 5955,08] 5955,08| 5955,08| 5955,08| 5955,08
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31. tablazat: a szelektiv gylijtési rendszerben begylijtétt mennyiség

részletezése, tonna

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Gyiijtésziget, konténer 142,65| 143,09| 143,53| 457,94 425,36 425,36 425,36 425,36 425,36
1.1 papir 48,19 48,45 48,70 150,32 139,88 139,88 139,88 139,88 139,88
1.1.1 ebbdl csomagolasi papir 19,28 19,38 19,48 52,04 50,30 50,30 50,30 50,30 50,30
1.2 mlanyag 43,62 43,80 43,98 211,97 197,06 197,06 197,06 197,06 197,06
1.2.1 ebbdl csomagolasi mlanyag 43,62 43,80 43,98 158,27 160,67 160,67 160,67 160,67 160,67
1.3 lveg 44,51 44,51 44,51 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
1.3.1 ebbdl csomagolasi liveg 44,51 44,51 44,51 21,12 21,12 21,12 21,12 21,12 21,12
1.4 fém 3,95 3,95 3,95 7,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1 ebbdl csomagolasi fém 3,95 3,95 3,95 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 biohulladék 0,00 0,00 0,00 63,42 63,42 63,42 63,42 63,42 63,42
1.6 egyéb elkilonitetten gyljtend6 (HEEB,

gumiabroncs, stb.) 2,38 2,38 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Hazhoz mené gyiijtés 94,05 94,05 94,05 | 1325,97 1329,82| 1329,82| 1329,82| 1329,82| 1329,82
2.1 papir 0,00 0,00 0,00 361,89 363,70 363,70 363,70 363,70 363,70
2.1.1 ebbdl csomagolasi papir 0,00 0,00 0,00 125,28 130,79 130,79 130,79 130,79 130,79
2.2 mlianyag 0,00 0,00 0,00 510,30 512,35 512,35 512,35 512,35 512,35
2.2.1 ebbdl csomagolasi mlianyag 0,00 0,00 0,00 381,02 417,74 417,74 417,74 417,74 417,74
2.3 lveg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1 ebbdl csomagolasi Uveg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 fém 0,00 0,00 0,00 115,54 115,54 115,54 115,54 115,54 115,54
2.4.1 ebbdl csomagolasi fém 0,00 0,00 0,00 77,66 77,66 77,66 77,66 77,66 77,66
2.5 biohulladék 94,05 94,05 94,05 338,25 338,25 338,25 338,25 338,25 338,25
2.6 egyéb elkulonitetten gylijtend6 (HEEB,

gumiabroncs, stb.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Hulladékudvaron gy(ijtott 0,00 0,00 0,00| 178,56 178,67 178,67 178,67 178,67 178,67
3.1 papir 0,00 0,00 0,00 11,13 11,19 11,19 11,19 11,19 11,19
3.1.1 ebbdl csomagolasi papir 0,00 0,00 0,00 3,85 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02
3.2 mlianyag 0,00 0,00 0,00 15,70 15,76 15,76 15,76 15,76 15,76
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3.2.1 ebbdl csomagolasi mlianyag 0,00 0,00 0,00 11,72 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85
3.3 Uveg 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
3.3.1 ebbdl csomagolasi liveg 0,00 0,00 0,00 63,37 63,37 63,37 63,37 63,37 63,37
3.4 fém 0,00 0,00 0,00 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44
3.4.1 ebbdl csomagolasi fém 0,00 0,00 0,00 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
3.5 biohulladék 0,00 0,00 0,00 21,14 21,14 21,14 21,14 21,14 21,14
3.6 egyéb elkllonitetten gyljtend6 (HEEB,

gumiabroncs, stb.) 0,00 0,00 0,00 54,13 54,13 54,13 54,13 54,13 54,13
4. Intézményi gylijtés 173,30| 173,30| 173,30 1341,72 1376,25| 1376,25| 1376,25| 1376,25| 1376,25
4.1 papir 3,10 3,10 3,10 33,40 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76
4.1.1 ebbdl csomagolasi papir 1,24 1,24 1,24 11,56 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10
4.2 mianyag 1,69 1,69 1,69 47,10 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06
4.2.1 ebbdl csomagolasi mlanyag 1,69 1,69 1,69 35,17 51,41 51,41 51,41 51,41 51,41
4.3 lveg 0,00 0,00 0,00 150,01 150,01 150,01 150,01 150,01 150,01
4.3.1 ebbdl csomagolasi liveg 0,00 0,00 0,00 126,74 126,74 126,74 126,74 126,74 126,74
4.4 fém 0,00 0,00 0,00 20,22 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44
4.4.1 ebbdl csomagolasi fém 0,00 0,00 0,00 13,59 18,44 18,44 18,44 18,44 18,44
4.5 biohulladék 168,51 168,51 168,51 | 1036,86 1036,86 1036,86| 1036,86| 1036,86| 1036,86
4.6 egyéb elkulonitetten gyljtend6 (HEEB,

gumiabroncs, stb.) 0,00 0,00 0,00 54,13 54,13 54,13 54,13 54,13 54,13
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34. tablazat: A tervezett Iétesitmények bemutatasa

kéttengelyes tomoritélapos

. ax . | Létesitmén 1. | Beruhazas |
Létesitmény Mértékegység helye \ év | utolsé éve Osszesen

Hazi komposztalé edényzet db Jaszberény 0 2 000 2000
Ujrahasznélati kézpont db NR 0 0 0
Hulladékudvar db NR 0 0 0
Gylijtosziget db NR 0 0 0
Valogato* kapacitas, t NR 0 0 0
Komposztalé* kapacitas, t NR 0 0 0
Pellet-elballité * kapacitas, t NR 0 0 0
fqlgl;;ielo (mechanikai, vagy kapacités, t NR 0 0 0
Elkiilonitett gylijtést szolgalo
eszk6zok (edényzet, specialis

Jjarmiivek)* *
Lerako kapacitas

kihasznaltsaganak noévelését

szolgalé eszk6zok

| Egyéb* * *

Gyujto jarmu 13m3-es db Jaszberény | 0 6 6
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5.1.2 Output indikatorok

35. tablazat: Output indikatorok

Létesitmény Az indikator Mertek- | Kiindulasi | ¢ 0 | célérték | Datum
megnevezése egység érték
Output indikator
Hazhoz mend gyUjtésnél
alkalmazott min. EUR 5 db 0 2012 6 2016
Hazhoz mend mindsitésl gy(ijté jarmlvek
hulladékgyUjtés Hazhoz mené gyljtéssel
begylijtott szelektiv tonna 0 2012 | 1329,82 2016
hulladék mennyisége
Hazi komposztaldk szama db 0 2012 2000 2016
Hazi komposztalas Hﬂazﬂag ko[nposztalt_ ) tonna 0 2012 500,00 2016
z6ldhulladék mennyisége

5.1.3 Eszk6zok indikativ bemutatasa, lizemeltetés

HAZI KOMPOSZTALO EDENYZET - indikativ kévetelmények - 2000 db

- Funkcio: alkalmas 1 db kertes csaladi hazban keletkezd zoldhulladék mennyiség
komposztalasara

- Térfogat: 600 liter

- Maximalis méret: 1,0 mx 1,0 mx1,0m

- Anyaga: mlanyag UV fényalld mindség

- Kialakitdsa: Fels6 nyersanyag beadagolasu: levehetd, min. 60 x 60 cm-es nyilassal
rendelkezik.

- Also kiszedd nyilassal rendelkezik oldalfalon: min. 1 db 18 x 40 cm-es nyilas

- Oldalfal szell6z6nyilasokkal ellatott legyen

- Esztétikus megjelenésli, és szin(i termék legyen

- Szallitandé mennyiség: 2000 db

- Uzemeltetés: lakossagi lizemeltetés, aerob kérilmények kozétt lebonthatd
z6ldhulladékok és konyhai maradékok komposztalasaval. Anyagok elkeverése,
komposztalas soran atkeverése, oxigéndus kérnyezet biztositasa.

Gyljto jarmiivek - indikativ kovetelmények

- TOmorités rendszerd hulladékgy(jto felépitmény

— Funkcio: alkalmas lakossagi kommunalis és szelektiv hulladék gy(jtésére, szallitasara

- Tartaly hasznos térfogat toltévalyu nélkal: min. 12, max.13 m3.

- A tarolotartaly oldalfala toldasmentes, alaktartd, merevité bordak nélkili ives kivitel.

- Anyaga: acél

- FelerGsités: elasztikus, stabil oldal és hosszelvezetésl.

- TOmorité berendezés: lapatos, hidraulikus hengerekkel. Tomorité ciklus kivételével
gyorsitofokozattal (t6morité lap lefelé mozgasakor automatikus U(zemmaodban)
ellatva, min. toémorit6é eré 150 kN.

- A témorité szerkezetet mikédtetd munkahengerek a fogaddszekrény belsejében
legyenek elhelyezve.

- A tOmorit6 szerkezet egyenes vonalon elmozdulé goérgdkkel megvezetett palyan
m{ikddjon.

- Urités: automatikus ki- és bereteszelés nyitdsndl és zardsndl. Fogaddszekrény
felemelt allapotdban a tomorité szerkezet mikddtetése el6re programozott tisztitasi
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ciklusokat (min. 2) tudjon megvalodsitani. TOmorité lap Urités utani automatikus
gy(jtési pozicidba allitasa

Hatsé rész nyitasi szoge min. 80°.

Zuhanas gatlo biztositékokkal ellatott hatfalat emeld-nyitd munkahengerek (cs6térés
vagy nyomascsokkenés esetére).

Toltovalyu Urtartalma: min. 1,2 m3

Toltévalyu fenéklemez min. 5 mm, oldallemeze min. 3 mm vastagsagu legyen.
Kemény, kopasallé anyagbdl XAR-400-as vagy azzal egyenérték(i anyag mindségben.
A tarolo tartdly és a fogadd szekrény tomitett és csepegés mentes legyen. A
szerkezetek talalkozasi pontjainal folyadékfelfogd és elvezet6 csatornaval, mely a
fogadd szekrény alsd, zart részébe van bekétve.

A fogadoszekrénybdl a folyadék cseppmentesen zarhaté csapon Kkeresztil
leereszthetd.

Tomoritési viszony haztartasi hulladéknal: min. 1:5.

K6zponti zsirozd a tomorité és edénylrité szerkezeteknél. Elektromos mUikddtetésd,
programozhatd, min.20 zsirzéponttal.

Kitirit6 lap hidraulikus m(ikédtetésd.

Kitrritési id6 max. 120 masodperc.

Tomoritd szerkezet: hidraulikus.

Hidraulika berendezés kétkoros legyen

Lapatos hidraulika szivattyu elektromos tengelykapcsoldval

Tomorité szerkezet automatikus, fél-automatikus és manuadlis GUzemmadddal is
rendelkezzen.

A vezérld panel meghibdasoddsa és kiszerelése esetén minden funkcidé manualisan
m(ikédtethetd legyen a fogadon [évo vezérlopultrol.

Tomoritési ciklusidé ne legyen tobb mint 17 sec.

Hidraulikus rendszer bekapcsoldsa a motorfordulatot automatikusan emelje meg.

A felépitmény rendelkezzen fllkében elhelyezett sz6veges kijelzésli LCD terminallal
Belrit6 szerkezet:

Az MSZ EN 1501-1 hatdlyos szabvany szerint alkalmas az MSZ EN 840 szabvanynak
megfeleld 70, 80, 90, 110, 120, 240, 770 és 1100 l-es edények (Uritésére. A
fogaddszekrényen elhelyezett felsé nyitoszerkezet feleljen meg a lapos fedell
szelektiv gy(ijtéedények nyitdsahoz és kezeléséhez is.

A belrité szerkezet min. 8 kN emel6erével rendelkezzen.

Kezel6 elemek jobb és baloldalon kiépitve. Felszabaditd kapcsold hatul a fogadd jobb
oldalan.

Edények Uritési ciklusideje:

70-240 l-es edényeknél max. 11 masodperc, 770,1100 I-es edényeknél max. 15

masodperc.

Felépitmény szine:

RAL ......... , a teljes felépitmény fémszemcseszdrva, kétszeri alapozassal, 2
komponensU lakkal kezelve.

Garancia

Felépitmény: Teljeskord jétallas: min. 12 honap

Uzemeltetéshez sziikséges létszam: 1 f6 + rakoddk

Fogyasztas: max 50 liter/100 km

Karbantartasi feladatok: olajcsere, emeldszerkezetek ellen6rzése, gumiabroncsok

ellenGrzése/cseréje, olajszlird csere, kopd alkatrészek, hidraulika csévek ellendrzése
szlikség szerinti cseréje
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Felhasznalas és rendszerbe illesztés, a beszerzés sziikségessége
A jarmdvet a tervek szerint telepllési hulladékok elktlonitett begy(ijtéséhez kivanja
felhasznalni az Onkormanyzat.

Uzemeltetés médja: hulladékkezelési kézszolgdltatds elldtdsa, kdzszolgaltatasi
szerzGdés keretén belll, a Kbt. kijel6lésre vonatkozd szabalyainak felhasznalasaval

Uzemeltetési rend: legfeljebb két miiszakos munkarend
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5.2 Intézményi elemzés
5.2.1 A beruhazas tulajdonjogi kérdései

A projekt részeként beszerzésre keril§ eszkdzdék Jaszberény Varos Onkormanyzatdnak
tulajdonaba kerilnének, tulajdonjogi problémak nem mertlnek fel.

5.2.2 Uzemeltetési koncepcié

5.2.2.1 A hulladékgazdalkodasi rendszer miikodtetésének bemutatasa

A projekt keretén bellil beszerzésre kerlil6 eszk6zok lizemeltetését Jaszberény Varos 100%-
os tulajdonaban lév6 hulladékkezelési kdzszolgaltatasi feladatokkal megbizott Szolgaltatdja,
a Jaszberényi Vagyonkezel§ és Varoslizemeltetd Zrt. fogja végezni, mely a 2012. évi
CLXXXV Tv. és a 2013. évi CXXV. Tv eldirasainak megfelel.

A projekt keretén beliil begy(ijtott hulladékok a Jaszteleki Regionalis Hulladékkezeld Kozpont
terlletén meglévo, ill. KEOP-1.1.1/2F projekt részeként kiépuld valogatom(liben kerilnek
valogatasra, a maradék hulladékok mechanikai-biologiai el6kezelésre és miszaki védelem
melletti artalmatlanitasra kerilnek.

Jaszberény Varos Onkormdanyzata tagja a KEOP-1.1.1/2F projektet megvaldsit6 REGIO-KOM
Térségi Tarsuldsnak, igy a kiépitésre keriil6 rendszert teljes jogu tagként hasznalhatja.

5.2.2.2 A kozszolgaltato(k), lizemeltetd(k) kivalasztasa

36. tablazat: A projekt keretében megvalosulo fejlesztések tervezett miikodési formai

Szerzo6do Kapcsolodas
. (tervezett) P Py . oy s . .
Sorsza P . Szerzodo Szerzddés fél Szerzdédés jelenlegi
Szerzodés Targya . s N i
m cime felek jellege kivalaszta | idotartama | szerzodéshe
s mddja z
) Jaszberény
Uzemeltetési Varos
szerz6dés a iizemelteté Onkormanyzat jelenlegi
KEOP-1.1.1/C | _: a - Jaszberényi | Uzemelteté |, .. .. . kozszolgaltatd | .
1 s o si p ; kijeldlés . . - |igen
eszkdzok P Vagyonkezeld Si si  szerzbdés
N . . | szerzddes . 2
lizemeltetésér €s hatalyaig
e Varoslizemeltet
6 Zrt.

5.2.2.3 Dijpolitika

Jelen tanulmany alapjan meghatarozasra kerlil az a dijmérték, amely a projekt
fenntarthatésagat biztositani tudja és a lakossag altal megfizethetd.
Az alkalmazni kivant dijpolitika részletesen a 6.2.2. fejezetben lathato.
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5.2.2.4 A kozszolgaltatok, lizemeltetok bevonasa a fejlesztés finanszirozasaba

A fejlesztés finanszirozasaba a kOzszolgaltatdk, Uzemelteték nem kerlilnek bevonasra, ennek megfeleléen a 38. tablazat jelen projekt
esetében nem relevans.

A sajat forras tervezett finanszirozasat lasd a 6.2.5 fejezetben.

37. tablazat: A jovobeli kozszolgaltaték és iizemelteték bevondsa a 6nerd finanszirozasaba

So’r- Megnevezés Igen Nem
szam
1 A projekt megvalositédsahoz sziikséges 6ner6 finanszirozdsaba az X
Uzemeltet6/kozszolgaltatd/vagyonkezel6 bevonasra kerl
Az 1. kérdésre adott ,Igen” valasz esetén az Uzemeltetdtol,
2 kozszolgaltatétol, vagyonkezel6tdl elvart finanszirozasi forrds 6sszege
(e Ft)
3 Az 1. kérdésre adott ,Igen” valasz esetén az

lzemeltet6/kozszolgaltatd/vagyonkezel6 a finanszirozast

a) a kézszolgaltatasi jog ellenértékének megfizetésével

aa) nyilt kozbeszerzési eljaras nyerteseként biztositja
ab) a Kbt.2/A.§-a alapjan kijel6lt egy, vagy tobb
kozszolgaltatd hitelbdl biztositja

ab) a 4/2011. (1.28) Korm. rendelet 117.§ (5)
bekezdése alapjan a jelenlegi egy, vagy tobb
kozszolgaltato hitelbdl biztositja

ac) a Kbt.2/A.§-a alapjan kijel6lt egy, vagy tobb
kozszolgaltatd a megtakaritdsaibdl biztositja

ad) a 4/2011. (1.28) Korm. rendelet 117.§ (5)
bekezdése alapjan a jelenlegi egy, vagy tébb
kézszolgaltatd a megtakaritdsaibdl biztositja

b) vagyonkezeldi jog ellenértékeként

ba) nyilt palydzat Gtjén kivalasztott nyertes egy, vagy
tobb vagyonkezeld biztositja
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38. tablazat: A «csatolt képviselo-testiileti hatarozatok az (izemeltetési koncepcio
elfogadasarol

. = . . . . Hatarozat kelte
Sorszam Onkormanyzat megnevezése Hatarozat szama (év, h6, nap)
1 Jaszberény Varos Onkorméanyzata 27/2013. (VII. 10.) 2013.07.10

5.2.3 AFA fizetése és visszaigényelhetésége a beruhdzds és a miikédtetés sordn

Az olyan beruhdzasok, amelyek ennek a ko6zszolgaltatdsnak a kialakitast, fejlesztését
célozzak, mentesiilnek az Altaldnos Forgalmi Add terhétdl, vagyis ezek AFA tartalma
visszaigényelhet6. A projekt koltségvetésében benyujtott elszamolhatd koltség nettd
koltség, AFA-t nem tartalmaz.

Az lzemeltetési koncepcio alapJan a projekt megvalosulasa utdn a koOzszolgaltatast végz6
Uzemeltetd szintén AFA alany, igy az AFA a miikddtetés sordn is visszaigénylésre kertil.
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5.3 A projekt hatasai
5.3.1 A projekt jelentds hatasai

Koérnyezeti hatasok

1) A szelektiven gyUdjtott hulladék mennyiség no6velésével a masodlagosan
felhasznalhaté anyagok mennyisége egyenes aranyban nd. A masodlagos
nyersanyagok Ujrahasznositasaval megkimélhetdk az elsédleges nyersanyagok, azaz
természeti eréforrasok (pl. erdék), asvanyi kincsek (pl. kd&olaj). Az erdOk
kivagasanak megakadalyozdsa hozzajarul a klimavaltozas megakadalyozasahoz,
mivel az erd6k csokkentik a CO2 mennyiségét a Iégkorben.

2) A masodlagos nyersanyagok Ujrahasznositasa soran a felhasznalt energia mennyiség
kevesebb (akar 90%-kal is) mint a hagyomanyos elsddleges nyersanyagokbdl torténdo
termék elGallitds soran. Ezaltal nagy mennyiségl viz és energia sporolhatdé meg a
gyartas soran, igy csokken a CO2 kibocsatas, mely a klimavaltozas szempontjabdl a
legfontosabb tényezd. A CO2 csdkkenés elGsegiti a klimavaltozds megakadalyozasat.
A kevesebb vizfelhaszndlds pedig elGsegiti a viz szennyezés mértékének
csOkkentését, igy hozzajarul a vizek jo allapotanak eléréséhez.

3) A szelektiv gylijtés és elGkezelés kovetkeztében jelent6sen cstkken a lerakott
hulladék mennyisége a keletkez6 hulladékmennyiséghez képest, ennek készonhetben
a hulladéklerakd élettartama novekszik, veszélyessége csokken, mivel el6kezelés
nélkul nem kerul hulladék artalmatlanitasra.

4) A zoldhulladékok komposztalasa soran jé minGségli komposzt képzddik, amely
mezOgazdasagi hasznositasra is alkalmas. A kezelt zéldhulladékbdl képzett komposzt
kérnyezetbarat, kivalthatja a jelenleg hasznalatos miutragyakat, melyek talaj és
talajviz szennyez6 hatasa jelent6s.

5) A tobb féle hulladék gyUjtésével megnovekszik a szolgaltatas soran hasznalt begy(ijté
jarmlvek szadma, mely lokalisan jelent kérnyezeti problémat, megnovekszik a por
kibocsatas, névekszik a zajhatas.

Tarsadalmi-gazdasagi hatasok

1) A projekt tarsadalmi hatdsa, hogy a projekt terliletén él6k hulladéka a projekt
megvaldsuldsa esetén teljes mértékben a jogszabalyoknak megfeleléen, eurdpai
szinvonalon kerll artalmatlanitasra. A projekttel jaré tudatformalas, illetve a hulladék
keletkezés megel6zését csokkent6 intézkedések maguk is hozza jarulnak az
érintettek  koérnyezettudatosabba valasahoz, és ez varhatéan nemcsak a
hulladékgazdalkodas, hanem a kérnyezetvédelem egyéb teriletein is érezteti majd a
hatdsat.
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5.3.2 A projekt hatasai a fenntarthato fejlodésre

Az aldbbi tablazatban a palyazati adatlap altal megszabott formaban tablazatosan is
Osszefoglaljuk a harom kotelezéen tett fenntarthatésagi vallalast (déit betiivel a palyazé

szervezetre vonatkozok, a sorszam az adott vallalas szama).

Projekt- Projekt-
Benyujtaskor (2 fenntartas
P L zaraskor .
Fenntarthatosagi szempontok ervenyes varhaté végen
érték s varhatoé
erték .y
erték
1. Kérnyezeti szempontl tanusitds szerint miikodik
(I/N)
2. Fenntarthatdésagi tervvel vagy programmal (Local N I I
Agenda 21) rendelkezik vagy vallalja elkészitését (I/N)
16. Partnerség épités a projekttervezés és végrehajtas
, N I
soran(I/N)
22. A zoldfelulet kialakitds sordn az Gshonos
novényfajok, a tajegységnek megfelel6 fajkompozicidk
elényben részesitése (I/N
31. Meguljuldé energia|megujuld energia
aranyanak novelése a|felhasznalas (kWh/év)
teljes (14 teljes energiafelhasznalas
energiafelhasznalason .
" (kWh/év)
belul
34. Masodlagos alapanyag | Masodlagos alapanyag (t) 0 0,01 0,01
felhasznalas aranyanak
novelése a teljes
alapanyag felhasznalason|
belll. Osszes alapanyag (t) 0,5 0,02 0,05

5.3.2.1 A projekt kornyezeti fenntarthatosaga a palyazé6 szervezetre vonatkozéan

A szervezet az adatlapon a szervezetre vonatkozd koérnyezeti fenntarthatdésagi szempontok
kozul a Fenntarthatosagi program (Local Agenda 21) elkészitését vallalja.

A fenntarthatosagi szempontok és megfontolasok szervezeti tevékenységébe torténd
integralhatésaganak érdekében a Tarsulas vallalja fenntarthatésagi program (Local
Agenda 21) elkészitését, melyben a szervezet sajat maga szamara hataroz meg
erofeszitéséket a fenntarthatésag szempontjainak érvényesitésére. Az ebben foglaltak f6
célja az, hogy a Tarsulas a természeti kornyezet fejlesztésével Gsszhangban tervezi az
épitett kornyezet, infrastrukturalis rendszer, energiaellatds, kozlekedés, hulladékkezelés,
agrarium stb. j6vO orientalt alakitasat.

Tarsulas vallalja, hogy Local Agenda 21 programokat a tamogatasi szerzO6dés alairasat
kéveté 6 honapon belll elGterjesztésként a telepllések szamara elOkésziti. Az elGkészités
soran a lakossagi és gazdasagi részvételt - a LA21 tervezési metddusanak megfeleléen -
k6zOsségi tervezés révén torekszik elérni.

5.3.2.2 A projekt kornyezeti fenntarthatéosaga a megvaldsitandé valtozatra (a
projektre) vonatkozéan

A szervezet az adatlapon a projektre vonatkozd koérnyezeti fenntarthatdésagi szempontok
koézul a kovetkezbket vallalja:

71



Partnerség épités a végrehajtas soran: szervezet vallalja, hogy az érintettek
bevonasaval hatdrozza meg a célokat, a megoldandd problémakat, és a célk6zonséget
folyamatosan bevonja a projekt megvaldsitasaba, monitoringjaba, értékelésébe.

5.3.2.3 A kornyezettudatos beszerzés alkalmazasa

A koOrnyezettudatos koOzbeszerzés érvényesitését a kozbeszerzési tanacsaddval kotott
szerzddésben eldirja.

A kornyezettudatos beszerzés megvaldsitdsa érdekében a Tarsuldas a kovetkezd
szempontokat kivanja érvényesiteni:
- a vallalkozék kivalasztasa soran elényben részesitik azokat, akik Kornyezetkézpontu
Iranyitasi Rendszerrel, ISO 14001 vagy EMAS tanusitvannyal rendelkeznek
- a projekt kivitelezéséhez szilikséges anyagokat lehet6ség szerint helyi termel6ktol és
gyartoktdl kivanjak beszerezni
- a vallalkozo kivalasztasakor elényben részesitik azt, aki magasabb kategdriaji EURO
szabvanyoknak megfeleld jarmlveket biztosit a szallitds soran

5.3.2.4 A rendezvények, egyeztetések, megbeszélések stb. koriilményei
kornyezettudatossaganak biztositasa

A kotelez0 tajékoztatast végzd szervezet kdzbeszereztetése soran kiemelt fontossagot kap a
kérnyezettudatos rendezvények, események stb. szervezése, valamint a kommunikacios
tervben bemutatasra kerilnek a rendezvények, egyeztetések stb. korilményeinek
kornyezettudatossagi szempontjai.

A Tarsulds a rendezvények, egyeztetések, megbeszélések stb. korlilményeinek
kérnyezettudatossagat az alabbiakkal kivanja biztositani:

- amennyiben lehetséges az egyeztetéseket nem személyesen hajtjak végre, hogy
csOkkentsék az utazasok szamat egyeztetések,

- megbeszélések elektronikus Uton a papir felhasznalas csbkkentésének érdekében
tajékoztatd anyagokhoz Ujrahasznositott papir hasznélata,

- lehetGség szerint két oldalas nyomtatassal rendezvények stb. soran

- a szelektiv hulladékgy(ijtés biztositasa

- jegyzetek készitéséhez, fax klildéséhez/fogadasahoz egyoldalas nyomtatvanyok
felhasznaldsa
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5.3.2.5 Masodlagos alapanyag felhasznalas biztositasa

Palyazo szervezet vallalja, hogy a projekt soran keletkez6 dokumentumokat - amennyiben
azok nyomtatasa elkertlhetetlen - Ujrahasznositott papirra nyomtatja, legalabb 10 kg
mennyiségig, amennyiben a papirfelhasznalas mértéke eléri ezt a szintet.

A projekt keretén bellil beszerzésre kerlil6 milanyag gy(jtéedények legalabb 25%-ban
Gjrahasznositott m{ianyagbdl készlilnek.

5.3.3 A projekt esélyegyenloségi hatasai

Az alabbiakban a palyazati adatlap altal megszabott formaban tablazatosan is 6sszefoglaljuk
a harom kotelezben tett esélyegyenlGségi vallalast (déit betiivel a palyazo szervezetre
vonatkozok, a sorszam az adott vallalas szama).

Projektfenntartas
végén varhaté
atlagos érték

Benyujtaskor
A vallalhato esélyegyenlGségi intézkedések érvényes
érték

Projektzaraskor
varhatoé érték

1. Esélyegyenl6ségi munkatars, felelGs
alkalmazasa (I/N) N I I

2. EsélyegyenlGségi terv (foglalkoztatasi
ET) megléte (I/N) N I I

5. rendelkezik teleplilési esélyegyenliségi
koncepcidval; Kézoktatasi Esélyegyenl6ségi
Programmal/Tervvel; illetve a projekt
illeszkedik elfogadott IVS-hoz (I/N)

15. Fogyatékossaggal él6 alkalmazottak
szama (f6)

16. Roma foglalkoztatottak szama (f6)

23. N6k szama a foglalkoztatottak kézt (f6)

30. A megvaldsitasban kézhasznu
foglalkoztatasi programelem is
tervezett/van (I/N) N I

6. Az esélyegyenlGségi célcsoportot vagy
annak képvisel6it bevonta a projekt
tervezésébe (I/N)

Nemek Fogyatékos
Célcsoport: egyenldsége | személyek Roma emberek

5.3.3.1 Az esélyegyenlOségre tett, a palyazé szervezetre vonatkozé vallalasok
megvalodsitasanak bemutatasa

Esélyegyenloségi terv: Palyazd szervezet vallalja, hogy a projekt soran torténd
beszerzések soran beszallitditdl elvarja esélyegyenldségi terv meglétét, elkészitését.

Esélyegyenloségi munkatars alkalmazasa: Palyazo szervezet vallalja, hogy a projekt
megvaldsitasa soran Palyazo szervezetnél esélyegyenlGségért felelds munkatarsat alkalmaz
a fenntartdsi id6szak végéig.
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5.3.3.2 Az esélyegyenloségre tett megvaldésitandé valtozatra (a projektre)
vonatkozo6 vallalasok bemutatasa

A szervezet az adatlapon a projektre vonatkozd esélyegyenl6ségi szempontok kozil a
megvalositdsban kozhasznG foglalkoztatasi programelem tervezését vallalja az
edények kihelyezése soran.

5.3.3.3 A projekt honlapjanak infokommunikaciéos akadalymentesitésének
bemutatasa

A Tarsulds a projekt honlapjanak kialakitdsa soran az aldbbi szempontokat kivanja
érvényesiteni az akadalymentesités érdekében:

Eszlelhetdség:

Szdéveges alternativat kell biztositani barmilyen nem-széveges formatumu tartalomhoz;
Alternativakat kell biztositani az id6-alapu médiahoz;

Az el6tér és hattér megkilonboztethet6 kontraszta kell, hogy legyen;

A szdveg és a képként reprezentalt széveg vizualis megjelenitése esetében

a kontrasztarany minimum 4,5:1 kell legyen;

A szdoveg és a képként reprezentalt szOveg vizudlis megjelenitése soran kontrasztarany
legalabb 7:1 kell legyen.

M(ikodtethet6ség:

Minden funkcidnak elérhetének kell lennie a billenty(zetrdl;

IdGzitést kikapcsolhatdova kell tenni;

Biztositani kell, hogy nem jelenitenek meg olyan tartalmat, ami harom alkalomnal tébbszor
villan fel egy masodperc alatt.

Erthetdség:

Elérhetévé kell tenni a szokatlan vagy szlk értelemben hasznalt szavak és mondatok, illetve
roviditések konkrét definicidjat;

Biztositani kell a hibamegeldzést és a tamogatott javitast a bevitelben (ha van).

5.3.3.4 A fejlesztéshez kapcsoldodé nyilvanos eseményeken és a
kommunikacioban esélytudatossagot az esélytudatossag kozvetitésének
bemutatasa

A Tarsulas a fejlesztéshez kapcsoldodd nyilvanos eseményeken és a kommunikacioban
esélytudatossagot kivan megvaldsitani. Ennek érdekében az alabbi feltételeket biztositjak:

- arendezvényekre és egyeztetésekre civil szervezetek (beleértve a kisebbségi civil
szervezeteket is) meghivasa és szamukra véleménynyilvanitasi lehet6ség
megteremtése

- mozgassérlltek szamara nyilvanos események megké6zelithet6ségének biztositasa
(példaul: parkoldhelyek biztositdsa, megfelel6 nagysagl mozgasteriilet szabadon
hagyasa)

- igény esetén nyelv- és/vagy jeltolmacs biztositasa

- gyengénlatok szamara is jol olvashato tajékoztaté anyagok terjesztése

5.3.3.5 Nemek kozti esélyegyenl6ség a kozbeszerzésekben

A 2011. évi CVIII. Tv. a kozbeszerzésekrdl elGirdsai alapjan az ajanlatkérének
esélyegyenldséget és egyenld banasmaodot kell biztositania az ajanlattevok szamara.
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A teriiletiség elvének valé megfelelés

A projekttertlet teleplléseinek térkategoridnkénti besoroldsa a kovetkez6 tablazatban
talalhatd. Minden cella, amelynek értéke nagyobb, mint nulla, az kiemelt térkategorianak
szamit. Az utolsd oszlopban szerepl6é pontok jelentik a telepilésenként terileti kohézidra

adhaté pontértékét.

5.3.4.-1.sz. tablazat: A telepiilések térkategdriankénti besorolasa a KEOP konstrukciok

értékeléséhez
311/2007
(X1.17.) és Balaton térség,
240/2006 Duna-mente, PSIUSVArosok
(XI.30.) korm. | Aprofalvas Tisza térség, Lo "
L7 megyei jogu Osszesen,
Sor- s Rendeletek vagy Velencei-to - 7
. Telepiilés neve . A . . varosok, 5 pontos
szam szerint tanyas Vértes Kiemelt s o Py .
o ey S kistérségi értékeléshez
hatranyos teleptilések Udildkorzet, KbzDoNtok
helyzetd Homokhatséag P
kistérségek és teleptlései
teleplilések
1 Jaszberény 1 1 0 1 3
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6. A kivalasztott valtozat pénziigyi és kozgazdasagi koltség-haszon
elemzése

A szamitdsok részletesen a mellékelt CBA_hattérszamitasok_Jaszberény_KEOP_111C_kdld.
xlsm MS Excel fajlban koévethet6k nyomon. A csatolt fajl fontosabb munkalapjai és azok
tartalma a kovetkezd:

6.-1. tablazat

Munkalap megnevezése Munkalap tartalma
Beruhazas_PNE A fajl kilon munkalapokon tartalmazza a projekt
Beruhazas_Projekt nélkuli eset és a megvalositando valtozat

» beruhazasi kéltség és

« potlasi koltség adatait,

« szamitott amortizacidjat és
» maradvanyértékét.

M(kddés_PNE A fajl kilon munkalapokon tartalmazza a projekt
M(kddés_Projekt nélkuli eset és a megvalositando valtozat
«  milkodési koltség szamitdsanak megalapozé
adatait,

+ az értékesitési bevétel szamitasokat
« a szolgaltatasi dijbevétel szamitasokat
« A fizetOGképességi szamitasokat

Pénzigyi A fajl kilon munkalapokon tartalmazza a megel$z6
Gazdasagi munkalapokra vald hivatkozassal a

Tamogatas « pénzligyi mutatok és a
Fenntarthatosag_fejl.klilonbozet » kozgazdasagi mutatdk kiszamitasat
Fenntarthatdsag_teljes « tdmogatasi arany kiszamitasat

« fenntarthatésagi szamitasokat a

o fejlesztési klilonbozetre és a

0 teljes koltségre.
40. és stb. (széamozott sablon és | A fajl kulon munkalapokon tartalmazza az RMT
egyéb tablazatok) Sablonnak megfelel6 tablazatokat és az RMT-ben
megjelené tobb egyéb tablazatot, a megel6z6
munkalapokra vald hivatkozassal.

6.1 A koltség-haszon elemzés altalanos feltételezései

A koltség-haszon elemzés soran alkalmazott altalanos feltételezések a kovetkezOk:

Altalanos elemzési médszer

Az értékelés soran alkalmazott altalanos elemzési modszer: a diszkontalt cash-flow-n alapuld
modszer a fejlesztési kulénbozet alapjan. A fejlesztési kulénbozet modszerének
alkalmazasahoz meghataroztuk a projekt nélkili valtozatot. A projekt nélklli eset
Iényegében az elemzési id6tavra vonatkozdéan megadott olyan részletes helyzetleirds, amely
a projekt elmaradasa esetén kovetkezne be. Mivel a koéltség-haszon elemzés kizardlag a
palyazatban szerepl6 projekt hatasait vizsgalja, el kell kiloniteni azon hatasokat, amelyek a
projekt elmaraddsa esetén is bekdvetkeztek volna. Ezeket mutatja be a projekt nélkili eset.
A palyazati projekt beruhazasi koltségébdl, miikodési koltségébdl, valamint bevételébdl az
elemzés soran levontuk azon O6sszegeket, amelyek varhatdéan a projekt nélkili forgatokényv
esetén is jelentkeznének.
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Arfolyam
Az elemzés adatai forintban szerepelnek.

Referencia idoszak
A hulladékgazdalkodasi projektek esetében elGirt 30 éves vizsgalati id6tav kerilt
alkalmazasra (mely tartalmazza a beruhazasi id6szakot is, a palyazat benyujtasatol).

Tervezési arszint, inflacio
Az elemzés readlértéken - 2013. évi arszinten - tortént. Az elemzés soran relativ
arvaltozasokat nem feltételeztink.

Pénziigyi diszkontrata
A vonatkozd EU és hazai Utmutatok altal javasolt 5%-o0s readl pénzlgyi diszkontrata kerilt
alkalmazasra.

Kozgazdasagi diszkontrata
A vonatkozd EU és hazai Utmutatok altal javasolt 5,5%-0s real gazdasagi diszkontrata kerult
alkalmazasra.

Az AFA kezelésének kérdése )

Mivel az AFA csupan transzferjellegl fizetés, az AFA a kdzgazdasagi elemzésnek — beleértve
a valtozatelemzést - nem része. Ennek megfeleléen a kézgazdasagi elemzésben a
koltségeket és bevételeket netté mddon (AFA nélkull) szerepeltettiik. A pénziigyi elemzésben
azonban szerepeltetni kell az AFA-t attdl fiiggéen, hogy a vizsgalt szerepld jogosult-e az AFA
visszaigénylésére. A projektet megvaldsité Tarsulas az AFA-t visszaigényelheti, ezért a
beruhdazasi koltség AFA-ja nem szerepel a pénzigyi elemzésben, és nem tartalmazzadk az
AFA-t a pénzlgyi elemzésben szerepld egyéb koltség és bevétel adatok sem.

Az AFA egyediil a hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatasi dijak megfizethetdségi vizsgalata
soran keriilt figyelembe vételre.

Az amortizacio kezelése
A diszkontalt cash-flow alapl pénzligyi megtériilési szamitasoknak az amortizaciés koltség
kézvetlenll nem része, mivel az amortizacios koltség nem jelent kézvetlen készpénzkiadast.

A sajat forras finanszirozasanak modja
A sajat forras finanszirozasat a Tarsulas tagonkormanyzatai 6nerébdl biztositjak.

Intézményi kérdések

A projekt megvaldsitdoja a projektben résztvevd telepillések altal |étrehozott jogi
személyiségl Tarsulas lesz. A projekt keretében beszerzett eszk6zO0k a jogi személyiség(i
Tarsulas tulajdonaba kerilnek.

Be nem hajthato kovetelések

A témaban folytatott egyeztetések (CBA munkacsoport, KvWM 2010. februar), valamint az
egyeztetések irdsos Osszefoglaldoja (Koltség-haszon elemzés Utmutatd (KHE) kapcsan tartott
egyeztetd megbeszélés eredményei - Osszefoglald) alapjan a nemfizetési rata az (zemeltetd
kockadzata, nem a projekté, a potyautasok koltségét az EU és a Magyar Allam nem
finanszirozza, tehat a bevételek meghatarozasa soran a be nem hajthaté kovetelések
aranyara nem lehet tekintettel lenni, a projektek finanszirozasi hidny szamitdsa soran a
teljes bevételt kell szerepeltetni. Tovabbi EU elvardas, hogy az elemzésekben nem
hasznalhatd tobbféle bevétel, tehat a fenntarthatdésag vizsgalata soran is a teljes bevételt
kell szerepeltetni.

6.2 Pénziigyi elemzés
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A pénziigyi elemzés altalanos célja, a projekt cash-flow el6rejelzésének segitségével a
megfeleld megtérilési mutatok - a pénzlgyi nettd jelenérték (FNPV) és a pénzlgyi
megtérilési rata (FRR) - kiszamitasa, valamint a projekt pénzugyi fenntarthatdésaganak
vizsgalata.

A pénzligyi elemzés gyakorlatiag a beruhdzds pénzadramait bemutatd tablazatok
Osszeadllitdsabdl all, beleértve a beruhdzasi koltségeket, a milikddési koltségeket
(Gizemeltetés, fenntartas, potlas), a bevételeket, a finanszirozas forrasait és a halmozott
netté pénzaramot.

A beruhazas pénzaramaira épilve torténik a projekt pénziigyi mutatdinak meghatarozasa és
a projekt pénzligyi fenntarthatésaganak vizsgalata.

Az elemzés keretében valtozatlan arakkal dolgozé pénziigyi modell készilt a beruhazas és
a mikodtetés éveire. A pénzligyi elemzés soran a fejlesztési kiilonbozet modszerét
alkalmaztuk. A projekt pénzugyi fenntarthatésaganak vizsgalata a fejlesztési kulonbodzeten
tulmenden a projekt teljes koltsége vonatkozasaban is megtértént.

A pénzilgyi modell tartalmazza:

» a szamitasok soran alkalmazott feltételezéseket;

« a fejlesztések elszamolhatd és nem elszamolhatd (a projekt esetében nincsenek), idében
Utemezett beruhazasi koltségeit valtozatlan aron forintban;

« a fejlesztések zavartalan mikodtetéséhez sziikséges potlasok/feldjitasok temtervét;

« a fejlesztések prognosztizalt mikodési és fenntartasi koltségeit;

« a fejlesztések finanszirozasi koltségeit;

« a fejlesztések finanszirozasi tervét (6nkormanyzati/tarsulasi, allami és EU szerepvallalas,
stb.).

6.2.1 Pénziigyi koltségek becslése

A koltségeket 2013. évi arakon, redlértéken becsultik a 2013-2042. kozotti projekt
idészakra vonatkozdan.

A projekt koltségeinek kezelése:
= A projekt pénzlgyi koltségei kozott a pénzigyi mutatok kiszamitdsa sordn a
fejlesztési  kllonbbzet modszerét alkalmazva csak a  tobbletkéltségeket
szerepeltettiik.
= A projekt fenntarthatdsaganak vizsgalata a projekt fejlesztési klilonbtzetére és a
projekt teljes koltségére is elkészilt.

6.2.1.1 Beruhazasi koltségek becslése

A projekt beruhdazasi koltsége az RMT Sablonnak megfeleld bontasban az aldbbi tablazatban
lathatd. A teljes beruhazasi koltség elszamolhato, a projektnek nincsenek nem elszamolhatd
beruhazasi koltségei.
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39. tablazat: Pénziigyi beruhazasi koltségek

1. év 2. év Osszesen
1. Immaterialis javak 0 0o 0o
vagyoni érték(i jogok 0 0 0
szellemi termékek megszerzése 0 0 0
2.”Térgyi e,szkiizbk/'ingatlanok, gé:pek,
mislC e veh borendezéssls 5000000 (261290 000 |287 190 000
felajitasok
Eszko6z beszerzések 0 266 000 000 |266 000 000
m(iszaki, egyéb berendezés 56 000 000 56 000 000
gépek 0
jarmivek 210 000 000 210 000 000
kisérték( targyi eszkoz 0
Projektmenedzsment o 7 900 000 7 900 000
altaldnos menedzsment 7 900 000 7 900 000
pénzligyi tanacsadod
jogi szakért6
m(iszaki szakért6 0
informatikai szakért6 (informatikai fejlesztés
esetén)
Kozbeszerzés 2 900 000 4 500 000 7 400 000
koézbeszerzési tanacsado 4 500 000 4 500 000
kézbeszerzési dokumentacid 2 900 000
Tanulmanyok, vizsgalatok 3 000 000 o 3 000 000
RMT 3 000 000 3 000 000
CBA/KHE
informatikai fejlesztés el6készitését
megalapozé miszaki terv
egyéb tanulmany
Tajékoztatas, nyilvanossag 0 2 890 000 2 890 000
Egyéb projektelem 0 0 0
egyéb hatosagi dij
3. Anyagjellegii raforditas 0 4 000 000 4 000 000
Projektmenedzsment o o o
altaldanos menedzsment
pénzligyi tanacsadod
jogi szakért6
m(iszaki szakért6
informatikai szakértd
PR, ismeretterjesztés 0 4 000 000 4 000 000
ismeretterjesztés 0 4 000 000 4 000 000
el6adas, tanacsadas (ismeretterjesztés)
Tajékoztatas és nyilvanossag 0
Osszes netté koltség 5900 000 285 290 000 (291 190 000
Nem visszaigényelhetd AFA 0 0 0
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1. év 2. év Osszesen

Teljes beruhazasi koltség 5900 000 285 290 000 | 291 190 000

A projekt beruhdzasi koltségei élettartam szerint csoportositva az alabbi tablazatban
lathatok.

6.2.1.1.-1. tablazat: A projekt beruhdzasi kéltségei az eszk6zék élettartama szerint, eFt

Elettartam | Kdltség
Eszkdz, gép 1 10 210 000
Eszk6z, gép 2 - lakossag altal pétlando 10 56 000
Egyéb beruhazas 28,5 25 190
Osszesen 291 190

6.2.1.2 M(ikodési koltségek becslése

A projekt milkodési koltségének fejlesztési klilonbozete a 40. tablazatban lathatd. Az
Uzemeltetési és karbantartasi koltségek értéke pozitiv, mivel a projekt nélklli esethez képest
tobbletkéltség jelentkezik. A fejlesztési kilonbozet mikodési koltségei 2016 utan mar nem
valtoznak, mivel a mennyiségek is valtozatlanok.

A projektben tervezett eszk6zOk alapjan becslilt mikodési koéltség tervezési szemléletl
bontdsa az aldbbi tablazatban lathaté. A milkddési és fenntartasi tébbletkoltségek
részletesen, tevékenységek szerint kerliltek megtervezésre, fix és valtozd koltség
bontasban.

A koltségek hosszU tavu idGsoranak megtervezése érdekében a koltségeket fix és valtozo
részre bontottuk. Fix kdltségnek tekintettiik a karbantartas koltségeit, valtozd koltségnek az
energia koltséget.

A részletes Utemtervben a fix koltségek id6ében valtozatlanok, a valtozd koltségek a relevans
mennyiségek alakulasanak megfeleléen valtoznak

6.2.1.2-1. tablazat: A kivalasztott valtozat miikodési koéltségei és a koltségek fajlagos
mutatoi, 2015. év

Mennyi- [Fajlagos mutatodk,
eFt/év Osszesen Fix Valtozé |ség, tonna Ft/tonna
Vegyes gylijtés 49 067 34 347 14 720 8 578 5720
Atrakds (szallitdssal) 0 0 0 0 0
Gyljtosziget 2714 814 1900 458 5926
Hazhoz mend szelektiv 14 824 9 641 5183 1293 11 469 9569
Hazhoz mend biohulladék 5 635 3 025 2 609 1 375 4 098
Hulladékudvarok 8 444 5 066 3 378 179 47 290
Komposztalas 7 415 2224 5190 1460 5 080
Valogatas 13 838 8 303 5 535 1 486 9 311
M(B)H 32 844 6 569 26 276 8 578 3 829
Egetésre atadas (szallitdssal) 3 000 2 100 900 2 292 1 309
Lerakas 21 787 15 251 6 536 5 959 3 656
Uzemi altaldnos koltségek 15 341 15 341 0 13 341 1150
Osszesen: 174 909 102 682 72 227 13 341 13110

A m(ikodési koltség fejlesztési kiilénbozete az alabbi tablazatokban lathato.

6.2.1.2-2, tablazat: A kivalasztott valtozat miikodési koltségeinek fejlesztési kiilbnbozete,
2015. év
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eFt/év Osszesen Fix Valtozé

Vegyes gyUjtés 0 0 0
Atrakds (szallitdssal) 0 0 0
GylUjtésziget 0 0 0
Hazhoz mend szelektiv 4 160 2 496 1 664
Hazhoz mené biohulladék 2 080 1248 832
Hulladékudvarok 0 0 0
Komposztalas 0 0 0
Valogatas 0 0 0
M(B)H 0 0 0
Egetésre atadas (szallitdssal) 0 0 0
Lerakas 0 0 0
Uzemi altaldnos kdltségek 0 0 0
Osszesen: 6 240 3744 2 496

40. tablazat: Pénziigyi miikodési kéltségek hulladékgazdalkoddsi folyamat szerint

Jelenérték 2. év 3. év 4. év 12. év 22. év 24. év 30. év
2014 2015 2016 2024 2034 2036 2042
1. Uzemeltetési és karbantartasi koltségek 85 242 1039 6 238 6 238 6 238 6 238 6 238 6 238
1.1. Megel6zés koltségei 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Gyljtési koltségek gyljtési modok szerint 85 332 1039 6239 6 245 6 245 6245 6 245 6 245
1.2.1. Szelektiven gy(ijtés koltsége 85 340 1039 6 240 6 246 6 246 6 246 6 246 6 246
1.2.1.1.Gy(jt6szigetekrdl begytijtott hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.2. Hulladékudvarokon begydjtott hulladék 13 0 0 1 1 1 1 1
1.2.1.3. Hdzhoz mend gytijtéssel begylijtott hulladék 56 304 0 4161 4167 4167 4167 4167 4167
1.2.1.4. Egyéb mddon begylijtétt hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.5. Komposztalt mennyiség gyljtési kdltsége 29 074 1039 2079 2 082 2 082 2 082 2 082 2 082
1.2.1.6. Vegyes gylijtés kéltsége -38 0 0 -3 -3 -3 -3 -3
1.2.1.7. Egyéb gyl(ijtési koltség (lomtalanitds, eseti 13 0 0 1 1 1 1 1
gylijtések)
1...2.2: Kezelés utani melléktermékek tovabbi szallitasi 0 0 o 0 0 0 0 0
koltsége
1...2.3. Gyu_]Fesf]ez és szdllitdshoz kapcsolédé nem 8 0 1 1 1 1 1 1
kozvetlen koltségek
1.3. Kezelési kéltségek Iétesitmények szerint -90 -1 -1 -7 -7 -7 -7 -7
1.3.1. Valogatd 13 1 0 1 1 1 1 1
1.3.2. Komposztald 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.3. El6kezel8 (mechanikai ill. bioldgiai) -77 0 -1 -6 -6 -6 -6 -6
1.3.4. ElsGdleges lerakas 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.5. Egyéb kezelést végz6 létesitmények 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.6. Nagy flit6értéki anyag elhelyezése -13 0 0 -1 -1 -1 -1 -1
1.3.7. Masodlagos lerakas -14 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1
1.3.8. Egyéb kezelés 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.9. Kezeld létesitmények nem kdzvetlen kdltsége 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pétlasi koltségek 129 762 1] 0| -36 000] 210000| 210000| -36 000 0
2.1. Megel6zés koltségei 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1. Hazi komposztalas 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Gylijtési koltségek gylijtési modok szerint 129 762 0 o] -36000] 210000] 210000] -36000 0
2.2.1. Hulladékudvar 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.2. Gyljtésziget 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.3. Jarmivek 188 724 0 0 0 210 000 210000 0 0
2.2.4. Edényzet -58 962 0 0 -36 000 0 0 -36 000 0
2.3. Kezelési koltségek létesitmények szerint 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1. Valogato 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2. Komposztald 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.3. El6kezeld (mechanikai ill. bioldgiai) 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.4. RDF energiahasznosité mi 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.5. Atrakd 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.6. Lerakd 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.7. Egyéb kezelést végzd létesitmények 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Osszesen 215 004 1039 6 238| -29 762| 216 238| 216 238| -29 762 6 238
1.4. Lerakasi jarulék -108 977 0 -6 140 -8 196 -8 196 -8 196 -8 196 -8 196
L. Uzemeltetési és karbantartasi kbltségek lerakasi -23735| 1039 98| -1958| -1958| -1958| -1958 -1958
jarulékkal

A hulladékgazdalkodasi rendszer projekt megvaldsulasa

kéltsége az alabbi tablazatban lathato.
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6.2.1.2.-3. tablazat: Pénziigyi miikodési kéltségek hulladékgazdalkodasi folyamat szerint,

teljes koltség

Jelenérték 2. év 3. év 4. év 12. év 22. év 30. év
2014 2015 2016 2024 2034 2042
1. Uzemeltetési és karbantartasi koltségek 2539 702 94 974 174917 174 943 174 943 174 943 174 943
1.1. Megel6zés koltségei 11 427 0 845 846 846 846 846
1.2. Gylijtési koltségek gy(ijtési médok szerint 1319 435 62 746 89 048 89 078 89 078 89 078 89 078
1.2.1. Szelektiven gy(jtés koltsége 1190 180 60 125 79 844 79 873 79 873 79 873 79 873
1.2.1.1.Gy(jtészigetekrdl begyijtott hulladék 45 771 4 849 2715 2721 2721 2721 2721
1.2.1.2. Hulladékudvarokon begyf(ijtétt hulladék 102 830 0 7 601 7 610 7610 7 610 7 610
1.2.1.3. Hdzhoz mend gy(jtéssel begy(jtott hulladék 200 546 0 14 825 14 842 14 842 14 842 14 842
1.2.1.4. Egyéb mddon begy(ijtétt hulladék 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.5. Komposztalt mennyiség gylijtési koltsége 81334 3269 5635 5643 5643 5643 5643
1.2.1.6. Vegyes gytlijtés koltsége 729 317 49 927 47 105 47 095 47 095 47 095 47 095
1.2.1.7. Egyéb gy(ijtési kdltség (lomtalanitas, eseti gyljtések) 30 382 2 080 1963 1962 1962 1962 1962
1...2.2: Kezelés utdni melléktermékek tovabbi szallitasi 0 0 0 0 0 0 0
koltsége
1...2.3: Gy(ijtéshez és szdllitdshoz kapcsolddé nem kozvetlen 129 255 2621 9205 9205 9205 0205 0205
koltségek
1.3. Kezelési kdltségek létesitmények szerint 1208 841 32228 85 025 85 020 85020 85020 85020
1.3.1. Valogato 194 341 3832 13 838 13 856 13 856 13 856 13 856
1.3.2. Komposztald 100 213 0 7416 7416 7416 7 416 7416
1.3.3. El6kezeld (mechanikai ill. bioldgiai) 443 595 0 32 844 32 826 32 826 32 826 32 826
1.3.4. Elsédleges lerakas 0 0 0 0 0 0 0
1.3.5. Egyéb kezelést végzd létesitmények 0 0 0 0 0 0 0
1.3.6. Nagy flit6érték(i anyag elhelyezése 40 553 0 3002 3001 3001 3001 3001
1.3.7. Masodlagos lerakas 343963 26 649 21 788 21784 21784 21784 21784
1.3.8. Egyéb kezelés 0 0 0 0 0 0 0
1.3.9. Kezel6 létesitmények nem kdzvetlen kodltsége 86 176 1747 6 137 6 137 6137 6137 6137
2. Pétlasi koéltségek 656 344 4] 27 533 38 533| 349883 400161 2533
2.1. Megel6zés koltségei 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1. Hazi komposztalas 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Gy(jtési koltségek gylijtési mddok szerint 526 880 0 26 313 37 313 269 033 269 033 1313
2.2.1. Hulladékudvar 7613 0 0 0 0 0 0
2.2.2. Gyljtésziget 0 0 0 0 0 0 0
2.2.3. Jarmlivek 558 726 0 25 000 72 000 265 756 265 756 0
2.2.4. Edényzet -39 459 0 1313 -34 687 3278 3278 1313
2.3. Kezelési koltségek létesitmények szerint 129 464 0 1221 1221 80 850 131128 1221
2.3.1. Vaélogatd 16 126 0 0 0 3930 40 773 0
2.3.2. Komposztald 36 686 0 0 0 40 822 40 822 0
2.3.3. El6kezel6 (mechanikai ill. biologiai) 31282 0 0 0 7 860 7 860 0
2.3.4. RDF energiahasznosité ml 0 0 0 0 0 0 0
2.3.5. Atrakd 0 0 0 0 0 0 0
2.3.6. Lerakd 28 873 0 0 0 27 018 40 452 0
2.3.7. Egyéb kezelést végz§ létesitmények 16 496 0 1221 1221 1221 1221 1221
3. Osszesen 3 196 046 94 974| 202 451 213 477 524 827 575 104 177 477
1.4. Lerakasi jarulék 1 051499 73 069 53 627 71461 71461 71 461 71 461
1. Uzemeltetesi és karbantartasi kltségek lerakasi 3591201| 168043| 228544| 246 404| 246 404| 246 404| 246 404
jarulékkal

6.2.1.3 Maradvanyérték becslése

Maradvanyérték a beruhazasi és poétlasi koltségek vonatkozasaban kerilt meghatarozasra. A
maradvanyérték szamitasanak maddja: a beruhazasi/potlasi 6sszeg csdkkentve a varhatd
élettartam alapjan szamitott értékcsokkenés vizsgalt id6tavon bellli 6sszegével. A projekt

maradvanyértékének fejlesztési kiilonbozete: 7.288 eFt.

A projekt maradvanyértéke az RMT Sablonnak megfelelé bontasban az alabbi tablazatban

lathato.

41, tablazat: Pénziigyi maradvanyérték

Jelenérték

30. év

1. Megel6zés koltségei

1.1.Hazi komposztalas

2.  Gydijtési koltségek gyUijtési médok szerint

2.1.Hulladékudvar

2.2. Gy(jtésziget

2.3.Jarmuvek

2.4.Edényzet

3.  Kezelési koltségek létesitmények szerint

3.1.Valogatd

82



Jelenérték

30. év

3.2. Komposztalo

3.3.El6kezeld (mechanikai ill. bioldgiai)

3.4. Atraké

3.5. Lerakd

3.6.Egyéb kezelést végzd létesitmények

4. Osszesen

7 288

31 500

6.2.1.4 Pénziigyi koltségek 0sszegzése

A projekt pénzigyi koltségeinek (fejlesztési kulonbozet) Gsszegzése az RMT Sablonnak
megfeleld bontasban az alabbi tablazatban lathatd. (Megjegyzés: az lzemeltetési koltség a

lerakasi jarulék 6sszegével kapcsolatos valtozasokat is tartalmazza.)

42. tablazat: A kéltségek becslésének eredményei

L . 1. év 2. év 3. év 4. év 12, év 14.év | 22.év | 24.év | 30. év
eFt Jelenérték

2013 2014 2015 2016 2024 2026 2034 2036 2042
1. Beruhazasi koltség 264 385/ 5900| 285 290 0 0 0 0 0 0 0
2. Uzemeltetési és karbantartési kéltség -23 692 0 1039 100 -1954 -1954 -1954 -1954 -1954 -1954
3. Potlasi koltség 129 762 0 0 0] -36000] 210000| -36000f 210 000f -36 000 0
4. M(ikodési koltség bsszesen (2+3) 106 070 0 1039 100] -37954| 208 046 -37 954| 208 046| -37 954 -1954
5. Maradvanyérték 7 288 0 0 0 0 0 0 0 0 31 500
6. Osszes koltség (1+4-5) 363 167 5 900| 286 329 100| -37 954| 208 046| -37 954| 208 046| -37 954| -33 454

6.2.2 Pénziigyi bevételek becslése

A teljes hulladékgazdalkodasi rendszer bevétele a projekt megvaldsuldsa utadn hulladék

kozszolgaltatasi dijbevételbdl és értékesitési bevételbdl all. Egyéb bevételek nincsenek.

A dijbevétel alakuldsa harom tényez6tdl fligg:
« A projekt nélkili eset finanszirozasahoz sziikséges bevétel

A projekt nélkdli

szlikséges dijemelés a vizsgalt id6szakban (amennyiben relevans).
« A projekttel létrehozott eszk6z6k miikodtetésének fedezéséhez sziikséges bevétel

A mukodési bevételeknek fedeznitik kell

a projekttel

eset, vagyis a PNE projekt mikodtetésének fedezéséhez

létrehozott eszk6zok

Uzemeltetési és fenntartasi koltségeit, valamint poétlasi koltségeit, tovabba a
projekt megvaldsitasanak finanszirozasi koltségeit. A projekt megvaldsitasnak
finanszirozasi koltségei nincsenek, igy ezek fedezéséhez nem sziikséges dijemelés.
A potlasok fedezéséhez sziikséges bevételt - amennyiben szlikséges - fokozatosan
novekvo dijakkal lehet generalni.
» Fizetendé lerakasi jarulék fedezetéhez sziikséges bevétel
A fizetendé lerakasi jarulékot a felmerlilés évében teljes mértékben be kell épiteni
a dijakba a fenntarthatdésdg megorzése érdekében, tekintetbe véve a hatalyos
jogszabalyokat (melyek alapjan 2013-2014-ben nem lehetséges a lerakasi jarulék

beépitése).

Az értékesitési bevételek az értékesitett hulladék mennyiségének alakuldsa szerint valtoznak

a vizsgalt idészakban.

Az elemzésben feltlintetett bevételek tdmogatdsokat nem tartalmaznak.
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6.2.2.1 A dijak meghatarozasa

A projekt mUkodtetéséhez nem szlikséges a hulladék koézszolgaltatasi dijak emelése. A
projekt megvaldsulasa utan alkalmazott dijpolitika megfelel a 2012. évi CLXXXV. térvényben
és a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben lefektetett elveknek, kdvetelményeknek.

Dijpolitika

Alapelv
A dijpolitika alapelve a ,szennyez6 fizet” elve.

Altalanos szabalyok

1. A teleplilési szilard hulladék kezelésére iranyulé koézszolgaltatasi dij
(tovabbiakban: kézszolgaltatasi dij) a Tarsulas ellatott teleplilésein egységesen és
egyforma 6sszegben kerll meghatarozasra.

2. A kozszolgaltatasi dij legaldbb egyéves dijfizetési id6szakra kerll meghatarozasra.

3. A koézszolgaltatasi dij egytényez0s (tavlatilag kéttényezos is lehet).

4. A koOzszolgaltatasi dij - a vegyes hulladék mennyiségével aranyosan — ugy kerdl
meghatarozasra, hogy
4.1. A kozszolgaltatast mikodtet6 szolgaltaté hatékony miikodéséhez szikséges

folyamatos koltségek és raforditdsok megtériilésének, valamint a
kozszolgaltatéds fejlesztheté fenntartdsdahoz szikséges koltségek és
raforditasok fedezetének biztositasara alkalmas legyen, azaz fedezze:
a) a 2012. évi CLXXXV. térvény szerinti céltartalék 0sszegét.
b) a folyamatos hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatas indokolt kdltségeit
1. a hulladékbegylijtés, -szallitas, -artalmatlanitas, -hasznositas
gyakorlasahoz szlikséges, a hulladékkezel6 |étesitménynek,
eszkdoznek a kozszolgaltatdassal kapcsolatos Uzemeltetési
koltségét és raforditasat, ideértve a fenntartdssal és
karbantartassal felmertl6 koltségeket és raforditasokat is;

2. a szamlazas és dijbeszedés koltségét;

c) a kornyezetvédelmi kotelezettségek teI]eS|tesenek indokolt koéltségeit
(azaz a kornyezetvédelmi kiadads és raforditdas, kulondsen a
kérnyezetvédelmi hatdsagi eljarasért fizetett illeték vagy igazgatasi
szolgaltatasi dij, a jogszabalyon alapuldé kornyezetvédelmi
kotelezettségek teljesitése érdekében végzett beruhazasok, illetve
meérések és vizsgalatok koltségét);

d) a koOzszolgaltatas tartds ellatasahoz, fejlesztéséhez sziikséges indokolt
koltségeket (azaz az a)l. pont szerinti |étesitmények, eszk6zok
elhasznalodasabol eredd, azok felljitasat, potlasat, korszerlsitését,
bévitését, rekonstrukcidjat szolgald kiadasokat és raforditasokat);

e) a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatassal érintett
hulladékgazdalkodasi |étesitmény bezarasanak, rekultivaciéjanak,
utégondozasanak és monitoringjanak indokolt kéltségeit.

4.2.Oszténdzzén a koltséghatékony hulladékgazdalkodasi kézszolgdltatdsra, a
kbzszolgaltatas hatékonysaganak javitdsara, a kapacitésok hatékony
igénybevételére, a kozszolgaltatdas minGségének folyamatos javitasara,
valamint a kérnyezetterhelés cstkkentésére.

5. Kozszolgaltatdsi dijcsokkenté tényezéként keril figyelembe vételre a
k6zszolgaltatas teljesitése folyamataban keletkez6 melléktermékek
hasznositasabodl vagy hasznositas céljara torténd atadasbol szarmazo bevétel.

6. Kozszolgaltatdsi dijat csOkkentdé koltségvetési, illetbleg Onkormanyzati
tamogatasok nincsenek, illetve nem kertilnek figyelembe vételre.

7. A szelektiv gy(jtésben részt vevének - a hulladéknak a begydjtéhelyen (pl.
hulladékgy(jté udvar, gyUjtésziget) tortén6é atadasaért - dij nem kerdl
felszamitasra.
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8. A kozszolgaltatasi dij az altalanos forgalmi add nélkil szamitott egységnyi
dijtételek alapjan keril meghatarozasra.

9. Az egységnyi dijtételek - elklilonitve - tartalmazzak a hulladék begyljtésének,
szallitdsanak, szelektiv gylijtésének és az utdogondozasra, illetve monitorozasra
is kiterjed6 artalmatlanitdsanak koltségeit.

10.A kozszolgaltatd koteles a kozszolgaltatasi dij megallapitasa érdekében
dijkalkulaciot késziteni. A hulladékgazdalkodasi kozszolgdltatds korébe nem
tartoz6 tevékenységet is végz6 koOzszolgaltaté az egyes tevékenységeire olyan
elkulénult nyilvantartast vezet, amely biztositja az egyes tevékenységek
atldthatésagat, valamint kizdrja a  keresztfinanszirozast, tovabba a
hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatas nyuUjtasa érdekében végzett tevékenységét
éves beszamoldja kiegészitd mellékletében oly mddon mutatja be, mintha azt
onallé vallalkozas keretében végezte volna. A tevékenység elkllondlt
bemutatasa legalabb 6nallé mérleget és eredménykimutatast jelent.

11.A hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatasi dijat a Magyar Energetikai és Kézmd-
szabalyozasi Hivatal (a tovabbiakban: Hivatal) javaslatanak figyelembevételével
a miniszter rendeletben allapitja meg.

12.A kozszolgaltaté a Hivatalnak minden olyan tajékoztatast és adatot megad,
amely a Hivatal hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatasi dijjal kapcsolatos
dijelokészit6 és dijfelligyeleti tevékenységéhez sziikséges. A koézszolgaltatd a
Hivatal altal megjelolt tartalommal, formaban és hataridon belll eleget tesz
tajékoztatasi és adatszolgaltatasi kotelezettségének.

A kozszolgaltatasi dij meghatarozasanak részletes szabalyai

13. Az egytényezls kbzszolgaltatasi dij esetében az egységnyi dijtétel a 4.1 pontban
meghatarozott koltségek és raforditasok, valamint a varhatd szolgaltatasi
mennyiség hanyadosaként kertl megallapitasra.

14.A 13. pont szerint varhatd szolgaltatasi mennyiség a telepliléseken szolgaltatast
igénybe vevOk szamanak és a fajlagos hulladékmennyiségnek a szorzata. A
fajlagos hulladékmennyiség meghatarozdsa a 11. pont szerinti dijkalkulacié
része, amelyet az el6z6 évi tényleges szolgaltatasi mennyiség alapjan Kkell
szamitani.

15. A fizetendd kodzszolgaltatdsi dij az egységnyi dijtétel és a dijfizetési idészakban
Uritett hulladékmennyiség szorzata.

16. Az Uritett hulladékmennyiség az edényszam, az Uritési szam és a térfogatban
meghatarozott hulladékmennyiség szorzata.

A projekt megvaldsitasa esetén szilikséges kodzszolgaltatasi dijak meghatarozasa soran azt a
szlikséges dijtébbletet, ill. dijat hataroztuk meg, ami a projekt tobbletkdltségeinek és a
hulladékgazdalkodasi rendszer koltségeinek fedezéséhez szikséges, az értékesitési
bevételek levonasa utan, a dijpolitika 13-16. pontjai alapjan, figyelembe véve a dijak
megfizethetGségét és a fokozatos dijemelés elvét is. A majdani dijat mindazonaltal, a 2012.
évi CLXXXV. torvény rendelkezéseinek megfeleléen - a kozszolgaltaté adatszolgaltatasa
alapjan a Magyar Energetikai és K6zm(i-szabalyozasi Hivatal altal készitett javaslat alapjan -
a miniszter rendeletben allapitja meg.
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A projekt mikodtetéséhez - azaz a mUiikodési koltségek fedezéséhez - nem szikséges
dijemelés, mert a projekt eredményeképpen keletkez4 értékesitési bevétel tébblet fedezi a
projekt mUkodési koltség tobbletét. Nem igényel dijemelést a késObb esedékes poétlasok
finanszirozasi szlikséglete sem.

A projekt nélkilli eset mikodtetésének fedezéséhez azonban szlikséges dijemelés 2015 és
2034 kozott (Id. 3.1.5. fejezet). Ebb6l adodoan a hulladék koézszolgaltatasi dij lerakasi
jarulék nélkil szamitott 6sszege varhatéan 2015-ben 12.951 Ft/haztartas/év, 2034-ben
nettd 14.371 Ft/haztartas/év lesz, mely a vizsgalt idészakban tovabb mar nem valtozik.

A lerakasi jarulékot fedezd dijrésszel egyiltt (amennyiben az a késGbbiekben a dijakba
beépithets lesz) a vizsgalt mikodési idészakban a hulladék koézszolgaltatasi dij 0sszege
2015-ben varhatdan netté 17.087 Ft, 2034-ban 19.882 Ft/haztartas/év lesz, mely a vizsgalt
id6tavban tovabb mar nem valtozik.

A projektteriletre vonatkozd becsilt atlagos dij alakulasa az alabbi tablazatban lathato.

[ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 || 2034 |

Jelenlegi helyzet fennmaradasa esetén

Hulladék atvételi dij, nettd, Ft/hdztartds/év 10208 10 208] 12951 13022 14 371
Hulladék atvételi dij, brutté Ft/haztartas/év 12 964| 12 964| 16 448| 16 538|| 18 251
Lerakasi jarulék, bruttd, Ft/haztartas/év 0 0] 5854| 7802 7802
Hulladék atvételi dij lerakasi jarulékkal, brutto,

Ft/haztartas/év 12 964| 12 964| 22 302| 24 340| 26 053

Projekt altal okozott dijnévekedés, 2013=1
Megl. rendszer fenntarthat.-hoz sziks. dijnév., 2013=1 1,00 1,00 1,27 1,28 1,41

Lerakasi jarulék altal okozott dijnévekedés, 2013=1 1,00 1,00 1,45 1,60 1,60
Osszes dijndvekedés, 2013=1 1,00 1,00 1,72 1,88 2,01
Projekt megvaldsulasaval

Hulladék atvételi dij, nettd, Ft/haztartas/év 10208 10208] 12951| 13022} 14 371
Hulladék atvételi dij, brutté Ft/haztartas/év 12 964| 12 964| 16 448| 16 538|| 18 251
Lerakasi jarulék, bruttd, Ft/haztartas/év 0 0] 5252| 6999 6999
HuIIa’dek aEvet,ell dij lerakasi jarulékkal, brutto, 12 964! 12 964| 21 700! 23 537| 25 250
Ft/haztartas/év

Projekt altal okozott dijnévekedés, 2013=1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Megl. rendszer fenntarthat.-hoz sziks. dijnév., 2013=1 1,00 1,00 1,27 1,28 1,41
Lerakasi jarulék altal okozott dijnévekedés, 2013=1 1,00 1,00 1,41 1,54 1,54
Osszes dijndvekedés, 2013=1 1,00 1,00 1,67 1,82 1,95
Projekt megvaldsulasaval, ill. a jelenlegi helyzet fennmaradasaval varhaté dijak aranya
Hulladék atvételi dij 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Hulladék atvételi dij lerakasi jarulékkal 1,00 1,00 0,97 0,97 0,97

A dijak meghatarozédsa sordan a fentiek alapjan tehat els6sorban a pénzigyi
fenntarthatésagot tartottuk szem el6tt, és olyan mérték(i dijemeléseket alkalmaztunk,
melyekkel a fenntarthatésag biztosithatd (Id. 6.2.5.3 fejezet). A dijak meghatarozasakor
tekintettel kellett lenni arra is, hogy az atlagos dij ne haladja meg a KHE Utmutatéban
lefektetett megfizethetGségi fels6 hatart (1,3% a hulladék kiadasok és az atlagos nettd
jovedelmek aranya viszonylatadban) (Id. 6.2.2.2 fejezet).

Az RMT Sablon szerint a hulladék kozszolgaltatasi dij meghatarozasanak bemutatasara a 43.
tablazat szolgdl (43. Tablazat: Kodzszolgdltatasi dij meghatdrozasa). Megitéléslink szerint a
43 tablazat tobb okbdl sem alkalmas a kézszolgaltatasi dij meghatarozasara:

« A projekt szempontjabdl a dijak meghatarozasanak kovetendé moddszere
véleményink szerint, 6sszhangban a KHE Utmutatdval az aldbbi: Dijak (ezzel
bevételek) meghatarozasa, figyelemmel a projekt fenntarthatésagara és a dijak
megfizethetGségére. Az igy meghatarozott dijak az amortizacié valamilyen szintd
beépitését eredményezik. Ezzel szemben a tablazat a koltségekbdl és raforditasokbdl,
melynek része az amortizacio, vezeti le a dijat.

« A tablazat gyakorlati szempontbol téves kovetkeztetések levonasat eredményezheti,
mivel a dijakat a begy(jtott hulladék mennyiségére vetiti, mikdzben a lakossagi dijak
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kivetése a gyakorlatban a hulladékgy(jté edényzet mérete alapjan torténik, tehat a
ténylegesen gyl(ijtétt hulladék mennyiségétdl fliggetlenitve.
« A dijtomeg tablazat alapjan t6rtén6 meghatarozasa nem tudja figyelembe venni a

dijak megfizethet6ségét és a fokozatos dijemelés elvét.

« A tablazat a rendszertelenll jelentkez6 poétlasi koltségeket mint indokolt éves 6sszegl
fejlesztést (3.1.-es sor) épitteti be a dijtémeg meghatarozasaba. Ennek soran nem
kezelhetd, ha a nagyobb 6sszeg(i potlasok miatt a pénziigyi fenntarthatésag rovid
lejaratu hitelek felvételével biztosithaté.

A fentiek ellenére a tablazat kit6lthetd volt a tervezett koltségek és bevételek alapjan, de
tervezési alapként nem hasznalhatd, csak ellendrzési segédletként.

A tablazat egyes részeinek kitoltése kilénb6zd szemlélettel tortént:
« A ,Dijtébmeg szamitas” és a ,Fajlagos dijak szamitdsa” a projekt teljes koltsége és
értékesitése bevétele alapjan kerilt meghatarozasra.

« Az ,Ertékcsokkenés beépitésének ellenérzése” a projekt fejlesztési klilonbbzete és
teljes koltsége alapjan is kitoltésre kerdlt.

43. tablazat: Kézszolgaltatasi dij meghatdrozdsa

torténd beépitésének aranya
(9/10), %

Megnevezés Jelenérték 1. év 2. év 3. év 4. év 12. év 22, év 30. év
2013 2014 2015 2016 2024 2034 2042
Dijtomeg szamitasa e Ft-ban
1. Koltségek és raforditasok 3591 210 130 764 168 044| 228 544| 246 405 246 405 246 405| 246 405
1.1. Uzemeltetési koltség és
raforditds
1.2. karbantartdsi koltség és
raforditas
1.3. kornyezetvédelmi kiadas és
raforditas
1.4. utdégondozas és monitoring
idéardnyos koltsége
2. Bevételek 993 135 7 636 7 664 66 262 72 864 72 864 72 864 72 864
2.1. tdmogatas 0 0 0 0 0 0 0 0
i:\/'étr;:”e"terme" hasznositas 993 135 7 636 7664| 66262 72864| 72864| 72864] 72864
2.3.’ hasznositasbol szarmazo 0 0 0 0 0 0 0 0
bevétel
3. Tartds mikodéshez sziikséges [ 4 04 584| 16 587| -28017| 59276| 66772 74357| 84 264| 84 264
nyereséqg (3.1+3.2)
3.1. indokolt fejlesztés 1 000 284 16 587 -28 017 59 276 66 772 74 357 84 264 84 264
3.2. |’n(‘:.lo’kolt befektetés 0 0 0 0 0 0 0 0
megtérilése
4, Modosito tényezdk
(dijkompenzacioval fedezett rész) 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1. Osztdnzési célu csdkkentés 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.1. 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2, ... 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Dijak 6sszesen (1-2+3-4) 3598 360| 139 716] 132 363|] 221 558] 240 313] 247898 257 805| 257 805
Fajlagos dij szamitdasa
6. Begydjtott hulladék - 12444 12382 11882| 11882 11882 11882 11882
mennyisége tonnaban
7. Fajlagos dij, Ft/kg (5/6) - 11,23 10,69 18,65 20,23 20,86 21,70 21,70
Ertékcsokkenés beépitésének ellenérzése
8. Koltségek és raforditasokbol
(1. sor) a dijba beépitett 993 028 16 587 -28 017 59 276 66 772 74 357 84 140 82913
értékcsbkkenés dsszege
9. A 8. sorbdl az Uj beruhazas
dijba beépitett éves 127 659 0 -1 039 4218 10 452 10 452 10 329 9101
értékcsokkenésének 6sszege
10. Az uj beruhazas eves 345 844 o| 13742 27484| 27484| 24684 21884 21884
értékcsdkkenése
11. A meglévé eszkozok éves 681170 19333| 19333 47748 47748| 47748 47748| 47748
értékcsdkkenése
12. Az Gj beruhazas
értékcsokkenésének dijba n.é. 8 15 38 42 47 42
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6.2.2.2 FizetOképességi vizsgalatok (affordability)

Az infrastrukturalis projektek bevételeinek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a
haztartasok tehervisel6 képessége altalaban behatarolt. Mivel a haztartasok rendelkezésére
all6  jovedelmek kozott jelentds szorodas van, kilon  vizsgdlni  kell az alsé
jovedelemkategoriaba tartozo haztartasok terheinek alakulasat.

Az egy haztartas altal fizetend6é éves hulladék kozszolgaltatasi dij (kiadas) atlagosan a
haztartas rendelkezésére all6 éves netté jovedelem 0,7-1,3%-ig terjedhet a relevéns
Utmutatdk alapjan.

A hulladék kiadasok és nettd jovedelmek aranyanak meghatarozasahoz a kovetkezd
adatokra van szlikség:
« Egy haztartds éves hulladék kozszolgaltatdsi kiaddsa (Ft/haztartds/év) AFA-val
novelten — a nettd kiadas meghatarozasat Id. a 6.2.2.1. fejezetben.
« Egy haztartasra jutod atlagos nettd jovedelem
Az egy haztartds jutd atlagos nettd jovedelem vonatkozasdban nincsenek
rendelkezésre all6 adatok. A haztartasi jovedelmet szamitani lehet kiilonb6z6 egy fére
vonatkozé adatokbdl:
o SZJA alapot képezd jovedelem - a rendelkezésre all6 adat 2011. évi, tobbféle
bontasban — akar telepliléssorosan - elérhetd (forras: KSH)
o SZIJA - a rendelkezésre all6 adat 2011. évi, tobbféle bontasban - akar
teleplléssorosan - elérhet6 (forras: KSH)
o Tarsadalmi jovedelem - a rendelkezésre all6 adat 2011. évi, a 7 statisztikai
régiora vonatkozé adatoknal részletesebben nem érhetd el (forras: KSH)
o Egyéb jovedelem - a rendelkezésre all6 adat 2011. évi, a 7 statisztikai régiéra
vonatkozd adatoknal részletesebben nem érhetd el (forras: KSH)

o Tarsadalombiztositasi jarulék - a rendelkezésre all6 adat 2011. évi, a 7
statisztikai régiora vonatkozé adatoknal részletesebben nem érhetd el (forras:
KSH)

A jovedelem szamitasat Jaszberény varos vonatkozasaban végeztik el. Az egy fére
esO jovedelem szamitasa soran a személyi jovedelem ado alapot képez6 jovedelem, a
tarsadalmi jovedelem és az egyéb jovedelem 06sszegébdl levontuk a személyi
jovedelem adoét, valamint a tarsadalombiztositasi jarulékokat. A haztartasi jovedelem
meghatarozasahoz az egy f6re jutd jovedelmeket megszoroztuk a haztartasok atlagos
lélekszamaval. Végezetll a jovedelmet 2013. évi arszintre hoztuk a 2011-2013.
kozott tény, ill. becsult inflacidval és redljévedelem valtozassal. A vizsgalt referencia
id6északban a nett6 jovedelem esetében redlndvekedést nem vettiink figyelembe.

6.2.2.2.-1. tablazat: A haztartasi jovedelem szamitasa

Jaszberény|Egység

SZJA alapot képezd jovedelem egy fére, 2011. (Forras: KSH) 875 000 Ft
SZJA eqy fére, 2011. (Forras: KS'H) 145 000 Ft
Tarsadalmi jévedelem egy fére (EA-i régids adat), 2011. (Forras:

KSH Jovedelem statisztika) 349 996 Ft
Egyéb jovedelem egy fére (EA-i régids adat), 2011. (Forras: KSH

= L 15 415 0
Jovedelem statisztika)
Tarsadalombiztositasi jarulék egy fére (EA-i régids adat), 2011. 133 875 Ft
(Forras: KSH Jévedelem statisztika)

Egy f6re esd nettd jovedelem, 2011. (szamitott) 961 536 Ft
Haztartas |étszama 2,37 fo
Szamitott haztartasi jovedelem, 2011-ben folydaron 2 283 405 Ft
Szamitott haztartasi jévedelem, 2011-ben az elemzés arszintjén 2 416 000 Ft

A tehervisel6képességi vizsgalat eredménye az alabbi tablazatban lathaté. (Megjegyzés: Az
alabbi tablazatban a hulladék kiadas 2015-t6l a lerakasi jarulék lakossagra terhelésével
egyltt szerepel, mig 2013-2014-ben a hatalyos jogszabalyok alapjan nem térténik meg a
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lerakasi jarulék fogyasztdkra terhelése, mivel a vonatkozo jogszabalyok 2013-ra Gsszesen
4,2%-0s, tehat kb. inflacionak megfeleld, dijemelést engedélyeztek, amit tovabb modositott
2013.julius 1-t6l a rezsicsokkentés. A lerakasi jarulék jovébeni fogyasztokra terhelhetdsége,
ill. ennek szabalyozasa, jelenleg nem lathaté el6re.)

A KHE Utmutatd alapjan a hulladék kiadasok és az atlagos nettd jovedelmek aranya 0,7-
1,3% kozott lehet.

A KHE Utmutaté alapjan fészabalyként az &tlagos adatok alkalmazanddk, melyek szerint a
hulladék kiadasok és az atlagos nettd jovedelmek aranya 0,7-1,3% ko6zott lehet. A projekt
megvaldsulasaval a hulladék kiadasok és a jovedelmek ardnya nem haladja meg az
Uutmutatok altal meghatarozott felsé korlatot.

A KHE Utmutatd alapjan kulén vizsgalni kell az alsé jovedelemkategéridba tartozd
haztartasok terheinek alakulasat, melyekre vonatkozdan 1,5%-0s kiszobérték jelenik meg,
azzal a kitétellel, hogy ez az érték csak egy kozelit6 szabaly, a |ényeg, hogy ezt a kérdést
vizsgalni kell részletesen az elemzésben. Az als6 jévedelmi tizedben barmely projekt esetén
tapasztalhaté arany szikségképpen meghaladja a 1,5%-0s értékeket, figyelembe véve,
hogy a KSH adatai szerint az als6 jovedelmi tizedbe tartozé népesség jovedelme kb. 37%-a
az atlagos netté jovedelemnek az orszagos atlag adatok alapjan, igy a minimalisan
elfogadhato 0,7%-bdl kiindulva az als6 jovedelemkategdriaban legalabb 1,9%-0s a terhelés,
mig a fels6é hatart jelentd — de elfogadhatd! — atlagos 1,3% esetén az alsé tizedben 3,5%-0s
teher indukalodik. Alacsonyabb terheket az alsé tizedben csak a dijak lakossagi csoportok
szerinti differencidlasaval lehetne elérni, ami a szennyez6 fizet elvével, és a fogyasztoi
megkllonboztetés tilalmaval is ellentétes lenne. A termelt hulladékmennyiség eltérései
alapjan sem valosithaté meg olyan mérték(i hulladék kiadas differencialas, mely segitségével
az akar 3,5%-o0s teher 1,5% ald csokkenthetd. A gyakorlati mikédés sordn - egységes dijak
mellett — a lakosok differencidlhatjak hulladék kiadasaikat kisebb méretl gy(lijtéedények
alkalmazasaval, de az elemzésben kalkuldlt bevételtomeg elérend6 a projekt
fenntarthatésagdhoz, tehat a kisebb kukdk alkalmazdsa miatt kies6é bevételeket a dijak
emelésével kell majd kompenzalni.

Az als6 jovedelmi tizedbe tartozdoknal esetlegesen jelentkez6 fizetési problémak
lakasfenntartdsi tdmogatds segitségével kezelheték. Az igazgatasrdl és szocidlis ellatasokrol
szOlo 1993. évi III. tv. (tobbszor modositott) 38.§ (1) bekezdése alapjan szocidlisan
raszoruld személyeknek, csaladoknak az altaluk lakott lakas fenntartdsaval kapcsolatos
rendszeres kiaddsaihoz lakasfenntartasi tdmogatds adhatdé. A tédmogatdst a rdaszoruldk
illetékmentesen kérelmezhetik.

6.2.2.2.-2, tablazat: A teherviseloképességi vizsgalat eredménye
2013 2014 2015 2016 2025 2034 2042

13 684 12 964 21 700 23 537 24 375 25 250 25 250

Egy haztartdsra jutd éves hulladék
kiadas (AFA-val), Ft/év

Jaszberény

Egy haztartasra jutd éves nettd
idvedelem. Ft/év

Lakossagi hulladék kiadasok és nettd
idvedelmek aranva. atlagosan
Lakossagi hulladék kiadasok és nettd
iovedelmek aranva, alsé tized

2416 000{2 416 000|2 416 000|2 416 000|2 416 000|2 416 000|2 416 000

0,57% 0,54% 0,90% 0,97% 1,01% 1,05% 1,05%

1,53% 1,45% 2,43% 2,63% 2,73% 2,82% 2,82%
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6.2.2.3 A pénziigyi bevételek becslése

A szolgaltatasi dijbevételek szamitasat a 2015. évre vonatkozd szamitasok alapjan mutatjuk
be.

6.2.2.3.-1, tablazat: A szolgaltatasi dijbevételek szamitdsa

2015 Magyarazat
Atlagos lakosséagi dij, netto, L /s . . s
1 Ft/haztartas/év A sziikséges dijemeléssel meghatarozott dij (9).
belterilet, 2013-ban az
elemzés arszintjén: 10208 12951
kilterilet, 2013-ban az
elemzés arszintjén: 10208 12951
2 Haztartdsok szama, db A gyUjtés soran ellatott lakdsok szama.
belterilet 10 581
kilterilet 816
Dijbevétel, kiszamlazott
3al beltertlet 137 035|A dij (1) és a haztartdsok szama (2) szorzata, belterdlet.
3a2 kilterilet 10 568|A dij (1) és a haztartasok szama (2) szorzata, kulterulet.
3a lakossagi 147 603|3al. és 3a2. Gsszege.
3b intézményi 20 328 Becsul’t bevetelf a, Iako,ssagl (3a?,bevetelbollakossag| es intezmenyi
hulladékmennyiség aranya alapjan.
4 1. Dijbevétel 167 931 3a,. és 3b. dsszege. A lerakasi jarulék fedezésére szolgald dijrészt
meég nem tartalmazza.
2. Lerakési jarulék 53 627 IjerakaS| JarL,IIek‘a, Ier,ak?sra kerllo hulladekmennylseg és az adott
evben relevans jarulék 8sszeg alapjan.
Osszes bevétel (1+2) 221 558|A dijbevétel (4) és a lerakasi jarulék bevétel (5) 6sszege.
Bevétel, fejlesztési -6 140 A projekt megvaldsuldsa esetén keletkezd bevétel (6) és a projekt
kalénbézet nélkili eset hasonlé mdédon szamitott bevételének kiildnbsége.
Uj rendszer lizemeltetéséhez sziikséges tobblet
Sziikséges dijemelés a 2012. évi elemzés arszintjén (2013.) megadott
8 Hulladékdij novelés, dijhoz ill. a 2013. évi dijhoz képest a fenntarthatdésag biztositdsdhoz.
Ft/haztartas/év (2013-ban csak a jogszabaly altal engedélyezett, inflaciés emelésnek
megfeleld, 4,2%-o0s dijemelés tértént.)
beltertlet 2 743|Lerakasi jarulék nélkil.
Atlagos lakossagi dij, netto, R P
9 Ft/haztartas/év 2013. évi dij + hulladekdij névelés (8).
belterilet, 2013-ban az P e
elemzés drszintjén: 10208 12 951|Lerakasi jarulék nélkul.

A projekt értékesitési bevételeinek szamitasa (anyagfajtankénti egységarak, 2015. évi
mennyiségek és bevételek) az alabbi tablazatban lathatdk. A részletes ltemtervben a
bevételek a relevans mennyiségek alakulasanak megfelel6en valtoznak.

6.2.2.3.-2. tablazat: Az értékesitési bevételek szamitasa
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Masodnyers{Hasznositasi| Ertékesitési| Hulladék- Bevétel,
anyag ar dij egységar | mennyiség, eFt/év
(Ft/kg) tdmogatas | Gsszesen, t
(Ft/kg) Ft/kg

Csomagolasi papir 16 19 35 2 78
Egyéb papir (vegyes max 40% karton) 8 7,6 15,6 82 1277
Csomagolasi mdanyag (PET) 95 80 175 20 3427
Csomagolasi mlianyag (PE, PP + HDPE + egyéb) 25 55 80 28 2 234
Egyéb miianyag 5 0 5 143 715
Csomagolasi liveg -2 29 27 0 0
Egyéb lveg -2 0 -2 0 0
Csomagolasi fém (alu) 175 38 213 0 -62
Csomagolasi fém (vas) 5 10 15 -1 -17
Egyéb fém 7 0 7 0 0
RDF (Nagy flt6értéku frakcid) -10 0 -10 -281 2 805
Osszesen: 10 458
Szennyezett vasfémek vegyes hulladékbdl 3 3 6 0 0
Osszesen: 0
Minddsszesen: 10 458

A projekt pénzigyi bevételeinek (fejlesztési kilonbozet) Osszegzése az RMT Sablonnak

megfelelé bontasban az alabbi tablazatban lathato.

44. tablazat: Pénziigyi bevételek

eFt Jelen- 2. év 3. év 4. év 12. év | 22. év | 30. év
érték 2014 2015 2016 2024 2034 2042
1. Hylladek atvételi dijbol szarmazé 0 0 0 0 0 0 0
bevetel
1.1. lakossagtol 0 0 0 0 0 0 0
1.2. nem lakossagtdl (intézményi) 0 0 0 0 0 0 0
1.3. be nem hajthatd kévetelés 0 0 0 0 0 0 0
2. Masodnyersanyag ertekesitesebol) 5, 54 o| 10458 16694 16694 16694 16694
szarmazo bevétel*
3. E?erglahasznosmasbol szarmazo 0 0 0 0 0 0 0
bevétel
4. A'koordlnalo szervezettdl kapott 0 0 0 0 0 0 0
bevétel
5. Egyéb bevétel -108 977 -6 140] -8196|] -8196| -8196] -8196
6. Osszes bevétel (1+2+3+4+5) 111 223 0 4 318 8 498 8 498 8 498 8 498

* Az OHU kapott bevétellel egyiitt.

6.2.3 A projekt pénziigyi teljesitménymutatoi

A projekt pénzlgyi teljesitménymutatdinak szamitasa EU tdmogatas nélkili esetben és a
befektetett — hazai - tékére vetitve az RMT Sablonnak megfelel6 bontdsban az aldbbi
tablazatokban lathaté.

A projekt pénzugyi nettd jelenértéke negativ, mind EU tdmogatas nélkll, mind EU tdmogatas
mellett.

45. tablazat: A megtériilési mutatéok EU tamogatas nélkiili esetben
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Megnevezés 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 12, év 22, év 30. év
eFt 2013 2014 2015 2016 2017 2024 2034 2042
1. Pénzigyi beruhazasi koltség 5900 285 290 0 0 0 0 0 0
2. Pénzlgyi Uzemeltetési és fenntartasi k6ltség 0 1 039 100| -1954| -1954 -1954 -1954| -1954
3. Pénzugyi potlasi koltség 0 0 0] -36 000 0 210 000 210 000 0
4. Kiadasi pénzaram 1+2+3 5900( 286 329 100(-37 954| -1954| 208 046| 208 046| -1954
5. Pénzugyi m(ikbdési bevétel 0 0 4 318 8 498 8 498 8 498 8 498 8 498
6. Egyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Bevételi pénzaram 5+6 1] 1] 4 318 8 498 8 498 8 498 8 498 8 498
8. Pénzligyi maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0| 31500
9. Netto6 6sszes pénziigyi pénzaram 7+8-4 -5900( -286 329 4 218| 46 452| 10 452 -199 548| -199 548 41 952
10. Pénziigyi netté jelenérték FNPV/beruhazas (FNPV/C) -251 944
11. Pénziigyi belsé megtériilési rata FRR/beruhazas (FRR/C) -7,88%

46. tablazat: A megtériilési mutatok a projektgazda altal befektetett t6kemegtériilésére

Megnevezés 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 12, év 22, év 30. év
eFt 2013 2014 2015 2016 2017 2024 2034 2042
1. Pénziigyi Uzemeltetési és fenntartasi koltség 0 1039 100 -1954| -1954 -1 954 -1954| -1954
2. Pénzugyi pétlasi koltség 0 0 0] -36 000 0 210 000 210 000 0
3. Kiadasi pénzaram 1+2 1] 1039 100(-37 954| -1954| 208 046| 208 046| -1954
4. Pénzigyi bevétel 0 0 4 318 8 498 8 498 8 498 8 498 8 498
5. Egyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Bevételi pénzaram 4+5 0 0| 4318 8498 8498 8 498 8 498| 8498
7. Pénzigyi maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0| 31500
8. Oneré 1136 54 918 0 0 0 0 0 0
g‘ Netté 8sszes pénziigyi pénzaram 6+7-8-| _, 36| _55957| 4 218| 46 452| 10 452| -199 548| -199 548| 41 952
10. Pénziigyi netté jelenérték FNPV/t8ke (FNPV/K) -38 453
11. Pénziigyi bels6 megtériilési rata FRR/t6ke (FRR/K) -4,41%

6.2.4 A megitélheto tamogatasi 6sszeg meghatarozasa

6.2.4.1 A tamogathatodsagi feltételek vizsgalata

A projekt jogosult tdmogatasra, mert teljesliinek a tamogathatésagi kévetelmények. A
projekt mutatdinak értékét zardjelben kozoljuk:

« a kozgazdasagi koltség-haszon elemzés (6.3. fejezet) alapjan a tarsadalmi hasznossag
igazolhato
o tarsadalmi netto jelenérték (ENPV: 51,3 MFt) pozitiv,
o tarsadalmi megtérulési rata (ERR: 7,5%) magasabb, mint az alkalmazott
tarsadalmi diszkontrata,
o haszon-koltség arany (EBCR: 1,14) nagyobb, mint 1.

« a pénzigyi elemzés alapjan igazolhato, hogy csak a megvaldsulashoz sziikséges mérték
tamogatast kapja a projekt, tul-tdmogatas nem torténik.
0 a pénzugyi nettd jelenérték (FNPV/K: -38,4 MFt) negativ,
0 a pénzlgyi bels6 megtérilési arany (FRR/K: -4,4%) alacsonyabb, mint az
alkalmazott 5%-0s pénzlgyi diszkontrata;

+ a pénzligyi elemzés pénzaram elemzése alapjan igazolhatd, hogy a projekt keretében
létrehozott eszk6zok mikodtetése, a szolgaltatasi szinvonal pénzligyileg fenntarthato.
o a halmozott m(ikodési pénzaram egyik vizsgalt évben sem negativ.
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6.2.4.2 A tamogatasi 6sszeg meghatarozasa

A tamogatasi 6sszeg szamitasa az RMT Sablon vonatkozd tablazatanak megfeleléen a
kovetkezd:

47. tablazat: A tamogatds szamitdsa jovedelemtermel6 nem nagyprojektnél

Megnevezés % Ft

:(l.bllc):l)szkontalt teljes pénziigyi beruhazasi koltség 264 385 488
2. Diszkontalt pénzligyi bevétel (a) 111 222 978
3. Diszkontalt Gizemeltetési és karbantartasi koltség (b) -23 692 294
4. Diszkontalt potlasi koltség (c) 129 762 151
5. Diszkontalt maradvanyérték (d) 7 288 390
g;dD)lszkontalt netté pénziigyi bevétel (DNR = a-b- 12 441 511
é.NIE)Iszamolhato raforditas maximuma (Max EE=DIC- 251 943 977
8. Finanszirozasi hiany rata (R=MaxEE/DIC) 95,294177%
9. Elszamolhato koltség (EC) 291 190 000

9.-1."A PF C1. Tamogathato tevékenységek 1-5. 291 190 000
pontja 6sszesen
10. A tdmogathatd tevékenységre vonatkozé maximalis
tdmogatasi arany (Rmax)

10.1. A PF C1. Tdmogathato tevékenységek 1-5. 95%
poniddntési 6sszeg, KEOP tamogatas (DA=EC*R, de R
nem lehet ,magasabb az gdott _tanqua'ghato o ) 276 630 500
tevékenysegre vonatkozd maximalis tamogatasi aranynal,
Rmax-nal)

11.1. A PF C1. Tamogathaté tevekenységek 1-5. 276 630 500

pontja 6sszesen

12. Projekt elszamolhato koltségére vonatkozé atlagos

tamogatasi arany (DA/EC=11. sor/9. sor)

13. Nem elszamolhatd pénziigyi beruhazasi koltség (NEC) 0
13.1. A PF C1. Tdmogathato tevékenységek 1-5.

95,000000%

pontja 6sszesen 0
13.2. A PF C2 pontja alapjan nem tamogathaté

tevé!_<enységek

14. Oner6 0sszesen (ICT-EC*R=EC-EC*R+NEC) 14 559 500
14.1. A PF C1. Tamogathaté tevekenységek 1-5. 14 559 500

pontja 6sszesen

48. tablazat: A tamogatas szamitasa nem jovedelemtermel6 nem nagyprojektnél és 1 millio
EUR alatti projektnél

Nem relevans, a projekt jovedelemtermel6 és 1 millio EUR feletti.
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6.2.5 Pénziigyi fenntarthatdésag vizsgalata

6.2.5.1 A beruhazas finanszirozasa

A beruhazas pénziigyileg fenntarthatd, mert a sziikséges forrasok tdmogatasokbdl és
sajat forrasbdl (a Tarsulas tagonkormanyzatai altal biztositottan) rendelkezésre fognak allni.

A projektnek nem elszamolhatdé koéltségei nincsenek. A projekt finanszirozasi forrasai az
alabbi tablazatban lathatdk.

6.2.5.1.-1. tablazat: Finanszirozasi forrasok - elszamolhato koéltségek (egyben oOsszes
koltség)

Forras eFt %
1. Sajat forras 14 559 500 5,00%
I/1. A tdmogatast igényl6 hozzajarulasa 14 559 500 5,00%
1/2. Partnerek hozzajarulasa 0 0,00%
1/3. Bankhitel, k6tvénykibocsatas 0 0,00%

1/4. Egyeb.,saJa“t forras: Uzemeltetd hozzajarulasa 0 0,00%
(koncesszids dij)

II. Egyéb tdmogatas:... 0 0,00%
III A tam99ata5|’konstrUKC|o keretében 276 630 500 95,00%
1__genyelt tamogatas
Osszesen 291 190 000 100%

6.2.5.2 A miikodés fenntarthatésaga

A miikodés pénziigyileg fenntarthaté, mert a m(ikodési bevételek fedezik a felmerilo
O0sszes m(ikodési koltséget a vizsgalt teljes id6északban. A referencia id6szakon tulnyuld
élettartaml eszkozok poétlasi koltsége fedezetének idGaranyos része megteremtodik a
vizsgalt idészak végére, tehat a projekt hosszu tavd mikodése biztositott.

A miikodtetés Uzemeltetési koncepcidja az 5.2.2 fejezetben, az Uzemeltetési/fenntartasi

id6szakra készitett kockazatkezelési stratégia pedig a 7.2.3 fejezetben kerlil bemutatasra.

6.2.5.3 A projekt 6sszevont pénzaram kimutatasa

A szamitasban a projekt fejlesztési kiulénbozetét vettik figyelembe. A szamitasok szerint a
projekt pénzigyileg fenntarthato, mivel a halmozott pénzaram egyik évben sem negativ.

A fenntarthatdsag biztositasahoz athidald hitel felvétele sziikséges 2014-ben a lerakasi
jarulék részbeni fedezésére ill. egyes nagy érték{ potlasokat tartalmazé években a pédtlas
részbeni finanszirozasahoz. Az athidald hitelek addssdgszolgdlata a projekt bevételeibdl
biztosithato.
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Az athidalod hitelek esetében a kdvetkez6 feltételezéseket alkalmaztuk:

6.2.5.3.-1. tablazat: Az athidalo hitelek kondicioi

Futamid§, év 1, 10ll. 15
Tarelmi idd, év nincs
Eves redlkamat 1,41%*
Torlesztési gyakorisag éves
Els6 torlesztés idépontja felvétel évét kévet6 év

* Az alkalmazott feltételezés megfelel tébb hasonld - a KSZ altal elfogadott -
hulladékgazdéalkodasi KEOP projektben hasznadlt redlkamatldb szamitasi
modszernek. Az alkalmazott readlkamatldab 1%+4%, azaz 0Osszesen 5%
nominalis kamatldb alapjan kerilt meghatarozasra. Az 1% az EURIBOR
feltételezett értéke a 2012. évi adatok alapjan, a 4% a figyelembe vett
kamatrés.

Az alkalmazott feltételezés szerint a rovid lejaratd hitelek felvétele az adott év végén
torténik, emiatt az addssagszolgdlat a kovetkez6 éveket terheli. A téketdrlesztés és a
kamatfizetés fenti kondiciok alapjan tortén6 meghatarozasahoz az MS Excel beépitett
pénzigyi figgvényeit alkalmaztuk:

«  Toketorlesztés: PRESZLET

« Kamatfizetés: ~ RRESZLET

A projekt pénzigyi fenntarthatdsaga biztositdsanak masik mddja lehet, ha a tobb eszkéz egy
idoben tervezett nagy Osszegl potlasa nem egyszerre, egy év alatt, hanem tobb éven
keresztll kerll megvaldsitasra. A gyakorlatban erre valdszinlileg lehetéség lesz, de a
konkrét (itemezhet6ség csak az eszk6zOk jovObeni tényleges elhasznalodasa fliggvényében
alakithato ki.

49. tablazat: Projekt pénziigyi fenntarthatosaga

Megnevezés 1. év 2. év. 4. év 12. év 14. év 22, év 24. év 30. év
eFt 2013 2014 2016 2024 2026 2034 2036 2042
1. Pénziigyi beruhazasi kéltség 5900| 285290 0 0 0 0 0 0
2. Pénzugyi Uzemeltetési és karbantartasi 0 1 039 -1 954 -1 954 -1 954 -1 954 -1 954 -1 954
3. Pénzlgyi potlasi koltség 0 0| -36 000 210 000| -36 000/ 210 000 -36 000 0
4. Hiteltérlesztés 0 0 0 0 7 325 8 195 9421 10 248
5. Hitel kamaténak torlesztése 0 0 0 0 985 116 2 044 1217
6. Kiadasi pénzaram 1+2+3+4+5 5900| 286 329| -37 954| 208 046| -29 644| 216 356 -26 490 9510
7. Pénzugyi bevétel 0 0 8 498 8 498 8 498 8 498 8 498 8 498
8. EU tdmogatas 4 764| 230 372 0 0 0 0 0 0
9. Nemzeti hozzajarulas (10+11) 1136 56 018 0 77 000 0| 154 000 0 0
10. Kdzponti koltségvetés hozzajarulasa 841 40 654 0 0 0 0 0 0
11. Sajat forrads (12+13) 295 15 365 0 77 000 0| 154 000 0 0
12. Onerd (készpénz, munkaerd hozzajarulas) 295 14 265 0 0 0 0 0 0
13. Idegen forras (14+15) 0 1100 0 77 000 0 154 000 0 0
14, Hitel 0 1100 0 77 000 0 154 000 0 0
15. Egyéb idegen forras 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Pénzigyi maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Bevételi pénzaram 7+8+9+16 5 900| 286 390 8 498 85 498 8 498 162 498 8 498 8 498
18. Nett6 8sszes pénziigyi pénzaram 17- 0 61| 46 452|-122548| 38 142| -53 858| 34988 -1012
19. Netté halmozott pénziigyi pénzaram 1] 61| 49 616 235| 40518 1652 35627 29554

Mivel athidald hitel felvétele nélkil a projekt pénzlgyi fenntarthatésaga a fejlesztési
kilénbozet alapjan nem lenne biztosithatd (a netté halmozott pénzaram tobb évben negativ
lenne), a pénzlgyi fenntarthatésagot a teljes rendszerre is megvizsgaltuk.

A szamitasok alapjan a teljes rendszer pénzligyi fenntarthatdsaga biztositott, mert a netto
halmozott pénzaram egyik évben sem negativ.
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6.2.5.3.-2. tablazat: Projekt pénziigyi fenntarthatésaga be nem hajthato kovetelések esetén
— teljes rendszer

Megnevezés 1. év 2. év. 3. év 12, év 17. év 22, év 30. év
eFt 2013 2014 2015 2024 2029 2034 2042
1. Pénzligyi beruhazasi kéltség 5900| 285290 0 0 0 0 0
2. Pénzlgyi Gizemeltetési és karbantartasi 130 764 168 044| 228 544| 246 405| 246 405 246 405 246 405
3. Pénzugyi potlasi koltség 0 0 27 533| 349 883 102 493| 400 161 2 533
4. Hiteltorlesztés 0 0 1100 0 7 640 8 195 10 248
5. Hitel kamatanak torlesztése 0 0 16 0 671 116 1217
6. Kiadasi pénzaram 1+2+3+4+5 136 664 453 334| 257 193| 596 288| 357 209| 654 876| 260 403
7. Pénzugyi bevétel 147 352 140 027] 287 820| 320 762| 325650 330669 330669
8. EU tdmogatas 4764 230372 0 0 0 0 0
9. Nemzeti hozzajarulds (10+11) 1136 67 018 0 77 000 0| 154 000 0
10. Kozponti koltségvetés hozzajarulasa 841 40 654 0 0 0 0 0
11. Sajat forras (12+13) 295 26 365 0 77 000 0 154 000 0
12. Oneré (készpénz, munkaerd hozzajarulas) 295 14 265 0 0 0 0 0
13. Idegen forras (14+15) 0 12 100 0 77 000 0 154 000 0
14. Hitel 0 1100 0 77 000 0 154 000 0
15. Egyéb idegen forras 0 11 000 0 0 0 0 0
16. Pénzligyi maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0
17. Bevételi pénzaram 7+8+9+16 153 252 437 417| 287 820| 397 762| 325 650| 484 669| 330 669
18. Netté dsszes pénziigyi pénzaram 17- 16 587 -15917 30 627|-198 526| -31 558|-170 208 70 266
19. Netté halmozott pénziigyi pénzaram 16 587 671 31 298| 230 051| 321 283| 434 678| 828 804

6.3 Kozgazdasagi kdltség-haszon elemzés

A koltség-haszon elemzés - tullépve a pénzligyi elemzés keretein — a projekt hozzajarulasat
vizsgdlja a régié vagy az orszag jolétéhez. Célja annak megallapitasa, hogy a projektet
érdemes-e megvaldsitani a tarsadalom szempontjabol. Ennek érdekében a projektek
pénzligyi koltségeit és hasznait tarsadalmi értékiikon kell figyelembe venni, és szamitasba
kell venni az Osszes olyan koltséget/kart, illetve haszon elemet, melyek a pénzlgyi
elemzésben nem szerepeltek, de a tarsadalmat érintik.

A koltség-haszon elemzés soran a pénzlgyi koltségeken és hasznokon a kovetkezd
korrekciokat kell elvégezni:

Fiskalis korrekciok (adok/tamogatasok és egyéb transzferek kiigazitasai).

E fazis célja a pénzlgyi koltségek és bevételek megtisztitdsa a transzferektdl, azon
elemekt6l, melyek nem jelentenek valds tarsadalmi koltséget, vagy hasznot, csak a
tarsadalom egyes csoportjai kézti pénzmozgast.

Piaci arak atalakitasa elszamolasi arakka, hogy a tarsadalmi koltségeket és
hasznokat is tartalmazzak.

Tokéletlen piacok esetén a piaci arak nem értékelik megfeleléen az erdéforrasokat,
nem fejezik ki azok tarsadalmi koltségét, vagy hasznat. Egyes er6forrasoknak nincs is
piaca. E fazis célja meghatarozni a projekt valds tarsadalmi koltségeit és hasznait, a
piaci arrol elszamolasi arra valo atalakitassal.

Kiilso-gazdasagi hatasok kiigazitasai (externalis korrekciok).
E fazis a célja, meghatarozni azokat a kUlils6 hasznokat vagy kilsé koltségeket,
melyeket a pénzligyi elemzés nem vesz figyelembe (pl. a kdrnyezeti hatasokbol
szarmazo koltségek és hasznok). Szamos nagy projekt, kulénésen az infrastruktara
terliletén lévdk, elénydsek lehetnek olyanok részére is, akik a projekt altal generalt
tarsadalmi bevétel kdzvetlen raforditadsat végzék korén kivil allnak.
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Lehet6ség szerint a kils6é gazdasagi hatasokhoz pénzigyi értéket kell tarsitani. Ha ez
nem lehetséges azokat nem pénzlgyi mutatdkkal kell mennyiségileg meghatarozni.

Bizonyos esetekben a kiilsd koltségek és hasznok felmérése nehézségekbe tkozik
annak ellenére, hogy azok egyszer(ien azonosithaték. Okoldgiai kdrok szdrmazhatnak
egy projektbdl, melynek hatasai mas tényezékkel egyitt hosszu tavon fejtik ki
hatasukat és ezért mennyiségileg nehezen hatarozhatdk meg és értékelhetdk.

Minimum koévetelmény a mennyiségileg nem meghatdrozhatéd kilsé gazdasagi
hatasok felsorolasa, hogy a dontéshozo tobb elem alapjan hozhassa meg a dontését,
mérlegelve a mennyiségileg meghatarozhatd elemeket, melyeket a gazdasagi
megtérilés fejez ki, a mennyiségileg nem meghatarozhatdkkal szemben.

Az elemzés keretében a pénzigyi modellel 6sszekapcsolt gazdasagi modell készil a
beruhdzads és a mikodtetés éveire. A modellszamitasok valtozatlan aron térténnek. A
modellben kertlnek elvégzésre a szlikséges korrekcidk, és nagy hangsulyt kell fektetni az
externalis hatdsok pénzben térténd szamszerlsitésére.

A modellben kiszamitasra kerilnek a tervezett beavatkozasok gazdasagi mutatoi (gazdasagi
netto jelenérték — ENPV, gazdasagi megtérilési rata — ERR, gazdasagi haszon-kdltség arany
- EBCR). A szamitasok soran 5,5% diszkontratat alkalmaztunk.

A szamitott gazdasagi mutatdkra (ENPV, ERR) érzékenység vizsgalat is készl.

A tervezett beavatkozasok jellegébdl adodoan elképzelhetd, hogy egyes esetekben nagyon
nehéz, vagy lehetetlen a beavatkozasok externadlis hatasainak pénzben vald kifejezése, ezért
a projekt(ek) gazdasagi netto jelenértéke (ENPV) negativ lesz, vagy a koltség-haszon
elemzés elvégzése nehézségekbe Utkbzhet, esetleg nem is lesz kivitelezhetd.

Amennyiben a pénzben kifejezett hasznok mellett az adott beavatkozas gazdasagi nettd
jelenértéke negativ, de vannak olyan hasznok, melyeket nem lehetett pénzben kifejezni,
akkor a projekt megvaldsitdsra érdemességének alatdmasztasa érdekében a pénzben nem
kifejezhetd hasznokat fizikai jellemzdkkel mennyiségileg kell kifejezni.

Amennyiben a tervezett beavatkozas(ok) hatdsai pénzben nem fejezhet6k ki, tehat koltség-
haszon elemzéssel nem értékelhet6(k), a beavatkozas(ok) mas projektekkel t6rténd
Osszevethet6sége érdekében a hatdsokat fizikai jellemzdkkel mennyiségileg kell kifejezni, a
mennyiségileg kifejezett hatdsok és a diszkontalt gazdasagi koltségek hanyadosaként pedig
koltséghatékonysagi mutatokat kell képezni. A mennyiségileg sem kifejezhet6é hatasokat
részletesen ismertetni kell.

6.3.1 A projekt kbzgazdasagi koltségeinek becslése

Koltségvetési (fiskalis) kiigazitasok

A projekt esetében fiskalisan kiigazitand6 pénziigyi koltségek és bevételek nincsenek, mert a
pénzligyi adatok nem tartalmaznak AFA-t.
A projekt esetében fiskalisan kiigazitandd tdmogatasok nincsenek.

Piaci arrol valo attérés elszamolo arra
Ar korrekci6k nem keriltek alkalmazédsra. Magyarorszdg az EU tagdllama, és

kilkereskedelme f6 részét a tagallamokkal folytatja. Az alkalmazott feltételezés szerint a
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piaci torzuldsok nem jelent6sek az orszagban, ezért a piaci arak megfeleléen jé becslései a
gazdasagi araknak.

Kozgazdasagi koltségek osszegzése

A projekt fejlesztési kllonbozete kézgazdasagi koltségeinek Osszegzését az alabbi tablazat
tartalmazza.

50. tablazat: A kézgazdasagi koltségek becslésének eredményei

eFt Jelenérték | 1. év 2. év 4. év 12.év | 14.év | 22.év | 24.év | 30. év

2013 2014 2016 2024 2026 2034 2036 2042
1. Beruhdazasi kéltség 261 912 5900| 285 290 0 0 0 0 0 0
2. Uzemeltetési és karbantartdsi koltség -22 113 0 1039 -1 954 -1 954 -1 954 -1 954 -1 954 -1 954
3. Potlasi koltség 119 089 0 0| -36000| 210 000] -36000f 210000/ -36000 0
4. MUkodési koltség bsszesen (2+3) 96 976 0 1 039| -37954| 208 046| -37 954] 208 046] -37 954 -1 954
5. Maradvanyérték 6 320 0 0 0 0 0 0 0 31 500
6. Osszes koltség (1+4-5) 352 567 5900 286 329| -37 954 208 046| -37 954| 208 046| -37 954| -33 454

6.3.2 A projekt hasznainak becslése

A tervezett projekt, mint jellemz6en az infrastrukturalis fejlesztések, nagy szamu koézvetett
gazdasagi, tarsadalmi hatassal jar. Az ilyen beruhazasok esetében gyakran ezek a hatasok
tekinthet6k a fejlesztés szempontjabdl dontének, ezért a hatdsok részletes szambavétele
kiemelt fontossagu.

El6fordulhat, hogy egyes hatasok értéke nem, vagy csak nagy nehézségek aran fejezhetd ki

pénzben, azaz a hatas nem szamszerlsithet6. Ezt az elemzésben meg kell indokolni, és a
hatdst legalabb kvalitativ moédon jellemezni kell.

6.3.2.1 Hasznalénal jelentkez6 hasznok becslése

A hasznaldnal jelentkez6 szamszer(isitheté hasznok nincsenek. ilyen hasznok beépitését a
hazai és az EU utmutatok a hulladékgazdalkodasi projektek esetében alapvetéen nem
tamogatjak.

6.3.2.2 Az externalis hasznok becslése

A projekt megvalositdsaval jaro legfontosabb externalis hatdsok a kdvetkezOk:

Haszonnal jard, kedvez6 kérnyezeti hatasok:

a) Terulethasznalat csokkenés
b) Nyersanyag megtakaritas a hulladék hasznositasaval.
c) Uveghazhatasu gazok kibocsatasanak csdkkenése.

d) Komposzt elGallitas, felhasznalas hasznai.
e) Gazdasag és teruletfejlesztési hatasok.

Megjegyzés: A KHE Utmutaté alapjén az aldbbi hatdsok is felmeriilhetnek: élSvildgra
gyakorolt hatas, tajképre gyakorolt hatas, kézegészségligyi hatas. Ezek azonban a projekt
esetében nem jellemzdk, mivel a projektterileten mar jelenleg is rendezett hulladékkezelés
(lerakas) folyik, valamint a projektnek nem része hulladéklerakok rekultivacioja.

Megbizhaté naturalis alapadatok hianyaban fenti hatasok ko&zil csak a nyersanyag
megtakaritds és az Uveghazhatasu gdzok kibocsatds-csokkenésének szamszer(isitése volt
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lehetséges. A vonatkozd utmutatok kdvetelményei szerint a tobbi hatas kvalitativ jellemzése
torténik meg.

Kedvezo hatasok, hasznok

a) Tertlethasznalat cs6kkenés

A keletkez6 hulladék egy részét a projekt eredményeként nem helyezik el telepllési
szilardhulladék-lerakon, azonban a mennyiség elhanyagolhatd (évi 683 tonna), mely igy a
megléve teleplilési szilardhulladék-lerakd kapacitasara nincs érdemi hatassal, ezért a hatas
nem kerllt szamszerdlsitésre.

b) Nyersanyag megtakaritds a hulladék hasznositasaval

Az 0sszegyijtott hulladék jelentGs része masodlagos nyersanyagként hasznositasra keril. Az
Gjra hasznositott anyagok csokkentik az elsédleges nyersanyagok, a természeti eréforrasok
felhasznalasat, és a szennyezbanyag kibocsatast.

Az elsGdleges nyersanyagok megtakaritdsanak haszna azok sz(ikossége miatti értékbdl
adodik. A haszon a megtakaritott elsédleges nyersanyagok mennyisége és azok ,eszmei
értéke” szorzataként szamszerisithet6.

Jelen vizsgalat keretében az értékesitésre kerlil6 masodnyersanyagok koézil csak a
papirhulladékbdl keletkezé hasznokat lehetett szamszer(siteni.

Becslések szerint masodlagos nyersanyagokat hasznalva az egyes terileteken anyagfajtak,
illetve szennyezdanyag kibocsatas szerint a kdvetkez6 csokkenések tapasztalhatok:

6.3.2.2.-1, tablazat

Aluminium Acél Papir Uveg
Energiafogyasztas 90-97 47-74 23-74 4-32
Légszennyezés 95 85 74 20
Vizszennyezés 97 76 35 100
Banyaszati hulladék 100 97 - 80
Vizfelhasznalas - 40 58 50

Forras: Konczey Réka — Nagy Andrea: Z6ldkéznapi kalauz, 1992.

Az egyes anyagok tekintetében a szamszer(isitett megtakaritasok értéke 2013-as aron a
kovetkezd:

6.3.2.2.-2. tablazat: Nyersanyag és energia megtakaritasi hasznon a masodlagos

nyersanyag 1 tonndjara

(o - Erték
Megtakaritas Egysegar azer Ft

Papir
2,75 tonna 23400 Ft/t 64,4
500 kWh villamos energia 24,9 Ft/kWh 12,5
10 GJ foldgaz 3560 Ft/GJ 35,6
40 m3 viz 285 Ft/m3 11,4
Osszesen 123,8

Uveg
9 KWh villamos energia 24,9 Ft/kWh 0,23
0.15 m3 viz 285 Ft/m3 0,04
Osszesen 0,27

Aluminium

13500 KWh villamos energia 24,9 Ft/kWh 336,2

Az egyes hasznosithatd hulladékok esetében szamszer(sitett haszon az egy tonnara szamolt
érték és a hasznosithato hulladékok mennyisége szorzata, mely 2014-2042 k6z6tt minden
egyes évben felmeril. A kett6s figyelembe vétel elkerlilése érdekében a szamitott haszonbdl
levonasra kertlt az adott anyagfajta esetében elért értékesitési bevétel.
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Jelen projekt esetében csak a fenti anyagaramok kozll csak a papirbdl keletkezik tobblet
hasznosithato hulladékmennyiség. A vizsgalt id6szakban a papir esetében faanyag, villamos
energia és viz megtakaritasbdl kb. 113,7 MFt jelenérték(i haszon keletkezik.

c) Uveghazhatdsu gazok kibocsatdsanak csdkkenése

Uveghdzhatdsi gaz kibocsatds csokkenés a projekt eredményeképpen: a lerakott
hulladékmennyiség cs6kkenésébdl adodik.

A lerakott hulladék bomlasa liveghazhatasu gazok kibocsatasaval jar. A hulladék lerakas
mérséklésével a projekt hozzajarul az iveghazhataslu gazok kibocsatasanak csokkentéséhez.
A haszon szamszer(sitése a JASPERS szakértGi altal készitett alabbi dokumentum alapjan
tortént: Guidelines for the Cost-Benefit Analysis of Waste Management Projects (version:
June 2008).

A haszon szamszer(sitésének alapadatai a kovetkezG6k voltak:

6.3.2.2.-3. tablazat

Lerakott hulladékmennyiség 683 t/év A projekt megvaldsulasa esetén és a projekt nélkuli
csokkenése esetben lerakott hulladékmennyiség kilénbsége. (A
tablazatban megadott adat évi atlag, a szamitasokban a
tényleges éves értékek szerepelnek.)

CO2 egyenértékl emisszio limitalt 833 kg A JASPERS tanulmanyban javasolt érték.
depdniagazgy(jtési lerako CO2/tonna

esetében

CO2 egyenértékli emisszid fajlagos | 25-45 A JASPERS tanulmanyban javasolt érték. A 25 EUR a 2010.
értéke EUR/tonna évre javasolt, azutan évi 1 EUR emelés torténik 2030-ig

A szamszer(sitett haszon a le nem rakott hulladék mennyisége, a CO2 egyenértékli emisszio
fajlagos mennyisége, valamint a CO2 egyenértékl emisszié fajlagos értéke szorzata, mely
2014-2042 kozott minden egyes évben felmertl. A hulladéklerakas cs6kkenésébdl adodo
0sszes haszon jelenértéke kb. 83,6 MFt.

d) Komposzt eldallitds, felhasznalds hasznai

A projekt keretében novekszik a hazi komposztalas mértéke. A komposzt felhasznalasaval
természetes modon poétolhatd a talaj, terméfold tapanyagtartalma, ezaltal csokkenthet6 a
m(itragya felhasznalas. A projekt kilsé hasznaként a m(itragya felhasznalas, ezaltal gyartas
csOkkenésén keresztil a mitragyatermelésbdl szarmazd kérnyezetszennyezés, kornyezeti
karok csokkenése jelentkezik. Mivel nem ismertek a mitragyagyartas kornyezetszennyezési
jellemz0i, ezért a hatas értéke pénzben nem fejezheto ki.

A komposzt elGallitdsa segiti a biogazdalkodas, mint természetkozelibb agrargazdalkodas
szélesebb korli alkalmazhatdsagat. A hatas értéke nem szamszerUsitheto.

e) Gazdasag és teriiletfejlesztési hatasok

A  projekt megvaldsitasa kedvez6 gazdasdag és terlletfejlesztési  hatdsokkal
rendelkezik/rendelkezhet. A hatasok értéke nem szamszerdsithetd.

6.3.2.3 A hasznok G6sszegzése

A fenti haszonelemenkénti szamitasok részeredményeit az alabbi tablazat 6sszegzi.

51. tablazat: A hasznok 6sszegzése (Ft)
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eFt Jelenérték| 2. év 3. év 4. év 13. év | 18. év | 30. év
2014 2015 2016 2025 2030 2042

1. Nyersanyag megtakaritas| 5,5, ol ooss| 8961| 8961] 8961] 8961
a h_l_.llladek hasznositasaval
2. Uveghazhatasu gazok 83 599 of 5114 5201 6827 7680 7680
klbgcsatasanak csokkenése
3. "Utfe|UJ,ItaSI koltségek 0 0 0 0 0 0 0
csokkenése
Osszes haszon 197 371 0| 14172| 14 251| 15787| 16641 16 641

6.3.3 Kbzgazdasagi teljesitménymutatok

A projekt teljes koltség haszon elemzésében a koltségek kozott a beruhdzasi és potlasi
koltségek, valamint a mikodési és fenntartasi koltségek, a hasznok kozott az értékesitési
bevételek, a projekt maradvanyértéke és a klils6 hasznok szerepelnek.

A szamitasok soran fiskalis kiigazitasok nem voltak szikségesek, mert a pénzigyi adatok
sem tartalmaztak AFA-t. Arkorrekciok nem kerlltek alkalmazasra, mert a piaci torzulasok
csekély volta miatt a piaci arak megfeleléen mutatjdk a tarsadalmi koltséget.

A projekt kllls6 gazdasagi hasznainak egy része a rendelkezésre allé informacidk alapjan
nem szamszer(isithet6. A lerakasi jarulék teriletén elért koltségcsokkenésnek, valamint az
externalis hasznok egyenlegének figyelembe vételével azonban még igy is Iényeges
valtozasok torténnek a vizsgdlt gazdasagi mutatoknal. A projekt gazdasagi mutatdi aldbb
lathatok.

A hatasok szambavétele alapjan kijelenthetd, hogy a projekt megvalésitasra
érdemes, ezért tamogatasra jogosult.

A projekt kdzgazdasagi teljesitménymutatédi a kovetkezék:

Belsé megtériilési rata (ERR) | 7,4% |
Nettd jelenérték (ENPV) | 51,3 MFt |
Haszon/Koltség arany (EBCR) | 1,14 |

A kozgazdasagi koltségek és hasznok egyenlegébdl szarmazé pénzaramot, amely a
teljesitménymutaték (ENPV, ERR) szamitasanak alapjaul szolgalt, az alabbi tablazatban
lathato.

6.3.3.-1. tabldzat: A kbzgazdasdgi mutatéok szamitasa

Megnevezés 1. év 2, év 3. év 4, év 5. év 12, év 22. év 30. év
eFt 2013 2014 2015 2016 2017 2024 2034 2042
1. Kbzgazdasdagi beruhazasi koltség 5900 285 290 0 0 0 0 0 0
iélfsbézggazdaségi lUzemeltetési és fenntartasi 0 1039 100 1954 -1954 -1954 -1 954 -1 954
3. Kdzgazdasagi pétldsi kéltség 0 0 o| -36000 o| 210000| 210000 0
4. Kiadasi pénzaram 1+2+3 5900, 286 329 100( -37 954 -1954| 208 046| 208 046 -1954
5. K6zgazdasagi mlikodési bevétel 0 0 10 458 16 694 16 694 16 694 16 694 16 694
6. Gazdasagi hasznok 0 0 14 172 14 251 14 422 15617 16 641 16 641
7. Bevételi pénzaram 5+6 V] 0] 24630, 30945| 31116 32 311 33 335 33 335
8. K6zgazdasagi maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 31 500
3'_'_';?;“" Gsszes kézgazdasagi pénzaram -5900| -286 329| 24530 68900 33070|-175735| -174 711| 66 789
10. K6zgazdasagi netto jelenérték ENPV 51 297
11. Kbzgazdasagi bels6 megtériilési rata ERR 7,52%
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6.4 Erzékenység és kockazatelemzés

Az érzékenység és kockdzatelemzést az MT Utmutatd és a KHE Utmutatd 5. fejezete alapjan
végezzik el.

Az érzékenységi vizsgalat és a kockazatelemzés soran arra keresiunk valaszt, hogy az
alapesetben eszk6zolt legjobb becsléstdl vald eltérés, illetve az eltérések bekovetkezésének
valészinlisége milyen hatassal van a teljesitménymutatdok alakulasara.

6.4.1 Erzékenységvizsgalat

Az érzékenységi vizsgalat célja a projekt kritikus valtozdinak és paramétereinek
kivalasztdsa, amelyek valtozasa a legnagyobb hatast gyakorolja az alapesetben kiszamitott
teljesitmény mutatokra. A valtozok egy idében valtozhatnak Ugy, hogy mas paraméterek
nem modosulnak. A KHE Utmutaté szerint ,kritikus” minden olyan valtozd, melynek 1%
mértékl megvaltozasa (pozitiv vagy negativ értelemben) a teljesitménymutatdék 1%, vagy
annal nagyobb mérték( valtozasat okozza.

A pénziigyi és kozgazdasagi elemzés soran hasznalt adatok szambavétele,
csoportositasa

Az elemzés keretében az alabbi valtozok vizsgalatat végeztik el:
» beruhazasi koltség,
« poétlasi koltség,
«  mulkodési koltség,
« szolgaltatasi dijbevétel,
o értékesitési bevétel,
* nyersanyag megtakaritas,
» (iveghdazhatasu gazok csokkenése.

Az egymastol fiiggo valtozok azonositasa, kizarasa

A vizsgalt valtozdok egymastol fliggetlenek.
A valtozok hatasanak elemzése

Az elemzés eredményei az alabbi tablazatban lathatdk:

6.4.1.-1. tablazat: Valtozok rugalmassaganak (+1%-os valtozasanak hatdsa) vizsgalata

ENPV ERR valtozasa FNPV/C FRR/C
valtozasa valtozasa valtozasa
Beruhazasi koltség 5,11% 1,62% 1,05% 0,29%
Potlasi koltség 2,32% 0,55% 0,52% 1,22%
Mlkodési koltség* 0,43% 0,11% 0,09% 0,22%
Szolgaltatasi dijbevétel nem relevans| nem relevans 0,43% 0,94%
Ertékesitési bevétel 4,03% 1,05% 0,87% 1,93%
Nyersanyag megtakaritas 2,22% 0,58%]| nem relevans| nem relevans
Uveghazhatdsl gazok csékkentése 1,63% 0,42%]| nem relevans| nem relevans

A projekt kritikus valtozéinak azonositasa

Az érzékenységvizsgalat alapjan az ENPV szempontjabol a mikédéso koltség kivételével
mindegyik valtozé kritikus, az ERR szempontjabdl a beruhazasi koltség és az értékesitési

bevétel kritikus.
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A pénzugyi mutatdk szempontjabol az FNPV vonatkozasaban a beruhazasi kéltség, mig az
FRR vonatkozdsaban a pétlasi koltség és az értékesitési bevétel valtozd kritikus, azonban
ennek nincs lényeges jelentésége, mert az FNPV alapértéke negativ, az FRR alapértéke pedig
diszkontrata alatti.

A kiiszobértékek szamitasa

A kiszobértékek alapjan megallapithatd, hogy sem az FNPV-FRR, sem az ENPV-ERR mutatoét
vizsgalva nincs olyan kritikus valtozd, ami veszélyeztetné a projekt tdmogathatdsagat.

6.4.1.-2. tablazat: Kritikus valtozok kiiszobértékeinek vizsgalata

ENPV, ERR FNPV, FRR
Beruhazasi koltség 120% 4,0%
Pétlasi koltség 143% <0%
Mlkodési koltség <0% 1170%
Szolgdltatdsi dijbevétel nem relevans <0%
Ertékesitési bevételek 75% 215%
Nyersanyag megtakaritas 55% nem relevans
Uveghdazhatdsl gazok csdkkentése 39% nem relevans

6.4.2 Kockazatelemzés

A projekt esetében mennyiségi kockazatelemzés késziilt.

A kockazatelemzés soran normal valdészinlségi eloszlast rendeltliink az
érzékenységvizsgalatban vizsgalt valtozékhoz, hogy meghatarozzuk a legjobb becslés koéré
az értékek pontos intervallumat.

A végzett kvantitativ elemzés soran Monte Carlo szimulaciot alkalmaztunk. A maddszer
alkalmazasa soran a vizsgalt valtozokhoz ismételten véletlenszer(ien értékeket rendellink
elére meghatarozott intervallumokon belll, majd a projektre kiszamitjuk a
teljesitménymutatokat (jelen esetben ENPV-t), melyeket a kinyert értékek egyes
csoportjaibdl szarmaztatunk. Elegenddé szamu mintaval megismételve a folyamatot a
szamitasok el6re meghatarozott konvergenciajat kapjuk, ami a vizsgalt teljesitménymutatd
valdszinlségi eloszlasaként értelmezheto.

A beruhazasok/poétlasok és a mikodési koltségek esetében alapvet6en a koltségnévekedés
veszélyét vizsgaltuk (az alapesettdl vald eltérés hatarat felfelé nagyobbnak vettiik), mig a
hasznok esetében a haszoncsokkenés veszélyét (az alapesettdl vald eltérés hatarat lefelé
nagyobbnak vettlk).

A vizsgalt valtozok esetében meghatarozott intervallumok a kévetkezdk voltak:

6.4.2.-1. tablazat: Vizsgalt valtozok széls6értékei

. . Az alapesettdl valo eltérés hatara
Valtozo Z 7
Lefelé Felfelé
Beruhazasi és potlasi koltség -2,50% 5,00%
Miikodési koltség -2,50% 5,00%
Hasznok -10,00% 5,00%

A Monte Carlo szimulacidval végzett kockazatelemzés eredményei a kévetkez6k:

6.4.2.-2. tablazat: Kockazatelemzés eredménye

ENPV, eFt
Varhato érték 36 724
Normalis szdras 11 068
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Az ENPV varhato értéke tehat jelentésen alacsonyabb, mint a kéltség-haszon elemzés soran
meghatarozott érték, de még mindig jelentésen pozitiv.
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7. A projekt lebonyolitas részletei

7.1 A projekt iranyitasi struktaraja

7.1.1 A projektgazda bemutatasa

A Projektgazda Jaszberény Varos Onkormanyzata

A projektgazda legfontosabb adatai:

Torzskonyvi azonosité szam (PIR):

732671

Elnevezés:

JASZBERENY VAROSI ONKORMANYZAT

Székhely:

5100 Jaszberény, Lehel vezér tér 18.

Alaptevékenység allamhaztartasi
szakagazata:

841105 Helyi 6nkormanyzatok, valamint
tobbcélu kistérségi tarsulasok igazgatasi
tevékenysége

Alaptevékenység fé6 TEAOR kodja:

8411 Altaldnos kozigazgatds

Addszam:

15732671-2-16

KSH statisztikai szamjel:

15732671-8411-321-16

Allamhéztartasi egyedi azonositd (AHTI):

742256

Gazdalkodasi besorolas:

Vezetl: Dr. Szabé Tamas
Kinevezés kezdete: 2010.10.03
Megye: Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Pénzligyi korzet:

0100 Jaszberény

A dontésre egyediliként feljogositott személy a polgarmester, aki a valasztott
képviselbtestlilet felhatalmazasa alapjan végzi a kozség képviseletét, iranyitasat. Az ezzel
0sszefliggé kompetencidkat jogszabaly hatdrozza meg, a mikodés felett feliigyeletet az itt
meghatarozott szervek gyakorolnak. A képviselGtestlilet m(ikodésének jogszerliségét a
jegyz6 ellendrzi.

Jaszberény Véros Onkormanyzata jogi, milszaki, pénziigyi szempontbdl az aldbbiak szerint
jogosult a projekt el6készitésére és végrehajtasara. A helyi 6nkormanyzatokrol szél6 térvény
szabalyozza az Onkormanyzatok kotelez6 és nem kotelezd feladatait. A telepllési
onkormanyzat feladata a helyi kdzszolgaltatasok kérében kiilénésen: a telepllésfejlesztés, a
telepllésrendezés, az épitett és természeti kérnyezet védelme, vizrendezés és a megfeleld
min6ségli ivoviz biztositasa.

A dontési folyamatban a Projektgazda oOnadlléan, a PIU (projektmenedzsment szervezet)
nélkil hozza meg a dontéseket, amelyeket PIU-nak végre kell hajtania. A kézbeszerzéseket
szintén a Projektgazda bonyolitja, azokra az Osszeférhetetlenségre vonatkozd el6irdsok
alapjan PIU-nak nem lehet rahatasa (épitési munkak, eszkdzbeszerzés). A projekt
elérehaladasat a Projektgazda korlatozas nélkll ellenGrizheti, azzal 6sszefiiggésben
tajékozodhat. A Projektgazda és a Projektcsoport kozotti fliggelmi viszonyt a kovetkezd abra
szemlélteti.
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52, tablazat: Az 6neré finanszirozasanak bemutatasa

Per!z.‘,'gy', . . Teriileti Tulajdonjogot
hozzajarulas Lakossagszam | . . p
Tagok neve: mértéke* erintettség szerez
ezer Ft % fé igen/nem igen/nem
=g Gesztor 6nkormanyzat igen igen
9 x Partner/ Projektben
= 2 résztvevd 1 Jaszberény* 78,624 | 100 27 065 |igen igen
"N onkormanyzatok
N} >
-
< ‘8 -
3 E | Osszesen: 1db 100 | % 27 065
)
" x
S € -
0o Projekten kiviili tagok |1. nincs 0| % 0
\© "
- Osszesen: 1db
‘ Osszesen: ‘ 1db | | 79 ‘ % | 27 065 | ‘ |
| Mindésszesen: [1db | | 79| % | 27 065 | | |

Megjeqyzés: A 78.624.000,-Ft 6nerod
szerinti 6ner6 14.559.500,-Ft.
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7.1.2 A projektmenedzsment szervezet bemutatasa

Amennyiben a palyazat pozitiv elbiralast kap, Ugy a Tarsulds beszerzési/kdzbeszerzési
eljaras keretében valasztja ki a projektet lebonyolitd

- projekt menedzsment (PM) szervezetet,

- m{(iszaki ellendrt,

- PR szervezetet,

Az atlathaté munka, valamint az egyértelm{ kommunikacioé érdekében Kedvezményezett
egy PM szervezettel (konzorcium) szerzodik, mely szervezet a projekt lebonyolitdsahoz
szlikséges valamennyi szakért6t magaba foglalja (miszaki, gazdasagi, pénzlgyi). A
nyertes projekt menedzsment konzorcium kivalasztasat kovetéen mar a PM szervezet
latja el a lebonyolitasdhoz sziikséges f6bb operativ tevékenységeket, mig annak
koordinacidjat és felligyeletét a Tarsulas altal kijeldlt és megbizott személy végzi.

A projekt f6 koordinaciéjat, a Kozrem(ik6d6 Szervezettel torténd elsédleges
kapcsolattartast, minGségbiztositast, ellen6rzési feladatok végrehajtasat a PIU szervezet,
mig a pénzlgyi feladatokat és dokumentaciét - a PIU szervezet kontrolljaval - a PM
szervezet végzi.

A projektgazda megbizottja a PM szervezettel heti rendszerességgel konzultal, amit a PM
vezetbje képvisel. A kapcsolattartas rendje szerint személyes megbeszélések hetente
torténnek, a masodlagos kommunikacié pedig telefonon, e-mail-ben és faxon torténik.

Palyazé szervezel
(Tarsulas /
Konzorciurr /
Onkorményzat)

Iranyité Hatésac

Palyazé szervezel
(Tarsulas / Konzorcium /
Onkorményzat)
kapcsolattartasra
Kijelolt képviselbje

Kézrem(ik6dé
Szervezet

PIU szervezet
vezetdje

Mdiszaki szakérté Pénzigyi szakérté Jogi szakérté

PIU szervezeti abra
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53. tablazat: Projektmenedzsment szervezet

A projektmenedzsment
szervezet neve

Fo feladatok

Felelosségi kor

Képzettség

Tapasztalat

Koltség

(Netto eFt)

Menedzsment szervezet
vezetodje

A PIU szervezet iranyitasa,
kapcsolattartas

Klls6 szerzddéssel. 1 f6
esetenként teljes
munkaidében, doéntéen
részmunkaidGben, a

leterheltségtdl fiiggden.

Mlszaki, k6zgazdasagi, vagy

jogi fels6foku
képesitéssel

(egyetemi)

m{iszaki beruhazasokban
legaldbb 5 év tapasztalat,
k6zbeszerzési tapasztalat.

Miiszaki szakértoé

A beszerzésre kerl6
eszkozokkel kapcsolatos
mUiszaki szakértGi feladatok
ellatasa.

MUszaki szakértés

Egyetemi, vagy fdiskolai

m(iszaki végzettség

legaldbb 5 év
hulladékgazdalkodasi

beruhazasok tertletén
szerzett lebonyolitasi,

beruhazasi, el6készitési,
tervezési vagy Uzemeltetési
tapasztalat

Pénziiavi szakérté E:niggléltos elszamzlzaasli)é(rlég: Kllsé szerzGdéssel. Legaldbb | Egyetemi, vagy fOiskolai | legaldabb 3 éves beruhazas
ay felra)datok 1 f6 részmunkaid6ben. koézgazdasz diploma lebonyolitasi tapasztalat
Tobbnyire elegendd az eseti
A projekt megvalésitasaval munkavégzés. Altalaban nem
Jogi szakérté kapcsolatban felmerdld jogi |nd_c_)kolt, h,ogy k!.JIon ezen a Jogi _ végzettség, Ugyvédi Iegalabb’ 3 éves beruhazas
terlleten allando, teljes szakvizsga lebonyolitasi tapasztalat

szakértoi feladatok elvégzése

munkaidbben foglalkoztatott
jogasz legyen.

Informatikai szakérto
(informatikai fejlesztés
esetén)

Nem relevans, nem keriil el6irasra

informatikai szakértoé alkalmazasa

7 900
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7.2 Megvalodsithatésag

7.2.1 Megvalésithatésag értékelése a tulajdonviszonyok és az egyéb
jogviszonyok alapjan

A beszerzendl eszk6zok a palyazod tulajdonaba kerilnek.
7.2.2 Megvaldsithatdésag értékelése az elokészitettség alapjan

A projekt megvalodsitasdahoz sziikséges kozbeszerzési dokumentaciok rendelkezésre
allnak, melyet az MT 26. mellékletét képezik.

Kockazatok bemutatasa és kockazatkezelési stratégia (a megvaldsitas
és az iizemeltetés idészakara)

A projekt altalanos kockazatait alapvet6en két szempont szerint lehet osztalyozni:
A kockazatnak a projekt végrehajtasara gyakorolt fontossdga és a bekoOvetkezési
valészinlisége alapjan.

A kockazat projektre gyakorolt hatdsat tekintve lehet:

1. nagyon fontos;
2. fontos;
3. nem fontos.

A kockazat bekdvetkezési valdszinliségét tekintve lehet:

1. nagyon magas valoszin(iség(;
2. koOzepes valoszinliségl;
3. nem valészind.

A projekt munkaszakaszai, melyek soran a kockazatokat vizsgaltuk:

- projekt el6készités
- megvaldsitas
- m(ikodtetés

Vizsgalt szempontrendszer:

- Mlszaki kockazatok

- Jogi szempont

- Tarsadalmi szempont

- Pénzilgyi-gazdasagi fenntarthatosagi szempont
- Intézményi szempont

A fontosnak és nagyon fontosnak értékelt események kezelését kell elsédlegesen kezelni
a projekt megvaldsitasa szempontjabdl, ezért ezek kezelésére kell intézkedési tervet
kidolgozni. A kockazatok kezelését az alabbi tervekben kell biztositani:

« projekt minGségbiztositasi terv;
+ projekt menedzsment terv;

« projekt monitoring terv;

+ kOzbeszerzési terv;

« PR terv;
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« belsé ellen6rzési terv.

alabbi tablazatok mutatjak be:
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54/a. 54/b. tablazat: Kockazatok értékelése és kezelése a megvaldsitds soran

Bekovetkezés

Kockazatok Hatas mértéke PR Kockazatkezelési stratégia Felelos Hataridok
valosziniisége
A. Elokészitési fazis _ _ _
Miiszaki kockazatok
A kockazatok atharitasa,
példaul kilonbdz6 garancialis | Szallitok, Tarsuldsi | Szerz6déskor, Elére nem
szallitéi mulasztas Nagyon fontos Kodzepes kotelezettségvallaldsokkal, (szédmonkérés), KSz | lathaté eseménynél 15 napon
biztositas, vagy (ellen6rzés, jévahagyas) bell
kezességvallalds utjan.
A kockazatok atharitasa,
példaul kilonbdzé garancialis | Szallitdk, Térsulds | Szerzédéskor, Elére nem
szallitéi hataridGcsulszas Nagyon fontos K&zepes kotelezettségvallalasokkal, (szamonkérés), KSz | 1athatd eseménynél 15 napon

biztosités, vagy
kezességvallalas utjan.

(ellendrzés, jovahagyas)

beldl

palyazatiréi mulasztas

Nagyon fontos

Nem valdszinl

A kockazat megosztasa az
érdekeltek kozott a
bizonytalansag befolyasolasi
képessége alapjan,
tartalékképzés a hataridékre
és a koltségekre.

Palyazatkészitok, Tarsulas
(szédmonkérés), KSz
(ellen6rzés, jévahagyas)

Szerz6déskor, El6re nem
lathaté eseménynél 15 napon
belul

palyazatirdi hatdrid6csiszas

Nagyon fontos

Nem valdszinl

A kockazat megosztasa az
érdekeltek kozott a
bizonytalansag befolydsolasi
képessége alapjan,
tartalékképzés a hataridékre
és a koltségekre.

Palyazatkészitok, Tarsulas
(szamonkérés), KSz
(ellendrzés, jovahagyas)

Szerz6déskor, El6re nem
lathaté eseménynél 15 napon
beldl

nem megfelel6 tartalmu
dokumentacidk 6sszeallitasa

Nagyon fontos

Nem valdszinl

Tartalékképzés a hatariddkre
és a koltségekre

Palyazatkészitok, Tarsulas

(szédmonkérés)

5 napon belll

Jogi szempont

K6zbeszerzési folyamatok
elhtzédéasa

Fontos

Kézepes

A kockazat megosztdsa az
érdekeltek kozott a
bizonytalansag befolyasolasi
képessége alapjan

Tarsulds,Kilsé  kortilmények
(Kbt. valtozas) KSz
(ellendrzés, jovahagyas)

10 napon bell
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Bekovetkezés

Kockazatok Hatas mértéke valésziniisége Kockazatkezelési stratégia Felelds Hataridok
A kockazat megosztasa az
hatésagi engedélyezési folyamatok érdekeltek kozott a Hatésagok, Szallitok,

elhldzddasa

Fontos

Kbdzepes

bizonytalansag befolyasolasi
képessége alapjan

Tarsulas (szamonkérés)

15 napon belll

jogi szabalyozas valtozasa

Nagyon fontos

Nem valdszinl

A kockdzat megosztasa az
érdekeltek kozott a
bizonytalansag befolyasolasi
képessége alapjan

Minden résztvevo
(jogszabalyok figyelése)

15 napon beldl

A kockazat megosztdsa az

o , i érdekeltek kozott a Tarsulas, Tag .
tulajdoni viszonyok rendezetlensége | Nagyon fontos Kozepes bizonytalansag befolyasolasi | dnkormanyzatok 30 napon beldl
képessége alapjan
A kockazat megosztasa az
Tarsulasi vitak Fontos Nem valdszinl erdekeltek kQZOtt a . Tarsulas,, Tag 60 napon belll
bizonytalansag befolyasolasi | 6nkormanyzatok
képessége alapjan
A kockazatok atharitasa,
példaul kiilénbdz6 garancialis s . .
szallitéi cs6dhelyzet Fontos K&zepes kotelezettségvallalasokkal, (Sszfé:lr::gﬁkérés) Tarsulas 30 napon belul
biztositas, vagy
kezességvallalas utjan.
A kockazat megosztasa az
jogszabalyoknak valé nem f o érdekeltek kozott a Szallitok, Tarsulas .
megfelelés Nagyon fontos Nem valoszinii bizonytalansag befolyasolasi | (szamonkérés) 30 napon beldl

képessége alapjan

Tarsadalmi szempont

lakossagi ellenallas

Nagyon fontos

Nem valdszinl

A kockazat megosztasa az
érdekeltek kozott a
bizonytalansag befolydsolasi
képessége alapjan

Tarsulas,Tag
onkormanyzatok

30 napon belll Elére nem
lathaté eseménynél 3 napon
beldl

Pénzligyi-gazdasagi
fenntarthatdsagi szempont
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Bekovetkezés

Kockazatok Hatas mértéke valésziniisége Kockazatkezelési stratégia Felelds Hataridok
a projekt elOkészitésére tervezett . Tartalékképzés a hataridékre | Szallitdk, Tarsulds | Tamogatasi szerzédés
7 . Nagyon fontos Kézepes . iz . . PP
koltségek alulbecslése és a koltségekre. (szamonkeérés) megkotéseig
A kockazat megosztdsa az
v , " C ot érdekeltek kozott a Szallitok, Tarsulds | Tamogatasi szerz6dés
nem megfeleld erdforras allokalas Fontos Nem valdszinl . Y o as . ‘s APy
bizonytalansag befolyasolasi | (szamonkéres) megkodtéséig

képessége alapjan.

A kockazat megosztasa az
érdekeltek kozott a

Tarsulas,Tag

Tamogatasi szerz6dés

sajat er6 megletének hianya Nagyon fontos Kozepes bizonytalansag befolyasolasi | énkormanyzatok megkotéséig
képessége alapjan.
Intézményi szempont
A kockazat megosztasa az
konfliktushelyzet az érintettek Fontos Nemn valészin érdekeltek kozott a Tarsulas, Tag KEOP palvézat benviitasai
kozott bizonytalansag befolydsoldsi | énkormanyzatok paly yu 9
képessége alapjan.
nem megfeleld A kockazat meg__os__ztasa az
. . . erdekeltek kozott a| . .
projektmenedzsment szervezeti | Nagyon fontos Kozepes . . .,z | Tarsulas 30 napon beldl
miikédés bizonytalansag befolyasolasi
képessége alapjan.
B. Megvaloésitasi fazis _ _ _
Miiszaki kockazatok
A kockazatok atharitasa,
példaul kiilénbdz6 garancialis
kotelezettségvallalasokkal,
szallitéi mulasztas Nagyon fontos Kézepes biztosités, vagy , szallitok Szerzédéskor,

kezességvallalas utjan,
tartalékképzés a hataridékre
és a koltségekre.
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Bekovetkezés

Kockazatok Hatas mértéke valésziniisége Kockazatkezelési stratégia Felelds Hataridok
A kockazatok atharitasa,
példaul kilénbdz6 garancialis szalliték  PIU (szervezés Szerz6déskor, El6re nem
szallitéi hataridécsuszas Fontos Kbdzepes kotelezettségvallalasokkal, - L2 " | Idthaté eseménynél 15 napon
. oz szamonkérés) .
biztositas, vagy bell
kezességvallalds utjan.
nem megfelel6 tartalmu Naavon fontos Nem valészind Tartalékképzés a hataridokre | Szallitdk, Tarsulas 15 napon beliil
dokumentacidk 6sszeallitasa 9y és a koltségekre. (szédmonkérés) P
Jogi szempont
) . A kockazat megosztasa az | ¢ szakértdk, PIU
Kbdzbeszerzeési folyamatok . érdekeltek kozott a . llenrzé beliil
elhldzédasa Fontos Kozepes bizonytalansag befolyasolasi (s,zervgzes, . < ,enorzes) 15 napon belu
. . s Tarsulas (szamonkeérés)
képessége alapjan.
A kockazat megosztasa az o «
hatdsagi engedélyezési folyamatok i érdekeltek kozott a Hatdsagok, Szallitok, Slzerzqdeskor,l EJore nem
Fontos Kozepes lathato eseménynél 15 napon

elhtizédasa

bizonytalansag befolydsolasi
képessége alapjan.

Tarsulds (szamonkérés)

beldl

jogi szabalyozas valtozasa

Nagyon fontos

Nem valdszinl

A kockadzat megosztasa az
érdekeltek kozott a
bizonytalansag befolyasolasi
képessége alapjan.

Minden résztvevo
(jogszabalyok figyelése)

15 napon belll

A kockazat megosztasa az

. L . . érdekeltek kozott a PIU, Tarsulas, Tag .

tulajdoni viszonyok rendezetlensége | Nagyon fontos Kbézepes bizonytalansag befolyasolasi | nkorményzatok 60 napon belil
képessége alapjan.

szallitéi cs6dhelyzet Fontos K6zepes Tartalékkepzes a hataridokre , PIU Tarsulas (széamonkérés) | 30 napon belil

és a koltségekre.

jogszabalyoknak valé nem
megfelelés

Nagyon fontos

Nem valdszinl

Tartalékképzés a hatariddkre
és a koltségekre, a kockazat
megosztasa az érdekeltek
k6zo6tt a bizonytalansag
befolyasolasi képessége
alapjan.

PIU, Tarsulds (szdmonkérés)

30 napon belll
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Bekovetkezés

Kockazatok Hatas mértéke valésziniisége Kockazatkezelési stratégia Felelds Hataridok
Tarsadalmi szempont
A kockazat megosztasa az
.. s C ot érdekeltek kozott a PIU, Tarsulas, Tag | Azonnali intézkedés, 5 napon
lakossagi ellenallas Nagyon fontos Nem valdszinl . . ISRV . . .
bizonytalansag befolyasolasi | dnkormanyzatok belill rendezés
képessége alapjan.
Pénzligyi-gazdasagi
fenntarthat6sagi szempont
a prE)Jekt k|V|teIe,zesere tervezett Nagyon fontos Kbzepes "I'artale_:_kke,pzes a hatarid6kre PIU, Tarsulds, 30 napon belil
koltségek alulbecslése és a koltségekre.
A kockazat rrjegosztasa az . . Szerz6déskor, El6re nem
P , s I érdekeltek kozott a PIU, Tarsulas, Tag | - ., A A
nem megfeleld ertforras allokalas Fontos Nem valdszinl . Y PSRV . lathato eseménynél 30 napon
bizonytalansag befolyasolasi | dnkormanyzatok beliil
képessége alapjan.
. " s s R PIU, Tarsulas, Tag .
sajat erd meglétének hianya Nagyon fontos Kbzepes snkormanyzatok 30 napon beldl
Intézményi szempont
konfliktushelyzet az érintettek A kockazat megosztasa az
k6zott megfeleld ‘ot érdekeltek kozott a Tarsulas, Tag | Azonnali intézkedés, 15
. . Fontos Nem valdszini . . R M ! .. .
projektmenedzsment szervezeti bizonytalansag befolyasolasi | 6nkormanyzatok napon belll rendezés
mikodés képessége alapjan.
A kockazat megosztasa az Szerzédéskor Elére  nem
nem megfelel6 eréforras allokacid Fontos Nem valészin( erdekeltek kQZOtt a FIU’ . Tarsulas, Tag lathaté eseménynél 15 napon
bizonytalansag befolyasolasi | dnkormanyzatok beliil
képessége alapjan.
Qrggﬁtlatzealf I:?jggfts:tasa az Szerzédéskor, Elére nem
nem megfelel6 kommunikacio Nagyon fontos Nem valészin( - ! . ... | PIU, Tarsulas lathaté eseménynél 15 napon
bizonytalansag befolyasolasi beliil
képessége alapjan.
A kockazat megosztasa az Szerzédéskor Elére  nem
nem megfelelo feladat-hataskor Fontos Nem valészint erdekeltek kgzott a ?IU, ] Tarsulas, Tag ldthaté eseménynél 15 napon
megosztas bizonytalansag befolyasolasi | dnkormanyzatok

képessége alapjan.

beldl
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Kockazatok

Hatas mértéke

Bekovetkezés
valoészinlisége

Kockazatkezelési stratégia

Felel6s

Hatarid6k

a jelentések nem megfeleld

A kockazat megosztasa az
érdekeltek kozott a

Szerz6déskor, El6re nem

clkészitése Nagyon fontos Kdzepes bizonytalansag befolyasolasi PIU, Tarsulas E(:Ihu?to eseménynél 15 napon
képessége alapjan.
Miiszaki kockazatok
Létesitmények, eszk6zok Naavon fontos Kézepes Tartalékképzés a hatariddkre Szallitok Uzemeltetd Azonnali intézkedés, 30
meghibasodasa 9y P és a koltségekre. ! napon belll rendezés
A kockazatok atharitasa,
- e , , példaul kilénbdz6 garancialis ) . — ,
Uzemeltetesi koltsegek valtozasa a Nagyon fontos Kbdzepes kotelezettségvallalasokkal, , Szallitdk Uzemeltetd Azonnali intézkedes, 30

tervezetthez képest

biztositas, vagy
kezességvallalds utjan.

napon bellil rendezés

a szlkséges jelentések el
készitése

nem

Nagyon fontos

Nem valdszinl

A kockazatok atharitasa,
példaul kilonbdz6 garancialis
kotelezettségvallalasokkal,
biztositas, vagy
kezességvallalas utjan.

Tarsulas, PIU

30 napon bell

Jogi szempont

jogi szabalyozas valtozasa

Nagyon fontos

Nem valdszinl

A kockdzat megosztidsa az
érdekeltek kozott a
bizonytalansdg befolyasolasi
képessége alapjan.

Minden

résztvevo

(jogszabalyok figyelése)

30 napon beldl

az elidegenitési korlatozas, illetve
bevételszerzés tilalmanak
megszegése

Nagyon fontos

Nem valdszinl

A kockazat megosztdsa az
érdekeltek kozott a
bizonytalansag befolyasolasi
képessége alapjan.

Tarsulas,

onkormanyzatok

Tag

Szerz6déskor, El6re nem
lathaté eseménynél 30 napon
beldl
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Bekovetkezés

Kockazatok Hatas mértéke valésziniisége Kockazatkezelési stratégia Felelds Hataridok

A kockazat megosztasa az

Tarsulasi vitak Fontos Nem valészin erdekeltek kgzott a '_I_'arsulasl, Tag | Azonnali ) mtezkes:les, 30
bizonytalansag befolyasolasi | dnkormanyzatok napon belll rendezés
képessége alapjan.

Térsadalmi szempont
A kockazat megosztasa az
érdekeltek kozott a Tarsulas, Tag | Azonnali intézkedés, 15

Lakossagi ellenallas

Nagyon fontos

Nem valdszinl

bizonytalansag befolyasolasi
képessége alapjan.

dnkormanyzatok, Uzemeltetd

napon bellil rendezés

Pénziigyi-gazdasagi
fenntarthat6sagi szempont

a projekt miikodésére tervezett
koéltségek alulbecslése

Nagyon fontos

Kbzepes

Megfelel6 dijpolitika
alkalmazésa

Tarsulds, Uzemeltetd

Szerz6déskor, El6re nem
lathaté eseménynél 30 napon
beldl

Dijfizetés elmaradasa,
kintlevéségek

Nagyon fontos

Kbzepes

A kockazatok  atharitasa,
példaul kilonb6z6 garancialis
kotelezettségvallaldsokkal,

biztositas, vagy
kezességvallalas utjan.
Uzemeltetési  szerz&désben
roégzitendd kélcsdnds
biztositékok az Uzemeltetd és
a Tarsulas, ill.
tagdnkormanyzatok kozott

Tarsulas

15 napon bell

Intézményi szempont

konfliktushelyzet az érintettek

A kockazat megosztasa az
érdekeltek kozott a

Tarsulas, Tag

k6zott Fontos Nem valoszinii bizonytalansag befolyasolasi | dnkormanyzatok, Uzemeltetd 30 napon beldl
képessége alapjan.
A kockazat megosztasa az

Tarsuldsi vitdk Fontos Nem valdszin( erdekeltek kQZOtt a '_I_'arsulasl, Tag 30 napon bell
bizonytalansag befolyasolasi | dnkormanyzatok

képessége alapjan.
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Kockazatok

Hatas mértéke

Bekovetkezés
valoészinlisége

Kockazatkezelési stratégia

Felel6s

Hatarid6k

nem megfeleld
projektmenedzsment szervezeti
mikédés

A kockazat megosztasa az
érdekeltek kozott a
bizonytalansag befolyasolasi
képessége alapjan.

Tarsulas, ) Tag
6nkormanyzatok Uzemeltetd

Szerz6déskor, El6re nem
lathaté eseménynél 30 napon
belul

nem megfeleld eréforras allokacio

Fontos

Nem valdszinl

A kockazat megosztasa az
érdekeltek kozott a
bizonytalansag befolyasolasi
képessége alapjan.

Tarsulas, ) Tag
6nkormanyzatok Uzemeltetd

Szerz6déskor, El6re nem
lathaté eseménynél 30 napon
belul

nem megfelel6 kommunikacio

Nagyon fontos

Nem valdszind

A kockazat megosztasa az
érdekeltek kozott a
bizonytalansag befolyasolasi
képessége alapjan.

Tarsulas, ) Tag
onkormanyzatok Uzemeltetd

Szerz6déskor, El6re nem
lathaté eseménynél 30 napon
beldl

nem megfelel6 feladat-hataskor
megosztas

Fontos

Nem valdszinl

A kockazat megosztasa az
érdekeltek kozott a
bizonytalansag befolyasolasi
képessége alapjan.

Tarsulas, ) Tag
onkormanyzatok Uzemeltetd

Szerz6déskor, El6re nem
lathaté eseménynél 30 napon
beldl

a jelentések nem megfeleld
elkészitése

Nagyon fontos

Kbzepes

A kockazat megosztasa az
érdekeltek kozott a
bizonytalansag befolyasolasi
képessége alapjan.

Tarsulas, ) Tag
onkormanyzatok, Uzemeltetd

Szerz6déskor, El6re nem
lathaté eseménynél 30 napon
beldl
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7.3 Megvalésitashoz kapcsol6do lebonyolitasi tervek

7.3.1 Lebonyolitasi iitemterv

55, tablazat: A megvaldsitas feladatai, intézkedései

. Elszamolni Elszamolh
Pro‘]a;ktel kivant Feladat Ifeeizccla:: Fsl:deat ato koltség
kéltségtétel 9 [Ft]
Megvaldsithatosagi
1 RMT + CBA | tanuimany es 2013. 2013.1 5 4540 000
kdltség-haszon julius | december
elemzés elkészitése
K6zbeszerzési
dokumentaciok
2 Kozbeszerzés | elkészitése, 2013. 20141 2 400 000
. . julius majus
kdzbeszerzéesek
lefolytatasa
Projekt management
feladatok ellatasa
3 PIU (altalanos és .201‘}' .2,0?4' 7 900 000
., ) . januar junius
muszaki) projekt
zarassal egyitt
N « Mindenkori kételez6
4 ;‘?téek'gifatés tajékoztatasi .zgig; ri%?js', 2 890 000
. feladatok ellatasa . )
Jarmivek,
konténerek,
Eszkdzbeszerz |edények, 2014. 2014. 266 000
es informatikai marcius majus 000
rendszerek
beszerzések
6 §z,emleletform Vallalatiranyitasi -201£}. 20}4. 4 000 000
alas rendszer januar majus
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A megvaldsitas Utemezésének Gantt-diagramja a kdvetkez6:

Tevékenység megnevezése és sorszama

2014

11

12

KEOP palyazat elkészitése

KEOP palyazatkivalasztasi folyamata, tAmogatasi
szerz6dés megkotése

Kozbeszerzési szakértd, dokumentacio elkészitése

Projekt menedzsment projekt zarassal egytt

Kotelezé tajékoztatas

Szemléletformalas

N|jofn|h|wW]| N

Eszk6zbeszerzés

Mérfoldko (Sz: szerz6déskotés, T: teljesités,
TD: Tamogatasi dontés, TSz: Tamogatasi
szerz6dés)

K6zbeszerzés vagy beszerzés

Megvaldsitas, tevékenység
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7.3.2 Kommunikacios terv

A projektgazda a projekt megvalodsitdsa soran koteles a hatdlyos jogszabalyokban
meghatarozott tdjékoztatdsi és nyilvanossagi kotelezettségeknek eleget tenni. A
tajékoztatdsra és nyilvanossagra vonatkozd kovetelményeket a Nemzeti Fejlesztési
Ugyndkség (www.nfu.hu) honlapjardl letdlthetd ,Kedvezményezettek tadjékoztatdsi
kotelezettségei” ciml dokumentum, valamint az , Arculati Kézikényv” tartalmazza.

A projektgazda a projekt megvaldsitdsa sordan a fentiekben hivatkozott
~Kedvezményezettek tajékoztatasi kotelezettségei” ciml dokumentumban szerepl6 1.
szamu kommunikacios tervet koteles megvaldsitani.

A Kotelez6 tajékoztatasi feladatok kidolgozasara és megvaldsitasara dsszesen 2.890.000
Ft+AFA all rendelkezésre, mely 6sszeg az 56. tablazatban bemutatott kommunikéacids
vallalasok teljesitésére szolgal.

A kommunikacidos terv részletes kidolgozasaval és megvaldsitasaval kozbeszerzés
keretében kivalasztott PR szervezet kerlil megbizasra.

A projekt megvaldsitasa a legfontosabb tajékoztatasi cél a lakossag tdjékoztatasa a
projektrol, annak céljairdl, a létrejovo infrastruktira hasznalatardl és a lakossagot érint6
valtozasokrél. Ennek leghatékonyabb moddja a sajtdban vald megjelenés, médian
keresztil, nyomtatott sajtdban, internetes elérhet0ség biztositasaval. Ezen felll a
projektterileten taldlhato haztartasok részére tajékoztatd anyagok készilnek és kertlnek
eljuttatasra.

A projektrél a megvaldsitas sordn a megvaldsitasi helyszineken elhelyezett tablak adnak
tajékoztatast. A ,Kedvezményezettek tajékoztatdsi utmutatdjanak” megfeleléen ,A”
tipusu tabla kerul kihelyezésre. A projekt megvaldsitasat kovetéen minden helyszinen ,D”
tipusu tabla kerul kihelyezésre.

A projekthez létrehozandd honlapnak a W3C szabvany szerint infokommunikaciosan
akadalymentesnek kell lennie.

A projektgazda vallalja, hogy a fejlesztéshez kapcsoldodd nyilvanos eseményeken,

e

szegregaciot, csokkenti a csoportokra vonatkozd meglévl elditéleteket. Tovabba a KEOP
rendezvények szervezésének és kortilményeinek kérnyezettudatossagot kell tikréznilk.

56. tablazat: Kommunikacios vallalasok

A projekt elokészités soran hasznalt Igen | Nem Célérték Eqvséqar (NI::t()
kommunikacios eszk6zok 9 (darab) gyseg Ft)
Kommunikacids (cselekvési) terv készitése X 1 100 000 | 100 000
Sajtéesemények szervezése,

sajtdmegjelenések Osszegyljtése; igény

esetén projektlatogatas szervezése Ujsagirdk X folyamatos | 150 000 | 150 000
szamara

Nyomtatott tajékoztatok (brosurak,

szordlapok, stb.) elkészitése és lakossagi| Xx 11 000 50 550 000
terjesztése

Internetes honlap készitése, vagy meglévo

honlap esetén a projekthez kapcsolédd

tajékoztatd (esetleg aloldal) I|étrehozasa és X folyamatos | 100 000 | 100 000
folyamatos m(ikodtetése, frissitése

Lakossagi forum, k6zmeghallgatas szervezése X 1 25000 | 25000
A projekt megvaldsitasa soran Igen | Nem | Célérték Egységar Ar
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A projekt elokészités soran hasznalt Igen | Nem Célérték Eqvséqar (szté

kommunikacidés eszk6zok 9 (darab) gyseg Ft)

hasznalt kommunikaciés eszk6zok (darab) (Netto
Ft)

Sajtokozlemény kiklldése a projekt inditasarol

és a sajtomegijelenések 0sszegylijtése X folyamatos | 150 000 | 150 000

Sajté  nyilvdnos események  szervezése

(innepélyes eseményekhez, pl. alapkéletétel,

egyes beruhazasi fazisok befejezése, X 3 100 000 | 300 000

atadasok, képzés zarasa, stb.)

A beruhazas helyszinén ,A” tipusu tabla « 1 200 000 | 200 000

elkészitése és elhelyezése

Fotédokumentacid készitése X 3 100 000 | 300 000

A projekt megvalésitasat kovetoen Iaen | Nem Célérték N:\tl;:é

hasznalt kommunikacids eszk6zok g (darab) Ft)

Sajté-nyilvanos  lUnnepélyes  projektatado

rendezvény szervezése X 1 150 000 | 150 000

Sajtokozlemény kiklldése a projekt zarasardl

és a sajtomegijelenések 0sszegylijtése X folyamatos | 150 000 | 150 000

Eredménykommunikaciods informacids

anyagok, kiadvanyok készitése X 11 000 50 550 000

TERKEPTER feltoltése a projekthez kapcsolodd

tartalommal X 1 50 000 | 50 000

A beruhdzas helyszinén ,D” tipust tabla

elkészitése és elhelyezése X 1 115000 | 115 000
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7.3.3 Kozbeszerzési/beszerzési terv

57. tablazat: Kozbeszerzési/beszerzési terv

Becsiilt érték

Eljaras tartalma

Utemezés [év, hé]

nyilt

iz ez Rész- sz s P . Tender
Eljaras targya h Eljaras tipusa ; (tevékenységek R , i4 i iva i4 Y ;
ajanlat (netto, eFt) 2 dokumentacié |Jovahagyas AJanIa.‘t' fellhlvas ,A]alnlatlok Szerzo6déskotés
felsorolasa) p; megjelenése* | értékelése
kidolgozasa
Nemn éri el a Megvaldsithatdsagi
RMT + CBA Nem kbzbeszerzési 3000 000 Eaansg'::]a;‘én‘:székso'tseg' 2013. jllius NR 2013. jdlius 2013. jdlius  |2013. jalius
értékhatart elkészitése
Kozbeszerzési
iz dokumentacidk
Kozbeszerzés Nem Ei32t2$0.§ 9) alapjan(- 444 000 elkészitése, 2013. jdlius NR 2013. jdlius 2013. jdlius  [2013. julius
kozbeszerzések
lefolytatasa
Nem éri el a Projekt management
PIU Nem kdzbeszerzési 7 900 000 feladatok ellatasa 2014. januar NR 2014. januar 2014. januar [2014. januar
értékhatart (altaldnos és miszaki)
Mindenkori kotelezd
Kotelez6 tajékoztatas|Nem Kbt. 122.§ (7) 2 890 000 tajékoztatasi feladatok 2014. januar NR 2014. januar 2014. januar |2014. januar
elldtadsa
Szemléletformalas  |Nem Kbt. 122.§ (7) 4 000 000 Szemicletformalasi 2014, januar  |NR 2014. januar 2014. januar |2014. januér
tevékenység ellatasa
LOT - 2 KbE. 11, része szerinti| 3¢ o4 oog Hazi komposztalok
Eszkézbeszerzés %Itltn pre——— 2014. januar NR 2014. januar  |2014. februar| 2014. marcius
LOT - 1 . 1 resze szerntif519 000 000 Jarmivek
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7.3.4 Kifizetési iitemterv

58. tablazat: Kifizetési iitemterv — beszallito

szerzédés VAGY

2013. év - eFt

tevékenység 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 |Osszesen
1 |RMT + CBA 3 000 3 000
2 |Kbozbeszerzés 0
3 PIU 0
4  |Kotelezd tajékoztatas 0
5 |Eszkézbeszerzés 0
6 |Szemléletformalas 0
Osszesen 0 0 0 0 0 3 000 3 000
szerz6dés VAGY 2014. év
tevékenység 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 |Osszesen
1 RMT + CBA 0
2 |Kozbeszerzés 7 400 7 400
3 PIU 1975 1975 1975 1975 7 900
4  [Kotelezd tajékoztatas 723 723 1 445 2 890
5 Eszkdzbeszerzés 133000 133 000 266 000
6 |Szemléletformalas 1 000 1 000 2 000 4 000
Osszesen 3 698 3 698[133 000] 145 820f 1975 0 288 190
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59. tablazat: Kifizetési litemterv — tamogatds

szerzédés VAGY

2013. év - eFt

tevékenység 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 |Osszesen
1 RMT + CBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 850 2 850
2 |Kozbeszerzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kotelez6 tajékoztatas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Eszkdzbeszerzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 |Szemléletformalas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osszesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 850 2 850
szerz6dés VAGY 2013. év - eFt
tevékenység 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 |Osszesen
1 |RMT + CBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 |Kozbeszerzés 0 0 0 0| 7030 0 0 0 0 0 0 0 7 030
3 PIU 1 876 0 1 876 0 1 876 1 876 0 0 0 0 0 0 7 505
4 Kotelez6 tajékoztatas 686 0 686 0 1373 0 0 0 0 0 0 0 2 746
5 |Eszkbzbeszerzés 0 0 0] 126 350( 126 350 0 0 0 0 0 0 0 252 700
6 |Szemléletformalas 950 0 950 0| 1900 0 0 0 0 0 0 0 3 800
Osszesen 3 513 0 3 513|126 350|138 529 1 876 0 0 0 0 0 0 273 781
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