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Polgarmesteri Hivatal
Varosfejlesztési Iroda és Varostizemeltetési Iroda

Beszamolo
a 2015. évi bnkormanyzati beruhazasokrol

Tisztelt Képvisel6-testulet!

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat 2015. évben végzett beruhazasairdl szolo jelen
beszdmold harom részbdl all: az elsd rész a megvalosult beruhdzasainkat, a masodik a
folyamatban 1év6, a harmadik pedig a benydjtott, de még el nem biralt palyazatainkat, illetve
az elokészités alatt allo beruhdzasainkat, fejlesztéseinek tartalmazza.

A 2015. évben kezelt palydzatokrol szold osszefoglald tablazat az 1. sz. mellékletben
talalhato.

I. MEGVALOSULT BERUHAZASOK, FEJLESZTESEK:

1. EAOP-5.1.1/D-12-2013-0002 - ,,Funkciobévité varoskézpont rehabiliticié
folytatasa Jaszberényben — Belvaros kapuja program”

A projektben az alabbi tevékenységek valosultak meg:
- Uj kozpark kialakitasa a Csemege-tomb teriiletén
- A Zirzen Janka utca rekonstrukcioja az utpalya korrekcidjaval
- A Polgarmesteri Hivatal homlokzaténak rekonstrukcidja, Uj fogadotér és lakossagi
informécids pont kialakitasa
- Polgarmesteri Hivatal gépészet — fiitéskorszertisités
- A multifunkcionalis fogadotér eszkdzbeszerzése
- Uzletek kiilsé rekonstrukcioja a Lehel vezér téren — Lehel vezér tér 20.
- A Lehel vezer téri jardaszakasz és kozterilet rekonstrukcidja
- A katolikus plébania, a Rozalia-kapolna és a szoborfiilkék kiilsé rekonstrukcioja
A projekt koltsége: 460 325 069 Ft
Ebbdl tamogatas: 259 807 696 Ft.
Kivitelez6é(k):
GEOGEP Epitdipari Kft. (5100 Jaszberény, 2413/2. hrsz.)
Horvath Epitémester Zrt. (6000 Kecskemét, Csongradi utca 6)
Pocs és Téarsa Epitdipari Szolgaltaté és Kereskedelmi Kft. (5100 Jaszberény, Bakki J.
u27.)
A projekt lezaréasa: 2015. julius 30.

2. EAOP-4.1.2/A-12-2013-0024 ,,A jaszberényi Thokoly uti rendeld feltjitasa”

A projekt soran a Jaszberény Varosi Onkorményzat tulajdonaban 1évé Jaszberény,
Thokoly Gt 13. szam alatt talalhatdé haziorvosi rendelé feltjitasa, korszerisitése,
valamint akadalymentesitése valdsulhatott meg az Eszak-Alféldi Operativ Program
keretében. A 60 milli6 forint értéki EU-s tamogatas eredményeként az energetikai
felUjitasnak és a korszertsitésnek koszonhetéen az épiiletegyiittes hasznalata és a
szolgaltatasok mindsége javult, valamint az Uzemeltetetés koltségek varhatdan
csokkennek. Jaszberény varos rendeldintézete a ’70-es években épilt, azdta az
épiileten jelentésebb rekonstrukcio nem tortént. Az épllet akadalymentesitése nem
volt megoldott, mikdzben éppen a rendeldintézet fogadja a legtobb orvoshoz igyekvo,
mozgasaban korlatozott beteget. Az akadalymentesités soran az ajtokat megfeleld



méretiickre cseréltek, és akadalymentes WC kialakitasara is sor kerlt. Kiépitésre
kerlltek a vezetésavok, figyelmeztetdé jelzések, informécids tablak, indukcios
eszk0zok stb. Az épllet koruli jardak atalakitasa és a rampak akadalymentességnek
megfeleld atépitése is elkésziilt. Az energetikai felujitds keretében az épiilet kiilsé
falazatanak és fodémjének hoszigetelése, a nyildszarok cseréje valdsult meg. A
felsorolt korszertisitési és akadalymentesitési munkak elvégzésével az épiletegyiittes
hasznélata a betegek szamaéra kényelmesebb lett, a nydjtott szolgaltatasok minésége és
az ¢letmindség javult.

A projekt koltsége: 71.008.808 Ft

Ebbdl tdmogatas: 65.621.602 Ft

Kivitelezd: Boserép Kft.

A projekt lezarasa: a fizikai befejezés 2014. oktober 20-an, zaras 2015. majus 20.

3. KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0018 — ,,Jaszberény intermodalis kozosségi kozlekedési
csomoépont létesitése” c. palyazat — Megval6sithatdsagi tanulmany készitése

A projekt célja Jaszberény Véros varoskdzpontjaban a kézdssegi kdzlekedési modok
egyiittmiikodések tovabbfejlesztése, olyan 1j intermodalis csomopont Kkialakitasa,
amely optimalisan hasznositja a meglevé végallomasok ¢és allomasok szadmaéra
rendelkezésre allo tereket, mindségi valtozast hoz a belvaros alapvetéen gyalogos €s
kerékparos forgalomra szervezett életében. Cél korszerti informacids kapcsolatot
biztositdsa a vasuti, helyi és helykdzi autdébusz forgalomban résztvevoknek. A
megvalosithatdsdgi tanulmany feladata, hogy megtaldlja azokat a megvalésithatd
alternativékat, melyek a legjobb lehetdséget biztositjak a kistérség lakdi szamara, hogy
az egyéni kozlekedés helyett a tomegkdzlekedést valasszak.

A sikeres kozbeszerzési eljarast kovetden a Jaszberény Kozlekedésfejlesztési
Konzorciummal kertilt megkotésre a tervezési szerz6dés. A megvalodsithatosagi
tanulmany elkészitéesere 300 napjuk volt a nyerteseknek, amit maradéktalanul
teljesitettek. Ezt kovetéen sor keriilt a projekt zar6 beszamoldjanak benyujtasara,
melynek elfogadasara 2016. els6 negyedévében keriilt sor.

A projekt koltsége: 121.412.000.- Ft.

Ebbdl tdmogatas: 121.412.000.- Ft.

Kivitelez6(k): Jaszberény Kozlekedésfejlesztési Konzorcium (Trenecon Kft. és Utiber
Kft.)

A projekt lezaréasa: 2015. februér 28.

4. TAMOP-5.4.9-11/1-2012-0018 - Szocialis szolgaltatasok fejlesztése Jaszberényben

A varos intézményesult szocidlis és gyermekvédelmi alapszolgaltatasainak
0sszehangolasat neheziti, hogy e tertileten nem csak tobb intézmény, de tobb fenntartd
is mikodtet szolgaltatist. A projekt a hatékony szolgaltatasi struktdra elérésének
érdekében a szolgaltatok kozotti tudas és informacio atadasat, a szolgaltatdsok
0sszehangolésat, koordinéciojat, szorosabb egylittmiikodés kialakitasat vallalja,
melynek réven a szolgaltatast nyljtok a lakossag igényeire és sziikségleteire adekvat,
gyors valaszt tudnak adni. A projekt 2013. majus 1-jén kezd6dott, amikor
kivalasztasra ker(lt a projektmenedzser, a pénziigyi vezet6 és a szakmai vezetd. Az 6
irdnyitdsuk mellett szdmitéastechnikai eszk0zOk beszerzésére kerllt sor, szerz6dést
kotottiink a projekt PR felelosével, tovabba a képzéseket lebonyolité céggel. A nyar
folyaman, illetve az Osszel lezajlottak a képzések, igy a mar felkészitett szakemberek
megalakithattak a szolgaltatas fejlesztd, majd a szolgaltatds koordinacios team-eket. A
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koordinacio eredményeként a szocidlis szolgaltatasok felmérése és Osszehangolasa
sikeresen lezajlott, azota eredményesen milkodnek. A projekt a tdmogatasi
szerz6désében rogzitett hataridon belill, azaz 2014. szeptember 30-ig, befejezddott,
mig a zard beszamolo és a kifizetési kérelem elfogadasara 2015. februar 3-an kerlt
sor.

A projekt koltsege: 27.939.193.- Ft

Ebbdl tamogatas: 27.939.193.- Ft

Kivitelez(k): Kellnerné Szabo Rita szakmai vezetd

A projekt lezaréasa: 2015. februér 3.

5. AROP-1.A.5-2013-2013-0038 - Szervezetfejlesztés a Jaszberényi Onkormanyzatnal

A palyazat célja, hogy a Jaszberény Varosi Onkormanyzat a Magyarorszag helyi
Oonkormanyzatairdl sz6l6 2011. évi CLXXXIX torvény és a jarasok kialakitasarol,
valamint egyes ezzel Gsszefiiggd torvények modositasardl szolé 2012. évi XCIII.
torvény rendelkezéseinek megfeleléen a megvaltozott feladatkdr altal indokolt
valtozadsokat megtervezze, a szilkséges szervezeti véaltoztatasokat végrehajtsa, az
eredményeket  visszacsatolja,  valamint ~ tdmogassa  az Onkormanyzat
koltségcsokkentését és hatékonysagnovelését, ennek eredményeképp pedig az
Onkormanyzat ésszeriien és fenntarthatban szervezett szolgaltataskinalattal
rendelkezzen.

A projekt megvaldsitasanak kezd6 idépontja 2013. november 15. Ezen a napon kerdilt
alairdsra a kozbeszerzési tanacsadd szerzOdése, amelynek targya a kiilsés
szervezetfejlesztést végz6 cég Kivalasztasa érdekében lefolytatandd kdzbeszerzési
eljards lebonyolitdsa. A kozbeszerzésen nyertes cég iranyitdsa mellett elkésziltek a
projektben vallalt, szervezetfejlesztesi celokat szolgaldo dokumentumok, melyeket a
Képviselo-testllet is elfogadott, illetve a rovid- és kozéptavl fejlesztési terveibe
beillesztette. A projekt zar6 datuma az Gszi valasztasok miatt 1honappal eltolodott, igy
2014. oktdber 31-én fejez6dott be. A zard beszamolo és a kifizetési kérelem mar 2014
novemberében bekildésre kerult, annak elfogadasara azonban a mai napig nem kerlt
sor.

A projekt koltsége: 39.837.199.-Ft

Ebbdl tamogatas: 39.837.199.-Ft

Kivitelez6(k): CMB Konzorcium (vezet6 tag: McMillan & Baneth Kft.)

A projekt lezarasa: 2015. december 22.

6. TIOP-3.4.2-11/1-2012-0293 - A jaszberényi Egyesitett Szociélis Intézmény
korszeriisitése €s akadalymentesitése

A , Naplemente” Id6ések Otthonaban az ellatast igénybevevok 2-3-4 agyas szobakban
kertilnek elhelyezésre. A lakdszobak tagasak, baratsagosak, de a mellékhelyiségek
korszerttlenek, nem felelnek meg az ellatast igénybevevok sziikségleteinek. Az
intézmény legrégebbi épitésii szdrnya feljitasra szorul, elsOsorban a nyilaszarok
cser¢jét, a hoszigetelést és a futéskorszerisitést sziikséges elvégezni. Az intézmény
sajat mosodaval rendelkezik, gépparkjaban kdzel 20 éves ipari gépek is talalhatdk,
melyek cseréje mostanra szlikségesse valt. A ,Naplemente” Idések Otthonaban a
projekt segitségével megvalosuld korszeriisitéssel az intézmény altal nyujtott
szolgaltatas minbségének javulasa, és az ellatast igénybevevok  meltd
életkorilményeinek megteremtése érhetd el. Az intézmény rossz infrastrukturalis



adottsagai és hianyos felszereltsége javul, illetve az igénybevevok ellatasa
huméanusabb, modernebb kortilmények kézott valdsul meg.

A Kkivitelezési munkdk az Egyesitett Szocialis Intézmény ,Naplemente” Idések
Otthonaban 2015. januar hoénapban kezdddtek meg.

A miszaki atadas-atvételi eljaras 2015. augusztus 31-én megtortént. A projekt fizikai
megvaldsulas 2015. szeptember 30.

A 74r6 helyszini ellendrzésre 2015. év végén sor keriilt, a megvalositasi idészak 2016
aprilisaban lezarasra kerlt.

A projekt soran az alabbi tevekenysegek valdsultak meg:
- Teljes korti akadalymentesites

- Nyilaszarok cseréje

- Futési rendszer korszertsitése

- A mosodaba modern, energiatakarékos szaritogepek beszerzése
- NOvérpult kialakitasa

- Hidraulikus betegagyak beszerzése

- Korszertisitéshez kapcsolddd egyéb munkalatok

A projekt koltsége: 178.035.020,- Ft

Ebbdl tamogatas: 178.035.020,- Ft

Kivitelezé(k): Pocs és Tarsa Kft.

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025 — Jéaszberény hulladékgazdalkodasi rendszerenek
fejlesztése eszkozbeszerzésekkel

A projekt keretében a Jaszberény Varosi Onkormanyzat telepilési szilard
hulladékgazdalkodasi rendszerének fejlesztését tervezi eszkdzbeszerzésekkel. A
fejlesztési projekt részeként 6 db szelektiv hulladékgyijté gépjarmi és 2000 db hazi
komposztalo beszerzésére kertil sor. A hazi komposztalok beszerzésével a hulladékok
keletkezésének megelézése fokozhatd, tehermentesitve igy a hulladékgazdalkodasi
rendszert, tovabba megakadalyozhatd az illegalis lerakas, a zoldhulladek elégetése,
illetve a szerves bomlo hulladékok megfeleld helyen torténd kezelése is biztosithatova
valik.

A projekt koltsege: nett6 291.190.000,- Ft

Ebbdl tamogatas: 276.630.500,- Ft (95 %)

Kivitelez6(k): POLYDUCT Mtianyagipari Zrt. és Volvo Hungéria Kft.

A projekt fizikai befejezése: 2015. oktober 31., lezarasa 2016. aprilis 25.

TAMOP-5.3.6-11/1-2012-0042 - A jaszberényi Faiskola utcai szegregatum
komplex telepprogramja

A projekt atfogd célja a szegregélt lakokornyezetben, mélyszegénységben €16,
hatranyos helyzetii emberek tarsadalmi felzarkozasa és integracidja. A generaciokon at
mélyiilé hatranyos helyzet megel6zése érdekében a bevont személyek olyan csaladok
tagjai, amelyeknél a kiilonb6z6 programokon keresztiil biztosithaté az egész csalad
felzarkozésanak segitése, illetve az, hogy a szegregatumnak mindsilé lakokornyezet
szegregaltsagi foka, az alacsony statuszu lakosok magas koncentracioja csokkenjen, és
lehet6éség szerint kozelitsen a vérosi atlaghoz.

A projekt céljainak megvalosuldsa érdekében egy Un. Csillaghaz-Cserhaj
szolgaltatbhaz és szolgaltatd pont létesult a Faiskola utca 3. szam alatti — jelenleg



10.

hasznalaton Kivili — régi Gondozohaz épiiletében, valamint szolgaltatdo pont a Nesziir
3-4. diillében.

A Faiskola utcai épiletben tobbek kozott kialakitasra kerllt egy eléadoterem a
kiilonféle eléadasok, kozosségi programok megszervezésére; egy tanoda a gyermekek
délutani és nyari foglalkoztatasara, egy iroda a szocidlis munkasok napi
munkavegzéséhez, egy jatszohdz a foglalkozasokon résztvevéd sziilék gyermekei
részére, valamint az alapveté higiéniai szolgaltatasok nyujtasara alkalmas helyiségek
¢és eszkozok (flirdési lehetdség, mosasi lehetdség).

A projekt koltsége: 159.775.351,- Ft

Ebbdl tdmogatés: 149.775.351,- Ft

A projekt konzorciumban valosul meg, az aldbbiak szerint:

Fokedvezményezett: Jaszberény Varosi Onkormanyzat 5100 Jaszberény, Lehel vezér
tér 18.

Megitélt timogatas 6sszege: 45.514.044,- Ft

Konzorciumi partnerek:

Tirr Istvan Képzo és Kutato Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14.

Megitélt timogatas dsszege: 27.954.782,- Ft

VARUNK Alapitvany 3200 Gyongyds, Iskola utca 6. 4/3.

Megitélt timogatas dsszege: 76.306.525,- Ft

Kivitelez6 (A Faiskola u. 3. kivitelezésének vonatkozasaban): Pocs és Tarsa Kft.

A projekt lezarasa: 2015. november 30. A zaro6 helyszini ellenérzésre 2016. aprilis 11-
én kerdlt sor.

KEOP-5.5.0/K/14-2014-0003 - Jaszberény kozvilagitds energiatakarékos
atalakitasa

A korszeriisitéssel érintett teriileteken — Ugymint Erpart, Kaposztaskert, Varoskozpont,
Zagyvapart — 2.789 db vilagitotest 194,97 kW beépitett teljesitménnyel lzemelt,
melynek éves szinten 778.495,25 kWh a fogyasztdsa. A korszeriisitést koveten a
2.789 db vilagitotest beépitett teljesitmenye 107,60 kW, ami évi 348.844,452 kWh
fogyasztast, tehat 44,81 % fogyasztas megtakaritast eredményez. Az alkalmazott
vilagitotestek LED fényforrassal tiizemelnek. A Kkorszeriisités nemcsak az
energiafogyasztas, és az ezzel Osszefiiggé iiveghazhatasi gazok kibocsatasanak
csOkkentését eredményezi (326,10 t/év), hanem az (zemeltetéssel kapcsolatos
kiadasok csokkentéset is.

A projekt koltsége: 410 093 084,- Ft

Ebbdl tamogatas: 410 093 084,- Ft

Kivitelez6: Elios Innovativ Energetikai Zrt.

A projekt fizikai befejezése: 2015. szeptember 30.

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0154 — Napelemes rendszer kiépitése a jaszberényi Lehel
Vezer Gimnazium épuletén

A ,,KEOP-2014.4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakitasa” c. palyazati program
keretében lehetéség nyilt a Lehel Vezér Gimnazium épiletén napelemes rendszer
kiépitésere, mellyel az épulet villamos energia fogyasztasanak koltségei jelentésen
csokkenthet6ek. A rendszer mérete 49,5 kWp, varhato éves villamos energia termelése
49.063 kWh, mely a 198 db, atlagosan 250W teljesitményii panel beépitése altal
elérhetd.

A projekt koltsege: 39 667 313,- Ft
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Ebbdl tamogatas: 39 667 313,- Ft
Kivitelez6: Fehér Energia Kft.
A projekt fizikai befejezése: 2015. szeptember 15.

AROP-1.A.3-2014-2014-0029 - Esélyegyenloségi program kidolgozasa a
Jaszberény Jarasban

A projekt célja a Jaszberényi jarasi telepiilések esélyegyenléségi programjainak
fejlesztése és Gsszehangolasa, a célcsoportok (fogyatékkal €16k, mélyszegénységben
¢lok, nok, idések) esélyegyenlOségének javitasa, a tobbségi tarsadalom figyelmének
felkeltése a jelen 1évo civil és gazdasagi szervezetekkel egyiittmiikddve. Olyan
hosszutavon fenntarthatd kapcsolati €s egytittmiikodési rendszert kivanunk 1étrehozni,
mely biztositja a kdzosen kialakitand6 jarasi Esélyteremtési Tervben foglalt célok
elérését. A projekt célja tovabba a telepiilési vezetok és Onkormanyzati szakemberek,
civil szervezetek és gazdasagi szerepl6k elkotelez6désének segitése a probléma iréant.
Ezért a kovetkezo fobb tevékenységek fognak megvaldsulni:

- felzarkozast segitd kerekasztal 1étrehozasa és miikodtetése,

- esélyteremt6 programterv kidolgozasa,

- rendezvények szervezése a programterv bemutatasara,

- tréningek, képzések szervezése és lebonyolitasa.

A projekt koltsége: 21.395.662,- Ft

Ebbdl tdmogatés: 21.395.662,- Ft

A projekt zarasa 2015. november 30.

Orokség - érték - identitas — helyi értéktar létrehozasa Jaszberény Varosaban
(HUNG-2014-2660)

A 2014. decemberi elOkészitést kovetden az Onkormanyzat a Jadsz Muzeummal
kdzosen kidolgozott palyazataban 2015. januar 8-an tamogatasi igényt nyujtott be a
nemzeti ertékek és hungarikumok gytjtésének, kutatasanak, népszeriisitésének,
megismertetésének, megdrzésének és gondozasanak tamogatasara kiirt palyazatra.
Projekt Kkeretében Jaszberény varos multbéli 6rokségének és jelenkori értékeinek
szambavétele, Osszegylijtése, szakszerli dokumentalasara kerult sor. Adatrogzités
érdekében videokamera és hozza tartozé memdoria kartya kerult beszerzése.
»Népmilvészeti Orokségiink - Helyi érték- helyi termék” cimmel férum kerult
megszervezésre 2015. juniusaban a Jasz Mdzeumban, melynek témaja: A 20. szdzad
masodik felében Ujjaéledt jasz viselet és jasz himzés jelenkori tovabbélésének
lehetOségei. Szerepiik a 21. szazadi jasz identitds erdsitésében. Tarsadalmi,
népmiivészeti és gazdasagi hasznositasuk volt.

A palyazati elszdmolds 2015 novemberében benydjtasra kerult, melynek
jévahagyasara varunk.

A pélyazat koltségvetése: 1.000.000 Ft

Ebbdl tamogatas: 1.000.000 Ft

Rendezvény szervezte: Jasz Tanc Alapitvany

A projekt tervezett befejezése: 2015. oktober 31.

Tanyavillamositasi projekt — Réti, Tétevényi, Hajta-Oregerdei tanyak

A Vidékfejlesztési Minisztérium — Tanyafejlesztési Programja keretében — palyazatot
hirdetett az alfoldi tanyak, valamint tanyas térségek megbrzése és fejlesztése
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érdekeében a telepllési és térsegi fejlesztések tdmogatasara. A pélyéazat céljai kdzott
szerepelt tobbek kozott a tanydk villamosenergia-ellatdsanak javitasa. A korabbi
években felmérésre keriiltek azok a tanyadk, amelyek lakottak, de villamosenergia-
ellatassal nem rendelkeznek, azonban a megfeleld eletkdriilmények Kialakitasahoz
indokolt a tanya villamos energiaval torténd ellatasa. Az Osszegyiijtott felmérés
alapjan 6sszesen 25 tanyaval kapcsolatban erkezett villamositasi igény, amely tanyak
3 teriileten helyezkednek el: Réti tanyak (2 db), Ttevényi tanyak (10 db),
Hajta-Oregerdei tanyak (13 db). Az érintett tanyak villamositasara vonatkozéan az
EMASZ Halozati Kft. pénziigyi és miiszaki tajékoztatot adott, mely alapjan 2013
augusztusaban benyujtasra keriilt a Jaszberény Varosi Onkormanyzat palyazata.

A Téamogatdi dontés értelmében a benyujtott palydzat timogatéast nyert, a Tamogatoi
megallapodas megkotése megtortént. A palyazati onerd osszege: 3.453.080,- Ft,
melyet a Jaszberény Varosi Onkormanyzat megelSlegez, de azt a projekt
megvalositasat kovetden az érintett tanyak tulajdonosai viselik.

Az érintett tanya-csoportok villamositasara vonatkozoan a vezetékjogi engedélyezés
megtortént. A kivitelezési munkakat az EMASZ Haldzati Kft. végeztette el.

A halézatépitési munkak 2016. év januarjaban fejezddtek be. Az elkésziilt halozatra a
tanyatulajdonosok egyénileg csatlakozhatnak. A kivitelezes befejezése oOta tébb
tanyaéplilet elektromos energiaval torténd ellatasa valosult meg.

A projekt koltsege: 34.530.792,- Ft

Ebbdl tamogatas: 31.077.712,- Ft

Kivitelez6(k): EMASZ Halozati Kft. altal kivalasztott vallalkozasok.

A projekt pénziigyi elszdmolasanak a hatérideje: 2016. majus 31.

A jaszberényi Juhasz kereszt milemlék szobor restauralasa

A Nemzeti Kulturdlis Alap Igazgatosaganak Epitémiivészet és Orokségvédelem
Kollégiuma altal kozzétett nyilt felhivas alapjan a Jaszberény Varosi Onkormanyzat
tdmogatast nyert a jaszberényi Juhasz kereszt milemlékszobor restauralasara. A
tamogatasi szerzodés megkotése, valamint a beszerzés elokészités alatt all.
A projekt koltsége: brutto 7.858.760 Ft
Ebbdl tdmogatas: 2.000.000 Ft
Kivitelezd(k): Ariun-Art Miivészeti és Szolgaltato Bt.

Pacs és Tarsa Kift.
A projekt lezarasa: 2015. julius 9.

A Nagytemplom és a Viz utcai Tanchaz koézott a varosi Zagyvan gyalogos hid
létesitése

A Viz utcai Tanchaz megépitésével igény merult fel egy gyalogos hid letesitésére a
Varosi Zagyvan a Nagytemplom és a Viz utcai Tanchaz kozott. A hid megépitesével
Osszekapcsolhato a Zagyva mindkét oldalan megépilt setany, valamint az jo
megkdzelitést biztosithat a Tanchaz latogatdi szamara is. A gyalogos hid engedélyes és
kiviteli terveit a CEOS Kft. készitette. 2015. junius 2-an jogerére emelkedett a
forgalomba helyezési engedély, melyet a Jaszberény Jarasi Hivataltol adott Kki.
Kivitelez6: Hexadon Kft.

A projekt koltsége: 18.829.411,- Ft

A projekt lezarasa: 2015. januar 30.
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A kozvilagitas 7 helyszinen torténé bovitése Kiviteli tervének elkészitése

A Jaszberény varos kozigazgatasi terlleten taldlhatdo kozvilagitasi halozat
hidnyossagainak a lakossagi igények, bejelentések alapjan torténd megsziintetése
érdekében fejlesztés, bovités valt indokolttd. A halozatbévités tervezése az alabbi
helyszineket érintette:

e 3239/12 hrsz.-U utca (a 32. szamu fout és az Arendas u. kozott)

A Kalvin Janos utcai gardzssor mentén (az ut mindkét oldalan)

A Kolt6 utcaban (a Nador u. 4. sz. alatti tArsashaz mogott)

A Szent Laszl6 utcai tarsashazak mogotti teriileteken (a Szent LaszI6 utca 2-6., 9.,
8-16., 18-20., 13-23., 25-31. szdm tarsashéazak)

Az Atjaré utca teljes hossza Zoltan u. — Bercsényi u. dsszekotd szakasz

e Pintér Mihaly u. (Ebhat u. és Jaszkapitany u. kozotti szakasza)

A beruhazas koltsége: 608 330,- Ft

Kivitelez6: Halozat-terv Kft. (5310 Kistjszallas, Kossuth u. 37/17.)

A tervek Szolgaltato altali engedélyezése: 2015. majus 11.

A jaszberényi piac megujitésa I. és 1. item

A ,Jaszberényi piac megljitasa, a helyi termeldk és termékek piacra jutdsanak
eldsegitése” cimli tanulmény alapjan a piacot ¢érinté javasolt fejlesztések
megtervezése, valamint a projekt alapvet6 el6késziileteinek megtételét elésegitd
tevekenysegek elvégzése az alabbiak szerint:

- helyi termel6k felmérése a termelés helyszinén; arusokkal, termeldkkel vald
egyeztetes,

- piac miikddésének szabalyozasa (jelenlegi szabdlyozas feliilvizsgalata, (1j mikodési
szabalyzat kidolgozasa),

- hat6sagi targyaldsok hétterének kialakitéasa,

- tanacsadas a piac fizikai infrastruktura atalakitasanak megkezdesehez,

- kommunikéacios stratégia kidolgozésa.

Az |. item megvalositasa 2015. januar 31-én zarult.

A projekt koltsége: 4 279 900,- Ft

Megbizott: Gyorgy Arpad e. v. (2030 Erd, Molnar u. 44.)

A projekt lezarasa: 2015. majus 31.

WBS kamerarendszer felujitasi és a Térfigyelo kozpontba torténd bekotési
munkalatai

A 2010. évben a teriileti kiegyenlitést szolgalo oOnkormanyzati fejlesztések
tamogatasabél (TEKI) Jaszberény varos terliletén egy 11 kamerabdl all6 WBS
kamerarendszer kialakitasara kerult sor, melynek fenntartasat a Jaszberény Varosi
Onkorminyzat 5 évig koteles biztositani. A rendszer az iddjarasi és kdrnyezeti
kitettség, valamint az id6kozbeni technikai valtozasok miatt feladatat mar nem latta el
megfelelden.

Ezért felljitasa és a Kozterilet-feligyelet Irodajaban — a Déryné utca 1. szam alatt —
Térfigyel6 kozpontba torténd bekotése indokoltta valt.

A beruhazas koltsége: 1.963.484,- Ft

Kivitelez6: Telnet 2005 Kft. (5100 Jaszberény, Jokai Mér u. 3.)

A projekt lezarasa: 2015. aprilis 29.
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Jasz MuUzeum kazancsere

A Miuzeum épiiletegyiittesének (A ¢és B ¢épililet) flutését két gazkazan egyiittes
mikodése latja el évek ota. A foépiilet kazanjanak viztere az évek soran elrozsdalt,
csepeges tapasztalhatd. A két kazan nem valaszthatd kuldn, igy egy esetleges teljes
meghibasodas a Muzeum fiitésrendszerének leélldsat jelentette volna. Jaszberény
Varosi Onkormanyzat Képviseld-testilletének Varosfejlesztési Bizottsdga a Jasz
Muzeum kérelme alapjan forrast biztositott.

A beruhazas koltsége: 501.839,- Ft

Kivitelezd: CsOmester Bau Kft-tl (2760 Nagykata, Jaszberényi ut 1.).

A projekt lezarasa: 2015. december 15.

1 db térfigyel6 kamera beszerzése és telepitése a Conselve parkba

Az elmult év végen az egykori ,,Csemege tomb” helyén egy uj, modern kozpark kerdilt
kialakitasra, ,,Conselve park” néven. A Varos érdeke, hogy ott a szép és kulturalt
allapotok tartésan, folyamatosan fenn maradjanak. Ezt a ceélt szolgélja az ott
elhelyezett nagyfelbontést, forgathato, éjjellatd kamera, amely a varosi térfigyeld
rendszerhez kapcsolodik. A kamera beszerzesére a Telnet 2005. Kft-t6l (5100
Jaszberény, Jokai M. Gt 3.) kerult sor.

A beruhdzés koltsége: 682.228 Ft
A beruhazéas befejezese: 2015.augusztus 05.

Jaszberény, Flrdé utcaban talalhato, a Jaszkiirt fogadé és a volt ,,Butorbolt”
telkén kialakitott uj kozpark mellett elhelyezkedd parkolo teriiletrendezése

A ,,Butorbolt telke kdrnyezetrendezése” projekt befejezésére 2014. év végen Kerdlt
sor. A projekt revén egy kisebb rendezvények magtartasra alkalmas kulturalis tér
alakult ki, amely szinpadhelyet és nézdteret egyarant magaban foglal. Az elvégzett
ndvénytelepités és gyepesites révén egy, a Jaszkirt fogaddval szerves egyseget alkoto,
modern, kulturdlt objektum jétt 1étre.

Ugyanakkor a fentiekkel éles kontrasztban allt a Szbévetkezet Gt iranydban talalhato
teriilet rendezetlensége. Erre figyelemmel volt indokolt, hogy a Jaszberény, Fiirdd
utcaban talalhato, a Jaszkirt fogadd és a volt ,,batorbolt” telkén kialakitott Gj kozpark
mellett elhelyezkedd kozteriilet rendezése is megtorténjen.

A hosszabb tavu elképzelések és szandékok szerint a terlileten egy modern, térkdvel
burkolt, szilard feliiletli parkold keriil majd kialakitadsra. Mivel az ehhez sziikséges
pénzugyi forrasok teljes egészében nem alltak rendelkezésre, a targyévben csak az un.
elokészitd munkalatok megvaldsitdsara volt lehetéség. Az ezen munkélatok
megrendelése tekintetében beérkezett arajanlatok koziil a legkedvezdbbet a Szalay
BAU Kft. (9012 Gydr, Garam Janos utca 2/1.) adta.

A munkalatok soran 1.714 m? teriileten keriilt sor ttiikor kialakitasara, mikozben 635
m? foldet termeltek ki és széllitottak el. A titkdrben a kivitelezé geotextiliat teritett le,
amelyen 429 m® bazalt zizalék kovet teritett el. A koagyazat tomoritéssel és
simitéhengerezéssel kerilt lezarasra.

Bar az elképzelések szerinti parkolé még nem valosulhatott meg, a terliletet mar igy is
sikerllt kulturalt allapotba hozni. A kozterilet mintegy 50 személygépkocsi
befogadasaval csokkenti a belvaros piaci napokon jelentkez6 zsufoltsagat.
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A beruhazés koltsége: 6 961 254 Ft.
A beruhazas befejezése: 2015.marcius 30.

Onkormanyzati munkahoz sziikséges szamitastechnikai eszkézok beszerzése

Jaszberény Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete a 329/2014. (X1.19.) szamu
hatdrozatdnak 4. pontja alapjan dontott a képviseléi munkat eldsegitd
szadmitastechnikai eszk6zok beszerzésérol.

A Képviselo-testilet hozzjarult a tarsadalmi megbizatdst alpolgarmester, 13
onkorményzati képviseld (ide nem értve Jaszberény Varos polgarmesterét ¢s foallast
alpolgarmesterét), 12 nem képviseld bizottsagi tag ¢és a Roma Nemzetiségi
Onkormanyzat elnoke és elnok-helyettese részére ©sszesen 28 darab, az
onkormanyzati munkat segitd szamitastechnikai eszkoz (laptop) beszerzéséhez az
érintettek valasztasa alapjan. Az eszk6zok beszerzésére a Telnet 2005. Kft-t61 (5100
Jaszberény, Jokai M. at 3.) kerult sor.

A beruhazas koltsége: 6 297 988 Ft.

A beruhazés befejezése: 2015. januar 13.

A Jaszberényi Rendorkapitanysag hattér iigyfeldolgozo munkajat tamogato
szamitogépek beszerzése

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képviseld-testilletének Ugy- és Kozrendi
Bizottsaga a 2015. marcius 9-i rendkivdli, nyilt (lésén, 35/2015. (111.9.) szamu
hatarozataval dontott arrol, hogy 10 db 0j szamitogép beszerzésével tdmogatja a
Jaszberényi Rendérkapitanysag hattér tgyfeldolgozé munkajat.

Az arajanlatok beérkezését és értékelését kovetden a beszallitdst a TELNET 2005 Kft.
nyerte el.

A beruhazas koltsége: 942.632 Ft.

A beruhazés befejezése: 2015. prilis 30.

2015. évi utfelujitasi munkalatok

A 2015. évben megvaldsult Gtburkolat feldjitdsi munkalatok terveit a Jaszberényi
Vagyonkezeld és Varoslizemeltetd Nonprofit Zartkortien Mikodé Részvénytarsasag
készitette el. Hosszas szakmai egyezetéseket kovetden — figyelemmel a rendelkezésre
allo forrasokra — a 2015. év folyaman az alabbi utcakban volt lehet6ség a tervezett
épitési munkak megvalositasara:

- Ebhét utca

- Zerge utca

- Mélyva utca

- Darazs utca (az Attila és a Sip utca kozott)

- Tompa M. utca (a Deak F. és a Gydngy utca kdzott)

- Ontd utca (a 6. sz. és az Apritdgépgyar utca kozott)

- T6th Janos utca (Utlap épités a 2-0-0 jelti 6varok és a Zoldar utca kozott)
- Régi vagohid utca (Gtalap épites)

A fenti utcak vonatkozasaban az elfogadott ¢s megvalositasra keriild miiszaki tartalom

Kivitelezésének a koltsége a tervdokumentaciohoz készilt tételes, arazott
koltségvetéssel egyezden bruttd 83.233.156,- Ft. A projekt teljes mértékben Onerds,
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ahhoz tadmogatds nem kapcsolodik. A munkalatok tartalmaztdk a kapcsolodd
csapadekviz elvezetési munkalatokat is.

A miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasara 2015. december 17-én kertilt sor.
A projekt koltsége:  83.233.156,- Ft
Kivitelez6: Jaszberényi Vagyonkezeld és Varosiizemelteté Nonprofit Zrt.

2015. évi ivovizhalozat rekonstrukcio

A 2015. évben megvalosult dtburkolat felGjitasi munkalatokhoz kapcsolédd ivéviz
halézati rekonstrukcid terveit a Jaszberényi Vagyonkezel¢ és Varosiizemeltetd
Nonprofit Zartkériien Miukodd Részvénytarsasdg készitette el. Hosszas szakmai
egyezetéseket kovetden — figyelemmel a rendelkezésre allo forrdsokra — a 2015. év
folyaman az alabbi utcdkban volt sziikséges ¢és lehetOség a tervezett €pitési munkak
megvaldsitasara:

- Ebhét utca (a Tél és a Sikl6 utca kozott)

- Zerge utca

- Mélyva utca

- Darazs utca (az Attila és a VVarga utca kozott)

- Tompa Mihdly utca (a Suba és a Gyongy utca kozdtt)

A fenti utcédk vonatkozasaban az elfogadott és megvalositasra keriild miiszaki tartalom
Kivitelezésének a koltsége a tervdokumentaciohoz készilt tételes, arazott
koltségvetéssel egyezben bruttd 47.470.783,- Ft. A projekt teljes mértékben Onerds,
ahhoz tamogatas nem kapcsoladik.

A projekt koltsege:  47.470.783,- Ft
Kivitelezd: Jaszberényi Vagyonkezel6 és Varosiizemeltetd Nonprofit Zrt.

A Nagyér utcai Utalap épitésének munkélatai

A 2015. év soran Jaszberényben, a Nagyér utcaban is sor kerilt az Gtlap megépitésére.
Az utlap megépitése nagyban javitotta a teriilet megkozelithetdségét, elérhetdségeét.

Az utca vonatkozéasdban az elfogadott és megvaldsitasra keriil6 miiszaki tartalom
Kivitelezésének a koltsége bruttd 8.970.010,- Ft. A projekt teljes mértékben Oner6s,
ahhoz tdmogatas nem kapcsolodik.

A projekt koltsége:  8.970.010,-Ft
Kivitelez6: Jaszberényi Vagyonkezeld és Varosiizemelteté Nonprofit Zrt.

Onkormanyzati ingatlanvagyon amortizacios alap felhasznalasa

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat feladatkoréhez tartozik az onkormanyzati
tulajdonu ingatlanok javitasi és felujitasi munkainak a timogatéasa. Erre vonatkozéan a
Jaszberény Varosi Onkormanyzat 2015. évi koltségvetési eldiranyzatainak
megallapitasarol szolé 3/2015. (1. 13.) oOnkormanyzati rendelet (Koltségvetési
rendelet) 15. § (5) bekezdésének e) pontjaban ,,Onkormanyzati ingatlanvagyon
amortizacios alap” megjeloléssel keriilt elkiilonitésre pénziigyi eldirdnyzat. A
beérkezett kérelmek az alabbiak szerint kertiltek timogatéasra.
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Munka megnevezése Bruttd Kivitelez6 neve
kivitelezési
koltség (Ft)
A Jaszsagi Apponyi Albert Altalanos Iskola és 567 152 | JVV NZRT
Alapfokt Miivészeti Iskola udvaran épiild
mifiives labdaragoé palya befejezé munkalatai
A Lehel Vezér Gimnéazium foldszinti 5807 000 | Pocs és Tarsa Kft.
vizesblokkja feldjitasa
Az Onkormanyzati Bélcséde és Védondi 601 439 | Villtrend Bt.
Szolgélat udvaran 6ntdz6berendezés telepitése
Bercsényi Miklos Altalanos Iskola éltal 472 821 | Kiss Iskolabutor Kift.
inditando j els6 évfolyamos osztaly tanterme
iskolabttorokkal torténd felszerelése
A Jéaszberényi Gazdak és Polgarok Kore 2 551 588 | Simon Festémester
székhaza vizesblokkjanak fel(jitasa Kft.
Osszesen: 10 000 000

A projekt koltsége:  10.000.000,-Ft
Ebbdl tdmogatas: 0,-Ft
Kivitelezd: lasd tablazatban

rrrrrrr

Az 5100 Jaszberény, Rakoczi ut 6027/2 hrsz. alatt az elmult évben elkésziilt a
wJaszberényi Fedett Mijégpalya”. Mivel az objektum értéke kiemelkedéen magas,
fontos feladat az ottani vagyon védelmérdl torténd gondoskodds. A sziikséges
vagyonveédelmi-tavfelligyeleti trendszert a Control Seguridad Privada Kft. telepitette.
A beruhdzés koltsége: 393.421 Ft.

A beruhazas befejezese: 2015. februar 27.

. Fedett jégpalya befejezo épitési és kornyezetrendezési munkai -
Kornyezetrendezés

Az 5100 Jaszberény, Rakoczi ut 6027/2 hrsz. alatt az elmult évben elkésziilt a
»Jaszberényi Fedett Miijégpalya”. A hasznalatbavételi engedélyhez az alabbi befejezo
épitési munkalatok elvégzése volt sziikséges:

- szélfogo kialakitasa,

- fodém szigetelés,

- kiils6 homlokzattal kapcsolatos munkalatok elvégzese,

- belso feliiletképzés,

- birdi 61t6z6 kialakitasa,

- akadalymentesités,

- Iépcsok, lelato kialakitasa,

- villamos szerelési munkak elvégzése,

- szikkaszto arok elkeritése
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32.

33.

A kozbeszerzési eljaras lefolytatasat kovetden a munkalatokat a Nagy Kft. (5100
Jaszberény, Nagykatai Ut 11. végezte el.

A beruhdzés koltsége: 24.041.128 Ft.

A beruhazas befejezése: 2015. junius 30.

Fedett jégpalya befejez6 épitési és kornyezetrendezési munkai — CO érzékelo
rendszer kiépitése

Az 5100 Jaszberény, Rakoczi ut 6027/2 hrsz. alatt az elmult évben elkésziilt a
wJaszberényi Fedett Mijégpalya”. A csarnok megfeleld6 miikddtetéséhez sziikséges
szén-monoxid-érzékeld rendszer kiépitése. A kivitelezést a Tiiz-Viz-Levegd Kft.
vegezte.

A beruhazas koltsége: 1.143.000 Ft.
A beruhdazés befejezése: 2015. november 30.

kiépitése

Az 5100 Jaszberény, Rékoczi ut 6027/2 hrsz. alatt az elmult évben elkésziilt a
»Jaszberényi Fedett Mijégpalya”. A csarnok megfelelé miikodtetéséhez és tovabbi
fejlesztési lehetdségeihez is sziikséges, hogy a létesitmény 0Onallé vizbekotéssel
rendelkezzen, mely munkak el0készité része Tarsasagi Add tdmogatds segitségével
Kivitelezésre kerllt kordbban. A kivitelezést a Pocs és Tarsa Kft. vegezte.

A beruhazas koltsége: 804.672 Ft.
A beruhazas befejezése: 2015. oktdber 30.

Homoki temetoben talalhato kereszt stabilizalasi és restauralasi munkalatai

Jaszberényi Reformatus Egyhazkdzdsség 2015. januarjaban irasos kérelemmel fordult
a Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képviseld-testiiletének Varosfejlesztési Bizottsaga
elndkéhez, mely alapjan a homoki temetSben talalhatd kereszt stabilizalasi,
restaurdlasi munkalataira sor kertlhetett.

A beruhazas koltsége: 317.500,- Ft

Kivitelezd: Szabd Csaba, egyéni vallalkozd, ko és épiiletszobrasz
(5100 Jaszberény, Monostori Ut 18)

A projekt lezaréasa: 2015. junius 4.

A toteveényi L. vilaghaborus emlékmii restauralasi munkalatai és I1. vilaghaborus
helyi aldozatok nevének megorokitése

A Jaszberényi Reforméatus Egyhazkozosség 2015 januarjdban irdsos kérelemmel
fordult a Jaszberény Virosi Onkormdnyzat Képviselo-testiiletének Varosfejlesztési
Bizottsaga elndkéhez, mely arra irdnyult, hogy amennyiben a Jaszberény Varosi
Onkormanyzat koltségvetése megengedi, a Bizottsag sziveskedjék forrast biztositani a
Jaszberény hataraban (Totevényben) talalhatd, 1942-ben feléllitott ,,Szebb jovot”
feliratt 1. vildghaborus emlékmi feltjitasara és az emlékmiivon a II. vildghaborus
helyi aldozatok nevenek megorokitésére. A Bizottsag a sziikséges forrast biztositotta,
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34.

35.

36.

37.

igy a felujitasra sor keriilhetett. Az emlékmii {innepélyes atadasara 2015. jalius 5-én
kertilt sor.

A beruhazas koltsége: 798.525,- Ft

Kivitelezd: Szabd Csaba, egyéni vallalkozd, ko és épiiletszobrasz
(5100 Jaszberény, Monostori Ut 18)

A projekt lezarasa: 2015. julius 2.

Bolcsode udvaranak fiivesitése

A Jaszberény Varosi Onkorményzati Bolcséde és Védondi Szolgilat fiivesitette az
intézmény kiilsé udvarat annak érdekében, hogy egészségesebb és kulturaltabb
feltételeket tudjon biztositani az intézmény A&ltal ellatott gyermekek szdmara. A
munkara vonatkozo beszerzési eljarast a Villtrend Bt. nyerte el.

A beruhazas koltsége: 190.500 Ft.
A beruhazés befejezése: 2015. augusztus 10.

Kossuth ut Kéhid és Varosi Piac bejarata kozotti jarda szakaszanak a felajitasa

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat a 2015. évben is folytatta a jaszberényi
kozteriiletek, jardak fokozatos megujitasat. Az Onkormanyzat nagy hangsulyt fordit a
belvaros fejlesztésére, ezen belil is a jardak felljitasara. Kozponti elhelyezkedésére és
az ott bonyolddo nagy gyalogosforgalomra valé tekintettel kiilondsen siirgetd feladat a
Kossuth Lajos utca Koéhid és a Vérosi Piac bejarata kozotti szakasza bal oldali
gyalogjardaja burkolatanak a feldjitasa. A munkat a KSK Mérnoki és Vallalkozasi Kft.
tervei alapjan a Tutti-Bau Kft. végezte el.

A beruhdazés koltsége: 6.753.479 Ft.
A beruhazas befejezese: 2015. december 10.

2015. évi utfelujitasok tervezése — 1. Gitem

A kovetkezd utszakaszok felGjitasa kertilt megtervezésre: 1. Ebhét u., 2. Arok u., 3.
Tompa Mihaly u. — Deak Ferenc u. és Gyongy u. kozotti szakasza -, 4. Darazs u. —
Attila u. és Varga u. kozotti szakasza -, 5. Malyva u., 6. Zerge u., 7. Szarka u. —
Bajnok u. és Tavasz u. kozotti szakasza

A tervezési munkalatokat a Jaszberényi Vagyonkezel és Varosiizemeltetd Nonprofit
Zrt. végezte el.

A beruhazas koltsége: 6.348.828 Ft.
A beruhazas befejezése: 2015. junius 30.

2015. évi utfelujitasok tervezése — 1. Gtem
A kovetkez6 utszakaszok kerultek megtervezésre:1. Liget u., 2. Vasartér u., 3. u. —
Sarmény u. Il. item — Bedekovich L. u. és Szabadsagharcos u. kdz6tti szakasza -, 4.

Hold u. 5. Hableany u., 6. Juhasz u., 7. Puskin sétany — Szent Imre h. u. és Moricz Zs.
utcai hid kdzotti szakasza -, 8. Jokai Mor u.
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38.

39.

40.

A tervezési munkalatokat a Jaszberényi Vagyonkezeld és Varosiizemeltetd Nonprofit
Zrt. végezte el.

A beruhazas koltsége: 5.832.022 Ft.
A beruhazas befejezése: 2015. december 30.

Jaszberény, Hatvani Gti kerékparat (Margit-sziget elétti szakasz) két oldalara
szolar atvilagitd berendezések telepitése

A 2013. évben az EAOP-3.13/A-11-2011-0006 kodszamu pélyazat keretében tovabb
baoviilt telepiilésiinkon a kerékparut haldzat a Hatvani uti kerékparuttal.

A Hatvani uati kerékparut Margit-szigettel szemkozt taldlhatd szakaszanak
megyvilagitasaval kapcsolatban a lakossag részérdl tobb panasz is érkezett, melyek
szerint a kerekparat sotétedés utan nem lathaté be, a nagy forgalmu Hatvani Gttdl
szintkulonbség valasztja el, eés szélessége a hidon nagyon lesziikiil. Az ut széle este
rosszul lathatd, ezért fokozottan balesetveszélyes.

A probléma lehetséges megoldasa kdrében — a jovobeni fenntarthatosagi elvarasok
érdekében — a kornyezetbarat, koltséghatékony megoldasok kiemelt figyelmet kaptak.
A fentiek alapjan a kerékpérutra kétoldali szolar utvilagito rendszer kerilt beszerzésre
és telepitésre.

A beruhazas koltsége: 1.333.500,- Ft
Kivitelez6: Rockvillker Kft. (5100 J&szberény, Tancsics M. u. 2.)
A projekt lezarasa: 2015. november 13.

KEOP-4.10.0/U/15-2015-0015 — Jaszberény varosi strandfiirdé fedett uszoda
technologiai hé-  és  villamosenergia-igenyének  kielégitése  megujuld
energiaforrasok alkalmazasaval

A projekt keretében az uszoda statikai felujitasa és energetikai korszerlsitése is
megvalosult. A fejlesztés f6 célja a villamos energia, valamint f6ldgaz hasznalatanak
koltségeinek csokkentése volt. A felgjitott tetdszerkezetre napelemes rendszert
épitettek, valamint hdszivattyu is beépitésre keriilt.

A projekt koltsége: 166 000 000,- Ft

Ebbdl tamogatés: 166 000 000,- Ft

Kivitelezd: Jaszberényi Vagyonkezeld és Varosiizemeltetd NZrt.
A projekt befejezése: 2015. december 31.

Zagyva toltés védelme a Nagyér utcai szakaszon

A Kozép-Tisza-vidéki Vizigyi lgazgatésag 6nkormanyzatunkat 2014-ben megkereste
azzal a problémaval, hogy Jaszberény belteriletén a Zagyva arvizvedelmi
toltésszakaszat harom helyen — Akasztofa hid mellett, Nagyér utcai szakaszon,
Herkules utcai szakaszon - kozlekedési Utként hasznélja a lakossag. A kozlekedési
utként tortén6 hasznalat az érintett toltésszakaszok tOonkremeneteléhez vezet, mert
azok allapotuk és funkcidjuk miatt kozlekedésre csak korlatozottan alkalmasak. A
kozlekedésre torténd hasznalathoz a toltés stabilizalasa szilkséges, amelyet Kdzép-
Tisza-vidéki Vizlgyi lgazgatosdg nem Kkivant elvégezni, ezt énkormanyzatunknak
kellett volna vallalnia.
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A Képviselo-testiilet részérdl ezt kdvetden dontés sziiletett arra vonatkozodan, hogy a
Nagyér utcai terileten dnkorméanyzatunk véllalja a sziikséges munkalatok elvégzését, a
masik két szakaszon a kozlekedési lehetOséget a Kozép-Tisza-vidéki Vizlgyi
Igazgatosag lezarassal megsziintette, melyrél a lakossdgot a lezarast megeldzden a
honlapon és egyéb hircsatornan keresztul értesitettiik.

Elkészittettlik a tOltés stabilizalasara vonatkozd terveket, azt egyeztettik a Kozép-
Tisza-vidéki Vizlgyi lgazgatdsaggal, és megkaptuk a Kivitelezéshez az engedélyt,

valamint az elkésziilt it hasznalatahoz a 3 évre torténd hozzajarulast.

A megvalositas lebonyolitasat ezt kovetéen a Varosfejlesztési Iroda végezte el.

41. Jaszberény-Jaszjakohalma kozos szennyvizelvezetése

N

A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070 azonositdé szamu unids és allami tdmogatott projekt a
hosszl el6készités utan 2015-ben elkészilt.

A projekt keretében egy kozds szennyviz elvezetési-tisztitasi beruhézas valdsult meg
Jaszberényben és Jaszjakohalman az alabbi 1épések mentén:

Kiépult Jaszjakohalma szennyvizhaldzata, melynek soran Jaszjakéhalman elvalasztott
rendszerli graviticios csatornazas épiilt, a domborzati viszonyok miatt sziikséges
kozbensd atemeldk létesitésével.

Sor keriilt a jaszberényi végatemelé-szennyviztelep nyomovezetékének atépitésére.
Korszerlisodott a jaszberényi szennyviztisztitd telep, amelynek rovid miiszaki tartalma
az alabbi:

Jaszjdkohalma szennyvizeinek befogadasara és a tisztitott szennyviznek az ¢l6
Zagyvaba torténd bevezetésére alkalmas kibocsatdsi értékeket biztositd bovités és
feldjitas, mely soran az alabbi fejlesztések valdsultak meg.

Meglévo oxidacidos medencek atalakitasa,

Foszfor kicsapatd vegyszer adagolas korszertisitése,

2db Dorr {ilepitd épitése 20 m atmérdvel, gépészettel, csatlakozod csévezetékekkel,
iszaprecirkulacios szivattyukkal,

Iszapviztelenit6 kapacitas bévitése, atépitése,

Tisztitott szennyviz €16 Zagyvaba vezetése,

Jaszjdkohalmarol nyomovezetéken érkezd szennyviz fogadasanak a megoldasa,

Racs és homokfogo épilet felljitasa,

Komposztald technologia bévitése,

Szippantott szennyviz fogado és elékezel6 technologia felujitasa.

A szennyviztisztitd telepen 2015-ben sikeresen befejez6dott a probatizem is, a
szennyvizkibocsdjtasi  hatarértékek a  tervezettnél kedvezObben  alakultak,
Jaszjdkohalman a halozatra a lakossagi rakotések megkezdodtek.

A szennyviztisztitd telepen az alap projekten tul egy kiegészitd beruhazast is
elvégeztiink. A kivitelezés soran derult ki ugyanis, hogy a két biolégiai medence
tartoszerkezete erdsen korrodalt. Ez a probléma a tervezés soran nem volt lathatd, mert
a medencéket nem lehetett ledriteni, ezért a kivitelezés kozben feltart probléma
megoldasara kiegészitd palyazat keriilt benyljtdsra. A palyazat nyert ¢és a
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42.

korr6zidvédelmi munkak elvégzésére a Tdmogatd Szervezet 106 millio Ft-ot hagyott
jOva.

Jelenleg a megvalosult beruhazas lizemeltetésbe adasanak az el6készitése, valamint a
projekt elszamolasanak és a vagyon atadasanak az eldkészité munkai folynak.

A megvaldsult beruhdzés fobb pénziigyi adatai:

Osszes elszamolhat6 koltség: 1.925.019.467,- Ft,

Osszes unids tamogatas: 1.798.347.931,- Ft,

Osszes onerd: 126.671.536,- Ft, melynek biztositasa szinte teljes egészében BM és
NFM oner6 alapbol — palyazat utjan — tortént.

A megvaldsult beruhdzas fobb miiszaki adatai:

Bekotés (gravitacids+nyomott): 1402 db

Bekoto vezeték (gravitacios+nyomott): 13352 fm

Gravitécios gerincvezeték: 20696 fm

Nyomovezeték: 7923 fm

Atemel§ (halozati): 4 db

Szennyviztisztitd telep kapacitdsa: 7107 m3/d és 48259 LE

Szippantott szennyviz mennyisége: 70,5 m3/d

A telep BOI5 terhelése 2 345 kg/d, lakos egyenértékre atszamolva 39,075 LE

A befogadd a koradbbi Viarosi Zagyvatdl eltéréen az €16 Zagyva lett, a tisztitott
szennyvizet a szennyvizteleprél 0j szennyviz atemeld tovabbitja az 500 mm-es
atmérdju, nyomodvezetéken a befogadoba.

A végatemeldnél biofilterek telepitésére is sor kerilt, melyek az oldott komponensek
biologiai lebontasat és a lebegdanyagok eltavolitasat végzik. Megvalosult tovabba a
jaszberényi végatemel6 és a szennyviztelep kdzétti tobb mint 30 éves azbesztcement
nyomovezetek kivaltasa is.

Korzeti fejlesztések a ,,Képviseloi keret” eléiranyzat terhére

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat 2015. évi koltségvetési eldiranyzatainak
megallapitasarol szold 3/2015. (1. 13.) 6nkorményzati rendelet (a tovabbiakban:
Rendelet) 16. 8 (5) bekezdésének ) pontjaban nevesitett, ,,Korzeti fejlesztési keret”
megjelolésti pénziigyi eldirdnyzat ebben az évben is lehetdséget biztositott a
valasztokorzetekben a lakossdg részérdl felmeriilt problémak, ¢€s ezek nyomadan, a
lakossagi jelzések, igények alapjan benyujtott képviseldi korzetfejlesztési, -
karbantartasi igények tamogatasara.

Az egyéni valasztokorzetek onkormanyzati képviseldi a PH Varosfejlesztési Iroda (a
tovabbiakban: Iroda) megkeresésére megkiildték a 2015. évre vonatkozd igényeiket,
javaslataikat a fentebb megjelolt eldiranyzat felhasznalasara vonatkozoan.

A képvisel6k nagy része a korzetében foképpen jardafelujitast, - épitést igényelt.

A jardafelujitasi és épitési munkak mennyiséginek meghatarozasanal szamoltunk a

kézmunkaprogramban dolgozok kivitelezésbe torténd bevonasaval is. A rendelkezésre
allo kézmunkasok kivitelezésében korzetenként kb.: 200 fm jarda felujitasa készilt el.
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Az igényelt jardak korzetenkénti 200 m folotti mennyiségére a szerzddést Boserép
Kft.-vel kotottiik meg.

Boserép Kft. 4ltal elkészitett jarda mennyisége 2309 m?.

A Star munkaprogram keretén belil mintegy 1000 m arok javitasara, felGjitasara kerult
sor és 2500 m jardaépités tortént, ebbdl 1800 m a ,,Kdrzeti fejlesztési keret,, terhére.

A rendelkezésre allo egyéni keretek nem minden valasztokeriletben nem kerlt teljes
mértékben a jardafelljitasokra és épitésekre felhasznalasra.

A maradvanydsszegek felhasznalasara az egyes korzetek képviseldi a javaslataikat
megadtak, a szerz0déskotések megtorténtek, a megvalositasok részben miiszaki okok
miatt, részben J.V.V. Nonprofit Zrt. kapacitashidnya okan 2016. évre athuzédtak. A
munkak végzése folyamatban van.

43. Onerés jardaépitések

Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képviselé-testiiletének Varosfejlesztési Bizottsaga
az elmult években — évenként valtozé mértéki - pénzigyi fedezetet biztositott az Un.
OnerOs jardaépitési, valamint a lakossdg kezdeményezésére indult jardakarbantartasi
munkak elvégzésére, illetve a fentiekhez szilkséges anyagok biztositasara.

Az el6z6 idGszak tapasztalatai és a megndvekedett lakossagi igények, valamint a
Bizottsag tobbszori dontése alapjan — harom Utemben - ebben az évben Osszesen
brutté 2.885.000 Ft-ot forditottunk a fenti feladatok elvégzésére. A jardaépitések
szervezesét és koordinalasat, a sziikséges anyagszallitasokat aVarostizemeltetési iroda
végezte.

A sziikséges pénzugyi fedezet a Jaszberény Varosi Onkormanyzat 2015. évi
koltségvetési  eldiranyzatainak megallapitasarél szolo 3/2015. (1. 13.)
onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: koltségvetési rendelet) 16. § (5)
bekezdésének b) pontjdban nevesitett ,,Egyéb infrastruktira keret” megjelolésii
pénziigyi eldiranyzat terhére keriilt biztositasra.

44. Szantai kertben Cs6nakhaz és vizre szallb hely létesitése

A Jaszkiirt DSE elnokétdl kérelem érkezett onkormanyzatunkhoz, melyben az elndk a

Szantai kertben kenuk és csonakok tarolasara alkalmas csonakhaz kialakitasat és a

vizre szallo hely épitését kérte.

A kerelemnek helyt adva Pdcs és Tarsa Kft.-vel tortént egyezség eredmenyekéeppen az

alabbi miiszaki tartalommal épiilt meg a csonaktarold, valamint a vizre szalldst

biztosito Iépcsbsor:

- a Csonakhaz zazottkoves agyazaton torténo kialakitasa, fa tartd oszlopokon
allo féltetovel,

- tetohéjazat cserépfedéssel,

- azoldalfali resz nyitott, drétfonatos boritassal,

- a Csonakhaz 6 x 7 m méretii,

- a Zagyva parti részen egy lépcsosor Kkialakitasa, amely a biztonsagos vizre
szallast biztositja (acél 1épcsifalak — fa padldboritéssal 120 x 6 fm méretben),

- alépesészerkezet labsora furt colopokre keriil elhelyezésre (O 25 12 db).
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45.

46.

Az elozetes koltségvetés szerint a megvaldsitas teljes koltségigénye mintegy
2.000.000,- Ft lett volna, de az egyezség eredményeképpen a Kivitelezés teljes
bekeriilési koltsége 676.922,- Ft lett.

A CsoOnakhaz a vizre szallo hely kiepitésével egyutt elkészilt, a vizre szallashoz
szlikséges jarda a Start munkaprogram részeként a kozmunkasok bevonasaval valosult
meg.

Székely Mihaly Altalanos Iskola tornatermének parkettazasa

A Jaszsagi Altalanos Iskola Bercsényi Miklos Altalanos Iskolai Tagintézménye
tornatermének felUjitdsa soran felszabadulé — egyébként hasznalhatd — parketta
felnasznalasaval a Jaszsagi Altalanos Iskola Székely Mihaly Altalanos Iskolai
Tagintézmény (a tovabbiakban: Székely Mihaly Tagintézmény) tornaterme
Ujraparkettazasa tortént meg, melynek padozata igen leromlott allapotd,
balesetveszélyes volt. A parkettazott feliilet dsszesen 140 m®.

A Varosiizemeltetési Iroda altal piackutatasi céllal bekért ajanlat alapjan a parkettazas
munkadija anyagkoltség nélkil bruttd 3.500,- Ft/m? mely tartalmazza a
parkettafektetést, a csiszolast és a 3 rétegili lakkozast. A Székely Mihaly Tagintézmény
tornaterme parkettdzasanak munkadija ily médon 490.000,- Ft-ot tett ki.

A parkettazashoz sziikséges egyéb anyagok (padlokiegyenlitd, parkettaragaszto, lakk,
hézagtomitd, szegbléc) beszerzésének koltsége bruttdé 500.000,- Ft volt. A
parkettdzashoz igy szukséges 990.000,- Ft Gsszegli pénziigyi fedezetet a Jaszberény
Varosi Onkormanyzat 2015. évi koltségvetési eldiranyzatainak megallapitasarol sz616
3/2015. (1. 13.) 6nkorméanyzati rendelet (a tovabbiakban: Koltségvetési rendelet) 16. 8
(5) bekezdésének b) pontjdban nevesitett ,, Egyéb infrastruktira keret” megjelolési
pénziigyi eldiranyzat terhére a Varosfejlesztési Bizottsag a 156/2015. (VII1I. 4.) szdmu
hatarozataban biztositotta.

A Kivitelezés és az atadas megtortént.
Apponyi és Szabadsag téri gyalogatkelok felujitasa

Lakossagi bejelentés érkezett irodankhoz a jaszberényi Apponyi téri, valamint a Lehel
vezér tér, SzOvetkezet Ut és a Szabadsag tér altal hatarolt csomopontban talalhato
gyalogos atkeldhelyek és a Szabadsag téri jardaszigetek utburkolati csatlakozésanak a
hibaival kapcsolatban.

Az omindzus csomopontokban a gyalogos atkel6helyek és az utburkolat, valamint a
jardaszigetek taldlkozasanadl a szegélyek hidnyosak, torottek vagy erdsen sériiltek
voltak, akadalyozva ezzel a kerekes székek és a babakocsik kdzlekedését, valamint
balesetveszélyesek voltak a gyalogos forgalomra nézve is.

Levélben es személyesen is megkerestik Magyar Koézut Nonprofit Zrt.-t, mint a
kozat kezel6jét és kértiik, hogy hibak kijavitasardl sziveskedjenek gondoskodni,
amennyiben ez nem all mddjukban, abban az esetben sziveskedjenek hozzajarulasukat
megadni ahhoz, hogy 6nkormanyzatunk sajat forrashdl a javitast elvégezze.

Megkeresésiinkre azt a valaszt kaptuk, hogy a tarsasdg minden Mérnokségén, igy a

jaszberenyi Mérnokségen is teljes a gepi és a személyi allomany kapacitdsanak a
Kihasznaltsaga, igy a kert munkékat csak az 6szi honapokra tudjak belitemezni, viszont
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47.

48.

49.

az Igazgatdsag téritésmentesen hozzajarul az onkorményzati sajat forrasbol torténd
szlikséges javitasok elvegzéséhez. A téritésmentes hozzajarulason tul — amely jelentOs
tervezoi koltségmegtakaritast jelent -, téritésmentesen biztositjak az orszagos kozutat
érint6 ideiglenes forgalomkorlatozast, valamint elvégzik a szegélykd-utburkolat
csatlakozasoknal a sziikséges aszfaltozasi munkakat.

Irodank arajanlatot kért a javitasi munkakra, amely 6sszegbdl levonva Magyar Kozt
Nonprofit Zrt. altal elvégzendé feladatokat, a munkak 6sszege bruttd 730.000,- Ft lett.

A kivitelezésre a szerzodést az el6készitést kovetéen Geogép Kft.-vel kotottlink meg.
A munkaék kivitelezése és az atadas megtortént.

Véarosi Zagyvan talalhato Kéhid gyalogos forgalmi savjainak a javitasa

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képviselo-testiletének Varosiizemeltetési
Bizottsaga (a tovabbiakban: Bizottsag) 2015. julius 2-4n megtartott rendes, nyilt Glése
alkalmaval részletesen targyalt a jaszberényi Kohid gyalogos forgalmi savjai
parnafainak allapotardl, az abbdl eredd balesetveszélyrdl és annak elharitasarol,
tovabba a jarofeliilet rekonstrukciojat célz6 miiszaki megoldasrol.

A fenti elézmények alapjan Irodank a javitas elvégzésére piackutatds céljabol
arajanlatot kért be JOCI-FA Kft.-t61 (Székhely: 5100 Jaszberény, Bimbo u 19.).

A JOCI-FA Kft. a fa jar6szerkezet javitasat, (az elemek Ujra csavarozasat) a sziikséges
potlasokat, valamint a jarofeliilet kétsoros bevonattal, a megrendeld altal biztositott
anyaggal torténd feliiletkezelését bruttd 633.400,- Ft Osszegli dijazas ellenében
véllalta.

A kivitelezés az id6jaras miatt 2016-ban késziilt el, a miiszaki atadas-atveétel
megtortént.

Katolikus Szeretetszolgalat Szent Klara Idések Otthona és a Jézus Neve Plébania
bejarata elotti itszakasz

Dr. Novak Istvan Féigazgato-Plébanos Ur kérte a Katolikus Szeretetszolgalat Szent
Klara Id6sek Otthona és a Jézus Neve Plébania bejarata el6tti ttszakasz feldjitasat.

A feltjitasra az el6készitést kovetden Jaszberényi Vagyonkezel6 és Varosiizemeltetd
Nonprofit Zartkériien Mikodé Részvénytarsasaggal kotottiink szerzédést brutto
533.400 Ft 6sszegben.

Az elvégzend§ feladat 15 m? jarda bontasa és Gjraaszfaltozasa, 6 m? Gthiba kétylzésos
javitdsa, 90 m? Gtalapkd 5 cm vtg. aszfaltburkolat teritése és bedolgozasa (Pardkia
elétti parkold) volt.

A kivitelezés elkésziilt, a miiszaki atadas megtortént.

Thokoly uti rendeldintézet elotti mozgaskorlatozott parkolohely kialakitasa

Lakossagi eszrevételek nyoman a Kozterilet-felligyelet részér6l bejelentés érkezett a
Polgarmesteri Hivatal VVarosiizemeltetési Irodajahoz, miszerint a Jaszberény, Thokoly
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50.

51.

52.

uton taldlhatd orvosi rendeld intézet eldtt nincs a mozgaskorlatozottak szamara
fenntartott parkolohely, amelyre egy egészsegugyi intézmény el6tt feltétlentil sziikség
lenne.

Irodank a mozgaskorlatozott parkoléhely kialakitasara vonatkozéan szakmai
allasfoglalast és arajanlatot kért a Jaszberényi Vagyonkezeld és Varosiizemeltetd
Nonprofit Zartkoriien Mikodé Részvénytarsasagtol (a tovabbiakban: JVV NZrt.).

A JVV NZrt. megkeresésiinkre adott valaszaban 2 db mozgaskorlatozott parkolohely
kialakitasat javasolja a bejarathoz legkodzelebb esé parkoldhelyek atalakitasaval, a
jardara valo feljutas akadalymentesitésével, jelzotabla elhelyezésével, 0 jelzovonalak
és piktogramok felfestésevel.

A JVV NZrt. a mozgaskorlatozott parkolohelyek kialakitasat 150.000,- Forint + Afa,
azaz brutté 190.500,- Forint dijazés ellenében vallalta.

Belvarosi jardaszakaszok kezdetéhez tajékoztatast ado jelzétablak beszerzése

Ismert, hogy varosunkban igen jelentds a kerékparforgalom és ezzel Gsszefiiggésben
nagyon nagy a szabalytalanul kozlekedd kerékparosok szama. A gyalogosan
kozlekedOk részére 1étesitett belvarosi jardaszakaszokat gyakran hasznaljak
kerékparral is. A gyalogosok kozott, iizletek elbtt a nagy sebességgel halado
kerékparosok balesetveszélyes helyzeteket idéznek eld. Ezen helyzetek megeldzése
céljabol elso iitemben 10 darab piktogrammal ellatott ,,Hajtva tilos! Tolva szabalyos!”
feliratl tajékoztatast ado tabla kihelyezését javasoljuk.

A Polgarmesteri Hivatal Varosiizemeltetési Iroda piackutatas céljabol felkérte
Boomédia Korlatolt Felel6sségli Tarsasagot (a tovabbiakban Boomédia Kft.) a targyi
tablak legyartasara vonatkoz6 arajanlat elkészitésére. A Boomédia Kft. arajanlata
alapjan a tablak legyartasat 20cm x 30 cm-es méretben, 2mm-es horganyzott lemezbdl
készitve, grafikai munkaval, matricazva, laminéalva darabonként 990,- Ft + Afa, azaz
bruttd 1.257,- Ft aron tudja vallalta. A 10 darab jelz6tabla 12.570,- Forintba ker(lt.

Jaszberényben a Bajcsy-Zsilinszky utcaban talalhatd Jaszsagi Apponyi Albert
Altalanos Iskolalskola és Alapfoka Miivészeti Iskola kapubejardja és a jarda
kozotti szintadtmenet kialakitasa

Jaszberényben a Bajcsy-Zsilinszky utcaban talalhato Iskola kapubejaroja és az aszfalt
burkolata jarda kozott jelentds szintkiilonbség taldlhatd. A jardan kerekes székkel
vagy babakocsival kozlekedoknek nehézkes ezen a szakaszon az athaladas. A
Jaszberényi Polgarmesteri Hivatal Varosiuzemeltetési Iroddja arajanlatot kért a
Jaszberényi Vagyonkezeld ¢és Varosiizemeltetd Nonprofit Zartkoriien Miikodo
Részvénytarsasagtol, (a tovabbiakban: JVV NZrt) mint az utak és kozterlletek
tizemeltet6jétél jarda és a kapubejard egyenletes szintkilonbség kialakitasara
vonatkozo kivitelezési munkalatok elvégzéseére.

A JVV NZrt. koltségbecslése alapjan az iskola kapubejaroja és az aszfalt burkolatd
jarda kozotti egyenletes szintdtmenetet 37.990,- Forint +Afa, azaz bruttd 48.247,-
Forint 0sszegért alakitotta ki a jarda bontasaval és Ujra aszfaltozasaval a kapubejaro
mindkét oldalan.

Jaszberényben a Zirzen Janka utcaban, a Zoltan utcaban, a Conselve-parkban

talalhatd fagylaltozd és a Serhaz utca 1. szam alatti Arizona Steak House Etterem
mellett minddsszesen 18 db ,,P”” kerékpartamasz kihelyezése
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Lakossagi ¢s tarsashdzkezeldi észrevételek nyoman bejelentés érkezett a Polgdrmesteri
Hivatal VVarosiizemeltetési Irodajahoz, miszerint a Jaszberény, Zirzen Janka utca 3. és
Zoltdn utca 2. szamu tarsashaz elétti, valamint a Conselve-parkban talalhatd
fagylaltozd és a Serhaz utca 1. szam alatti Arizona Steak House Etterem mellett
kozteriletekre kerékpartdmaszok kihelyezésére lenne sziikség.

Irodank a fenti probléma megoldasa erdekében Aarajanlatot kért a Jaszberényi
Vagyonkezeld és Viarosiizemeltetd Nonprofit Zartkorlien Miikodo
Részvénytarsasagtol, (a tovabbiakban: JVV NZrt) mint az utak és kozterlletek
tizemeltetdjétdl a mar elézéekben legyartott 18 db ,,P” 60-as tlizihorganyzott
kerékpartamasz kihelyezésére. A munkalatok dija 6sszesen: brutté 190.500,- Ft volt.

Forgalmi rend kialakitas jaszberényi helyszineken torténé korrekcidoja és a
kapcsolédo kozuti jelzések elhelyezéséhe, és dombord gdmbtikrok, lakossagi
vélemeényladak és kerékpartamaszok beszerzése

Jaszberényben tobb helyszinen kezdeményezték a jelenleg iranyadd forgalmi rend
maodositasat és domboru gombtikrok kihelyezéset az aldbbiak szerint:

0 A Jaszkapitany utca — Pintér Mihaly utca keresztezOdéséhez, a Siklo utca —
Ebhat utca keresztez6déséhez 2-2db, a Kodrhdz utca — Ebhéat utca
keresztezddéséhez egy darab, Osszesen 5db ,,Elsdbbségadas kotelezd™ tablat
szlikséges elhelyezni.

0o A Szél utca - Kossuth Lajos wutca keresztez6désénél talalhatd
¢élelmiszeriizlethez ,,Varakozni tilos” jelzétablat sziikséges kihelyezni.

0 A Gat utca Szent Imre herceg uti keresztezddéséhez ,,Zsak utca” jelzotablat
szlikséges kihelyezni.

0 A Fehértoi ut keresztezddéseihez 0Osszesen hat helyszinre ,,Elsébbségadas
kotelezd™ jelzotabla kihelyezése sziikséges a Szent Pal utca 2. sz. elé, a
Konyok utcahoz, a Kazinczy Ferenc utcahoz, a Dardas utcahoz, a Jozsef Attila
és a Vas utcahoz.

0 A Tiindér utcdba a Szobor utca keresztezddéséhez ,,ElsObbségadas kotelezd”
jelzotabla kihelyezése sziikséges.

0 A Hold utcéban talalhatdo Apostol Kavéhaz elotti ,,Varakozni tilos” jelzdtabla
kiegészitd tablajat ki kell cserélni egy abras ,,Kivéve aruszallitas” tablara.

A Jéaszberényi Vagyonkezeld és Varosiizemeltetd Nonprofit Zartkérien Mukodo

Részvénytarsasaggal (a tovabbiakban: JVV NZrt.) megkétott PH/239-40/2015

iktatoszamua vallalkozasi keretszerzédésben szereplé dijtételek szerint a fent

felsorolt jelzotablak beszerzési és kihelyezési munkalatai elvégzésének Osszes
koltsége brutto 436.540,- Forint.

0 Jaszberényben a nehezen beldthato, balesetveszélyes keresztezOdésekhez a
biztonsagosabb kozlekedés eldsegitése érdekében domboru gdmbtiikrok
kihelyezeset javasolja a Varosiizemeltetési Iroda hat helyszinre. A 6db 90cm
atmér6jii dombora gombtiikor anyagkoltsége tartdoszlopokkal egydtt brutto
355.854,- Forint.

O a Zagyvaparti utcaban torténd parkolds szabalyozéasa (2 db ,,Megéallni tilos”
jelzétabla révén, 44 342 Ft)

o az Almos u. - Cserepes u. csatlakozasaba ,,Allj ! Elsébbségadas kotelezd”
jelzétabla kihelyezése (JVV Nonprofit Zrt., 12 370 Ft)

0 a Vasér tér — Jasztelki Uti sarokhoz (a huszér-laktanyahoz) forgalomtechnikai
tikor kihelyezése (JVV Nonprofit Zrt., 78 106 Ft)
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A kerékpartamaszok és lakossagi veleményladak beszerzése tortént meg az alabbiak

szerint:

- 10 db 60-as, csak tiizihorganyzott kerékpartimasz beszerzése (Varosszépité Kft.,
287 020 Ft)

- 10 db oszlop nélkuli véleménylada beszerzése — acél részek tlizihorganyzasa,
porfestése (Varosszépité Kft., 81 280 Ft)

I1. FOLYAMATBAN LEVO BERUHAZASOK, FEJLESZTESEK

1.

» ranyagondnoki szolgalat fejlesztése — Egészségesebb élet a tanyakon” - TP-1-
2015/6061

Onkormanyzatunk 2015. augusztus 12-én a 35/2015. (V1. 30.) FM rendelet 2 §. (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelden a Tanyafejlesztési Program keretében tanyak,
valamint az alfoldi tanyas térségek megorzése és fejlesztése érdekében a telepiilési és
térségi fejlesztések tAmogatasara nyujtott be palyazatot. A Herman Ottd Intézet 2015.
december 21-én kelt levelében tajékoztatta az Onkormanyzatot, hogy fenti projektet
tdmogatasban (1.800.000,-Ft) részesitette. Palyazat keretében a tanyagondnoki
szolgalat részére kerliltek eszk6zOk beszerzésre, mobil sziirdvizsgalatra és
egészsegnap megrendezésére kertll sor harom helyszinen. A palyazati elszamolas
benyujtasa folyamatban van.

A projekt koltsége: 2.000.000,-Ft

Ebbdl tdmogatés: 1.800.000,-Ft

Rendezvényeket szervezte: Magyari 11dikd, egyéni véllalkoz6
A projekt lezarasa: 2015. aprilis 2.

LVOLGYBEN NYUGVO ERTEKEK - Az értékgyiijtés modszertana és
lehetoségei  Gyimesfelslokon, a Tatros volgyi kultira bemutatasa
Jaszberényben” - HUNG-2015/3660

Az Onkormanyzat 2015 decemberében palyazatot nyujtott be a Foldmiivelésiigyi
Minisztérium HUNG-2015 a nemzeti értékek és hungarikumok gyiijtésének,
népszeriisitésének megismertetésének, megérzésének és gondozadsanak tdmogatasa
cimi palyézati felhivasara. A Herman Ott6 Intézet 2016 februdrjaban kiildott értesitdje
alapjan 100%-0s tamogatasban részesitette Onkormanyzatunkat. A tamogatas
igénybevételével  lehetésége nyilik a  kiilhoni  testvértelepiilésiinkel — —
Gyimesfelsdlokkal - torténd egyiittmiikodések szorosabbra flizésére, egymas
értékeinek kolcsonds, jobb megismerésére — Ill. Zagyva Party keretében, melyen
kiemelt hangsulyt kapnak egy részérdl a gyimesfelsoloki értékek, valamint masrészrol
a jubileumi testvér-telepiilési kapcsolat. Megbizott szakértéink a kiilhoni értéktar
létrehozasaban kozremiikodnek.

A projekt koltsége: 3.000.000,- Ft

Ebbdl tamogatas: 3.000.000.-Ft
A projekt lezarasa: varhatéan 2016. julius 30.
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3.

LArt” mozihélozat digitalis fejlesztésének 2015. évi tdmogatédsa — 56748-
47/2015/MUVESZ

A Magyarorszag 2015. évi kozponti koltségvetésérol szolo 2014. évi C torvény 3.
melléklet II. 6 pontja alapjan kiirasra keriil6 palyazati felhivasra Onkormanyzatunk
2015. december 3-an palyadzatot nyujtott be a jaszberényi Lehel Film-Szinhaz
Nagytermének és Sara Sandor termének digitalis korszertsitésére. 2015. december 22-
én az Emberi Eréforrasok Minisztériumatol értesitést kaptunk, hogy palyazatunkat
tamogatasban részesitették.

A projekt koltsége: 5.658.000,- Ft
Ebbdl tdmogatés: 4.000.000.-Ft
A projekt lezarasa: varhatéan 2016. junius 30.

Tarsashazi ingatlanok homlokzat feltjitasa — Onkormanyzati palyazat 2014.

A Jaszberény Varos Onkorményzatinak Képviseld-testiilete nkormanyzati rendeletet
alkotott a tarsashazi ingatlanok felGjitasahoz nydjtott tdmogatasrol. A Rendelet adta
felhatalmazéssal a Varosiizemeltetési és Fejlesztési Bizottsag ,, Tarsashdz homlokzat
feltjitasi palyazat 2014.” cimmel hirdetett meg palyazatot. Utdlagos hdszigetelés,
homlokzati  nyilaszarok  cseréje, homlokzati felllet szinezése, homlokzat
feliiletképzésének megvaltoztatasa, erkélyek, fliggd folyosok felujitasa, tetd héjazat
csere, badogos szerkezetek felujitasa, cseréje céljaval Osszesen 10 millié forint
keretOsszeg erejeig lehetett palyazni. A beérkezett palyazatokat a Varosiizemeltetési és
Fejlesztési Bizottsdg megvizsgalta, majd a varosi foépitész szakmai véleményét is
figyelembe véve elbiralta.

A beérkezett palyazatok szama: 7 db.

Ebbdl érvényes: 7 db.

Tamogatott palyazatok szdma: 3 db

Tamogatott tarsashazak listaja és az elnyert tamogatasok:

Sorszam Palyazé Palyazo székhelye Elfogadott Megitélt timogatas
koltségvetés
1. Csendes Otthon 5100 Jaszberény, 10.094.000,-Ft 4.094.000,-Ft
Tarsashaz SzOvetkezet u. 4.
2. Térsashaz Fiirdé 5100 Jaszberény, 15.903.862.-Ft 5.000.000,-Ft
utca 2. Fiird6 utca 2.
3. Lehel vezér tér 16. | 5100 Jaszberény, 918.436,-Ft 459.218,-Ft
Lehel vezér 16.
Osszesen: 26.916.298,- Ft 9.553.218,- Ft

Az Onkormdnyzat altal odaitélt timogatas jelentésen segiti a rendezettebb varoskép
megteremtését. A sikeres palydzat bizonyitotta, hogy a tamogatasi szandék valds
igényeken alapul és talalkozott a tarsashazi kdzosségek fejlesztesi szandékaival.

Az 1. és 3. sorszamu palyazok esetében a beruhazas 2014. december 31-ig befejezésre
kerllt és lezarult. A 2. sorszdmu palyazo esetében a befejezési hataridé 2016. junius
30.

A projekt koltsége: 26.553.218,-Ft
Ebbdl tamogatas: 9.553.218,-Ft
A projekt lezérasa: 2016. junius 30.
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5. Térsashazi ingatlanok homlokzat fel(jitasa — Onkormanyzati palyazat 2015.

A Jaszberény Varos Onkorményzatinak Képviselo-testiilete nkormanyzati rendeletet
alkotott a tarsashazi ingatlanok felGjitasahoz nydjtott tdmogatasrol. A Rendelet adta
felhatalmazéssal a Varosiizemeltetési és Fejlesztési Bizottsag ,, Tarsashdz homlokzat
feldjitasi palyazat 2015.” cimmel hirdetett meg palyazatot. Utdlagos hészigetelés,
homlokzati  nyilaszarok  cseréje, homlokzati felllet szinezése, homlokzat
feltiletképzésének megvaltoztatasa, erkélyek, fliggd folyosok felujitasa, tetd héjazat
csere, badogos szerkezetek felujitasa, cseréje céljaval Osszesen 11 millié forint
keretdsszeg erejeig lehetett palydzni. A beérkezett palyazatokat a Varosfejlesztési
Bizottsdg megvizsgalta, majd a varosi foépitész szakmai véleményét is figyelembe
veve elbirdlta. A palyazati keret megemelésre Kkerllt, igy valamennyi palyazat
tamogatasban részesult.

A beérkezett palyazatok szdma: 5 db.

Ebbdl érvényes: 5 db.

Tamogatott palyazatok szama: 5 db

Tamogatott tarsashazak listaja és az elnyert timogatasok:

Sorszam Palyazo Palyazo székhelye Elfogadott Megitélt tamogatas
koltségvetés

1. Tarsashaz Rakoczi | 5100 Jaszberény, 17.569.944,-Ft 3.000.000,-Ft
Ut 104. Rakoczi Ut 104.

2. Tarsashaz Lehel 5100 Jaszberény, 5.859.642,-Ft 2.000.000,-Ft
vezér tér 09. Lehel vezér tér 09.

3. Tarsashaz Szent 5100 Jaszberény, 8.600.000,-Ft 3.000.000,-Ft
Laszl6 u. 25. Szent LészI6 u. 25.

4. Tarsashaz Nador u. | 5100 Jaszberény, 11.000.000.-Ft 4.500.000,-Ft
2. Nador u. 2.

5. Tarsashaz Szent 5100 Jaszberény, 3.898.600,-Ft 1.798.600,-Ft
Laszl6 u. 13. Szent Laszl6 u. 13.

Osszesen: 46.928.186,-Ft | 14.298.600,-Ft

Az Onkormdnyzat altal odaitélt timogatas jelentésen segiti a rendezettebb varoskép
megteremtését. A sikeres palydzat bizonyitotta, hogy a tamogatasi szandék valds
igényeken alapul és talalkozott a tarsashazi kdzosségek fejlesztesi szandékaival.

A felljitdsok befejezési hatarideje valamennyi palyaz6 esetében athézédik a 2016.
évre.

A projekt koltsége: 46.928.186,-Ft

Ebbdl tamogatas: 14.298.600,-Ft
A projekt lezarésa: 2016. janius 30.
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6. Jaszberény Varos Fenntarthato Energia Akcidtervének (SEAP) elkészitése

Jaszberény Véaros Fenntarthatd Energia Akciotervének (SEAP) célja, hogy
meghatarozza a telepllés egészének a helyzetét es tennivalOit az energiatudatos
telepllésfejlesztés érdekében.

A projekt koltségvetése: 3 175 000,- Ft

Ebbdl tamogatas: Jelenleg nem ismert. A Terulet- és Telepulésfejlesztési Operativ
Programok lehetéséget kinalnak a dokumentum 100%-0s finanszirozasara.

Készit6: Magyar Urbanisztikai Tudaskézpont NKft.

A dokumentum elkészulte: varhatéan 2016. aprilis.

rrrrrrr

Az 5100 Jaszberény, Rakoczi ut 6027/2 hrsz. alatt az elmult évben elkésziilt a
wJaszberényi Fedett Mijégpalya”. A csarnok megfeleld miikodtetéséhez sziikséges
volt, hogy a létesitmény Onallé ivoviz bekotéssel rendelkezzen. A munkalatokat a
Jaszberényi Vagyonkezel6 és Varosiizemelteté Nonprofit Zrt. végezte el.

A beruhazas koltsége: 2.075.243 Ft.
A beruhazés befejezése: 2016. januar.10.

I1l. BENYUJTOTT, DE MEG EL NEM BITRALT PALYAZATOK
2015-ben nem volt olyan palyazat, amit nem biraltak el.

A fentiek alapjan kérem a Tisztelt Képvisel6-testlletet, hogy a beszdmold megvitatdsa utan az
alabbi hatarozati javaslatot — egyszerti tobbséggel — elfogadni sziveskedjen:

Jdszberény Virosi Onkormanyzat Képviseld-testiiletének
.......... /2016. (V. 11.) hatarozata
A 2015. évi 6nkormanyzati beruhazasokral szolé beszamolo elfogadasarol

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képviselé-testiilete a 2015. évi oOnkormanyzati
beruhdzasokrél sz616 beszdmolét elfogadja.

Errolértesiil:

. Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal — Szolnok
. PH Vérosuzemeltetési Iroda — helyben

. PH Varosfejlesztési Iroda — helyben

. Képviselo-testiilet tagjai

. Varostizemeltetési Bizottsag tagjai

. Varosfejlesztési Bizottsag tagjai

. Pénziigyi és Koltsegvetési Bizottsag tagjali

. Irattér

cONO O WN B

Jaszberény, 2016. aprilis 27.

Lanyi Laszl6 s. k. Hegyi Istvan s. k.
Varosiizemeltetési Iroda vezetoje Varosfejlesztési Iroda vezetoje
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1. sz. melléklet

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat 2015. évben kezelt palyazatai

Projekt megnevezése Projektazonosit6 Jelenlegi Ertéke
allapot (Milli Ft)
,,Funkciobovité varoskézpont EAOP-5.1.1/D-12-2013-0002 lezarva 460
rehabilitacié folytatasa
Jaszberényben — Belvaros kapuja
program”
,,A jaszberényi Thokoly uti rendeld EAOP-4.1.2/A-12 lezarva 71
felujitasa”
»Jaszbereny intermodalis kdzosségi KOZOP-5.5.0-09-11-2011- lezarva 121
kozlekedési csomdpont létesitése” c. 0018
palyazat — Megvalosithatosagi
tanulmany készitése
Szociélis szolgaltatasok fejlesztése TAMOP-5.4.9-11/1-2012- lezarva 27,9
Jaszberényben 0018
Szervezetfejlesztés a Jaszberényi AROP-1.A.5-2013-2013- lezarva 39,8
Onkormanyzatnal 0038
A jaszberényi Egyesitett Szocialis TIOP-3.4.2-11/1-2012-0293 lezarva 178
Intézmény korszeriisitése és
akadalymentesitese
Jaszberény hulladékgazdalkodasi KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025 lezarva 291
rendszerének fejlesztése
eszkozbeszerzésekkel
A jaszberényi Faiskola utcai TAMOP-5.3.6-11/1-2012- lezarva 159,7
szegregatum komplex 0042
telepprogramja
Jaszberény kozvilagitas KEOP-5.5.0/K/14-2014-0003 lezarva 410
energiatakarékos atalakitasa
Napelemes rendszer kiepitése a KEOP-4.10.0/N/14-2014- lezarva 39,6
jaszberényi Lehel Vezér Gimnazium 0154
épulletén
Esélyegyenldségi program AROP-1.A.3-2014-2014- lezaras 21,3
kidolgozasa a Jaszberény Jarasban 0029 folyamatban
Orokség - érték - identitas — helyi FM finanszirozasu lezarva 1
értéktar létrenozasa Jaszberény HUNG-2014-2660
Varosdban
Tanyavillamositasi projekt — Réti, 35/2015. (VI. 30.) FM lezaras 34,5
Tétevényi, Hajta-Oregerdei tanyak rendelet palyazat folyamatban
Jaszberényi Juhasz kereszt miiemlék NKA- Epitémiivészet és lezarva 8
szobor restauralasa Orokségvédelem Kollégiuma
3235/1319
Jaszberény-Jaszjakohalma KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070 lezaras 1.798,3
szennyvizk6zmi beruhazas folyamatban
,» Tanyagondnoki szolgélat fejlesztése TP-1-2015/6061 lezarés 2

— Egészségesebb élet a tanyakon”

folyamatban
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,VOLGYBEN NYUGVO
ERTEKEKE — Az értékgyiijtés
modszertana és lehetdségei
Gyimesfelsdlokon, a Tatros volgyi
kultdra bemutatasa Jaszberényben”

HUNG-2015/3660

folyamatban

»Art” mozihalozat digitalis
fejlesztesenek 2015. évi tamogatasa

56748-47/2015/MUVESZ

folyamatban

5,6

,Jaszberény varosi strandfiirdé fedett
uszoda  technologiai  hbé-  és
villamosenergia-igényének
kielégitése megujulo energiaforrasok
alkalmazasaval”

KEOP-4.10.0/U/15-2015-
0015

lezaras
folyamatban

166
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