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Surgdsségi inditvany

Jaszberény Varos Polgarmestere

Eldterjesztés
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 kddszamu ,,Kerékparosbarat fejlesztések Jaszberényben”
cimd palyazata megvaldsitdsahoz sziikseges tobbletforras biztositasara

Tisztelt Képviseld-testilet!

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat) a jovében tovabb
kivanja béviteni a varos kerékparut-halozatat. A fejlesztés megvalésitasa érdekében 2016
marciusédban TOP palyazati forrasra palyazatot nydjtott be. 2017. majus 4-én a TOP-3.1.1-15-
JN1-2016-00013 kodszdmu ,,Kerékparosbarat fejlesztések Jaszberényben” cimii projekt
pozitiv elbirdlasban részesult csokkent tdmogatas mellett. (Igényelt tamogatés: 400 millié Ft,
megitélt tAmogatas 325 milli6 Ft). A palyazati adatlapon indikatorvéllalést kellett tenni. Az
Onkormanyzat a kialakitott kerékparforgalmi létesitmények hossza (km) — PO09 szamu -
indikator esetében: 3,713 km-t vallalast tett. A csdkkentett tAmogatasi tartalom ellenére az
indikatort nem lehetet csokkenteni. A tdmogatasi szerzédés megkotésre, az eléleg lehivasra
kerult.

A tdmogatasi szerz6dés megkotése oOta elkésziltek a Kiviteli tervek és aktualizalasra keriiltek a
tervezoi koltségbecslések. Az aktualizalas soran egyértelmiien megfigyelheté volt a palyazat
benyuljtasa oOta eltelt id6szakban tortént aremelkedés.

A kodzbeszerzési eljaras mielobbi meginditdsat indokolta a projekt megvaldsitasi hatarideje
(2018. oktober 31.). Az elézetes tervezoi koltsegbecslés alapjan a becsult dsszkoltség nem
érte el a nettd 300 milliot forintot, ezért a kozbeszerzésekrol sz6l6 2015. évi CXLIII. térvény
115. § (1) bekezdése szerinti nyilt kozbeszerzési eljarast meginditottuk 2017. szeptember 22-
én. A kozbeszerzés 5 jaszsagi cég szamara kerult kikildésre, tovabba barki szamara nyitott
volt.

2017. oktéber 10-én beérkeztek az ajanlatok: 3 cég tett ajanlatot, 6 nyomvonal
vonatkozasaban, 1 nyomvonalra nem érkezett ajanlat egyik ajanlattevo részérsl sem.

A beérkezett ajanlatok 6sszege meghaladja a becsult tervez6i kdltségbecslést és a palyazatban
Kivitelezésre rendelkezésre all6 dsszeget (292.556.301 Ft).

A kdzbeszerzési eljaras soran nyertest addig nem hirdethetiink, mig a hianyzé fedezet nem all
rendelkezésre.

A tdmogatési szerzédes koltségnemei kozotti atcsoportositdsat kovetéen és a beérkezett
ajanlatokat figyelembe véve jelen allas szerint 24.000.000,- Ft, azaz Huszonnégymillié forint
sajat forras biztositasa sziikseges a 6 nyomvonal teljeskorii kivitelezese érdekében.

A 7. nyomvonal vonatkozésaban a Kdzremiikddo Szervezettel még egyeztetések folynak.

A fentiekben leirtak alapjan megallapithatd, hogy a beruhdzas sikeres megvaldsitasa
érdekében indokolt a sajat forras biztositasa.

Jelen eléterjesztés siirgésséggel torténd targyaldsa a Jaszberény Varos Onkormanyzata
Képviselo-testiletének szervezeti és miikddési szabalyzatarol szélo 7/2013. (1. 14)
onkorményzati rendelet 50. 8 (1) bekezdésének b) pontja alapjdn — 0Onkormanyzati
érdeksérelem nélkiil a kdvetkezo tlésre mar nem lenne beterjeszthet6 — indokolt.

Kérem a Tisztelt Képvisel-testlletet, hogy az el6terjesztés megvitatdsa utdn az alabbi
hatarozati javaslatot — egyszerii tobbségti dontéssel — elfogadni sziveskedjen.



Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képviselg-testiiletének

.../12017. (X1. 15.) hatarozata

a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 kddszamu ,,Kerékparosbarat fejlesztések Jaszberényben”
cim# palyazata megvaldsitasahoz sziikséges tobbletforras biztositasarol

1. A Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képvisels-testiilete (tovabbiakban: Képvisels-
testlilet) a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 kddszamu ,,Kerékparosbarat fejlesztések
Jaszberényben” cimiti palydzat megvaldsitdsdhoz szilkséges tovabbi bruttd
24.000.000,- Ft sajat forrast biztosit a Jaszberény Varosi Onkormanyzat 2018. évi
koltségvetési eléiranyzatainak megallapitasardl sz6l6 dnkorméanyzati rendelete terhére.

2. A Képviselo-testulet felhatalmazza Dr. Szab6 Tamas polgarmestert a projekt
megvaldsitasaval kapcsolatos nyilatkozatok és megallapodasok aléirdsara.

Hataridé:  azonnal

Felelés: Dr. Szab6 Tamas polgarmester (a megallapodasok alairasa
vonatkozasaban)
Hegyi Istvan, a PH Varosfejlesztési Iroda vezetdje
Kiss Jozsef, a PH Kbdzgazdasagi Iroda vezetoje

3. A Keépviselo-testulet megbizza a PH Kozgazdasagi Iroda vezetdjet, hogy az 1. pontban
szerepl6 sajat forrds 0Osszegét a Jaszberény Vaérosi Onkorményzat 2018. évi
koltségvetése tervezése soran vegye figyelembe.

Hataridé: a Jaszberény Varosi Onkormanyzat 2018. évi koltségvetésének
tervezési id6szaka
Felelés: Kiss Jozsef, a PH Kdzgazdasagi Iroda vezetoje

Errél

Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal — Szolnok,
Varosfejlesztési Bizottsag tagjai,

Képviselo-testilet valamennyi tagja,

PH Kozgazdasagi Iroda — helyben,

PH Szamviteli Iroda — helyben,

Vaérosfejlesztési Iroda — helyben,

Irattar — helyben

értesul.

NogakrowhE

Jaszberény, 2017. november 10.

Dr. Szab6 Tamas s. k.
polgarmester



