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Polgarmesteri Hivatal

Varosfejlesztési Iroda és Varostizemeltetési Iroda

Tisztelt Képviselo-testilet!

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat) 2018. évben végzett
beruhazasairol sz6l6 jelen beszamold harom részbdl all: az elsé rész a megvaldsult
beruhdzésainkat, a masodik a folyamatban 1évd, a harmadik pedig a benyujtott, de még el nem
biralt palyazatainkat, illetve az el6készités alatt all6 beruhdzasainkat, fejlesztéseinket

tartalmazza.

A 2018. évben nyertes Eurdpai Unids palyazatokrdl szold osszefoglald tablazat az 1. sz.

mellékletben talalhato.

Beszamolo
a 2018. évben megvaldsult dnkormanyzati beruhazasokrol

I. MEGVALOSULT BERUHAZASOK, FEJLESZTESEK:

1.  Onkormanyzati ingatlanvagyon amortizacios alap felhasznalasa

Az Onkormanyzat feladatkoréhez tartozik az 6nkormanyzati tulajdond ingatlanok
javitasi és felujitdsi munkainak a tamogatdsa. Erre vonatkozéan a 2018. évi
koltségvetési elbiranyzatok megallapitasarol szolo 3/2018. (1. 15.) dnkormanyzati
rendelet (a tovabbiakban: Koéltségvetési rendelet) 16. 8 (5) bekezdésében nevesitett,
18. tablazat 111. cimsz6 c) pontja alatt ,,Onkormanyzati ingatlanvagyon amortizacios
alap” megjeldléssel keriilt elkiilonitésre pénziigyi eldiranyzat. A beérkezett kérelmek

az alabbiak szerint keriiltek tamogatasra, 6sszesen 18.737.501,-Ft 6sszegben.

Felhasznalt Hatarozat szama Felhasznalas célja
0sszeg
288 100 | 50/2018. (111. 29.) A Jaszberényi Vasas Sporthorgasz
Vaérosfejlesztési Egyesulet timogatasarol
Bizottsagi hatarozat
1 350 564 | 63/2018.(1V.12.) A Nagyboldogasszony Kéttannyelvii
Vaérosfejlesztési Katolikus Altalanos Iskola és
Bizottsagi hatdrozat | Gimnazium el6tti aszfalt burkolat és
gyalogos feljard szintbe emeléséhez
szlikséges pénzlgyi fedezet
biztositasarol
476 651 | 72/2018.(1V. 26.) A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00012
Vérosfejlesztési azonosito szamu palyazat
Bizottsagi hatarozat | vonatkozéséban ipari vizlagyito
berendezés elhelyezéséhez és
bekotéséhez sziikséges pénzigyi
fedezet biztositasarol




-10 000 000

140/2018. (V.16.)
Kt. Hatarozat

A koltségvetési eliranyzatok
atcsoportositasaral, fedezet
biztositasarol

3828 000

103/2018. (V1.07.)
Vaérosfejlesztési
Bizottséagi hatarozat

A 2018. évi ,,6nkorméanyzati
ingatlanvagyon amortizéacios alap”
felhasznalasarol

825970 |121/2018.(V11.05.) | A Gézenguz 6voda felyjitasi
Vaérosfejlesztési potmunkalataihoz sziikséges pénzligyi
Bizottsagi hatarozat | fedezet biztositasarol
480 000 | 122/2018.(VI11.05.) | A 2018. évi ,,6nkorméanyzati
Vaérosfejlesztési ingatlanvagyon amortizéacios alap”
Bizottsagi hatarozat | felhasznalasarél sz6l6 103/2018.
(V1.07). Vérosfejlesztési Bizottsagi
hatarozat modositasarol
802 296 | 126/2018.(V11.11.) |A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00012
Vérosfejlesztési azonositod szamu palyazat
Bizottsagi hatarozat | vonatkozasaban szelepcserékhez
szlikséges pénziigyi fedezet
biztositasarol
493 000 | 152/2018. (IX. 6.) | A jaszberényi Szent Istvan Koruti
Vérosfejlesztési Egységes Gyogypedagogiai Intézet
Bizottsagi hatarozat | villamos mér6helyének szabvanyositisa
miatt szilkséges Kivitelezési munka
pénzugyi fedezetének biztositasarol
1284 000 | 153/2018. (IX. 6.) | A Jaszsagi Altalanos Iskola Bercsényi
Vaérosfejlesztési Miklos Altalanos Iskolai
Bizottsagi hatarozat | Tagintézményét érinté Gj aramvaltos
elektromos méréhely kialakitasahoz
szlikséges kivitelezési munka pénzigyi
fedezetének biztositasarol
661 670 | 154/2018. (1X. 6.) A Rakoczi uti Altalanos Iskola —
Varosfejlesztési EMASZ halozatrél torténd - elektromos
Bizottsagi hatarozat | betaplalasanak kiépitésehez sziikséges
pénzlgyi fedezet biztositasarol
1441 450 155/2018. (I1X. 6.) A Grof Apponyi Albert Altalanos
Vérosfejlesztési Iskola 0j gazméré rendszerének
Bizottsagi hatarozat | kialakitasdhoz sziikséges kivitelezési
munka pénzlgyi fedezetének
biztositasarol
8 000 000 | 175/2018. (IX. 20.) | A Jaszberényi Tanker(leti Kdzpont
Vaérosfejlesztési tdmogatésarol
Bizottséagi hatarozat
2 525580 | KT 2018.10.10 Eléterjesztés a ,,MACI” Alapitvany

tdmogatésara




6 280 220 | 224/2018. (XI1I. 6.) | A Jaszberény, Szent Imre herceg Ut 24.
Vérosfejlesztési szam alatti ingatlan korszertisitéséhez
Bizottsagi hatarozat |sziikséges Kivitelezési tevékenyseg
ellatésara erkezett ajanlatok
értékelésérdl, a nyertes ajanlattevo
kivalasztasarol, valamint a sziikséges
pénzigyi fedezet biztositaséarol

2. Tarsashaz homlokzat felujitasi palyazat 2017.

A 2017. évi tarsashdz homlokzat felujitasi palyazatok az aldbbi esetben keriltek
elszamolasra:

Sorszam Palyazo Palyazo székhelye Elfogadott Megiteélt
koltségvetés tdmogatés

1. ,» Lehel vezér tér | 5100 Jaszberény, 19.773.300,-Ft 5.000.000,-Ft
28. sz. lehel vezér tér 28.
Térsashaz” sz.)

2. ,Baratsag” 5100 Jaszberény, 17.342.725,-Ft 5.000.000,-Ft
Lakasfenntartd | Szabadsag tér 11-13.
Szovetkezet sz.

3. »Kossuth Ut 14- | 5100 Jaszberény, 27.093.598,-Ft 5.000.000,-Ft
16-18. sz. Kossuth Ut 14-16-
Tarsashaz” 18. sz.

Osszesen: 15.000.000 -Ft

3. Kamerarendszer fejlesztés 2017.

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képviselé-testiletének Varosfejlesztési
Bizottsaga 71/2017. (IV. 06.) hatarozata alapjan a térfigyelé kamerarendszer tovabbi
bévitésre keriilt. Ennek kapcsan 6 db kamera beszerzésére (Szatmari laképark, Erpart,
Hiit6 lakotelep, Szent Imre temetd, Reformatus temet6, Korhaz) és telepitésére, 1 db
strukturalis kdzpont (korhaz) kialakitasara es telepitésére kerilt sor. A telepitett
eszkozok a Déryné utcaban talalhatoé megfigyeld kozpontba kertiltek bekotésre.

Kivitelez6: TELNET 2005 Kft. (5100 Jaszberény, Jokai Mér ut 3.)
Koltség: bruttd 8.882.7237,- Ft

4. Jaszberény-Jaszjakohalma kdzos szennyvizelvezetése

A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070 azonositd szamu unids és allami tamogatott projekt a
hosszu elokészités utan 2015 évben elkésziilt.

A vagyonnak a ket tulajdonos ©Onkormanyzat szaméra tortént atadasara 2016.
augusztus 1-jén kerdlt sor. A projekt unids elszamolasa megtortént, jelenleg az dnerd
elszamolésa zajlik.

5. Korzeti fejlesztések a ,,Képviseloi keret” eldiranyzat terhére
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A Jaszberény Varosi Onkormanyzat 2018. évi koltségvetési eldiranyzatainak
megallapitasarol sz6l6 3/2018.(11.15.) dnkormanyzati rendeletl8. tablazat Ill. cimsz6
d) pontjaban nevesitett ,, Korzeti fejlesztési keret”megjelolésii pénziigyi elbiranyzat
ebben az évben is lehetdséget biztositott a valasztokorzetekben a lakossag részérdl
felmerult problémak, és ezek nyoman, a lakossagi jelzések, igények alapjan benyujtott
képvisel6i korzetfejlesztési, - karbantartasi igények tamogatésara.

A jardafeltjitasok az alabbiak szerint késziltek:
e Kobzmunkaprogram keretén belil 2000 m,
e idegen kivitelezok altal 2030 m2 fel(jitasa tortént meg.

Az (jjéépitett jardakra onkormanyzatunk ebben az évben 6sszesen ebbdl a keretbdl 32,
4 millié Ft-ot koltott és a projekt 6sszesen mintegy 60 utcat érintett.

A rendelkezésre all6 egyéni keretekbdl a jarda felajitasokon tal a képviseldi igények
alapjan az alabbi feladatok kerliltek még elvegzeésre:

- 1. szamu korzetben elkésziilt a Szovetkezet u. 6. szamu tarsashaznal a jarda atépitése
és csapadékviz elvezetése, az Ontd utcai csapadékviz elvezetés, Nagytemplom utcai
csapadekviz elvezetési probléma megoldasa, Bem utcai gépkocsi leéllohely.

- 2. szamU korzetben elkészilt a Szobor utca zsékutcai szakaszanak és a Platan
utcdban az 1/b. mogotti terllet utburkolati javitasa, a Kertvaros és Zoldar utca
katyuzasa, valamint 8 db, régota h(zodo csapadékviz elvezetési probléma megoldasa.

- 3. szamU korzetben gyalogatkeléhely Iétsiilt az Ady Endre és Oktober 23. utca
keresztezddésében, kozvilagitasi lampatestek keriiltek elhelyezésre a Som utcaban és a
Solyom Panzio elé, valamint Uj jatszoeszkdzok kerlltek a Székely Mihaly utcai
jatszotérre.

- 4. szamu korzetben elkésziilt a Seregély utcai csapadékviz elvezeté arokrendszer
teljes rekonstrukcidja, tovabbi 3 helyszinen régota hizodo csapadékviz elvezetési
probléma megoldasa tortént meg, a Kalap utcdban és a Bogar kdzben 1-1- db
kozvilagitasi ldampatest kerilt elhelyezésre.

- 5. szamu korzetben elkészilt a Szent LaszIlo utcai jatszotér részleges felljitasa, a
Szentkuti téri templom bejaratanak térkovezéssel torténd teljes feltjitasa, a Jaszai Mari
uti park lehatarolasa a késobbi fejlesztésekhez, a Szent Lészlo elején kdszorasos
gépkocsi leallohely epitése, a Maria utcai jatszotéer ivokutjanak a cseréje, valamint
tarsashazi felujitasokhoz palyazati 6sszegek biztositasa tortént.

- 7. szamU korzetben (] jatszotér késziilt a Hableany és Erhaz utca talalkozéasanal.

- 9. szamu korzetben padka javitasa tortént a Pesti Gton a Vécsey és a Dohany utca
kozotti szakaszon.

- 10. korzetben elkészll a 18846 és 19491 hrsz.-0 utak helyreallitasi munkajanak 1.
Uteme, a Neszir 7-8. dil6 elején talalhatd kokereszt feltijitasa, konténeres kilteruleti
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szemétszallitas tortént, valamint napelemes kandeldberek elhelyezése tortént Nesziir
11. dilénél 1évé buszmegallohoz és Porteleken a jatszotéren.

Oneros jardaépitések

Jaszberény Varos Onkormanyzata Képviseld-testiiletének Varosfejlesztési Bizottsaga
az elmult években — évenként valtozé mértéki - pénzigyi fedezetet biztositott az Un.
OnerOs jardaépitési, valamint a lakossdg kezdeményezésére indult jardakarbantartasi
munkak elvégzésére, illetve a fentiekhez szilkséges anyagok biztositasara.

Az eléz6 id6szak tapasztalatai és a megndvekedett lakossagi igények alapjan a
Bizottsag tobbszori dontése alapjan — harom Utemben - 0sszesen ebben az évben
brutté 566.128 Ft-ot forditottunk a fenti feladatok elvégzésére. A jardaépitések
szervezesét és koordinalasat, a szilkséges anyagszallitasokat a varosiizemeltetési iroda
végezte.

Csapadékviz csatornak

- Elkészilt a Csokor utca és Nefelejcs utca sarka kdrnyékének csapadékviz elvezetése
ezzel megoldva az évek 6ta fennallo problémat. Az elkésziilt csapadékviz elvezetés ara
bruttd 2.489.420,- Ft.

- Magyar Kozat Nonprofit Zrt. elkésziti ebben az évben a Gyongyosi Ut - Lehel vezér
téri keresztez6dés és a Zagyva hid kozotti szakasz - Utburkolatanak felljitasat,
valamint elkészult a Gyongyosi Gti kerékparat. A kozut burkolt szakasza alatt és a
kerékparat nyomvonala alatt is tobb helyen volt régi, elavult csapadékviz vezetek.

Az urburkolati munkdk megkezdése -eldtt, valamint a kerékparut létesitését
megel6zoen sziikséges volt kicserélni az elavult csapadékviz vezeték szakaszokat. Az
Utburkolat alatti csapadékviz csatorna cseréje bruttd 9.590.716,- Ft 6sszegbe kertilt.

- A kerékpérut alatti csapadékviz csatorna kivaltasanak ara brutt6 6.711.000,- Ft

- A Verseny-Pacsirta utcdk térségenek csapadékviz elvezetésének a megvalositasa
elokészités alatt van.

UtfelGjitasi munkalatok

1. A 2018. évi tfelGjitasok keretén belul a Jaszberény Varosi Onkormanyzat
Képviselo-testlletének Varosfejlesztési Bizottsdga 97/2018. (V. 18.), 95/2018. (V.
18.) és 96/2018. (V. 18.) szamu hatarozatai alapjan a Jaszberény varos belteriletén
talalhatd

- Harcsapart - Facan — Valté — Gerle — Fllemule — utcakban,

- valamint a Szép u — Kakukk utca k6zotti 6sszekotd utcaban bitumenemulzids
utjavitas munkainak kivitelezése tortént.

A Kivitelezési munkak osszértéke brutt6 37.654.120,- Ft.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2. Elkészilt a Moczar Miklés utca szilard burkolattal nem rendelkez6, meglévd
foldutas szakaszanak utalap beépitésével torténd stabilizalasa. A Kivitelezés értéke
brutt6 2.362.200,- Ft.
AC vezeték kivaltasa
Megtortént a Gyongyosi uton, az utburkolati feltjitasi munkdk megkezdése eldtt az

elavult, régi AC ivovizvezetékek cseréje.
A Kivitelezés koltsége: brutté 63.083.550,- Ft

Gyalogos atkeldhely létesitése

Ady E. utca és Oktober 23. utca keresztez6désében gyalogos atkel6hely létesitése
tortént. A Kivitelezés koltsége 2.013.424,- Ft.

Napelemes kandelaberek telepitése

15 db napelemes kandelaber létesitése tortént (13 db a Jasztelki Gti gazdasagi dvezet
jardaja mellett, 1 db a Nagykatai uti utolsd buszmegallonal, 1 db a porteleki
jatszétéren). A Kivitelezés koltsége 6.764.642.- Ft.

Uj jatszotér épitése

Hableany és Erhat utca taldlkozasanal j jatszotér épitése tortént. A Kivitelezés
koltsége 5.483.789.- Ft.

Piac csarnok szennyviz elvezetése

Régota huzodd probléma megoldasaként elkészilt a Piac csarnok szennyviz
elvezetése. A Kivitelezés koltsége 1.118.081.- Ft.

Margit utcai utburkolat és kozmii

Elkészilt a Margit utcai kézmi és tutburkolat feltjitasa. A kivitelezés koltsége
8.159.732.- Ft.

Rakaczi ati Altalanos Iskola elektromos betaplalasanak kiépitése

Elkésziilt a Rakoczi Gti Altalanos Iskola — EMASZ halozatrol torténd — (j elektromos
betaplalasanak kiépitése. A Kivitelezés koltsége 615.950.- Ft.

Garazsok bontasa

Elkésziilt a Fiird6 utcai tarsashdz udvaran talalhato 18 db garazs elbontisa. A
Kivitelezés koltsége 1.905.000,- Ft.

Forgalmi rend kialakitas korrekcioi

A Jéaszberényi Vagyonkezel6 és Varosiizemelteté NZrt. Jaszberény teriiletén az alédbbi
korrekciokat végezte el:



18.

19.

1. Fird6 utcaban a Lehel Filmszinhaz épiiletéhez egy, az Utpadkan félig (a
jobboldali kerékkel a jardan allva) torténd parkoldst engedélyezd tabla
kihelyezése

2. A Fiird6 utca — Holl6 Andras utca keresztezdédéséhez egy ,,Megallni tilos”
jelzotabla kihelyezése

3. A Gém utca — Rakoczi ut keresztezodéséhez egy ,,Megallni tilos” jelzétabla
kihelyezése

A munkalatok elvégzésének koltsége: 82.265,- Ft + Afa = bruttd 104.477,- Ft

Jaszberény, Csalogany utca kdzepén talalhatd ,,Megéllni tilos” jelzétablanak az utca

elejére torténd athelyezése (a meglévo oszlopra), valamint a tabla ald a KRESZ 63/a.

abran szerepl6 kiegészitd tablaval torténd felszerelése munkalatainak elvégzése.

A munkalatok elvégzésének koltsége: 6.740,- Ft + Afa = brutto 8.560,- Ft

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képviselo-testiletének Varosiizemeltetési

Bizottsaga 49/2018. (VI. 7.) hatdrozataban dontétt a Jaszberény, Honvéd utcai

Osszesen 8 db 40km/h ,Sebességkorlatozd tabla” kihelyezése munkalatainak

elvégzésehez szilkseges pénziigyi fedezet biztositasarol.

A munkalatok elvégzésének koltsége: bruttd 228.386,- Ft.

A Jaszberény Varosi Onkorményzat Képviseld-testiiletének Varosiizemeltetési

Bizottsaga 52/2018. (VI. 7.) hatarozatdban dontott a Jaszberény, 040/154 hrsz-u

varakozasi tilalom bevezetésérdl, a sziikséges kozuti jelzétablak kihelyezése pénziigyi

fedezet biztositasarol.

A munkalatok elvégzéseének koltsége: bruttd 63.945,- Ft.

Eszkdzok beszerzése

- A Jaszberény Varosi Onkorményzat Képviseld-testiiletének Varosiizemeltetési
Bizottsaga 30/2018. (VI. 7.) hatarozataban dontott a Jaszberény terlletén a 7,5 tonna
feletti tehergépjarmili forgalom korlatozasa miatti forgalmi rend kialakitdsdhoz
sziikséges kozuti jelz6tablak beszerzéséhez szilkseges pénziigyi fedezet biztositasarol.
A jelzétablak koltsége: bruttd 1.589.340,- Ft.

- A Jaszberény Viarosi Onkormanyzat Képviselé-testiiletének Varosiizemeltetési
Bizottsaga 50/2018. (IV. 12.) hatarozatdban dontott a Jaszberény teriletén hidnyzo
kozati jelzétablak, utcanév tablak és domboru gombtiikrok beszerzéséhez sziikséges
pénzigyi fedezet biztositasarol.

A 40 db jelzétabla, 5 db gombtikaor, tartooszlopok koltsége: bruttd 1.024.821,- Ft.
- Csango fesztival utlezarasaihoz iranymutato (tereld) tablak koltsége bruttd: 77.393,-
Ft.

-10 db ,,Kivéve célforgalom” kiegészit6 tabla koltsége bruttd: 19.148,- Ft.

-10 db utcanévtabla koltsége bruttd: 26.544,- Ft.

-2 db Lurko iilépad beszerzésének koltsége bruttd: 149.352,- Ft.

-1 db TECEO 24LED 55W megrongalddott lampatest beszerzésének koltsége bruttd:
135.814,- Ft.

Villamos energia, kozvilagitas
- Fejes Sandor Istvan e.v. a Jaszberényi Nagyboldogasszony Rdémai Katolikus
Templom toronyodra szamkijelz6i megvilagitasa javitasi munkalatait végezte.

A munkalatok elvégzésének koltsége: 80.000,- Ft A vallalkozasi dij Afat nem
tartalmaz, Afa fizetési kotelezettség nem keletkezik.
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20.

21.

22,

- A Jaszberény Viarosi Onkorményzat Képviseld-testiiletének Varosiizemeltetési
Bizottsaga 18/2018. (Ill. 8.) hatarozataban dontott Jaszberény, Margit-szigeten
talalhatd kozvilagitasi halozat foldkabel-zarlat javitdsi munkalatai elvégzéséhez
szlikséges pénziigyi fedezet biztositasarol

A munkalatok elvégzesének koltseége: 332.740,- Ft.

Jaszberény varos kozteruletein talalhaté fak gallyazasi és fakivagasi munkai

A Jaszberényi Polgarmesteri Hivatal, Varosiizemeltetési Irodajahoz kozteruleten
talalhato fakkal kapcsolatos gallyazasi és fakivagasi munkékra iranyul6 lakossagi,
illetve képvisel6i kérelmek, bejelentések érkeztek. Az esetek hétterében éplletek,
maganingatlanok kozelében talalhatdo fak, valamint a kozvilagitas zavartalan
Uzemeltetését akadalyoz6 agak, tovabba eloregedett, tulndvekedett, egymas életterét,
valamint a kornyezetiikben €16 emberek életmindségét hatranyosan befolyasolo fas
szart novények alltak.

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat tulajdonaban 1évé ingatlanokon torténé gallyazasi
és fakivagasi munkalatok elvégzése targyaban Jaszberény Varos Polgarmestere
javaslatara a PH/990/2016. szdmu Kozbeszerzési és Beszerzési Szabalyzat XV. fejezet
4/a. pontja alapjan a Varosiizemeltetési Bizottsag elndke dontott a kérelem
tamogatasarol.

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat és Kristof Katalin Rita egyéni véllalkozé bruttd
2.000.000,-Ft-rol szold keretszerzédést kotott a sziikséges gallyazasi és fakivagasi
munkalatok elvégzését illetden.

A gallyazdsi munkak lebonyolitasa folyamatos volt, azonban a 2018. év vegén
befejez0dott.

A ,KoOzbsségi funkcidji zoldfeliilet fejlesztési palyazat 2018 cimii palyazati
kiirasra beérkezett palyazatok tdmogatasa

A Jaszberény Varosi Onkorményzat Képviselo-testiiletének Varosiizemeltetési
Bizottsdga a kozosségi funkcioji zoldteriiletek kezelésérdl és fejlesztésérdl szolod
13/2015. (VI. 11.) 6nkormanyzati rendelet 3. 8 (1) bekezdése altal alapitott atruhazott
hataskorében , Kozosségi  funkcioju  zoldfelilet fejlesztési palyazat 2018~
megjeloléssel palyazati felhivast tett kozze.

A palyazati felhivasra Osszesen 19 db pélydzat érkezett. A palydzatok Osszesitett
tamogatasi igénye: bruttd 3.377.430,-Ft. A Jaszberény Varosi Onkormanyzat
Képviselé-testillete a Jaszberény Varosi Onkormanyzat 2018. évi koltségvetési
eldiranyzatainak megallapitasarol szolo 3/2018. (I1. 15.) dnkormanyzati rendeletében a
palyazok tamogatasanak biztositasara ,,Kornyezetvédelmi és zoéldterllet kezelési
keret” megjel6léssel céltartalékot nevesitett.

A pélyazatok finanszirozasa folyamatosan tortént.

Erdészeti munkak elvégzése

A Jaszberény Varosi Onkorméanyzat tulajdonat képezi, Jaszberény belteriiletén, az
1738 hrsz.-U ingatlanon talalhato, 3,3409 hektar nagysagu, mivelési agat tekintve



23.

24,

25.

26.

erdoként nyilvantartasba vett ingatlan. A kordbbi nemesnyaras erdd kitermelését,
illetve a véghasznalati munkdk befejezését kovetden, 2015. novemberében
hektaronként 250 kg kocsanyos tolgy makk kertlt elvetésre.

2018-ban folytatodott a Jdszberény 401 A erddrésziet tolgycsemetéinek apolasi
munkdja, melyhez a Jaszberény Varosi Onkorminyzat Képviselo-testiiletének
Véarosiizemeltetési Bizottsaga a 3/2018. (1. 15.) Koltsegvetési rendelet 7. tablazat,
Dologi kiadasai kozott szerepld ,,Egyéb szolgaltatasok”, Fasitasifejlesztés 2018.
megnevezésii elbiranyzat terhére bruttd 702.716,-Ft Osszegii pénziigyi fedezet
biztositott.

Az erdészeti apolasi munkak 2018. végén befejezodtek.

A jaszberenyi Vasas horgasztd kornyezetének fejlesztése

A Vasas Sporthorgasz Egyesiilet vezetdsége kérelemmel fordult a Jaszberényi
Polgarmesteri Hivatal VVarostizemeltetési Irodajahoz. Az egyesulet kérése értelmében a
Jaszberény kozigazgatasi teriiletén talalhato Vasas horgaszté kornyezetének
fejlesztéséhez szeretnének tamogatést igényelni.

A Vasas horgasztd kornyezetének fejlesztéséhez a Jaszberény Varosi Onkormanyzat,
Képviselo-testlletének Varosiuzemeltetési Bizottsdga a 3/2018. (1I. 15.) Koltsegvetési
rendelet 16. 8 (6.) bekezdés 18. tablazat IV. cimszé c) pontjaban meghatarozott
,,Egyéb lizemeltetési keret” megjelolésii kiadasi eldiranyzat terhére bruttd 200.000,-Ft
Osszegli pénziigyi fedezetet biztositott.

Thziviz halozat bovités

Jaszberényben a Gorjanc Ignac sétanyon 1évé Sportcsarnok épiilet bovitésre kertilt.

A hasznalatbavételi engedély megszerzéséhez sziikségessé valt az elbirt tiiziviz
mennyiség biztositasa.

Az elOirt mennyiségli tliziviz a meglévé kozteriileti ivoviz halozat bovitésével
biztosithatd, ezért a Jaszberény, Ifjlsag at, valamint a Gorjanc Ignac sétany kozotti
kozteriileten a meglévd ivovizvezeték halozat bovitésének kivitelezési munkai
keriiltek elvégzésre. Az elvégzett kivitelezési munka Onerds beruhdzasként keriilt
megvaldsitasra.

A Kivitelezési munka koltsége: brutté 11.014.062,- Ft

A miszaki atadas-atvételi eljaras 2018. év januar 25-en megtortent.

Orvosi rendelé melegviz-csévezeték szigetelése

A Jaszberény, Thokoly utca 13. szam alatti Orvosi rendeld melegviz-csévezetékeinek
szigetelése hianyos és eldregedett, igy szlikségessé valt, hogy éplleten belil és kivil
uj szigetelés keriiljon felszerelésre. Kivitelez6: Csomester-BAU Kft. Bruttd koltség:
1.236.421,-Ft. A kivitelezési munkalatok befejezddtek.

,»A Jasz Muazeum digitalis fejlesztése 1. - 35899-2/2017/KOZGYUJT

Az Emberi Eréforrasok Minisztériuma altal kiirt palyazat Magyarorszag 2017. évi
kozponti koltségvetésér6l szold 2016. evi XC. torveny (a tovabbiakban: Kvtv.) 3.
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28.

melléklet Il. 4. b) pontjdban meghatarozott, jarasszékhely muzeumok szakmai
tdmogatasara.

2017. oktOberében értesitést kaptunk, hogy csokkentett tamogatasban részesilt az
Onkormanyzat (igényelt tamogatas: 3.990.000,-Ft, megitélt timogatas 800.000,- Ft).
A Xerox multifunkciés rendszer beszerzésére kerilt. Projekt lebonyolitéja a Jasz
Muzeum. Palyazati elszamolas benyujtasra kerdilt.

Projekt lezarédsa: 2018. 4prilis 11.

Jaszberényi Sportcsarnok bovitése

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat (5100 Jaszberény, Lehel vezér tér 18.)
tulajdonaban 1év6, Jaszberény, Gorjanc sétany 8792 hrsz. alatti ingatlanon 1évé
Sportcsarnok felujitasanak és bovitésének kivitelezési munkai keriiltek elvégzésre.

A Sportcsarnok bovités soran a kiszolgalo épiiletrész egy emeletet kapott, a bejaratnal
Uj fogadotér késziilt, amelyben az emeletre torténd feljutashoz sziikséges 1épcsé is
elhelyezésre kerult. Az emeleten egy targyalo, valamint egy kondicionald helyiség
késziilt, illetve olyan eldtér es galéria alakult ki, amely lelatoként miikodhet.

A meglévd épiiletben feltjitdsi munkdk keriiltek elvégzésre (kiizdotér parketta
burkolat feltjitasa, flitési rendszer feltjitasa és korszeriisitése, belso festés, elektromos
feldjitas, valamint lampatestek elhelyezése).

A Dberuhazast a Jéaszberényi TanitoképzOd Foiskola Didk Sportegyesiilet (5100
Jaszberény, Rakdczi Ut 53.) sportfejlesztési program (TAQO) keretében végeztette el.
Az elvégzett Kivitelezési munka pénzugyi fedezetéhez Jaszberény Varosi
Onkormanyzat dnerdt biztositott.

A miuszaki atadas-atvétel lezarasénak idépontja: 2018. 4prilis 9.

TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 - Kerékparosbarat fejlesztések Jaszberényben

A projekt csokkentett tdmogatési tartalommal pozitiv elbiralasban részesult 2017,
majusdban (igényelt tdmogatas: 400.000.000,-Ft, megitélt tdmogatas: 325.000.000,-
Ft). A palyazat keretében Jaszberény meglevo kerékparat halozata tovabb boviilhet,
tobb helyszinen keriilhet kialakitasra P+R parkold. 2017. évben az el6készitési
munkalatok zajlotta, kiviteli terveket, koz(ti biztonsagi auditot készitettiink,
tervzsiirizésen vettlink részt. A projekt keretében ellatando feladatokhoz kivalasztasra
kertltek a szakcégek a beszerzési eljaras keretein belul.

A kerékparat kivitelezési munkalatainak elvégzésére 2017-ben kozbeszerzési eljarast
folytattunk le, melynek keretében a 7 nyomvonalbdl 6 nyomvonalra sikeres
kdzbeszerzési eljarast tudtunk lefolytatni. A kozbeszerzési eljaras sordn magasabb
Osszegll ajanlatok érkeztek be, ezért az Onkormanyzatnak &nerdt (297/2017. (IX.15.)
Képvisel6-testileti hatarozat) kellett biztositania a projekt megvaldsitasa erdekében.

Az eredetileg tervezett 7. nyomvonal helyszin modositasat az Irdnyit6 Hatdséag
elfogadta, ezen nyomvonalra a kozbeszerzési eljaras 2018-ban lefolytatasra kerlt. A
modositast indokolta a vallalt indikétor teljesitése és a Kkivitelezési koltségek
minimalizalasa. gy a Szent Istvan koruti (Rét utca — Jasztelki Gti) szakasza helyett a
Korhdz-Rét-Szent Imre herceg Uti szakasz kerlt kialakitasra.

Nyomvonalak:
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o Nagykatai uti meglevé elvalasztas nélkiili gyalog - es kerékparut feldjitasa

e Verseny utcatol — Megyehaz utcaig elvalasztas nélkili gyalog - és kerékparut

e Nador utcai kerékparut szakasz meghosszabbitasa, Nador utcai parkolo
rekonstrukcio

e Kossuth L. Ut - Maria utca — Kobrhdz bejarata kerékpérut, parkold
rekonstrukcio és parkol6 kialakités

e Korhaz bejaratatdl —Csoma utcaig kerékparut, parkold rekonstrukcio

e Korhaz u. —-Rét u. -Szent Imre herceg Ut elvalasztds nélkili gyalog- és
kerékparut, kerékparsav

e Vasartér utca — Jasz Plasztik Kft. kdzotti szakaszon kerékparat

Tamogatas: 325.000.000 Ft

Projekt 6sszkoltsége: 406.337.752 Ft (hatalyos Tamogatasi szerzddés alapjan)

A nyomvonalak miszaki atadas-atvételének végso idopontja: 2018. szeptember 28.

A forgalomba helyezési engedélyek beszerzése folyamatban van, még 2 db nyomvonal
esetében varjuk az engedélyeket. Ezt kovetéen keriilhet sor a pénziigyi elszamolas
zarasara.

Gézenguz Ovoda feltjitasa - BMOFTE/ 1 - 2 /2018.

2017. évben az Onkormanyzat pélyazatot nydjtott be a Magyarorszag 2017. évi
kozponti koltségvetésérdl szold 2016. évi XC. torvény 3. melléklet 11. 2. pont

a) alpontja szerinti Onkormanyzati feladatellatast szolgald fejlesztések tdmogatasara
vonatkoz6 palyazati felhivas ab) palyazati alcélra. 2017 decemberében tartaléklistarol
tdmogatasban részesultlink.

Az Ovoda fejlesztését indokolja, hogy a kiilsé téglafalak hészigetelése nem megfeleld,
a homlokzati nyilaszarék elavultak, hagyomanyos lvegezessel késziltek. Az éplilet
flitése régi tipusu gazkazanokkal és radidtorokkal torténik, a fiitési energiakoltségek
emiatt magasak.

A tényleges kivitelezési munkalatokra 2018. évben az dvodai nyari szinet idején
kertlt sor. Pénzigyi elszamolas benyujtasra kerlt.

Projekt dsszkoltsége: 31.548.376,- Ft
Tamogatas mértéke: 13.608.050,- Ft
Kivitelezés hatarideje: 2018. augusztus 9.
Kivitelezé: PETRO EP-2017 Kift.

»Déryné Rendezvényhaz miiszaki technikai eszkozallomanyanak fejlesztése” —
35940/2018/KOZOSMUV

2018-ban az Onkormanyzat palyazatot nyujtott be a Magyarorszag 2018. évi kozponti
koltségvetésérdl szolo 2017. évi C. térvény 3. melléklet I1. 4. pont a) pontja szerinti
Kézmiivelédési érdekeltségndveld tamogatasara. Az Onkormanyzat 161.000 Ft
tdmogatasban részestlt. A projekt keretében 1 db Epson EB-2247 U projektor és 1 db
4Word Tripod 203x152 cm 08143 hordozhat6 vetitévaszon kerllt beszerzésre.

Projekt lebonyolitoja a Jaszkertllet Nonprofit Kft. Palyazati elszamolas benyujtasra
kerult.

Projekt 6sszkoltsége: 454.630 Ft
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32.

33.

34.

Tamogatas mértéke:161.000 Ft
Beszerzés idépontja: 2018. december 22.

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00012 - Opkorményzati éplletek  energetikai
korszeriisitése Grof Apponyi Albert Altalanos Iskola épiletének energetikai
korszeriisitése

A projekt keretében a Grof Apponyi Albert Altalanos Iskola épiiletének energetikai
fejlesztésére kerilt sor. A kivitelezési munkalatok befejezédtek.

Igényelt tamogatas: 153.000.000 Ft

Sajat forras: 749.405 Ft

Projekt teljes koltsége: 153.749.405 Ft

A projekt megvalositas fizikai befejezése: 2018. oktober 31.

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00011 - Onkormanyzati  éplletek  energetikai
korszeriisitése Bercsényi Uti Altalanos Iskola épuletének energetikai
korszerisitése

A projekt keretében a Bercsényi Uti Altalanos Iskola épiiletének energetikai
fejlesztésére kerult sor. A kivitelezési munkalatok befejezddtek.

Igényelt tamogatas: 183.520.418 Ft

Sajat forras: 11.051.122 Ft

Projekt teljes koltsége: 194.571.540 Ft

A projekt megvaldsitas fizikai befejezése: 2018. december 31.

., Népi épitészeti emlékek helyreallitasa” — Jaszberény, Kigyd u. 12,

A Népi Epitészeti Program keretein beliil meghirdetett ,Népi épitészeti emlékek
helyreallitasa” targy( palyazat keretében Jaszberény Varosi Onkormanyzat a
Jaszberény, Kigyo u. 12. sz&m alatti 6nkormanyzati tulajdonu ingatlan teljes
feldjitasara palyazatot nyujtott be, amely pozitiv elbiralasban részesult. A Kivitelezési
munkalatok befejezddtek.

Igényelt tamogatas: 3.970.000 Ft

Sajat forras: 22.542.500 Ft

Projekt teljes koltsége: 36.512.000 Ft

A projekt megvalositas fizikai befejezése: 2018. oktober 30.

Kossuth Lajos utca 14-18. gyalogjarda burkolat rekonstrukciés munkalatai
Kossuth Lajos utca 14-18. gyalogjarda burkolat rekonstrukciés munkalatai
vonatkozasaban (j csapadékviz csatorna, szennyviz elvezetés és (j gyalogjarda

burkolat keriilt Kivitelezésre az érintett szakaszon. Kivitelezd: Baktatdo Kft, bruttd
koltség: 22.143.851,-Ft. A Kkivitelezési munkalatok befejez6dtek.
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35.

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00018 - A Jaszsagi Csaladsegité és Gyermekjoléti
Szolgélat épuletének feltjitasa

A projekt a Jaszberényi Csalad- és Gyermekjoléeti Kozpontnak helyet biztosito ingatlan
infrastrukturalis fejlesztésére iranyul.

A projektben érintett ingatlan Jaszberény, Ferencesek tere 3/A. szam alatt talalhato,
helyrajzi szdma: 6471, Jaszberény véros tulajdonaban van. A projekt célja a csalad- es
gyermekjoléti kozpont feladatellatasat biztositd épiilet korszerlsitése, hdszigetelése,
ezaltal energiahatekonysaganak novelése.

A projekt végsé koltségvetésének Osszege: 12.646.660,-Ft. (Epités: 11.303.000,-Ft,
potmunka: 1.219.200,-Ft, nyilvanossag: 124.460,-Ft)

A projekt tervezett fizikai befejezési ideje 2017. december 31. Az elszdmoléasok a
2018. évre hazodtak at.

II. FOLYAMATBAN LEVO BERUHAZASOK, FEJLESZTESEK

36.

37.

TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004 - Helyi foglalkoztatasi egyiittmiikodés, paktum
megvalositasa a jaszberényi jarasban

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat konzorciumi partnereivel egyiitt (Jasz-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormanyhivatal, ,,Helyet”Alapitvany) sikeresen palyazott. A
Tamogatasi szerz6dés 2016. december 28-a4n lépett hatdlyba. A projekt a kezdeti
bizonytalansagok utan egy rendezett és megvalosithato palyara allt, az elére haladasa
ardnyosnak mondhaté mind szakmailag, mind pedig pénzigyileg.

A projekt koltsége:433.100.000,- Ft
Ebbdl tdmogatas: 433.100.000,- Ft
A projekt tervezett lezarésa: 2020.01.15.

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004 - Iparteriletek infrastrukturalis fejlesztése

Jaszberényben

2017 jaliusdban benyujtasra kertilt a projekt és decemberben megkaptuk a tamogatd

dontést, mely alapjan 650.000.000 Ft tAmogatasban részesiltink.

A projekt keretében Jaszbereny 2 helyszinén Uzleti infrastruktura fejlesztésére kerdl

sor:

e Jaszberény, 037 hrsz. uti fejlesztések: Ivdviz, szennyviz gerincvezeték,
csapadekviz szikkasztd Kiépitése, utburkolat kiépites és felljitas, gazelosztod
vezeték Kiépitése, 22 kV-os halozati kivaltésa.

e Vasutallomas kozvetlen kornyezete, Vaspalya utca, Rakdczi ut (Vasutallomastol —
Sportpélya utcaig) fejlesztése:

Réakaoczi Ut utburkolat feltjitasa. Vaspalya utca utépités és Gtburkolat feldjitas.
Vas(talloméas kornyezete - ENY rész buszmegallok, tehergépjarmii parkolok
létesitése. Ivo-, és csapadékviz haldzat létesitése. Elektromos kivaltasi tevékenység,
elektromos halozat kiépités. MNV Zrt. és MAV Zrt. vel megallapodas kotés van
folyamatban.

A projekt tényleges el6készitése 2018 -ban vette kezdetét.
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38.

39.

40.

A 037 hrsz. ati infrastrukturalis fejlesztések kapcsan kozbeszerzési eljarasokat
folytattunk le. A kivitelezd kivalasztasra keriilt. A munkalatok megkezdddtek.
Kivitelez6 cég:
I. projektelem (037 hrsz-u ut fejlesztés):
* Konzorciumvezeté: AQUAGAS Epitd és Szolgaltatd Kft. (2252 Toalmas,
Beke ut 34.) és
» Konzorciumi tag: Fed-Car Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. (1096 Budapest,
Lenhossek utca 31.)

Tamogatas: 650.000.000 Ft
Projekt megvaldsitas tervezett fizikai befejezése: 2020.12.31.

,»A Jasz Mlazeum honlap fejlesztése”— 34599-2/MUZEUM

2018. évben az Onkormanyzat pélyazatot nydjtott be a Magyarorszag 2018. évi
kozponti koltségvetésérol szold 2017. évi C. torvény 3. melléklet 11. 4. pont b) pontja
szerinti Jarasszékhely mizeumok szakmai tdamogatasara

2018 decemberében értesitést kaptunk, hogy pozitiv elbirdldsban részesitettek.
Szerz6déskotésre 2019-ben kertilt sor, megvalositas folyamatban. Projekt keretében a
Jasz Muzeum honlapjanak fejlesztésére keruill sor (webdesign, programozas, tarhely
bovités), tovabba 1 db fényképezdgép, 2 db laptop ¢és Microsoft Office
programcsomag ker(l beszerzésre.

Projekt lebonyolitoja a Jasz Muzeum.

Projekt tervezett lezarasa: 2019. november 30.

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00008 - A jaszberényi Szivarvany Ovoda és Varosi
Bolcsode egy ovodai intézménnyé valo atalakitasa és fejlesztése

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat fenntartasaban 1évé, Jaszberény, Szent Istvan krt.
18. sz. alatt 1év6 Szivarvany Ovoda tagintézménye az 1970-es években épiilt, amely
nem felel meg a mai kovetelményeknek, sem épuletenergetikai szempontbdl, sem az
1dokoézben modosult nevelési-oktatasi torvényi eldirdsoknak valdo megfelelés
szempontjabol. A projekt megvaldsitasa sorén a jelenleg egy helyrajzi szam alatt 1év6
Szivarvany Ovoda és Varosi Bolcséde épiilete atalakitdsa és fejlesztése, egy ovodai
intézménnyé torténd kialakitassal. A jelenleg 5 csoportos 118 féréhelyes ovoda 8
csoportos, 192 féréhelyes intézménnyé boviil

Projekt dsszkoltsége: 140.968.145,- Ft

Igényelt tamogatas: 78.000.000,- Ft

Elnyert tAmogatas 0sszege: 78.000.000,- Ft

A projekt megvaldsitas tervezett lezarasa: 2019. 1V. negyedév.

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026 - Uj, 6 csoportos virosi boélcséde kialakitisa
Jaszberényben

Jaszberény Viérosi Onkorményzat, mint kedvezményezett, egy 0j épitésti, 3 nevelési
egységes, 6 csoportos, megkozelitéen 1000 m2 hasznos alapteriiletli Varosi Bolcsdde
épulletet kivan létesiteni, a Magyar utca és Vasarhelyi utca kozotti terlileten kialakitott
3800 m?2 teriiletti beépitetlen telken. A Kivitelezési munkalatok jelenleg folyamatban
vannak.

Projekt varhato 0sszkoltsége: 379.271.860,- Ft

Igényelt tamogatas: 292.000.000,- Ft

Elnyert tamogatas 0sszege (eredetileg): 292.000.000,- Ft
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Jaszberény Varosi Onkormanyzat - ,,az eurdpai unids forrasbél finanszirozott egyes
projektek  koltségndvekmenye  tdmogathatésagarol” szolé  17/2017.  (I1.1.)
kormanyrendelet alapjan — kérelmezte a koltségnovekményre torténd tobblettamogatas
biztositasat. Az Onkormanyzat altal benydjtott kérelem elbiralasa megtortént és a kért
tobblettdmogatas Osszege 87.271.860,- Ft, amely a 1789/2018. Kormanyhatarozat
alapjan biztositasra kerult.

A projekt fizikai megvalositasanak tervezett idépontja: 2019. junius 30.
Tarsashaz homlokzat felUjitasi palyazat 2018.

A 2018. évi téarsashdz homlokzat felujitdsi palyazat az alabbi esetekben van
folyamatban:

. sz Ao s Elfogadott Megitélt
Sorszam Palyazo Palyazo székhelye Koltséguetés tamogatas
nJaszteleki ut 28- | 5100 Jaszberény,
1. 30. sz. Jaszteleki Ut 28-30. | 20.985.837,-Ft 5.000.000,- Ft
Tarsashaz” Sz.
Osszesen: 5.000.000,-Ft

TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 - Barnamezds teriiletek rehabilitaciéja, Malom
Konferencia és Rendezvénykdzpont fejlesztese Jaszberényben

A fejlesztés célja a volt ,,Fecske-Malom” Ujrahasznositasa, gazdasagélenkitest és
kdzosségépitést célzd funkciok betelepitése, ezzel hasznos és varosképi szempontbdl
vonzo létesitmény létrehozasa. A palyazat pozitiv elbiralasban részestlt, a tamogatasi
szerz6dés 2017. augusztus 7-én kerilt megkotesre. 2017. évben elindult a kiviteli
terv készitése. A miiszaki ellendr, a kozbeszerzési szakértd kivalasztasra kerilt. A
nyilvanossdg folyamatosan biztositott. A Kivitelezésre vonatkozd kozbeszerzési
eljaras 2018. évben még nem indult el.

Tamogatasi 6sszeg: nettdé 800.000.000 Ft

A projekt megvaldsitas tervezett fizikai befejezése: 2020. junius 30.

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015 - Téarsadalmi és kornyezeti szempontbdl
fenntarthatd  turizmusfejlesztés  Jaszbereny és Jaszddzsa telepilések
osszefogasaval

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képviseld-testlletének 153/2016. (IV. 13.) szamu
hatarozataval kerilt elfogadasra, hogy a Jaszberény Varosi Onkormanyzat indul a
Terllet- és Telepulésfejlesztési Operativ Program keretében meghirdetett TOP-1.2.1-
15 jelti ,,Tarsadalmi és kornyezeti szempontbol fenntarthatd turizmusfejlesztés” cimi
palyézati felhivdson Jaszddzsa telepiiléssel, mint konzorciumi partnerrel egyiitt.

A palyazat eredményes volt, a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015 kodszamu, ,, Tarsadalmi

és kornyezeti szempontbol fenntarthatd turizmusfejlesztés- Jaszberény és Jaszddzsa
telepiilések Osszefogasaval” elnevezésli Tamogatasi megallapodas 2017. szeptember
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14-én kertilt aldirasra a Kozremitk6dé Szervezet altal. A megitélt tdmogatas Osszege
299.990.000,-Ft, a projekt fizikai befejezésének a tervezett idopontja 2019. oktober 31.

A projekt keretében Jaszberény és Jaszdozsa telepiilések valositanak meg turisztikai
fejlesztéseket. Jaszberény esetében az Allatkert terlletén kerl kialakitasra egy
Okoturisztikai latogatokdzpont, valamint egy tematikus jatszétér. Jaszdozsan a
Képolna-Domb régészeti feltarasara, ezzel 6sszefiiggésben (a feltart leletek bemutatasa
vonatkozasaban) a konyvtarépulet felujitasara kerdl sor, tovabba sor kerul a Tajhaz, a
Tébori emlékhdz, illetve a Bollok emlékhdz felljitdsara és turisztikai céld
hasznositasara.

A Tamogatasi megallapodas szerint a Jaszberény Varosi Onkorményzatot megilletd
tdmogatas 0sszege nettd 179.990.000,-Ft (AFA visszaigényelhetd).

Az 1. részre (Jaszberényi Allat- és Novénykert teriiletén allati kalandozo egyedi
tematikus jatszdtér) vonatkozo Kivitelezés lezarult, az abban elfogadott szerzédésben
rogzitett netto érték 21.991.510,-Ft.

A 2. részre (Jaszberényi Allat- és Novénykert teriiletén okoturisztikai latogatokozpont)
vonatkozo kivitelezés folyamatban van, az abban elfogadott és rogzitett nettd erték
146.950.000,- Ft.

Az 6sszes nettd épitési kivitelezési koltség tehat 168.941.510,-Ft, ami meghaladja a
Tamogatasi szerz6dés szerinti nettd fedezetet: 145.230.010,-Ft. A kilonbozetként
mutatkoz6 23.711.500,-Ft projekten beliili forrasatcsoportositassal (16.569.990,-Ft) és
Képviselo-testlleti dontéssel (7.141.510,-Ft) kertlt biztositasra.

A munkalatok mindkét beruhazasi rész tekintetében megkezdddtek, sét a jatszotér
tekintetében be is fejezdodtek.

Projekt dsszkoltsége (nettd): 203.701.500,- Ft
Igényelt tamogatas: 179.990.000,- Ft
Elnyert tAmogatas 0sszege: 179.990.000,- Ft

A projekt megvalositas tervezett fizikai befejezése: 2019. janius 30.

TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 - Zold varos kialakitasa Varosi kdrnyezetjavito
intézkedések és gazdasagfejlesztési beavatkozasok Jaszberényben

Jaszberény célja a zold varos imdzs erdsitése, elsdsorban zoldfeliilet fejlesztés célu
beavatkozasok végrehajtasa, kozlekedési és gazdasagélénkitést célzd kiegészitd
elemekkel. A zold varos projekt f6 eleme a Lehel vezér tér és két kapcsolodo
utcajanak (Holl6 Andras és Déryné utca) megujitasa. A fejlesztés gazdasagi eleme a
Varosi Piac atfogd fejlesztése és a kapcsolodd teriiletek rehabilitacidja, amelyhez
jogszabalyi megalapozottsagu kdzcéll parkolo fejlesztése is kapcesolodik (Fiirdé utca).
Tovabbi elem zart udvarbol kozterulet létesitése a Polgarmesteri Hivatal udvaran,
ennek soran épuletbontassal a telektomb atjarhatdsaga is biztositva lesz.
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A palyazat pozitiv elbiralasban részesiilt, a tamogatasi szerz6dés 2017. majus 29-én
megkotésre keriilt. A tervezési munkak elkezdddtek, a miiszaki ellendr, kdzbeszerzési
szakért6 kivalasztasra keriilt. A nyilvanossag folyamatosan biztositott.

A tdmogatasi 6sszeg: 782.800.000 Ft

A projekt megvalositas tervezett fizikai befejezése: 2020. majus 25.

A mélyépitési feladatokra (Lehel vezér tér, Hollo A. utca, Déryné utca, Fiird6 utcai
parkolo, PH udvar felGjitds) 2018. évben kdzbeszerzési eljaras indult, a nyertes
kivitelez6 a Penta Kft. (2100 Godollo, Kenyérgyari at 1/E) lett. A Kivitelezési munkak
2019. évben indultak meg. Szerz6déses 0sszeg: 374.641.669,- Ft (bruttd).

A Piac komplex fejlesztésére lefolytatott kozbeszerzesi eljarasok eredménytelendl
zérultak a 2018. évben.

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010 - Fogyatékkal él6k nappali otthonanak kialakitasa
0j épulet épitéssel

A Jaszberény Virosi Onkormanyzat Képviseld-testiiletének 16/2016. (I. 20.)
hatarozataval kerlt elfogadasra, hogy a Jaszberény Varosi Onkormanyzat (a
tovabbiakban: Onkormanyzat) indul a Terilet- és Telepilésfejlesztési Operativ
Program keretében meghirdetett TOP-4.2.1-15 Szocialis alapszolgaltatasok
infrastruktarajanak bovitése, fejlesztése cimii palyazati felhivason.

A péalydzat eredményes volt, a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010 kodszamd
,Fogyatékkal ¢lok nappali otthondnak kialakitasa 0 épiilet épitéssel” elnevezésii
Tamogatasi megallapodas (a tovabbiakban: Tamogatasi megallapodas) 2017. majus
29-én Kkerilt alairasra a Kozremiikodoé Szervezet altal.

Projekt dsszkoltsége (nettd): 183.718.440,- Ft
Igényelt tamogatas: 120.000.000,- Ft
Elnyert tamogatas: 120.000.000,- Ft

A projekt megvaldsitas tervezett fizikai befejezése: 2019. junius 30.

TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00003 - A tarsadalmi egyiittmiikodés erdsitését szolgalo
helyi szintii komplex programok Jaszberényben

A 2014-2015-6s években megvalositott TAMOP-5.3.6-11/1-2012-0042 azonositd
szamu, ,,A jaszberényi Faiskola utcai szegregatum komplex telep-programja” cimii
projektben megkezdett munka tovabb folytatasa. Célunk, hogy az elért eredményekre
alapozva, a megszerzett tapasztalatokat felhasznalva tovabb vigylk az
akciotertileteken €16 kozosség fejlesztését. A projekt két célterlileten valosul meg: az
egyik a Faiskola utca szegregalt lakokoz0sség, a masik a Nesziir 3-4. diléjében €16
hatranyos helyzetli csaladok. Mindkét teriileten rendelkeziink a szlikséges
infrastruktdraval a program tevékenységeinek lebonyolitadsara. A Faiskola utcaban
miikodik a — mar korabban Kkialakitasra kerult — Szolgaltatdé Haz, ami a legtdbb
rendezvénynek és programnak helyet tud biztositani. A Nesziir teriiletén pedig egy
Szolgaltaté pont létesult, mely lehet6séget ad arra, hogy biztositani tudjuk a
folyamatos szocialis munkat a terlileten él6kkel.
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A megvalOsult és tervezett beavatkozasok egyuttesen jarulnak hozza a szegregatum és
a szegregacioval veszélyeztetett tertilet szocialis fejlesztésehez, egymasra épilve olyan
eredmenyeket elérvel, amelyeket 6nmagukban - egyedi tevékenységenkeént - nem
lennének kepesek. A Szolgaltatdé Haz szolgaltatdsait folyamatosan biztositjuk,
kidolgozott tematikék szerint a program fizikai zardsdnak idépontjaig.

A projekt megvalositasa a tervezettek szerint halad.

Igényelt és elnyert tAmogatas: 100.000.000 Ft

A projekt megvaldsitas tervezett fizikai befejezése: 2020. november 30.
TOP-3.1.1-16-JN1-2017-00004 - Fenntarthatd telepllési kozlekedésfejlesztés
Jaszberény belvarosaban

A projekt keretében felljitasra kerll az autobusz palyaudvar es kornyéke, a Thokoly
utca- Réakoéczi Gt csomopontjdban jelzélampas keresztezOdés keriil kialakitasra.
Megujul tovabba a 48- asok tere és szilard burkolatot kap a Thokoly utcai parkold is.
A lefolytatott kbzbeszerzési eljaras eredmeénytelenil zarult a 2018. évben.

Elnyert tamogatas: 496.500.000 Ft

A projekt megvalositas tervezett fizikai befejezése: 2020. augusztus 31.

KOFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00641 — Jaszberény Varosi Onkormanyzat ASP
kézponthoz val6 csatlakozasa c. projekt

Az Onkormanyzat az ASP rendszerének kiépitésére bruttd 9.000.000,- Ft
tamogatasban részesiilt. A tamogatasi szerzddés 2017. aprilis 21-én kertlt megkotésre.
Az ASP rendszer kiépitését a RITEK Zrt. végzi. A projekt az ASP rendszer kiépitesen
kivil a képzés és nyilvanossag koltségét is tartalmazza. A projekt zarasa: 2019. junius
30.

Tamogatasi 6sszeg: 9.000.000 Ft

EFOP-4.1.9-16-2017-00002 - Muzeumi és levéltari intézményrendszer tanulast
segito infrastrukturalis fejlesztései

A ,Jasz Mulzeum oktatéterének és tanulmanytaranak kialakitasa Jaszberényben”
targyu projekt tartalma a fenti célkitlizéseknek megfeleléen, az EFOP-4.1.9-16
kodszamu palyazati felhivas céljaival 6sszhangban az alabbiak:

- A fejlesztés eredményeként — az 5100 Jaszberény, Lehel vezér tér 18. sz. alatti
telken talalhatd hasznalaton kivili raktar hasznositasaval - kialakitasra keril egy
15 f6bol allé csoport befogadasara, leiiltetésére és egyidejii foglalkoztatdsara
alkalmas tér (oktatoterem és hozza kapcsolédd kiszolgald helyiségek) a
foldszinten, ahol lehetové valik a nem formalis és informalis tanulasi alkalmak,
képzések, programok megtartasa. igy a korabbi oktatd, foglalkoztaté programok
szdmanak novelése és szinvonalanak ugrasszer(i javulasa érheté el (kézmiives
foglalkozasok, multidézé torténelmi jatszohdzak, mesekucko, kutatasi programok,
bemutatok stb.). Megvaldsul az intézmény tanulasi feltételeinek fejlesztése.

- A fejlesztés eredményeként - az 5100 Jaszberény, Lehel vezér tér 18. sz. alatti
telken talalhatd hasznalaton Kivili raktar hasznositasaval - kialakitasra kertl
tovabbd egy tanulmanytar, mely néprajzi tanulmanytar (mudzeumpedagdgiai
oktatdtérrel), valamint régészeti és helytorténeti tanulmanytar f6 profilokkal keriil

19



50.

51.

kialakitasra az emeleten. A kozonségfogadasra alkalmas kialakitasaval a helyi és
térségi latogatok szama novekedhet az intézmény szintjén, tovabba a fejlesztés
eredményeként a tanulmanytar alkalmas beltéri csoportos tevékenységek és
kozOsségepités  céljat  szolgalo  foglalkozdsok és események, tovabba
muzeumpedagogiai foglalkozasok bonyolitasara is. A tanulmanytar nyilvanosan
latogathatd, korszerii allomanyvédelmi ¢és miitargybiztonsagi feltételeknek
megfeleld muzeumpedagdgiai célokat szolgal, de egyben egy korszerti raktarként
is funkcional. A raktar funkciobol eredéen megvalosul a raktarban bemutatandé
mitargyallomény gyiijteményrendezési, tisztitasi €s konzervalasi feladatainak
elvégzése, valamint ezek mivelddéstorténeti hatterének bemutatds is. Mindezen
feladatok elokészitése az épiilet foldszintjén kialakitasra keriild strukturalt
gyljteménytarban torténik.

Projekt varhato dsszkoltsége: 62.974.547,- Ft

Igényelt tamogatas: 60.000.000,- Ft

A projekt megvalositas tervezett fizikai befejezése: 2019. janius 30.

A Kivitelezést a Petr6-Ep 2017 Epitdipari Kft. (2724 Ujlengyel, Petdfi S. u. 48.) végzi.

EFOP-1.5.3-16-2017-00019 - Human szolgaltatasok fejlesztése a Jaszberényi
kistérségben

A konstrukcio egyik legf6bb célja a tarsadalmi felzarkdzas érdekében a teriileti
kiilonbségek csokkentése, a mindségi human kozszolgaltatasokhoz vald hozzéaférés
javitasa.

Masik f6 célja a helyi esélyegyenldségi programokban feltart problémak komplex, a
helyi kozosségekre és erdforrdsokra alapuld kezelését célzd teriileti hatokorh
fejlesztési programok megvalositasanak tamogatasa.

A konstrukcio részceljai:

I. A human kozszolgaltatasok terén jelentkezd szakemberhiany enyhitését szolgald
0sztonzd programok megvalositasa.

Il. A hatranyos helyzetli csoportok foglalkoztathatosagra valo felkészitésének,
munkaeré-piaci  eszkO6zOkben vald részesedésének és munkaerd-piacon valo
megjelenésének eldsegitése.

I11. A helyi kiskdzosségek tarsadalom-szervezd szerepének megerésitése.

IV. A vidék megtarto képességének erdsitése, valamint az ezzel kapcsolatos
disszeminacio tamogatasa.

V. A kulturdk kozotti parbeszéd erdsitése.

Jelenleg a timogatasi szerz6dés megkotése van folyamatban.

Elnyert tAmogatas: 500.000.000,- Ft
A projekt megvaldsitas tervezett fizikai befejezése: 2022. aprilis 30.

TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005 - Helyi identitas és kohézio erdsitése a
Jaszberényi kistérségben

A Helyi identitas és kohézio erésitése a Jaszberényi Kistérségben cimmel - 2017,
évben - beadott palyazat 2018-ban tdmogatoi dontésben részesilt. A tdmogatéasi
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szerz6dés megkotésre keriilt. A projekt célja a helyi kozosségek fejlesztése, kozosségi
részvetelére épiil6 tervezési gyakorlatok alkalmazasa, mindezzel ersitve a lakosok
identitas-tudatat. A pélydzat konzorciumban valosul meg, melynek vezetdje
Jaszberény Varosi Onkormanyzat, tagjai pedig a Jaszberényi jards hat kozsége
(Pusztamonostor  Kozségi Onkormanyzat, Jasztelek Kozségi  Onkormanyzat,
Jaszjakéhalma Kozségi Onkormanyzat, Jaszboldoghdza Kozségi Onkormanyzat,
Jaszagd Kozségi Onkormanyzat, Jaszfelsészentgyorgy Kozségi Onkorményzat)
valamint a Jasz Muzeum. A projekt keretében a megalkotott helyi cselekvési terv
alapjan valésulnak meg folyamatosan a konzorciumi partnerek telepilésein
megszervezett rendezvények a projekt zarasaig.

Az elnyert tAmogatés 6sszege: 100.000.000,- Ft (ebbdl Jaszberény: 57.900.000,- Ft)
A projekt megvaldsitasanak befejezése: 2021. november 15.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00023 - A jaszberényi Margit-sziget kozosségi
funkcidinak bdvitése a varosi kozosségi kohézié és identitds megerdsitése
érdekében

Mar kordbban meghatarozasra kerlt a varos Integralt Telepllésfejlesztési
varos kozosségeit, teret adnak kulturélis és egyéb tevékenységeiknek, illetve olyan
kozosségi fejlesztés sziikséges a varosfejlesztési célok megvalositasahoz, melyek
»201d

varos” program Kiegésziteseként 0Osszekapcsoljak az egyéb TOP forrashbdl
megvalosulo fejlesztéseket. A Margit-szigeten jelenleg miikodik egy sportpark, melyet
gyakran igénybe vesznek a varoslakok, azonban a sziget tovabbi részei nem
rendelkeznek szabadidds vagy kozosségi célu igénybevételre alkalmas funkciokkal,
teriletekkel. A Margit-sziget, mint Jaszberény varos ,zold szive” jelenleg
kihasznélatlan, csupdn az évente par alkalommal megszervezett rendezvények
helyszinéul szolgal.

A projekt megvaldsitasat kovetden célunk, hogy a véaros kozpontjaban elhelyezkedd
Margit-sziget a telepulés teljes lakossaga szamara kedvelt kozosségi terré alakuljon ki.
Ennek eléréséhez Uj funkciok telepitését, valamint a sziget és a kulturdlis terek kozotti
kdnnyebb atjarhatésagot biztositunk. Megvalositandd tevékenysegek: a Margit-sziget
Jaszberény varosanak kdzpontjaban, mint a varos ,z6ld szive” helyezkedik el,
rendkivil kedvelt a varos lakoi szamara. A sok zoldfelulettel, lombos fakkal gazdagon
bendtt sziget és kornyezete kivaloan alkalmas kozosségi és kulturalis tevékenységek
szervezesére. A tervezett beavatkozas keretében négy 0j kozossegi funkciot kap a
Margit-sziget: 1. Uj jatszd elemek telepitése, mely hidnypétlo a belvarosban, 2. a
meglévo fittnesz sportpark dinamikus elemekkel torténé bovitése, 3. gyaloghid épitése
a Margit-sziget és a Szabadtéri szinpad kdzott, mely 6sszekapcsolja a zéld szigetet a
jol miikodo kulturalis térrel, 4. gyalogsétany épitése, mely a gyaloghid megkozeliteset,
valamint a szoget korbejarhatosagat biztositja. Ezen kivil az egyik legfontosabb eleme
a beruhazasnak a Riszner Jozsef sétany dtburkolatanak felujitasa.

Az elnyert tamogatas 6sszege: 115.000.000,- Ft
A projekt megvalositasanak befejezése: 2020. oktober 31.

»A jaszberényi zsido temeté felajitasa™ - T-068-1/2017
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55.

Az Onkorméanyzat 2018-ban a Magyarorszagi Zsido Orokség Kozalapitvany altal kiirt
Az europai kulturadlis Orokség részét képezOd, Magyarorszag teriiletén talalhato
/fellelhetd, jelenleg gondozatlan, elenyészében levd zsidd sirkertek, sirhelyek
rekonstrukcioja, tovabba a kulturdlis ©rokség megismerésében, védelmében,
megorzésében vald minél szélesebb tarsadalmi részvétel Osztonzése, kiilonds
tekintettel a fiatal nemzedék kulturalis 6rokséggel kapcsolatos tudasa fejlesztésének
clbsegitésére” targyu palyazati felhivasra palyazatot nyujtott be.

2018 08szén pozitiv elbirdlasban részesitették Onkormanyzatunkat csokkentett
tdmogatas mellet (igényelt timogatés: 19.999.960 Ft, megitélt tamogatés: 15.000.000
Ft). 2019-ben a projekt keretében a jaszberényi izraelita temetd keritése és kapui
kertlet felujitasra a vallasi eldirasoknak megfelelon.

A projekt Kivitelezése soran fény derllt arra, hogy a kerités nyomvonala nem jo
helyen van a foldhivatali adatok alapjan, azonban a nyomvonal athelyezésere nincs
lehetdség tekintettel arra, hogy sirhelyeket érintenénk. Ezért a jovOben telekalakitasi
eljards sordn szilkséges az ingatlanok telekhatardnak rendezése. A szakmai és
pénzigyi elszamolas benyujtasa folyamatban van.

Projekt dsszkoltsége: 21.507.450 Ft

Tamogatas 6sszege:15.000.000 Ft

Kivitelezés hatéarideje: 2019. marcius 29.

Kivitelez6: Jaszmetal 2000 Kft.

EFOP-1.8.7-16-2017-00007 — Szer nélkul a teljes életért

A pélydzat a Célzott prevencios programok a szenvedélybetegségek megeldzése
érdekében targyu felhivas keretében nyert tamogatast 2019. januar 8-an. Célja az
életkornak/célcsoportnak megfeleld informacionytjtas az érintett célcsoport és
mikrokornyezete (sziil6k, csaladi hattér) szamara, naprakész informaciokkal a
szerhasznalat rovid- és hosszUtdvu kovetkezményeirdl, a szerekt6l vald fliggés
tiineteirdl, a szerhasznalat jogi aspektusairol, valamint a szocidlis és egészségugyi
szolgaltatdsokrol. A program  keretében  workshopok,  probléma  és
konfliktusmegold6/dontésel6készité/koncepcidalkotd/jovokép kidolgozod, 1 tipusd,
egészség-érték alapu szemléletmod/kommunikécios férumok, eléadasok kertilnek
megrendezésre a szerhasznalat veszélyeir6l és az egészségfejlesztés érdekében.
Csaladi rendszer megerdsitd alternativ szabadidés programok, készségfejlesztd
csaladmiikodési, egészséges, biztonsagos élet értékeivel kapcsolatos interaktiv
programok. Sziiléi készségek holisztikus fejlesztése/csaladmiikodési programok/a
csaladok bizalmi 1égkorén alapulo, tdmogatd szerepek erdsitése. Kiilondsen
veszélyeztetett, marginalizalt, hatranyos helyzetti, foleg roma fiatalok és sziileikkel
valo  foglalkozdsok sziikebb  kornyezetiikben, interaktiv — eldadasok. Az
egészségfejlesztés eredményeként elkészil a  jovobeni megeldzési,
szolgéaltatasszervezesi feladatok tervezésehez segitséget nyudjto helyi akcioterv.

Projekt tdimogatasanak 0sszege: 96.926.655 Ft

Projekt kezdete: 2019. februar 1.

Projekt vége: 2021. januéar 31.

Interreg Central Europe program CE1491 - STIMULART
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Jaszberény Varosi Onkormanyzat 2018 januarjaban ,Stimulating CCI in mid-sized
urban centres to boost competitiveness” cimmel angol nyelvii palyazatot nyajtott be
az Interreg Central Europe 2014-2020 harmadik, egyfordulds palyazati felhivasara. A
Program Monitoring Bizottsaga a péalyazatot 2019. januar 16-an nyertessé
nyilvanitotta.

A palyazat megvalositasaban Jaszberény Varosi Onkormanyzat projekt partneri
szerepe mellett Vezet6 Partneri (Lead Partner) szerepet tolt be, amely azt jelenti, hogy
a 9 partnert magaban foglalo nemzetkdzi partnerség tevékenysegének szakmai és
pénzugyi iranyitaséért, a projekt palyazatban leirtaknak megfeleld végrehajtasaért
teljes kortien felel. A STIMULART projekt 6 célja a kulturalis és kreativ gazdasag
erésitése a Kozép-eurdpai kdzép-varosokban, tamogatva a magasabb hozzadott érték
letrehozasat a termelésben és szolgaltatdsokban. Tovabbi atfogd cél a kapacitasok
erdsitése minden érintett szerepld (stakeholder) esetében a kulturdlis orokség és
er6forrasok fenntarthat6 hasznositasa érdekében.

Projekt tdimogatasanak mértéke: 2.517.223 EUR (~805.511.360 Ft)

Jaszberény Varosi Onkormanyzatra esd tamogatdsi Osszeg: 386.944 EUR
(~123.000.000 Ft)

Projekt kezdete: 2019. aprilis 1.

Projekt befejezése: 2022. marcius 31.

56. HILLO52 - Illegilis hulladéklerakok felszamolasa a tisztabb és élhetobb
Jaszberényért
Jaszberény Varosi Onkormanyzat az illegalisan elhelyezett nagyobb hulladékok
felszamolasat kivanja megoldani a palyazat keretén belil. Az évek 6ta fennallo
problémas helyszinek a kovetkezoek: a véros belteriiletén, a szelektiv hulladékgytijtd
szigetek kornyékén, a Borsohalmi uton 1éve lerakat, a Szelei uti feliiljar6 alatt 1évo
eldugott teruleten, valamint a varos Kilteriiletén 1évé Neszir teriiletén elhelyezett
jelentés mennyiségli hulladék.
Projekt tamogatasanak 0sszege: 2.926.080 Ft
Projekt befejezése: 2019. julius 31.

57. Portelek-Jaszboldoghaza kozotti foldut stabilizalasa

A Kkilteruleti helyi kozutak fejlesztése és az utak Kkarbantartdsahoz sziikséges
munkageépek beszerzése targyaban kiirt VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kodszamu, tamogatast
nyert palyazat valtozas bejelentésének elkészitése és benyujtasa megtortént 2018-ban
azonban a végs6 dontés csak a 2019-es évben sziiletett meg.

Ez alapjan az elnyert tdmogatas 0sszege: 80.667.000.- Ft. A megvalositds varhatd
id6épontja 2019. december 31.

I1l. BENYUJTOTT, DE MEG EL NEM BIRALT PALYAZATOK

58. EFOP-4.1.7-16-2017-00009 - Regionalis szerepli népi kézmiives alkotohaz
kialakitasa a jaszberényi E6rddgh-hazban
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60.

A Jészkerillet Nonprofit Kft. altal benydjtott projekt egy regionalis szerepli népi
kézmiives alkotohdz kialakitasat ceélozta meg az Eo6rddg - hazban, annak teljes
felujitasaval. A palyazat tartaléklistara kertlt.

Igényelt tamogatas: 120.000.000,- Ft

sMunkasszallasok Kkialakitasa” elnevezésii kozponti munkaerdpiaci program
keretében eloterjesztett tamogatas iranti igeny

Az Onkormanyzat célja, hogy a palyazat segitségével a tulajdonaban 1évé Jaszberény,
Faiskola utca 7. szdm alatti tarsashazbdl a modern kori elvardsoknak megfeleld
munkésszallast alakitson ki. Tamogatds nydjthatdé a helyi 6nkorményzat,
onkormanyzati tarsulds, helyi dnkormanyzat 100%-os tulajdondban allé gazdasagi
tarsasag, valamint onkorméanyzati tarsulds 100%-os tulajdondban all6 gazdasagi
tarsasag részére munkasszallas vagy munkasszallas céljabol igénybe vehetd ingatlan
felujitasahoz. A tdmogatasi igény hataridében benyujtasra keriilt a Jasz-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormanyhivatalhoz.

Igényelt tamogatas: 267.000.000,- Ft

VP-6-7.2.1-7.4.1.3-17 jelii, ,,Jaszberényi vasartér infrastrukturalis fejlesztése”

A Jaszberény Virosi Onkormanyzat tulajdonat képezd vésartér a varos
legelhanyagoltabb tulajdonai kozé tartozik. Fejlesztés az elmualt évtizedekben
gyakorlatilag nem tortént, vagy csak minimalis mértékben.

Hianyoznak, illetve nem kielégité allapotban vannak a szocialis és hivatali
létesitmények, Uzlethelyiségek, melyek nem tudjak ellatni az eladok és a vasarlok
kiszolgalasat. A véasartér jelenleg flives-murvés elarusitohelyekkel rendelkezik,
szlikséges lenne a kor szinvonalanak megfelel6 fedett és fedetlen elarusitohelyek
kialakitasa is. Az infrastruktara fejlesztés kapcsan fontos a villamos energia, viz €s
szennyviz ellatds Kiépitése, atépitése. Jelenleg a vasartéren heti rendszerességgel
tartanak kirakodovasart (minden hétfén), illetve havonta egyszer allatvasart is. A
Kirakodovasar rendkivil népszerii, akar a hét tébb napjan is megszervezheté lenne a
vasartér fejlesztése utan, igy tehermentesitve a belvarosi talzsufolt piacot. Nagyobb
teret, értékesitési id6t lehetne adni a gazddknak megtermelt javaik értékesitésere. Az
allatvasar egészen mas utat jart be az évek alatt. Gyakorlatilag a megfelel
korilmeények hianya miatt alig-alig akad gazda, aki odavinné eladasra a joszagéat, bar
érdekl6do lenne ra. A fejlesztés kovetkeztében szeretnénk megtartani és Gjra vonzéva
tenni ezt a piaci szegmenst is. A fejlesztés kovetkeztében létrejonne egy egységes
arculatu, modern kialakitasi vasartér, koénnyen atlathatd és ellendrizhetd
arusitohelyekkel, melyeket mar nem "talalomra" jel6lnek ki, hanem a fix kialakitasnak
és jol elkiilontils jeldléseknek koszonhetden egységes rendszer és bérleti dij alapjan. A
1étrejové arusitd helyek szama: 350 db. A vasartéren jelenleg modern tzlethelyiség
nem all rendelkezésre, a projekt soran kialakitasra keriilne 3 db konnytiszerkezetes,
tobbfunkcids éplilet, melyek a piac profiljdba vago és a vasar ertékét emel6 vallalkozas
részére kiadhatok ( pl.: bifé, hds-hentes Uzlet, stb.). Ugyancsak hianyoznak az egyéb
Kiszolgalo létesitmények, pl.: irodak, raktarak. A 3 db Gzlethelyiség mellé elhelyezésre
kerilne 1 db irodahelyiség, illetve 1 db raktarhelyiség is, ugyancsak
konnyliszerkezetes megoldasban. Szocialis és hatdsagi helyiségek kialakitasa
keretében a jelenlegi konténeres kialakitasul-1 db férfi és n6i mosdd elbontésra
kerllne, helyére egy nagyobb befogado6 képességii toalett epilne.
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A fejlesztés kovetkezményekent a megnovekedett igenyekre tekintettel atalakitasra
kerilne a villamos energia- és vizellatashoz kapcsolédd halézat eés a
szennyvizelvezetés fejlesztése. A terlilethez kapcsoldédd ut, jarda, parkold felljitasra
kertilne. Vagyonvédelmet célzd beruhazas keretében felujitasra keriilne a meglévo
kerités. Tovabba beszerzésre kerill 7 db szemétgyiijté, 5 db harom személyes pad,
illetve 50 db kerékpar elhelyezésére alkalmas kerékpartarto is.

Igényelt tamogatas: 42.239.840,- Ft

rrrrrr

KEHOP-1.2.1-18-2018-00183 jeli, ,,Helyi klimastratégiak kidolgozasa, valamint
a klimatudatossagot erésité szemléletformalas™.

A Nemzeti Energiastratégia 2030-ig sz6l6 tervdokumentum, mely Magyarorszag
energiaellatasnak hosszUtavl biztositasat tiizte ki célul. A stratégia kiilon fejezetet
szentel a klimapolitikdnak, melyben kifejti, hogy a klimavaltozas negativ kornyezeti
hatdsainak enyhitése és az azokhoz valé alkalmazkodas érdekében (adaptacid és
mitigacio) a megelézésre és a felkészulésre kell nagy hangsulyt fektetni. A projekt
célja a klimavaltozas telepiilésiinket érint hatdsainak €s varhatd kovetkezményeinek
megismertetese a lakossdggal és a tarsadalmi-gazdasagi szereplokkel, ami széleskorii
szemleletformald tevékenységet és tudasmegosztast var el. A megalapozd
tanulmanyban rogzitett tematikus szemléletformalasi programsorozat mint,
konferencia, rendezvény, kiadvany, csaladi klimanap, workshop, ©o&tletpalyazat,
fotopalyazat, rajzpalyazat, sajté és média megjelenés, tanulmanyi kirandulas, honlap
aloldal 1étrehozas, kreativ és jatékos foglalkozasok szordanyag, kiadvanyok eldsegitik,
megszolitjak a telepiilésen ¢éloket.

Igényelt tamogatas: 20.000.000 Ft

Sajat forras: 0Ft

Projekt dsszkoltsége: 20.000.000 Ft

rrrrrr
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A fentick alapjan kérem a Tisztelt Képvisel-testuletet, hogy a beszdmold megvitatasa utan az
alabbi hatarozati javaslatot — egyszerti tobbséggel — elfogadni sziveskedjen:

Jaszberény Varosi Onkormdnyzat Képviseld-testiletének
.......... /2019. (V. 15.) hatarozata
A 2018. évi 6nkorményzati beruhazésokrol sz616 beszamol6 elfogadasarol

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képviselo-testillete a 2018. évi oGnkormanyzati
beruhazasokrél szolé beszamolot elfogadja.

Errolértesiil:

1. Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal — Szolnok
2. PH Varosuzemeltetési Iroda — helyben

3. PH Varosfejlesztési Iroda — helyben

4. Képviselo-testilet tagjai

5. Varosiizemeltetési Bizottsag tagjai

6. Varosfejlesztési Bizottsag tagjai

7. Irattér

Jaszberény, 2019. aprilis 30.

Lanyi Laszl6 s. k. Hegyi Istvan s. k.
Varosiizemeltetési Iroda vezetoje Varosfejlesztési Iroda vezetoje
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1. sz. melléklet

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat 2018. évben nyertes Eurdpai Unids forrasu

projektjei
Projekt megnevezése Projektazonosito Ertéke
(Millié Ft)
Helyi foglalkoztatési egytittmiikddés, TOP-5.1.2-15-JN1-2016- 433,1
paktum megvalositasa a jaszberényi 00004
jarasban
Kerekparosbarat fejlesztesek TOP-3.1.1-15-JN1-2016- 325
Jaszberényben 00013
Barnamezds teriiletek rehabilitacioja, TOP-2.1.1-15-JN1-2016- 800
Malom Konferencia és 00001
Rendezvénykdzpont fejlesztése
Jaszberényben
Tarsadalmi és kdrnyezeti TOP-1.2.1-15-JN1-2016- 299,99
szempontbdl fenntarthatd 00015
turizmusfejlesztés Tarsadalmi és
kornyezeti szempontbol fenntarthato6
turizmusfejlesztés-Jaszberény és
Jaszddzsa telepllések dsszefogésaval
Onkormanyzati épiiletek energetikai TOP-3.2.1-15-JN1-2016- 153
korszertisitése Grof Apponyi Albert 00012
altalanos iskola épuletének
energetikai korszertsitése
Onkormanyzati épiiletek energetikai TOP-3.2.1-15-JN1-2016- 183
korszertisitése Bercsényi tti altalanos 00011
iskola épuletének energetikai
korszertisitése
Z0ld véros kialakitasa Varosi TOP-2.1.2-15-JN1-2016- 782,8
kornyezetjavitd intézkedések és 00005
gazdasagfejlesztesi beavatkozasok
Jaszberényben
Uj, 6 csoportos varosi bolcséde TOP-1.4.1-15-JN1-2016- 292
kialakitasa Jaszberényben 00026
A jaszberényi Szivarvany Ovoda és TOP-1.4.1-15-JN1-2016- 78
Varosi Bolcsdde egy 6vodai 00008
intézmeénnyé valé atalakitasa és
fejlesztése
Fogyatékkal ¢é16k nappali otthondnak TOP-4.2.1-15-JN1-2016- 120
kialakitasa Uj épulet épitéssel 00010
A Jaszséagi Csaladsegitd és TOP-4.2.1-15-JN1-2016- 10
Gyermekjoléti Szolgalat éplletének 00018
felUjitasa
A tarsadalmi egytttmiikodés TOP-5.2.1-15-JN1-2016- 100

erdsitését szolgalo helyi szintli
komplex programok Jaszberényben

00003
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Fenntarthato telepulési
kozlekedésfejlesztés Jaszberény
belvarosaban

TOP-3.1.1-16-JN1-2017-
00004

496,5

Ipartertletek infrastrukturalis TOP-1.1.1-16-JN1-2017- 650
fejlesztése Jaszberényben 00004

Jaszberény Varosi Onkormanyzat KOFOP-1.2.1-VEKOP-16- 9
ASP kozponthoz valo csatlakozasa 2017-00641

Jasz Muzeum oktatéterének és EFOP-4.1.9-16-2017-00002 60
tanulmanytaranak kialakitasa

Jaszberényben

Helyi identitas és kohézid erdsitése TOP-5.3.1-16-JN1-2017- 100

a Jaszberényi kistérségben 00005

Osszesen: 4.709,39
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